

ក្របខណ្ឌគ្រប់គ្រងហានិភ័យគម្រោង

I. សេចក្តីផ្តើម

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យគម្រោង គឺជាដំណើរការនៃការកំណត់និងវិភាគហានិភ័យនានាដែលអាចកើតឡើង ក្នុងកំឡុងពេលវេលានៃគម្រោង ដើម្បីចាត់វិធានការក្នុងការកាត់បន្ថយឬទប់ស្កាត់នូវផលប៉ះពាល់ពីហានិភ័យទាំង នោះឲ្យបានទាន់ពេលវេលានិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ ដើម្បីជាគន្លឹះក្នុងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យគម្រោង និង ដើម្បីក្លាយជាស្ថាប័នទទួលបានវិភាគផ្ទាល់ពីមូលនិធិអាកាសធាតុបៃតង លេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប. បានតាក់តែង និងដាក់ចេញនូវនីតិវិធីសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យគម្រោងដែលផ្តោតលើ៖

- ក្របខណ្ឌការគ្រប់គ្រងហានិភ័យគម្រោង ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយផ្អែកតាមសៀវភៅណែនាំស្តីពី គោលការណ៍និយាមប្រតិបត្តិការសម្រាប់គម្រោងជំនួយពីក្រៅប្រទេស (SOP)
- ការវិភាគហានិភ័យ និងវិធានការនៃការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ហានិភ័យ នៅក្នុងក្របខណ្ឌគ.ជ.អ.ប ដំណាក់កាលទី៣
- នីតិវិធីនៃការគ្រប់គ្រងនិងវិភាគហានិភ័យគម្រោងដាច់ដោយឡែកនានា ដែលបានពិភាក្សា និងឯកភាព ជាមួយនឹងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍។

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យគម្រោងទាំងនេះ នឹងទទួលខុសត្រូវអនុវត្តដោយអង្គការគ្រប់គ្រងនិងគាំទ្រកម្មវិធីនៃ លេខាធិការដ្ឋានគ.ជ.អ.ប. ដោយមានការិយាល័យគ្រប់គ្រងគម្រោងជាសេនាធិការ។

II. ការកំណត់ក្របខណ្ឌគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

លេខាធិការដ្ឋានគ.ជ.អ.ប. នឹងរៀបចំអនុម័តនូវក្របខណ្ឌការគ្រប់គ្រងហានិភ័យសម្រាប់គម្រោងដែលផ្តល់ មូលនិធិដោយមូលនិធិអាកាសធាតុបៃតង និងគម្រោងផ្សេងៗទៀត ក្នុងក្របខណ្ឌផែនការសកម្មភាពនិងថវិកា របស់គ.ជ.អ.ប. ដែលមិនទាន់មានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ក្នុងការអនុវត្តក្របខណ្ឌការគ្រប់គ្រងហានិភ័យនៅ ឡើយ។ ក្របខណ្ឌការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ មានសង្គតិភាពនឹងសៀវភៅណែនាំស្តីពីនីតិវិធីនិយាមប្រតិបត្តិការស្ថិត នៅក្នុងផ្នែកទី១០ ដែលបានចែងអំពីហានិភ័យគម្រោងនិងវិធានការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃហានិភ័យ។ ក្រប ខណ្ឌការគ្រប់គ្រងហានិភ័យរួមបញ្ចូលនូវមុខងារគ្រប់គ្រងគម្រោង ដែលមានហានិភ័យជាលក្ខណៈឯករាជ្យ (independent project-at-risk function)។

ក្របខណ្ឌការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ នឹងមានភាពបត់បែនខ្លះ ដើម្បីធានាថានីតិវិធីគ្រប់គ្រងមានភាពសមស្រប នឹងទំហំនៃគម្រោង។ ជាទូទៅ វិធានវាស់វែងហានិភ័យមានលក្ខណៈស្តង់ដារ ត្រូវអនុវត្តសម្រាប់សកម្មភាព គម្រោងដែលទទួលបានមូលនិធិគាំទ្រក្នុងលក្ខណៈជាគម្រោងតូចៗ (ថវិកាក្រោម២៥០.០០០ដុល្លារ) ខណៈ ដែលវិធានវិភាគជាក់លាក់ដាច់ដោយឡែកផ្សេងទៀត នឹងយកមកអនុវត្តសម្រាប់គម្រោងមូលនិធិគាំទ្រក្នុង លក្ខណៈជាគម្រោងធំៗ។

ដើម្បីលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ លេខាធិការដ្ឋានគ.ជ.អ.ប. នឹងរៀបចំប្រព័ន្ធទិន្នន័យនៃការគ្រប់គ្រងហានិភ័យមួយ ដោយមានការសហការរវាងអង្គការត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃ និងព័ត៌មាន និងអង្គការគ្រប់គ្រងនិងគាំទ្រកម្មវិធី។ ប្រព័ន្ធនេះ នឹងជួយក្នុងការផ្តល់ជំនួយការណ៍ ដែលបង្ហាញអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តមុខងារគម្រោងដែលមានហានិភ័យ និងប្រើប្រាស់សម្រាប់ការធ្វើសវនកម្មតាមការចាំបាច់ ។

III. ម៉ាទ្រិចការវិភាគហានិភ័យ

គម្រោងទាំងអស់នឹងមានតារាងម៉ាទ្រិចការវិភាគហានិភ័យ ដែលនឹងត្រូវរៀបចំតាក់តែងមុនពេលចាប់ផ្តើមអនុវត្តគម្រោង។ តារាងម៉ាទ្រិចការវិភាគហានិភ័យ នឹងបង្ហាញដូចខាងក្រោម៖

- **ការចាត់ថ្នាក់៖** ការចាត់ថ្នាក់ហានិភ័យដែលមានលក្ខណៈសាមញ្ញ ដូចជា ១) ហានិភ័យនៃការអនុវត្ត ២) ហានិភ័យនៃភាពទុកចិត្ត ៣) ហានិភ័យនៃបរិស្ថាន និងកិច្ចសុវត្ថិភាពសង្គម ៤) ហានិភ័យនៃនិរន្តរភាព
- **ផលប៉ះពាល់៖** ភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមាននឹងកើតមាន ប្រសិនបើហានិភ័យនោះកើតមានឡើងនៅកម្រិតខ្ពស់ មធ្យម និងទាប
- **ភាពដែលអាចកើតមាននូវព្រឹត្តិការណ៍ហានិភ័យកម្រិតខ្ពស់ មធ្យម ឬទាប**
- **វិធានការនៃការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់៖** ការរៀបចំគម្រោង ដែលកាត់បន្ថយភាពអាចកើតមាននូវហានិភ័យ ឬការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានពីហានិភ័យដែលនឹងកើតឡើង
- **ការកំណត់សូចនាករ** ដើម្បីកំណត់និងចាត់ថ្នាក់ហានិភ័យដែលមានកម្រិតពណ៌ក្រហម ឬ លឿង
- **ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នភាព៖** ការបញ្ចូលព័ត៌មានអំពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នភាពក្នុងអំឡុងពេលនៃការអនុវត្តគម្រោង ដែលរាប់បញ្ចូលកាលបរិច្ឆេទ ស្ថានភាពហានិភ័យ “ក្រហម” ឬ “លឿង” ឬ “បៃតង” និងការផ្តល់មតិយោបល់នានា ។

តារាងម៉ាទ្រិចការវិភាគហានិភ័យរួមបញ្ចូលនូវសូចនាករគោលនៃហានិភ័យគម្រោង ចំនួន០៩ សម្រាប់ធ្វើការត្រួតពិនិត្យគម្រោងទាំងអស់។ សូចនាករនោះមានដូចខាងក្រោម៖

សូចនាករហានិភ័យ គម្រោង	ក្រហម	លឿង
យឺតយ៉ាវក្នុងការ ចំណាយ	តិចជាង ៤០% ធៀបនឹង ផែនការ	តិចជាង ៧០% ធៀបនឹងផែនការ
ការសម្រេចបានលទ្ធ ផលទាប	លទ្ធផលសម្រេចបានតិច ជាង៤០%ធៀបនឹងផែនការ	លទ្ធផលសម្រេចបានតិចជាង៧០% ធៀបនឹង ផែនការ
គុណភាពលទ្ធផល ទាប	លទ្ធផលសម្រេចបានមិន មានប្រសិទ្ធភាព ឬមិនសម ស្របនឹងគោលបំណង	គុណភាពនៃលទ្ធផលសម្រេចបានមានកម្រិត ទាបខ្លាំងដែលបានកាត់បន្ថយយ៉ាងខ្លាំងនៃផល ប៉ះពាល់ជាវិជ្ជមាននៃគម្រោង
ការបញ្ចូលយេនឌ័រ	រំលោភធ្ងន់ធ្ងរទៅនឹងគោល នយោបាយយេនឌ័រ	ផែនការបញ្ចូលយេនឌ័រមិនបានអនុវត្តឬមិន បានចងក្រងជាឯកសារ

សមត្ថភាពគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុខ្សោយ	នីតិវិធីគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុបានរកឃើញថា មានភាពមិនត្រឹមត្រូវ	របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមិនបានបញ្ចប់ឬយឺតយ៉ាវក្នុងរយៈពេល៣ខែ
ការតវ៉ាពីអ្នកពាក់ព័ន្ធ	អ្នកតវ៉ាច្រើនលើសពីមួយបានដាក់បណ្តឹងមកលេខាធិការដ្ឋានគ.ជ.អ.ប. ហើយបញ្ជាមិនបានដោះស្រាយក្នុងរយៈពេល៣ខែ	អ្នកតវ៉ាម្នាក់បានដាក់បណ្តឹងមកលេខាធិការដ្ឋានគ.ជ.អ.ប. ហើយមិនបានដោះស្រាយក្នុងអំឡុងពេល៣ខែ ឬ អ្នកតវ៉ាលើសពីមួយ បានដាក់បណ្តឹង មកលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប
សមត្ថភាពលទ្ធកម្មខ្សោយ	រកឃើញកំហុសឆ្គងធំៗក្នុងការអនុវត្តនីតិវិធីលទ្ធកម្ម	ឯកសារបង្ហាញភាពត្រឹមត្រូវនៃការអនុវត្តនីតិវិធីលទ្ធកម្មសម្រាប់អធិការកិច្ច មិនអាចរកបាន
កិច្ចសុវត្ថិភាពបរិស្ថាននិងសង្គម	មានកំហុសឆ្គងធ្ងន់ធ្ងរលើការអនុវត្តកិច្ចសុវត្ថិភាពបរិស្ថាននិងសង្គម ត្រូវបានរកឃើញ	ការអនុវត្តនីតិវិធីកិច្ចសុវត្ថិភាពបរិស្ថាន និងសង្គម មិនបានចងក្រងជាឯកសារត្រឹមត្រូវ
និរន្តរភាព	មានការផ្លាស់ប្តូរឬមានព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗដែលធ្វើឲ្យផលប្រយោជន៍គម្រោងមិនមាននិរន្តរភាព	ផ្នែកខ្លះនៃការរៀបចំគម្រោងសម្រាប់ធានានិរន្តរភាព មិនត្រូវបានអនុវត្ត

ចំពោះគម្រោងមានថវិកាក្រោម ២៥០.០០០ដុល្លារ ដែលជាជំនួយ ការប្រើប្រាស់សូចនាករហានិភ័យគម្រោងខាងលើនេះមានលក្ខណៈសមស្របក្នុងការអនុវត្ត។ ដោយឡែក គម្រោងដែលមានថវិកាលើសពី ២៥០.០០០ដុល្លារ ហានិភ័យនឹងត្រូវវិភាគ ដែលជាផ្នែកមួយនៃការរៀបចំគម្រោង ហើយហានិភ័យដែលបានរកឃើញនឹងត្រូវបញ្ចូលទៅក្នុងតារាងម៉ាទ្រិចការវិភាគហានិភ័យខាងលើ ។

តារាងម៉ាទ្រិចការវិភាគហានិភ័យ នឹងរួមបញ្ចូលវិធានការនៃការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃហានិភ័យនានាដូចជា ១) ផលប៉ះពាល់ហានិភ័យកម្រិតខ្ពស់ឬមធ្យម និង ២) ភាពអាចកើតមានហានិភ័យកម្រិតខ្ពស់ឬមធ្យម។

ចំពោះហានិភ័យទាំងអស់ដែលមានផលប៉ះពាល់កម្រិតខ្ពស់ និងភាពអាចកើតមាននូវហានិភ័យកម្រិតខ្ពស់ឬមធ្យមនោះ ក្របខណ្ឌការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ នឹងបង្ហាញសូចនាករហានិភ័យ សម្រាប់ត្រួតពិនិត្យ និងប្រើប្រាស់ក្នុងការចាត់ថ្នាក់ហានិភ័យដែលស្ថិតនៅកម្រិតស្ថានភាព “ក្រហម” ឬ “លឿង” ឬ “បៃតង” ។

ជាទូទៅ សូចនាករហានិភ័យមិនគួរមានច្រើនជាង៦ ដើម្បីត្រួតពិនិត្យនិងតាមដានគម្រោងនីមួយៗ ប្រសិនបើមានសូចនាករហានិភ័យច្រើនពេកដែលទាមទារនូវការត្រួតពិនិត្យ នោះគម្រោងគួររៀបចំសារឡើងវិញ ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យទាំងនោះ។

ក្របខណ្ឌការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ នឹងត្រូវបានរៀបចំដោយអង្គការគ្រប់គ្រងនិងគាំទ្រកម្មវិធី ដែលជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការរៀបចំគម្រោង។ ក្របខណ្ឌការគ្រប់គ្រងហានិភ័យគម្រោង នឹងត្រូវបានពិនិត្យឡើងវិញដោយមន្ត្រី

នៃអង្គភាពត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃ និងព័ត៌មានដែលបានទទួលបានក្នុងការ អនុវត្តមុខងារ នេះ។ ក្របខណ្ឌការគ្រប់គ្រងហានិភ័យគម្រោងចុងក្រោយ នឹងត្រូវបញ្ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធទិន្នន័យគ្រប់គ្រងហានិភ័យ (អាចជា Microsoft Excel Workbook) ស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អង្គភាពត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃ និងព័ត៌មាន។

IV. ការតាមដានត្រួតពិនិត្យ

អង្គភាពគ្រប់គ្រងនិងគាំទ្រកម្មវិធី មានភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវធ្វើរបាយការណ៍ស្របតាមសូចនាករហានិភ័យ គម្រោងដែលមានរយៈពេលយ៉ាងច្រើនត្រឹម៦ខែ។ អង្គភាពគ្រប់គ្រង និងគាំទ្រកម្មវិធី នឹងរាយការណ៍តាមទម្រង់ កំណត់មួយជូនទៅអង្គភាពត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃ និងព័ត៌មាន។

អង្គភាពត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃ និងព័ត៌មាន នឹងចាត់ថ្នាក់គម្រោងដែលមានហានិភ័យ ក្នុងករណី៖

- ស្ថានភាពហានិភ័យកម្រិតខ្ពស់ណាមួយមានពណ៌“ក្រហម”
- ស្ថានភាពហានិភ័យកម្រិតមធ្យមមានចំនួន៣ មានពណ៌“ក្រហម”
- ស្ថានភាពហានិភ័យមានកម្រិតមធ្យមយ៉ាងតិចចំនួន១ មានពណ៌“ក្រហម” និងស្ថានភាពហានិភ័យ កម្រិតខ្ពស់យ៉ាងតិច១ ឬស្ថានភាពហានិភ័យកម្រិតមធ្យមចំនួន៣ មានពណ៌“លឿង”

សូចនាករទូទៅនៃគម្រោងដែលមានហានិភ័យអាចចាត់ទុកថាមានលក្ខណៈដូចគ្នានឹងហានិភ័យកម្រិតខ្ពស់។

V. វិធានការអនុវត្តក្នុងករណីគម្រោងមានហានិភ័យ

ក្នុងករណីគម្រោងត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ថាមានហានិភ័យ៖

- អង្គការរដ្ឋបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុនឹងត្រូវបានផ្តល់ព័ត៌មាន ហើយថវិកានឹងមិនត្រូវបន្តផ្តល់ជូនស្ថាប័ន អនុវត្ត គម្រោងដែលមានហានិភ័យនោះទេរហូតដល់មានការព្រមព្រៀង និងអនុវត្តសកម្មភាពកែសម្រួល បញ្ហា។
- ប្រសិនបើគម្រោងមួយណាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគម្រោងមានហានិភ័យក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ គម្រោងនោះ នឹងត្រូវលុបចោល ហើយលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប. នឹងមានវិធានការដកថវិកាដែលនៅសល់ពីស្ថាប័ន អនុវត្តនោះមកវិញ ។

VI. វិធានការកែសម្រួល

ក្នុងករណីគម្រោងចាប់ផ្តើមស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមានហានិភ័យ អង្គភាពគ្រប់គ្រងនិងគាំទ្រកម្មវិធីនឹងអន្តរាគមន៍ ឲ្យបានទាន់ពេលវេលាដោយ៖

- ជូនដំណឹងដល់ស្ថាប័នអនុវត្តគម្រោងថា គម្រោងដែលអនុវត្តស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យ
- ពិភាក្សា និងឯកភាពជាមួយស្ថាប័នអនុវត្តនូវផែនការសកម្មភាពជាមួយនឹងក្របខណ្ឌពេលវេលាជាក់លាក់ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនានា

- ឯកភាពលើលក្ខខណ្ឌនានា ដើម្បីចាកចេញពីស្ថានភាពគម្រោងមានហានិភ័យ
- ជូនដំណឹងដល់អង្គការត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃ និងព័ត៌មាននូវផែនការនិងលក្ខខណ្ឌដែលបានឯកភាព
- ត្រួតពិនិត្យជារៀងរាល់ខែ ដើម្បីបញ្ជាក់ថាវិធានការដែលបានឯកភាពនោះ ត្រូវបានអនុវត្ត
- ប្រសិនបើអង្គការគ្រប់គ្រងនិងគាំទ្រកម្មវិធី ពិនិត្យឃើញថាគ្មានលទ្ធភាពជាក់លាក់ដែលគម្រោងនោះ អាចរួចផុតពីស្ថានភាពគម្រោងមានហានិភ័យ នោះអង្គការគ្រប់គ្រងនិងគាំទ្រកម្មវិធីនឹងផ្តល់ដំណឹងដល់ អង្គការត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃ និងព័ត៌មាន និងផ្តល់យោបល់ជូនថ្នាក់ដឹកនាំលេខាធិការដ្ឋានគ.ជ.អ.ប. ដើម្បីស្នើសុំគោលការណ៍លុបគម្រោង និងបង្វែរថវិកាដែលនៅសល់មកវិញ។

ថ្ងៃពុធ ២៤ ខែ កក្កដា ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស. ២៥៦៣

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី ២៤ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០១៩



ប្រធានលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប

ជ័យ ចំរើន

គណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍តាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅជ្រុងក្រោមជាតិ

តារាងទិន្នន័យស្រាវជ្រាវស្តីពីការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចស្របច្បាប់

ហានិភ័យ ឬស្ថានភាពទូទៅនៃ គម្រោងមានហានិភ័យ	ផលប៉ះ ពាល់	លទ្ធភាព	វិធានការកាត់បន្ថយ	កម្រិត		ស្ថានភាពបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព
				ក្រហម	លឿង	
១. ការអនុវត្ត						
ទូទៅ: យឺតក្នុងការចំណាយ	ខ្ពស់			< ៤០% នៃផែនការ	< ៧០% នៃ ផែនការ	
ទូទៅ: សម្រេចលទ្ធផលយឺត	ខ្ពស់			< ៤០% នៃផែនការ	< ៧០% នៃ ផែនការ	
ទូទៅ: គុណភាពលទ្ធផលទាប	ខ្ពស់			លទ្ធផលមិនស្របនឹង គោលបំណងចង់បាន	គុណភាពទាបនឹង បន្ថយផលប៉ះពាល់	
ទូទៅ: ការបញ្ជូនយេនឌ័រ	ខ្ពស់			វិលាភធ្ងន់ធ្ងរនឹង គោលនយោបាយ ការបញ្ជូនយេនឌ័រ	ផែនការការ បញ្ជូនយេនឌ័រ មិនបានអនុវត្ត ឬ ចងក្រងជាឯកសារ	
ទូទៅ: ការតវ៉ារបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធ	ខ្ពស់			មានការតវ៉ាលើសពី មួយ និងមិនបាន ដោះស្រាយក្រោយ ពីរយៈពេល៣ខែ	ការតវ៉ាមួយ មិន បានដោះស្រាយ ក្រោយពីរយៈពេល ៣ខែ ឬមានការតវ៉ា លើសពីមួយ	
២. សេចក្តីទុកចិត្ត						
ទូទៅ: សមត្ថភាពគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុខ្សោយ	ខ្ពស់			វិលាភធ្ងន់ធ្ងរទៅនឹង គោលការណ៍ គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ	របាយការណ៍ ហិរញ្ញវត្ថុមិនបាន	

គណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍តាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ

ហានិភ័យ ឬស្ថានភាពទូទៅនៃ គម្រោងមានហានិភ័យ	ផលប៉ះ ពាល់	លទ្ធភាព	វិធានការកាត់បន្ថយ	កម្រិត		កាល បរិច្ឆេទ	ស្ថានភាពបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព
				ក្រហម	លឿង		
រួមសមត្ថភាពលទ្ធកម្មខ្សោយ	ខ្ពស់			រកឃើញកំហុសឆ្គង ធំៗក្នុងការអនុវត្ត គោលការណ៍លទ្ធកម្ម	បញ្ឈប់ត្រឹមត្រូវ ឬ យឺតយ៉ាវ ៣ខែ ឯកសារលទ្ធកម្ម មិនមានគ្រប់គ្រាន់ ឬមិនអាចរកបាន		
៣. កិច្ចសុវត្ថិភាពបរិស្ថាន និងសង្គម							
ទូទៅ: គោលនយោបាយកិច្ច សុវត្ថិភាពបរិស្ថាន និងសង្គមមិន បានអនុវត្ត	ខ្ពស់			រំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ទៅនឹងគោល នយោបាយកិច្ចសុវត្ថិ ភាពបរិស្ថាន និង សង្គម	នីតិវិធីកិច្ចសុវត្ថិ ភាពបរិស្ថាន និង សង្គម មិនបានចង ក្រងជាឯកសារ ត្រឹមត្រូវ		
៤. និរន្តរភាព							
ទូទៅ: ផលប្រយោជន៍គម្រោង មិនមាននិរន្តរភាព	ខ្ពស់			មានការផ្លាស់ប្តូរ ឬ មានប្រតិភាពណែនាំដែល ធ្វើឲ្យផលប្រយោជន៍ គម្រោងមិនមាននិរន្តរ ភាព	វិធានការដើម្បី ធានានិរន្តរភាព មិនបានអនុវត្ត		