

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ



កម្មវិធីសិល្បា

**បទពិសោធន៍នៃការអនុវត្តន៍គំរោង
ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន
ខេត្តពោធិ៍សាត់**

ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០២

រៀបចំដោយ : លីម ហាំងត្រី, ទីប្រឹក្សាកសិកម្មប្រចាំខេត្តពោធិ៍សាត់
: ក្រុមសម្របសម្រួលបច្ចេកទេសនៃការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន



library.ncdd.gov.kh



006160

មាតិកាអត្ថបទ

១.	ការពិភាក្សា និងរៀបចំគំរោងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន	១
២.	សមាសភាពក្រុមគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន	១
២.១.	ក្រុមសម្របសម្រួលបច្ចេកទេសនៃការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន (NREM-TFT)	១
២.២.	ជនបង្គោលផ្នែកការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថានខេត្ត	២
២.៣.	អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជាតិ និងអន្តរជាតិក្នុងខេត្តដែលបានចូលរួម	៣
២.៤.	ក្រុមសម្របសម្រួលស្រុកផ្នែកការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន	៣
២.៥.	ជនបង្គោលផ្នែកការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ.បរិស្ថានរបស់ គប្រ នៃ គអជខ	៤
៣.	រចនាសម្ព័ន្ធនៃការអនុវត្តគំរោងគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន	៥
៤.	ការរៀបចំក្រុម NREM	៦
៤.១.	ចក្ខុវិស័យរបស់ក្រុម	៦
៤.២.	បេសកកម្មរបស់ក្រុម	៦
៤.៣.	គោលដៅរបស់ក្រុម	៦
៤.៤.	ទិសដៅរបស់ក្រុម	៦
៤.៥.	គោលការណ៍របស់ក្រុម	៧
៥.	ការកសាងសមត្ថភាពរបស់ក្រុម NREM	៧
៥.១.	ការបណ្តុះបណ្តាលវគ្គទី១អំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ	៧
៥.២.	ការបណ្តុះបណ្តាលអំពីផែនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ-សង្កាត់	៨
៥.៣.	ទស្សនៈកិច្ចសិក្សាអំពីការបញ្ចូលឧបករណ៍កសាងផែនការធនធានធម្មជាតិ ទៅក្នុងដំណើរការកសាងផែនការមូលដ្ឋាន នៅខេត្តរតនគិរី	៩
៦.	ដំណើរការនៃការបង្កើតឧបករណ៍ និងវិធីសាស្ត្របញ្ចូលការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន (NMTM) ទៅក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ-សង្កាត់	៩
៦.១.	ការប្រជុំពិភាក្សា ដើម្បីបង្កើតឧបករណ៍ និងវិធីសាស្ត្របញ្ចូល NREM	៩
៦.២.	ការចុះដកស្រង់បទពិសោធន៍អំពីដំណើរការនៃការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ	១១
៦.៣.	ការប្រជុំដើម្បីកែសម្រួល NMTM ឡើងវិញលើកទី១	១១
៦.៤.	ការប្រជុំដើម្បីកែសម្រួល NMTM ឡើងវិញលើកទី២	១២
៧.	ឧបករណ៍ និងវិធីសាស្ត្របញ្ចូលការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន (NMTM)	១៣
៧.១.	ផែនទីឃុំ (ភូមិ)	១៣

៧.២.	ការវិភាគស្ថានភាពធនធានធម្មជាតិ (ដុតក្រោម និងនិន្នាការ)	១៤
៧.៣.	សំណួរគន្លឹះ ឬសំណួរសំខាន់ៗ	១៥
៧.៤.	តំរូវការពេលវេលា ក្នុងការអនុវត្តឧបករណ៍បញ្ជ្រាប NREM	២១
៨.	ការរៀបចំសំរាប់ការអនុវត្ត	២១
៨.១.	សំណើបែងចែកការងារ នៅក្នុងការសំរេបសំរួលការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ	២១
៨.២.	ការបែងចែកឃុំគោលដៅ	២២
៩.	ការបណ្តុះបណ្តាលអំពី NMTM ដល់ក្រុមសំរេបសំរួលខេត្ត-ស្រុក ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ និង គ.ជ.ថ	២២
១០.	លទ្ធផលនៃការអនុវត្ត NMTM នៅឃុំគោលដៅទាំង៦	២៣
១០.១.	ការសំរេបសំរួលរបស់ក្រុម NREM-TFT	២៣
១០.២.	ការកែសំរួលផែនទីឃុំ (ភូមិ)	២៤
១០.៣.	ការវិភាគស្ថានភាពធនធានធម្មជាតិ	២៤
១០.៤.	បញ្ហា/តំរូវការជាអាទិភាពរបស់ឃុំ	២៨
១០.៥.	ការធ្វើអាទិភាពឃុំគោលដៅទាំង៦ សំរាប់អនុវត្តនៅឆ្នាំ២០០៣	២៨
១១.	ការទំនាក់ទំនងនៅក្នុងបណ្តាញការងារនៃការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ	២៨
១២.	ការចូលរួមរបស់គណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិខេត្តពោធិ៍សាត់	២៩
១៣.	ការចូលរួមរបស់ក្រុមទីប្រឹក្សាធនធានធម្មជាតិ.បរិស្ថានថ្នាក់ជាតិ និង PLG/STF ភ្នំពេញ	១៩

**បទពិសោធន៍នៃការអនុវត្តគំរោង
គ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន**

១ ការពិភាក្សា និងរៀបចំគំរោងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន

គំរោងគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន របស់ខេត្តពោធិសាត់ ត្រូវបានរៀបចំឡើង ដោយស្របតាម យុទ្ធសាស្ត្របញ្ជ្រាបការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថាននៃកម្មវិធីសិលា (២០០២-២០០៥) និងគំរោង បញ្ជ្រាបការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន (២០០៣-ខែមិថុនា ២០០៤) ដែលគាំទ្រដោយ ដានីដា ។

ដំណើរការនៃការរៀបចំគំរោងនេះ មានដូចខាងក្រោម :

- ការពិភាក្សាជាមួយខេត្តរតនគិរី និង PLG/STF ភ្នំពេញ ។
- ការពិភាក្សានៅតាមមន្ទីរជំនាញដោយឡែកៗពីគ្នា ។
- ការប្រជុំពិភាក្សារួមគ្នារវាងមន្ទីរពាក់ព័ន្ធក្នុងខេត្តនានា ។
- ការប្រជុំពិភាក្សាជាមួយអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជាតិ-អន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធក្នុងខេត្តនានា ។
- ការប្រជុំពិភាក្សារបស់ គប្រ នៃ គអជខ ពោធិសាត់ ។

គំរោងនេះ ត្រូវបានពិភាក្សា និងរៀបចំ ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០២ ដល់ថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០២ (ថ្ងៃចុះហត្ថលេខា) ។

ឧបសម្ព័ន្ធទី១ : ឯកសារកិច្ចសន្យាការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន ។

២ សមាសភាពរបស់ក្រុមគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន

២.១ ក្រុមសម្របសម្រួលបច្ចេកទេសនៃការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន (NREM-TFT)

ដំណើរការនៃការជ្រើសរើសក្រុម NREM-TFT ត្រូវបានពិភាក្សា នៅក្នុងការប្រជុំ គប្រ នៃ គអជខ ។ អង្គប្រជុំបានសំរេចក្នុងការជ្រើសរើស ដូចខាងក្រោម :

ក). ប្រធានក្រុម :

ប្រធានក្រុម NREM-TFT ត្រូវបានជ្រើសតាំង ដោយផ្អែកលើសមត្ថភាព លទ្ធភាពពេលវេលា និង តម្រូវការចាំបាច់ ។

ខ). សមាជិកក្រុមចំនួន៦នាក់ :

- មន្ទីរពាក់ព័ន្ធទាំង៤ ត្រូវបញ្ជូនឈ្មោះមន្ត្រីដោយភ្ជាប់ជាមួយនូវប្រវត្តិរូបសង្ខេប ដោយផ្អែកតាម លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃក្រុម NREM-TFT (ដូចមាននៅក្នុងឯកសារកិច្ចសន្យា) ។

- ក្រុមពិនិត្យប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់បេក្ខជន រួមមានសមាជិក គប្ប នៃ គអជខ ចំនួន២រូប ប្រធានក្រុម NREM-TFT ១រូប និងបុគ្គលិក PLG ប្រចាំខេត្តពោធិសាត់១រូប ។ ក្រុមនេះ មានភារៈកិច្ច២សំខាន់ ៖

- ១). ធ្វើការពិនិត្យ និងវាយតម្លៃទៅលើប្រវត្តិសង្ខេបរបស់បេក្ខជន ។ ក្នុងករណី បេក្ខជនណាដែល មិនបានបំពេញទៅនឹងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ ត្រូវបញ្ជូនឈ្មោះបេក្ខជនទាំងនេះ ទៅមន្ទីរសាមី ហើយស្នើអោយមន្ទីរសាមីធ្វើបញ្ជូនឈ្មោះបេក្ខជនមកជាថ្មី ។
- ២). ធ្វើការសង្ខេបលទ្ធផលនៃការពិនិត្យនិងវាយតម្លៃនេះ ហើយរៀបចំដីកា ដាក់ជូនឯកឧត្តម អភិបាលខេត្ត និងជាប្រធាន គប្ប នៃ គអជខ ដើម្បីពិនិត្យ និងសម្រេច ។

មូលហេតុចម្បងក្នុងការសម្រេចធ្វើការជ្រើសរើសក្រុម ដោយមិនធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទូទៅ និងសំភាសន៍ បែបនេះ គឺដោយសារក្រុមពុំមានប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែទេ ។ ប្រសិនបើក្រុមនេះទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែ ការជ្រើសរើស នឹងត្រូវបានអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីនៃការជ្រើសរើសបុគ្គលិករបស់កម្មវិធីសិលា ។

ខាងក្រោមនេះ គឺជាសមាភាពនៃក្រុម NREM-TFT ៖

លរ	ឈ្មោះ	ភេទ	អង្គភាព	តួនាទីក្នុងក្រុម
១	ថន គឹម ហុង	ប្រុស	មន្ទីរបរិស្ថាន	ប្រធានក្រុម
២	ស្នួន ច័ន្ទឌី	ប្រុស	មន្ទីរបរិស្ថាន	សមាជិកក្រុម
៣	ជ័យ ចន្ទី	ស្រី	មន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ	សមាជិកក្រុម
៤	ភុំ ថាយ	ប្រុស	មន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ	សមាជិកក្រុម
៥	អ៊ឹម សុភី	ប្រុស	មន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ	សមាជិកក្រុម
៦	មាស ប៊ុនធឿន	ប្រុស	មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម	សមាជិកក្រុម
៧	ជុំ សារ៉ាល់	ប្រុស	មន្ទីររៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់	សមាជិកក្រុម

២.២ ជនបង្គោលផ្នែកការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថានខេត្ត

ជនបង្គោលផ្នែកការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថានខេត្ត ត្រូវបានចាត់តាំង និងបញ្ជូនមកដោយ មន្ទីរសាមី នៅពេលមន្ទីរទាំងនេះ បានទទួលលិខិតអញ្ជើញរបស់ គប្ប នៃ គអជខ ។

លរ	ឈ្មោះ	ភេទ	អង្គភាព	តួនាទី
១	សេង ហុង	ប្រុស	មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្ត	អនុប្រធានមន្ទីរ
២	សុខ គង់	ប្រុស	មន្ទីរកិច្ចការនារី និងអតីតយុទ្ធជនខេត្ត	អនុប្រធានមន្ទីរ
៣	ស៊ឹម សារឿន	ប្រុស	មន្ទីរឧស្សាហកម្មខេត្ត	អនុប្រធានការិយាល័យ
៤	តាន់ ចរិយា	ស្រី	មន្ទីរផែនការខេត្ត	មន្ត្រីស្តីទី

តួនាទី និងភារកិច្ច :

- ចូលរួមក្នុងការបង្កើតឧបករណ៍ និងវិធីសាស្ត្របញ្ជ្រាប NREM និងជំហានអនុវត្តលំអិតនៃផែនការប្រើប្រាស់ដីធ្លីដោយមានការចូលរួម ។
- ចូលរួមក្នុងការអនុវត្តន៍ ឧបករណ៍ និងវិធីសាស្ត្របញ្ជ្រាប NREM នៅក្នុងភូមិគោលដៅរបស់ខ្លួន ។
- ផ្តល់យោបល់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌបច្ចេកទេសដែលទាក់ទងទៅនឹងវិស័យរបស់ខ្លួន ។
- ចូលរួមក្នុងការប្រជុំ បណ្តុះបណ្តាល សិក្ខាសាលា ទស្សនៈកិច្ចសិក្សា និងព្រឹត្តិការណ៍នានាដែលទាក់ទងទៅនឹង NREM ។

២.៣ អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជាតិ-អន្តរជាតិក្នុងខេត្ត ដែលបានចូលរួម

បុគ្គលិកអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជាតិ និងអន្តរជាតិ ដែលបានចូលរួម គំរោងសាកល្បងនៃការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាននេះ ត្រូវបានចាត់តាំង និងបញ្ជូនមកដោយ អង្គការសាមី នៅពេលអង្គការទាំងនេះបានទទួលលិខិតអញ្ជើញរបស់ គប្ប នៃ គអជខ ។

លរ	ឈ្មោះ	ភេទ	អង្គភាព	តួនាទី
១	ហឿន ហុន្នី	ប្រុស	អង្គការ CFDS	បុគ្គលិក
២	ព្រំ អ៊ុត	ប្រុស	អង្គការ EPDO	នាយក
៣	ទូច សារឿន	ប្រុស	អង្គការ BDASE	នាយករង
៤	ស៊ុន ជណ្តា	ប្រុស	អង្គការ Concern Worldwide	បុគ្គលិក

តួនាទី និងភារកិច្ច :

- ចូលរួមក្នុងការបង្កើតឧបករណ៍ និងវិធីសាស្ត្របញ្ជ្រាប NREM និងជំហានអនុវត្តលំអិតនៃផែនការប្រើប្រាស់ដីធ្លីដោយមានការចូលរួម ។
- ធ្វើការអនុវត្តន៍ឧបករណ៍ និងវិធីសាស្ត្របញ្ជ្រាប NREM និងជំហានអនុវត្តលំអិតនៃផែនការប្រើប្រាស់ដីធ្លីដោយមានការចូលរួម នៅក្នុងភូមិគោលដៅរបស់ខ្លួន ។
- ផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ និងផ្តល់យោបល់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន ។
- ចូលរួមក្នុងការប្រជុំ បណ្តុះបណ្តាល សិក្ខាសាលា ទស្សនៈកិច្ចសិក្សា និងព្រឹត្តិការណ៍នានាដែលទាក់ទងទៅនឹង NREM ។

២.៤ ក្រុមសម្របសម្រួលស្រុក ផ្នែកការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន

បន្ទាប់ពីបានចុះធ្វើការវាយតម្លៃគំរោង “ការបង្ក្រាបការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន នៅក្នុងតំបន់វិសិស ២០០៣-២០០៤” ក្រុមបេសកកម្មជានិដា បានស្នើ

សុំអោយបង្កើតក្រុមសំរាប់សំរួលស្រុកផ្នែកការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថានចំនួន៣រូប ដែលនឹងជ្រើសរើសចេញពីមន្ត្រីផ្សេងៗក្នុងក្រុម ដើម្បីអនុវត្តន៍គំរោងសាកល្បងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថានក្នុងនាមជាអ្នកសំរាប់សំរួលថ្នាក់ស្រុក ។ ក្រុមនេះ មិនត្រូវបានបង្កើតឡើងទេ ដោយសារមិនមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់សំរាប់ឧបត្ថម្ភ ។

ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះ ក្រុមសំរាប់សំរួលបច្ចេកទេសថ្នាក់ស្រុក នៃគំរោងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មគាំទ្រដល់កម្មវិធីសិលា (DTST-ADESS) ត្រូវបានដាក់ជំនួសក្រុមនេះ តាមរយៈការពិភាក្សា និងព្រមព្រៀងរវាងគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារនៃកម្មវិធីសិលា PLG-ភ្នំពេញ PSU/MAFF គប្ប នៃ គអជខ និងមន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទខេត្ត ។

ក្រុម DTST-ADESS ក្នុងនាមជាទីប្រឹក្សា នឹងចូលរួមជាមួយនឹងក្រុម NREM-TFT នៅក្នុងការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ នៅជំហានទី១ និងជំហានទី២ ។

២.៥ ជនបង្គោលផ្នែកការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន របស់ គប្ប នៃ គអជខ

ដោយសារមានតំរូវការចាំបាច់ ដើម្បីអោយដំណើរនៃការអនុវត្តន៍គំរោងគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន អោយកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើងថែមទៀត គប្ប នៃ គអជខ បានសំរេចជ្រើសរើសសមាជិក គប្ប នៃ គអជខ មួយរូប ជាជនបង្គោលផ្នែកការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន ។

លោក ទិត សំអឿន ប្រធានមន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទខេត្ត ត្រូវបានជ្រើសតាំងជាជនបង្គោលផ្នែកការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន របស់ គប្ប នៃ គអជខ ។

តួនាទី និងភារកិច្ច

- ផ្តល់ប្រឹក្សា ដល់ក្រុម NREM-TFT ក្នុងការគ្រប់គ្រងគំរោងគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ-បរិស្ថាន ។
- ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព នូវការវិភាគចំរើនរបស់គំរោងគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន ជូនអង្គប្រជុំ គ.ប្រ ហើយជាពិសេស ឯកឧត្តម អភិបាលខេត្ត និងជាប្រធាន គប្ប នៃ គអជខ ។
- តំណាងអោយឯកឧត្តមអភិបាលខេត្ត និងជាប្រធាន គប្ប នៃ គអជខ ធ្វើការបង្ហាញអំពីការវិភាគចំរើនរបស់គំរោងគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ-បរិស្ថាន ដល់ម្ចាស់អំណោយ និងក្រុមបេសកកម្មនានា ។
- ធានាអោយបានប្រាកដថា យុទ្ធសាស្ត្រអនុវត្តន៍គំរោងគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ-បរិស្ថាន ត្រូវបានអនុវត្តស្របទៅតាម : ក).គោលនយោបាយរាជរដ្ឋាភិបាល ស្តីអំពីការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថាន និង ខ).យុទ្ធសាស្ត្របញ្ចូលការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថាន នៃកម្មវិធីសិលា (២០០២-២០០៥) ។
- ធានាអោយបានប្រាកដថា សកម្មភាពរបស់គំរោងគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន ត្រូវបានអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ។
- សំរាប់សំរួលការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន ជាមួយមន្ទីរពាក់ព័ន្ធ អង្គការជាតិ អន្តរជាតិ

- ចូលរួមការប្រជុំ សិក្ខាសាលា សន្និសីទ ទស្សនៈកិច្ចសិក្សា និងព្រឹត្តិការណ៍នានា ស្តីអំពីការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន ។

ឧបសម្ព័ន្ធទី២ : ២.ក). ដឹកាស្តីពីការតែងតាំងក្រុម NREM-TFT ។

២.គ). សេចក្តីណែនាំស្តីពីការគាំទ្រក្រុម NREM-TFT ។

២.៥). កិច្ចសន្យាជួលទោចក្រយានយន្ត ។

The diagram illustrates the NREM Policy Framework, structured as follows:

- Top Level:**
 - គ.ប្រ នៃ គ.អ.ជ.ខ (Ministry of Planning)
 - ជនបង្គោល NREM (NREM Policy Framework)
- Central Level:**
 - ក្រុមសម្របសម្រួល បច្ចេកទេស NREM (NREM Technical Working Group)
- Left Side (Stakeholders):**
 - ក្រុមសម្របសម្រួលខេត្ត/ស្រុក (Provincial/Municipal Working Group)
- Right Side (Stakeholders):**
 - ជនបង្គោល NREM ខេត្ត (Provincial NREM Policy Framework)
 - អង្គការ NGO/IOs (NGO/IOs)
 - ក្រុមគាំទ្របច្ចេកទេសកសិកម្មស្រុក (Provincial Agricultural Technical Support Group)
- Bottom Level:**
 - ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ (Commune Council)
 - គណៈកម្មាធិការកសាងផែនការ និងថវិកា (Planning and Budget Committee)

Arrows indicate the flow of information and coordination between these entities, showing a top-down policy framework with active participation from various stakeholders and a bottom-up planning process.

៤ ការរៀបចំគ្រូម NREM (NREM Group Organizing)

ដើម្បីអោយមានគោលដៅច្បាស់លាស់ ក្នុងការបំពេញការងារ ក្រុមគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន បានពិភាក្សា និងបង្កើត ចក្ខុវិស័យ បេសកកម្ម គោលដៅ ទិសដៅ និងគោលការណ៍ របស់ខ្លួន ។

៤.១ ចក្ខុវិស័យរបស់ក្រុម

ក្រុមគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថានមួយ របស់ខេត្តពោធិសាត់ ដែលប្រកបដោយសមត្ថភាព ការប្តេជ្ញាចិត្ត និងសាមគ្គីភាព មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ ក្នុងការជួយដល់សហគមន៍ និងភាគីពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីប្រើប្រាស់ អភិវឌ្ឍន៍ និងគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ ប្រកបដោយនិរន្តរភាព ។ ក្រុម មានលទ្ធភាព ក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មបណ្តុះបណ្តាល និងប្រឹក្សា អំពីការងារគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន នៅក្នុង ខេត្ត និងក្រៅខេត្ត ។

៤.២ បេសកកម្មរបស់ក្រុម

- បញ្ចូលការងារគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន ទៅក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ ។
- ពង្រឹងសមត្ថភាពក្រុមប្រឹក្សាឃុំ និង គ.ជ.ថ អំពីផែនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ ដែលបានបញ្ចូលនូវឧបករណ៍ និងវិធីសាស្ត្របញ្ចូលការងារគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន ។
- ផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹងនានា ដែលទាក់ទងទៅនឹងការងារគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន ។
- ជួយដល់សហគមន៍ គ.ប្រ និងភាគីពាក់ព័ន្ធ ក្នុងការអនុវត្តន៍គម្រោង ដែលទាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន ។

៤.៣ គោលដៅរបស់ក្រុម

នៅឆ្នាំ២០០៤ ក្រុម មានធនធានម្តុំការងារច្បាស់លាស់ និងមានចំណេះដឹងអំពីការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន ដើម្បីជួយដល់សហគមន៍ និងភាគីពាក់ព័ន្ធ ក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍ធនធានធម្មជាតិ ប្រកបដោយនិរន្តរភាព នៅក្នុងឃុំគោលដៅចំនួន៦ នៃខេត្តពោធិសាត់ ។

៤.៤ ទិសដៅរបស់ក្រុម

នៅដំណាច់ឆ្នាំ២០០២ ក្រុមមាន :

- ចំណេះដឹងអំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះ នៃការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថាន ។
- ចំណេះដឹងអំពីផែនការប្រើប្រាស់ដីធ្លីដោយមានការចូលរួម ។
- លទ្ធភាពបង្កើតឧបករណ៍ និងវិធីសាស្ត្របញ្ចូលការងារគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថាន ។
- លទ្ធភាពបង្កើតជំហានអនុវត្តផែនការប្រើប្រាស់ដីធ្លីលំអិត របស់ខេត្តពោធិសាត់ ។
- លទ្ធភាពជួយដល់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ និង គ.ជ.ថ ក្នុងការអនុវត្តផែនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ ដែលបានបញ្ចូលនូវឧបករណ៍ និងវិធីសាស្ត្របញ្ចូលការងារគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន ។

៤.៥ គោលការណ៍របស់ក្រុម

- គោរព និងយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមក ។
- សមភាព និងសមធម៌ក្នុងក្រុម ។
- សាមគ្គីភាពក្នុងក្រុម ។
- ភាពស្មោះត្រង់ និងតម្លាភាព ។
- ជឿជាក់គ្នាទៅវិញទៅមក ។
- គោរពទៅតាមការសម្រេចចិត្តរបស់សហគមន៍ ។
- គោរពតាមមតិភាគច្រើនក្នុងក្រុម ។
- ធ្វើការងារ ទៅតាមផែនការងារ ។ លទ្ធផល ឬបទពិសោធន៍នៃការធ្វើការងារ ត្រូវបានចងក្រង និងរក្សា/គ្រប់គ្រង អោយបានត្រឹមត្រូវ ។

៥ ការតសាងសមត្ថភាពក្រុមគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន

៥.១ ការបណ្តុះបណ្តាលវគ្គទី១អំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ

ក្រុមគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន បានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលវគ្គទី១ អំពី មូលដ្ឋានគ្រឹះ នៃការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ រយៈពេល៥ថ្ងៃ ដែលក្នុងនោះ ៤ថ្ងៃសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់ និង១ថ្ងៃលំហាត់អនុវត្តនៅតាមមូលដ្ឋាន ។ ការបណ្តុះបណ្តាលនេះ ត្រូវបានរៀបចំឡើង នៅថ្ងៃទី២៤-២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០២ និងបានគ្របដណ្តប់លើប្រធានបទដូចខាងក្រោម :

ផ្នែកទី១ : ប្រព័ន្ធ និងវិធីសាស្ត្រជាប្រព័ន្ធ

- ១.១ និយមន័យនៃប្រព័ន្ធ
- ១.២ ប្រព័ន្ធធម្មជាតិ និងវិធីសាស្ត្រទីជម្រក (Watershed) ។
 - វដ្តនៃទឹក
 - ទឹកក្រោមដី
 - លំហូរនៃទឹកលើផ្ទៃដី
 - កករ/ល្បាប់
- ១.៣ ប្រព័ន្ធជីវិតរស់នៅ ។
- ១.៤ អន្តរកម្មរវាងប្រព័ន្ធធម្មជាតិ និងប្រព័ន្ធជីវិតរស់នៅ ។

ផ្នែកទី២ : ផលប៉ះពាល់ដែលបណ្តាលមកពីការធ្វើរបស់មនុស្ស

- ២.១ ការប្រើប្រាស់សារធាតុគីមី ។
- ២.២ ការបំផ្លាញ/ការដកចេញនូវតំបន់រុក្ខជាតិ ។
- ២.៣ កាកសំណល់ និងជីគីមី ក្នុងការធ្វើកសិកម្ម ។
- ២.៤ ការដាំដុះ ។
- ២.៥ ការសាងសង់លំនៅស្ថាន ។
- ២.៦ ការវិភាគនិន្នាការ ។

ផ្នែកទី៣ : បទពិសោធន៍អំពីការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ នៅខេត្តរតនគិរី

ផ្នែកទី៤ : បទពិសោធន៍អំពីការដាំឈើហូបផ្លែ និងស្មៅចំណីសត្វ តាមបែបប្រពលវប្បកម្ម របស់

លោកប្រធាន ប្រធាន នៅប្រទេសអូស្ត្រាលី ។

ផ្នែកទី៥ : បទពិសោធន៍អំពីការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ នៅរដ្ឋណាហ្គាលេន សាធារណៈរដ្ឋឥណ្ឌា ។

ឧបសម្ព័ន្ធទី៣ : ៣.ក). ឯកសារបណ្តុះបណ្តាល

៣.ខ). របាយការណ៍កំណត់សំគាល់របស់គ្រូបណ្តុះបណ្តាល ។

៥.២ ការបណ្តុះបណ្តាលអំពីផែនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ-សង្កាត់

តាមផែនការ ក្រុមគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន ត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាល អំពីផែនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ-សង្កាត់ ជាមួយនឹងក្រុមសម្របសម្រួលស្រុក-ខេត្ត និងបុគ្គលិកអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជាតិ-អន្តរជាតិ ក៏ប៉ុន្តែ ករណីនេះ មិនអាចអនុវត្តបានទេ ដោយសារចំនួនសិក្ខាកាមច្រើនពេក ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត ការបណ្តុះបណ្តាល ដោយឡែក អំពីផែនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ-សង្កាត់ សំរាប់ក្រុមគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន ក៏មិនអាច អនុវត្តបានផងដែរ ដោយសារពេលវេលាមិនអំណោយផល ។

ដូចនេះ ក្រុមគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន ត្រូវបានណែនាំអំពីផែនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ-សង្កាត់ រយៈពេល១ថ្ងៃ នៅថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០២ ។

អនុសាសន៍ : ការបណ្តុះបណ្តាលអំពីផែនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ-សង្កាត់ គួរត្រូវបានធ្វើឡើងយ៉ាងពេញលេញ និងមានការអនុវត្តជាក់ស្តែងផង ។

ឧបសម្ព័ន្ធទី៤ : ឯកសារស្តីអំពីផែនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ-សង្កាត់ ។

៥.៣ ទស្សនៈកិច្ចសិក្សាអំពីការបញ្ចូលឧបករណ៍កសាងផែនការធនធានធម្មជាតិ ទៅក្នុងដំណើរការ
កសាងផែនការមូលដ្ឋាន នៅខេត្តរតនគិរី

ក្រុមគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន ចំនួន១៨នាក់ (ស្រី២នាក់) បានធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សា
រយៈពេល៥ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៥-១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០២ ទៅកាន់ខេត្តរតនគិរី ។ ក្នុងដំណើរទស្សនៈកិច្ចសិក្សានេះ
ក្រុមបានសិក្សា (ព័ត៌មានមូលដ្ឋាន សូមអានឧបសម្ព័ន្ធទី៥) ៖

- បទពិសោធន៍ក្នុងការគ្រប់គ្រង និងគាំទ្រដល់ការងារគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ ។
- ដំណើរការកសាងផែនការមូលដ្ឋានដែលបានសមាហរណកម្មជាមួយការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ ។
- ការអនុវត្តគម្រោងគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិដោយសហគមន៍ ។
- ការអនុវត្តគម្រោងដីធ្លី ។

ឧបសម្ព័ន្ធទី៥ : ៥.ក). សំណើទស្សនៈកិច្ចសិក្សា (Study Tour Proposal) ។

៥.ខ). របាយការណ៍ទស្សនៈកិច្ចសិក្សា ទៅកាន់ខេត្តរតនគិរី ។

៦ ដំណើរការវិធានការបង្កើតឧបករណ៍ និងវិធីសាស្ត្របញ្ចូលការគ្រប់គ្រងធនធាន
ធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន ទៅក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ-សង្កាត់

៦.១ ការប្រជុំពិភាក្សា ដើម្បីបង្កើតឧបករណ៍ និងវិធីសាស្ត្របញ្ចូល NREM

មុននឹងឈានទៅដល់ការពិភាក្សាអំពី ឧបករណ៍ និងវិធីសាស្ត្របញ្ចូលការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ និង
បរិស្ថាន ទៅក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ-សង្កាត់ ក្រុមបានឯកភាពគ្នាទៅលើក្របខ័ណ្ឌនៃការពិភាក្សាដូចខាងក្រោម ៖

- ក. ជំហាននៃផែនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ-សង្កាត់ ត្រូវបានរក្សាទាំងស្រុង ដោយគ្រាន់តែបញ្ចូលនូវ
ឧបករណ៍បញ្ចូលការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថានដែលចាំបាច់ប៉ុណ្ណោះ ។
- ខ. ឧបករណ៍ និងវិធីសាស្ត្របញ្ចូលការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន ផ្អែកតាមស្ថានភាព
ខេត្តពោធិសាត់ទាំងមូល ។
- គ. ឧបករណ៍ និងវិធីសាស្ត្របញ្ចូលការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន ត្រូវមានលក្ខណៈ
សាមញ្ញ និង ខ្លី បំផុត ទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបាន ។

ក្រៅពីក្របខ័ណ្ឌដែលបានបរិយាយខាងលើ បទពិសោធន៍ និងចំណេះដឹងមូលដ្ឋានខាងក្រោមនេះ ត្រូវបាន
ប្រើប្រាស់ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការពិភាក្សា ៖

- ចំណេះដឹងដែលបានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលវគ្គទី១អំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ
- បទពិសោធន៍ដែលទទួលបានពីដំណើរទស្សនៈកិច្ចសិក្សា ទៅកាន់ខេត្តរតនគិរី
- ផែនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ-សង្កាត់
- បទពិសោធន៍ការងាររបស់ក្រុមគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន ខេត្តពោធិសាត់

ការពិភាក្សា ត្រូវបានធ្វើឡើងរយៈពេល៥ថ្ងៃ នៅថ្ងៃទី២២-២៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០២ ដែលមានដំណើរការជាបន្តបន្ទាប់ដូចខាងក្រោម :

- ការពិភាក្សាក្រុមធំ : ការពិភាក្សាលំអិតអំពីដំណើរការ ក្នុងការសំរបសំរួលជាក់ស្តែង នៃផែនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ-សង្កាត់ ក្នុងជំហានទី១ ទី២ ទី៣ ទី៤ និងទី៥ ។ ជំហានទី១ និងទី២ គឺជាជំហានដ៏សំខាន់បំផុត ក្នុងការបញ្ចូលឧបករណ៍ និងវិធីសាស្ត្របញ្ចូលការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន ។
- ការពិភាក្សាក្រុមតូច : ការពិភាក្សាលំអិតអំពី :
 - ឧបករណ៍ និងវិធីសាស្ត្របញ្ចូលការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន
 - លទ្ធភាពបញ្ចូលឧបករណ៍ទាំងនេះទៅក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ-សង្កាត់
- ការពិភាក្សាក្រុមធំ : ការពិភាក្សាលំអិត ដើម្បីកែសំរួល និងព្រមព្រៀងអំពីឧបករណ៍ និងវិធីសាស្ត្របញ្ចូលការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន ទៅក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ-សង្កាត់ ។
- ការសាកល្បងនៅតាមមូលដ្ឋាន : ឧបករណ៍ និងវិធីសាស្ត្របញ្ចូលការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន ត្រូវបានសាកល្បង នៅតាមមូលដ្ឋានចំនួន១ថ្ងៃ ។

ជាលទ្ធផល អង្គការពិភាក្សាទាំងមូល បានសំរេចដាក់បញ្ចូលឧបករណ៍នៃការបញ្ចូល NREM ទៅក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ ដូចខាងក្រោមនេះ :

ផែនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ	ការបញ្ចូលឧបករណ៍នៃការបញ្ចូល NREM
ជំហានទី១ :	
ក) ពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ ទិន្នន័យរៀបរៀងទៅនឹងស្ថានភាពជាក់ស្តែងរបស់ឃុំ-សង្កាត់ ។	
ខ) កែសំរួលផែនទីឃុំ សង្កាត់ ។	• ផែនទីសង្គម និងធនធានធម្មជាតិ ។ • ធ្វើការវិភាគស្ថានភាពធនធានធម្មជាតិ ។
គ) កំណត់តំរូវការ ឬបញ្ហា ។	
ឃ) ការពង្រឹងសមត្ថភាព កំណាងភូមិដើម្បីដំណើរការពិនិត្យសុពលភាពទិន្នន័យ និងកំណត់អាទិភាពនៃបញ្ហានៅថ្នាក់ភូមិ ។	• អ្នកសំរបសំរួល/ក្រុម ពង្រឹងសមត្ថភាព គ.ជ.ច អោយចេះបំផុសសំណួរ ដែលទាក់ទងទៅនឹងផ្នែកទាំង៥នៃក្របខ័ណ្ឌផែនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ (សេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ. បរិស្ថាន យេនឌ័រ និងសេវាកម្មរដ្ឋបាល.សន្តិសុខ)

ផែនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ	ការបញ្ចូលឧបករណ៍នៃការបញ្ជ្រាប NREM
ជំហានទី២ :	
ក) ពិនិត្យមើលទិន្នន័យភូមិ និងផែនទី ដែលបានពីថ្នាក់ឃុំ-សង្កាត់ និងធ្វើសុពលភាព ។	• បង្ហាញផែនទីឃុំ/ភូមិដល់អ្នកភូមិ ។ • បង្ហាញលទ្ធផលនៃការវិភាគស្ថានភាពធនធានធម្មជាតិ ដែលបានរៀបចំនៅសកម្មភាព "ខ" នៃជំហានទី១ ។
ខ) ប្រជុំភូមិ ដើម្បី : • កំណត់បញ្ហា និងតម្រូវ ការជាអាទិភាពរបស់អ្នកភូមិ និង • ពិចារណាពីលទ្ធភាព ធនធានដែលអាចមាននៅក្នុងភូមិ ។	• បំពេញសំណួរ ដែលទាក់ទងទៅនឹងផ្នែកទាំង៥ នៃក្របខ័ណ្ឌផែនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ (សេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ បរិស្ថាន យេនឌ័រ និងសេវាកម្មរដ្ឋបាល-សន្តិសុខ)

ឧបសម្ព័ន្ធទី៦ : ការបញ្ជ្រាបការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថានទៅក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ ។

គំនិតសំគាល់ :

- អក្សររូបនាបទ Limon S2 មានគួរបន្ទាត់ពីក្រោម (និងពណ៌ខៀវ) នៅក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ-សង្កាត់ គឺជាលទ្ធផលនៃកិច្ចពិភាក្សា ក្នុងការបង្កើតឧបករណ៍ និងវិធីសាស្ត្របញ្ជ្រាបការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន ទៅក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ-សង្កាត់ ។

៦.២ ការចុះដកស្រង់បទពិសោធន៍អំពីដំណើរការនៃការកសាងផែនការឃុំ-សង្កាត់

ដើម្បីបង្កើតចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍ អំពីដំណើរការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ-សង្កាត់ ក្រុម NREM-TFT បានចូលរួមក្នុងការអនុវត្តន៍ការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ-សង្កាត់ពីជំហានទី១ ដល់ទី៥ (សំរាប់ជំហានទី១ នៃការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ-សង្កាត់ របស់ខេត្តពោធិសាត់) រយៈពេល១០ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី០១-១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០២ ។ នៅក្នុងពេលនេះ ក្រុម NREM-TFT បាន :

- ផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើវិធីសាស្ត្រ ក្នុងការសម្របសម្រួលផែនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ-សង្កាត់ ។
- ធ្វើការសាកល្បងនូវឧបករណ៍បញ្ជ្រាប NREM (នៅពេលសំរាក) ។
- ធ្វើការសង្កេតទៅលើដំណើរការនៃការអនុវត្តការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ-សង្កាត់ ។

៦.៣ ការប្រជុំដើម្បីកែសម្រួលឧបករណ៍ និងវិធីសាស្ត្របញ្ជ្រាប NREM ឡើងវិញលើកទី១

បន្ទាប់ពីបានចូលរួម និងសាកល្បងឧបករណ៍បញ្ជ្រាប NREM នៅក្នុងដំណើរការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ ក្រុម NREM-TFT បានជួបប្រជុំគ្នា រយៈពេល១ថ្ងៃ នៅថ្ងៃទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០២ ដើម្បី :

- ធ្វើការបញ្ជាក់បន្ថែមអំពីវិធីសាស្ត្រសម្របសម្រួល ក្នុងការកែសម្រួលផែនទី ។
- ធ្វើការបញ្ជាក់បន្ថែមអំពីវិធីសាស្ត្រសម្របសម្រួល ក្នុងការវិភាគស្ថានភាពធនធានធម្មជាតិ ។
- ធ្វើការកែសម្រួលសំណួរសំខាន់ៗ ។

៦.៤ ការប្រជុំដើម្បីកែសម្រួលឧបករណ៍ និងវិធីសាស្ត្របញ្ជ្រាប NREM ឡើងវិញលើកទី២

ក្រុម NREM-TFT បានចុះអនុវត្តផ្ទាល់នៅឃុំគោលដៅទាំង៦ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ដល់ថ្ងៃទី០៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០២ នៅជំហានទី១ ទី២ ទី៣ ទី៤ និងទី៥ ។ បន្ទាប់ពីបានអនុវត្តផ្ទាល់នេះ នៅថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០២ ក្រុម NREM-TFT បានធ្វើការប្រជុំមួយ ដើម្បីកែសម្រួលឧបករណ៍ និងវិធីសាស្ត្របញ្ជ្រាប NREM អោយលំអិតបន្ថែមទៀត ៖

ក). ការកែសម្រួលផែនទីឃុំ

- អ្នកសម្របសម្រួល សហការជាមួយស្មៀនឃុំ ត្រូវរៀបចំផែនទីព្រាងជាមុន ។
- បង្ហាញផែនទីព្រាងនេះ ដល់អង្គប្រជុំថ្នាក់ឃុំ ដើម្បីធ្វើការកែតម្រូវ ។

ខ). ការវិភាគស្ថានភាពធនធានធម្មជាតិ

តាមឧបករណ៍ និងវិធីសាស្ត្របញ្ជ្រាប NREM ដែលបានព្រមព្រៀង ការវិភាគស្ថានភាពធនធានធម្មជាតិ ត្រូវបានអនុវត្តនៅសកម្មភាព "ខ" នៃជំហានទី១ (បន្ទាប់ពីការកែសម្រួលផែនទីឃុំ) និងសកម្មភាព "ក" នៃជំហានទី២ (បន្ទាប់ពីការផ្ទៀងផ្ទាត់ទិន្នន័យភូមិ និងផែនទីឃុំដែលបានកែសម្រួល) ។

- ការវិភាគស្ថានភាពធនធានធម្មជាតិ ដែលត្រូវបានអនុវត្តនៅសកម្មភាព "ខ" នៃជំហានទី១ (បន្ទាប់ពីការកែសម្រួលផែនទីឃុំ) ត្រូវបានរក្សាទុកដដែល ។
- ការវិភាគស្ថានភាពធនធានធម្មជាតិ ដែលត្រូវបានអនុវត្តនៅសកម្មភាព "ក" នៃជំហានទី២ (បន្ទាប់ពីការផ្ទៀងផ្ទាត់ទិន្នន័យភូមិ និងផែនទីឃុំដែលបានកែសម្រួល) ត្រូវបានប្តូរទៅជា ការបង្ហាញលទ្ធផលនៃការវិភាគស្ថានភាពធនធានធម្មជាតិ ដែលត្រូវបានអនុវត្តនៅសកម្មភាព "ខ" នៃជំហានទី១ ដើម្បីកែសម្រួល និងព្រមព្រៀង ។

គ). សំណួរគន្លឹះ ឬសំណួរសំខាន់ៗ

សំណួរគន្លឹះ ត្រូវបានលំអិតទាំង៥ផ្នែកនៃក្របខ័ណ្ឌផែនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ ដែលពីដំបូង សំណួរគន្លឹះនេះ បានផ្តោតទៅលើតែធនធានធម្មជាតិ និងកសិកម្មប៉ុណ្ណោះ ។

ឃ). កំណត់សំគាល់ និងអនុសាសន៍

- ផែនទីឃុំដែលបានកែសម្រួលនេះ ត្រូវតែធ្វើការបង្ហាញនៅក្នុងសកម្មភាព "ក" នៃជំហានទី២ (បន្ទាប់ពីការផ្ទៀងផ្ទាត់ទិន្នន័យភូមិ) ដើម្បីអោយអ្នកភូមិចូលរួមផ្តល់យោបល់កែលម្អ និងផ្តល់ការព្រមព្រៀង

ព្រៀង ជាចាំបាច់ណាស់ ទោះបីជា គ.ជ.ថ បានដឹងច្បាស់អំពីធនធានធម្មជាតិដែលមាននៅក្នុងភូមិ របស់ពួកគេក៏ដោយ ។ ការបង្ហាញនេះ នឹងត្រូវការពេលវេលាប្រហែលចំនួន១ម៉ោងប៉ុណ្ណោះ ។

- ការវិភាគស្ថានភាពធនធានធម្មជាតិ ជាមួយអ្នកភូមិ នឹងមិនត្រូវបានអនុវត្តទេ ដោយគ្រាន់តែ ធ្វើការបង្ហាញលទ្ធផលនៃការវិភាគស្ថានភាពធនធានធម្មជាតិឃុំ (ដែលបានអនុវត្តនៅសកម្មភាព ២ នៃជំហានទី១) ដល់អ្នកភូមិ ដើម្បីកែសំរួល និងព្រមព្រៀង ។ ការបង្ហាញនេះ នឹងត្រូវការពេល វេលាប្រហែលចំនួន១ម៉ោង ។
- ការផ្ទៀងផ្ទាត់ទិន្នន័យភូមិ/ឃុំ នៅក្នុងជំហានទី១ បានចំណាយពេលច្រើនពេក ។ ជាការប្រសើរ ទិន្នន័យភូមិ/ឃុំទាំងនេះ ត្រូវបានរៀបចំជាស្រេចមុនការប្រជុំ ដោយស្ម័គ្រចិត្ត និងក្រុមប្រឹក្សាឃុំ ។ ជំហានទី១ គឺជាជំហានដ៏សំខាន់មួយ ក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាព គ.ជ.ថ ដើម្បីអោយពួកគាត់ មាន លទ្ធភាពក្នុងការសំរួលការងារនៅជំហានទី២ ដូចនេះត្រូវមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ ។ នៅជំហានទី១នេះ គួរត្រូវបានប្រើប្រាស់រយៈពេល៣ថ្ងៃពេញ ។
- ជំហានទី២ គឺជាជំហានដ៏សំខាន់បំផុត ដែលអ្នកភូមិត្រូវបានអញ្ជើញចូលរួមផ្តល់មតិយោបល់ និង ផ្តល់ការព្រមព្រៀងដោយផ្ទាល់ ។ នៅជំហានទី២នេះ ត្រូវបានចំណាយពេលតែមួយថ្ងៃ ហើយ បានផ្តោតតែទៅលើសកម្មភាព ២១ ប៉ុណ្ណោះ (សកម្មភាព ៣ ពុំត្រូវបានអនុវត្តទេ) ។ សកម្មភាព ទាំង២នៃជំហានទី២នេះ គួរត្រូវបានអនុវត្តអោយបានពេញលេញ ដោយរយៈពេល២ថ្ងៃពេញ ។
- បញ្ហា/តំរូវការជាអាទិភាព នៅក្នុងភូមិទាំងអស់នៃឃុំគោលដៅទាំង៦ មានលក្ខណៈប្រហាក់ ប្រហែលគ្នា ទោះបីជាភូមិដែលក្រុម NREM-TFT មិនបានចុះជួយក៏ដោយ ។ នេះអាចបញ្ជាក់ អោយឃើញថា ឧបករណ៍បញ្ជាបធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន អាចប្រើប្រាស់បាន និងឆ្លើយតប ទៅនឹងគោលបំណង ។
- ការបញ្ជាក់បន្ថែមទៅលើនិយមន័យនៃផ្នែកទាំង៥ : រាល់សកម្មភាព/បញ្ហា/តំរូវការ និងការបណ្តុះ បណ្តាលទាំងឡាយ ដែលមានភាពជាក់លាក់ទាក់ទងទៅនឹងផ្នែកទាំង៤ (សេដ្ឋកិច្ច NREM យេនឌ័រ និងសេវាកម្មរដ្ឋបាល-សន្តិសុខ) សូមបញ្ចូលទៅតាមផ្នែកនីមួយៗ ។ ក្រៅពីនេះ សូមបញ្ចូលទៅក្នុង ផ្នែកសង្គមកិច្ច ។ ធ្វើបែបនេះ ដើម្បីអោយសកម្មភាពនានា មានលក្ខណៈប្រមូលផ្តុំ ហើយងាយ ស្រួលដល់ការរៀបចំគម្រោង ។

៧ ឧបករណ៍ និងវិធីសាស្ត្របញ្ជាបធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន

៧.១ ផែនទីឃុំ (ភូមិ) : ដើម្បីបង្ហាញអំពីធនធានធម្មជាតិដែលមាននៅក្នុងឃុំ (ភូមិ) ។


- រៀបចំផែនទីព្រាង នៅលើផ្ទាំងក្រដាសធំជាមុន (សហការជាមួយស្ម័គ្រចិត្ត) ។

- បង្ហាញផែនទីព្រាងនេះ ដើម្បីធ្វើការកែតម្រូវទៅលើ : ១).ព្រំប្រទល់ភូមិ/ឃុំ ២).ផ្លូវថ្នល់ ៣).ផ្លូវទឹក ៤)..... ល និង ល ។
- តើមានធនធានធម្មជាតិអ្វីខ្លះ? (ដូចជាទន្លេ បឹង ស្ទឹង ព្រៃ វៃ រមណីយដ្ឋានធម្មជាតិ ...) បើចាំបាច់ ពាក្យ និងសារៈប្រយោជន៍នៃធនធានធម្មជាតិ គួរត្រូវបានពន្យល់ ។
- តើធនធានធម្មជាតិអ្វីខ្លះដែលបានបាត់បង់?
- កំណត់និមិត្តសញ្ញា ប្រសិនបើចាំបាច់ ។
- បញ្ចូលនិមិត្តសញ្ញាទាំងនេះ ទៅក្នុងផែនទី ។

៧.២ ការវិភាគស្ថានភាពធនធានធម្មជាតិ (ផ្សាក្រោម និងនិន្នាការ)

ការវិភាគស្ថានភាពធនធានធម្មជាតិ ដើម្បីអោយអ្នកចូលរួមបានយល់ច្បាស់អំពីស្ថានភាពធនធានធម្មជាតិពីអតីតកាល និងបច្ចុប្បន្ន និងមូលហេតុពិតប្រាកដដែលបណ្តាលអោយមានការប្រែប្រួល ។

ក). គំរូទី១



ខ). គំរូទី២

លរ	ប្រភេទធនធានធម្មជាតិ	ការដាក់ពិន្ទុ		បញ្ហា/មូលហេតុ	ដំណោះស្រាយ
		បច្ចុប្បន្ន	ពីមុន		

- ដកស្រង់នូវរាល់ធនធានធម្មជាតិ ដែលមាននៅលើផែនទី ។
- ដាក់ពិន្ទុពី ១ ដល់ ១០ (បច្ចុប្បន្នកាល និងពីអតីតកាល) ។
- មូលហេតុដែលបណ្តាលអោយប្រែប្រួល (បញ្ហា) ។
- ដំណោះស្រាយ ឬតម្រូវការ ។

៧.៣ សំណួរគន្លឹះ ឬសំណួរសំខាន់ៗ ទាក់ទងទៅនឹងផ្នែកទាំង៥នៃក្របខ័ណ្ឌផែនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ

- តើភូមិយើងជួបប្រទះបញ្ហា/លំបាក ឬត្រូវការ/ចង់បានអ្វីខ្លះ?

សំណួរគន្លឹះទាំងនេះ គឺសំរាប់ជានិមិត្តរូបដល់អ្នកសំរេចចិត្ត ក្នុងការសំរេចចិត្តក្រុមពិភាក្សាដើម្បីកំណត់អាទិភាពភូមិ/ឃុំ ។

៧.៣.១ សំណួរគន្លឹះដំបូងមុនពេលចុះអនុវត្តន៍សាកល្បង

ក). ការចាំបាច់:

- ការធ្វើស្រូវ (ស្រូវវស្សា និងប្រាំង) ការដាំបន្លែ ការធ្វើចំការ និងឈើហូបផ្លែ ។
- ទិន្នផល (មូលហេតុបណ្តាលអោយទិន្នផលស្រូវទាប)
- សត្វល្អិត និងសត្វបំផ្លាញ (ឬជំងឺផ្សេងៗ)
- គុណភាពដី
- ទឹកសំរាប់ធ្វើកសិកម្ម
- តំលៃកសិកម្មផលលើទីផ្សារ
- ពូជ សំភារៈ-បរិក្ខារកសិកម្ម និងកំលាំងអ្នកសាងសង់

ខ). ការទិញមធ្យោបាយ

- ជំងឺសត្វ
- ចំណីសត្វ (និងការលូតលាស់)

- តំលៃសត្វនៅទីផ្សារ
- សេវាកម្មព្យាបាលសត្វឈឺ
- ពូជសត្វ ។

គ). ផលនេសាទ

- ការនេសាទ និងការធ្វើអាជីវកម្មនេសាទ
- ផលនេសាទ
- ជំរកត្រីពងកូន (និងលូតលាស់)
- ពូជត្រីសំខាន់ៗដែលស្ទើរតែ ឬបាត់បង់ ។
- ការចិញ្ចឹមត្រី ។

ឃ). វត្ថុឈឺ និងរ៉ាំរ៉ៃ

- ការប្រមូលអនុផលព្រៃឈើ (សំរាប់ជីវភាពរស់នៅ)
- ការកាប់ឈើអាណាធិប្បតេយ្យ
- ការចាប់យកដីព្រៃ និងការរានដីព្រៃ
- ទំនាស់ ឬវិវាទ (ព្រំប្រទល់)
- ការធ្វើអាជីវកម្មរ៉ាំរ៉ៃ
- រមណីដ្ឋានធម្មជាតិ
- ពូជកូនឈើ

៧.៣.២ សំណួរគន្លឹះបានកែសំរួលបន្ទាប់ពីចុះអនុវត្តន៍សាកល្បង

ផ្នែកទី១ : សេដ្ឋកិច្ច

១-ក. ការដាំដុះ

- ប្រភេទដំណាំ :
 - ដំណាំស្រូវ (ស្រូវវស្សា : ស្រាល កណ្តាល ឆ្នង់ និងឡើងទឹក ស្រូវប្រាំង : ប្រកាន់រដូវ និងមិនប្រកាន់រដូវ និងស្រូវចំការ)
 - ដំណាំបន្លែ (ប្រភេទស្លឹក/ដើម/ផ្កា មើម និងផ្លែ)
 - ដំណាំឈើហូបផ្លែ
 - ដំណាំចំការ (ប្រភេទធុញ្ញជាតិ-ពោត សណ្តែក ល្ង... ប្រភេទមើម-ដំឡូងឈ្មោ ដំឡូងឈើ.... និងឧស្សាហកម្ម-អំពៅ កៅស៊ូ តែ ស្វាយច័ន្ទទី កបាស់ ម្រេច គរ..... ។

- ទិន្នផល (មូលហេតុបណ្តាលអោយទិន្នផលស្រូវទាប)
- សត្វល្អិត និងសត្វបំផ្លាញ (ឬជំងឺផ្សេងៗ)
- គុណភាពដី
- ទឹកសំរាប់ធ្វើកសិកម្ម
- តំលៃកសិកផលលើទីផ្សារ
- ពូជដំណាំ (បញ្ជាក់ប្រភេទពូជអោយច្បាស់លាស់)
- សំភារៈ-បរិក្ខារកសិកម្ម និងកំលាំងអូសទាញ ។
- ការបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស (សូមបញ្ជាក់ប្រធានបទអោយបានច្បាស់លាស់) ។

១-ខ. ការទិញសត្វ

- ជំងឺសត្វ
- ចំណីសត្វ (និងការលូតលាស់)
- តំលៃសត្វនៅទីផ្សារ
- សេវាកម្មព្យាបាលសត្វឈឺ
- ពូជសត្វ (សូមបញ្ជាក់ប្រភេទសត្វអោយបានច្បាស់លាស់) ។
- ការបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស (សូមបញ្ជាក់ប្រធានបទអោយបានច្បាស់លាស់) ។

១-គ. ជលនេសាទ

- ការនេសាទ និងការធ្វើអាជីវកម្មនេសាទ
- ផលនេសាទ
- ការចិញ្ចឹមត្រី (ក្នុងស្រះ ឬក្នុងស្រែ) ។
- ពូជត្រី (សូមបញ្ជាក់ប្រភេទសត្វអោយបានច្បាស់លាស់) ។
- ការបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស (សូមបញ្ជាក់ប្រធានបទអោយបានច្បាស់លាស់) ។

១-ឃ. ឆាពាសាស្ត្រ

- ដឹកប្រឡាយ (ប្រឡាយមេ ឬប្រឡាយរង) ។
- ស្ដារ ឬជួសជុលប្រឡាយ (ប្រឡាយមេ ឬប្រឡាយរង) ។
- លើកទំបន់ថ្មី ។
- ជួសជុលទំបន់ចាស់ ។
- ធ្វើទ្វារទឹកថ្មី ។
- ជួសជុលទ្វារទឹកចាស់ ។

១-៥. ផ្លូវគមនាគមន៍

- លើកដំបូលដីស ។
- ជួសជុលដំបូលដីស ។
- ក្រាលគ្រួសក្រហម ។
- ជួសជុលដំបូលគ្រួសក្រហម ។
- លូកាត់ផ្លូវ (បញ្ជាក់ប្រភេទលូ) ។
- ស្ពាន (ប្រភេទស្ពាន ដូចជាស្ពានឈើក្បាលបេតុង) ។

១-៥. ឥណទាន

- ឥណទាន
- ។ល។

ផ្នែកទី២ : សង្គមកិច្ច

២-ក. អប់រំ

- សាងសង់សាលារៀន (សាបរមសិក្សា ឬមធ្យមសិក្សា ឬសាលាមត្តេយ្យ) ។
- ជួសជុលសាលារៀន (សាបរមសិក្សា ឬមធ្យមសិក្សា ឬសាលាមត្តេយ្យ) ។
- ទីចាត់ការសាលារៀន ។
- ក្លោងទ្វារ និងរបងសាលារៀន ។
- សំភារៈកីឡាសិស្ស ។
- បណ្តុះបណ្តាលបង្កើនសមត្ថភាពគ្រូបង្រៀន ។
- បើកថ្នាក់អក្ខរកម្ម ។

២-ខ. ទឹកស្អាត

- ជីកអណ្តូង (អណ្តូងស្នប់ ឬអណ្តូងលូ) ។
- ជួសជុលអណ្តូង (អណ្តូងស្នប់ ឬអណ្តូងលូ) ។
- ស្រះទឹក (ស្រះសហគមន៍ ឬស្រះគ្រួសារ) ។
- អាងចំរោះទឹក ។

២-គ. សុខភាព

- កម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងការពារ (ជំងឺឈាមរបស់កុមារ ឬជំងឺតេតាណូស) ។
- កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយជំងឺគ្រុនចាញ់ និងជំងឺអេដស៍ ។

- កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយការពន្យាលកំណើត ។
- កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយការអប់រំសុខភាពស្ត្រី និងកុមារ ។
- ការអប់រំសុខភាពបឋម ។
- សាងសង់បង្គន់អនាម័យ ។
- ការបណ្តុះបណ្តាលឆ្មបភូមិ និងឆ្មបបូរាណ ។
- ការបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស (សូមបញ្ជាក់ប្រធានបទអោយបានច្បាស់លាស់) ។
- បរិក្ខារពេទ្យសំរាប់បុគ្គលសុខភាពឃុំ ។
- មណ្ឌល/បុគ្គលសុខភាព ។

២-៣. ការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

- ការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ (ម៉ូតូ កាត់ដេរ អ៊ុតសក់ វិទ្យុ ទូរទស្សន៍ ចម្លាក់ តំបាញ់កន្ទេល ជាងកំបោរ ជាងស័ង្កសី ជាងឈើ និងគ្រឿងម៉ាស៊ីនគ្រប់ប្រភេទ) ។
- ការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈដល់ជនពិការ ស្ត្រីមេម៉ាយ និងកុមារកំព្រា ។

២-៤. ផ្សេងៗ

- បង្កើតសមាគមជួយចាស់ជរា ។
- បង្កើតសមាគមយុវជន ។
- អប់រំក្មេងពាស ។
- សាលាធនធាន ។
- កសាងវត្តអារាម ។
- ដោះមីន ។

ផ្នែកទី៣ : ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន

- ការប្រមូលអនុផលព្រៃឈើ និងការបរិច្ចាគសត្វព្រៃ (សំរាប់ជីវភាពរស់នៅ) ។
- ការកាប់ឈើអាណាធិបតេយ្យ ។
- ភាពអាណាធិបតេយ្យនៃការធ្វើអាជីវកម្មអនុផលព្រៃឈើ ។
- ភាពអាណាធិបតេយ្យទៅលើព្រៃលិចទឹក និងធនធានជលផល ។
- ជំរកត្រីពងកូន (និងលូតលាស់) ។
- ពូជត្រីសំខាន់ៗដែលស្ទើរតែ ឬបាត់បង់ ។
- ការចាប់យកដីព្រៃ និងការកាប់រានដីព្រៃ ។

- ទំនាស់ ឬវិវាទ (ព្រំប្រទល់) ។
- ការធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែ ។
- រមណីដ្ឋានធម្មជាតិ ។
- ពូជកូនឈើ ។
- ការបណ្តុះបណ្តាល (សូមបញ្ជាក់ប្រធានបទអោយបានច្បាស់លាស់) ។
- ការផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ដែលទាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ ដូចជាច្បាប់ភូមិបាល
ច្បាប់បរិស្ថាន ច្បាប់ព្រៃឈើ អនុក្រឹត្យស្តីអំពីការបង្កើតសគមន៍ព្រៃឈើ ច្បាប់ជលផល
អនុក្រឹត្យស្តីអំពីការបង្កើតសគមន៍នេសាទ ។ល។

ផ្នែកទី៤ : សេវាភូមិសាស្ត្រ និងសន្តិសុខ

- ការងារសន្តិសុខក្នុងឃុំ (ចោរកម្ម ការជួញដូរស្រ្តី-កុមារ) ។
- ការធ្វើអត្រានុកូលដ្ឋាន និងការប្រមូលទិន្នន័យ ។
- ការផ្សព្វផ្សាយច្បាប់នានា : ច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ច្បាប់រដ្ឋបរេណី ច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌ សិទ្ធិមនុស្ស ។ល។
- ប្លង់កម្មសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លី ។
- សាលាឃុំ និងស្នាក់ការភូមិ ព្រមទាំងសង្ឃរឹម និងបរិក្ខារ ។
- ការបណ្តុះបណ្តាល (សូមបញ្ជាក់ប្រធានបទអោយបានច្បាស់លាស់) ។

ផ្នែកទី៥ : យេនឌ័រ

រាល់ការងារ ឬសកម្មភាពទាំងឡាយណា ដែលផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ជាពិសេសដល់ស្ត្រី :

- ជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពស្ត្រី ។
- ជួយលើកកម្ពស់ឋានៈស្ត្រី នៅក្នុងសង្គម ។
- បង្កើនចំណេះដឹងដល់ស្ត្រី ។
- ការងារកាត់បន្ថយបន្ទុកការងារស្ត្រី ។

- កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយដើម្បីលុបបំបាត់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ ។
- កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយដើម្បីលុបបំបាត់ការជួញដូរស្ត្រី និងកុមារ ។
- ការបណ្តុះបណ្តាលអំពីយេនឌ័រ ។
- បង្កើត និងពង្រីកជនបង្គោលស្ត្រីនៅតាមមូលដ្ឋាន ។

៧.៤ តម្រូវការពេលវេលា ក្នុងការអនុវត្តឧបករណ៍បញ្ជ្រាប NREM

លរ	ការបរិយាយ	រយៈពេល
ជំហានទី១		
១	សកម្មភាព "ខ" : ការកែសំរួលផែនទីឃុំ ។	៣ម៉ោង (កន្លះថ្ងៃ)
២	សកម្មភាព "ខ" : ការវិភាគស្ថានភាពធនធានធម្មជាតិ ។	២ម៉ោង
៣	សកម្មភាព "យ" : ការពង្រឹងសមត្ថភាព គ.ជ.ថ ។	៣ម៉ោង (កន្លះថ្ងៃ)
ជំហានទី២		
៤	សកម្មភាព "ក" : ការបង្ហាញផែនទីដែលបានកែសំរួលរួច ។	១ម៉ោង
៥	សកម្មភាព "ក" : ការបង្ហាញលទ្ធផលនៃការវិភាគធនធានធម្មជាតិ ។	១ម៉ោង
៦	សកម្មភាព "ខ" : ការកំណត់បញ្ហា/តម្រូវការជាអាទិភាពរបស់អ្នកភូមិ ។	១ថ្ងៃពេញ

៨ ការរៀបចំសំរាប់ការអនុវត្ត

៨.១ សំណើបែងចែកការងារ នៅក្នុងការសំរបសំរួលការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ

ក្រុម NREM-TFT បានឯកភាពដូចខាងក្រោម :

ជំហាន និងសកម្មភាព		ក្រុម NREM-TFT	ក្រុមសំរបសំរួលស្រុក
ជំហានទី១ :	សកម្មភាព "ក"		X
	សកម្មភាព "ខ"	X	
	សកម្មភាព "គ"		X
	សកម្មភាព "ឃ"	V	V
ជំហានទី២ :	សកម្មភាព "ក"	ជួយ គ.ជ.ថ	ជួយ គ.ជ.ថ
	សកម្មភាព "ខ"	ជួយ គ.ជ.ថ	ជួយ គ.ជ.ថ
ជំហានទី៣ :	សកម្មភាព "ក"	V	V
	សកម្មភាព "ខ"	V	V
ជំហានទី៤ :	សកម្មភាព "ក"	V	V
	សកម្មភាព "ខ"	V	V
ជំហានទី៥ :	សកម្មភាព "ក"	V	V

កំណត់សំគាល់ :

- X : មានន័យថា ជាអ្នកសំរបសំរួលសកម្មភាពទាំងស្រុង ។
- V : មានន័យថា ជាអ្នកសំរបសំរួលសកម្មភាពតាមផ្នែក ។
- ក្រុម NREM-TFT សំរបសំរួល និងជួយតែទៅលើផ្នែកការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ-បរិស្ថាន និងសេដ្ឋកិច្ច-កសិកម្ម ប៉ុណ្ណោះ ។

៨.២ ការបែងចែកការងារឃុំគោលដៅ :

ក្រុម NREM-TFT បានឯកភាពទៅលើគោលការណ៍ ក្នុងការបែងចែកឃុំគោលដៅសំរាប់ទទួលខុសត្រូវដូចខាងក្រោម :

- ស្រ្តី ត្រូវបានផ្តល់អាទិភាព ក្នុងការជ្រើសរើសមុនគេ ។
- អ្នកស្ម័គ្រចិត្តទទួលយកឃុំដែលឆ្ងាយ និងលំបាកជាងគេ ដូចជាឃុំនៅស្រុកវាលវែងជាដើម ។
- អ្នកស្ម័គ្រចិត្តទទួលយកឃុំដែលឆ្ងាយជាងគេបន្ទាប់ ។

លទ្ធផលនៃការបែងចែកឃុំគោលដៅ សំរាប់ការទទួលខុសត្រូវ :

លរ	ឃុំ	ស្រុក	ចំនួនភូមិ	អ្នកទទួលខុសត្រូវ
១	អូរសណ្តាន់	ក្រគរ	៧	ជ័យ ចន្ទី
២	អន្សាចំបក់	ក្រគរ	៧	ជុំ សារ៉ាល់
៣	តាលោ	បាកាន	១៩	មាស ប៊ុនធឿន
៤	អូរតាប៉ោង	បាកាន	១៨	ភុំ ថាយ
៥	ប្រមោយ	វាលវែង	៥	អ៊ឹម សុភី
៦	អន្លង់រាប	វាលវែង	៥	ស្ទួន ច័ន្ទឌី
សរុប	៦ឃុំ	៣ស្រុក	៦១ភូមិ	៦នាក់

៩ ការបណ្តុះបណ្តាលអំពីឧបករណ៍ និងវិធីសាស្ត្របញ្ជ្រាបការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ-បរិស្ថាន ដល់ក្រុមសំរបសំរួលស្រុក-ខេត្ត ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ និង គ.ជ.ថ

តាមគំរោង ក្រុម NREM-TFT នឹងធ្វើការបណ្តុះបណ្តាលអំពីឧបករណ៍ និងវិធីសាស្ត្របញ្ជ្រាបការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ-បរិស្ថាន រយៈពេល៣ថ្ងៃ ដល់ក្រុមសំរបសំរួលស្រុក/ខេត្ត ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ និងគណៈកម្មាធិការកសាងផែនការ-ថវិកា (គ.ជ.ថ) ប៉ុន្តែការបណ្តុះបណ្តាលនេះ ពុំត្រូវបានអនុវត្តនោះទេ ដោយសារមូលហេតុ :

- ការបង្កើតឧបករណ៍ និងវិធីសាស្ត្របញ្ជ្រាបការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ-បរិស្ថាន មានការយឺតយ៉ាវបន្តិច ដែលជាហេតុនាំអោយការបណ្តុះបណ្តាលអំពីផែនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ-សង្កាត់ ដល់ក្រុមប្រឹក្សា

ឃុំ-សង្កាត់ និង គ.ជ.ជ ត្រូវបានបញ្ចប់ជាស្ថាពរមុន ។

- ក្រុមសំរបសំរួលស្រុក និងខេត្ត កំពុងជាប់រវល់អនុវត្តការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំជុំទី១ ។

ដើម្បីដោះស្រាយនូវបញ្ហានេះ ក្រុម NREM-TFT បានអនុវត្តដូចខាងក្រោម ៖

ក). សំរាប់ក្រុមសំរបសំរួលស្រុក និងខេត្ត ៖

- ក្រុម NREM-TFT បានរៀបចំការប្រជុំមួយ ជាមួយនឹងក្រុមសំរបសំរួលស្រុក-ខេត្ត ដើម្បីបង្ហាញអំពីឧបករណ៍ និងវិធីសាស្ត្របញ្ចូលការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ-បរិស្ថាន ។
- បែងចែកសកម្មភាពនៃការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ សំរាប់សំរបសំរួល ។

ខ). សំរាប់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ និង គ.ជ.ជ ៖

- ក្រុម NREM-TFT បានធ្វើការបណ្តុះបណ្តាលដោយអនុវត្តជាក់ស្តែង នៅក្នុងពេលអនុវត្ត ការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ-សង្កាត់តែម្តង ។

១០ សន្ទសីលនៃការអនុវត្ត NMTM នៅឃុំគោលដៅទាំង៦

ក្រុម NREM-TFT បានចុះអនុវត្តផ្ទាល់នៅឃុំគោលដៅទាំង៦ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ដល់ថ្ងៃទី០៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០២ នៅជំហានទី១ ទី២ ទី៣ ទី៤ និងទី៥ ។

ខាងក្រោមនេះ គឺជាសន្ទសីលនៃការអនុវត្ត និងអនុសាសន៍មួយចំនួន ៖

ដើម្បីអោយដំណើរការនៃការសំរបសំរួល ការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ-សង្កាត់ ប្រព្រឹត្តិទៅបានល្អ ក្រុម NREM-TFT ក្រុមសំរបសំរួលស្រុក និងបុគ្គលិកអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល បានប្រជុំគ្នា ដើម្បី ៖

- បញ្ជាក់បន្ថែមអំពីផែនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ-សង្កាត់ ដែលបានដាក់បញ្ចូល NMTM ឡើងវិញ ។
- បែងចែកសកម្មភាព សំរាប់សំរបសំរួល ។

១០.១ ការសំរបសំរួលរបស់ក្រុម NREM-TFT ក្នុងការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ

ការពិពណ៌នា		ប្រមោយ	អន្តរាប	អូរសណ្តាន់	អន្សាចំបក់	អូរតាចោង	តាលោ
ជំហានទី១ ៖	សកម្មភាព "ក"		X				
	សកម្មភាព "ខ"	X	X	X	X	X	X
	សកម្មភាព "គ"		X				
	សកម្មភាព "ឃ"	V	X	V	V	V	V
ជំហានទី២ ៖	សកម្មភាព "ក"					ជួយ គជជ	
	សកម្មភាព "ខ១"	ជួយ គជជ	ជួយ គជជ	ជួយ គជជ	ជួយ គជជ	ជួយ គជជ	ជួយ គជជ
	សកម្មភាព "ខ២"						

ការពិពណ៌នា		ប្រមោយ	អន្តរាប	អូសណ្តាន់	អន្យាចំបក់	អូតាបោង	តាលោ
ជំហានទី៣ :	សកម្មភាព "ក"	V	V	V	V	V	V
	សកម្មភាព "ខ"	V	V	V	V	V	V
ជំហានទី៤ :	សកម្មភាព "ក"	V	V	V	V	V	V
	សកម្មភាព "ខ"	V	V	V	V	V	V
ជំហានទី៥ :	សកម្មភាព "ក"	V	V	V	V	V	V
ចំនួនភូមិដែលក្រុមបានចុះជួយ		២	៥	២	៤	៥	៤
ការចូលរួមរបស់ក្រុមគាំទ្របច្ចេកទេសថ្នាក់ស្រុក នៅជំហានទី១		២ថ្ងៃ			២ថ្ងៃ		១ថ្ងៃ

១០.២ ការកែសំរួលផែនទីឃុំ

ការកែសំរួលផែនទីឃុំ ត្រូវបានអនុវត្តនៅសកម្មភាព "ខ" នៃជំហានទី១ ។ ជាលទ្ធផលផែនទីឃុំទាំង៦ឃុំ សុទ្ធតែបានព្យួរនូវធនធានធម្មជាតិ (សូមអានសៀវភៅផែនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំទាំង៦ ដែលមានរក្សាទុកនៅអង្គភាពរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានរបស់ ប្រគ នៃ គអជខ និងសាលាឃុំ) ។ ការសំរបស់រួល ត្រូវការពេលវេលាប្រហែល៣ម៉ោង (កន្លះថ្ងៃ) ប្រសិនបើ ការគូរផែនទីព្រាង នៅលើផ្ទាំងក្រដាសធំ ត្រូវបានរៀបចំជាមុន ។

ផែនទីឃុំដែលបានកែសំរួលនេះ នឹងត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងសកម្មភាព "ក" នៃជំហានទី២ (បន្ទាប់ពីការផ្ទៀងផ្ទាត់ទិន្នន័យភូមិ) ដោយ គ.ជ.ថ ដើម្បីអោយអ្នកភូមិចូលរួមផ្តល់យោបល់កែលំអ និងផ្តល់ការព្រមព្រៀង ។ ក៏ប៉ុន្តែកិច្ចការនេះ ពុំត្រូវបានអនុវត្តទេ ដោយសារ គ.ជ.ថ ទាំងអស់ បានដឹងច្បាស់អំពីធនធានធម្មជាតិដែលមាននៅក្នុងភូមិ របស់ពួកគេ ។

១០.៣ ការវិភាគស្ថានភាពធនធានធម្មជាតិ

តាម NMTM ដែលបានព្រមព្រៀង ការវិភាគស្ថានភាពធនធានធម្មជាតិ ត្រូវបានអនុវត្ត នៅ :

- សកម្មភាព "ខ" នៃជំហានទី១ (បន្ទាប់ពីការកែសំរួលផែនទីឃុំ) ត្រូវបានសំរបស់រួលដោយក្រុម NREM-TFT ។ ការអនុវត្តនៅក្នុងសកម្មភាពនេះ ក្នុងគោលបំណង ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាព គ.ជ.ថ ផង (ដែលបន្ទាប់មកពួកគាត់នឹងត្រូវធ្វើដូចគ្នានេះនៅក្នុងភូមិរបស់ខ្លួន) និងដើម្បីធ្វើការវិភាគស្ថានភាពធនធានធម្មជាតិនៃឃុំទាំងមូលផង ។ កិច្ចការនេះ ត្រូវការពេលវេលាប្រហែល២ម៉ោង ក្នុងការសំរបស់រួល ។
- សកម្មភាព "ក" នៃ ជំហានទី២ (បន្ទាប់ពីការផ្ទៀងផ្ទាត់ទិន្នន័យភូមិ និងផែនទីឃុំដែលបានកែសំរួល) ត្រូវបានសំរបស់រួលដោយ គ.ជ.ថ នៅក្នុងភូមិរបស់ខ្លួន ។ ក៏ប៉ុន្តែកិច្ចការនេះ ត្រូវបានអនុវត្ត

តែ១ឃុំប៉ុណ្ណោះ (ចំនួន៧ភូមិ) ហើយលទ្ធផលនៃការវិភាគ ប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងលទ្ធផលនៃការវិភាគនៅឃុំ ។ ចំណែកឃុំចំនួន៥ផ្សេងទៀត ពុំត្រូវបានអនុវត្តទេ ដោយសារ គ.ជ.ជ បានដឹងច្បាស់អំពីស្ថានភាពធនធានធម្មជាតិដែលមាននៅក្នុងភូមិរបស់ពួកគេ ។

ខាងក្រោមនេះ គឺជាលទ្ធផលនៃការវិភាគស្ថានភាពធនធានធម្មជាតិ

លរ	ប្រភេទធនធានធម្មជាតិ	ការដាក់ពិន្ទុ		បញ្ហា/មូលហេតុ	សំណើដំណោះស្រាយ
		បច្ចុប្បន្ន	ពីមុន		
១	គុណភាពដីកសិកម្ម	៥	៨	- ការហូរច្រោះ - ដីអស់ជីជាតិ - ដីខ្វះ (ដីក្តាំង) - អស់ព្រៃឈើ - ប្រើជីគីមី	- កែលម្អគុណភាពដី ដោយប្រើជីធម្មជាតិ ។ - ដាំដើមឈើឡើងវិញ ។
២	ព្រៃឈើ និងអនុផលព្រៃឈើ	៤	៩.២០	- កាប់រានព្រៃធ្វើស្រែ-ចំការ - កាប់អុសដុត - ភ្លើងនេះព្រៃ - ការកាប់រើសសំណង់ និងលក់ ។ - ឈូញកណ្តាល - ឡឡងច្រើន - កំណើនប្រជាជន - កំណើនសិប្បកម្មកែច្នៃអនុផលព្រៃឈើ ដូចជាវល្លិល្បឿត ខ្លឹមច័ន្ទ ។	- ថែរក្សាការពារព្រៃដែលនៅសល់ ។ - ដាំដើមឈើឡើងវិញ ។ - បង្កើតសហគមន៍ព្រៃឈើឬគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ - លុបបំបាត់ឈូញកណ្តាល ។ - ដាំដំណាំឧស្សាហកម្ម និងបង្កើតទីផ្សារ ។
៣	សត្វព្រៃ	២	៨.៦	- សង្គ្រាមអ្នកសប្បាយយូរ - អស់ព្រៃឈើ ឬបាត់ជីវក - ការបបាញ់ និងបំពុល	- ការពារព្រៃឈើ-ដាំបន្លែម - ផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ - ហាមបបាញ់ និងបំពុល ។ - ការពារសត្វព្រៃ ។
	សត្វព្រៃ (ស្រុកវាលវែង)	៩	៦.៥	- គ្មានអ្នកបាញ់ ពីព្រោះគ្មានកាំភ្លើង ។	- បង្កើតសហគមន៍ព្រៃឈើ ។

លរ	ប្រភេទធន ធានធម្មជាតិ	ការដាក់ពិន្ទុ		បញ្ហា/មូលហេតុ	សំណើដំណោះស្រាយ
		បច្ចុប្បន្ន	ពីមុន		
៤	ព្រៃលិចទឹក	៩	៥	- កាប់រានព្រៃធ្វើស្រែ-ចំការ ។ - ដុតព្រៃរកសត្វ - កំណើនប្រជាជន បណ្តាល អោយតំរូវការអូសដុតកើន	- ទប់ស្កាត់ការដុតបំផ្លាញ ។ - ទប់ស្កាត់ការរានព្រៃធ្វើ ស្រែ-ចំការ ។ - បង្កើតសហគមន៍គ្រប់គ្រង ធនធានធម្មជាតិ ។
៥	មច្ឆាជាតិ	២,២៥	៩,៧៥	- នេសាទខុសច្បាប់ ។ - បាត់បង់ជីវភាព ដោយសារ កាប់បំផ្លាញព្រៃលិចទឹក និង បូមបាចពង្រីងបឹង ។ - ភាពរំសួចអូសបន្លាយ ។ - ប្រើឧបករណ៍ឆក់ និងអ៊ុយ យ៉ាងការ ។ - សំរែ ។ - សំបូរឡូត៍នេសាទ ។ - យកត្រីធ្វើជី ។ - កំណើនប្រជាជន ។ - ពុលជីគីមី	- ចាត់វិធានការក្នុងការទប់ ស្កាត់ការនេសាទខុសច្បាប់ - ថែរក្សាការពារព្រៃលិចទឹក និងដាំឡើងវិញ ។ - បង្កើតសហគមន៍គ្រប់គ្រង ធនធានធម្មជាតិ ។ - ចិញ្ចឹមត្រីតាមគ្រួសារ ។ - ផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ ។ - បង្កើតសហគមន៍នេសាទ ។ - លុបបំបាត់ឧបករណ៍ខុស ច្បាប់ ។
៦	ផ្ទៃដីស្រែ	៩	៣	- កំណើនប្រជាជន ។ - ខ្វះដីស្រែ ។	- កែប្រែគុណភាពដី ។
៧	ផ្ទៃដីចំការ	៧,២៥	២,៧៥	- កំណើនប្រជាជន ។ - រានព្រៃធ្វើចំការ ។ - ចំការចាស់ដីអស់ជីជាតិ ។	- មានផែនការបែងចែកអោយ បានត្រឹមត្រូវ ។ - ដាំដើមឈើឡើងវិញនៅលើ ចំការចាស់ ។
៨	ផ្ទៃទឹក	៣	៨	- បឹង ស្ទឹង អូរ រីងស្ងួត ក្លាយ ជាដីស្រែ-ចំការ ។ - បរិមាណទឹកភ្លៀងទាប ។ - អាកាសធាតុក្តៅខ្លាំង ។	- ស្តារអូរ បឹង ស្ទឹង ។ - ប្រឡាយ ។ - ទំបន់ទឹក ។

លរ	ប្រភេទធនធានធម្មជាតិ	ការដាក់ពិន្ទុ		បញ្ហា/មូលហេតុ	សំណើដំណោះស្រាយ
		បច្ចុប្បន្ន	ពិមុន		
				- បាត់បង់ព្រៃឈើ ។	
៩	ព្រៃឫស្សី	៧	១០	- កាប់ធ្វើអាជីវកម្ម ។	- ផ្សព្វផ្សាយពីសារៈប្រយោជន៍នៃធនធានធម្មជាតិ ។
១០	ថ្ម	៧	១០	- ធ្វើអាជីវកម្មដោយឈ្នួញ	- លុបបំបាត់អាជីវករ ។ - ការពារដោយសហគមន៍ ។

បញ្ហាសំខាន់ៗដែលទាក់ទងនឹងធនធានធម្មជាតិ :

- ទិន្នផលត្រីចុះទាបយ៉ាងខ្លាំង ។
- ភាពអានាធិបតេយ្យនៃការនេសាទ :
 - ការនេសាទនៅរដូវហាមឃាត់
 - ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ខុសច្បាប់នានា ដូចជាឧបករណ៍ត្រី មងឬអ្នកមានក្រឡាញឹកពេក
 - ការនេសាទពូសប្រមាណ ។
- ភាពអានាធិបតេយ្យនៃការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើចំណី :
 - ការកាប់ធ្វើកសិកម្ម ដូចជាដាំសណ្តែក ពោត ស្រូវ ឌីឡីកជាដើម
 - ការកាប់សំរាប់ធ្វើអូស ជួង និងសម្រះត្រី
 - ការកាប់ធ្វើគន្លងនេសាទត្រី
- ភាពអានាធិបតេយ្យនៃការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើ :
 - ការកាប់ធ្វើចំការ និងការកាប់រានចាប់យកដី ។
 - ការកាប់ធ្វើអាជីវកម្មឈើលូចលាក់ ។
 - ការកាប់សំរាប់ធ្វើអូស ជួង និងបង្គោលចម្រើងឡូតិ៍នេសាទ ។
 - ការកាប់សំរាប់ការប្រើប្រាស់ក្នុងគ្រួសារ ។
- ភាពអានាធិបតេយ្យនៃការប្រមូលអនុផលព្រៃឈើ និងសត្វព្រៃ ។

មូលហេតុទាំងអស់ខាងលើនេះ គឺបណ្តាលមកពីភាពមិនច្បាស់សាល់នៃវិសាមញ្ញ (ព្រំដែន) និង សិទ្ធិ

(ឬកម្មសិទ្ធិ) ក្នុងការគ្រប់គ្រង ។

- ដីខ្សោះដីជាតិ បណ្តាលអោយទិន្នផលស្រូវទាប ។
- ការហូរច្រោះ ។

១០.៤ ការកំណត់បញ្ហា/តម្រូវការជាអាទិភាព

សំណួរគន្លឹះ បានជួយដល់អ្នកសំរេចសំរួល ក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាព គ.ជ.ថ (សកម្មភាព "ឃ" នៃជំហាន ទី១) និងបានជួយដល់ គ.ជ.ថ ក្នុងការកំណត់បញ្ហា/តម្រូវការជាមួយអ្នកភូមិ (សកម្មភាព "ខ១" នៃជំហានទី២) ។

បញ្ហា/តម្រូវការជាអាទិភាពដែលទាក់ទងទៅនឹងធនធានធម្មជាតិ (ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និងផ្នែក NREM) នៅ ក្នុងឃុំគោលដៅទាំង៦ ត្រូវបានលើកឡើង ។

ឧបសម្ព័ន្ធទី៧ : បញ្ហា/តម្រូវការជាអាទិភាពនៃឃុំគោលដៅទាំង៦ (ដកស្រង់ពីផែនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ) ។

១០.៥ ការធ្វើអាទិភាពឃុំគោលដៅទាំង៦ សំរាប់អនុវត្តនៅឆ្នាំ២០០៣

ក្រុម NREM-TFT បានឯកភាពគ្នា ទៅលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យចំនួន២ ដើម្បីធ្វើអាទិភាពឃុំគោលដៅទាំង៦ សំរាប់អនុវត្តអាទិភាពរបស់ឃុំដែលបានលើកឡើង (ឆ្នាំ២០០៣) ៖

- ស្ថានភាពនៃធនធានធម្មជាតិ មានលក្ខណៈស្រួចស្រាវខ្លាំង
- វិវាទ ឬទំនាស់មានសភាពស្រួចស្រាវ ។

លទ្ធផលនៃការធ្វើអាទិភាពឃុំគោលដៅទាំង៦ ដូចខាងក្រោម ៖

លំដាប់អាទិភាព	ឃុំ	ស្រុក
១	អន្សាចំបក់	ក្រគរ
២	អន្លង់រាប	វាលវែង
៣	តាលោ	បាកាន
៤	ប្រមោយ	វាលវែង
៥	អូរសណ្តាន់	ក្រគរ
៦	អូរតាប៉ោង	បាកាន

១១ ការទំនាស់ទំនងនៅក្នុងបណ្តាញការងារវិស័យការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ

- ប្រធានក្រុម NREM-TFT និងតំណាង PLG ពោធិសាត់ បានចូលរួមប្រជុំបណ្តាញការងារសហគមន៍ ព្រៃឈើ ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើង នៅថ្ងៃទី០៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០២ នៅការិយាល័យ អង្គការខុនស៊ែ ខេត្តពោធិសាត់ ។
- ក្រុម NREM-TFT ចំនួន២នាក់ បានចូលរួមប្រជុំបណ្តាញការងារសហគមន៍ព្រៃឈើអន្តរខេត្ត រយៈពេល ២ថ្ងៃ នៅថ្ងៃទី១១-១២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០២ នៅខេត្តសៀមរាប ។

ឧបសម្ព័ន្ធទី៨ : របាយការណ៍នៃការប្រជុំបណ្តាញការងារសហគមន៍ព្រៃឈើអន្តរខេត្ត ។

១២ ការចូលរួមរបស់គណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិខេត្តពោធិសាត់

គណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិខេត្តពោធិសាត់ បានចូលរួមយ៉ាងសកម្ម ក្នុងការអនុវត្តគម្រោងសាកល្បងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន :

- ធ្វើការពិនិត្យ និងអនុម័តគម្រោង ។
- ធ្វើការជ្រើសរើសប្រធានក្រុម និងសមាជិកក្រុម NREM-TFT ។
- ធ្វើការជ្រើសតាំងជនបង្គោល NREM នៃគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិ ។
- ចេញដីកា សេចក្តីណែនាំ និងសេចក្តីសម្រេចនានា ។
- ធ្វើការពិនិត្យ និងអនុម័តទៅលើឧបករណ៍ និងវិធីសាស្ត្របញ្ជ្រាប NREM ។
- ធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិ និងភ្នាក់ងារអនុវត្តន៍គម្រោងនានា ។
- ផ្តល់ការគាំទ្រដល់ដំណើរការនៃការអនុវត្តគម្រោងជាប្រចាំ ។

១៣ ការចូលរួមរបស់ក្រុមវិប្បិក្សធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថានថ្នាក់ជាតិ និង PLG/STF ភ្នំពេញ

ក្រុមវិប្បិក្សធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថានថ្នាក់ជាតិ គណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារនៃកម្មវិធីសិល្បា និងគម្រោងដៃគូសម្រាប់អភិបាលកិច្ចមូលដ្ឋានភ្នំពេញ បានចូលរួម :

- ទស្សនៈកិច្ចសិក្សាអំពីការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ នៅខេត្តរតនគិរី ។
- ផ្តល់យោបល់ក្នុងបង្កើតឧបករណ៍ និងវិធីសាស្ត្របញ្ជ្រាបធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន នៅ៣ថ្ងៃចុងក្រោយនៃការពិភាក្សា ។
- ផ្តល់មតិយោបល់ទៅលើការចងក្រងបទពិសោធន៍នៃការអនុវត្តគម្រោងសាកល្បងបញ្ជ្រាបធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន ។