

គណៈកម្មាធិការជាតិដឹកនាំការងារ
កំណែទម្រង់វិស័យការ និងវិសហមជ្ឈការ

ក្រុមការងារ
២០២៤

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ
២០២៤

សេចក្តីណែនាំ ស្តីពី ដំណើរការប្រើសេវាសកម្ម អន្តរាគមន៍ សង្គ្រោះ

354.968
COO

ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០៧

អារម្ភកថា


បទពិសោធន៍នៃការអនុវត្តគម្រោង និងកម្មវិធីមួយចំនួន ដែលបាន និងកំពុងគាំទ្រគម្រោងអន្តរឃុំ សង្កាត់ដូចជា កម្មវិធីសាកល្បងពង្រឹងតួនាទីថ្នាក់ស្រុក ខណ្ឌ គម្រោងគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ និងជីវភាពរស់នៅ និងគម្រោង សហប្រតិបត្តិការរវាងឃុំ សង្កាត់ និងឃុំ សង្កាត់ បានបង្ហាញឱ្យឃើញច្បាស់ថា គម្រោងអន្តរឃុំ សង្កាត់កំពុងបំពេញ មុខនាទីយ៉ាងសំខាន់ ក្នុងការជួយគាំទ្រ និងសម្របសម្រួលដោះស្រាយជាមូលដ្ឋានមួយចំនួន ដែលឃុំ សង្កាត់ពុំមាន លទ្ធភាពក្នុងការសម្របសម្រួលដើម្បីដោះស្រាយ ។ លើសពីនេះទៅទៀត តាមរយៈការអនុវត្តនូវគម្រោង និងកម្មវិធី ទាំងអស់នេះ បានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់ការពង្រឹងសមត្ថភាព តួនាទី និងភារកិច្ចរបស់ថ្នាក់ស្រុក ខណ្ឌ និង បានបង្កើន នូវកិច្ចសហការកាន់តែល្អប្រសើររបស់មន្ត្រីរាជការរវាងឃុំ សង្កាត់ និងឃុំ សង្កាត់ និងឃុំ សង្កាត់ជាមួយស្រុក ខណ្ឌ មន្ទីរ អង្គការជំនាញពាក់ព័ន្ធ សង្គមស៊ីវិល និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានា ។

កន្លងមក គម្រោង និងកម្មវិធីទាំងនេះ មានដំណើរការ និងនីតិវិធីសម្រាប់ជ្រើសរើសគម្រោងអន្តរឃុំ សង្កាត់ ដាច់ដោយឡែកពីគ្នា ដែលមានការលំបាកក្នុងការអនុវត្ត និងសម្របសម្រួល ដោយថ្នាក់ឃុំ សង្កាត់ និងស្រុក ខណ្ឌ ។ ដូច្នេះទាមទារឱ្យមានការសម្របសម្រួលគ្នា រវាងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ដើម្បីធានាប្រសិទ្ធភាព តម្លាភាព និងការចូលរួម ពីមន្ត្រីមូលដ្ឋានពាក់ព័ន្ធក្នុងការជ្រើសរើសគម្រោងអន្តរឃុំ សង្កាត់ ។

ផ្អែកលើបទពិសោធន៍ និងចំណុចជាវិជ្ជមានខាងលើនេះ គណៈកម្មាធិការជាតិដឹកនាំការងារកំណែទម្រង់ វិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការ (គ.ជ.វ.វ) បានឯកភាពឱ្យធ្វើការកែសម្រួលលើសេចក្តីណែនាំនានា ដែលបានអនុវត្ត កន្លងមក និងរៀបចំជាសេចក្តីណែនាំរួមមួយស្តីពី **ដំណើរការជ្រើសរើសគម្រោងអន្តរឃុំ សង្កាត់** ដែលអាចប្រើប្រាស់បាន ដោយអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រួមមាន ស្ថាប័ន អង្គការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានា ។

សេចក្តីណែនាំស្តីពី ដំណើរការជ្រើសរើសគម្រោងអន្តរឃុំ សង្កាត់នេះ នឹងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវការអនុវត្ត កន្លងមក និងជាមូលដ្ឋានមួយដ៏សំខាន់ សម្រាប់អ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត ដែលមានបំណងជួយគាំទ្រគម្រោងអន្តរឃុំ សង្កាត់ ពង្រឹងតួនាទី សមត្ថភាព និងរដ្ឋបាលនៅថ្នាក់ឃុំ សង្កាត់ និងស្រុក ខណ្ឌ ។

គណៈកម្មាធិការជាតិដឹកនាំការងារកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការមានការសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថា ឃុំ សង្កាត់ ស្រុក ខណ្ឌ ខេត្ត ក្រុង និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ទាំងអស់ នឹងយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តតាមសេចក្តីណែនាំនេះ ប្រកប ដោយប្រសិទ្ធភាព និងទទួលបានជោគជ័យ ។

ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ០៤ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០០៧
ប្រធានក្រុមការងាររបស់ គ.ជ.វ.វ

ថ្មី សុខា

មាតិកា

ផ្នែក	ចំណងជើង	ទំព័រ
	អារម្ភកថា	i
	មាតិកា	ii
១.	សេចក្តីផ្តើម	១
២.	គោលបំណង	១
៣.	កិច្ចប្រជុំឧប្បត្តិប្រយោជន៍សេចក្តីណែនាំ	២
៤.	ដំណើរការកំណត់ និងជ្រើសរើសគម្រោង	៦
៤.១.	ការកំណត់គម្រោងអន្តរឃុំ សង្កាត់	៧
៤.២.	បូកសរុប និងចាត់អាទិភាពគម្រោង	១៣
៤.៣.	ការបង្ហាញគម្រោងក្នុងសិក្ខាសាលាសហគមន៍ដំណោះស្រាយក្រុម ខណ្ឌ	១៩
៤.៤.	ការជ្រើសរើសគម្រោងដើម្បីប្រើប្រាស់មូលនិធិ និងកំណត់គ្នាភ័យអនុវត្ត	២១
	ឧបសម្ព័ន្ធទី ១ : ការរៀបចំកិច្ចសន្យា ប្រគេនគម្រោង និងមន្ទីរទទួលបន្ទុក	២៨
	ឧបសម្ព័ន្ធទី ២ :	៣០
ឧបសម្ព័ន្ធទី ១.១	គម្រោងអន្តរឃុំ សង្កាត់ ដែលកំណត់ដោយឃុំ សង្កាត់	៣០
ឧបសម្ព័ន្ធទី ១.១១	គម្រោងអន្តរឃុំ សង្កាត់ ដែលកំណត់ដោយស្រុក ខណ្ឌ	៣១
ឧបសម្ព័ន្ធទី ១.២	បញ្ជីគម្រោងអន្តរឃុំ សង្កាត់អាទិភាព	៣២
ឧបសម្ព័ន្ធទី ១.៣	ការពិនិត្យជ្រើសរើសគម្រោង តាមរយៈលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ	៣៣
ឧបសម្ព័ន្ធទី ២.១	បញ្ជីគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តអន្តរឃុំ សង្កាត់អាទិភាព	៣៤
ឧបសម្ព័ន្ធទី ២.២	បញ្ជីគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអរូបវន្តអន្តរឃុំ សង្កាត់អាទិភាព	៣៥
ឧបសម្ព័ន្ធទី ៣.១	ការដាក់ពិន្ទុគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្ត	៣៦
ឧបសម្ព័ន្ធទី ៣.២	ការដាក់ពិន្ទុគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអរូបវន្ត	៣៧
ឧបសម្ព័ន្ធទី ៣.៣	ការចាត់អាទិភាពគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្ត	៣៨
ឧបសម្ព័ន្ធទី ៣.៤	ការចាត់អាទិភាពគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអរូបវន្ត	៣៩
ឧបសម្ព័ន្ធទី ៤.១	ការបូកសរុបពិន្ទុគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តអាទិភាព	៤០

ផ្នែក ចំណងជើង

ទំព័រ

ឧប្បទម្ភ៤.២	ការបូកសរុបពិន្ទុគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអរូបវន្តជាអាទិភាព	៤១
ឧប្បទម្ភ៤.៣	ការបូកសរុបសំលេងគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអរូបវន្តជាអាទិភាព	៤២
ឧប្បទម្ភ៤.៤	ការបូកសរុបសំលេងគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអរូបវន្តជាអាទិភាព	៤៣
ឧប្បទម្ភ៥.១	បញ្ជីគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអរូបវន្តជាអាទិភាព	៤៤
ឧប្បទម្ភ៥.២	បញ្ជីគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអរូបវន្តជាអាទិភាព	៤៥
ឧប្បទម្ភ៦.១	សំណើគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអរូបវន្តអាទិភាព	៤៦
ឧប្បទម្ភ៦.២	សំណើគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអរូបវន្តអាទិភាព	៤៧
ឧប្បទម្ភ៧.១	សំណើភ្នាក់ងារអនុវត្តគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអរូបវន្តអាទិភាព	៤៨
ឧប្បទម្ភ៧.២	សំណើភ្នាក់ងារអនុវត្តគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអរូបវន្តអាទិភាព	៤៩

ដំណើរការជ្រើសរើសគម្រោងអន្តរាជ្យ សង្កាត់

១. សេចក្តីផ្តើម

នៅពេលដែលការអនុវត្តគម្រោងមូលនិធិឃុំ សង្កាត់ ត្រូវបាន និងកំពុងដំណើរការប្រកបដោយជោគជ័យ និងមានប្រសិទ្ធភាពក្រោមការគ្រប់គ្រង និងសម្របសម្រួលរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ចំណុចដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ថ្មីមួយទៀតគឺ គម្រោងអន្តរាជ្យ សង្កាត់ ។ តាមរយៈបទពិសោធន៍ថ្មីៗនៃការអនុវត្តកម្មវិធីពង្រឹងតួនាទីថ្នាក់ស្រុក ខណ្ឌដែលគាំទ្រដោយគម្រោងគាំទ្រការអភិវឌ្ឍបែបប្រជាធិបតេយ្យ ក្នុងបរិបទវិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការ (PSDD) គម្រោងគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ និងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅ (NRML) និងគម្រោងសហប្រតិបត្តិការរវាងឃុំ សង្កាត់ និងឃុំ សង្កាត់ ដែលគាំទ្រដោយសហគមន៍អឺរ៉ុប និងកម្មវិធី អភិវឌ្ឍរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ (EC-UNDP) បានបង្ហាញឱ្យឃើញថា គម្រោងអន្តរាជ្យ សង្កាត់មានលក្ខណៈ សមស្របក្នុងការជួយបំពេញ និងឆ្លើយតបតម្រូវការអន្តរាជ្យ សង្កាត់ ក៏ដូចជាជួយបំពេញការខ្វះខាតរបស់ឃុំ សង្កាត់ក្នុងការគាំទ្រគម្រោង ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្រៅឃុំ សង្កាត់របស់ខ្លួន ។ ម្យ៉ាងទៀត បទពិសោធន៍នៃគម្រោងខាងលើក៏បានជួយពង្រឹងកិច្ចសហការរវាងឃុំ សង្កាត់ និងឃុំ សង្កាត់ និងរវាងឃុំ សង្កាត់ជាមួយថ្នាក់ស្រុក ខណ្ឌក្នុងការងារអភិវឌ្ឍន៍ក៏ដូចជាការងាររដ្ឋបាល និងអភិបាលកិច្ចមូលដ្ឋាន ។

លើសពីនេះទៀត ការអនុវត្តគម្រោងអន្តរាជ្យ សង្កាត់បានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ ក្នុងការពង្រឹងតួនាទី ចំណេះដឹង និងសមត្ថភាពរបស់ថ្នាក់ស្រុក ខណ្ឌ ស្ថាប័ន និងអង្គការនានា ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការជួយគាំទ្រ និងដោះស្រាយបញ្ហានានា ដែលលើសពីលទ្ធភាព និងសមត្ថកិច្ចរបស់ឃុំ សង្កាត់ ហើយដែលចំណុចនេះមិនទាន់បានយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយ ដោយអ្នកពាក់ព័ន្ធ ។ ចំណុចសំខាន់ដូចគ្នានេះដែរគឺ ការពង្រឹងតួនាទី និងសមត្ថភាពស្រុក ខណ្ឌមានលក្ខណៈសមស្របទៅនឹងក្របខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់កំណែទម្រង់វិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការ និងច្បាប់គ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ដែលកំពុងរៀបចំដោយក្រសួងមហាផ្ទៃ ។

ផ្អែកលើចំណុចសំខាន់ខាងលើ តម្រូវឱ្យមានការរៀបចំដំណើរការសមស្របមួយសម្រាប់គាំទ្រ និងដោះស្រាយបញ្ហាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយឃុំ សង្កាត់មួយទៅឃុំ សង្កាត់មួយទៀត " អន្តរាជ្យ សង្កាត់ " តាមរយៈស្ថាប័ន អង្គការ ឬរចនាសម្ព័ន្ធមួយដែលមានលក្ខណៈសមស្រប ជាមួយនឹងការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេស និងថវិកា ដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហាអន្តរាជ្យ សង្កាត់នេះ ហើយអាចប្រើប្រាស់បាន ដោយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានា ដែលមានបំណងក្នុងការជួយគាំទ្រគម្រោងអន្តរាជ្យ សង្កាត់ ។

២. គោលបំណង

ដំណើរការនៃការជ្រើសរើសគម្រោងអន្តរាជ្យ សង្កាត់មិនមែនជាដំណើរការថ្មីមួយនៃការកសាងផែនការអន្តរាជ្យ សង្កាត់ឡើយ តែវាជាដំណើរការជ្រើសរើសគម្រោងអន្តរាជ្យ សង្កាត់ ផ្អែកជាមូលដ្ឋានលើបញ្ហា តម្រូវការ

និងដំណោះស្រាយ ដែលបានកំណត់ដោយក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ និងគណៈកម្មាធិការកសាងផែនការ និងថវិកាឃុំ សង្កាត់ តាមរយៈដំណើរការនៃការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ និងកម្មវិធីវិនិយោគឃុំ សង្កាត់ ។ ជាមួយគ្នានេះដែរ គម្រោងអន្តរឃុំ សង្កាត់ក៏ត្រូវរៀបចំឱ្យស្របគ្នាជាមួយនឹងគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍នៃផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ និងផែនការ អភិវឌ្ឍន៍ខេត្ត ក្រុង និងគោលនយោបាយ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលផងដែរ ។

គោលបំណងសំខាន់ៗនៃដំណើរការនៃការជ្រើសរើសគម្រោងនេះ គឺ :

- កំណត់គម្រោងដែលមានលក្ខណៈអន្តរឃុំ សង្កាត់នៅក្នុងស្រុក ខណ្ឌ
- ពង្រឹងសមត្ថភាពស្ថាប័ន អង្គភាព និងរចនាសម្ព័ន្ធនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ ដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការគ្រប់គ្រង និងសម្របសម្រួលគម្រោង និងដោះស្រាយបញ្ហាអន្តរឃុំ សង្កាត់
- ពង្រឹងការសហការរវាងឃុំ សង្កាត់ និងឃុំ សង្កាត់ ក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍មូលដ្ឋាន
- រួមចំណែកក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ តាមរយៈការអនុវត្តគម្រោងអន្តរឃុំ សង្កាត់ ។

ដើម្បីធានាឱ្យគម្រោងអន្តរឃុំ សង្កាត់ឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរបស់មូលដ្ឋាន ដំណើរការនៃការជ្រើសរើស គម្រោងអន្តរឃុំ សង្កាត់ ត្រូវអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធី ដែលមានរៀបរាប់ដូចខាងក្រោម :

៣. កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីណែនាំ

កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយអំពីសេចក្តីណែនាំ ជាសកម្មភាពមួយដ៏សំខាន់ ដែលត្រូវអនុវត្តឱ្យបានសមស្រប និង ច្បាស់លាស់ ដើម្បីធានាថា គ្រប់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនៅថ្នាក់ឃុំ សង្កាត់ ស្រុក ខណ្ឌ និងខេត្ត ក្រុងយល់ច្បាស់អំពី សេចក្តី ណែនាំនេះ ។

គោលបំណងសំខាន់នៃកិច្ចប្រជុំនេះគឺ ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីណែនាំអំពីដំណើរការជ្រើសរើសគម្រោងអន្តរឃុំ សង្កាត់ដល់មន្ត្រីថ្នាក់ស្រុក ខណ្ឌ ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ និងអង្គភាពស្ថាប័ន ដែលមានការពាក់ព័ន្ធដទៃទៀត ដើម្បីឱ្យ មានការយល់ច្បាស់អំពីដំណើរការ លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃការជ្រើសរើសគម្រោង តួនាទី និងភារកិច្ចរបស់ថ្នាក់ស្រុក ខណ្ឌ និងឃុំ សង្កាត់ ដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងការកំណត់ និងជ្រើសរើសគម្រោងនេះ ។ អភិបាលស្រុក ខណ្ឌជាអ្នកដើរតួ សំខាន់ក្នុងដឹកនាំការរៀបចំ និងសម្របសម្រួលកិច្ចប្រជុំនេះ ដោយមានការសហការ និងគាំទ្រពីមន្ត្រីអង្គការរដ្ឋបាល មូលដ្ឋានខេត្ត ក្រុង ។ ក្នុងការរៀបចំកិច្ចប្រជុំនេះ អភិបាលស្រុក ខណ្ឌអាចចាត់អភិបាលរង ឬមន្ត្រីជំនាញថ្នាក់ ស្រុក ខណ្ឌឱ្យបង្ហាញពីសេចក្តីណែនាំ និងឯកសារផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធ ចំណែកឯកមន្ត្រីសម្របសម្រួលថ្នាក់ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ និងមន្ត្រីគាំទ្របច្ចេកទេស ដែលប្រចាំការនៅក្នុងស្រុក ខណ្ឌនោះ ជាអ្នកសហការ និងគាំទ្រក្នុងការ រៀបចំកិច្ចប្រជុំដូចជា ជួយពន្យល់អំពីលក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃសេចក្តីណែនាំ និងសម្របសម្រួលលើការរៀបចំឯកសារ

និងសម្ភារៈសម្រាប់កិច្ចប្រជុំជាដើម ។ ភារកិច្ចជាក់លាក់ជាក់លាក់របស់អ្នកពាក់ព័ន្ធ ក្នុងការរៀបចំកិច្ចប្រជុំនេះ មានរៀបរាប់ដូចខាងក្រោម :

អ្នកទទួលខុសត្រូវ	ភារកិច្ច
អភិបាលស្រុក ខណ្ឌ	<ul style="list-style-type: none"> • ចាត់ចែង រៀបចំ និងសម្របសម្រួលកិច្ចប្រជុំ ដូចជា ការអញ្ជើញ អ្នកពាក់ព័ន្ធចូលរួម ទីកន្លែងជាដើម
មន្ត្រីជំនាញស្រុក ខណ្ឌ (ចាត់តាំង ដោយអភិបាលស្រុក ខណ្ឌ)	<ul style="list-style-type: none"> • បង្ហាញពីសេចក្តីណែនាំ និងដំណើរការជ្រើសរើសគម្រោងអន្តរឃុំ សង្កាត់ • រៀបចំការបង្ហាញ និងឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធ
មន្ត្រីសម្របសម្រួលថ្នាក់ខេត្ត ក្រុង និងស្រុក ខណ្ឌ	<ul style="list-style-type: none"> • ជួយគាំទ្រមន្ត្រីជំនាញថ្នាក់ស្រុក ខណ្ឌក្នុងការបង្ហាញពី សេចក្តីណែនាំ • ជួយមន្ត្រីថ្នាក់ស្រុក ខណ្ឌក្នុងការរៀបចំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ
មន្ត្រីគាំទ្របច្ចេកទេស	<ul style="list-style-type: none"> • ជួយមន្ត្រីថ្នាក់ស្រុក ខណ្ឌរៀបចំកិច្ចប្រជុំ និងពន្យល់ពីលក្ខណៈ បច្ចេកទេសនៃគម្រោង

កិច្ចប្រជុំនេះត្រូវរៀបចំនៅថ្នាក់ស្រុក ខណ្ឌ ដោយមានសមាសភាពចូលរួម៖ អភិបាល អភិបាលរងស្រុក ខណ្ឌ មន្ត្រី ការិយាល័យចំណុះសាលាស្រុក ខណ្ឌ មន្ត្រីការិយាល័យជំនាញ មន្ត្រីសម្របសម្រួលស្រុក ខណ្ឌ និងខេត្ត ក្រុង មន្ត្រីគាំទ្របច្ចេកទេស ដែលបំពេញការងារនៅក្នុងស្រុក ខណ្ឌ ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អ្នកទទួលបន្ទុកកិច្ចការ នារី និងកុមារឃុំ សង្កាត់ និងជំនួយការគម្រោងគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិឃុំ សង្កាត់ ។

កិច្ចប្រជុំ ក៏ត្រូវពិភាក្សាផងដែរអំពីកម្មវិធី ដែលត្រូវអនុវត្តនៅជំហានបន្ទាប់នៅថ្នាក់ឃុំ សង្កាត់ និងស្រុក ខណ្ឌ ដើម្បីកំណត់ និងបូកសរុបគម្រោង ឬសកម្មភាពអន្តរឃុំ សង្កាត់ ដែលកំណត់ដោយឃុំ សង្កាត់ និងស្រុក ខណ្ឌ ។

ការកំណត់គម្រោងអន្តរឃុំ សង្កាត់ ស្រុក ខណ្ឌ និងឃុំ សង្កាត់ត្រូវពិចារណាលើចំណុចសំខាន់ៗមួយចំនួន ដូចខាងក្រោម :

- (១). ជាគម្រោង ឬសកម្មភាព ដែលលើកឡើងដោយឃុំ សង្កាត់ និងស្រុក ខណ្ឌដូចជា គម្រោង ឬសកម្មភាព ដែលមាននៅក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ និងកម្មវិធីវិនិយោគឃុំ សង្កាត់ និងគម្រោង ឬសកម្មភាពផ្សេងទៀត ដែល ឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងឯកសារព័ត៌មានស្តីពីស្ថានភាពឃុំ សង្កាត់ និងស្រុក ខណ្ឌ
- (២). ជាគម្រោង ឬសកម្មភាពដែលផ្តល់ផលប្រយោជន៍ចាប់ពីឃុំ សង្កាត់ឡើងទៅ
- (៣). ជាគម្រោង ឬសកម្មភាពអាទិភាព ដែលមានលក្ខណៈសមស្របទៅនឹងសេចក្តីណែនាំផ្នែកបច្ចេកទេស (ត្រូវមានការអនុម័តផ្នែកបច្ចេកទេសដោយមន្ត្រីជំនាញ មានការសិក្សាផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន ការសិក្សា ដីធ្លី និងការសិក្សាផលប៉ះពាល់លើស្ត្រី និងកុមារ ... ។ល ។)

- (៤). បើជាគម្រោង ឬសកម្មភាពផ្តល់សេវាកម្មសង្គម ត្រូវតែអនុវត្តនៅក្នុងតំបន់ដែលមានតម្រូវការសេវានោះខ្លាំងជាងគេ (ក្នុងភូមិ ឃុំ សង្កាត់ដែលក្រីក្រជាងគេ ឬក៏ជាភូមិ ឃុំ សង្កាត់ ដែលមានបញ្ហាសង្គមខ្លាំងជាងគេដូចជា គម្រោងគាំទ្រថ្នាក់អក្ខរកម្ម អប់រំពីសុខភាព សន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភការពារ និងទប់ស្កាត់ ជម្ងឺអេដស៍ អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ ការជួញដូរស្ត្រី និងកុមារជាដើម) ។
- (៥). បើជាគម្រោង ឬសកម្មភាពអភិវឌ្ឍន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច គួរមានការសិក្សាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច ដើម្បីបង្ហាញ ថាគម្រោងនោះមានផលចំណេញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច ច្រើនជាងតម្លៃគម្រោង ។
- (៦). ជាគម្រោង ឬសកម្មភាពវិនិយោគដែលផ្តល់ផលប្រយោជន៍ភាគច្រើនដល់ស្ត្រី និងកុមារ ។
- (៧). ជាគម្រោង ឬសកម្មភាពវិនិយោគ ដែលពុំមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់ការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន និងធនធានធម្មជាតិ ។

ការវិនិច្ឆ័យសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមការងារស្រុកស្រែក

សកម្មភាព	លទ្ធផល	សម្ភារចាំបាច់	រយៈពេល	អ្នកចូលរួម	អ្នកសំរបស់រូប	អ្នកសង្កេតការណ៍
<p>១. ប្រជុំផ្សព្វផ្សាយនៅថ្នាក់ស្រុក ខណ្ឌអំពីដំណើរការប្រើសិទ្ធិសង្កាត់ គម្រោងអន្តរាគមន៍សង្កាត់</p> <p>២. រៀបចំកម្មវិធីប្រជុំដើម្បីកំណត់ និងប្រកាសប្រកាសអន្តរាគមន៍ សង្កាត់នៅថ្នាក់ឃុំ សង្កាត់ និងស្រុក ខណ្ឌ ។</p>	<ul style="list-style-type: none"> ស្រុក ខណ្ឌ និងឃុំ សង្កាត់យល់ច្បាស់ អំពីដំណើរការ ប្រើសិទ្ធិសង្កាត់ អន្តរាគមន៍ កម្មវិធីប្រជុំកំណត់ និងប្រើសិទ្ធិសង្កាត់ គម្រោងអន្តរាគមន៍ សង្កាត់នៅថ្នាក់ឃុំ សង្កាត់ និងស្រុក ខណ្ឌ 	<ul style="list-style-type: none"> សៀវភៅ សេចក្តីណែនាំ អំពីដំណើរការប្រើសិទ្ធិ ប្រើសិទ្ធិសង្កាត់ សង្កាត់ និងឯកសារ ពាក់ព័ន្ធ 	<p>១ថ្ងៃ</p>	<ul style="list-style-type: none"> មន្ត្រីចំណុះសាលាស្រុក ខណ្ឌ មន្ត្រីជំនាញថ្នាក់ស្រុក ខណ្ឌ មន្ត្រីសម្របសម្រួល ស្រុក ខណ្ឌ ខេត្ត ក្រុង និងមន្ត្រីគាំទ្របច្ចេក ទេសប្រចាំការនៅក្នុង ស្រុក ខណ្ឌ មេឃុំ ចៅសង្កាត់ ស្មៀន អ្នកទទួលបន្ទុកកិច្ចការ នារី និងកុមារឃុំ សង្កាត់ ជនបង្គោល NREM (ឃុំ សង្កាត់បើមាន) 	<ul style="list-style-type: none"> អភិបាលស្រុក ខណ្ឌ និងមន្ត្រី ជំនាញថ្នាក់ស្រុក ខណ្ឌ 	<ul style="list-style-type: none"> មន្ត្រីអង្គការពលរដ្ឋបាល មូលដ្ឋានខេត្ត ក្រុង ...

៤. ដំណើរការកំណត់ និងជ្រើសរើសគម្រោងអន្តរាង្គ សង្កាត់

និយមន័យទូទៅ :

ជាគម្រោង ដែលផ្តល់ផលប្រយោជន៍ច្រើនឃុំ សង្កាត់ ។ គម្រោងទាំងនេះជាគម្រោង ដែលមានទីតាំងចាប់ពីឃុំសង្កាត់ឡើងទៅ ឬជាគម្រោងមានទីតាំងនៅក្នុងឃុំ សង្កាត់តែមួយ ឬមានទីតាំងអនុវត្តនៅកន្លែងណាមួយផ្សេងទៀត ។ គម្រោងអន្តរាង្គ សង្កាត់អាចជា**គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្ត** និង**គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអរូបវន្ត** (physical infrastructure and non-physical infrastructure projects) ។ ឧទាហរណ៍ជាក់ស្តែងគម្រោងអន្តរាង្គ សង្កាត់ អាចជាគម្រោងទាំងឡាយណា ដែលមានលក្ខណៈ សំគាល់ដូចខាងក្រោម :

- ជាគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្ត ដែលមានទីតាំងជាប់គ្នាស្ថិតនៅច្រើនឃុំ សង្កាត់ ឬ
- ជាគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្ត ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងឃុំ សង្កាត់តែមួយ តែផ្តល់ផលប្រយោជន៍ ដល់ឃុំ សង្កាត់ជាច្រើនដូចជា គម្រោងសាលារៀន មណ្ឌលសុខភាព និងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ជាដើម...ឬ
- ជាគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្ត ពាក់កណ្តាលសាធារណៈ ដែលជាតម្រូវការចាំបាច់ និងអាទិភាព របស់ឃុំ សង្កាត់ជាច្រើនដូចជា គម្រោងអណ្តូងទឹកស្អាត និងស្រះភូមិ ជាដើម... ឬ
- ជាគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអរូបវន្ត ដែលជាតម្រូវការចាំបាច់ និងអាទិភាពរបស់ឃុំ សង្កាត់ជាច្រើនដូចជា គម្រោងផ្សព្វផ្សាយ និងបង្ហាញពីការចិញ្ចឹមសត្វ ដំណាំស្រូវ វគ្គផ្សព្វផ្សាយ និងបណ្តុះបណ្តាល និងយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងជាដើម និង
- ជាគម្រោងផ្សេងទៀត ដែលបង្ហាញពីផលប្រយោជន៍អន្តរាង្គ សង្កាត់ ។

ពិនិត្យលើលក្ខណៈជាក់ស្តែងរបស់គម្រោងអន្តរាង្គ សង្កាត់ដូចបានរៀបរាប់ខាងលើដូចជាទំហំ និងលក្ខណៈបច្ចេកទេស ការកំណត់ និងការជ្រើសរើសគម្រោងនេះត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវដោយឃុំ សង្កាត់ជាច្រើនសហការគ្នា និងក្រោមការចូលរួម សម្របសម្រួលដោយផ្ទាល់ស្រុក ខណ្ឌ ដែលមានតួនាទីសមស្របក្នុងការជួយគាំទ្រដល់ឃុំ សង្កាត់ ទាំងកិច្ចការរដ្ឋបាល និងការងារអភិវឌ្ឍន៍ ។ ដូច្នេះ ដំណើរការកំណត់ និងជ្រើសរើសគម្រោងអន្តរាង្គ សង្កាត់ត្រូវអនុវត្តរួមគ្នា ដោយក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ និងស្រុក ខណ្ឌ ដែលរួមមានអាជ្ញាធរ និងការិយាល័យជំនាញជុំវិញស្រុក ខណ្ឌ ។

ដំណើរការកំណត់ និងជ្រើសរើសគម្រោងអន្តរាង្គ សង្កាត់នេះត្រូវអនុវត្តទៅតាមសកម្មភាពនីមួយៗ ដែលមានរៀបរាប់ដូចខាងក្រោម :

៤.១. ការកំណត់គម្រោងអន្តរឃុំ សង្កាត់

ការកំណត់ និងជ្រើសរើសគម្រោងអន្តរឃុំ សង្កាត់អនុវត្តដោយថ្នាក់ស្រុក ខណ្ឌ និងឃុំ សង្កាត់ ហើយចែកចេញជាពីរដំណាក់កាលគឺ :

១. ការកំណត់គម្រោងដោយឃុំ សង្កាត់នៅថ្នាក់ឃុំ សង្កាត់
២. ការកំណត់គម្រោងដោយថ្នាក់ស្រុក ខណ្ឌ នៅថ្នាក់ស្រុក ខណ្ឌ

ក). ការកំណត់គម្រោងដោយឃុំ សង្កាត់នៅថ្នាក់ឃុំ សង្កាត់ :

ការងារនេះរៀបចំនៅថ្នាក់ឃុំ សង្កាត់នៅក្នុងជំហានទី១នៃដំណើរការរៀបចំកម្មវិធីវិនិយោគប្រចាំឆ្នាំរបស់ឃុំ សង្កាត់ គឺបន្ទាប់ពីឃុំ សង្កាត់បានបូកសរុបបញ្ហា តម្រូវការ និងដំណោះស្រាយ ដែលបានកំណត់នៅថ្នាក់ឃុំ សង្កាត់ និងភូមិរួមគ្នា ។ គោលបំណងសំខាន់នៃកិច្ចប្រជុំនេះ គឺការកំណត់គម្រោងអន្តរឃុំ សង្កាត់ ។ សមាសភាពចូលរួមអង្គប្រជុំនេះ រួមមាន គណៈកម្មាធិការកសាងផែនការ និងថវិកាឃុំ សង្កាត់ (គ.ជ.ថ) អ្នកទទួលបន្ទុកកិច្ចការនារី និងកុមារឃុំ សង្កាត់ និង ជំនួយការគម្រោងគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិឃុំ សង្កាត់ ។ មេឃុំ ចៅសង្កាត់ ជាអ្នកសម្របសម្រួលកិច្ចប្រជុំនេះ ដោយមានការជួយគាំទ្រពីមន្ត្រីសម្របសម្រួលស្រុក ខណ្ឌ ។ ភារកិច្ចជាក់លាក់របស់អ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងការរៀបចំកិច្ចប្រជុំនេះ មានរៀបរាប់ដូចខាងក្រោម :

អ្នកទទួលខុសត្រូវ	ភារកិច្ច
មេឃុំ ចៅសង្កាត់	• ដឹកនាំរួមការរៀបចំ និងសម្របសម្រួលកិច្ចប្រជុំ
គ.ជ.ថ ឃុំ សង្កាត់	• ចូលរួមពិភាក្សា និងកំណត់គម្រោងអន្តរឃុំ សង្កាត់
មន្ត្រីសម្របសម្រួលថ្នាក់ស្រុក ខណ្ឌ និងខេត្ត ក្រុង	• ជួយគាំទ្រគ.ជ.ថ ក្នុងដំណើរការកំណត់គម្រោងអន្តរឃុំ សង្កាត់ និងរៀបចំឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធ
ជំនួយការគម្រោងគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិឃុំ សង្កាត់	• ចូលរួម និងជួយគ.ជ.ថ ក្នុងការកំណត់គម្រោងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាធនធាន ធម្មជាតិ និងជីវភាពរស់នៅ និងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ផ្សេងៗ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះ
អ្នកទទួលបន្ទុកកិច្ចការនារី និងកុមារឃុំ សង្កាត់	• ចូលរួម និងជួយគ.ជ.ថ ក្នុងកំណត់គម្រោងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាស្ត្រី និងកុមារ
ស្មៀនឃុំ សង្កាត់	<ul style="list-style-type: none"> • ជួយមេឃុំ ចៅសង្កាត់ ក្នុងការរៀបចំកិច្ចប្រជុំដូចជា សម្ភារៈ និងឯកសារផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធ • កត់ត្រា និងធ្វើរបាយការណ៍ស្តីពីគម្រោងអន្តរឃុំ សង្កាត់ ដែលបានកំណត់ដោយឃុំ សង្កាត់

• រៀបចំ និងធ្វើទម្រង់ ១.១ក មកស្រុក ខណ្ឌ

សកម្មភាពសំខាន់ៗ នៃកិច្ចប្រជុំនេះរួមមាន :

- (១). កំណត់គម្រោងអន្តរឃុំ សង្កាត់ តាមរយៈការវិភាគដោយផ្អែកលើ :
 - តារាងបញ្ហា តម្រូវការ និងដំណោះស្រាយ ដែលបានរៀបចំដោយឃុំ សង្កាត់នៅក្នុងជំហានទី១ នៃកម្មវិធីវិនិយោគឃុំ សង្កាត់ (តារាង ១.១) ។ **ក្នុងតារាងនេះ ត្រូវឡោតដំណោះស្រាយជា មូលដ្ឋានសំខាន់សម្រាប់ការពិនិត្យពិចារណា ដើម្បីកំណត់គម្រោងអន្តរឃុំ សង្កាត់ ។**
 - ផែនការអភិវឌ្ឍន៍ និងកម្មវិធីវិនិយោគឃុំ សង្កាត់
 - ផែនទីឃុំ សង្កាត់ និងស្រុក ខណ្ឌ
 - ផែនទីបញ្ហា មូលហេតុ ដំណោះស្រាយ និងផែនទីសកម្មភាពនៃការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ (បើមាន ជាពិសេសនៅក្នុងខេត្ត ក្រុង ដែលគាំទ្រដោយគម្រោងគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ និង ជីវភាពរស់នៅ NRML) និងផែនទីផ្សេងទៀត
 - បទពិសោធន៍ ។
- (២). ស្រង់គម្រោងអន្តរឃុំ សង្កាត់ ដែលបានកំណត់ចូលក្នុងទម្រង់ទី ១.១ក (សេចក្តីណែនាំជ្រើសរើស គម្រោងអន្តរឃុំ សង្កាត់) និងបំពេញព័ត៌មានផ្សេងទៀត នៅក្នុងទម្រង់នេះដូចជា ប្រភេទគម្រោង ទីតាំង និងឃុំ សង្កាត់ពាក់ព័ន្ធជាដើម ។ ការរៀបរាប់អំពី វិស័យ ប្រភេទគម្រោងពាក់ព័ន្ធ និងមន្ទីរ ទទួលបន្ទុកមាននៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី ១ ។
- (៣). ធ្វើគម្រោងអន្តរឃុំ សង្កាត់ (ទម្រង់ទី ១.១ក) មកស្រុក ខណ្ឌ ដើម្បីធ្វើការបូកសរុប និងត្រៀម សំរាប់ការរៀបចំប្រជុំបូកសរុបរួមនៅថ្នាក់ស្រុក ខណ្ឌ ។

ការវាយតម្លៃសកម្មភាពប្រជុំគណនីគម្រោងនៃវគ្គរៀនសូត្រ

សកម្មភាព	លទ្ធផល	សម្ភារៈចាំបាច់	រយៈពេល	អ្នកចូលរួម	អ្នកសម្របសម្រួល	អ្នកសង្កេតការណ៍
<p>១). កំណត់តួអក្សរការគ្រោងអន្តរាយ សង្កាត់ នៅថ្នាក់ឃុំ សង្កាត់តាម រយៈពេល តម្រូវការ និង ដំណោះស្រាយស្នើឡើង នៅជំហានទី១ (តារាងទី១.១) នៃកម្មវិធីវិនិយោគឃុំ សង្កាត់ វិភាគផែនទី និងបទពិសោធន៍ ២). គ្រង់គម្រោងអន្តរាយ -សង្កាត់ ចូលក្នុងទម្រង់ទី១.១ក និងបំពេញ ព័ត៌មានផ្សេងទៀតក្នុងទម្រង់នេះ ៣). ធ្វើគម្រោងអន្តរាយ សង្កាត់ ទម្រង់ទី ១.១ មកស្រុក ខណ្ឌ ដើម្បីធ្វើការបូកសរុប និងត្រៀម សំរាប់ការរៀបចំប្រជុំបូកសរុប រួមនៅថ្នាក់ស្រុក ខណ្ឌ ។</p>	<ul style="list-style-type: none"> បញ្ជីគម្រោងអន្តរាយ សង្កាត់ កំណត់ដោយ ឃុំ សង្កាត់ 	<ul style="list-style-type: none"> ទម្រង់ទី១.១ក ផែនទីឃុំ សង្កាត់ ផែនទីបញ្ហា មូលហេតុ ដំណោះស្រាយ និង ផែនទីសកម្មភាព តារាងទី ១.១ នៃ ជំហានទី១របស់ កម្មវិធីវិនិយោគឃុំ សង្កាត់ 	<p>១ថ្ងៃ</p>	<ul style="list-style-type: none"> គណៈកម្មការសាង ផែនការ និងថវិកាឃុំ សង្កាត់ (គ.ជ.ថ) អ្នកទទួលបន្ទុក កិច្ចការនារី និងកុមារ ជំនួយការគម្រោង គ្រប់គ្រងធនធាន ធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន 	<ul style="list-style-type: none"> មេឃុំ ចៅ សង្កាត់ និងជា ប្រធានគ.ជ.ថ 	<ul style="list-style-type: none"> មន្ត្រីសម្របសម្រួល និងមន្ត្រីថ្នាក់ស្រុក ខណ្ឌ

ខ). ការកំណត់គម្រោងដោយថ្នាក់ស្រុក ខណ្ឌ នៅថ្នាក់ស្រុក ខណ្ឌ :

ការងារនេះរៀបចំនៅថ្នាក់ស្រុក ខណ្ឌ និងមានគោលបំណងក្នុងការកំណត់គម្រោងអន្តរឃុំ សង្កាត់ ដោយមន្ត្រីថ្នាក់ស្រុក ខណ្ឌ ។ សមាសភាពចូលរួមអង្គប្រជុំនេះរួមមាន អភិបាល អភិបាលរងស្រុក ខណ្ឌ មន្ត្រីការិយាល័យចំណុះសាលាស្រុក ខណ្ឌ មន្ត្រីការិយាល័យជំនាញជុំវិញស្រុក ខណ្ឌ និងតំណាងសមាគមក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ។

អភិបាលស្រុក ខណ្ឌជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការរៀបចំ និងដឹកនាំរួមនៃកិច្ចប្រជុំនេះ ដោយមានការសហការ និងគាំទ្រពីមន្ត្រីអង្គការរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានខេត្ត ក្រុង ។ ក្នុងកិច្ចដំណើរការកិច្ចប្រជុំ អភិបាលស្រុក ខណ្ឌត្រូវចាត់តាំងអភិបាលរង ឬមន្ត្រីជំនាញថ្នាក់ស្រុក ខណ្ឌណាម្នាក់ដើម្បីសម្របសម្រួល ចំណែកឯមន្ត្រីសម្របសម្រួលថ្នាក់ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ និងមន្ត្រីគាំទ្របច្ចេកទេស ដែលប្រចាំការនៅក្នុងស្រុក ខណ្ឌនោះជាអ្នកសហការ និងគាំទ្រក្នុងការរៀបចំកិច្ចប្រជុំដូចជា ការជួយពន្យល់អំពីនីតិវិធីកំណត់គម្រោង និងសម្របសម្រួលលើការរៀបចំឯកសារ និងសម្ភារៈសម្រាប់កិច្ចប្រជុំជាដើម ។ ភារកិច្ចជាក់លាក់ជាក់លាក់របស់អ្នកពាក់ព័ន្ធ ក្នុងការរៀបចំកិច្ចប្រជុំនេះ មានរៀបរាប់ដូចខាងក្រោម :

អ្នកទទួលខុសត្រូវ	ភារកិច្ច
អភិបាលស្រុក ខណ្ឌ	<ul style="list-style-type: none"> • ដឹកនាំរួមការរៀបចំ និងសម្របសម្រួលកិច្ចប្រជុំ
មន្ត្រីជំនាញស្រុក ខណ្ឌ (ចាត់តាំងដោយអភិបាលស្រុក ខណ្ឌ)	<ul style="list-style-type: none"> • រៀបចំការបង្ហាញ សម្ភារៈ និងឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចប្រជុំ • បង្ហាញពីសេចក្តីណែនាំ និងដំណើរការជ្រើសរើសគម្រោងអន្តរឃុំសង្កាត់
មន្ត្រីការិយាល័យចំណុះ និងការិយាល័យជំនាញជុំវិញស្រុក ខណ្ឌ	<ul style="list-style-type: none"> • ចូលរួមពិភាក្សា និងកំណត់គម្រោងអន្តរឃុំ សង្កាត់
តំណាងសមាគមក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់	<ul style="list-style-type: none"> • ចូលរួមពិភាក្សា និងកំណត់គម្រោងអន្តរឃុំ សង្កាត់
មន្ត្រីសម្របសម្រួលថ្នាក់ខេត្ត ក្រុង និងស្រុក ខណ្ឌ	<ul style="list-style-type: none"> • ជួយគាំទ្រមន្ត្រីជំនាញថ្នាក់ស្រុក ខណ្ឌក្នុងការបង្ហាញពីសេចក្តីណែនាំ • ជួយមន្ត្រីថ្នាក់ស្រុក ខណ្ឌក្នុងការរៀបចំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ
មន្ត្រីគាំទ្របច្ចេកទេស	<ul style="list-style-type: none"> • ជួយមន្ត្រីថ្នាក់ស្រុក ខណ្ឌពន្យល់ពីលក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃគម្រោងដែលជ្រើសរើស

សកម្មភាពនៃកិច្ចប្រជុំនេះរួមមាន :

- (១). កំណត់គម្រោងអន្តរឃុំ សង្កាត់ តាមរយៈការវិភាគ ដោយផ្អែកលើ :
 - ទិន្នន័យស្តីពីស្ថានភាពស្រុក ខណ្ឌ

- ឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗដូចជា តារាងម៉ាទ្រិចនៃសកម្មភាពជាអាទិភាពរបស់ស្រុក ខណ្ឌឆ្នាំកន្លងមក ដោយជ្រើសរើសយកតែគម្រោង ដែលមិនទាន់មានការគាំទ្រ
 - ផែនទីបញ្ហា មូលហេតុ និងដំណោះស្រាយ និងផែនទីសកម្មភាពនៃការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ (បើមានជាពិសេសនៅក្នុងខេត្ត ក្រុង ដែលគាំទ្រដោយគម្រោងគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ និង ជីវភាពរស់នៅ) និងផែនទីផ្សេងទៀត
 - ឧបករណ៍វិភាគ និងឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត
 - ផែនទីស្រុក ខណ្ឌ
 - បទពិសោធន៍ ។
- (២). ស្រង់គម្រោងអន្តរឃុំ សង្កាត់ ដែលបានកំណត់ចូលក្នុងទម្រង់ទី ១.១ខ និងបំពេញព័ត៌មានផ្សេងទៀត នៅក្នុងទម្រង់នេះដូចជា ប្រភេទគម្រោង ទីតាំង និងឃុំ សង្កាត់ពាក់ព័ន្ធជាដើម ។
- (៣). ស្រុក ខណ្ឌធ្វើការបូកសរុបគម្រោងអន្តរឃុំ សង្កាត់ ដែលបានកំណត់ (ទម្រង់ទី ១.១ខ) ជាមួយ គម្រោងអន្តរឃុំ សង្កាត់ ដែលធ្វើមកពីឃុំ សង្កាត់ (ទម្រង់ទី ១.១ក) ដោយប្រើទម្រង់ទី ១.២ ។
- (៤). ត្រៀមសំរាប់ការរៀបចំកិច្ចប្រជុំបូកសរុបគម្រោងអន្តរឃុំ សង្កាត់រួមនៅថ្នាក់ស្រុក ខណ្ឌ ផ្នែកលើ គម្រោងអន្តរឃុំ សង្កាត់ ដែលបានកំណត់ដោយឃុំ សង្កាត់ និងស្រុក ខណ្ឌ ។

តារាងសេចក្តីសង្ខេបសកម្មភាពប្រជុំអំណត់តម្រូវទៅរដ្ឋាករស្រុក ខណ្ឌ

សកម្មភាព	លទ្ធផល	សម្ភារចាំបាច់	រយៈពេល	អ្នកចូលរួម	អ្នកសំរេចសំរួល	អ្នកសង្កេតការណ៍
<p>១. កំណត់តម្រូវការគម្រោងអន្តរាគមន៍សង្កាត់ តាមរយៈវិភាគផែនទីទិន្នន័យស្តីពីស្ថានភាពស្រុក ខណ្ឌ តារាងម៉ាទ្រីស និងបទពិសោធន៍</p> <p>២. ស្រង់គម្រោងអន្តរាគមន៍សង្កាត់ ចូលក្នុងទម្រង់ទី១.១២</p> <p>៣. ស្រុក ខណ្ឌធ្វើការបូកសរុបគម្រោងអន្តរាគមន៍សង្កាត់ ដែលបានកំណត់ជាមួយគម្រោងអន្តរាគមន៍សង្កាត់ ដែលធ្វើមកពីឃុំ សង្កាត់ ដោយប្រើទម្រង់ទី១.២ និងត្រៀមសំរាប់ការរៀបចំប្រជុំបូកសរុបរួមនៅថ្នាក់ស្រុក ខណ្ឌ ។</p>	<ul style="list-style-type: none"> • បញ្ជីគម្រោងអន្តរាគមន៍សង្កាត់កំណត់ដោយថ្នាក់ស្រុក ខណ្ឌ 	<ul style="list-style-type: none"> • ទម្រង់ទី១.១២ • ទម្រង់ទី១.២ • តារាងម៉ាទ្រីសនៃសកម្មភាពជាអាទិភាពរបស់ស្រុក ខណ្ឌ ពីឃុំកន្លងមក • ផែនទីស្រុក ខណ្ឌ • ផែនទីបញ្ជាមូលហេតុ ដំណោះស្រាយ និងផែនទីសកម្មភាព • ទិន្នន័យស្តីពីស្ថានភាពស្រុក ខណ្ឌ 	<p>១ថ្ងៃ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • អភិបាល និងអភិបាលរងស្រុកខណ្ឌ • ការិយាល័យជំនាញជុំវិញស្រុក ខណ្ឌ • មន្ត្រីសម្របសម្រួលស្រុក ខណ្ឌ • តំណាងសមាគមក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ 	<ul style="list-style-type: none"> • អភិបាលស្រុក ខណ្ឌ និងមន្ត្រីជំនាញថ្នាក់ស្រុក ខណ្ឌ 	<ul style="list-style-type: none"> • អង្គការរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានខេត្ត ក្រុង • មន្ទីរផែនការ • ... ។ល។

៤.២. ការបូកសរុប និងចាត់អាទិភាពគម្រោង

ការងារនេះរៀបចំនៅថ្នាក់ស្រុក ខណ្ឌ ក្នុងគោលបំណងបូកសរុបគម្រោងអន្តរឃុំ សង្កាត់ ដែលបានកំណត់ដោយឃុំ សង្កាត់ និងស្រុក ខណ្ឌ (ចំណុច ៤.១ សកម្មភាព "ក" និង "ខ") ។ សមាសភាពចូលរួមអង្គប្រជុំនេះរួមមានអភិបាល និងអភិបាលរងស្រុក ខណ្ឌ ប្រធាន ឬអនុប្រធានមន្ទីរស្រុក ខណ្ឌ ការិយាល័យចំណុះសាលាស្រុក ខណ្ឌ និងការិយាល័យជំនាញជុំវិញ ស្រុក ខណ្ឌ មេឃុំ ចៅសង្កាត់ ជំនុំទី១ និងទី២ ចៅសង្កាត់រងទី១ និងទី២ អ្នកទទួលបន្ទុកកិច្ចការនារី និងកុមារឃុំ សង្កាត់ ជំនួយការគម្រោងឃុំ សង្កាត់ (បើមាន) តំណាងសមាគមក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ និងមន្ត្រី សម្របសម្រួលស្រុក ខណ្ឌ ។

អភិបាលស្រុក ខណ្ឌត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការរៀបចំ និងដឹកនាំរួមកិច្ចប្រជុំនេះ ដោយមានការសហការ និងគាំទ្រពីមន្ត្រីអង្គការរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានខេត្ត ក្រុង ។ ក្នុងកិច្ចដំណើរការអង្គប្រជុំ អភិបាលស្រុក ខណ្ឌត្រូវចាត់អភិបាលរងឬមន្ត្រីជំនាញថ្នាក់ស្រុក ខណ្ឌណាម្នាក់ ដើម្បីធ្វើការសម្របសម្រួលកិច្ចប្រជុំ ចំណែកឯមន្ត្រីសម្របសម្រួលថ្នាក់ ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ និងមន្ត្រីគាំទ្របច្ចេកទេស ដែលប្រចាំការនៅក្នុងស្រុក ខណ្ឌនោះជាអ្នកសហការ និងគាំទ្រដូចជាការជួយពន្យល់អំពីលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្រាប់ជ្រើសរើស វិធីសាស្ត្រចាត់អាទិភាពគម្រោង និងសម្របសម្រួលលើការរៀបចំឯកសារ និងសម្ភារៈ ដែលជាតម្រូវការចាំបាច់សម្រាប់កិច្ចប្រជុំជាដើម ។ ភារកិច្ចជាក់លាក់ជាក់លាក់របស់អ្នកពាក់ព័ន្ធ ក្នុងការរៀបចំកិច្ចប្រជុំនេះ មានរៀបរាប់ដូចខាងក្រោម ៖

អ្នកទទួលខុសត្រូវ	ភារកិច្ច
អភិបាលស្រុក ខណ្ឌ	<ul style="list-style-type: none"> • ចាត់ចែង រៀបចំ និងសម្របសម្រួលកិច្ចប្រជុំ
មន្ត្រីជំនាញស្រុក ខណ្ឌ (ចាត់តាំងដោយអភិបាលស្រុក ខណ្ឌ)	<ul style="list-style-type: none"> • រៀបចំការបង្ហាញគម្រោងអន្តរឃុំ សង្កាត់បូកសរុបពីថ្នាក់ឃុំ សង្កាត់ និងស្រុក ខណ្ឌ • សម្របសម្រួលដំណើរការកិច្ចប្រជុំបូកសរុប និងចាត់អាទិភាពគម្រោងអន្តរឃុំ សង្កាត់
មន្ត្រីចំណុះសាលាស្រុក ខណ្ឌ និងមន្ត្រីការិយាល័យជំនាញជុំវិញស្រុក ខណ្ឌ	<ul style="list-style-type: none"> • ចូលរួមពិភាក្សាក្នុងការបូកសរុប និងចាត់អាទិភាពគម្រោង អន្តរឃុំ សង្កាត់
តំណាងសមាគមក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់	<ul style="list-style-type: none"> • ចូលរួមពិភាក្សាក្នុងការបូកសរុបគម្រោងអន្តរឃុំ សង្កាត់ តែពុំមានសិទ្ធិក្នុងការដាក់ពិន្ទុចាត់អាទិភាព ដើម្បីជ្រើសរើសគម្រោងឡើយ
មន្ត្រីសម្របសម្រួលថ្នាក់ខេត្ត ក្រុង និងស្រុក ខណ្ឌ	<ul style="list-style-type: none"> • ជួយគាំទ្រមន្ត្រីជំនាញថ្នាក់ស្រុក ខណ្ឌក្នុងពេលបូកសរុប និងចាត់អាទិភាពគម្រោងអន្តរឃុំ សង្កាត់
មន្ត្រីគាំទ្របច្ចេកទេស	<ul style="list-style-type: none"> • ជួយមន្ត្រីថ្នាក់ស្រុក ខណ្ឌពន្យល់ពីលក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃគម្រោង

	ដែលបានកំណត់ និងចាត់អាទិភាព
មន្ត្រីថ្នាក់ឃុំ សង្កាត់	• ចូលរួមពិភាក្សាបូកសរុប និងចាត់អាទិភាពគម្រោងអន្តរឃុំ សង្កាត់

សកម្មភាពនៃកិច្ចប្រជុំនេះ រួមមាន :

- (១). តំណាងមន្ត្រីជំនាញថ្នាក់ស្រុក ខណ្ឌ (ចាត់តាំងដោយអភិបាលស្រុក ខណ្ឌ) បង្ហាញគម្រោងអន្តរឃុំ សង្កាត់ដែលបានបូកសរុប (ទម្រង់ទី១.២) ដល់សមាជិកអង្គប្រជុំ
- (២). ពិនិត្យ ពិភាក្សា និងផ្ទៀងផ្ទាត់លើបញ្ជីគម្រោងអន្តរឃុំ សង្កាត់រួម (ទម្រង់ទី ១.២) ដោយប្រើប្រាស់ ផែនទីស្រុក ខណ្ឌ ផែនទីគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ ទិន្នន័យស្តីពីស្ថានភាពស្រុក ខណ្ឌ និងតារាង ម៉ាទ្រិច...ជាជំនួយ
- (៣). កែសម្រួល និងឯកភាពលើបញ្ជីគម្រោងអន្តរឃុំ សង្កាត់ទម្រង់ទី១.២
- (៤). ជ្រើសរើសគម្រោងអាទិភាពដំបូង ដោយប្រើប្រាស់លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យទាំង៥ (ទម្រង់ទី១.៣) :
 ១. គម្រោងដែលបម្រើផលប្រយោជន៍ឱ្យប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើន (**ផលប្រយោជន៍ច្រើនឃុំ សង្កាត់**)
 ២. គម្រោងដែលមានរួមចំណែកផ្ទាល់ដល់ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ
 ៣. គម្រោងដែលពុំមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដល់បរិស្ថាន និងធនធានធម្មជាតិ
 ៤. គម្រោងដែលផ្តល់ផលប្រយោជន៍ច្រើនដល់ស្ត្រី និងកុមារ
 ៥. គម្រោងដែលមាននិរន្តរភាព និងភាពជាម្ចាស់
- (៥). ជ្រើសរើសយកគម្រោង ដែលឆ្លើយតបភាគច្រើននឹងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យទាំង៥ រួចបែងចែកគម្រោងទាំង នេះជាគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្ត និងគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអរូបវន្ត ដោយប្រើប្រាស់ទម្រង់ ទី២.១ និងទី២.២ ។ ក្នុងករណីគម្រោង ដែលបានឆ្លើយតបភាគច្រើនទៅនឹងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យទាំង៥ (ឆ្លើយតបចាប់ពី៣ លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យឡើងទៅ) មានចំនួនច្រើនលើសលប់ គួរយកតែគម្រោងដែល ឆ្លើយតបនឹងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យទាំង៥ មកចាត់អាទិភាពបានហើយ តែបើចំនួននេះមិនច្រើនពេកទេ គួរយកគម្រោង ដែលឆ្លើយតបនឹងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យចំនួន៤ និង៥មកចាត់អាទិភាព ។ បើគម្រោង ដែលឆ្លើយតបភាគច្រើននឹងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យទាំង៥មានចំនួនតិច (ឧទាហរណ៍ចំនួនតិចជាង ២០ គម្រោង) គួរយកទាំងអស់មកចាត់អាទិភាពនៅសកម្មភាពបន្ទាប់ ។
- (៦). ធ្វើការចាត់អាទិភាពគម្រោងដោយឃុំ សង្កាត់ :
 ការចាត់អាទិភាពត្រូវធ្វើឡើងដាច់ពីគ្នា រវាងគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្ត និងគម្រោងហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធអរូបវន្ត ។ មន្ត្រីថ្នាក់ស្រុក ខណ្ឌ (អភិបាល អភិបាលរង មន្ត្រីចំណុះសាលាស្រុក ខណ្ឌ និង មន្ត្រីការិយាល័យជំនាញជុំវិញស្រុក ខណ្ឌ) និងមន្ត្រីថ្នាក់ឃុំ សង្កាត់នីមួយៗ (មេឃុំ ចៅសង្កាត់ ជំទប់ ទី១ និងទី២ ចៅសង្កាត់រងទី១ និងទី២ អ្នកទទួល បន្ទុកកិច្ចការនារី និងកុមារឃុំ សង្កាត់ ជំនួយការ

គម្រោងឃុំ សង្កាត់ បើមាន) ជាអ្នកដែលមានសិទ្ធិក្នុងការចាត់អាទិភាពនេះ ។ មន្ត្រីថ្នាក់ស្រុក ខណ្ឌ ទាំងអស់រួមទាំងចាត់ទុកជាអង្គការរួមមួយ និងមន្ត្រីមកពីឃុំ សង្កាត់នីមួយៗចាត់ទុកជា អង្គការ មួយ ហើយដែលអង្គការនីមួយៗនេះមានតែមួយសំលេងប៉ុណ្ណោះ ក្នុងការចាត់អាទិភាពជ្រើសរើស គម្រោង ។ ការចាត់អាទិភាពនេះ អាចធ្វើឡើងតាមវិធីសាស្ត្រដូចខាងក្រោម មួយណាក៏បានអាស្រ័យ ទៅលើការជ្រើសរើសរបស់អង្គប្រជុំ ។

វិធីសាស្ត្រទី១ :

វិធីសាស្ត្រនេះជា វិធីសាស្ត្រចាត់អាទិភាពគម្រោងតាមរយៈការដាក់ពិន្ទុ ដោយរៀបគម្រោងតាម លំដាប់លេខរៀងពីតូចមកធំ ដើម្បីដាក់ពិន្ទុចាត់អាទិភាព ។ ការចាត់អាទិភាពនេះ ធ្វើឡើងដោយផ្អែក លើកម្រិតនៃសារៈសំខាន់របស់គម្រោងនីមួយៗ ហើយគម្រោងដែលមានពិន្ទុខ្ពស់ជាងគេ ជាគម្រោង ដែលមានសារៈសំខាន់ និងចាំបាច់ជាងគេ ។ លេខសម្រាប់ដាក់ពិន្ទុស្មើនឹងលេខរបស់គម្រោង ហើយ ពិន្ទុដែលខ្ពស់ជាងគេស្មើនឹងចំនួនសរុបនៃគម្រោង ។ ក្នុងការដាក់ពិន្ទុចាត់អាទិភាពគម្រោងនេះ ឃុំ សង្កាត់នីមួយៗមានក្រដាសដាក់ពិន្ទុពីរសន្លឹក (សំរាប់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តមួយសន្លឹក និងគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអរូបវន្តមួយសន្លឹក) និងស្រុក ខណ្ឌ (ស្រុក ខណ្ឌមានពីរសន្លឹកដែរ : មួយសន្លឹកសំរាប់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្ត និងមួយសន្លឹកសម្រាប់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ អរូបវន្ត) ដោយប្រើប្រាស់ទម្រង់ទី៣.១ និងទី៣.២ ។ ការដាក់ពិន្ទុត្រូវធ្វើ ដោយសម្ងាត់ទៅតាមក្រុម នៃឃុំ សង្កាត់នីមួយៗ និងស្រុក ខណ្ឌ ។ បន្ទាប់មកធ្វើការបូកសរុបពិន្ទុនៃការចាត់អាទិភាពប្រើប្រាស់ ទម្រង់ទី៤.១ និងទី៤.២ ។ ដើម្បីធានាការដាក់ពិន្ទុមិនឱ្យជាន់លេខគ្នា ក្នុងការបូកពិន្ទុ អ្នកសម្រប សម្រួល ត្រូវធ្វើការណែនាំឱ្យបានច្បាស់ដល់អង្គប្រជុំ និងពិនិត្យឱ្យបានហ្មត់ចត់មុនពេលបូកសរុបពិន្ទុ ។

វិធីសាស្ត្រទី២ :

វិធីសាស្ត្រទី ២នេះជា វិធីសាស្ត្រចាត់អាទិភាពគម្រោង តាមរយៈការគូសរង្វង់លើលេខរៀងគម្រោង ដែលឃុំ សង្កាត់ និងស្រុក ខណ្ឌមានការពេញចិត្ត និងយល់ថាមានសារៈសំខាន់ជាងគេ ។ គម្រោងដែល ត្រូវចាត់អាទិភាព ត្រូវរាយក្នុងបញ្ជីដោយប្រើប្រាស់ទម្រង់ទី ៣.៣ និង ៣.៤ ដោយដាក់លេខរៀងតាម លំដាប់ពីតូចមកធំ ហើយដាក់បង្ហាញដល់អង្គប្រជុំទាំងមូល (បញ្ជីមួយសំរាប់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ រូបវន្ត និងមួយទៀតសំរាប់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអរូបវន្ត) ។ ឃុំ សង្កាត់នីមួយៗ និងស្រុក ខណ្ឌ មានក្រដាសសពីរសន្លឹក (មួយសន្លឹកសម្រាប់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្ត និងមួយសន្លឹកទៀត សំរាប់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអរូបវន្ត) ។ ដើម្បីចាត់អាទិភាពគម្រោងឃុំ សង្កាត់នីមួយៗ និងស្រុក

ខណ្ឌត្រូវធ្វើការពិភាក្សាក្នុងក្រុមសាមីរៀងៗខ្លួន ហើយជ្រើសរើសយកគម្រោង ដែលក្រុមគិតថា ជា គម្រោងមានសារៈសំខាន់ និងចាំបាច់ជាងគេ ។ ការកំណត់ចំនួនគម្រោង ដែលមានសារៈសំខាន់ និង ចាំបាច់អាស្រ័យលើការឯកភាពរបស់អង្គប្រជុំ (ឧទាហរណ៍យកចំនួន ១/៣ នៃចំនួនគម្រោងសរុប ដោយយកលេខគត់ចែកដាច់) នៃចំនួនគម្រោងសរុបចេញពីបញ្ជីគម្រោងនីមួយៗ ដែលដាក់បង្ហាញ ដោយកត់លេខរៀង ហើយគូសរង្វង់ពីខាងក្រៅ ។ បន្ទាប់មកក្រុមនីមួយៗផ្តល់គម្រោង ដែលខ្លួនបាន ជ្រើសរើសទៅអ្នកសម្របសម្រួល អង្គប្រជុំ ដើម្បីបូកសរុបសំលេង និងចាត់អាទិភាពដោយប្រើប្រាស់ ទម្រង់ទី ៤.៣ និងទម្រង់ ទី៤.៤ ។ គម្រោង ដែលមានសំលេងច្រើនជាងគេគឺជា គម្រោងដែលមាន អាទិភាពខ្ពស់ជាងគេ ។ ក្នុងករណី គម្រោងពីរ ឬច្រើនដែលមានសំលេងស្មើគ្នា អង្គប្រជុំអាចធ្វើការ ចាត់អាទិភាពគម្រោងទាំងនេះជាថ្មីម្តងទៀតតាមវិធីសាស្ត្រដដែល ។

- (៧). ធ្វើបញ្ជីគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្ត និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអរូបវន្ត ដែលបានចាត់អាទិភាព មក គ.ប្រខេត្ត ក្រុង និងមន្ទីរផែនការខេត្ត ក្រុង ដើម្បីបញ្ជូលក្នុងបញ្ជីគម្រោងអាទិភាពរបស់ឃុំ សង្កាត់ សម្រាប់បែងចែកដល់មន្ទីរជំនាញ និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងការរៀបចំផែនការ និងដើម្បី ឆ្លើយតបក្នុងសិក្ខាសាលាសមាហរណកម្មផែនការ ដោយប្រើទម្រង់ទី ៥.១ និង៥.២ ។
- (៨). រៀបចំ និងបង្ហាញគម្រោងក្នុងសិក្ខាសាលាសមាហរណកម្មផែនការថ្នាក់ស្រុក ខណ្ឌ ។ អភិបាលស្រុក ខណ្ឌត្រូវចាត់តាំងមន្ត្រីជំនាញម្នាក់ ដើម្បីបង្ហាញគម្រោងនេះ ។

តារាងសង្ខេបសកម្មភាពប្រជុំបូកសរុប និងចាត់អាណត្តិភាពគម្រោងនៅភ្នំពេញ ខណ្ឌ

សកម្មភាព	លទ្ធផល	សម្ភារចាំបាច់	រយៈពេល	អ្នកចូលរួម	អ្នកសំរបស់រូល	អ្នកសង្កេតការណ៍
១). មន្ត្រីជំនាញថ្នាក់ស្រុក ខណ្ឌ (ចាត់តាំងដោយអភិបាលស្រុក ខណ្ឌ) បង្ហាញគម្រោងអន្តរាជ្យ សង្កាត់ដែលបានចូកសរុប (ទម្រង់ទី១,២)	• បញ្ជីគម្រោង ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្ត និងគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអរូបវន្តជាអាទិភាពត្រូវបានរៀបចំ	• ប្រើទម្រង់ទី ១,២ ២.១ ២.២ ៣.១ ៣.២ ៣.៣ ៣.៤ ៤.១ ៤.២ ៤.៣ ៤.៤ ៥.១ និង ៥.២ • ផែនទីស្រុក ខណ្ឌ • ផែនទីប្រើប្រាស់វិធីស្តីស្រុក ខណ្ឌ • ផែនទីធនធានធម្មជាតិស្រុក ខណ្ឌ • តារាងម៉ាទ្រីស DPAM ផ្ទាំងមុន	១-២ ថ្ងៃ	• អភិបាល និងអភិបាលរងស្រុក ខណ្ឌ • ប្រធានមន្ទីរស្រុក ខណ្ឌ • ប្រធាន ឬអនុប្រធានការិយាល័យចំណុះស្រុក ខណ្ឌ • ប្រធាន ឬអនុប្រធានការិយាល័យជំនាញស្តីពីស្រុក ខណ្ឌ • មេឃុំ ចៅសង្កាត់ • ជំទប់ទី១ និងទី ២ • ចៅសង្កាត់រងទី ១ និងទី២ • អ្នកទទួលបន្ទុកកិច្ចការភារី និងកុមារឃុំសង្កាត់ • ជនបង្គោល NRML	• មន្ត្រីជំនាញ មួយរូប ចាត់តាំងដោយអភិបាល ស្រុក ខណ្ឌ	• អង្គការរដ្ឋបាល មូលដ្ឋានខេត្ត ក្រុង • មន្ទីរផែនការ • តំណាងសមាគមក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ • NGOs • ... ។ល។
២). ពិនិត្យ និងពិភាក្សាលើបញ្ជីគម្រោងអន្តរាជ្យ សង្កាត់រួម (ទម្រង់ទី ១,២) ដោយប្រើប្រាស់ផែនទីស្រុក ខណ្ឌ ផែនទីគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ ទិន្នន័យស្តីពីស្ថានភាពស្រុក ខណ្ឌ និងតារាងម៉ាទ្រីសជំនួយ ។						
៣). កែសម្រួល និងឯកភាពលើបញ្ជីគម្រោងអន្តរាជ្យ សង្កាត់ទម្រង់ទី១,២						
៤). ជ្រើសរើសគម្រោងដោយផ្អែកលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យទាំង៥ (ទម្រង់ទី ១,៣)						
៥). បូករូប និងបែងចែកគម្រោង ដែលជាប់គម្រោងអាទិភាពជាគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្ត និងហេដ្ឋា						

សកម្មភាព	លទ្ធផល	សម្ភារចាំបាច់	រយៈពេល	អ្នកចូលរួម	អ្នកសំរាប់សំរួល	អ្នកសង្កេតការណ៍
<p>រចនាសម្ព័ន្ធអរូបវន្ត ដោយប្រើទម្រង់ ទី២.១ និង២.២</p> <p>៦). ចាត់អាទិភាពគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអរូបវន្ត និងគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអរូបវន្ត តាមវិធីសាស្ត្រណាមួយ ក្នុងចំណោមវិធីសាស្ត្រទាំងពីរ ។</p> <p>បន្ទាប់មកធ្វើការ បូកសរុបពិន្ទុ/សំលេងដោយប្រើ ទម្រង់ទី ៤.១ និង៤.២ ឬ៤.៣ និង ៤.៤ ។</p> <p>៧). រៀបចំបញ្ជីគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអរូបវន្ត និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអរូបវន្ត ដែលបានចាត់អាទិភាព និងផ្ញើមក គ.ប្រខេត្ត ក្រុង និងមន្ទីរផែនការ ដោយប្រើទម្រង់ទី ៥.១ និង ៥.២ ។</p> <p>៨). រៀបចំ និងត្រៀមបង្ហាញគម្រោង ក្នុងសិក្ខាសាលាសមាហរណកម្ម ផែនការថ្នាក់ស្រុក ខណ្ឌ ។</p>				<p>លើមាន</p>		

៤.៣. ការចូលរួមសិក្ខាសាលាសមាហរណកម្មផែនការថ្នាក់ស្រុក ខណ្ឌ

ក្នុងគោលបំណងរៀបចំកម្មវិធីប្រភពជំនួយផ្សេងៗ ដើម្បីគាំទ្រគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្ត និង គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអរូបវន្តអន្តរឃុំ សង្កាត់ ដែលបានចាត់អាទិភាព ។ អភិបាលស្រុក ខណ្ឌត្រូវចាត់តាំង មន្ត្រីជំនាញថ្នាក់ស្រុក ខណ្ឌមួយរូប ដើម្បីចូលរួម និងបង្ហាញគម្រោងអន្តរឃុំ សង្កាត់នៅក្នុងសិក្ខាសាលាសមាហរណកម្ម ផែនការថ្នាក់ស្រុក ខណ្ឌ ។ ជាមួយគ្នានេះដែរ អភិបាលស្រុក ខណ្ឌ ត្រូវចាត់តាំងតំណាងមួយរូប ដើម្បីចុះហត្ថលេខា លើកិច្ចព្រមព្រៀងបណ្តោះអាសន្នជាមួយមន្ទីរ អង្គភាពជំនាញ សង្គមស៊ីវិល និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានា ដែលបានសន្យា គាំទ្រគម្រោងអន្តរឃុំ សង្កាត់ ។

សកម្មភាពសំខាន់ៗនៃដំណើរការនេះរួមមាន :

- (១). បង្ហាញបញ្ជីគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្ត និងគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអរូបវន្តអន្តរឃុំ សង្កាត់ ដែលបានចាត់អាទិភាព (ទម្រង់ទី៥.១ និង៥.២) ក្នុងសិក្ខាសាលាសមាហរណកម្មផែនការថ្នាក់ស្រុក ខណ្ឌ ។ អភិបាលស្រុក ខណ្ឌត្រូវចាត់តាំងមន្ត្រីជំនាញថ្នាក់ស្រុក ខណ្ឌមួយរូប ដើម្បីរៀបចំ និង បង្ហាញ គម្រោងអន្តរឃុំ សង្កាត់ ក្នុងសិក្ខាសាលាសមាហរណកម្មផែនការថ្នាក់ស្រុក ខណ្ឌ ។
- (២). កត់ត្រានូវគម្រោងអន្តរឃុំ សង្កាត់ ដែលទទួលបាននូវការគាំទ្រពីមន្ទីរ អង្គភាពជំនាញ សង្គមស៊ីវិល និង ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានា ។

តារាងសង្ខេបសកម្មភាពចម្បងសម្រាប់ការសវនកម្មសេវាសង្គមស្រុក ខណ្ឌ

សកម្មភាព	លទ្ធផល	សម្ភារចាំបាច់	រយៈពេល	អ្នកចូលរួម	អ្នកសំរេចសំរួល	អ្នកសង្កេតការណ៍
<p>១). បង្ហាញបញ្ជីគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្ត និងគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអូបវន្តអន្តរាគមន៍ សង្កាត់ ដែលបានចាត់អាទិភាពក្នុង សិក្ខាសាលាសមាហរណកម្មផែនការថ្នាក់ស្រុក ខណ្ឌ</p> <p>២). ធ្វើការកាត់ត្រានូវគម្រោងអន្តរាគមន៍ សង្កាត់ ដែលទទួលបាននូវការកាត់ទ្រព្យសិទ្ធិ អង្គការជំនាញ សង្គមស៊ីវិល និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានា ។</p>	<ul style="list-style-type: none"> • គម្រោងអន្តរាគមន៍សង្កាត់ទទួលបានការកាត់ទ្រព្យ និងចុះហត្ថលេខាបណ្តោះអាសន្នជាមួយមន្ទីរ អង្គការជំនាញសង្គមស៊ីវិល និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានា 	<ul style="list-style-type: none"> • បញ្ជីគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្ត និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអូបវន្តដែលបានទម្រង់ទី៥.១ និង ៥.២ 	១ ថ្ងៃ	<ul style="list-style-type: none"> • អភិបាល និងអភិបាលរងស្រុក ខណ្ឌ • ប្រធានស្រុក ខណ្ឌ ដែលចាត់តាំងដោយអភិបាលស្រុក ខណ្ឌ 	<ul style="list-style-type: none"> • មន្ត្រីមន្ទីរផែនការខេត្តក្រុង 	<ul style="list-style-type: none"> • ថ្នាក់ដឹកនាំ គ.ប្រ • សមាគមក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ... ។ល ។

៤.៤. ការជ្រើសរើសគម្រោងដើម្បីប្រើប្រាស់មូលនិធិ និងកំណត់ភ្នាក់ងារអនុវត្ត

ដំណើរការនៃការជ្រើសរើសគម្រោងអាទិភាព ដើម្បីការប្រើប្រាស់មូលនិធិគាំទ្រពីប្រភពផ្សេងៗ ធ្វើឡើង បន្ទាប់ពីសិក្ខាសាលាសមាហរណកម្មផែនការថ្នាក់ស្រុក ខណ្ឌ ។ ការសម្រេចចិត្តក្នុងការប្រើប្រាស់មូលនិធិនេះ ត្រូវ ពិចារណាផងដែរទៅលើគម្រោង ដែលនឹងគាំទ្រដោយមូលនិធិឃុំ សង្កាត់ ដើម្បីធានាប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់ មូលនិធិទាំងនេះ ។ សកម្មភាពសំខាន់ៗនៃដំណើរការនេះ រួមមាន :

ក). សកម្មភាពប្រជុំធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីគម្រោង :

កិច្ចប្រជុំនេះរៀបចំនៅថ្នាក់ស្រុក ខណ្ឌ បន្ទាប់ពីសិក្ខាសាលាសមាហរណកម្មផែនការថ្នាក់ស្រុក ខណ្ឌ ។ គោលបំណងសំខាន់របស់កិច្ចប្រជុំនេះគឺ :

- ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីគម្រោងអន្តរឃុំ សង្កាត់ជាអាទិភាព (ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្ត និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ អរូបវន្ត) ដែលបានបង្ហាញក្នុងសិក្ខាសាលាសមាហរណកម្មផែនការថ្នាក់ស្រុក ខណ្ឌ
- កំណត់ការប្រើប្រាស់មូលនិធិវិនិយោគរបស់គម្រោង ឬកម្មវិធី ដែលគាំទ្រគម្រោងអន្តរឃុំ សង្កាត់ និង
- កំណត់ភ្នាក់ងារអនុវត្តគម្រោង

ករណីគម្រោងអន្តរឃុំ សង្កាត់ ដែលបង្ហាញក្នុងសិក្ខាសាលាសមាហរណកម្មបានទទួលការគាំទ្រទាំងអស់ ឬ មានចំនួនច្រើនដោយមន្ទីរ អង្គការជំនាញ សង្គមស៊ីវិល និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានា ហើយនាំឱ្យគម្រោងនៅសល់ មានចំនួនតិចពេក និងមិនគ្រប់គ្រាន់សំរាប់ការប្រើប្រាស់មូលនិធិនោះ ស្រុក ខណ្ឌ និងឃុំ សង្កាត់ត្រូវធ្វើការជ្រើសរើស គម្រោងបន្ថែមទៀត ដោយចាប់ផ្តើមពីបញ្ជីគម្រោងអន្តរឃុំ សង្កាត់ ដែលបានបូកសរុបរួមគ្នានៅថ្នាក់ស្រុក ខណ្ឌ មុនពេលធ្វើការជ្រើសរើសជំហានដំបូងដោយឆ្លងកាត់លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យទាំង ៥ ក្នុងទម្រង់ទី ១.៣ ។

អភិបាលស្រុក ខណ្ឌត្រូវទទួលខុសត្រូវចាត់ចែង រៀបចំ និងសម្របសម្រួលកិច្ចប្រជុំនេះ ដោយមានការ សហការ និងគាំទ្រពីមន្ត្រីអង្គការដ្ឋបាលមូលដ្ឋានខេត្ត ក្រុង ។ អភិបាលស្រុក ខណ្ឌត្រូវចាត់តាំងអភិបាលរង ឬមន្ត្រី ជំនាញថ្នាក់ស្រុក ខណ្ឌមួយរូប ដើម្បីសម្របសម្រួលអង្គប្រជុំនេះ ចំណែកឯមន្ត្រីសម្របសម្រួលថ្នាក់ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ និងមន្ត្រីគាំទ្របច្ចេកទេស ដែលប្រចាំការនៅក្នុងស្រុក ខណ្ឌនោះជាអ្នកសហការ និងគាំទ្រក្នុងការរៀបចំ កិច្ចប្រជុំដូចជា ជួយពន្យល់អំពីការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគម្រោង និងសម្របសម្រួលលើការរៀបចំឯកសារ និងសម្ភារៈ សម្រាប់កិច្ចប្រជុំជាដើម ។

អ្នកទទួលខុសត្រូវ	ភារកិច្ច
អភិបាលស្រុក ខណ្ឌ	<ul style="list-style-type: none"> • ចាត់ចែង រៀបចំ និងសម្របសម្រួលកិច្ចប្រជុំ
មន្ត្រីជំនាញស្រុក ខណ្ឌ (ចាត់តាំង ដោយអភិបាលស្រុក ខណ្ឌ)	<ul style="list-style-type: none"> • រៀបចំការបង្ហាញគម្រោងអន្តរឃុំ សង្កាត់ ដែលបាន ចាត់អាទិភាព និងលទ្ធផលសិក្ខាសាលាសមាហរណកម្ម • សម្របសម្រួលដំណើរការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព និងជ្រើសរើស

	គម្រោងអន្តរឃុំ សង្កាត់ ដើម្បីប្រើប្រាស់មូលនិធិដែលបានគាំទ្រ
មន្ត្រីចំណុះសាលាស្រុក ខណ្ឌ និង ការិយាល័យជំនាញជុំវិញស្រុក ខណ្ឌ	• ចូលរួមពិភាក្សាក្នុងដំណើរការជ្រើសរើសគម្រោងអន្តរឃុំ សង្កាត់ ដើម្បីប្រើប្រាស់មូលនិធិ
មន្ត្រីសម្របសម្រួលថ្នាក់ខេត្ត ក្រុង និងស្រុក ខណ្ឌ	• ជួយគាំទ្រមន្ត្រីជំនាញថ្នាក់ស្រុក ខណ្ឌក្នុងដំណើរការធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព និងជ្រើសរើសគម្រោងអន្តរឃុំ សង្កាត់ ដើម្បី ប្រើប្រាស់មូលនិធិ
មន្ត្រីគាំទ្របច្ចេកទេស	• ជួយមន្ត្រីថ្នាក់ស្រុក ខណ្ឌពន្យល់ពីលក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃគម្រោង ដែលជ្រើសរើស
មន្ត្រីថ្នាក់ឃុំ សង្កាត់	• ចូលរួមពិភាក្សាក្នុងដំណើរការជ្រើសរើសគម្រោងអន្តរឃុំ សង្កាត់ ដើម្បីប្រើប្រាស់មូលនិធិ

សមាសភាពចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះមាន អភិបាល អភិបាលរងស្រុក ខណ្ឌ ប្រធាន អនុប្រធានការិយាល័យ ចំណុះ និងការិយាល័យជំនាញស្រុក ខណ្ឌ មេឃុំ ចៅសង្កាត់ ជំទប់ទី១ និងទី២ ចៅសង្កាត់រងទី១ និងទី២ អ្នកទទួល បន្ទុកការងារនារី និងកុមារឃុំ សង្កាត់ និងមន្ត្រីជំនួយការគម្រោងគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិឃុំ សង្កាត់ តំណាង សមាគមក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ មន្ត្រីសម្របសម្រួលខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ និងមន្ត្រីគាំទ្របច្ចេកទេស ដែលប្រចាំការ នៅក្នុងស្រុក ខណ្ឌនោះ ។

សកម្មភាពក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះរួមមាន :

- (១). ពិនិត្យឡើងវិញ និងកែសម្រួលបញ្ជីគម្រោងអន្តរឃុំ សង្កាត់ជាអាទិភាព (ទម្រង់ទី៥.១ និងទី៥.២) ដោយផ្អែកលើលទ្ធផលនៃសិក្ខាសាលាសមាហរណកម្មផែនការថ្នាក់ស្រុក ខណ្ឌដោយ :
 - ដកចេញនូវគម្រោង ឬសកម្មភាព ដែលបានទទួលការគាំទ្រដោយមន្ទីរ អង្គភាពជំនាញ សង្គមស៊ីវិល និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានា ផ្អែកតាមកិច្ចព្រមព្រៀងបណ្តោះអាសន្ន
 - ដកចេញនូវចំនួនលទ្ធផលនៃគម្រោង ឬសកម្មភាពដែលបានគាំទ្រដោយមន្ទីរ អង្គភាពជំនាញ សង្គមស៊ីវិល និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានា (ការគាំទ្រមិនបានគ្រប់តាមសំណើរបស់ឃុំ សង្កាត់)
 - ធ្វើការបូកសរុប និងជ្រើសរើសគម្រោង ឬសកម្មភាពនៅសល់ ដែលមិនមានការគាំទ្រដោយមន្ទីរ អង្គភាពជំនាញ សង្គមស៊ីវិល និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានា ។ ការជ្រើសរើស ត្រូវអនុវត្តពីអាទិភាព ខ្ពស់បំផុតមកទាបបន្ទាប់តាមលំដាប់ ។
- (២). រៀបចំបញ្ជីគម្រោងថ្មី ដោយយកតែគម្រោង ដែលត្រូវប្រើប្រាស់មូលនិធិសំរាប់គាំទ្រគម្រោងអន្តរឃុំ

សង្កាត់ ដោយប្រើប្រាស់ទម្រង់ទី៦.១ និងទី៦.២ ។ ជាទូទៅគម្រោងមានអាទិភាពខ្ពស់ជាងគេ ជាគម្រោង ដែលនឹងទទួលបាននូវការគាំទ្រមូលនិធិ ហើយឱ្យសមស្របទៅតាមគោលការណ៍នៃការ សម្រាប់ប្រើប្រាស់មូលនិធិរបស់គម្រោង ឬកម្មវិធីនីមួយៗដូចជា មូលនិធិគាំទ្រដោយគម្រោងគាំទ្រ ការអភិវឌ្ឍន៍បែបប្រជាធិបតេយ្យ តាមរយៈវិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការ (PSDD) មូលនិធិគាំទ្រ ដោយគម្រោងគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ និងជីវភាពរស់នៅ (NRML) និងគម្រោងសហប្រតិបត្តិការ រវាងឃុំ សង្កាត់ និងឃុំ សង្កាត់ជាដើម ។

- (៣). ពិភាក្សា និងកំណត់ភ្នាក់ងារអនុវត្តគម្រោង ឬសកម្មភាពនៅមូលដ្ឋានស្រុក ខណ្ឌដូចជា ឃុំ សង្កាត់ ការិយាល័យជំនាញជុំវិញស្រុក ខណ្ឌ NGOs CBOs និងផ្នែកឯកជន ដែលមានទីតាំងនៅមូលដ្ឋាន ដោយប្រើប្រាស់ទម្រង់ទី៧.១ និងទី៧.២ ។
- (៤). អភិបាលស្រុក ខណ្ឌរៀបចំសំណើបញ្ជីគម្រោងអន្តរឃុំ សង្កាត់ ដែលត្រូវប្រើប្រាស់មូលនិធិ និងភ្នាក់ងារ អនុវត្ត ដែលបានកំណត់ (ទម្រង់ទី៦.១ ទី៦.២ ទី៧.១ និងទី៧.២) ជាមួយនឹងបញ្ជីគម្រោងដែលបាន កែសម្រួល (ទម្រង់ទី ៥.១ និង ៥.២) និងធ្វើមកគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិខេត្ត ក្រុង តាមរយៈ ផ្នែកគ្រប់គ្រងកិច្ចសន្យា និងរដ្ឋបាល ពិនិត្យ និងធ្វើអនុលោមភាព ។ គោលបំណងនៃការធ្វើទម្រង់ទី ៥.១ និង ៥.២ គឺដើម្បីឱ្យគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិ ងាយស្រួលក្នុងការពិនិត្យ និងប្រៀបធៀបគម្រោង ដែលប្រើប្រាស់មូលនិធិ ជាមួយនឹងបញ្ជីគម្រោងអាទិភាពរួម ។

តារាងសង្ខេបសកម្មភាពសម្រាប់ស្រាវជ្រាវស្រាវជ្រាវស្រាវជ្រាវ និងកំណត់ត្រាអន្តរាគមន៍ និងកំណត់ត្រាអន្តរាគមន៍

សកម្មភាព	លទ្ធផល	សម្ភារចាំបាច់	រយៈពេល	អ្នកចូលរួម	អ្នកសំរបស់រូល	អ្នកសង្កេតការណ៍
<p>១). ពិនិត្យឡើងវិញ និងកែសម្រួលបញ្ជីគម្រោងអន្តរាគមន៍សង្កាត់ជាអាទិភាព (ទម្រង់ទី៥.១ និងទី៥.២) ដោយផ្អែកលើលទ្ធផលនៃសិក្ខាសាលាសមាហរណកម្មផែនការថ្នាក់ស្រុកខណ្ឌដោយ :</p> <p>⇨ ដកចេញនូវចំនួនលទ្ធផលនៃគម្រោងឬសកម្មភាពដែលបានគាំទ្រដោយមន្ទីរជំនាញ និង NGOs...(ការគាំទ្រមិនបានគ្រប់តាមសំណើរបស់ឃុំ សង្កាត់)</p> <p>⇨ បូកសរុបគម្រោង ឬសកម្មភាពនៅសេសសល់ និងមិនទាន់មានការគាំទ្រដោយមន្ទីរជំនាញ និង NGOs និងធ្វើការជ្រើសរើស</p> <p>២). រៀបចំបញ្ជីគម្រោងថ្មី ដោយយកតែគម្រោងដែលត្រូវប្រើប្រាស់មូលនិធិសំរាប់គាំទ្រគម្រោងអន្តរាគមន៍សង្កាត់ដោយប្រើទម្រង់ទី៦.១ និងទី៦.២</p>	<ul style="list-style-type: none"> • បញ្ជីគម្រោងស្រុកខណ្ឌដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព • ភ្នាក់ងារអន្តរាគមន៍បានកំណត់ និងឯកភាព 	<ul style="list-style-type: none"> • បញ្ជីគម្រោងទម្រង់ទី ៥.១ និង ៥.២ • បញ្ជីគម្រោងទម្រង់ទី ៦.១ និង ៦.២ • បញ្ជីគម្រោងទម្រង់ទី ៧.១ និង ៧.២ • គម្រោងដែលបានឆ្លើយក្នុងសមាហរណកម្ម • បញ្ជីការិយាល័យជំនាញ NGOs និង CBOs 	<p>១ ថ្ងៃ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • អភិបាល និងអភិបាលរងស្រុក ខណ្ឌ • ប្រធានមន្ទីរស្រុក ខណ្ឌ • ប្រធាន ឬអនុប្រធានការិយាល័យចំណុះស្រុក ខណ្ឌ • ប្រធាន ឬអនុប្រធានការិយាល័យជំនាញជុំវិញស្រុក ខណ្ឌ • មេឃុំ ចៅសង្កាត់ • ជំទប់ទី១ និងទី ២ • ចៅសង្កាត់រងទី ១ និងទី២ • អ្នកទទួលបន្ទុកកិច្ចការនារី និងកុមារឃុំ សង្កាត់ 	<ul style="list-style-type: none"> • មន្ត្រីណាម្នាក់ចាត់តាំងដោយអភិបាលស្រុក ខណ្ឌ 	<ul style="list-style-type: none"> • មន្ត្រីអង្គការរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានខេត្ត ក្រុង • តំណាងសមាគមក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់

សកម្មភាព	លទ្ធផល	សម្ភារចាំបាច់	រយៈពេល	អ្នកចូលរួម	អ្នកសំរាប់សំរួល	អ្នកសង្កេតការណ៍
<p>៣. ពិភាក្សា និងកំណត់ភ្នាក់ងារអនុវត្ត គម្រោង ឬសកម្មភាពនៅមូលដ្ឋាន ស្រុក ខណ្ឌដូចជា ឃុំ សង្កាត់ ការិយាល័យជំនាញជុំវិញស្រុក ខណ្ឌ NGOs CBOs និងផ្នែកឯកជន ដែល មានទីតាំងនៅមូលដ្ឋាន ដោយប្រើ ទម្រង់ទី៧.១ និង ៧.២ ។</p> <p>៤. រៀបចំសំណើបញ្ជីគម្រោងអន្តរឃុំ សង្កាត់ដែលត្រូវប្រើប្រាស់មូលនិធិ និងភ្នាក់ងារអនុវត្ត ដែលបានកំណត់ (ទម្រង់ទី៦.១ ទី៦.២ ទី៧.១ និងទី៧.២) និងផ្ញើមកគណៈកម្មា ធិការប្រតិបត្តិខេត្ត ក្រុងតាមរយៈ ផ្នែកគ្រប់គ្រងកិច្ចសន្យា និងរដ្ឋបាល ដើម្បីពិនិត្យ និងធ្វើអនុលោមភាព ។</p>				<ul style="list-style-type: none"> ជំនួយការគម្រោង គ្រប់គ្រងធនធាន ធម្មជាតិឃុំ សង្កាត់ (បើមាន) តំណាងសមាគមក្រុម ប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ 		

ខ). សកម្មភាពកិច្ចប្រជុំ.ប្រខេត្ត ក្រុងដើម្បីអនុលោមតាមសំណើគម្រោង និងគ្រប់គ្រងអនុវត្ត :

បន្ទាប់ពីទទួលបាននូវបញ្ជីគម្រោងស្នើសុំប្រើប្រាស់មូលនិធិ និងគម្រោងអាទិភាព (១ប្រមូលទី ៥.១ ៥.២ ៦.១ ៦.២ ៧.១ និង ៧.២) ពីស្រុក ខណ្ឌរួមគ្នា គណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិខេត្ត ក្រុង ត្រូវរៀបចំកិច្ចប្រជុំ ដើម្បីធ្វើការពិនិត្យ និងធ្វើអនុលោមភាពលើបញ្ជីគម្រោង ដែលបានស្នើសុំនេះ ព្រមទាំងភ្នាក់ងារអនុវត្តផង ។

ផ្នែកគ្រប់គ្រងកិច្ចសន្យា និងរដ្ឋបាល ជាមួយអង្គការរដ្ឋបាលមូលដ្ឋាននៃគ.ប្រខេត្ត ក្រុងមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការជួយគ.ប្រខេត្ត ក្រុងពិនិត្យមើលសំណើ គម្រោងអន្តរឃុំ សង្កាត់ និងភ្នាក់ងារអនុវត្តគម្រោង ដែលបាន កំណត់ និងលើកជាយោបល់ជូនគ.ប្រខេត្ត ក្រុង ដើម្បី មានមូលដ្ឋាន និងងាយស្រួលក្នុងការពិនិត្យ និងពិភាក្សា ។ ក្នុងករណីមានសំណើសុំពីស្រុក ខណ្ឌឱ្យគ.ប្រខេត្ត ក្រុង ជួយរកភ្នាក់ងារអនុវត្ត ផ្នែកគ្រប់គ្រងកិច្ចសន្យា និងរដ្ឋបាល ដោយសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអង្គការរដ្ឋបាល មូលដ្ឋានក៏ត្រូវពិនិត្យ និងលើកជាយោបល់ជូនគ.ប្រខេត្ត ក្រុងដែរដូចជា ស្ថាប័ន អង្គការជំនាញ ឬអង្គការមិនមែន រដ្ឋាភិបាលណាមួយ ដែលមានលក្ខណៈសមស្របសម្រាប់អនុវត្តគម្រោង និងនីតិវិធីនៃការជ្រើសរើសស្ថាប័ន និង អង្គការទាំងនោះជាដើម ។

ការពិនិត្យមើលសំណើគម្រោងស្រុក ខណ្ឌ និងភ្នាក់ងារអនុវត្តគម្រោង គ.ប្រ ខេត្ត ក្រុង ត្រូវផ្អែកលើចំណុចសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចខាងក្រោម :

- តើគម្រោងស្នើសុំ ជាគម្រោងដែលស្ថិតនៅលំដាប់អាទិភាពខ្ពស់ជាងគេដែរឬទេ? បើមិនមែនហេតុអ្វីបានជ្រើសរើសយកគម្រោងនេះ?
- តើគម្រោងស្របតាមគោលការណ៍ប្រើប្រាស់មូលនិធិរបស់គម្រោង ឬកម្មវិធីនីមួយៗដែរឬទេ?
- តើគម្រោងសមស្របនឹងគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដែរឬទេ?
- តើគម្រោងមានប៉ះពាល់ដល់តំបន់ហាមឃាត់ដែរឬទេ ដូចជា តំបន់អភិរក្សកសិកម្ម និងវប្បធម៌ ...
- តើគម្រោងជាន់គ្នានឹងផែនការ ដែលមានការគាំទ្រច្បាស់លាស់ និងត្រូវអនុវត្តដោយស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាល ឬ NGOs ... ដែរឬទេ? ។

ជាគោលការណ៍ គ.ប្រខេត្ត ក្រុង ពិនិត្យផ្អែកលើលក្ខណៈសមស្របរបស់គម្រោងអន្តរឃុំ សង្កាត់ដែលបានជ្រើសរើស មិនមែនសម្រេចជ្រើសរើសគម្រោងម្តងទៀតឡើយ ។ បើគ.ប្រ ខេត្ត ក្រុងពិនិត្យឃើញថា គម្រោងស្នើសុំមានបញ្ហាដូចជា ស្ថិតក្នុងតំបន់អភិរក្សព្រៃលិចទឹក ឬទីតាំងប្រាសាទបូរាណ គ.ប្រខេត្ត ក្រុងត្រូវស្នើសុំឱ្យស្រុក ខណ្ឌធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ និងជ្រើសរើសយកគម្រោងផ្សេងទៀត ដែលនៅលំដាប់អាទិភាពបន្ទាប់ ។

ការវាយតម្លៃសកម្មភាពប្រជុំគ.ប្រ ដើម្បីពិនិត្យ និងអនុវត្តលទ្ធផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវសង្គមស្តីពីស្ថានភាពសង្គម

លក្ខណៈ	លទ្ធផល	សម្ភារៈចាំបាច់	រយៈពេល	អ្នកចូលរួម	អ្នកសំរេចសំរួល	អ្នកសង្កេតការណ៍
១). គ.ប្រ ធ្វើការពិនិត្យ និងអនុវត្តលទ្ធផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវសង្គមស្តីពីស្ថានភាពសង្គម ដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព	<ul style="list-style-type: none"> បញ្ជីគម្រោងស្រុក ខណ្ឌ ដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពត្រូវបានអនុវត្តលទ្ធផលដោយគ.ប្រ 	<ul style="list-style-type: none"> បញ្ជីគម្រោងទម្រង់ទី ៥.១ ៥.២ ៦.១ ៦.២ ៧.១ និង ៧.២ 	១-២ ថ្ងៃ	<ul style="list-style-type: none"> ផ្នែកគ្រប់គ្រង កិច្ចសន្យារបស់ គ.ប្រ សមាជិក គ.ប្រ 	<ul style="list-style-type: none"> សមាជិក អចិន្ត្រៃយ៍ របស់គ.ប្រ 	
២). គ.ប្រ ជួយកំណត់ភារកិច្ចការអនុវត្តគម្រោងអន្តរាគមន៍ សង្កាត់ តាមការស្នើសុំរបស់ស្រុក ខណ្ឌដូចជា មន្ទីរជំនាញ និង NGOs ជាដើម	<ul style="list-style-type: none"> ភ្នាក់ងារអនុវត្តត្រូវបានកំណត់ និងឯកភាព 	<ul style="list-style-type: none"> បញ្ជីមន្ទីរជំនាញ និង NGOs 	២-៣ សប្តាហ៍	<ul style="list-style-type: none"> ផ្នែកគ្រប់គ្រង កិច្ចសន្យា និងរដ្ឋបាល របស់គ.ប្រ 	<ul style="list-style-type: none"> សមាជិក អចិន្ត្រៃយ៍ របស់គ.ប្រ 	<ul style="list-style-type: none"> អភិបាលខេត្ត មន្ត្រីអង្គការរដ្ឋបាល មូលដ្ឋានខេត្ត ក្រុង
៣). គ.ប្រផ្តល់ព័ត៌មានដល់ស្រុក ខណ្ឌ អំពីអនុវត្តលទ្ធផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងភ្នាក់ងារអនុវត្ត ដែលបានស្នើសុំ ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ	<ul style="list-style-type: none"> លិខិតគ.ប្រ អំពី អនុវត្តលទ្ធផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងភ្នាក់ងារអនុវត្ត 	<ul style="list-style-type: none"> ទម្រង់លិខិតរបស់គ.ប្រ អនុវត្តលទ្ធផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវ 	២-៣ ថ្ងៃ	<ul style="list-style-type: none"> ផ្នែកគ្រប់គ្រង កិច្ចសន្យារបស់ គ.ប្រ 	<ul style="list-style-type: none"> សមាជិក អចិន្ត្រៃយ៍ របស់គ.ប្រ 	<ul style="list-style-type: none"> អភិបាលខេត្ត មន្ត្រីអង្គការរដ្ឋបាល មូលដ្ឋានខេត្ត ក្រុង

ឧបសម្ព័ន្ធទី ១ : មញ្ជីវិស័យ ប្រភេទគម្រោង និងមន្ទីរទទួលបន្ទុក

លរ	វិស័យ	ប្រភេទ	មន្ទីរពាក់ព័ន្ធ
១	សង្គមកិច្ច	ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតជនបទ	មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្ត ក្រុង
២	សង្គមកិច្ច	ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតទីក្រុង	មន្ទីរឧបករណ៍កម្ម រ៉ែ និងថាមពលខេត្ត ក្រុង
៣	សង្គមកិច្ច	អនាម័យជនបទ	មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្ត ក្រុង
៤	សេដ្ឋកិច្ច	គមនាគមន៍ជនបទ	មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្ត ក្រុង
៥	សេដ្ឋកិច្ច	គមនាគមន៍ទីប្រជុំជន	មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្ត ក្រុង
៦	សង្គមកិច្ច	ការអប់រំ	មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្ត ក្រុង
៧	សង្គមកិច្ច	អប់រំមនុស្សពេញវ័យ	មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្ត ក្រុង
៨	សង្គមកិច្ច	សុខាភិបាល	មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ក្រុង
៩	សេដ្ឋកិច្ច	កសិកម្ម	មន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទខេត្ត ក្រុង
១០	សង្គមកិច្ច	វប្បធម៌ និងសាសនា	មន្ទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ និង មន្ទីរធម្មការ និងកិច្ចការសាសនាខេត្ត ក្រុង
១១	ធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន	ការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន	មន្ទីរបរិស្ថានខេត្ត ក្រុង
១២	សង្គមកិច្ច	អន្តរាគមន៍ផ្នែកសង្គមកិច្ច	មន្ទីរសង្គមកិច្ច និងអតីតយុទ្ធជន និង មន្ទីរកិច្ចការនារីខេត្ត ក្រុង
១៣	សេដ្ឋកិច្ច	ធារាសាស្ត្រ	មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្ត ក្រុង
១៤	សេដ្ឋកិច្ច	ប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកស្អុយជនបទ	មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្ត ក្រុង
១៥	សេដ្ឋកិច្ច	ប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកស្អុយទីក្រុង	មន្ទីរសាធារណការខេត្ត ក្រុង
១៦	សេដ្ឋកិច្ច	ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទីផ្សារ	មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្ត ក្រុងបើផ្សារជា របស់ឃុំ សង្កាត់
១៧	សេដ្ឋកិច្ច	ប្រមូលសំរាម ឬកាកសំណល់	មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្ត ក្រុង
១៨	សេដ្ឋកិច្ច	អគ្គិសនី	មន្ទីរឧបករណ៍កម្ម រ៉ែ និងថាមពលខេត្ត ក្រុង
១៩	សេដ្ឋកិច្ច	អភិវឌ្ឍន៍ផ្នែកសិប្បកម្ម	មន្ទីរឧបករណ៍កម្ម រ៉ែ និងថាមពលខេត្ត ក្រុង
២០	ធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន	សហគមន៍ព្រៃឈើ	មន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
២១	សេដ្ឋកិច្ច	អភិវឌ្ឍន៍ផ្នែកទេសចរណ៍	មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្ត ក្រុង

លរ	វិស័យ	ប្រភេទ	មន្ទីរពាក់ព័ន្ធ
២២	យេនឌ័រ	អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ	មន្ទីរកិច្ចការនារីខេត្ត ក្រុង
២៣	យេនឌ័រ	អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារ	មន្ទីរកិច្ចការនារីខេត្ត ក្រុង
២៤	យេនឌ័រ	បណ្តុះបណ្តាលមុខវិជ្ជាជីវៈ	មន្ទីរកិច្ចការនារីខេត្ត ក្រុង
២៥	យេនឌ័រ	ការបញ្ជ្រាបយេនឌ័រ	មន្ទីរកិច្ចការនារីខេត្ត ក្រុង
២៦	រដ្ឋបាលទូទៅ និងសន្តិសុខ	សន្តិសុខ សណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ	ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្ត ក្រុង
២៧	រដ្ឋបាលទូទៅ និងសន្តិសុខ	គ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលទូទៅ	សាលាខេត្ត ក្រុង/អង្គភាពរដ្ឋបាលមូលដ្ឋាន
២៨	រដ្ឋបាលទូទៅ និងសន្តិសុខ	ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលសន្តិសុខ	សាលាខេត្ត ក្រុង
២៩			

ឧបសម្ព័ន្ធទី ២ :

តម្រូវធាតុ ១.១ក

គម្រោងអន្តរជាតិ សង្គ្រោះជនរងគ្រោះចោលសង្គ្រោះ សង្គ្រោះ

ឃុំ សង្កាត់ :..... ស្រុក ខណ្ឌ :..... ខេត្ត ក្រុង :.....

លរ	ឈ្មោះគម្រោង	ប្រភេទគម្រោង	ទីតាំងគម្រោង	ឃុំ សង្កាត់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោង

ឧប្បជ័យ ១.១១

ការប្រឡងអន្តរក្រុម សម្រាប់ប្រឡងប្រកួតប្រជែងជាតិ

ស្រុក ខណ្ឌ : ខេត្ត ក្រុង :

លរ	ឈ្មោះគម្រោង	ប្រភេទគម្រោង	ទីតាំងគម្រោង	ឃុំ សង្កាត់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោង

ឧប្បន្ន ១.២

បញ្ជីប្អូនសរុបគម្រោងអន្តរជាតិ សង្គ្រោះ

ស្រុក ខណ្ឌ : ខេត្ត ក្រុង :

(មានតែគម្រោងដែលផ្តល់ធនប្រយោជន៍ដល់ប្តី សង្កាត់យ៉ាងតិចចំនួន២ ទើបត្រូវបានយកទៅពិភាក្សានៅសកម្មភាពបន្ទាប់)

លរ	ឈ្មោះគម្រោង	ឈ្មោះ ឬលេខភូមិ ឬ សង្កាត់							ចំនួនប្តីសង្កាត់ ដែលពាក់ព័ន្ធ

ទម្រង់ទី ១.៣

ការពិនិត្យស្រាវជ្រាវស្រាវជ្រាវស្រាវជ្រាវ សាមរយៈលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្រាប់ពិនិត្យស្រាវជ្រាវស្រាវជ្រាវស្រាវជ្រាវ :

១. គម្រោងដែលបំរើផលប្រយោជន៍ឱ្យប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើន (ផលប្រយោជន៍ច្រើនឃុំ-សង្កាត់)
២. គម្រោងដែលមានរួមចំណែកផ្ទាល់ដល់ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ
៣. គម្រោងដែលពុំមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដល់ការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន និងធនធានធម្មជាតិ
៤. គម្រោងដែលផ្តល់ផលប្រយោជន៍ភាគច្រើនដល់ស្ត្រី និងកុមារ
៥. គម្រោងដែលមាននិរន្តរភាព និងភាពជាម្ចាស់

លរ	ឈ្មោះគម្រោង	លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ					ការឆ្លើយតប
		1	2	3	4	5	លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ

កំណត់សំគាល់ :

មានតែគម្រោងដែលឆ្លើយតបនឹងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យភាគច្រើនប៉ុណ្ណោះ ដែលត្រូវយកទៅពិភាក្សានៅសកម្មភាពបន្ទាប់ ។ ការឆ្លើយតបនឹងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យភាគច្រើនមានន័យថា ឆ្លើយតបនឹងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យចាប់ពី ៣ ឡើងទៅ ។

ឧប្បទានី ២.១

បញ្ជីគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តអន្តរាយុំ សង្កាត់

ស្រុក ខណ្ឌ :..... ខេត្ត ក្រុង :.....

ល.រ	ឈ្មោះគម្រោង	ចំនួនយុំ សង្កាត់ដែលពាក់ព័ន្ធ	កំណត់សម្គាល់

ទម្រង់ទី ២.២

បញ្ជីគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអរូបវិទ្យាសាស្ត្រ សន្តាន់

ស្រុក ខណ្ឌ : ខេត្ត ក្រុង :

ល.រ	ឈ្មោះគម្រោង	ចំនួនយុំ សង្កាត់ដែលពាក់ព័ន្ធ	កំណត់សម្គាល់

ទម្រង់ទី ៣.១ (សម្រាប់វិធីសាស្ត្រទី ១)

ការដាក់ពិន្ទុគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្ត
(ពិន្ទុទាបបំផុត១ និងខ្ពស់បំផុតអាស្រ័យចំនួនគម្រោងសរុប)

លរ	ឈ្មោះគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្ត	ពិន្ទុ

ឧប្បទ័តិ ៣.២ (សម្រាប់វិធីសាស្ត្រទី ១)

ការដាក់ពិន្ទុគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអូបវន្ត
(ពិន្ទុទាបបំផុត១ និងខ្ពស់បំផុតអាស្រ័យចំនួនគម្រោងសរុប)

លរ	ឈ្មោះគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអូបវន្ត	ពិន្ទុ

ឧប្បទម ៣.៤ (សម្រាប់វិធីសាស្ត្រទី ២)

ការចាត់អាទិភាពគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអរូបវន្ត

លរ	ឈ្មោះគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអរូបវន្ត

ឧប្បត្តិ ៤.១ (សម្រាប់វិធីសាស្ត្រទី ១)

ការប្រកាសរបស់ព្រឹទ្ធសភាសម្រាប់ការងារសម្រេចសន្តិសុខស្រុក

ស្រុក ខណ្ឌ :..... ខេត្ត ក្រុង :.....

លរ	គម្រោងអាទិភាព	ពិន្ទុរបស់ឃុំ សង្កាត់ និងស្រុក ខណ្ឌ							ពិន្ទុសរុប	ចំណាត់ ថ្នាក់
		សន្លឹក១	សន្លឹក២	សន្លឹក៣	សន្លឹក៤	សន្លឹក៥	សន្លឹក៦	សន្លឹក៧		

ទម្រង់ទី ៤.២ (សម្រាប់វិធីសាស្ត្រទី ១)

ការប្រកួតប្រជែងពិន្ទុគ្រោងបណ្ឌិតសម្រាប់សិស្សស្រី

ស្រុក ខណ្ឌ : ខេត្ត ក្រុង :

លរ	គម្រោងអាទិភាព	ពិន្ទុរបស់ប្តី សង្កាត់ និងស្រុក ខណ្ឌ								ពិន្ទុសរុប	ចំណាត់ថ្នាក់	
		សន្លឹក១	សន្លឹក២	សន្លឹក៣	សន្លឹក៤	សន្លឹក៥	សន្លឹក៦	សន្លឹក៧	សន្លឹក៨...			

ទម្រង់ទី ៤.៣ (សម្រាប់វិធីសាស្ត្រទី ២)

បញ្ជីគម្រោងអាទិភាពនៃគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ច

ស្រុក ខណ្ឌ :----- ខេត្ត ក្រុង :-----

គម្រោងអាទិភាព	គម្រោងដែលបានជ្រើសរើសដោយបុំ សង្កាត់ និងស្រុក ខណ្ឌ							សរុប សំលេង	ចំនាត់ថ្នាក់	សម្គាល់
	សន្លឹក១	សន្លឹក២	សន្លឹក៣	សន្លឹក៤	សន្លឹក៥	សន្លឹក៦	សន្លឹក៧			

ឧប្បទត ៤.៤ (សម្រាប់វិស័យសាស្ត្រសង្គម ២)

បញ្ជីគម្រោងអាទិភាពនៃគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអប់រយ

ស្រុក ខណ្ឌ :..... ខេត្ត ក្រុង :.....

គម្រោងអាទិភាព	គម្រោងដែលបានជ្រើសរើសដោយបំរុង សង្កាត់ និងស្រុក ខណ្ឌ							សរុប សំលេង	ចំនាត់ថ្នាក់	សម្គាល់
	សន្លឹក១	សន្លឹក២	សន្លឹក៣	សន្លឹក៤	សន្លឹក៥	សន្លឹក៦	សន្លឹក៧			

ឧប្បត្តិ ៥.១

បញ្ជីគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរួបរួមគ្នាជាអាទិភាព

ស្រុក ខណ្ឌ :..... ខេត្ត ក្រុង :.....

លរ	ឈ្មោះគម្រោង	លំដាប់អាទិភាព	ទីតាំង	ចំនួនលទ្ធផល	កម្រៃប៉ាន់ស្មាន	អ្នកទទួលបាន		ផ្សេងៗ
						សរុប	ស្រី	

ធ្វើនៅ..... ថ្ងៃទី..... ខែ..... ឆ្នាំ.....

អភិបាលគ្រូបុក ខណ្ឌ

ទម្រង់ទី ៥.២

បញ្ជីគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអប់រយសិក្សាជាអាទិភាព

ស្រុក ខណ្ឌ : ខេត្ត ក្រុង :

លរ	ឈ្មោះគម្រោង	លំដាប់អាទិភាព	ទីតាំង	ចំនួនលទ្ធផល	កម្រិតចំណូល	អ្នកទទួលបាន		ល្បែង
						សរុប	ស្រី	

ធ្វើនៅ..... ថ្ងៃទី..... ខែ..... ឆ្នាំ.....
អភិបាលគ្រូ ខណ្ឌ

ឧប្បត្តិ ៦.១

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ



ខេត្ត ក្រុង :.....

ស្រុក ខណ្ឌ :.....

សំណើគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកទេសសាងសង់

លរ	គម្រោងអាទិភាព	ប្រភេទគម្រោង	ឃុំ សង្កាត់ដែល មានទីតាំងគម្រោង	ចំនួនលទ្ធផល គម្រោង	កម្រិតចំណុះ គម្រោង	ឃុំ សង្កាត់ដែល ទទួលបានផលពីគម្រោង	អ្នកទទួលបានផល		ចំណាត់ ថ្នាក់
							សរុប	ស្រី	

សម្គាល់ : មានតែគម្រោងដែលនឹងប្រើប្រាស់មូលនិធិគាំទ្រគម្រោងអន្តរឃុំ សង្កាត់ប៉ុណ្ណោះ ដែលត្រូវបញ្ចូលក្នុងតារាងនេះ។

ធ្វើនៅ..... ថ្ងៃទី..... ខែ..... ឆ្នាំ.....

អភិបាលគ្រូស្រុក ខណ្ឌ

ឧប្បធាន ៦.២

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ខេត្ត-ក្រុង :

ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

ស្រុក-ខណ្ឌ :



សំណើគម្រោងចេញវិសោធន៍សម្រាប់បង្កើនស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចជាតិ

លរ	គម្រោងអាទិភាព	ប្រភេទគម្រោង	ឃុំ សង្កាត់ដែលមានទីតាំងគម្រោង	ចំនួនលទ្ធផលគម្រោង	តម្លៃប៉ាន់ស្មានគម្រោង	ឃុំ សង្កាត់ដែលទទួលបានផលពីគម្រោង	អ្នកទទួលបានផល		ចំណាត់ថ្នាក់
							សរុប	ស្រី	

សម្គាល់ : មានតែគម្រោងដែលនឹងប្រើប្រាស់មូលនិធិគាំទ្រគម្រោងអន្តរឃុំ សង្កាត់ប៉ុណ្ណោះ ដែលត្រូវបញ្ចូលក្នុងតារាងនេះ។

ធ្វើនៅ..... ថ្ងៃទី..... ខែ..... ឆ្នាំ.....

អភិបាលក្រុង ខណ្ឌ


ទម្រង់ទី ៧.១

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

ខេត្ត ក្រុង :.....

ស្រុក ខណ្ឌ :.....



សំណើការងារអនុវត្តគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់រាជធានីភ្នំពេញ

លរ	ឈ្មោះគម្រោង	ទីតាំងគម្រោង	លទ្ធផលគម្រោង	កម្រិតស្ថានភាព	ភ្នាក់ងារអនុវត្តគម្រោង	ផ្សេងៗ

សម្គាល់ : មានតែគម្រោងដែលនឹងប្រើប្រាស់មូលនិធិគាំទ្រគម្រោងអន្តរាជ្ញ សង្កាត់ប៉ុណ្ណោះ ដែលត្រូវបញ្ចូលក្នុងតារាងនេះ។

ធ្វើនៅ..... ថ្ងៃទី..... ខែ..... ឆ្នាំ.....

អភិបាលគ្រូស្រុក ខណ្ឌ



ឧប្បត្តិ ៧.២

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ



ខេត្ត ក្រុង :-----

ស្រុក ខណ្ឌ :-----

សំណើឆ្លាក់ចារអនុវត្តគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអនុវត្តជំនាញភាព

លរ	ឈ្មោះគម្រោង	ទីតាំងគម្រោង	លទ្ធផលគម្រោង	កម្រិតស្ថានភាព	ភ្នាក់ងារអនុវត្តគម្រោង	ផ្សេងៗ

សង្ខេប : មានតែគម្រោងដែលនឹងប្រើប្រាស់មូលនិធិគាំទ្រគម្រោងអន្តរាគមន៍ សង្កាត់ប៉ុណ្ណោះ ដែលត្រូវបញ្ចូលក្នុងតារាងនេះ។

ធ្វើនៅ..... ថ្ងៃទី..... ខែ..... ឆ្នាំ.....

អភិបាលក្រុង ខណ្ឌ