



**រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា**

**គណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអនុវត្តតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ**

**សេចក្តីណែនាំបច្ចេកទេស**

**ស្តីពី**

**ការកសាងកម្មវិធីវិនិយោគបណ្តុះបណ្តាលរាលដាល ខេត្ត**

**ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៣**

## មាតិកា

ផ្នែកទី១ .....	15
ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានីខេត្ត.....	15
ផ្នែកទី ២ .....	16
ដំណើរការរៀបចំកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានីខេត្ត.....	16
១. ជំហានទី១៖ ការរៀបចំគម្រោងអាទិភាពសម្រាប់កម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានីខេត្ត.....	17
១.១ ការរៀបចំខ្លឹមសារស្តីពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ច .....	17
១.២ កិច្ចប្រជុំណែនាំដើម្បីកំណត់និងរៀបចំសំណើគម្រោងវិនិយោគ.....	18
១.៣ ការពិនិត្យសំណើគម្រោងវិនិយោគ.....	19
១.៤ កិច្ចប្រជុំពិនិត្យតារាងបូកសរុបសំណើគម្រោងវិនិយោគ.....	20
២. ជំហានទី២៖ ការរៀបចំសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានីខេត្ត .....	21
២.១ ការរៀបចំសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានីខេត្ត.....	21
២.២ កិច្ចប្រជុំពិនិត្យសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានីខេត្ត .....	22
២.៣ សិក្ខាសាលាសមាហរណកម្មកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានីខេត្ត.....	22
២.៤ ការជ្រើសរើសគម្រោងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ថវិកាវិនិយោគរាជធានីខេត្ត.....	23
២.៥ ការរៀបចំក្របខ័ណ្ឌតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ.....	24
២.៦ ការរៀបចំបញ្ចប់សេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានីខេត្ត .....	25
២.៧ ការពិនិត្យ និងផ្តល់យោបល់របស់គណៈអភិបាលលើសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានី ខេត្ត.....	26
២.៨ ការពិនិត្យ និងផ្តល់យោបល់របស់គណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលបច្ចេកទេសលើសេចក្តីព្រាងកម្មវិធី វិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានី ខេត្ត.....	27
៣. ជំហានទី៣៖ ការអនុម័ត និងការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានីខេត្ត .....	28
៣.១ ការអនុម័តកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានីខេត្ត.....	28
៣.២ ការបោះពុម្ព និងការផ្សព្វផ្សាយសៀវភៅកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានីខេត្ត.....	30
ផ្នែកទី៣.....	31
ទម្រង់សៀវភៅ និងសេចក្តីពន្យល់ពីខ្លឹមសារសៀវភៅកម្មវិធីវិនិយោគ.....	31
បីឆ្នាំកិលរាជធានីខេត្ត.....	31
៣.១. ទម្រង់សៀវភៅកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានី ខេត្ត .....	31
៣.២. សេចក្តីពន្យល់ពីខ្លឹមសារសៀវភៅកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានីខេត្ត.....	31

**ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា**  
**ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ**  
ៀៀ \* ៀៀ

**ក្រសួងមហាផ្ទៃ និងក្រសួងផែនការ**

លេខ: ៣៥១៤.....ប្រក

**ប្រកាសអន្តរក្រសួង**  
**ស្តីពី**

**ការកែសម្រួល ប្រការ ១ នៃប្រកាសអន្តរក្រសួងស្តីពីការកសាង**  
**ផែនការអភិវឌ្ឍន៍ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរយៈពេលរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ**

ៀៀៀ ♦ ២០២០

**រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងផែនការ**

- បានឃើញរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៩០៨/១០៥៥ ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០៤ ស្តីពីការតែងតាំងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ ០២/នស/៩៤ ចុះថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៩៤ ដែលប្រកាសឲ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០១៩៦/០៨ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩៦ ដែលប្រកាសឲ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងមហាផ្ទៃ
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០១៩៦/១១ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩៦ ដែលប្រកាសឲ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងផែនការ
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៣០១/០១៧ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៨ ដែលប្រកាសឲ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៣០១/០៥ ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០០១ ដែលប្រកាសឲ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់
- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/១២០៨/១៤២៩ ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៨ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍តាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ
- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ២១៥ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៩ ស្តីពីតួនាទី ភារកិច្ច និងទំនាក់ទំនងការងាររបស់ក្រុមប្រឹក្សា គណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ និងក្រុមប្រឹក្សា គណៈអភិបាលខណ្ឌនៃរាជធានីភ្នំពេញ
- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ២១៦ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៩ ស្តីពីតួនាទី ភារកិច្ច និងទំនាក់ទំនងការងាររបស់ក្រុមប្រឹក្សា គណៈអភិបាលខេត្ត ក្រុមប្រឹក្សា គណៈអភិបាលក្រុង និងក្រុមប្រឹក្សា គណៈអភិបាលស្រុក
- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ២១៩ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៩ ស្តីពីផែនការអភិវឌ្ឍន៍ និងកម្មវិធីវិនិយោគរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ





- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ១៥២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១០ ស្តីពីការកែសម្រួលមាត្រា ១២នៃអនុក្រឹត្យស្តីពីផែនការអភិវឌ្ឍន៍ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ
- បានឃើញប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ២៤១៧ ប្រក ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១០ ស្តីពីការកសាង ផែនការអភិវឌ្ឍន៍ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ
- យោងតាមស្មារតីនៃកិច្ចប្រជុំ គ.ជ.អ.ប លើកទី៨ កាលពីថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៣

**សម្រេច**

**ប្រកាសមួយ.**

កែសម្រួល ប្រការ ១ នៃប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ២៤១៧ ប្រក ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១០ស្តីពីការ កសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ដូចតទៅ៖

**ប្រការ ១ថ្មី.**

ប្រកាសនេះ មានគោលបំណងណែនាំក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ក្នុងការកសាង អនុម័ត និងអនុវត្តផែនការអភិវឌ្ឍន៍ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលសម្រាប់រដ្ឋបាលរបស់ខ្លួន ដោយមានការចូលរួម និង ពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួន ស្របតាមខ្លឹមសារនៃសេចក្តី ណែនាំបច្ចេកទេសស្តីពីការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ និងកម្មវិធីវិនិយោគរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ដែល បានកែសម្រួលឡើងវិញនាខែតុលា ឆ្នាំ២០១៣។

**ប្រការពីរ.**

ប្រកាសនេះ ចូលជាធរមានចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខាតទៅ។

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៣



- កន្លែងទទួល**
- ក្រសួងព្រះបរមរាជវាំង
  - អគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា
  - អគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភា
  - ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
  - ឧទ្ធរណ៍យសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រី
  - សមាជិក គ.ជ.អ.ប
  - ក្រសួង ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ  
"ដើម្បីជូនជ្រាប"
  - សាលារាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ឃុំ សង្កាត់  
"ដើម្បីមុខការ"
  - ឯកសារ-កាលប្បវត្តិ

នាយ ថន

**ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា**  
**ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ**

**ក្រសួងមហាផ្ទៃ និងក្រសួងផែនការ**  
លេខ 175.១៧ ប្រក

**ប្រកាសអន្តរក្រសួង**  
**ស្តីពី**

**ការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍**

**និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំអភិវឌ្ឍន៍ ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ**

\*\*\*\*\*

**រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងផែនការ**

- បានឃើញរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៩០៨/១០៥៥ ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០៤ ស្តីពីការតែងតាំងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ ០២/នស/៩៤ ចុះថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៩៤ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០១៩៦/០៨ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩៦ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងមហាផ្ទៃ
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០១៩៦/១១ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩៦ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងផែនការ
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៥០៨/០១៧ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៨ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៣០១/០៥ ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០០១ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់
- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/១២០៨/១៤២៩ ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៨ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍តាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ
- យោងអនុក្រឹត្យលេខ២១៥ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៩ ស្តីពីតួនាទី ភារកិច្ច និងទំនាក់ទំនងការងាររបស់ក្រុមប្រឹក្សា គណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ និងក្រុមប្រឹក្សា គណៈអភិបាលខណ្ឌនៃរាជធានីភ្នំពេញ
- យោងអនុក្រឹត្យលេខ ២១៦ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៩ ស្តីពីតួនាទី ភារកិច្ច និងទំនាក់ទំនងការងាររបស់ក្រុមប្រឹក្សា គណៈអភិបាលខេត្ត ក្រុមប្រឹក្សា គណៈអភិបាលក្រុង និងក្រុមប្រឹក្សា គណៈអភិបាលស្រុក
- យោងអនុក្រឹត្យលេខ ២១៩ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៩ ស្តីពីផែនការអភិវឌ្ឍន៍ និងកម្មវិធីវិនិយោគរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ





- យោងអនុក្រឹត្យលេខ ១៥២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១០ ស្តីពីការកែសម្រួលមាត្រា១២នៃអនុក្រឹត្យស្តីពីផែនការអភិវឌ្ឍន៍ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំវិភាគរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ
- យោងតាមការសម្រេចនៃកិច្ចប្រជុំ គ.ជ.អ.ប លើកទី៥ កាលពីថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១០

**សម្រេច**

**ជំពូកទី១**

**បទប្បញ្ញត្តិទូទៅ**

**ប្រការ ១.-**

ប្រកាសនេះ មានគោលបំណងណែនាំក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ក្នុងការកសាង អនុម័ត និងអនុវត្តផែនការអភិវឌ្ឍន៍ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំវិភាគសម្រាប់រដ្ឋបាលរបស់ខ្លួន ដោយមានការចូលរួម និងពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួន ស្របតាមខ្លឹមសារនៃសេចក្តីណែនាំបច្ចេកទេសស្តីពីការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ និងកម្មវិធីវិនិយោគរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌក្រោមសុពលភាពនៃប្រកាសអន្តរក្រសួង នេះ ។

**ប្រការ ២.-**

ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ត្រូវរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍន៍រយៈពេលប្រាំ(០៥)ឆ្នាំ យ៉ាងយូររំលង នៅក្នុងឆ្នាំទី២នៃអាណត្តិរបស់ខ្លួន។ ផែនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ គឺជាឯកសារយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់អភិវឌ្ឍរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ និងជាមូលដ្ឋានសម្រាប់រៀបចំកម្មវិធីវិនិយោគបី(០៣)ឆ្នាំវិភាគរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ដែលនឹងត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជារៀងរាល់ឆ្នាំ។

**ប្រការ ៣.-**

ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ត្រូវធានាឱ្យបានថា ផែនការអភិវឌ្ឍន៍រយៈពេលប្រាំឆ្នាំ កម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំវិភាគ ក្របខ័ណ្ឌចំណាយរយៈពេលមធ្យម និងគម្រោងថវិកាប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួន ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនូវផែនការអភិវឌ្ឍន៍ និងថវិការបស់ក្រសួង ស្ថាប័ន មន្ទីរ អង្គភាព និងអ្នកពាក់ព័ន្ធនានា ដែលស្ថិតនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រុមប្រឹក្សានីមួយៗ ។

**ប្រការ ៤.-**

ផែនការអភិវឌ្ឍន៍និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំវិភាគរាជធានី ត្រូវបញ្ចូលនូវផែនការអភិវឌ្ឍន៍និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំវិភាគខណ្ឌ និងផែនការអភិវឌ្ឍន៍និងកម្មវិធីវិនិយោគសង្កាត់នានាក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់រាជធានី ។

ផែនការអភិវឌ្ឍន៍និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំវិភាគក្រុង ស្រុក ត្រូវបញ្ចូលនូវផែនការអភិវឌ្ឍន៍និងកម្មវិធីវិនិយោគសង្កាត់នានាក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រុង ។

**ប្រការ ៥.-**

ផែនការអភិវឌ្ឍន៍ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំវិភាគដែលបានអនុម័តដោយក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ គឺជាឯកសារផ្លូវការ ហើយក្រុមប្រឹក្សានីមួយៗត្រូវរៀបចំចាត់ចែងផ្សព្វផ្សាយឯកសារនេះជាសាធារណៈ និងអនុវត្តនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួន ។



**ជំពូកទី២**

**យន្តការ និងភារកិច្ចក្នុងការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល**

**ប្រការ ៦..**

ដំណើរការនៃការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល ស្ថិតក្រោមការដឹកនាំ និងត្រួតពិនិត្យរួមរបស់ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ។ ភារកិច្ចសំខាន់ៗរបស់ក្រុមប្រឹក្សារួមមាន :

- ត្រួតពិនិត្យ និងចូលរួមក្នុងដំណើរការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល
- ណែនាំផ្នែកគោលនយោបាយសម្រាប់ដំណើរការរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍន៍ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល
- ពិនិត្យ និងអនុម័តប្រតិទិនការងារសម្រាប់ដំណើរការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល
- ពិនិត្យ និងអនុម័តផែនការអភិវឌ្ឍន៍ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល
- ពិនិត្យ និងអនុម័តសំណើកែតម្រូវផែនការអភិវឌ្ឍន៍ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល
- តាមដាន និងវាយតម្លៃជារៀងរាល់ឆ្នាំលើការអនុវត្តផែនការអភិវឌ្ឍន៍ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល

**ប្រការ ៧..**

ក្នុងដំណើរការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល គណៈកម្មាធិការនានារបស់ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ មានភារកិច្ចសំខាន់ៗដូចខាងក្រោម :

- ចូលរួមក្នុងដំណើរការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល
- សម្របសម្រួលការចូលរួមរបស់គ្រប់អ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងដំណើរការរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍន៍ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល
- ក្រៅពីភារកិច្ចខាងលើ គណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលបច្ចេកទេសរបស់ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ មានភារកិច្ចពិនិត្យ និងផ្តល់យោបល់លើសេចក្តីព្រាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល មុននឹងក្រុមប្រឹក្សាធ្វើការពិនិត្យ និងអនុម័ត ។

**ប្រការ ៨..**

ក្នុងដំណើរការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល គណៈអភិបាលរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ក្នុងនាមក្រុមប្រឹក្សារបស់ខ្លួន មានភារកិច្ចសំខាន់ៗដូចខាងក្រោម :

- ដឹកនាំ និងសម្របសម្រួលការងារកសាងសេចក្តីព្រាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល ស្របតាមការណែនាំរបស់ក្រុមប្រឹក្សា ដោយសហការជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធនានា
- ដឹកនាំសិក្ខាសាលា និងវេទិកាពិគ្រោះយោបល់នានា ក្នុងដំណើរការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល
- ដាក់ជូនក្រុមប្រឹក្សាពិនិត្យនិងអនុម័តសេចក្តីព្រាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល
- តាមដាន និងវាយតម្លៃការអនុវត្តផែនការអភិវឌ្ឍន៍ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល





**ប្រការ ៩.-**

ក្នុងដំណើរការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល ក្រុមការងារកសាងផែនការរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ មានភារកិច្ចសំខាន់ៗដូចខាងក្រោម :

- រៀបចំសេចក្តីព្រាងគោលការណ៍ណែនាំផ្នែកគោលនយោបាយរបស់ក្រុមប្រឹក្សា
- រៀបចំសេចក្តីព្រាងប្រតិទិនការងារសម្រាប់ដំណើរការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល
- ដឹកនាំ និងសម្របសម្រួលដំណើរការកសាងសេចក្តីព្រាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល
- រៀបចំសិក្ខាសាលា និងវេទិកាពិគ្រោះយោបល់នានាជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធនានា ក្នុងដំណើរការកសាងសេចក្តីព្រាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល
- រៀបចំសេចក្តីព្រាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល

**ប្រការ ១០.-**

ក្នុងដំណើរការកសាងសេចក្តីព្រាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល ទីចាត់ការ និងការិយាល័យនានា នៃរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ មានភារកិច្ចសំខាន់ៗដូចខាងក្រោម :

- ជួយក្រុមប្រឹក្សា និងគណៈអភិបាលក្នុងការដឹកនាំ និងសម្របសម្រួលដំណើរការកសាង អនុម័ត តាមដាន និងវាយតម្លៃការអនុវត្តផែនការអភិវឌ្ឍន៍ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល
- សហការជាមួយក្រុមការងារកសាងផែនការក្នុងការដឹកនាំ និងសម្របសម្រួលការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល
- ចូលរួមវិភាគស្ថានភាពនិងពិគ្រោះយោបល់ក្នុងការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល
- សម្របសម្រួល និងចូលរួមការបណ្តុះបណ្តាលអំពីការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល ។

**ជំពូកទី ៣**

**ដំណើរការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍**

**និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ**

**ប្រការ ១១.-**

ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ត្រូវរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍន៍ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលរបស់ខ្លួន តាមរយៈដំណើរការដែលមានការចូលរួមនិងពិគ្រោះយោបល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ ប្រភេទក្រុមប្រឹក្សាផ្សេងទៀត សាលារាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ មន្ទីរ អង្គភាពពាក់ព័ន្ធ អង្គការសង្គមស៊ីវិល វិស័យឯកជន និងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួន ។

ដើម្បីរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍន៍ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលប្រកបដោយគុណភាព និងស្របតាមគោលការណ៍ ដូចមានចែងក្នុងមាត្រា៥ នៃអនុក្រឹត្យលេខ២១៩ ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ត្រូវរៀបចំដំណើរការណ៍ណែនាំផ្នែកគោលនយោបាយ និងប្រតិទិនស្តីពីដំណើរការកសាងផែនការឱ្យបានច្បាស់លាស់ ដោយផ្អែកលើតម្រូវការជាអាទិភាពរបស់មូលដ្ឋាន សក្តានុពលរបស់រាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ និងគោលនយោបាយរបស់ជាតិ ។





គោលការណ៍ណែនាំផ្នែកគោលនយោបាយរបស់ក្រុមប្រឹក្សា ត្រូវរៀបចំតាមរយៈដីកា ឬសេចក្តីសម្រេចរបស់ ក្រុមប្រឹក្សា ។

ការចំណាយធនធានសម្រាប់ការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល គឺត្រូវរៀបចំដោយថវិកា របស់ក្រុមប្រឹក្សានីមួយៗ ។

**ប្រការ ១២..**

ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ត្រូវរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍន៍រយៈពេលប្រាំឆ្នាំរបស់ខ្លួន ដោយបញ្ចូលនូវ ខ្លឹមសារសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចខាងក្រោម ៖

- **ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច :** រៀបរាប់ដោយសង្ខេបអំពីព័ត៌មានក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន និងបញ្ហាប្រឈមធានា ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច ការប្រើប្រាស់ដីធ្លី ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន ការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងស្ថានភាពនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល
- **ក្របខ័ណ្ឌអភិវឌ្ឍន៍ :** រៀបរាប់ពីចក្ខុវិស័យ គោលដៅ គោលបំណង និងយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ និងក្របខ័ណ្ឌ ចំណាយរយៈពេលមធ្យមនៃផែនការអភិវឌ្ឍន៍
- **ការតាមដាននិងវាយតម្លៃការអនុវត្តផែនការអភិវឌ្ឍន៍ :** រៀបរាប់អំពីអ្នកទទួលខុសត្រូវនិងអ្នកចូលរួមក្នុងការ វាយតម្លៃ វិធីសាស្ត្រវាយតម្លៃ និងការរៀបចំរបាយការណ៍ ។

**ប្រការ ១៣..**

ក្នុងការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើសកម្មភាព សំខាន់ៗមួយចំនួនដូចខាងក្រោម ៖

- ការត្រៀមរៀបចំសម្រាប់ការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍
- ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីដំណើរការ និងនីតិវិធីសម្រាប់ការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍
- ការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ តាមរយៈការវិភាគស្ថានភាព និងការរៀបចំក្របខ័ណ្ឌអភិវឌ្ឍន៍ និង
- ការអនុម័តផែនការអភិវឌ្ឍន៍

**ប្រការ ១៤..**

ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ត្រូវរៀបចំកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលរបស់ខ្លួន ដោយបញ្ចូលនូវខ្លឹមសារ សំខាន់ៗមួយចំនួនដូចខាងក្រោម ៖

- **ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច :** រៀបរាប់ដោយសង្ខេបអំពីព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច ក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន បញ្ហាប្រឈម និងតម្រូវការជាអាទិភាពរបស់រាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ
- **គម្រោងនៃកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល :** រៀបរាប់អំពីគម្រោងវិនិយោគ ក្របខ័ណ្ឌចំណាយរយៈពេលមធ្យម និងផែនការសកម្មភាពសម្រាប់អនុវត្តគម្រោងឆ្នាំទី១នៃកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល ។
- **ការតាមដាននិងវាយតម្លៃការអនុវត្តកម្មវិធីវិនិយោគ :** រៀបរាប់អំពីអ្នកទទួលខុសត្រូវនិងអ្នកចូលរួមក្នុងការ វាយតម្លៃ វិធីសាស្ត្រវាយតម្លៃ និងការរៀបចំរបាយការណ៍ ។



**ប្រការ ១៥..**

ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ត្រូវរៀបចំកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំវិសាលភាពរបស់ខ្លួន ដោយផ្អែកលើផែនការអភិវឌ្ឍន៍។ កម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំវិសាលភាព ត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ សកម្មភាពសំខាន់ៗនៃដំណើរការរៀបចំកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំវិសាលភាពរួមមាន :

- ការវិភាគស្ថានភាព ដោយផ្ដោតលើការកំណត់បញ្ហា និងតម្រូវការជាអាទិភាព
- ការរៀបចំកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំវិសាលភាព
- ការអនុម័តកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំវិសាលភាព

**ប្រការ ១៦..**

ក្រសួងផែនការត្រូវជួយក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ក្នុងការរៀបចំព័ត៌មានស្តីពីវឌ្ឍនភាព នៃការអនុវត្តគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍សហស្សវត្សកម្ពុជា កម្រងឯកសារស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ចរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ទិន្នន័យមូលដ្ឋានឃុំ សង្កាត់ និងទិន្នន័យផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំវិសាលភាពធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ។

**ប្រការ ១៧..**

ក្រោយពេលដែលក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត បានពិនិត្យ និងអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្តរួចហើយ គណៈអភិបាលរាជធានី ខេត្តត្រូវធ្វើការកែសម្រួលដោយផ្អែកតាមការសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត ហើយដាក់ជូនអភិបាលរាជធានី ខេត្តនូវសេចក្តីព្រាងផែនការដែលបានកែសម្រួលនេះ ដើម្បីពិនិត្យ និងធ្វើមកលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប។ លេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប ត្រូវធ្វើការចតម្តងសេចក្តីព្រាងនេះជូនក្រសួងមហាផ្ទៃ ក្រសួងផែនការ និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងត្រូវធ្វើការសម្របសម្រួល ពិនិត្យ ពិគ្រោះយោបល់លើសេចក្តីព្រាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ជាមួយក្រសួងទាំងបីខាងលើនេះ ព្រមទាំងជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានា ដើម្បីពិនិត្យ និងផ្តល់យោបល់លើភាពស្របច្បាប់ និងសង្គតិភាពនៃផែនការនេះជាមួយគោលនយោបាយជាតិ ច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនានា។ ក្រោយពេលពិនិត្យ និងពិគ្រោះយោបល់រួចរាល់ហើយ លេខាធិការដ្ឋានត្រូវធ្វើកំណត់បង្ហាញសុំយោបល់មករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ ដើម្បីពិនិត្យ និងផ្តល់អនុលោមភាព។ ការពិនិត្យ និងផ្តល់យោបល់លើសេចក្តីព្រាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ត្រូវធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល៣០ ថ្ងៃ គិតពីថ្ងៃដែលទទួលបានការស្នើសុំពិនិត្យ និងផ្តល់យោបល់របស់អភិបាលរាជធានី ខេត្ត។ រយៈពេល៣០ ថ្ងៃនេះ រួមមានពេលវេលាចំណាយសម្រាប់ការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយក្រសួង ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានា ការធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយអភិបាលរាជធានី ខេត្ត ដើម្បីស្រាយបំភ្លឺ និងឯកភាពលើយោបល់ដែលផ្តល់ដោយក្រសួងមហាផ្ទៃលើសេចក្តីព្រាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត ។

ក្នុងករណីមិនមានការឯកភាពគ្នារវាងអភិបាលរាជធានី ខេត្ត និងក្រសួងមហាផ្ទៃអំពីខ្លឹមសារសេចក្តីព្រាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត ក្រសួងមហាផ្ទៃត្រូវរាយការណ៍ និងស្នើសុំ គ.ជ.អ.ប ដើម្បីធ្វើការសម្របសម្រួលដោះស្រាយ។





ក្នុងរយៈពេល៣០ថ្ងៃ បើគ្មានការឆ្លើយតបជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីក្រសួងមហាផ្ទៃធ្វើទៅអភិបាលរាជធានី ខេត្តទេ នោះសេចក្តីព្រាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ ត្រូវចាត់ទុកថាទទួលបានអនុលោមភាពពីក្រសួងមហាផ្ទៃ ។

**ប្រការ ១៨..**

ក្រោយពេលដែលក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ បានពិនិត្យ និងអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌរួចហើយ គណៈអភិបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌត្រូវធ្វើការកែសម្រួលដោយផ្អែកតាមការសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ហើយដាក់ជូនអភិបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌនូវសេចក្តីព្រាងផែនការដែលបានកែសម្រួលនេះ ដើម្បីពិនិត្យ និងធ្វើជូនអភិបាលរាជធានី ខេត្ត ដើម្បីពិនិត្យ និងផ្តល់យោបល់លើភាពស្របច្បាប់ និងសង្គតិភាពនៃផែនការនេះជាមួយគោលនយោបាយជាតិ ច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋាននានា។ អភិបាលរាជធានី ខេត្ត ត្រូវធ្វើការពិនិត្យ និងផ្តល់យោបល់លើសេចក្តីព្រាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងរយៈពេល៣០ថ្ងៃ គិតពីថ្ងៃដែលទទួលបានការស្នើសុំពិនិត្យ និងផ្តល់យោបល់ដោយអភិបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ដោយសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយមន្ទីរ អង្គភាពពាក់ព័ន្ធនានា។ រយៈពេល៣០ថ្ងៃនេះ រួមមានពេលវេលាចំណាយសម្រាប់ការធ្វើទំនាក់ទំនងរវាងអភិបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ជាមួយនឹងអភិបាលរាជធានី ខេត្ត ដើម្បីស្រាយបំភ្លឺ និងឯកភាពលើយោបល់ដែលផ្តល់ដោយអភិបាលរាជធានី ខេត្ត លើសេចក្តីព្រាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ។

ក្នុងករណីមិនមានការឯកភាពគ្នារវាងអភិបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ និងអភិបាលរាជធានី ខេត្ត អំពីខ្លឹមសារនៃសេចក្តីព្រាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ អភិបាលរាជធានី ខេត្តត្រូវរាយការណ៍ និងស្នើសុំមកលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.ប ដើម្បីធ្វើការសម្របសម្រួលដោះស្រាយ ។

ក្នុងរយៈពេល៣០ថ្ងៃ បើគ្មានការឆ្លើយតបជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីអភិបាលរាជធានី ខេត្តទៅក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ស្រុក ខណ្ឌទេ នោះសេចក្តីព្រាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ ត្រូវចាត់ទុកថាទទួលបានអនុលោមភាពពីអភិបាលរាជធានី ខេត្ត ។

ក្នុងការពិនិត្យ និងផ្តល់យោបល់ទៅលើសេចក្តីព្រាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ អភិបាលរាជធានី ខេត្ត ត្រូវពិចារណាអំពីភាពស្របច្បាប់ និងសង្គតិភាពនៃខ្លឹមសារផែនការអភិវឌ្ឍន៍ទៅនឹងគោលនយោបាយជាតិ ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធនានា ។

**ប្រការ ១៩..**

គណៈអភិបាលរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ត្រូវរៀបចំបោះពុម្ព បែងចែក ផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនូវផែនការអភិវឌ្ឍន៍ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ដែលបានអនុម័តដោយក្រុមប្រឹក្សា និងតម្កល់ទុកនៅសាលារាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ មន្ទីរផែនការរាជធានី ខេត្ត ការិយាល័យផែនការក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ និងធ្វើទៅក្រសួងផែនការ ក្រសួងមហាផ្ទៃ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធដទៃទៀត ។

**ប្រការ ២០..**

ផែនការអភិវឌ្ឍន៍ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ និងសំណើគម្រោងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ត្រូវតែអនុម័តដោយសម្លេងលើសពីពាក់កណ្តាលនៃសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌទាំងមូល ។

ក្នុងករណីក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ត្រូវបានរំលាយមុនអាណត្តិ យោងតាមមាត្រា២៤ នៃច្បាប់



ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ អាចទទួលយក ផែនការអភិវឌ្ឍន៍ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលកំពុងមានទាំងស្រុង ឬអាចរៀបចំកែសម្រួលផែនការអភិវឌ្ឍន៍ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌនោះ សម្រាប់រយៈពេលអាណត្តិដែលនៅសល់ ។

**ជំពូកទី៤**

**ការអនុវត្តផែនការអភិវឌ្ឍន៍**

**និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ**

**ប្រការ ២១..**

បន្ទាប់ពីផែនការអភិវឌ្ឍន៍ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលត្រូវបានអនុម័ត ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ត្រូវធ្វើការណែនាំឱ្យគណៈអភិបាលរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ចាត់ចែងការអនុវត្តផែនការអភិវឌ្ឍន៍ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល ដោយមានតម្លាភាព មានគណនេយ្យភាព មានការចូលរួម និងមានប្រសិទ្ធភាព ។

**ប្រការ ២២..**

អភិបាលរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ត្រូវអនុវត្តគម្រោង និងសកម្មភាពនានានៃផែនការអភិវឌ្ឍន៍ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល ដោយអនុលោមតាមច្បាប់ បទប្បញ្ញត្តិស្តីពីលទ្ធកម្មសាធារណៈ ដូចជាការធ្វើលទ្ធកម្មការងារសាងសង់សម្ភារៈ ឬទំនិញ និងសេវាកម្មជាដើម ។ល។

**ជំពូកទី៥**

**ការតាមដាន ការវាយតម្លៃ និងវាយតម្លៃ**

**ប្រការ ២៣..**

ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ត្រូវធ្វើការណែនាំឱ្យអភិបាលរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ធ្វើការតាមដាននិងវាយតម្លៃការអនុវត្តផែនការអភិវឌ្ឍន៍និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល ដោយរួមទាំងគម្រោងនិង សកម្មភាពនានាដែលអនុវត្ត និងគ្រប់គ្រងក្នុងផែនការសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាដោយ :

- ប្រភេទក្រុមប្រឹក្សាដូចគ្នា
- ប្រភេទក្រុមប្រឹក្សាផ្សេងទៀត
- មន្ទីរ អង្គភាពនានា
- អ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដូចជា អង្គការសង្គមស៊ីវិល និងវិស័យឯកជននានា ។

**ប្រការ ២៤..**

គណៈអភិបាលរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ត្រូវធ្វើការវាយតម្លៃអំពីលទ្ធផល និងសមិទ្ធផលនៃអនុវត្តកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលជារៀងរាល់ឆ្នាំ ប្រកបដោយតម្លាភាព ប្រសិទ្ធភាព និងមានការចូលរួមពីអ្នកពាក់ព័ន្ធនានា ។

គណៈអភិបាលរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ត្រូវធ្វើការវាយតម្លៃអំពីលទ្ធផល សមិទ្ធផល និងផលប៉ះពាល់នៃការអនុវត្តផែនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ក្នុងរយៈពេល០៦ខែចុងក្រោយនៃអាណត្តិរបស់ក្រុមប្រឹក្សា ប្រកបដោយតម្លាភាព ប្រសិទ្ធភាព និងមានការចូលរួមពីអ្នកពាក់ព័ន្ធនានា ។





នីតិវិធីនៃការវាយតម្លៃការអនុវត្តផែនការអភិវឌ្ឍន៍ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ត្រូវអនុវត្តតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ គ.ជ.អ.ប ។

**ប្រការ ២៥..**

នៅចុងឆ្នាំនីមួយៗ គណៈអភិបាលរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ត្រូវរៀបចំរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំស្តីពីការអនុវត្ត កម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល ជូនក្រុមប្រឹក្សាពិនិត្យ និងអនុម័ត ។ ខ្លឹមសាររបាយការណ៍នេះរួមមាន :

- វឌ្ឍនភាពការងារអនុវត្តក្នុងឆ្នាំកន្លងមក
- ទិសដៅការងារសម្រាប់អនុវត្តឆ្នាំខាងមុខ
- សេចក្តីសន្និដ្ឋានរួម ។

ក្រៅពីរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំស្តីពីវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល គណៈអភិបាលរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ត្រូវរៀបចំរបាយការណ៍ផ្សេងទៀត ដើម្បីវាយការណ៍ជូនក្រុមប្រឹក្សាជាប្រចាំ ។

**ប្រការ ២៦..**

ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ត្រូវអនុម័តរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំស្តីពីការអនុវត្តកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំ រំកិល និងរបាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលនៃការតាមដាន និងវាយតម្លៃ មិនឱ្យលើសពីសែសិបប្រាំ(៤៥) ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីដំណាច់ឆ្នាំ នីមួយៗ ។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់រាជធានី ខេត្ត ត្រូវធ្វើជូនគណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ នៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ ក្រសួងមហាផ្ទៃ ក្រសួងផែនការ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងភាគីពាក់ព័ន្ធនានា ។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ត្រូវធ្វើជូនអភិបាលរាជធានី ខេត្ត គណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ តាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ ក្រសួងមហាផ្ទៃ ក្រសួងផែនការ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងភាគីពាក់ព័ន្ធ នានា ។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំដែលបានអនុម័តដោយក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ត្រូវតម្កល់ទុកនៅសាលា រាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ មន្ទីរ ការិយាល័យផែនការរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ។

**ជំពូកទី៦**

**ការរៀបចំ និងការផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីណែនាំស្តីពីការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ**

**ប្រការ ២៧..**

ក្រសួងផែនការ និងជាប្រធានអនុគណៈកម្មាធិការផែនការអភិវឌ្ឍន៍ថ្នាក់ក្រោមជាតិនៃ គ.ជ.អ.ប ត្រូវសហការ ជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ លេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប ក្រសួង ស្ថាប័ន និងអ្នកពាក់ព័ន្ធនានា ដើម្បីរៀបចំផ្សព្វផ្សាយ និងណែនាំឱ្យប្រើប្រាស់សេចក្តីណែនាំបច្ចេកទេសស្តីពីការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌនេះ ស្របតាមខ្លឹមសារនិងសកម្មភាពសំខាន់ៗដូចមានចែងក្នុងប្រការ១៣ ប្រការ១៤ ប្រការ១៥ និងប្រការ១៦នៃប្រកាសនេះ ។



**ប្រការ ២៨..**

ក្រសួងផែនការ និងជាប្រធានអនុគណៈកម្មាធិការផែនការអភិវឌ្ឍន៍ថ្នាក់ក្រោមជាតិនៃ គ.ជ.អ.ប អាចធ្វើការកែសម្រួលសេចក្តីណែនាំស្តីពីការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំវិភាគរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ តាមការចាំបាច់ បន្ទាប់ពីបានពិភាក្សាជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃ លេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប និងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត ។

**ប្រការ ២៩..**

ក្រសួងផែនការនិងជាប្រធានអនុគណៈកម្មាធិការផែនការអភិវឌ្ឍន៍ថ្នាក់ក្រោមជាតិនៃ គ.ជ.អ.ប ត្រូវសហការជាមួយលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប និងអ្នកពាក់ព័ន្ធនានា ដើម្បីរៀបចំឯកសារ កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយ និងការបណ្តុះបណ្តាលដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ទាំងនៅថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ អំពីនីតិវិធីកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំវិភាគរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ដូចមានក្នុងសេចក្តីណែនាំបច្ចេកទេសនេះ ។

**ជំពូកទី៧  
វេសសាលបណ្ណត្តិ**

**ប្រការ ៣០..**

ប្រកាសនេះ ពុំមានអធិកភាពលើប្រកាសអន្តរក្រសួងស្តីពីការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ និងកម្មវិធីវិនិយោគឃុំសង្កាត់ឡើយ ប៉ុន្តែប្រកាសទាំងពីរមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធ ជាពិសេសសម្រាប់សង្កាត់ដែលស្ថិតក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរាជធានី និងសង្កាត់ស្ថិតក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចក្រុង ។

**ប្រការ ៣១..**

ប្រកាស និងសេចក្តីណែនាំទាំងឡាយណាដែលមានខ្លឹមសារផ្ទុយពីប្រកាសអន្តរក្រសួងនេះ ត្រូវចាត់ទុកជានិរាករណ៍ ។

**ប្រការ ៣២..**

ប្រកាសនេះចូលជាធរមានចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខាតទៅ ។

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី២៧ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១០  
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី អ.  
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ  
ស ខេត  
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងផែនការ SM  
នាយ ថន

- កន្លែងទទួល**
- ក្រសួងព្រះបរមរាជវាំង
  - អគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា
  - អគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភា
  - ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
  - ខុទ្ទកាល័យសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រី
  - សមាជិក "គ.ជ.អ.ប"
  - ក្រសួង-ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ  
"ដើម្បីជូនជ្រាប"
  - សាលារាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ឃុំ សង្កាត់  
"ដើម្បីមុខការ"
  - ឯកសារ.កាលប្បវត្តិ



**សេចក្តីណែនាំបច្ចេកទេស  
ស្តីពី**

**ការកសាងកម្មវិធីវិនិយោគប័ណ្ណអំពីលក្ខណៈព័ត៌មាន ខេត្ត**

**សេចក្តីណែនាំបច្ចេកទេស  
ស្តីពីការកសាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានី ខេត្ត**

**ផ្នែកទី១  
ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានី ខេត្ត**

**សេចក្តីផ្តើម**

ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត ត្រូវរៀបចំកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានី ខេត្ត ដោយផ្អែកតាមផែនការអភិវឌ្ឍន៍រយៈពេលប្រាំឆ្នាំរបស់ខ្លួន។ ក្នុងការរៀបចំកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលនេះ ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត ត្រូវធានាថា កម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរបស់ខ្លួនបានដាក់បញ្ចូលនូវគម្រោង និងថវិការបស់ក្រសួង ស្ថាប័ន មន្ទីរ ការិយាល័យ និងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនានាដែលស្ថិតនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួន។

ការរៀបចំកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានី ខេត្ត គឺដើម្បីបំពេញនូវផែនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្តឱ្យទៅជាគម្រោង សកម្មភាព ឬសេវាកម្មជាក់ស្តែង សំដៅលើកម្ពស់ការផ្តល់សេវាសាធារណៈ និងកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍នៅក្នុងរាជធានី ខេត្តសម្រាប់រយៈពេលបីឆ្នាំ និងត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ ដូច្នេះ កម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានី ខេត្តគឺជាផែនការដែលឆ្លុះបញ្ចាំងនូវគម្រោង ឬសេវាអាទិភាពតាមបណ្តាឆ្នាំនីមួយៗ ក្នុងរយៈពេលបីឆ្នាំ និងស្របនឹងក្របខ័ណ្ឌចំណាយរយៈពេលមធ្យមរបស់រដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត។

ដើម្បីឱ្យមានភាពបត់បែនក្នុងការអនុវត្ត សេចក្តីណែនាំនេះបានចង្អុលបង្ហាញ និងណែនាំអំពីជំហាន និងសកម្មភាព ព្រមទាំងគោលការណ៍សំខាន់ៗដែលត្រូវអនុវត្តក្នុងដំណើរការរៀបចំកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានី ខេត្តប៉ុណ្ណោះ ។

**គោលបំណង**

ការរៀបចំកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានី ខេត្ត គឺដើម្បីបំពេញនូវផែនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធានីខេត្ត ឱ្យទៅជាសកម្មភាពឬសេវាជាក់ស្តែង សំដៅលើកម្ពស់ការផ្តល់សេវាសាធារណៈនិងកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍នៅក្នុងរាជធានី ខេត្តសម្រាប់រយៈពេលបីឆ្នាំ និងត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជារៀងរាល់ឆ្នាំ។



## **ផ្នែកទី ២**

### **ដំណើរការរៀបចំកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលរាជធានី ខេត្ត**

ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្តត្រូវធានាឱ្យបានថាកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល ក្របខ័ណ្ឌចំណាយរយៈពេល មធ្យម និងគម្រោងថវិកាប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនូវគម្រោងវិនិយោគ និងថវិការបស់ក្រសួងស្ថាប័ន មន្ទីរ អង្គភាព និងអ្នកពាក់ព័ន្ធនានាដែលស្ថិតនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត។

ការរៀបចំកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលរាជធានី ខេត្តត្រូវធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើផែនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្តដែលបានអនុម័តដោយក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត។

ក្នុងដំណើរការរៀបចំកម្មវិធីវិនិយោគនេះ រាជធានី ខេត្តត្រូវរៀបចំក្របខ័ណ្ឌពេលវេលាឱ្យបានជាក់លាក់ ដើម្បីធានាឱ្យកម្មវិធីវិនិយោគនេះអាចយកទៅអនុវត្តបានទាន់ពេលវេលា។

ចំពោះកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលរាជធានី ត្រូវបញ្ចូលនូវកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលរបស់ខណ្ឌ និងកម្មវិធីវិនិយោគរបស់សង្កាត់ដែលស្ថិតនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី។

ដំណើរការរៀបចំកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលរាជធានី ខេត្ត មានបីជំហានដូចខាងក្រោម៖

- ជំហានទី១៖ ការរៀបចំគម្រោងអាទិភាពសម្រាប់កម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលរាជធានី ខេត្ត
- ជំហានទី២៖ ការរៀបចំសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលរាជធានី ខេត្ត
- ជំហានទី៣៖ ការអនុម័ត និងការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលរាជធានី ខេត្ត

**១. ជំហានទី១៖ ការរៀបចំគម្រោងអាទិភាពសម្រាប់កម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលរាជធានី ខេត្ត**

**ក) គោលបំណង**

- ដើម្បីរៀបចំបញ្ជីគម្រោងអាទិភាពរាជធានី ខេត្ត សម្រាប់កម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលរាជធានី ខេត្ត ដែលមានសង្គតិភាពជាមួយនឹងក្របខ័ណ្ឌអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត។

**ខ) លទ្ធផលរំពឹងទុក**

- ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច ដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព
- តារាងបូកសរុបសំណើគម្រោងវិនិយោគ
- តារាងគម្រោងវិនិយោគដែលមានការសន្យាគាំទ្រ
- តារាងគម្រោងវិនិយោគកំពុងដំណើរការ

**គ) ដំណើរការ**

ជំហានទី១ បែងចែកជាបួន (០៤) សកម្មភាពដូចខាងក្រោម៖

- ១.១ ការរៀបចំខ្លឹមសារស្តីពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច
- ១.២ កិច្ចប្រជុំណែនាំដើម្បីកំណត់ និងរៀបចំសំណើគម្រោងវិនិយោគ
- ១.៣ ការពិនិត្យសំណើគម្រោងវិនិយោគ
- ១.៤ កិច្ចប្រជុំពិនិត្យតារាងបូកសរុបសំណើគម្រោងវិនិយោគ

**១.១ ការរៀបចំខ្លឹមសារស្តីពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច**

**ក) សមាសភាពចូលរួម**

- ក្រុមការងារកសាងផែនការ

**ខ) លទ្ធផលរំពឹងទុក**

- ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច ដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព

**គ) កិច្ចការដែលត្រូវធ្វើ**

ក្រុមការងារកសាងផែនការរាជធានី ខេត្ត ត្រូវរៀបចំជំពូកទី១ នៃសៀវភៅកម្មវិធីវិនិយោគរាជធានី ខេត្ត ដោយធ្វើការវិភាគទៅលើទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន ក៏ដូចជាបញ្ហាប្រឈម របស់រាជធានី ខេត្ត។ សម្រាប់កម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលលើកទី១ ការរៀបចំខ្លឹមសារស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ចត្រូវផ្អែកតាមលទ្ធផលនៃការវិភាគស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ចនៅជំហានទី២នៃដំណើរការកសាង ផែនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត។ សម្រាប់ឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ ការរៀបចំស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច ត្រូវពិនិត្យ ឡើងវិញ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទៅលើការវិភាគស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ចដោយផ្អែកលើការប្រែប្រួលសំខាន់ៗ ដែលកើតមានឡើង ក្រោយពីផែនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្តត្រូវបានរៀបចំ។

**១.២ កិច្ចប្រជុំណែនាំដើម្បីកំណត់ និងរៀបចំសំណើគម្រោងវិនិយោគ**

**ក) សមាសភាពចូលរួម**

- គណៈអភិបាលរាជធានី ខេត្ត
- ក្រុមការងារកសាងផែនការ
- តំណាងក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ស្រុក ខណ្ឌក្នុងរាជធានី ខេត្ត
- តំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនានាក្នុងរាជធានី ខេត្ត
- តំណាងវិស័យឯកជនក្នុងរាជធានីខេត្ត
- តំណាងបណ្តាមន្ទីរ និងអង្គភាពនានាក្នុងរាជធានី ខេត្ត។

**ខ) លទ្ធផលរំពឹងទុក**

- តារាងសំណើគម្រោងវិនិយោគរៀបចំដោយអ្នកពាក់ព័ន្ធ(តារាង១.១)
- តារាងគម្រោងវិនិយោគដែលមានការសន្យាគាំទ្ររៀបចំដោយអ្នកពាក់ព័ន្ធ(តារាង១.២ក ១.៣ក)
- តារាងគម្រោងវិនិយោគកំពុងដំណើរការរៀបចំដោយអ្នកពាក់ព័ន្ធ(តារាង១.២ខ ១.៣ខ)

**គ) កិច្ចការដែលត្រូវធ្វើ**

១.គណៈអភិបាល និងក្រុមការងារកសាងផែនការ រៀបចំ និងចាត់ចែងកិច្ចប្រជុំណែនាំ ដើម្បីណែនាំ អំពីការកំណត់ និងរៀបចំសំណើគម្រោងវិនិយោគ

២. ក្រុមការងារកសាងផែនការត្រូវណែនាំអំពី៖

- របៀបរៀបចំតារាងសំណើគម្រោងវិនិយោគ និងរបៀបបំពេញតារាងនានា (តារាង១.១៖សំណើគម្រោង)
- លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យក្នុងការរៀបចំសំណើគម្រោងវិនិយោគ សូមមើលតារាងខាងក្រោម
- វិធីសាស្ត្រជ្រើសរើសគម្រោងអាទិភាព(ឧបសម្ព័ន្ធ២)
- ការកំណត់អតិបរមាលើចំនួនគម្រោង និងតម្លៃសរុបរបស់គម្រោង
- កាលបរិច្ឆេទសម្រាប់បញ្ជូនសំណើគម្រោង មកក្រុមការងារផែនការរាជធានី ខេត្ត។

**លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យក្នុងការកំណត់ជាប់រវាងសំណើគម្រោង**

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ	បរិយាយ
ឆ្លើយតបទៅនឹងក្របខ័ណ្ឌអភិវឌ្ឍន៍រាជធានីខេត្ត	គម្រោង ឬសេវាដែលឆ្លើយតបទៅនឹងក្របខ័ណ្ឌអភិវឌ្ឍន៍រាជធានីខេត្ត តម្រូវការអាទិភាពរាជធានី ខេត្ត និងផែនការតាមវិស័យ។
ស្ថិតក្នុងផែនការសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីខេត្ត	គម្រោង ឬសេវាដែលស្ថិតក្នុងផែនការសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីខេត្ត(គម្រោង ឬសេវាដែលជាមុខងារកាតព្វកិច្ចមុខងារជាជម្រើសរបស់រាជធានីខេត្ត)។
ស្ថិតក្នុងអន្តររដ្ឋបាលផែនការ	គម្រោង ឬសេវាដែលមានលក្ខណៈអន្តរក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ
កំណត់អតិបរមាលើចំនួនគម្រោង	ត្រូវកំណត់យកគម្រោងតាមចំនួនដែលបានកំណត់ករណីដែលមានស្នើលើសពីការកំណត់។

៣. អ្នកពាក់ព័ន្ធ រៀបចំតារាងសំណើគម្រោងវិនិយោគ ។ ព្រមជាមួយនេះ ទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ ត្រូវបំពេញតារាង១.២ក និង១.២ខ ដោយឡែកមន្ទីរ អង្គភាពនានាត្រូវបំពេញតារាង១.៣ក



និង១.៣ខ។

៤. អ្នកពាក់ព័ន្ធ បញ្ជូនតារាងដែលបំពេញរួចខាងលើទៅក្រុមការងារកសាងផែនការ។

សម្គាល់៖ រដ្ឋបាលរាជធានីត្រូវណែនាំឱ្យរដ្ឋបាលខណ្ឌ និងរដ្ឋបាលសង្កាត់បញ្ជូនគម្រោងវិនិយោគ ដែលកំពុងដំណើរការ គម្រោងវិនិយោគដែលមានការសន្យាគាំទ្រ និងគម្រោងវិនិយោគដែលមិនទាន់មានការសន្យាគាំទ្រ មករាជធានី ដើម្បីបញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីវិនិយោគរបស់រាជធានី។

**១.៣ ការពិនិត្យសំណើគម្រោងវិនិយោគ**

ក) សមាសភាពចូលរួម

- ក្រុមការងារកសាងផែនការរាជធានី ខេត្ត

ខ) លទ្ធផលរំពឹងទុក

- តារាងបូកសរុបសំណើគម្រោងវិនិយោគ (តារាង១.៤)

គ) កិច្ចការដែលត្រូវធ្វើ

១. ក្រុមការងារកសាងផែនការរាជធានី ខេត្ត ផ្ទៀងផ្ទាត់ តារាងសំណើគម្រោងវិនិយោគ ដែល បាន រៀបចំដោយអ្នកពាក់ព័ន្ធ ដោយពិនិត្យលើ៖
  - ភាពគ្រប់គ្រាន់ និងច្បាស់លាស់នៃព័ត៌មានក្នុងតារាងសំណើគម្រោងវិនិយោគ និង
  - លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ

សម្គាល់៖

- ករណីសំណើគម្រោងមួយចំនួន ពុំមានលក្ខណៈសមស្របសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យរបស់រាជធានី ខេត្ត តែមានលក្ខណៈសមស្របសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យរបស់ក្រសួង ស្ថាប័ន។ ករណីនេះ រាជធានី ខេត្ត ត្រូវ រៀបចំបញ្ជីជាចំណាយឡែកសម្រាប់គម្រោងទាំងនេះ ដើម្បីស្នើទៅក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ។
- ករណីសំណើគម្រោងមួយចំនួនមានលក្ខណៈសមស្របសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យរបស់រាជធានីខេត្ត តែមាន លក្ខណៈសមស្របសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យរបស់ក្រសួង ស្ថាប័ន។ ករណីនេះ រាជធានី ខេត្ត ត្រូវរៀបចំបញ្ជី ជាចំណាយឡែកសម្រាប់គម្រោងទាំងនេះដើម្បីបញ្ជូនទៅក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ។
- ក្រុមការងារកសាងផែនការ ត្រូវដកសំណើគម្រោងណាដែលមានលក្ខណៈមិនសមស្របនឹង លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ។

២. ប្រសិនបើចាំបាច់ ក្រុមការងារកសាងផែនការ ពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធដើម្បីបញ្ជាក់ និងកែសម្រួលព័ត៌មានក្នុងតារាងសំណើគម្រោងវិនិយោគ។ ក្រុមការងារកសាងផែនការ ក៏ត្រូវផ្ទៀង ផ្ទាត់ផងដែរថា តើមានគម្រោងស្រដៀងគ្នា ឬត្រួតស៊ីគ្នាដែលបានស្នើឡើងដោយមន្ទីរនានា និងក្រុង ស្រុក ខណ្ឌដែរឬទេ ហើយត្រូវកែសម្រួលក្នុងករណីមានគម្រោងបែបនោះ

៣. ក្នុងករណីដំណោះស្រាយជាអាទិភាពដែលបានកំណត់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត មិន ត្រូវបានកំណត់ជាសំណើគម្រោងដោយមន្ទីរ អង្គភាព ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ និងទីភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធ ក្រុមការងារកសាងផែនការ ត្រូវសហការជាមួយរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត និងទីភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីពិនិត្យ ពិចារណា និងរៀបចំសំណើគម្រោងពាក់ព័ន្ធនឹងដំណោះស្រាយទាំងនេះ

៤. ក្រុមការងារកសាងផែនការ ត្រូវរៀបចំតារាងបូកសរុបសំណើគម្រោងវិនិយោគ (តារាង១.៤)

ដោយត្រូវបូកសរុបតារាងសំណើគម្រោងវិនិយោគ  
 ដែលបានរៀបចំដោយអ្នកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគម្រោងក្នុងឆ្នាំទី២  
 និងឆ្នាំទី៣ដែលកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំវិភាគក្នុងឆ្នាំកន្លងមកតាមគោលបំណងនីមួយៗ  
 ៥.ក្រុមការងារកសាងផែនការ ពិនិត្យ ពិភាក្សា និងចាត់អាទិភាព គម្រោង (ខ្ពស់ មធ្យម ទាប) ក្នុង  
 តារាងបូកសរុបសំណើគម្រោងវិនិយោគដែលស្ថិតក្នុងគោលបំណងដូចគ្នា  
 ដោយប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រដាក់ពិន្ទុ (សូមមើលឧបសម្ព័ន្ធ ២) ឬវិធីសាស្ត្រផ្សេងទៀតដោយត្រូវ  
 ឯកភាពគ្នាទៅលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដូចជា គម្រោងដែលបំរើផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋច្រើនបំផុត  
 និរន្តរភាពនៃលទ្ធផលគម្រោង តម្លៃគម្រោង និងភាពដែលអាចអនុវត្តដោយជោគជ័យ ។  
 តារាងបូកសរុបសំណើគម្រោងវិនិយោគដោយមានចាត់អាទិភាព ត្រូវរៀបចំទៅតាមគោលបំណង  
 នីមួយៗនៃតារាងក្របខ័ណ្ឌអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត។

**១.៤ កិច្ចប្រជុំពិនិត្យតារាងបូកសរុបសំណើគម្រោងវិនិយោគ**

**ក) សមាសភាពចូលរួម**

- តំណាងក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត
- តំណាងគណៈអភិបាលរាជធានី ខេត្ត
- ក្រុមការងារកសាងផែនការរាជធានី ខេត្ត
- តំណាងគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលបច្ចេកទេសរាជធានី ខេត្ត
- តំណាងគណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់ស្ត្រី និងកុមាររាជធានី ខេត្ត
- តំណាងគណៈអភិបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌក្នុងរាជធានី ខេត្ត
- តំណាងសមាគមក្រុមប្រឹក្សានៃរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ
- អ្នកពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតតាមការសម្រេចរបស់អភិបាលរាជធានី ខេត្ត។

**ខ) លទ្ធផលនៃពិធីបុគ្គល**

- តារាងគម្រោងអាទិភាពរបស់រាជធានី ខេត្ត (តារាង១.៥)

**គ) កិច្ចការដែលត្រូវធ្វើ**

- ១.ក្រុមការងារកសាងផែនការធ្វើបទបង្ហាញស្តីពីក្របខ័ណ្ឌអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត  
 គោលការណ៍ណែនាំផ្នែកគោលនយោបាយរបស់ក្រុមប្រឹក្សា និងតារាងបូកសរុបសំណើគម្រោង  
 វិនិយោគ
- ២.អ្នកចូលរួម ពិនិត្យ និងពិភាក្សាលើតារាងបូកសរុបសំណើគម្រោងវិនិយោគ ជាពិសេសពិនិត្យលើ៖
  - ភាពសមស្របរបស់សំណើគម្រោងវិនិយោគជាមួយនឹងគោលបំណង និងគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍  
 ដោយត្រូវដកចេញនូវគម្រោងណាដែលមិនឆ្លើយតបទៅនឹងក្របខ័ណ្ឌអភិវឌ្ឍន៍ និងគោលការណ៍  
 ណែនាំផ្នែកគោលនយោបាយរបស់ក្រុមប្រឹក្សា
  - គម្រោងដូចប្រហាក់ប្រហែលគ្នានៅក្នុងតារាងនានាដែលស្នើដោយមន្ទីរនានា និងក្រុង ស្រុក  
 ខណ្ឌ
  - ភាពសមស្របនៃការចាត់អាទិភាពលើគម្រោងវិនិយោគ។
- ៣.ដោយផ្អែកលើលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំ ក្រុមការងារកសាងផែនការ

រៀបចំតារាងគម្រោងអាទិភាពរបស់រាជធានី ខេត្ត (តារាង១.៥)។

**២. ជំហានទី២៖ ការរៀបចំសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានី ខេត្ត**

**ក) គោលបំណង**

- ដើម្បីរៀបចំសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានី ខេត្ត

**ខ) លទ្ធផលរំពឹងទុក**

- សេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានី ខេត្ត

**គ) ដំណើរការ**

ជំហានទី២ បែងចែកជា៨សកម្មភាពដូចខាងក្រោម៖

- ២.១ ការរៀបចំសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានី ខេត្ត
- ២.២ កិច្ចប្រជុំពិនិត្យសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានី ខេត្ត
- ២.៣ សិក្ខាសាលាសមាហរណកម្មកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានី ខេត្ត
- ២.៤ ការជ្រើសរើសគម្រោងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ថវិកាវិនិយោគរាជធានី ខេត្ត
- ២.៥ ការរៀបចំក្របខ័ណ្ឌតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ
- ២.៦ ការរៀបចំបញ្ចប់សេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានី ខេត្ត
- ២.៧ ការពិនិត្យ និងផ្តល់យោបល់របស់គណៈអភិបាលលើសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានី ខេត្ត
- ២.៨ ការពិនិត្យ និងផ្តល់យោបល់របស់គណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលបច្ចេកទេសលើសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានី ខេត្ត

**២.១ ការរៀបចំសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានី ខេត្ត**

**ក) សមាសភាពចូលរួម**

- ក្រុមការងារកសាងផែនការ

**ខ) លទ្ធផលរំពឹងទុក**

- តារាងគម្រោងវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានី ខេត្ត (តារាង២.១ក ២.១ខ ២.១គ)
- សេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានី ខេត្ត

**គ) កិច្ចការដែលត្រូវធ្វើ**

- ១. ផ្អែកតាមមតិកាដូចមានកំណត់នៅក្នុងទម្រង់សៀវភៅ កម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិល រាជធានី ខេត្ត ក្រុមការងារកសាងផែនការ ត្រូវរៀបចំសេចក្តីព្រាង កម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានី ខេត្ត (សូមមើល ផ្នែកទី៣៖ ទម្រង់សៀវភៅនិងសេចក្តីផ្សេងៗពីខ្លឹមសារសៀវភៅកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានីខេត្ត)។
- ២. ក្នុងករណីចាំបាច់ ក្រុមការងារកសាងផែនការរាជធានីខេត្តអាចស្នើសុំពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអង្គការស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ។
- ៣. ក្រុមការងារកសាងផែនការរាជធានី ខេត្ត ត្រូវរៀបចំតារាងគម្រោងវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានី ខេត្ត (តារាង ២.១ក ខ គ) ដោយត្រូវស្រង់គម្រោងវិនិយោគនានាពី៖



- តារាង ១.២ក បញ្ចូលទៅក្នុងតារាង២.១ក
- តារាង ១.២ខ បញ្ចូលទៅក្នុងតារាង២.១ខ
- តារាង ១.៥ បញ្ចូលទៅក្នុងតារាង ២.១គ ដោយស្រង់គម្រោងអាទិភាពខ្ពស់បញ្ចូលក្នុងឆ្នាំទី១ មធ្យមបញ្ចូល ឆ្នាំទី២ និងទាបបញ្ចូលឆ្នាំទី៣

៤. ក្រុមការងារត្រូវធ្វើការបូកសរុបតារាង ១.៣ក និង ១.៣ខ ដែលទទួលបានពីអ្នកពាក់ព័ន្ធ។ តារាងបូកសរុបនេះ ត្រូវភ្ជាប់ជាឧបសម្ព័ន្ធនៃកម្មវិធីវិនិយោគរាជធានី ខេត្ត។

**២.២ កិច្ចប្រជុំពិនិត្យសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលរាជធានី ខេត្ត**

**ក) សមាសភាពចូលរួម**

- តំណាងក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត
- តំណាងគណៈអភិបាលរាជធានី ខេត្ត
- ក្រុមការងាររកសាងផែនការរាជធានី ខេត្ត
- តំណាងគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលបច្ចេកទេសរាជធានី ខេត្ត
- តំណាងគណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់ស្ត្រី និងកុមារក្នុងរាជធានី ខេត្ត
- តំណាងគណៈអភិបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌក្នុងរាជធានី ខេត្ត
- តំណាងសមាគមក្រុមប្រឹក្សានៃរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ
- តំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិល និងវិស័យឯកជនក្នុងរាជធានី ខេត្ត
- អ្នកពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗតាមការសម្រេចរបស់អភិបាលរាជធានី ខេត្ត។

**ខ) លទ្ធផលរំពឹងទុក**

- សេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលរាជធានី ខេត្តដែលបានព្រមព្រៀង

**គ) កិច្ចការដែលត្រូវធ្វើ**

១. ក្រុមការងាររកសាងផែនការរៀបចំកិច្ចប្រជុំដើម្បីពិនិត្យ ពិភាក្សា និងផ្តល់យោបល់លើសេចក្តីព្រាង កម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលរាជធានី ខេត្ត។
២. ក្រុមការងាររកសាងផែនការរែកសម្រួលសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលរាជធានី ខេត្ត ដោយ ផ្អែកលើលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំ។

**២.៣ សិក្ខាសាលាសមាហរណកម្មកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលរាជធានីខេត្ត**

**ក) សមាសភាពចូលរួម**

- តំណាងក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត
- តំណាងគណៈកម្មាធិការនានារបស់ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត
- តំណាងគណៈអភិបាលរាជធានី ខេត្ត
- ក្រុមការងាររកសាងផែនការរាជធានី ខេត្ត
- ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរ អង្គភាព និងទីចាត់ការនានាក្នុងរាជធានី ខេត្ត
- តំណាងក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ
- តំណាងគណៈអភិបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌក្នុងរាជធានី ខេត្ត
- តំណាងសមាគមក្រុមប្រឹក្សានៃរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ
- តំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិល និងវិស័យឯកជនក្នុងរាជធានី ខេត្ត

- អ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត។

ខ) លទ្ធផលរំពឹងទុក

- តារាងបូកសរុបសំណើគម្រោងវិនិយោគដែលបានកែសម្រួល
- តារាងគម្រោងវិនិយោគដែលមានការសន្យាគាំទ្រដែលបានកែសម្រួល
- កិច្ចព្រមព្រៀងបណ្តោះអាសន្ន

គ) អិច្វីការដែលត្រូវធ្វើ

១. រដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត ត្រូវផ្សព្វផ្សាយឱ្យបានទូលំទូលាយអំពី សិក្ខាសាលាសមាហរណកម្មថ្នាក់រាជធានី ខេត្ត ដើម្បីទាក់ទាញការចូលរួម ពីសាធារណជន អង្គការសង្គមស៊ីវិល វិស័យឯកជន ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ ព្រមទាំងអ្នកពាក់ព័ន្ធដែលមានសក្តានុពលនានា
២. រដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត ត្រូវជូនដំណឹងដល់រដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌក្នុងរាជធានី ខេត្តរបស់ខ្លួន ដើម្បីឱ្យក្រុមការងារកសាងផែនការក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ បញ្ជូនគម្រោងវិនិយោគក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ដែលមិនទាន់មានការសន្យាគាំទ្រ មករាជធានី ខេត្ត សម្រាប់រៀបចំ សិក្ខាសាលាសមាហរណកម្ម កម្មវិធី វិនិយោគរាជធានី ខេត្ត។
៣. ក្រុមការងារកសាងផែនការរាជធានី ខេត្ត ពិនិត្យគម្រោងវិនិយោគរបស់រាជធានី ខេត្ត និងគម្រោង វិនិយោគក្រុង ស្រុក ខណ្ឌក្នុងរាជធានី ខេត្តរបស់ខ្លួន។ ក្នុងករណីពិនិត្យឃើញថាមានគម្រោង ដែលមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នា ឬដូចគ្នារវាងគម្រោងវិនិយោគរបស់រាជធានី ខេត្ត ជាមួយគម្រោង វិនិយោគក្រុង ស្រុក ខណ្ឌណាមួយ ក្រុមការងារកសាងផែនការរាជធានី ខេត្ត ត្រូវពិគ្រោះ ពិភាក្សាជាមួយក្រុមការងារកសាងផែនការក្រុង ស្រុក ខណ្ឌនោះ ដើម្បីសម្រេចថាតើគម្រោងនោះ ត្រូវរក្សាទុកក្នុងកម្មវិធីវិនិយោគរាជធានី ខេត្ត ឬរក្សាទុកនៅក្នុងកម្មវិធីវិនិយោគក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ នោះ។
៤. សមាជិកក្រុមការងារកសាងផែនការ ធ្វើបទបង្ហាញពីតារាងគម្រោងវិនិយោគរាជធានី ខេត្ត (តារាង២.១គ)
៥. តំណាងក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ធ្វើបទបង្ហាញពីតារាងគម្រោងវិនិយោគក្រុងស្រុក ខណ្ឌ (តារាង២.១គ)
៦. អ្នកពាក់ព័ន្ធពិភាក្សាឯកភាពលើការគាំទ្រគម្រោងនិងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងបណ្តោះអាសន្ន

**២.៤ ការជ្រើសរើសគម្រោងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ថវិកាវិនិយោគរាជធានី ខេត្ត**

ក) សមាសភាពចូលរួម

- ក្រុមការងារកសាងផែនការរាជធានី ខេត្ត
- ទីបាត់ការហិរញ្ញវត្ថុ

ខ) លទ្ធផលរំពឹងទុក

- បញ្ជីគម្រោងវិនិយោគដែលប្រើប្រាស់ថវិកាវិនិយោគរាជធានី ខេត្ត

គ) អិច្វីការដែលត្រូវធ្វើ

១. ក្រុមការងារកសាងផែនការរាជធានីខេត្តពិនិត្យ ពិភាក្សា និងជ្រើសរើសសំណើគម្រោងវិនិយោគសម្រាប់ ប្រើប្រាស់ថវិកាវិនិយោគរាជធានី ខេត្តផ្អែកតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដូចខាងក្រោម៖

- ត្រូវជ្រើសរើសគម្រោងសម្រាប់ប្រើប្រាស់មូលនិធិមានភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌ ដោយផ្អែកលើ អាទិភាពតាមគោលបំណងនីមួយៗ ( គម្រោងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងមុខងារជាកាតព្វកិច្ច )
- ត្រូវជ្រើសរើសគម្រោងសម្រាប់ប្រើប្រាស់មូលនិធិគ្មានភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌ និងមូលនិធិដែលបានមកពីចំណូលមូលដ្ឋាន និងចំណូលផ្សេងៗទៀតដោយផ្អែកលើ អាទិភាពតាមគោលបំណងនីមួយៗ ( គម្រោងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងមុខងារជាជម្រើស )
- បន្តជ្រើសរើសគម្រោងតាមលំដាប់ដោយរហូតដល់អស់ថវិកានិយោគដែលរាជធានី ខេត្តមាន ។

២. ក្រុមការងារកសាងផែនការ ដាក់ជូនគណៈអភិបាលពិនិត្យនិងផ្តល់យោបល់លើគម្រោងវិនិយោគដែលបានជ្រើសរើសសម្រាប់ប្រើប្រាស់ថវិកានិយោគរាជធានី ខេត្ត ។ បន្ទាប់មក អភិបាលត្រូវដាក់ជូនក្រុមប្រឹក្សាពិនិត្យនិងសម្រេចលើការប្រើប្រាស់ថវិការាជធានី ខេត្ត ។

**២.៥ ការរៀបចំក្របខ័ណ្ឌតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ**

**ក) សមាសភាពចូលរួម**

- ក្រុមការងារកសាងផែនការរាជធានី ខេត្ត

**ខ) លទ្ធផលរំពឹងទុក**

- ផែនការតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ

**គ) កិច្ចការដែលត្រូវធ្វើ**

១. ក្រុមការងារផែនការរាជធានី ខេត្តត្រូវរៀបចំក្របខ័ណ្ឌតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃកម្មវិធីវិនិយោគរាជធានី ខេត្ត
២. ក្រុមការងារផែនការរាជធានី ខេត្តត្រូវរៀបចំនីតិវិធីអនុវត្តការតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃកម្មវិធីវិនិយោគរាជធានី ខេត្ត

**២.៥.១ ការរៀបចំក្របខ័ណ្ឌតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ**

១. ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត ត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃជារៀងរាល់ឆ្នាំលើការអនុវត្តកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលរាជធានី ខេត្ត ដោយណែនាំឱ្យអភិបាលរាជធានី ខេត្ត ធ្វើការតាមដាន និងវាយតម្លៃការអនុវត្តកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល ដោយរួមទាំងគម្រោង និងសកម្មភាពនានាដែលអនុវត្ត និងគ្រប់គ្រងក្នុងផែនការសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាដោយ៖

- ក្រុមប្រឹក្សាប្រភេទដូចគ្នា
- ក្រុមប្រឹក្សាប្រភេទផ្សេងទៀត
- មន្ទីរ អង្គភាពនានា
- អ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដូចជា អង្គការសង្គមស៊ីវិល និងវិស័យឯកជននានា។

ក្នុងការរៀបចំផែនការតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃការអនុវត្តកម្មវិធីវិនិយោគ ត្រូវផ្ដោតលើចំណុចសំខាន់ៗ មួយចំនួនដូចខាងក្រោម ៖

- ការរៀបចំផែនការតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃការអនុវត្តគម្រោង
- ការកំណត់សូចនាករសម្រាប់តាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃការអនុវត្តគម្រោង
- ការកំណត់អ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃការអនុវត្តគម្រោង



- ការកំណត់វិធីសាស្ត្រតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃការអនុវត្តគម្រោង
- ការកំណត់អ្នកចូលរួមក្នុងការតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃការអនុវត្តគម្រោង។  
(តារាង ៣៖ ការតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ)

២.ការរៀបចំរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំស្តីពីការតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ

២.៥.២ នីតិវិធីអនុវត្តក្របខ័ណ្ឌតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ

២.៥.២.១ ការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃការអនុវត្តគម្រោងវិនិយោគ

គណៈអភិបាលដោយមានទីបាត់ការផែនការ និងវិនិយោគជាសេនាធិការត្រូវធ្វើការតាមដាន និងវាយតម្លៃការអនុវត្តសកម្មភាពគម្រោងនានា ដោយផ្អែកតាមផែនការតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ។

២.៥.២.២ របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំស្តីពីការអនុវត្តគម្រោងវិនិយោគរាជធានី ខេត្ត

១.នៅអំឡុងត្រីមាសទី៤ គណៈអភិបាលរាជធានី ខេត្តដោយមាន ទីបាត់ការផែនការនិងវិនិយោគជាសេនាធិការ ត្រូវប្រមូលទិន្នន័យដើម្បីបញ្ចូលក្នុងតារាងតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ ហើយត្រូវរៀបចំសេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំស្តីពីការអនុវត្តកម្មវិធីវិនិយោគរាជធានី ខេត្តដោយសហការជាមួយតំណាងមន្ទីរនិងអង្គការនានា។

ខ្លឹមសាររបាយការណ៍នេះរួមមាន៖

- វឌ្ឍនភាពការងារអនុវត្តក្នុងឆ្នាំកន្លងមក
- ទិសដៅការងារសម្រាប់អនុវត្តឆ្នាំខាងមុខ
- សេចក្តីសន្និដ្ឋានរួម ។

២.គណៈអភិបាលរាជធានី ខេត្ត ត្រូវពិនិត្យ និងកែសម្រួលសេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ បន្ទាប់មកត្រូវដាក់ជូនក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្តដើម្បីពិនិត្យ និងអនុម័ត។

៣.ប្រសិនបើចាំបាច់ ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្តពិនិត្យវឌ្ឍនភាពសូចនាករ និងឧបសគ្គនានា ហើយផ្តល់ការណែនាំសំខាន់ៗលើសេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ។

៤.ប្រសិនបើចាំបាច់ គណៈអភិបាលដោយមានជំនួយការពីទីបាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ ប្រមូលទិន្នន័យបន្ថែម និងរៀបចំសេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំដោយសហការជាមួយតំណាងបណ្តាមន្ទីរ និងអង្គការនានាក្នុងរាជធានី ខេត្ត។

៥.ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្តពិនិត្យ និងអនុម័តរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ។

៦.ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្តត្រូវណែនាំដល់គណៈអភិបាល ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំដែលបានអនុម័តនេះ ជូនដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធ ។

៧.គណៈអភិបាលរាជធានី ខេត្ត ត្រូវបញ្ជូនរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំដែលបានអនុម័តរួចទៅលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប ។

២.៦ ការរៀបចំបញ្ចប់សេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគរាជធានី ខេត្ត

ក) សមាសភាពចូលរួម

- ក្រុមការងារកសាងផែនការរាជធានី ខេត្ត

ខ) លទ្ធផលរំពឹងទុក

- តារាងគម្រោងវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានី ខេត្ត
- តារាងផែនការសកម្មភាពសម្រាប់អនុវត្តគម្រោងវិនិយោគ
- តារាងមូលនិធិគាំទ្រតាមប្រភព
- សេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានី ខេត្តដែលបានកែសម្រួល

គ) កិច្ចការដែលត្រូវធ្វើ

១. ផ្អែកតាមលទ្ធផលនៃសិក្ខាសាលាសមាហរណកម្ម និងការសម្រេចរបស់ ក្រុមប្រឹក្សាលើការប្រើប្រាស់ ថវិកា រាជធានី ខេត្ត ក្រុមការងារកសាងផែនការត្រូវរៀបចំកែសម្រួល តារាងគម្រោងវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានី ខេត្ត (តារាង២.១ក ២.១ខ ២.១គ) ។

២. បន្ទាប់ពីរៀបចំកែសម្រួលគម្រោងវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានី ខេត្ត ក្រុមការងារកសាងផែនការរាជ ធានី ខេត្ត ត្រូវរៀបចំតារាងមូលនិធិគាំទ្រតាមប្រភព ( តារាង២.២៖ មូលនិធិគាំទ្រតាមប្រភព) ។

៣. ក្រុមការងារកសាងផែនការរាជធានីខេត្ត ត្រូវរៀបចំផែនការសកម្មភាពសម្រាប់អនុវត្តគម្រោងវិនិយោគ ដោយសហការជាមួយមន្ទីរ និងអង្គការ៣កំព័ន្ធ ក្នុងករណីចាំបាច់។  
( តារាង២.៣ ៖ ផែនការសកម្មភាពសម្រាប់អនុវត្តគម្រោងវិនិយោគរាជធានី ខេត្ត) ។

សម្គាល់៖ ចំពោះរាជធានី ក្រុមការងារផែនការ ត្រូវដាក់បញ្ចូលគម្រោងវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរបស់ខណ្ឌ និងគម្រោងវិនិយោគរបស់សង្កាត់ទាំងអស់ដែលស្ថិតនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រុមប្រឹក្សារាជធានីទៅក្នុងសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានី។  
( តារាង២.១ឃ ៖ តារាងគម្រោងវិនិយោគដែលប្រើប្រាស់ថវិកាសង្កាត់ក្នុងរាជធានី) ។

៤. រៀបចំបញ្ចប់សេចក្តីព្រាងសៀវភៅកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានី ខេត្ត ដោយផ្អែកតាមមតិកានៃទម្រង់សៀវភៅ។

**២.៧ ការពិនិត្យ និងផ្តល់យោបល់របស់គណៈអភិបាលរាជធានីសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានី ខេត្ត**

ក) សមាសភាពចូលរួម

- គណៈអភិបាលរាជធានី ខេត្ត

ខ) លទ្ធផលរំពឹងទុក

- សេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលដែលបានកែសម្រួល

គ) កិច្ចការដែលត្រូវធ្វើ

១. បន្ទាប់ពីទទួលបានសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលពីក្រុមការងារកសាងផែនការ គណៈអភិបាលរាជធានី ខេត្ត ត្រូវរៀបចំកិច្ចប្រជុំរបស់ខ្លួនដើម្បីពិនិត្យ និងផ្តល់យោបល់ទៅលើសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានី ខេត្ត មុននឹងដាក់ជូនគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលបច្ចេកទេសពិនិត្យ និងផ្តល់យោបល់។ កិច្ចប្រជុំនេះត្រូវអនុវត្តទៅតាមរបៀបរបបធ្វើការងាររបស់គណៈអភិបាលរាជធានី ខេត្ត។



២.នៅពេលទទួលបានយោបល់ពីគណៈអភិបាលរាជធានី ខេត្ត ក្រុមការងារកសាងផែនការត្រូវធ្វើការ  
កែសម្រួលសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគរាជធានីខេត្តឱ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមយោបល់របស់គណៈអភិបាល  
រាជធានី ខេត្ត។

**២.៨ ការពិនិត្យ និងផ្តល់យោបល់របស់គណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលបច្ចេកទេសលើសេចក្តីព្រាងកម្មវិធី  
វិនិយោគប្រតិបត្តិការវិនិយោគ ខេត្ត**

ក) សមាសភាពចូលរួម

- គណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលបច្ចេកទេស

ខ) លទ្ធផលរំពឹងទុក

- សេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគប្រតិបត្តិការវិនិយោគ ខេត្ត

គ) កិច្ចការដែលត្រូវធ្វើ

១.បន្ទាប់ពីទទួលបានសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគប្រតិបត្តិការវិនិយោគពីគណៈអភិបាលរាជធានី ខេត្ត  
គណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលបច្ចេកទេសរាជធានី ខេត្តត្រូវរៀបចំកិច្ចប្រជុំរបស់ខ្លួនដើម្បីពិនិត្យ  
និងផ្តល់យោបល់ទៅលើសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគប្រតិបត្តិការវិនិយោគ។

២.នៅពេលទទួលបានយោបល់ពីគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលបច្ចេកទេសគណៈអភិបាលរាជធានី ខេត្ត  
ត្រូវណែនាំឱ្យក្រុមការងារកសាងផែនការ ធ្វើការកែសម្រួលបញ្ចប់សេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគប្រតិបត្តិការវិនិយោគ  
រាជធានី ខេត្ត ឱ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមយោបល់របស់គណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលបច្ចេកទេស  
រួចហើយត្រូវដាក់ជូន ក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្ត ពិនិត្យ និងអនុម័ត។

**៣. ជំហានទី៣៖ ការអនុម័ត និងការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីវិនិយោគប័ណ្ណវិនិយោគប្រចាំឆ្នាំ ខេត្ត**

**ក) គោលបំណង**

- ដើម្បីពិនិត្យ អនុម័ត និងផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីវិនិយោគប័ណ្ណវិនិយោគប្រចាំឆ្នាំ ខេត្ត ដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយមានការចូលរួមមតិជាសាធារណៈ មានតម្លាភាព និងមានការទទួលខុសត្រូវរួមគ្នាក្នុងបរិបទវិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការ ។

**ខ) លទ្ធផលរំពឹងទុក**

- កម្មវិធីវិនិយោគប័ណ្ណវិនិយោគប្រចាំឆ្នាំ ខេត្តដែលបានអនុម័ត
- ខ្លឹមសារកម្មវិធីវិនិយោគប័ណ្ណវិនិយោគប្រចាំឆ្នាំ ខេត្តបានផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធ។

**គ) ដំណើរការ**

ជំហានទី៣រួមមាន២សកម្មភាពដូចខាងក្រោម៖

៣.១ ការអនុម័តកម្មវិធីវិនិយោគប័ណ្ណវិនិយោគប្រចាំឆ្នាំ ខេត្ត

៣.២ ការបោះពុម្ព និងការផ្សព្វផ្សាយសៀវភៅកម្មវិធីវិនិយោគប័ណ្ណវិនិយោគប្រចាំឆ្នាំ ខេត្ត

**៣.១ ការអនុម័តកម្មវិធីវិនិយោគប័ណ្ណវិនិយោគប្រចាំឆ្នាំ ខេត្ត**

**៣.១.១ ការងារមុនកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត**

**ក) សមាសភាពចូលរួម**

- គណៈអភិបាលរាជធានី ខេត្ត
- ក្រុមការងារកសាងផែនការរាជធានី ខេត្ត
- ទីបាត់ការផែនការ និងវិនិយោគនៃសាលារាជធានី ខេត្ត
- នាយករដ្ឋបាលនៃសាលារាជធានី ខេត្ត
- អ្នកពាក់ព័ន្ធ និងអ្នកសង្កេតការណ៍នានាចូលរួមតាមការអនុញ្ញាតពីប្រធានក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្ត។

**ខ) លទ្ធផលរំពឹងទុក**

- របៀបវារៈនៃកិច្ចប្រជុំ
- សេចក្តីថ្លែងហេតុ
- ឯកសារបទបង្ហាញអំពីសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគប័ណ្ណវិនិយោគប្រចាំឆ្នាំ ខេត្ត
- លិខិតអញ្ជើញ

គ) កិច្ចការដែលត្រូវធ្វើ

- ក្រុមការងាររកសាងផែនការដោយមានជំនួយពីទីបាត់ការផែនការនិងវិនិយោគ និងនាយករដ្ឋបាលនៃសាលារាជធានី ខេត្ត ត្រូវរៀបចំកិច្ចការសំខាន់ៗដូចខាងក្រោម ៖
  - រៀបចំរបៀបវារៈនៃកិច្ចប្រជុំ
  - រៀបចំសេចក្តីថ្លែងហេតុ
  - រៀបចំឯកសារបង្ហាញអំពីសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគរាជធានី ខេត្ត
  - រៀបចំ និងបញ្ជូន លិខិតអញ្ជើញ ដោយភ្ជាប់ជាមួយនូវសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលរាជធានី ខេត្ត និងឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀត (ឯកសារទាំងនេះត្រូវផ្ញើជូនអ្នកពាក់ព័ន្ធនានាឱ្យបានយ៉ាងតិច៣ថ្ងៃ មុនកិច្ចប្រជុំ)
  - រៀបចំកិច្ចការចាំបាច់ផ្សេងៗទៀតតាមការណែនាំរបស់អភិបាលរាជធានី ខេត្ត។

៣.១.២ ដំណើរការកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត

ក) សមាសភាពចូលរួម

- ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត
- គណៈអភិបាលរាជធានី ខេត្ត
- ក្រុមការងាររកសាងផែនការ
- អ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀត។

ខ) លទ្ធផលរំពឹងទុក

- កម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលរាជធានី ខេត្តត្រូវបានពិនិត្យកែសម្រួល និងអនុម័តដោយក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត

គ) កិច្ចការដែលត្រូវធ្វើ

១. អភិបាលរាជធានី ខេត្តអានសេចក្តីថ្លែងហេតុ និងធ្វើបទបង្ហាញអំពីសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល។
២. ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត ពិនិត្យ ពិភាក្សា និងអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល។ កិច្ចប្រជុំពិនិត្យ និងអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលរាជធានី ខេត្ត ត្រូវដំណើរការតាមនីតិវិធី និងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត។

៣.១.៣ ការងារក្រោយកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្ត

១. ការកែសម្រួលសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលរាជធានី ខេត្ត

គណៈអភិបាលរាជធានី ខេត្ត ត្រូវធ្វើការកែសម្រួលសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលដោយផ្អែកតាមការសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត ហើយដាក់ជូនអភិបាលរាជធានី ខេត្តនូវសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលដែលបានកែសម្រួលនេះដើម្បីពិនិត្យ។

២. សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់កម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលរាជធានី ខេត្ត

បន្ទាប់ពីការអនុម័តរបស់ក្រុមប្រឹក្សា គណៈអភិបាលរាជធានី ខេត្តត្រូវរៀបចំសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់កម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលរាជធានី ខេត្ត និងដាក់ជូនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាចុះហត្ថលេខា ។ ក្នុងករណី



ចាំបាច់នៃការអនុវត្តកម្មវិធីវិនិយោគតាមឆ្នាំនីមួយៗ ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្តអាចធ្វើការកែតម្រូវគម្រោង ថវិកា និងផែនការសកម្មភាពសម្រាប់អនុវត្តកម្មវិធីវិនិយោគនេះ ។

**៣.២ ការបោះពុម្ព និងការផ្សព្វផ្សាយសៀវភៅកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលរាជធានី ខេត្ត**

**៣.២.១ ការបោះពុម្ពសៀវភៅកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលរាជធានី ខេត្ត**

គណៈអភិបាលរាជធានី ខេត្ត ត្រូវរៀបចំបោះពុម្ពសៀវភៅកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលរាជធានី ខេត្ត ហើយត្រូវតម្កល់ទុកនៅសាលារាជធានី ខេត្ត មន្ទីរផែនការរាជធានី ខេត្ត និងផ្ញើទៅក្រសួងមហាផ្ទៃ ក្រសួងផែនការ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធដទៃទៀត។

**៣.២.២ ការផ្សព្វផ្សាយសៀវភៅកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលរាជធានី ខេត្ត**

- ១. ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត ត្រូវណែនាំដល់គណៈអភិបាលរាជធានី ខេត្ត ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីខ្លឹមសារកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលរាជធានី ខេត្ត អោយបានទូលំទូលាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធ។
- ២. ការផ្សព្វផ្សាយខ្លឹមសារកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលរាជធានី ខេត្តអាចធ្វើឡើងតាមរយៈមធ្យោបាយផ្សេងៗ ដូចជាសារព័ត៌មាន កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ ក្តារព័ត៌មាន ។ល។

**ផ្នែកទី៣**

**ទម្រង់សៀវភៅ និងសេចក្តីពន្យល់ពីខ្លឹមសារសៀវភៅកម្មវិធីវិនិយោគ  
ប៊ីឡានរ៉ែកលរាជធានី ខេត្ត**

**៣.១. ទម្រង់សៀវភៅកម្មវិធីវិនិយោគប៊ីឡានរ៉ែកលរាជធានី ខេត្ត**

សៀវភៅកម្មវិធីវិនិយោគរាជធានី ត្រូវរួមបញ្ចូលនូវមាតិកាដូចខាងក្រោម៖

សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់កម្មវិធីវិនិយោគប៊ីឡានរ៉ែកលរាជធានី ខេត្ត

នេះម្តង

សេចក្តីផ្តើម

ផែនការរាជធានី ខេត្ត

**ជំពូកទី១៖ ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច**

១.១ សេចក្តីសង្ខេបទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច

១.២ ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន និងបញ្ហាប្រឈម

១.២.១ ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច

១.២.២ ស្ថានភាពសង្គមកិច្ច

១.២.៣ ស្ថានភាពនៃការប្រើប្រាស់ដីធ្លី ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ បរិស្ថាន គ្រោះមហន្តរាយ និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

១.២.៤ ស្ថានភាពនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល និងសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ

**ជំពូកទី២៖ គម្រោងនៃកម្មវិធីវិនិយោគប៊ីឡានរ៉ែកលរាជធានី ខេត្ត**

២.១ គម្រោងវិនិយោគ

២.២ ក្របខ័ណ្ឌចំណាយរយៈពេលមធ្យម

២.៣ មូលនិធិគាំទ្រតាមប្រភព

២.៤ ផែនការសកម្មភាពសម្រាប់អនុវត្តគម្រោងរាជធានី ខេត្ត

**ជំពូកទី៣៖ ការតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃកម្មវិធីវិនិយោគប៊ីឡានរ៉ែកលរាជធានី ខេត្ត**

ឧបសម្ព័ន្ធ

**៣.២. សេចក្តីពន្យល់ពីខ្លឹមសារសៀវភៅកម្មវិធីវិនិយោគប៊ីឡានរ៉ែកលរាជធានី ខេត្ត**

- សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់កម្មវិធីវិនិយោគប៊ីឡានរ៉ែកលរាជធានី ខេត្ត៖  
របៀបសរសេរប្រហែលគ្នានឹងសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ផែនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត។
- នេះម្តង ៖ របៀបសរសេរប្រហែលគ្នានឹងអារម្ភកថាក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត។
- សេចក្តីផ្តើម ៖ របៀបសរសេរប្រហែលគ្នានឹងសេចក្តីផ្តើមក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត។

- ផែនការវិនិយោគ ៖ ជាផែនការដែលធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយ ឬផែនការថ្មី។

**ជំពូកទី១៖ ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច**

**១.១. សេចក្តីសង្ខេបទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច**

ផ្នែកនេះ ត្រូវបរិយាយអំពីទិន្នន័យ និងព័ត៌មានសំខាន់ៗរបស់រាជធានីខេត្តដោយប្រើតារាងដូចខាងក្រោម  
ព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងតារាងនេះ ខេត្ត

ការបរិយាយ	ឯកតា	ឆ្នាំ២០១៤
ផ្ទៃដីរាជធានី ខេត្តសរុប	គ.ម <sup>២</sup>	
ចំនួនក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ	ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ	
ចំនួនឃុំ សង្កាត់	ឃុំ សង្កាត់	
ចំនួនភូមិ	ភូមិ	
ចំនួនប្រជាជនសរុប	នាក់	
ចំនួនស្ត្រីសរុប	នាក់	
កំណើនប្រជាជនប្រចាំឆ្នាំ	%	
ចំនួនគ្រួសារសរុប	គ្រួសារ	
អត្រាមេគ្រួសារជាស្ត្រី	%	
អត្រាគ្រួសារមានមុខរបរ..... ជាចម្បង	%	
អត្រាកុមារ(អាយុ៦-១៤ឆ្នាំ) មិនបានចូលរៀន	%	
អត្រាអ្នកមិនចេះអក្សរ(អាយុ១៥-៦០ឆ្នាំ)	%	
អត្រាស្ត្រីមិនចេះអក្សរ(អាយុ១៥-៦០ឆ្នាំ)	%	
ចំនួនស្ត្រីសម្រាលកូនសរុប	នាក់	
អត្រាស្ត្រីសម្រាលកូនដោយពេទ្យធូប	%	
មរណភាពមាតាក្នុង១០ម៉ឺនកំណើតក្រោយពេលសម្រាលកូនពី០-១ខែ	នាក់	
អត្រាគ្រួសារប្រើប្រាស់ទឹកម៉ាស៊ីន	%	
អត្រាគ្រួសារប្រើប្រាស់ទឹកអណ្តូង	%	
សមាមាត្រគ្រួសារមានបង្គន់អនាម័យប្រើប្រាស់	%	

តួលេខដែលយកមកបំពេញនៅក្នុងតារាងខាងលើនេះ ត្រូវស្រង់ចេញពីសៀវភៅទិន្នន័យភូមិ ឯកសារព័ត៌មានស្ថានភាពឃុំ សង្កាត់ ឯកសារព័ត៌មានស្ថានភាពក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ និងឯកសារព័ត៌មានស្ថានភាពរាជធានី ខេត្ត ដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយគេ។ តួលេខមួយចំនួនដូចជា ផ្ទៃដី ចំនួនក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ចំនួនឃុំ សង្កាត់ និងចំនួនភូមិ រាជធានី ខេត្តត្រូវបំពេញដោយខ្លួនឯង។ រាជធានី ខេត្ត អាចបន្ថែមព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលមានសារៈសំខាន់ដល់ការវិភាគស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ខ្លួន ដូចជាសូចនាករនៃគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍សហស្សវត្សរ៍ គោលដៅ និងចំណុចដៅក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ប៉ុន្តែមិនគួរ

បន្ថែមព័ត៌មានច្រើនពេកទេ ព្រោះអាចនាំឱ្យព័ត៌មានទាំងនោះមិនសំខាន់ទៅវិញ។

**១.២. ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន និងបញ្ហាប្រឈម**

ផ្នែកនេះ ត្រូវសរសេរតាមបែបវិភាគអំពីបច្ចុប្បន្នភាពនៃស្ថានភាពនានា និងកំណត់នូវដំណោះស្រាយ ចំពោះបញ្ហាទាំងឡាយដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត។ ការរៀបរាប់នេះត្រូវធ្វើឡើង តាមលំដាប់លំដោយអំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច ស្ថានភាពសង្គមកិច្ច ស្ថានភាពនៃការប្រើប្រាស់ដីធ្លី និងការគ្រប់គ្រង ធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន ស្ថានភាពនៃការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និង ស្ថានភាពគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល និងសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ(ដូចគ្នានឹងការណែនាំក្នុងដំណើរការកសាង ផែនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត) ដោយធ្វើការសង្ខេបអំពីការវិភាគ ដែលបានរៀបរាប់នៅក្នុងផែនការ អភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្តនិងលើកឡើងនូវការផ្លាស់ប្តូរសំខាន់ៗនានាដែលកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីផែនការអភិវឌ្ឍន៍ រាជធានី ខេត្ត ត្រូវបានរៀបចំ។

**ជំពូកទី២៖ គម្រោងនៃកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំវិភាគរាជធានី ខេត្ត**

ផ្នែកនេះត្រូវរៀបចំគម្រោងវិនិយោគបីឆ្នាំវិភាគ ក្របខ័ណ្ឌចំណាយរយៈពេលមធ្យម មូលនិធិគាំទ្រតាមប្រភព និងផែនការសកម្មភាពសម្រាប់អនុវត្តគម្រោងដោយប្រើប្រាស់តារាងដូចខាងក្រោម៖

- គម្រោងវិនិយោគបីឆ្នាំវិភាគរាជធានី ខេត្ត(តារាង២.១ក ២.១ខ ២.១គ )
- ក្របខ័ណ្ឌចំណាយរយៈពេលមធ្យម
- មូលនិធិគាំទ្រតាមប្រភព (តារាង២.២)
- ផែនការសកម្មភាពសម្រាប់អនុវត្តគម្រោងរាជធានី ខេត្ត (តារាង២.៣)

**ជំពូកទី៣៖ ការតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំវិភាគរាជធានី ខេត្ត**

**ឧបសម្ព័ន្ធ**

ឧបសម្ព័ន្ធគឺជាឯកសារយោងដើម្បីរំលេចខ្លឹមសារនៃចំណុចពាក់ព័ន្ធណាមួយឱ្យកាន់តែច្បាស់លាស់និង មានមូលដ្ឋានពិតប្រាកដ។ ហេតុនេះការដាក់បញ្ចូលឯកសារណាមួយជាឧបសម្ព័ន្ធគឺអាស្រ័យលើការសម្រេច ចិត្តរបស់ក្រុមការងារកសាងផែនការរាជធានី ខេត្ត។

ឯកសារដែលគួរបញ្ចូលក្នុងឧបសម្ព័ន្ធមានដូចជា៖

១. ព័ត៌មានស្តីពីគម្រោងវិនិយោគកំពុងដំណើរការ និងគម្រោងវិនិយោគដែលមានការសន្យាគាំទ្រដែលមាន ការគាំទ្រមូលនិធិ គ្រប់គ្រងចាត់ចែងដោយក្រសួង ស្ថាប័ន អង្គភាព អង្គការសង្គមស៊ីវិល វិស័យឯកជន និងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត (មិនមែនមូលនិធិរាជធានី ខេត្ត)។
២. គោលការណ៍ណែនាំផ្នែកគោលនយោបាយរបស់ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត
៣. ផែនទីរាជធានី ខេត្ត
៤. ឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត



# ឧបសម្ព័ន្ធ

ឧបសម្ព័ន្ធ១: បញ្ជីតារាង

ឧបសម្ព័ន្ធ២: វិធីសាស្ត្រចាត់រោងទឹក

**ឧបសម្ព័ន្ធ១៖ បញ្ជីតារាង**

**តារាង ១.១៖ សំណើគម្រោង**

អង្គការស្នើ៖ \_\_\_\_\_

កាលបរិច្ឆេទ៖ \_\_\_\_\_

ល.រ	ឈ្មោះគម្រោង	គោលដៅ	ទីតាំង	លទ្ធផល			រយៈពេល	អ្នកទទួលបាន		តម្លៃគម្រោង (លានអៀល)
				បរិយាយសង្ខេប	ឯកតា	ចំនួន		សរុប	ស្រី	
១. ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច										
២. ផ្នែកសង្គមកិច្ច										
៣. ផ្នែកការប្រើប្រាស់ដីធ្លី ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ បរិស្ថាន គ្រោះមហន្តរាយ និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ										
៤. ផ្នែករដ្ឋបាល និងសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ										

**តារាង ១.២ក៖ គម្រោងវិនិយោគដែលប្រើប្រាស់ថវិកាសាធារណៈ ខេត្ត (គម្រោងវិនិយោគកំពុងដំណើរការ)**

អង្គភាពស្នើ៖ \_\_\_\_\_

កាលបរិច្ឆេទ៖ \_\_\_\_\_

ល.រ	ឈ្មោះគម្រោង	គោលដៅ	ទីតាំង	លទ្ធផល			ប្រភពមូលនិធិ	ភ្នាក់ងារ អនុវត្ត	រយៈពេល	កាលបរិច្ឆេទអនុវត្ត		អ្នកទទួលបាន		កម្រិតទុនិយោគ(លានរៀល)			
				បរិយាយ សង្ខេប	ឯកតា	ចំនួន				ចាប់ផ្តើម	បញ្ចប់	សរុប	ស្រី	ឆ្នាំទី១	ឆ្នាំទី២	ឆ្នាំទី៣	សរុប
១. ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច																	
២. ផ្នែកសង្គមកិច្ច																	
៣. ផ្នែកការប្រើប្រាស់ដីធ្លី ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ បរិស្ថាន គ្រោះមហន្តរាយ និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ																	
៤. ផ្នែករដ្ឋបាល និងសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ																	

**តារាង ១.២១- គម្រោងវិនិយោគដែលប្រើប្រាស់ថវិកាអាជ្ញាធរ ខេត្ត (គម្រោងវិនិយោគដែលមានការសន្យាគាំទ្រ)**

អង្គភាពស្នើ៖ \_\_\_\_\_

កាលបរិច្ឆេទ៖ \_\_\_\_\_

ល.រ	ឈ្មោះគម្រោង	គោលដៅ	ទីតាំង	លទ្ធផល			ប្រភពមូលនិធិ	ភ្នាក់ងារ អនុវត្ត	រយៈពេល	កាលបរិច្ឆេទអនុវត្ត		អ្នកទទួលបាន		កម្រិតទុនិយោគ(លានរៀល)			
				បរិយាយ សង្ខេប	ឯកតា	ចំនួន				ចាប់ផ្តើម	បញ្ចប់	សរុប	ស្រី	ឆ្នាំទី១	ឆ្នាំទី២	ឆ្នាំទី៣	សរុប
១. ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច																	
២. ផ្នែកសង្គមកិច្ច																	
៣. ផ្នែកការប្រើប្រាស់ដីធ្លី ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ បរិស្ថាន គ្រោះមហន្តរាយ និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ																	
៤. ផ្នែករដ្ឋបាល និងសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ																	



**តារាង ១.៣ក- គម្រោងគាំទ្រដោយក្រសួង ស្ថាប័ន និងទីភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត (គម្រោងវិនិយោគកំពុងដំណើរការ)**

អង្គភាពស្នើ៖ \_\_\_\_\_

កាលបរិច្ឆេទ៖ \_\_\_\_\_

ល.រ	ឈ្មោះគម្រោង	គោលដៅ	ទីតាំង	លទ្ធផល			ប្រភពមូលនិធិ	ភ្នាក់ងារ អនុវត្ត	រយៈពេល	កាលបរិច្ឆេទអនុវត្ត		អ្នកទទួលបាន		កម្រិតទុនិយោគ(លានរៀល)			
				បរិយាយ សង្ខេប	ឯកតា	ចំនួន				ចាប់ផ្តើម	បញ្ចប់	សរុប	ស្រី	ឆ្នាំទី១	ឆ្នាំទី២	ឆ្នាំទី៣	សរុប
១. ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច																	
២. ផ្នែកសង្គមកិច្ច																	
៣. ផ្នែកការប្រើប្រាស់ដីធ្លី ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ បរិស្ថាន គ្រោះមហន្តរាយ និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ																	
៤. ផ្នែករដ្ឋបាល និងសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ																	

**តារាង ១.៣១- គម្រោងគាំទ្រដោយក្រសួង ស្ថាប័ន និងទីភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត (គម្រោងវិនិយោគដែលមានការសន្យាគាំទ្រ)**

អង្គភាពស្នើ៖ \_\_\_\_\_

កាលបរិច្ឆេទ៖ \_\_\_\_\_

ល.រ	ឈ្មោះគម្រោង	គោលដៅ	ទីតាំង	លទ្ធផល			ប្រភពមូលនិធិ	ភ្នាក់ងារ អនុវត្ត	រយៈពេល	កាលបរិច្ឆេទអនុវត្ត		អ្នកទទួលបាន		កម្រិតទុនិយោគ(លានរៀល)			
				បរិយាយ សង្ខេប	ឯកតា	ចំនួន				ចាប់ផ្តើម	បញ្ចប់	សរុប	ស្រី	ឆ្នាំទី១	ឆ្នាំទី២	ឆ្នាំទី៣	សរុប
១. ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច																	
២. ផ្នែកសង្គមកិច្ច																	
៣. ផ្នែកការប្រើប្រាស់ដីធ្លី ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ បរិស្ថាន គ្រោះមហន្តរាយ និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ																	
៤. ផ្នែករដ្ឋបាល និងសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ																	

**តារាង ១.៤- តារាងបូកសរុបសំណើគម្រោងវិនិយោគរាជធានី ខេត្ត**

កាលបរិច្ឆេទ៖ \_\_\_\_\_

ល.រ	ឈ្មោះគម្រោង	គោលដៅ	ទីតាំង	លទ្ធផល			អង្គភាពស្នើ	រយៈពេល	អ្នកទទួលបាន		តម្លៃគម្រោង (លានរៀល)	អាទិភាព
				បរិយាយសង្ខេប	ឯកតា	ចំនួន			សរុប	ស្រី		
១. ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច												
២. ផ្នែកសង្គមកិច្ច												
៣. ផ្នែកការប្រើប្រាស់ដីធ្លី ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ បរិស្ថាន គ្រោះមហន្តរាយ និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ												
៤. ផ្នែករដ្ឋបាល និងសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ												

**តារាង ១.៥៖ តារាងគម្រោងអាទិភាពរបស់រាជធានី ខេត្ត**

ល.រ	ឈ្មោះគម្រោង	គោលដៅ	ទីតាំង	លទ្ធផល			អង្គភាពស្នើ	រយៈពេល	អ្នកទទួលបាន		តម្លៃគម្រោង (លានដុល្លារ)	អាទិភាព
				បរិយាយសង្ខេប	ឯកតា	ចំនួន			សរុប	ស្រ្តី		
១. ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច												
២. ផ្នែកសង្គមកិច្ច												
៣. ផ្នែកការប្រើប្រាស់ដីធ្លី ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ បរិស្ថាន គ្រោះមហន្តរាយ និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ												
៤. ផ្នែករដ្ឋបាល និងសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ												



**តារាង ២.១ក- គម្រោងវិនិយោគបំប្លែងកម្លាំងទឹកលាងដាង ខេត្ត (គម្រោងវិនិយោគកំពុងដំណើរការ)**

ល.រ	ឈ្មោះគម្រោង	គោលដៅ	ទីតាំង	លទ្ធផល			ប្រភពមូលនិធិ	ភ្នាក់ងារអនុវត្ត	រយៈពេល	កាលបរិច្ឆេទអនុវត្ត		អ្នកទទួលបាន		កម្រិតទុនិយោគ(លានដុល្លារ)			
				បរិយាយសង្ខេប	ឯកតា	ចំនួន				ចាប់ផ្តើម	បញ្ចប់	សរុប	ស្រ្តី	ឆ្នាំទី១	ឆ្នាំទី២	ឆ្នាំទី៣	សរុប
១. ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច																	
២. ផ្នែកសង្គមកិច្ច																	
៣. ផ្នែកការប្រើប្រាស់ដីធ្លី ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ បរិស្ថាន គ្រោះមហន្តរាយ និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ																	
៤. ផ្នែករដ្ឋបាល និងសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ																	

**តារាង ២.១១៖ គម្រោងវិនិយោគបណ្តុះបណ្តាលវិស័យកសិកម្ម (គម្រោងវិនិយោគដែលមានការសន្យាគាំទ្រ)**

ល.រ	ឈ្មោះគម្រោង	គោលដៅ	ទីតាំង	លទ្ធផល			ប្រភពមូលនិធិ	ភ្នាក់ងារអនុវត្ត	រយៈពេល	កាលបរិច្ឆេទអនុវត្ត		អ្នកទទួលបានផល		កម្រិតទុនិយោគ(លានដុល្លារ)			
				បរិយាយសង្ខេប	ឯកតា	ចំនួន				ចាប់ផ្តើម	បញ្ចប់	សរុប	ស្ត្រី	ឆ្នាំទី១	ឆ្នាំទី២	ឆ្នាំទី៣	សរុប
១. ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច																	
២. ផ្នែកសង្គមកិច្ច																	
៣. ផ្នែកការប្រើប្រាស់ដីធ្លី ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ បរិស្ថាន គ្រោះមហន្តរាយ និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ																	
៤. ផ្នែករដ្ឋបាល និងសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ																	

**តារាង ២.១គ៖ គម្រោងវិនិយោគប័ណ្ណវិភិលរាជធានី ខេត្ត (គម្រោងវិនិយោគដែលមិនទាន់មានការសន្យាគាំទ្រ)**

ល.រ	ឈ្មោះគម្រោង	គោលដៅ	ទីតាំង	លទ្ធផល			ប្រភពមូលនិធិ	ភ្នាក់ងារអនុវត្ត	រយៈពេល	កាលបរិច្ឆេទអនុវត្ត		អ្នកទទួលបានផល		កម្រិតទុនិយោគ(លានដុល្លារ)			
				បរិយាយសង្ខេប	ឯកតា	ចំនួន				ចាប់ផ្តើម	បញ្ចប់	សរុប	ស្ត្រី	ឆ្នាំទី១	ឆ្នាំទី២	ឆ្នាំទី៣	សរុប
១. ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច																	
២. ផ្នែកសង្គមកិច្ច																	
៣. ផ្នែកការប្រើប្រាស់ដីធ្លី ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ បរិស្ថាន គ្រោះមហន្តរាយ និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ																	
៤. ផ្នែករដ្ឋបាល និងសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ																	

**តារាង ២.១២៖ គម្រោងវិនិយោគដែលប្រើប្រាស់ថវិកាសង្កេតក្នុងរាជធានី**

**ក) គម្រោងវិនិយោគដែលកំពុងដំណើរការ**

ល.រ	ឈ្មោះគម្រោង ឬសកម្មភាព	ទីតាំងអនុវត្ត	លទ្ធផលគ្រោង		តម្លៃប្រាក់ស្មារតី (លានដុល្លារ)	អ្នកទទួលបាន		ប្រភពអ្នកគាំទ្រ
			ឯកតា	ចំនួន		សរុប	ស្រី	
<b>ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច</b>								
<b>ផ្នែកសង្គមកិច្ច</b>								
<b>ផ្នែកធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន</b>								
<b>ផ្នែកសេវាកម្មរដ្ឋបាល និងសន្តិសុខ</b>								
<b>ផ្នែកយេនឌ័រ</b>								



ខ) គម្រោងវិនិយោគដែលមានការសន្យាគាំទ្រ

ល.រ	ឈ្មោះគម្រោង ឬសកម្មភាព	ទីតាំងអនុវត្ត	លទ្ធផលគ្រោង		តម្លៃប្រាក់សន្យា (លានដុល្លារ)	អ្នកទទួលបាន		ប្រភពអ្នកគាំទ្រ
			ឯកតា	បំណុល		សរុប	ស្រី	
<b>ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច</b>								
<b>ផ្នែកសង្គមកិច្ច</b>								
<b>ផ្នែកបរិស្ថានធាតុដី និងបរិស្ថាន</b>								
<b>ផ្នែកសេវាកម្មរដ្ឋបាល និងសង្គម</b>								
<b>ផ្នែកយេនឌ័រ</b>								

គ) គម្រោងវិនិយោគដែលមិនទាន់មានការសន្យាគាំទ្រ

ល.រ	ឈ្មោះគម្រោង ឬសកម្មភាព	ទីតាំងអនុវត្ត	លទ្ធផលគ្រោង		តម្លៃប្តីរៀនស្នូល (រោងចក្រ)	អ្នកទទួលបាន	
			ឯកតា	ចំនួន		សរុប	ស្រី
<b>ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច</b>							
<b>ផ្នែកសង្គមកិច្ច</b>							
<b>ផ្នែកបរិស្ថានធាតុដី និងបរិស្ថាន</b>							
<b>ផ្នែកសេវាសង្គម និងសន្តិសុខ</b>							
<b>ផ្នែកយេនឌ័រ</b>							

តារាង ២.២៖ មូលនិធិគាំទ្រសម្រាប់ប្រជាជន

ល.រ	ប្រភពមូលនិធិ	ចំនួនមូលនិធិ	ចំនួនគម្រោង	ទីភ្នាក់ងារអនុវត្ត		
				អង្គភាពឬទីភ្នាក់ងារ	ចំនួនគម្រោង	តម្លៃ
	សរុប					

តារាង ២.៣៖ ផែនការសកម្មភាពសម្រាប់អនុវត្តគម្រោងវិនិយោគអាជីវកម្ម ខេត្ត

ល.រ	ឈ្មោះគម្រោង	គោលដៅ	ទីតាំង	លទ្ធផល			ភ្នាក់ងារអនុវត្ត	រយៈពេល	កាលបរិច្ឆេទអនុវត្ត		អ្នកទទួលបានផល		កម្រិតទុនវិនិយោគ (លានរៀល)
				បរិយាយសង្ខេប	ឯកតា	ចំនួន			ចាប់ផ្តើម	បញ្ចប់	សរុប	ស្ត្រី	
១.													
២.													
៣.													
៤.													
៥.													

**តារាង ៣៖ ការតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ**

ល.រ	ឈ្មោះគម្រោង	គោលដៅ	ទីតាំង	គ្រោង/ ជាក់ស្តែង	លទ្ធផល			ភ្នាក់ងារ អនុវត្ត	រយៈពេល	កាលបរិច្ឆេទអនុវត្ត		អ្នកទទួលបាន		កម្រិតទុនវិនិយោគ(លានដុល្លារ)			
					បរិយាយសង្ខេប	ឯកតា	ចំនួន			ចាប់ផ្តើម	បញ្ចប់	សរុប	ស្រី	ឆ្នាំទី១	ឆ្នាំទី២	ឆ្នាំទី៣	សរុប
១.				គ្រោង													
				ជាក់ស្តែង													
២.				គ្រោង													
				ជាក់ស្តែង													
៣.				គ្រោង													
				ជាក់ស្តែង													
៤.				គ្រោង													
				ជាក់ស្តែង													
៥.				គ្រោង													
				ជាក់ស្តែង													

**សម្គាល់៖** កូឡោន “គ្រោង” គឺគូលេខគ្រោងនៅពេលរៀបចំផែនការ និង កូឡោន “ជាក់ស្តែង” គឺគូលេខជាក់ស្តែងនៅពេលតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ។

**ឧបសម្ព័ន្ធទី២៖ វិធីសាស្ត្រចាត់អាទិភាព**

**១. វិធីសាស្ត្រដេអូហ្វម៉ាទ្រីស (Pay-off Matrix)**


**១. គោលបំណង**

វិធីសាស្ត្រនេះ ប្រើសម្រាប់ពិនិត្យសំណើគម្រោងជាលក្ខណៈផ្ទៃក្នុង និងសម្រាប់ជ្រើសរើសគម្រោងដែលស្ថិតនៅក្នុងវិស័យដូចគ្នាដោយអ្នកពាក់ព័ន្ធ ។

**២. វិធីសាស្ត្រ**

បន្ទាប់ពីអ្នកពាក់ព័ន្ធបានរៀបចំតារាងគម្រោងវិនិយោគដែលមិនទាន់មានការសន្យាគាំទ្រដំណើរការជ្រើសរើសគម្រោងជាលក្ខណៈផ្ទៃក្នុងគួររៀបចំជាមុនសិននឹងបញ្ជូនគម្រោងទាំងនោះទៅក្រុមការងារកសាងផែនការ។

វិធីសាស្ត្រនេះ ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីជ្រើសរើសសំណើគម្រោង ក្នុងករណីសំណើគម្រោងមានចំនួនលើសពីការកំណត់របស់ក្រុមការងារកសាងផែនការរាជធានី ខេត្ត។ វិធីសាស្ត្រនេះ ត្រូវបានយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងសកម្មភាព១.២ “កិច្ចប្រជុំវេទនាដើម្បីកំណត់ និងអង្វរចម្រោងវិនិយោគដែលមិនទាន់មានការសន្យាគាំទ្រ” ។



វិធីសាស្ត្រដេអូហ្វម៉ាទ្រីស (Pay off matrix) មិនមានប្រើប្រាស់តួលេខទេ (ឧទាហរណ៍៖ ចំនួនអ្នកទទួលផល តម្លៃគម្រោង) ប៉ុន្តែវិធីសាស្ត្រនេះនៅតែមានលក្ខណៈប្រាកដប្រជាប្រសិនបើអ្នកពាក់ព័ន្ធដែលប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រនេះ មានចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍ច្រើនក្នុងជំនាញរបស់ខ្លួន ។

**សម្គាល់៖** ការប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រនេះជំនួសឱ្យវិធីសាស្ត្រ “អត្រាប្រសិទ្ធភាពតម្លៃ” (យោងលើសេចក្តីវេទនាបច្ចេកទេសស្តីពីការកសាងកម្មវិនិយោគប្តូរវិស័យរាជធានី ខេត្តឆ្នាំ២០១០) ដោយសារតែវិធីសាស្ត្រដេអូហ្វម៉ាទ្រីស (Pay off matrix) អាចធ្វើការប្រៀបធៀបគម្រោងបានដោយសាមញ្ញ ចំណែកវិធីសាស្ត្រ “អត្រាប្រសិទ្ធភាពតម្លៃ” មិនធានាបាននូវការវិនិច្ឆ័យដែលមានលក្ខណៈប្រាកដប្រជានោះទេ។

**ដំណើរការវិនិច្ឆ័យសម្រាប់អនុវត្ត (Pay-off Matrix)**

គម្រោងជាច្រើនត្រូវស្នើក្នុងគោលបំណងតែមួយ (ឧទាហរណ៍៖ ការលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំនៅសាលាបឋមសិក្សា) ។

អ្នកពាក់ព័ន្ធត្រូវកំណត់ និងសម្រេចលើចំណុចដូចខាងក្រោម៖

- កំណត់ចំនួនគម្រោងដែលត្រូវជ្រើសរើស
- កំណត់តម្លៃអតិបរមារបស់គម្រោងស្ថិតក្រោមគោលបំណងតែមួយ ដើម្បីកម្រិតតម្លៃសរុបរបស់គម្រោងដែលមិនទាន់មានការសន្យាគាំទ្រក្នុងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល។

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យទាំងពីរវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗទៀត (Pay off matrix) គួរត្រូវប្រើប្រាស់ផលប៉ះពាល់ និង “លទ្ធភាពអនុវត្ត” ។

- “ផលប៉ះពាល់” អាចកំណត់ជាកម្រិតនៃសមិទ្ធផលដែលសម្រេចបានគួរឱ្យកត់សម្គាល់របស់គោលបំណង និងគោលដៅ។ ឧទាហរណ៍៖ គម្រោងក បង្កើតឱកាសការងារសម្រាប់មនុស្ស១០០នាក់ ហើយគម្រោងខ បង្កើតឱកាសការងារសម្រាប់មនុស្ស៥០នាក់។ ទោះបីជាគម្រោងក បង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីផលប៉ះពាល់ជាងគម្រោងខ ប៉ុន្តែកត្តាតម្លៃក្នុងគម្រោងទាំងពីរត្រូវបាន ពិចារណាតាមលទ្ធភាពជាក់ស្តែង។
- “លទ្ធភាពអនុវត្ត” អាចកំណត់ជាលទ្ធភាពប្រហាក់ប្រហែលនៃការអនុវត្តលើគម្រោងជាក់លាក់មួយ ផ្អែកលើផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងផ្នែកបច្ចេកទេស។ ការសាងសង់និងដាក់ឱ្យដំណើរការផ្នែកកសិកម្មស្រូវ ពីសមត្ថភាពហិរញ្ញវត្ថុនិងបច្ចេកទេសរយៈពេលដូចនេះខេត្តមិនមានលទ្ធភាពអនុវត្តទេ ។

អ្នកពាក់ព័ន្ធធ្វើការពិភាក្សា និងដាក់គម្រោងដែលនឹងត្រូវជ្រើសរើសក្នុងផ្នែកណាមួយនៃអ័ក្សដោយយោងលើការវិនិច្ឆ័យពីផលប៉ះពាល់ និងលទ្ធភាពអនុវត្ត ។

ផ្នែក	លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ		សេចក្តីពន្យល់
	ផលប៉ះពាល់	លទ្ធភាពអនុវត្ត	
ឱកាសបន្ថែម	ធំ	ងាយស្រួល	គម្រោងដែលស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកនេះ ត្រូវផ្តល់អាទិភាពយកមកអនុវត្ត ពីព្រោះវាមានផលប៉ះពាល់ធំ និង លទ្ធភាពអនុវត្ត គឺងាយស្រួល។
ការអនុវត្តរហ័ស	តូច	ងាយស្រួល	គម្រោងដែលស្ថិតក្នុងផ្នែកនេះ ត្រូវបានពិចារណាយកមកអនុវត្ត ពីព្រោះវាមានលទ្ធភាពអនុវត្តងាយស្រួល ទោះបីផលប៉ះពាល់ របស់វាតូចក៏ដោយ ។
ខ្លះខ្លាយពេល	តូច	ពិបាក	គម្រោងដែលស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកនេះ គួរលះបង់ចោលមិនយកមក អនុវត្តទេ។
ខិតខំបន្ត	ធំ	ពិបាក	គម្រោងដែលស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកនេះ គួរត្រូវបានពិចារណាឱ្យបាន ល្អិតល្អន់ក្នុងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យផលប៉ះពាល់ និងលទ្ធភាពអនុវត្ត។

ដោយយោងលើការប្រើប្រាស់លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យទាំងពីរខាងលើ អ្នកពាក់ព័ន្ធអាចចំណាយរយៈពេលខ្លីក្នុង ការជ្រើសរើសគម្រោងដែលមិនទាន់មានការសន្យាគាំទ្រតាមរយៈកិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុង។ ទោះបីជាវិធីសាស្ត្រនេះមិន



អាចធ្វើការប្រៀបធៀប និងជ្រើសរើសគម្រោងប្រកបដោយភាពច្បាស់លាស់ ការប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រនេះ ត្រូវបានស្នើឡើង ដោយសារវាអាចចំណេញពេល និងអ្នកពាក់ព័ន្ធមានចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់ ពីគម្រោងដែលខ្លួនស្នើឡើង ពិនិត្យ និងជ្រើសរើស។

**២. វិធីសាស្ត្រដាក់ពិន្ទុ**

**១. គោលបំណង**

វិធីសាស្ត្រដាក់ពិន្ទុនេះ ប្រើប្រាស់សម្រាប់ពិនិត្យ និងជ្រើសរើសគម្រោងដែលស្ថិតក្នុងគោលបំណង និងគោលដៅដូចគ្នា ដែលស្ថិតក្នុងវិស័យដូចគ្នា ឬផ្សេងគ្នា ។

**២. វិធីសាស្ត្រ**

វិធីសាស្ត្រដាក់ពិន្ទុ អាចប្រើប្រាស់ក្នុង ១.៣ ៖ ការពិនិត្យគម្រោងវិនិយោគដែលមិនទាន់មានការសន្យាគាំទ្រ ក្នុង លក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម ៖

- គម្រោងមានចំនួនច្រើនពេកក្នុងគោលបំណង និងគោលដៅដូចគ្នា
- បន្ថែមចំនួនគម្រោងក្នុងបញ្ជីគម្រោងដែលស្ថិតក្នុងគោលបំណង និងគោលដៅដូចគ្នា ។

**ឧទាហរណ៍ពីវិធីសាស្ត្រដាក់ពិន្ទុ**

គម្រោង	អាទិភាពផ្នែកគោលនយោបាយ	តម្លៃ	ផលប៉ះពាល់	តារាងដែលអាចធ្វើទៅបាន	សរុប
គម្រោង ក	២	៣	៤	២	១១
គម្រោង ខ	៤	៣	៣	៣	១៣
គម្រោង គ	៣	៣	៥	៥	១៦

**សម្គាល់៖** ពិន្ទុអាចដាក់ពី ១ (ទាបបំផុត) ទៅ ៥ (ខ្ពស់បំផុត)  
សម្រាប់តម្លៃ ១ (ខ្ពស់បំផុត) និង ៥ (ទាបបំផុត)

**ដំណើរការវិធីសាស្ត្រដាក់ពិន្ទុ**

ក្រុមការងារកសាងផែនការរដ្ឋធានី ខេត្ត បង្កើតតារាងសម្រាប់គម្រោងដែលនឹងត្រូវជ្រើសរើស ដូចមាន បង្ហាញខាងលើ។ អ្នកពាក់ព័ន្ធពិភាក្សា និងជ្រើសរើសលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ ហើយឯកភាពគ្នាលើនិយមន័យរបស់ លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដែលបានជ្រើសរើសមុនពេលចាប់ផ្តើមពិនិត្យគម្រោង។ ចំនួនលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ ត្រូវជ្រើសរើស ចន្លោះចាប់ពី ០៣ ទៅ ០៥ ។

**ឧទាហរណ៍ពីលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ**

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ	កំណត់សម្គាល់
ភាពបន្ទាន់	តើគម្រោងនេះ ឆ្លើយតបនឹងភាពបន្ទាន់នៃតម្រូវការមូលដ្ឋានឬទេ?
ផ្នែកបច្ចេកទេស	តើមានជំនាញផ្នែកបច្ចេកទេសសម្រាប់គម្រោងនេះដែរឬទេ?
តម្លៃ	តើតម្លៃគម្រោងនេះសមស្របនឹងថវិកាដែរឬទេ?
អាទិភាពគោល នយោបាយ	តើគម្រោងនេះឆ្លើយតបនឹងអាទិភាពគោលនយោបាយឬទេ?

<b>អ្នកទទួលផល</b>	តើគម្រោងនេះផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនភាគច្រើនឬទេ?
<b>និរន្តរភាព</b>	តើគម្រោងនេះបញ្ចូលពីការពិចារណាលើវិធីសាស្ត្រនៃការប្រើប្រាស់គម្រោង/លទ្ធផលដែលអាចរក្សានូវនិរន្តរភាពដោយក្រុមគោលដៅដែរឬទេ?
<b>យេនឌ័រ</b>	តើគម្រោងនេះអាចធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងដល់ស្ថានភាពស្ត្រីដែរឬទេ?
<b>ផ្នែកបរិស្ថាន</b>	តើគម្រោងនេះមិនប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់បរិស្ថានដែរឬទេ?
<b>លទ្ធភាពអនុវត្ត</b>	តើគម្រោងនេះពិចារណាពីភាពគ្រប់គ្រាន់នៃការអនុវត្តគម្រោងហើយចាត់ចែងការគ្រប់គ្រងដើម្បីអាចបញ្ចប់ក្នុងអំឡុងពេលគម្រោងឬទេ?

មុននឹងចាប់ផ្តើមពិភាក្សាដោយប្រើវិធីសាស្ត្រដាក់ពិន្ទុ ត្រូវពិភាក្សាកំណត់តម្លៃគម្រោងសរុបជាអតិបរមាក្នុងគោលបំណង និងគោលដៅដូចគ្នា។ ប្រសិនបើមិនមានការកំណត់អតិបរមាលើតម្លៃសរុបលើគម្រោងដូចខាងលើទេ នោះលទ្ធភាពអនុវត្តមានតិចតួចដោយសារតែតម្លៃសរុបខ្ពស់ពេក ។

អ្នកពាក់ព័ន្ធដាក់ពិន្ទុគម្រោងនីមួយៗដោយផ្អែកលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យខាងលើ ហើយបូកសរុបពិន្ទុដើម្បីប្រៀបធៀប។ ប្រសិនបើពិន្ទុសរុបរបស់គម្រោងជាច្រើនមានពិន្ទុសរុបស្មើគ្នា ត្រូវពិភាក្សា និងសម្រេចដោយប្រៀបធៀបគម្រោងទាំងនោះ ។

ក្នុងពេលពិភាក្សា ទំហំនៃគម្រោងអាចបត់បែនបាន ឧទាហរណ៍ដូចជាការកាត់បន្ថយតម្លៃគម្រោងជាក់លាក់ណាមួយ ដោយកាត់បន្ថយចំនួនអ្នកទទួលផល ឬបង្រួមវិសាលភាពដែលគម្រោងគ្របដណ្តប់ ។

វិធីសាស្ត្រដាក់ពិន្ទុនេះមានលក្ខណៈសាមញ្ញដូចគ្នានឹងវិធីសាស្ត្រផេអូហ្វម៉ាទ្រីស (Pay-off Matrix) ដែរ ប៉ុន្តែអ្នកពាក់ព័ន្ធត្រូវបង្ហាញឯកសារគាំទ្រពីគម្រោងដែលនឹងត្រូវជ្រើសរើស ។