

**កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍អន្តរការសហប្រជាជាតិ
គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិនៃប្រជាជនស៊ីយ៉ែត**

United Nations Development Programme
Swedish International Development Agency

**គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ និងស្ថាបនាវិញ្ញាណកម្មនៃតំបន់ជនបទ
ប្រទេសកម្ពុជា (យេអេសិលា)**

CAMBODIA AREA REHABILITATION
AND REGENERATION PROJECT
(CARERE/SEILA) CMB/95/011

**របាយការណ៍ របស់ក្រុមបេសកកម្មវាយតម្លៃ
ជាយុទ្ធសាស្ត្រលើកម្មវិធី សិលា
ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០០០**

Report of the Joint Evaluation Mission
March 2000

Hugh Evans (Team Leader)
Lars Birgegaard
Peter Cox
Lim Siv Hong

library.ncdd.gov.kh



008245

គ. សេចក្តីផ្តើម

របាយការណ៍នេះត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅក្នុងខែ មិនា ឆ្នាំ ២០០០ ដោយសមាជិកនៃក្រុមបេសកកម្មមួយ ដែលបានចាត់តាំងឡើង ដើម្បីធ្វើការវាយតម្លៃយុទ្ធសាស្ត្រទៅលើកម្មវិធី វ័យវេរេ ២ - សិលា (ដែល ពីពេលនេះតទៅ យើងនឹងហៅដោយខ្លីថាជា កម្មវិធីសិលា) ។ លក្ខន្តិកៈការងាររបស់ក្រុមវាយតម្លៃយើងគឺ : ធ្វើការវាយតម្លៃទៅលើ ទំនាក់ទំនង ប្រសិទ្ធភាព និងភាពដែលអាចចំណាយបានរបស់កម្មវិធីសិលា ក្នុងបរិបទនៃការអភិវឌ្ឍន៍ តាមបែបវិមជ្ឈការ ដោយផ្ដោតជាពិសេសទៅលើភាពពាក់ព័ន្ធសំរាប់កម្មវិធីនាពេល អនាគត ។

សូមបញ្ជាក់ថា របាយការណ៍នេះគឺមិនមែនជាការវាយតម្លៃបញ្ចប់កម្មវិធី ហើយក៏មិនមែនជាការរៀបចំបង្កើតនៃ កម្មវិធីនាពេលអនាគតនោះដែរ ។

ក្រុមបេសកកម្មបានចំណាយពេល បួនសប្តាហ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា គឺបីសប្តាហ៍នៅទីក្រុងភ្នំពេញ និង មួយសប្តាហ៍ទៅតាមខេត្ត ដែលជាកន្លែងមានប្រតិបត្តិការកម្មវិធីនេះ ។ នៅទីក្រុងភ្នំពេញយើងបានរៀបចំការ ប្រជុំជាច្រើនលើកជាមួយ និងអ្នកផ្តល់ជំនួយ ភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាល និងអ្នកផ្សេងៗទៀតដែលមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយ និងកម្មវិធីសិលានេះ ។ នៅតាមខេត្ត យើងបានចំណាយពេលពី ពីរទៅបីថ្ងៃសំរាប់ខេត្តនីមួយៗ គឺមានខេត្តពោធិសាត់ ខេត្តបាត់ដំបង និងខេត្តសៀមរាប ហើយយើងក៏បានចំណាយពេលមួយភ្លែតដែរនៅការិយាល័យវ័យវេរេខេត្តបន្ទាយ មានជ័យ ។ នៅក្នុងខេត្តនីមួយៗនោះ យើងបានមានឱកាសដើម្បីជួបប្រជុំជាមួយនិងសមាជិកនៃ គណៈកម្មាធិការ ប្រតិបត្តិក្រុមទាំងសមាជិកនៃផ្នែកសំខាន់ៗរបស់គណៈកម្មាធិការនេះ បានជួបប្រជុំជាមួយគណៈកម្មការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ ជាច្រើន និងបានជួបប្រជុំជាមួយបុគ្គលិក ក្រុមពង្រឹងសមត្ថភាពមូលដ្ឋានរបស់វ័យវេរេ ផងដែរ ។

ខ. ការពិពណ៌នាទូទៅខ្លីៗ

១. តើសិលាគឺជាអ្វី ?

ភាពពិបាកខ្លះៗចំពោះអ្នកអង្កេតការមួយចំនួន ដែលជាញឹកញយៗបានយល់ឃើញក្នុងការកំណត់កម្មវិធីសិលាថា កម្មវិធីសិលាមានដំណើរការយ៉ាងរឹងមាំមួយដែលធ្វើការផ្លាស់ប្តូរនូវការផ្ដោត និងបរិបទរបស់ខ្លួនជាប្រចាំ ។ ផ្ដើមចេញពីការងារផ្តល់ជំនួយដ៏ធំមួយ ដែលជាយថាហេតុត្រូវបានហៅថា សិលា បែបបទនីមួយៗទៅ ជាការងារអភិវឌ្ឍន៍ តាមបែបធ្វើការពិសោធន៍ នៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៦- ១៩៩៧ ។ ការវិវត្តន៍នៃវិធីសាស្ត្រ សំរាប់ការធ្វើផែនការតាមបែបវិមជ្ឈការ គឺជាការងារចំបងរបស់កម្មវិធី ដែលបានបន្ត និងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរជា ប្រចាំនូវមាតិកា និងយុទ្ធសាស្ត្រ ។ សេចក្តីត្រូវការដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រឹងប្រែងធ្វើសមាហរណកម្ម

ក្នុងតំបន់អតីតខ្មែរក្រហម បាននាំអោយមានការកែប្រែនូវគោលបំណងរបស់សិលា ព្រមទាំងតំបន់គោលដៅផងដែរ ។
នេះគឺជាចំណុចដែលធ្វើអោយផ្លាស់ប្តូរសិលា ។

បច្ចុប្បន្នសិលាមានរូបរាងពេញលេញនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលអាចត្រូវបានពិពណ៌នា ឬក៏ពណ៌នាតាមវិធីដូច
ខាងក្រោមនេះ ៖

សិលាគឺជាគោលគំនិត (ទស្សនទាន) សំរាប់ការធ្វើផែនការ និងអភិវឌ្ឍន៍នៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន និងតំបន់ ។
គោលគំនិតនេះ ត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងគោលការណ៍មួយចំនួន ។ គោលការណ៍ទាំងនេះវាទាក់ទងទៅនឹង
ការផ្តល់សិទ្ធិអំណាច ការចូលរួម ឥរិយាបថ និងគណនេយ្យភាព ។ នៅក្នុងឯកសារគោលនយោបាយសិលា
គោលការណ៍ទាំងនេះត្រូវបានបរិយាយយ៉ាងលម្អិតនៅក្នុងពាក្យចំនួនបួន គឺ ៖ ការពិភាក្សា ការបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់
ការព្រមព្រៀង និងការគោរព ។

ដើម្បីបញ្ជាក់ទៅលើគោលការណ៍ទាំងនេះ ក្នុងគោលគំនិតសិលាសំរាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ និងការធ្វើផែនការ
មូលដ្ឋាននិង តំបន់បានមានបង្កើតនូវគោលបំណងមួយឈុត ព្រមទាំងមានការកំណត់នៃតួនាទី និងទំនាក់ទំនង
រវាងអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ ជាមួយនិងវិធីសាស្ត្រ បច្ចេកទេស ឧបករណ៍ បែបបទរដ្ឋបាល និង របៀបគំរូនៃការគ្រប់គ្រង ។
លក្ខណៈសំខាន់របស់គោលគំនិតសិលានេះគឺ ចំហិរិសាលភាពរបស់វា ។ កម្មវិធីនេះវាមានរួមបញ្ចូលទាំង
ស្ថាប័នសង្គមស៊ីវិលនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន (គណៈកម្មការអភិវឌ្ឍន៍ភូមិ ឃុំ ក្រុមអ្នកប្រើបាស់សេវារួម អង្គការក្រៅ
រដ្ឋាភិបាល ។ល។) ព្រមទាំងស្ថាប័នថ្នាក់ស្រុក និងខេត្តជាច្រើនទៀត ។

ដូច្នេះលក្ខណៈពិសេសតែមួយគត់របស់កម្មវិធីសិលាគឺ ការចង់សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើប្រព័ន្ធនៃការអភិវឌ្ឍន៍មូលដ្ឋាន
និង តំបន់ទាំងមូល ។

កម្មវិធីសិលា ក៏ជាកម្មវិធីប្រតិបត្តិការមួយដែរ ។ ដូចជា កម្មវិធីសិលានេះបានបន្តិះរកនូវភាពសំរាប់សរុបនិង
កែលំអរនូវគោលគំនិតរបស់ខ្លួន ដែលបានកំពុងដាក់អោយដំណើរការនៅក្នុងខេត្តទាំងប្រាំ ។ វាមិនត្រឹមតែបាន
ធ្វើការពិភាក្សាដោយយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះយុទ្ធវិធីក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ និង ភស្តុតាងដែលគួរអោយទុកចិត្តបាន
ព្រមទាំងសក្តានុពលរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើមធ្យោបាយដែលនាំអោយកម្មវិធីសិលា
អាចលទ្ធភាពធ្វើអោយបានសំរេចនូវគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍របស់ខ្លួនទៀតផង ។

២. សមិទ្ធិផលដែលសំរេចបាន

តាមរយៈការវាយតម្លៃជាច្រើន ដូចជា ការវាយតម្លៃពាក់កណ្តាលកម្មវិធី ការវាយតម្លៃរបស់សហគមន៍
អ៊ីរ៉ប ទៅលើការគាំទ្ររបស់គេ ការវាយតម្លៃនៃមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍មូលដ្ឋាន និងការវាយ តម្លៃផ្ទៃក្នុង ព្រមទាំងការ

អង្កេតក្រៅផ្លូវការ (ការអង្កេតដោយក្រុមទីប្រឹក្សា របស់ភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍ អន្តរជាតិនៃប្រជាជនស៊ុយអែត) សុទ្ធតែបានផ្តល់យោបល់អោយឃើញថា កម្មវិធីសិលាបានបង្ហាញនូវ សមិទ្ធផលយ៉ាងធំសម្បើម និងបានទទួលនូវ ជោគជ័យយ៉ាងធំធេងនៅក្នុងការធ្វើអោយបានសំរេចដល់គោលបំណងចំពោះមុខរបស់ខ្លួន ។ នេះវាក៏ជាការ សន្និដ្ឋានរួមរបស់ក្រុមយើងផងដែរ ។ ដោយពិចារណាទៅលើ ខ្លឹមសារនៃកម្មវិធីសិលា មូលដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់វា និងការលំបាកព្រមទាំងកិច្ចការដ៏ធំធេងដែលបានបង្កើតដោយខ្លួនឯងនោះ ធ្វើអោយគ្មានការសង្ស័យនៅក្នុងគំនិតយើង ឡើយថា កម្មវិធីសិលាបានទទួលជោគជ័យ លើសពីអ្វីដែលគេបានសង្ឃឹមទុក ។

ក្នុងខណៈដែលមិនទាន់បញ្ចប់សព្វគ្រប់ និង មិនទាន់មានភាពរលូននៅក្នុងគ្រប់ប្រការ កម្មវិធីសិលាបានបង្កើត នូវគោលគំនិតប្រតិបត្តិការដើម្បីរៀបចំផែនការ និង អភិវឌ្ឍន៍មូលដ្ឋាន និងតំបន់ ។ ដើម្បីបកស្រាយគោលគំនិតនេះ ទៅក្នុងការអនុវត្តន៍ សិលាបានធ្វើអោយមាននូវការរីកចំរើនយ៉ាងច្រើន ឆ្ពោះទៅរកការកសាងសមត្ថភាពប្រកប ដោយនិរន្តរភាពនៅថ្នាក់ខេត្ត ស្រុក និងសហគមន៍នៅក្នុងខេត្តប្រាំ ។ ប្រហែលអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេនោះ គឺ សិលាបានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរនូវចរិតលក្ខណៈរបស់ខ្លួនតាមសភាពជាក់ស្តែង ។ គឺបានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរសហគមន៍ពីភាព ជាអ្នករងចាំតែទទួលជំនួយ ក្លាយមកជាអ្នកដើរតួដោយពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងប្រកបដោយកិត្តិយសនៃការជឿជាក់ លើខ្លួនឯងគួរអោយកត់សំគាល់ ។ ដូចគ្នាផងដែរ ចរិតលក្ខណៈរបស់បុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ខេត្ត និងស្រុកក៏មាន ការផ្លាស់ប្តូរទៅជាការកាន់តែមានការទទួលខុសត្រូវ និងជឿជាក់លើខ្លួនឯង ។ ដោយឡែក សិលាបានធ្វើអោយ មានការរីកចំរើនគួរអោយកត់សំគាល់ ក្នុងការបង្កើននូវតំលៃប្រជាធិបតេយ្យ និងអភិបាលកិច្ចល្អ ។ ក្រៅពីនេះវាត្រូវ បានមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ថា សិលាបានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំង ស្តីអំពីសហវិមជ្ឈការ និងជាពិសេសវិមជ្ឈការ ទៅលើគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាល ។ សិលាក៏បានបង្ហាញអោយឃើញផងដែរ នូវយន្តការប្រកបដោយ ប្រសិទ្ធភាពដើម្បីធ្វើអោយមានទំនាក់ទំនងជាមួយនិងសហគមន៍អតីតខ្មែរក្រហម និងដើម្បីទាក់ទងជាមួយ ជនជាតិ ផ្សេងៗ ក្នុងសកម្មភាពនៃការប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើការរួមរួម និងផ្សះផ្សាររបស់រដ្ឋាភិបាល ។ សិលាក៏បានផ្តល់ ផងដែរ នូវសេវាចាំបាច់ជាមូលដ្ឋាន ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការរបស់សហគមន៍នៅក្នុងភូមិជាង ២០០០ ។ សិលាបានទទួលជោគជ័យក្នុងការទាក់ទាញនូវមូលនិធិ ។ ជាងពាក់កណ្តាលមូលនិធិដែលកម្មវិធី បានប្រើ ប្រាស់នៅពេល បច្ចុប្បន្ន គឺបានទទួលពីប្រភពផ្សេងៗទៀត ក្រៅពីប្រភពដែលបានចាប់ផ្តើមផ្តល់ ពីដំបូង ដូចជា : UNDP, SIDA និង UNCDF ។ ទាំងនេះគឺជាសាក្សីក្នុងការទទួលដឹងថា សិលាបានទទួលជោគជ័យ ក្នុងចំណោមភ្នាក់ងារផ្តល់ មូលនិធិទាំងឡាយ ។

យើងក៏បានកត់សំគាល់នូវកំរិតកំណត់ខ្លះៗរបស់កម្មវិធីសិលាផងដែរ ។ យើងត្រូវបានធ្វើអោយជឿជាក់យ៉ាង
តិចតួចណាស់ថា សិលាបានជួយដោយផ្ទាល់ក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ ។ ទាំងទំហំព្រមទាំងលក្ខណៈនៃសេវាដែល
បានចែកចាយ មិនបានផ្តល់នូវឥទ្ធិពលដែលគួរអោយកត់សំគាល់នោះឡើយ ។ គេបាននិយាយថា វាគួរតែត្រូវបាននឹក
ឃើញថា ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ វាមិនមែនជាគោលបំណងបន្ទាន់ ប៉ុន្តែវាជាគោលដៅយូរអង្វែងរបស់កម្មវិធី ។
ម្យ៉ាងទៀត សិលា បានមានលទ្ធភាពទៅដល់ចំណុចនៃនិរន្តរភាពយ៉ាងលំបាកជាទីបំផុតចំពោះវិជ្ជាភាពបច្ចុប្បន្ន
ដោយរួមទាំងប្រសិទ្ធភាព និងទាំងគុណភាព និងបន្តការពឹងផ្អែកទៅ លើសមត្ថភាពរបស់បុគ្គលិកគាំទ្ររបស់យើង ។
ចំណែកភាពជាម្ចាស់ បានដើរតួសំខាន់ និងខ្លាំងជាងគេនៅថ្នាក់ខេត្ត និងថ្នាក់ឃុំ ។ យើងបានយល់ឃើញ
ថានៅថ្នាក់ជាតិមានលក្ខណៈខ្សោយនៅក្នុងភាពជាម្ចាស់នេះ និងថ្នាក់នេះមិនទាន់មានការយល់ដឹងអោយបាន
គ្រប់គ្រាន់ អំពីកម្មវិធីសិលា និងមានការដឹកនាំខ្សោយព្រមទាំងសមត្ថភាពនៃការគ្រប់គ្រងនៅមានកំណត់ ។ ដូចបាន
ពិភាក្សា នៅក្នុងផ្នែក គ យើងបានយល់ឃើញថាចំណុចខ្លះៗនៃប្រព័ន្ធនេះ ត្រូវតែមានការកែសំរួលអោយប្រសើរឡើង
និងធ្វើអោយមានភាពសមញ្ញធម្មតា ។ កំរិតកំណត់នេះមិនបានធ្វើអោយខូច ឬច្របូកច្របល់ដល់សេចក្តីសន្តិដ្ឋាន
ជាទូទៅ ដ៏ល្អប្រពៃទៅលើសមិទ្ធផលដែលសំរេចបាននោះឡើយ ។

៣. គត្តាដែលធ្វើអោយមានជោគជ័យនៃកម្មវិធីសិលា

ប្រហែលជាកត្តាយ៉ាងសំខាន់ដែលនាំអោយមានជោគជ័យនៃកម្មវិធីសិលា គឺជាវិធីសាស្ត្រនៃការរៀនសូត្រ
ដោយអនុវត្តផ្ទាល់ (រៀនបណ្តើរ អនុវត្តបណ្តើរ) ដែលត្រូវបានអោយអនុវត្តឡើងទាំងនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍
គោលគំនិត និងនៅក្នុងសមាសធាតុរបស់វាព្រមទាំងនៅក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពផងដែរ ។ ទាំងនេះត្រូវ
បានធ្វើអោយមានលទ្ធភាពទៅបាន ដោយសារ ការរួមបញ្ចូលមូលនិធិនៃការអភិវឌ្ឍន៍វិធីសាស្ត្រ ការកសាង
សមត្ថភាព និងសកម្មភាពអភិវឌ្ឍន៍អោយទៅជាកញ្ចប់មួយ ដែលគ្រប់ដណ្តប់ទៅលើគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ទាំងអស់នៃ
អ្នកដើរតួក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ ។ ក្នុងនោះមាន គណៈកម្មាធិការអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្ត និងគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិរបស់គេ
មន្ទីរជំនាញសំខាន់ៗនៅថ្នាក់ខេត្ត និងថ្នាក់ស្រុកព្រមទាំងអង្គការចាត់តាំងនៅថ្នាក់សហគមន៍ផងដែរ ។ កត្តាសំខាន់
ទីពីរដែលនាំអោយមានជោគជ័យគឺ បទពិសោធន៍ និងវិធីសាស្ត្ររៀនសូត្រនៃការខិតខំប្រឹងប្រែង ដែលមានការ
គាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងនិងជាប់លាប់របស់រដ្ឋាភិបាល និងអ្នកផ្តល់ជំនួយទាំងឡាយ ។ វាគ្មានការសង្ស័យបន្តិចឡើយដែលថា
ការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងក្លា និងប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ ដែលបានផ្តល់ដោយ យើងរយៈ តាមរយៈ UNOPS ដល់កម្មវិធី
សិលា បានដើរតួយ៉ាងសំខាន់ និងបន្តការគាំទ្រនេះយ៉ាងពិតប្រាកដទៀត ។ ក្នុងខណៈដែលបុគ្គលិកអន្តរជាតិមួយ
ចំនួនត្រូវបានកាត់បន្ថយពីចំនួន អតិបរិមា គឺ ៣៧ នាក់ មកត្រឹមតែ ១០ នាក់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ

បុគ្គលិកជំនួយបច្ចេកទេស វេយរេដែល ជ្រើសរើសនៅក្នុងស្រុក មានចំនួនមិនតិចជាង ១១០ នាក់ ដែលនៅក្នុងនោះ ប្រហែលជា ១ភាគ ៣ នៃចំនួនបុគ្គលិកនេះជាអ្នកផ្តល់ជំនួយបច្ចេកទេសដល់មន្ទីរជំនាញ ។ វាត្រូវតែបានទទួល ស្គាល់ផងដែរថា ការប្រើប្រាស់ថវិកាសំរាប់ឧបត្ថម្ភបន្ថែមដល់បុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលមានចំនួនប្រហែល ២៥០ នាក់ ដែលបុគ្គលិកទាំងនេះបានដើរតួយ៉ាងសំខាន់និងបន្តការដឹកនាំនេះទៀត ។

ក្នុងខណៈដែលកម្មវិធីសិលាប្រតិបត្តិក្នុងបរិបទសំបុកស្នាញ ប្រែប្រួល និង ក្នុងផ្នែកខ្លះដែលមិនអាច ធ្វើការទស្សនា ឬសង្ឃឹមបាននោះ ទាំងនេះក៏ត្រូវបានក្លាយទៅជាគុណសម្បត្តិរបស់កម្មវិធីផងដែរ ។ នោះគឺ នៅពេលដែលអ្នករៀបចំកម្មវិធីសិលា បានបញ្ចូលកម្មវិធីនេះអោយអនុវត្តទៅក្នុងខេត្តទាំង ៥ បុគ្គលិកដែលមាន គុណភាព នៅក្នុងខេត្តភាគច្រើនបានអស់កម្មភាព ខ្វះធនធាន និងការណែនាំ និងនៅចំពេលដែលកំពុងតែមាន សេចក្តីត្រូវ ការជាបន្ទាន់ដើម្បីការផ្តល់ជំនួយ និងការអភិវឌ្ឍន៍ ។ វេយរេ ទី ១ និងបន្ទាប់មកសិលា បានផ្តល់ឱកាស ថាមភាព គំនិតថ្មីៗ កិច្ចការដែលមានអត្ថន័យច្បាស់លាស់ និងសេចក្តីពេញចិត្តនៃការងារដែលវា ទាំងនេះក្លាយជាថាមពលយ៉ាងខ្លាំងក្លា និងការប្តេជ្ញាចិត្តដល់ការខិតខំប្រឹងប្រែងនេះ ។

ដូចគ្នានេះដែរ ការលូតលាស់នៃមហិច្ឆិតារបស់រដ្ឋាភិបាល ចំពោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេស តទៅទៀតដោយបង្កើតឡើងនូវប្រព័ន្ធមួយសំរាប់រដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានបានជួយដឹកនាំកម្មវិធីសិលា ឆ្ពោះទៅកាន់ការរីក ចំរើនទៅមុខទៀត ។ ក្នុងពេលដែលរដ្ឋាភិបាលមានតែបទពិសោធន៍យ៉ាងច្រើនអំពីការធ្វើផែនការ និងការអភិវឌ្ឍន៍ មូលដ្ឋាន និងតំបន់ ។ នោះកម្មវិធីសិលាបានក្លាយទៅជាកត្តា ឬគ្រឿងផ្សំយ៉ាងសំខាន់សំរាប់មិនត្រឹមតែក្នុងដំណើរការ នៃការបង្កើត គោលនយោបាយប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងនៅក្នុងទស្សនៈនៃការប្រតិបត្តិការរបស់កម្មវិធីកែទម្រង់សំរាប់ វិមជ្ឈការ និងសហវិមជ្ឈការ ។

គ. ការអភិវឌ្ឍន៍

១. ការទទួលយកបាន និងគោរពថាម្ចាស់នៃកម្មវិធីសិលា

ក្រុមបេសកកម្មមានឱកាសយ៉ាងច្រើនក្នុងការជួបពិភាក្សានៅថ្នាក់ខេត្ត ស្រុក ឃុំ និងភូមិ អំពីកម្មវិធីសិលា ។ នៅថ្នាក់ឃុំ និងភូមិ កំរិតនៃភាពទទួលយកបាននៃកម្មវិធីនេះ គឺវាទាក់ទងទៅនឹងរយៈពេលដែលកម្មវិធី នេះប្រតិបត្តិការនៅទីនោះ ។ ចំពោះភាពទទួលយកបាននេះត្រូវបានសង្កេតឃើញថា នៅមុនពេលដែលបានទទួល ផលប្រយោជន៍ដែលបានមកពីដំណើរការកសាងផែនការមូលដ្ឋាន ជាធម្មតាវាហាក់ដូចជាការសាកល្បង ។ ប៉ុន្តែវាមាន ការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង នៅពេលដែលលទ្ធផលជាក់លាក់បានក្លាយជារូបរាងឡើង ។ ទាំងនេះត្រូវបាន

បង្ហាញអោយឃើញច្បាស់នៅក្នុងតំបន់ធ្វើសមាហរណកម្មឡើងវិញ ដែលជាកន្លែងមានសកម្មភាពធ្វើផែនការយ៉ាង ខ្លាំងក្លា តែត្រូវបានអនុវត្តដោយមានការយឺតយ៉ាវនៃការផ្តល់ថវិកា ។ ប្រជាជនមានការមន្ទិលសង្ស័យ និងស្ទាក់ស្ទើរ ក្នុងការបរិច្ចាគមូលនិធិហសតមន៍សំរាប់គម្រោងការ មុនពេលសាងសង់ ឬអនុវត្តគម្រោងនោះ ។ ទោះជាយ៉ាងណា ក៏ដោយក៏នៅពេលដែលផែនការទាំងនេះបានក្លាយជាការពិត ឥរិយាបថរបស់ប្រជាជនបានកាន់តែក្លាយទៅជាមាន ការជឿជាក់ ។ បច្ចុប្បន្នមានឃុំដែលជិតខាងមួយចំនួនកាន់តែយល់ច្បាស់ អំពីកម្មវិធី និងឃុំមួយចំនួនមានបំណង ចង់ចូលរួមជាមួយកម្មវិធីនេះយ៉ាងខ្លាំងក្លា ។ ជាទូទៅ ការអនុវត្តកម្មវិធីនេះវាត្រូវធ្វើទៅតាមរយៈវដ្តប្រចាំឆ្នាំរបស់វា ដូចនេះភាពដែលអាចទទួលយកបាន និងការយល់ដឹងក៏ត្រូវបានកើនឡើងទៅតាមនោះដែរ ។ យោងទៅតាម ដំណើរការធ្វើផែនការ និងការជ្រើសរើស អាទិភាពបញ្ហាដោយមានការចូលរួម និង ការចូលរួមបដិភាគទាំងថវិកា សំភារៈ និងពលកម្មរបស់ប្រជាជន បានធ្វើអោយអារម្មណ៍របស់ប្រជាជនចំពោះភាពជាម្ចាស់នៃសំភារៈ និងសមិទ្ធផលដែលសំរេចបាននៅក្នុងតំបន់នោះមានកិត្តិយស ។ ការចូលរួមរបស់គណៈកម្មការអភិវឌ្ឍន៍ភូមិ ឃុំ មានលក្ខណៈល្អប្រពៃ និងការចូលរួមរបស់ប្រជាជនទាំងប្រុសទាំងស្រីក៏មានកិត្តិយសដែរ ។ ភាពទទួលយក បានរបស់កម្មវិធីនៅថ្នាក់ខេត្ត និងថ្នាក់ស្រុកក៏ត្រូវបានមើលឃើញថាមានការកិត្តិយសដែរ ។ តាមរយៈការប្រជុំជាមួយ និងគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិរបស់ខេត្តទាំងបី បានបង្ហាញអោយឃើញថា ភាពជាម្ចាស់របស់គេលើកម្មវិធីមានកិត្តិយស យ៉ាងខ្លាំងក្លា ។ កម្មវិធីសិលាវាមិនត្រឹមតែត្រូវបានមើលឃើញថាជាកម្មវិធីដ៏មានតំលៃនៅក្នុងការផ្ទេរចំណេះដឹង ទេពកោសល្យ និងធនធានទៅអោយខេត្ត តែវាក៏ត្រូវបានមើលឃើញដែរថាវាជា គោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាល និងជាគោលនយោបាយដែលបុគ្គលិក រដ្ឋាភិបាលនៅថ្នាក់ខេត្ត បានធ្វើការបរិច្ចាគយ៉ាងសំខាន់ ។ តាមរយៈការប្រជុំជា មួយមន្ទីរជំនាញក៏បានទទួលនូវមតិល្អៗជាច្រើនអំពីតំលៃនៃកម្មវិធីដែលមានចំពោះខេត្ត មន្ទីរជំនាញ និងសហគមន៍ មូលដ្ឋាន ។

ក្រុមបេសកកម្មក៏បានជួបប្រជុំជាមួយក្រុមអ្នកម៉ៅការ ដែលជាអ្នកដេញថ្លៃម៉ៅការសាងសង់ សំរាប់ការ អនុវត្តសកម្មភាពគម្រោងឃុំដែលបានទទួលថវិកាពីមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍មូលដ្ឋាន ។ ពួកគេបានប្រាប់ពីទិដ្ឋភាពដ៏ប្រពៃ របស់កម្មវិធី ពេញចិត្តអំពីតម្លាភាពនៃដំណើរការដេញថ្លៃ ដែលធ្វើអោយពួកគេអាចបំពេញការងាររបស់គេបាន ចប់សព្វគ្រប់ ។

ថ្វីត្បិតតែនៅមានការមន្ទិលសង្ស័យការពិដេសដំបូង តែមកដល់ពេលនេះអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានា ដែល ធ្វើការនៅក្នុងខេត្តដែលមានកម្មវិធីសិលា ឃើញដូចជាមានការទទួលស្គាល់កម្មវិធីនេះហើយជាទូទៅបានធ្វើការ សហការក្នុងការងារអភិវឌ្ឍន៍ភូមិ ។ អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានា បានរៀបរាប់អំពីចំនុចវិជ្ជមានជាច្រើនរបស់

កម្មវិធីសិលា ។ រចនាសម្ព័ន្ធអភិវឌ្ឍន៍មូលដ្ឋានដែលបានបង្កើតឡើងដោយកម្មវិធីសិលា ជួយពួកគេក្នុងការធ្វើការងារនៅក្នុងភូមិ និង ឃុំ ។ ពិតមានដែលផ្តល់ដោយទិន្នន័យជាមូលដ្ឋានរបស់ឃុំ ជួយពួកគេក្នុងការជ្រើសរើសសហគមន៍គោលដៅ ។ សិក្ខាសាលាសមាហរណកម្មថ្នាក់ស្រុកអាចអនុញ្ញាតិ អោយពួកគេបានពិភាក្សាលើអាទិភាពបញ្ហារបស់សហគមន៍ និងធ្វើការចរចាគ្នាពីការសហការឆ្លើយតបជាមួយនិងតំណែងសហគមន៍ និងមន្ទីរជំនាញ ។

ភាពដែលអាចទទួលយកបាននិងភាពជាម្ចាស់នៅថ្នាក់ជាតិ ហាក់ដូចជាមានភាពមិនច្បាស់លាស់ច្រើនជាង ។ ក្រុមគ្រប់គ្រងនៅថ្នាក់ជាតិ គឺជាក្រុមដឹកនាំការងារសិលា ដែលមានសមាជិកតំណែងមកពី ក្រសួង សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ក្រសួងផែនការ ក្រសួងកសិកម្ម ក្រសួងកិច្ចការនារី ក្រសួងមហាផ្ទៃ និងក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ។ ក្រុមដឹកនាំការងារសិលានេះមានលេខាធិការដ្ឋានតូចមួយរបស់ខ្លួន ដែលបានទទួលការគាំទ្រដោយបុគ្គលិកជំនួយការបច្ចេកទេសយ៉ាងរហ័ស ។ ក្រុមដឹកនាំការងារសិលា និងលេខាធិការដ្ឋានធ្វើការសំរួលជាមួយក្រសួងនានា និង មន្ទីរជំនាញនៅតាមខេត្ត តាមរយៈជនបង្គោលនៅក្នុងក្រសួងទាំងនោះ ដែលអ្នកទាំងនោះគឺជាដៃគូការងាររបស់លេខាធិការដ្ឋាន ។ តាមការប្រជុំរបស់យើងជាមួយពួកគេ យើងទទួលដឹងថានៅថ្នាក់នេះគ្មានការព្រមព្រៀងច្បាស់លាស់អំពីកម្មវិធីសិលា ឬ តួនាទីការងាររបស់គេនៅក្នុង កម្មវិធីនេះ ។ ក្នុងករណីខ្លះ សំដីនៃការសន្យា ឬការប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្លារចំពោះការបង្កើតក្រុមដឹកនាំការងារសិលា ត្រូវបានឃើញថាមានភាពប្រែប្រួលទៅតាមកាលៈទេសៈ ។ ក្នុងខណៈដែល ក្រុមដឹកនាំសិលា បង្កើតនូវតួនាទីដ៏មានតំលៃក្នុងការផ្តល់សិទ្ធិដល់កម្មវិធីនៅក្នុងខេត្តសិលា សមាជិកក្រុមនេះមានការប្រែប្រួលនូវការបកស្រាយរបស់គេ អំពីអត្ថន័យនៃភាពទទួលយកបានរបស់គោលគំនិតសិលា ។ ទាំងនេះអាចយល់បានថា ដោយហេតុតែក្រុមនេះនៅថ្មីណាស់ក្នុងការប្រតិបត្តិការកិច្ចការក្នុងបរិបទនៃកែទម្រង់រដ្ឋបាលដែលមានភាពមិនទាន់ច្បាស់លាស់ ។ សមាជិកក្រុមដឹកនាំសិលា និងជនបង្គោលពេលខ្លះក៏មានទំនាស់ស្ថាប័នដែរ ។

២. ការសម្របសម្រួលនៃគំរូរបស់កម្មវិធីសិលា

គំរូរបស់កម្មវិធីសិលា ត្រូវបានកើតឡើងពីផ្នែកជាច្រើន ដែលក្នុងនោះមាន ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ផែនការ តួនាទីបុរស-ស្ត្រី គ្រប់គ្រង និងផ្នែកត្រួតពិនិត្យនិងវាយតំលៃ ។ ផ្នែកនីមួយៗនេះនិងត្រូវពិភាក្សា ដូចតទៅនេះ ៖

ក- ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ

មូលនិធិសំរាប់សកម្មភាពអភិវឌ្ឍន៍ថ្នាក់មូលដ្ឋាន និងថ្នាក់តំបន់ ក្នុងកម្មវិធីសិលាត្រូវបានផ្ទេរទៅដល់ថ្នាក់ខេត្តតាមបីរបៀប ។ មូលនិធិរបស់ UNDP ត្រូវបានផ្ទេរទៅខេត្តដោយផ្ទាល់តាមរយៈគណនីពិសេស

របស់គណៈកម្មាធិការអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្ត ។ មូលនិធិពី IFAT និង WORLD BANK ត្រូវបានផ្ទេរតាមរយៈ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ អោយទៅមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុខេត្ត ។ មន្ទីរនេះធ្វើការផ្ទេរមូលនិធិនេះ អោយ ទៅគណៈកម្មាធិការអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តដើម្បីដំណើរការ ។ ចំណែកឯមូលនិធិចូលរួមរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវបាន ផ្ទេរអោយទៅរតនាគារថ្នាក់ខេត្ត ។ រតនាគារខេត្តជាអ្នកប្រតិបត្តិការមូលនិធិនេះដូចជាបេឡាករ ។ ដូចគ្នានេះដែរ ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ របស់គណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិខេត្តបំពេញតួនាទី ជាអ្នកត្រួតពិនិត្យថវិកាទាំងនេះ ។ អភិបាលខេត្ត គឺជាមន្ត្រីអនុម័តលើមូលនិធិទាំងអស់នេះ ។

ចំនុចគួរអោយកត់សំគាល់នៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយឥរិយាបថ និងប្រសិទ្ធភាព វាមាន ការលំបាកសំរាប់ការទាមទារអោយមានការបរិយាយលម្អិត ។ យើងបានជួបប្រជុំជាមួយនិងបុគ្គលិកដែលមកពី ក្រសួង និងមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុខេត្ត ហើយបានទទួលស្គាល់ថា ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដែលមានស្រាប់ ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងប្រព័ន្ធគណនេយ្យផង ត្រូវតែធ្វើការកែលម្អ អោយបានច្រើន ។

រហូតមកដល់ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ១៩៩៩ វិញ បានគ្រប់គ្រងមូលនិធិ ដែលបានផ្តល់ដោយ UNDP ។ វិញប្រចាំខេត្ត ធ្វើការបើកមូលនិធិទាំងនេះអោយទៅ មន្ទីរជំនាញ គណៈកម្មាធិការអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្ត ឬភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងទៀត ក្រោយពីបានទទួលនូវសំណើ និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។ ចាប់តាំងពីខែ មិថុនា ១៩៩៩ ជំហានសំខាន់មួយត្រូវបានអនុវត្តឡើងដោយបញ្ចូលកម្មវិធីសិលាទៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធ រដ្ឋាភិបាល និងធ្វើការ ពង្រឹងអំណាចនៃរចនាសម្ព័ន្ធនេះ ដោយផ្ទេរការទទួលខុសត្រូវក្នុងការគ្រប់គ្រងមូលនិធិ នេះអោយទៅអជ្ញាធរខេត្ត ដែលត្រូវបានហៅថា គណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិ ។ មុននឹងមានការផ្ទេរនេះ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យថ្មីត្រូវបានគេបង្កើតឡើងជាស្រេច ហើយបច្ចុប្បន្ននេះ គេបានប្រតិបត្តិនូវប្រព័ន្ធនេះបានប្រហែល ៨ ខែ មកហើយ ។

ប្រព័ន្ធថ្មីនេះត្រូវបានធ្វើការកែច្នៃយ៉ាងល្អ និងឆ្លើយតបទៅនឹងកំរិតអន្តរជាតិ ដែលជាទូទៅត្រូវបានទាមទារ ដោយភ្នាក់ងារផ្តល់ជំនួយ ។ ប្រព័ន្ធនេះ វាបានផ្តល់នូវឥរិយាបថ បង្ហាញសំរាប់ការគ្រប់គ្រង និងត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង ។

យោងតាមប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុថ្មីនេះ ដែលមានបញ្ចូលទាំងផ្នែកសំរាប់អោយមានការធ្វើសវនកម្មពីខាងក្រៅផង នោះ យើងសូមផ្តល់ជាអនុសាសន៍ថា ចំពោះគ្រប់អ្នកផ្តល់ជំនួយទាំងអស់ ដែលផ្តល់មូលនិធិ អោយកម្មវិធីសិលា គួរតែធ្វើការផ្តល់មូលនិធិនេះតាមរយៈរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋាភិបាល (ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ) និងត្រូវតែបានរាប់ បញ្ចូលទៅក្នុងថវិកាជាតិផងដែរ ។ ធ្វើដូច្នេះ ដើម្បីពង្រឹងនូវភាពជាម្ចាស់ បង្កើននូវ លទ្ធភាពរបស់រដ្ឋាភិបាល គណៈកម្មាធិការ ក្នុងការត្រួតពិនិត្យលើលទ្ធភាព និងការប្រើប្រាស់ធនធាន ទាំងឡាយ និង ព្រមទាំងជួយជំរុញសហវិមជ្ឈការ ។

ការពិភាក្សាជាមួយនិងអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុថ្មីនេះ ពួកគេបានអោយយោបល់ថា វាមានដំណើរការដោយគ្មានបញ្ហាធំដុំឡើយ ។ ទាំងនេះគ្មានអ្វីគួរអោយមានការភ្ញាក់ផ្អើលឡើយ ព្រោះបុគ្គលិកដែលបានធ្វើដំណើរការប្រព័ន្ធនេះ គេមានចំណេះដឹងផ្នែកគណនេយ្យសមល្មម និងត្រូវបានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលគ្រប់គ្រាន់ និងព្រមទាំងការជួយជាប្រចាំពីបុគ្គលិកវ័យវេរេ ។ នៅឯថ្នាក់ខេត្ត យើងត្រូវតែនិយាយប្រាប់ថាបើមានការបណ្តុះបណ្តាលទៀតនោះ វាកាន់តែបានជលប្រយោជន៍ល្អ ។ ប៉ុន្តែចំពោះការបណ្តុះបណ្តាលដែលបានទទួលហើយនោះ វាមានការរៀបចំល្អ និងគ្រប់គ្រាន់ទៅហើយ ។ ដោយយោងតាមបទពិសោធន៍មកដល់បច្ចុប្បន្ន នៅក្នុងខេត្តទាំង៣ដែលយើងបានទៅនោះ ឃើញថាគ្មានបញ្ហាធំដុំក្នុងប្រព័ន្ធដែលបានដំណើរការនោះ គេបានផ្តល់យោបល់ថា ការផ្ទេរមូលនិធិនិងការទទួលខុសត្រូវនេះបានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូន ហើយប្រព័ន្ធនេះ គឺជាប្រព័ន្ធដែលអាចអោយយកទៅអនុវត្តតាមបានយ៉ាង សមរម្យ ។

ចំណុចមួយនៃប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុដែលធ្វើអោយយើងចាប់អារម្មណ៍នោះគឺ គួរនាំទីរបស់គណៈកម្មការ អភិវឌ្ឍន៍ឃុំក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ ។ នៅក្នុងខេត្តដែលយើងបានធ្វើសួរដេញដោល ជាទូទៅឃើញថាសិលា បានធ្វើការដកចេញនូវស្ថានភាពនៃការទទួលខុសត្រូវក្នុងការផ្ទេរមូលនិធិទៅអោយ គណៈកម្មការអភិវឌ្ឍន៍ ឃុំដើម្បីធ្វើការទូរទាត់អោយទៅអ្នកម៉ៅការ ទៅជាស្ថានភាពនៃការទូរទាត់ផ្ទាល់ដែលត្រូវធ្វើឡើងដោយគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិ ។ ការផ្ទេរការទទួលខុសត្រូវ និងការគ្រប់គ្រងមូលនិធិអោយទៅគណៈកម្មការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ អាចជាការត្រឹមត្រូវវាដូចជាវិធីដ៏សំខាន់មួយក្នុងការពង្រឹងអំណាចរបស់គេ ។ តាមអ្វីដែលយើងបានដឹងគឺ មូលហេតុដែលធ្វើអោយមានការទូរទាត់ផ្ទាល់ដោយគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិ គឺទាក់ទងទៅនឹងលំហូរមូលនិធិ និងបញ្ហានៃប្រសិទ្ធភាពនិងដើម្បីភាពងាយស្រួល ។ យើងមិនបានរកឃើញថា ជាពិសេសចំពោះមូលហេតុនៃលំហូរមូលនិធិថាជាបញ្ហាដែលធ្វើអោយយើងជឿបានឡើយ ។ ផ្ទុយមកវិញយើងគត់សំគាល់ឃើញថា គណៈកម្មការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំមួយចំនួនពួកគេក៏មើល ទៅឃើញថាវាជារឿងធម្មតា និងជាការ រៀបចំចាត់ចែងដ៏សាមញ្ញ ។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏នៅក្នុងច្បាប់ថ្មី ក្រុមប្រឹក្សាឃុំនឹងធ្វើការគ្រប់គ្រងមូលនិធិផ្ទាល់របស់គេ ។ ករណីនេះយើងសូមផ្តល់អនុសាសន៍ថា សិលាត្រូវពិចារណាលើគោលនយោបាយស្តីពីនីតិវិធីនៃការ ទូរទាត់អោយទៅអ្នកម៉ៅការ គួរតែផ្ទេរការទទួលខុសត្រូវនេះអោយទៅគណៈកម្មការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ ក្នុងពេលណាដែលអាចធ្វើទៅបាននិងត្រូវតែអនុវត្តនូវការខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពជាចាំបាច់ និងដោយក្តីសង្ឃឹមចំពោះស្ថាភាពនាពេលអនាគត ។

ខ- ដំណើរការកសាងផែនការមូលដ្ឋាន

គោលបំណងចម្បងរបស់ដំណើរការកសាងផែនការមូលដ្ឋាន គឺដើម្បីរៀបចំគម្រោងស្នើសុំដែលដឹកនាំដោយសហគមន៍ សំរាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ និងដើម្បីធ្វើការវិភាគជំនឿធនធានអោយទៅតាមគម្រោងអាទិភាព ។ ដំណើរការនេះមាន៥ជំហាន គឺ : ការណែនាំណែនាំដំបូងដល់គណៈកម្មការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំនីមួយៗ សិក្ខាសាលាថ្នាក់ភូមិដើម្បីកំណត់អាទិភាពបញ្ហា សិក្ខាសាលាថ្នាក់ឃុំដើម្បីបង្កើតផែនការអភិវឌ្ឍន៍ និងកម្មវិធីវិនិយោគប្រចាំឆ្នាំ សិក្ខាសាលាសមាហរណកម្មធ្វើឡើងនៅទីរួមស្រុក និងសិក្ខាសាលាថ្នាក់ឃុំម្តងទៀត ដើម្បីរៀបចំផែនការវិនិយោគឃុំ ។ ក្រៅពីនេះ នៅតាមភូមិនីមួយៗប្រជុំគ្នាបំពេញចំណើយសំរាប់សំណួរ ដើម្បីរៀបចំ សៀវភៅទិន្នន័យភូមិ ។

ដំណើរការកសាងផែនការមូលដ្ឋាននេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយមានជំនួយពីក្រុមសំរាប់សំរួលខេត្ត និងក្រុមសំរាប់សំរួលស្រុក ។ ក្រុមទាំងពីរនេះធ្វើការពន្យល់វិធីសាស្ត្រ និងបច្ចេកទេស ដែលទាក់ទងទៅនឹងគណៈកម្មការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ និងភូមិ និងជួយសំរាប់សំរួលពួកគេតាមគ្រប់ជំហាននៃដំណើរការនេះ ។ ទោះបីមានការកែប្រែដំណើរការនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះអោយមានលក្ខណៈសាមញ្ញជាងមុនក៏ដោយ ក៏នៅមានផ្នែកខ្លះនៅតែមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញ ជាពិសេសគឺវិធីសាស្ត្រក្នុងការជ្រើសរើស និងដាក់ពិន្ទុ ការចាត់លំដាប់ថ្នាក់នៃគម្រោងស្នើសុំរបស់ភូមិដោយផ្អែកទៅលើទិន្នន័យគ្រួសារក្នុងភូមិ ។ ការប្រមូលទិន្នន័យ គឺទាមទារអោយអ្នកសំរាប់សំរួល ធ្វើការបញ្ចុះបញ្ចូលដល់អ្នកគណនា ត្រួតពិនិត្យសំនួរ ត្រួតពិនិត្យការបញ្ចូលព័ត៌មានទទួលទៅក្នុងទិន្នន័យមូលដ្ឋានដោយកុំព្យូទ័រ ។ តាមការអនុវត្តជាក់ស្តែង អ្នកសំរាប់សំរួលគ្មានពេលគ្រប់គ្រាន់ សំរាប់ធ្វើការងារទាំងនេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពឡើយ ។ អ្នកប្រើប្រាស់ទិន្នន័យនេះបានគាំទ្រថាទិន្នន័យនេះមានគុណភាពមិនសូវល្អ ហើយយើងមានការសង្ស័យថាប្រហែលជាគណៈកម្មការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំបានរំលងចោលនូវចំណុចខ្លះៗ ។ យើងក៏បានសួរថាតើ ការវិភាគបច្ចេកទេសបានធ្វើការវិភាគច្រើនពេកទៅលើអ្វីដែលគណៈកម្មការអភិវឌ្ឍន៍បានដឹងអំពីសហគមន៍របស់គេ ឬក៏មានការសំរេចចិត្តដែលមានឥទ្ធិពលគួរអោយកត់សំគាល់ទៅលើការប្រើប្រាស់មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍មូលដ្ឋាន ។ ព្រោះនៅទីបំផុត អ្នកភូមិទាំងអស់នៅក្នុងឃុំគេត្រូវការគំរោងប្រភេទហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួន ហើយគណៈកម្មការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំក៏មានការឆ្លាតវៃក្នុង ការចែកអោយភូមិនីមួយៗបានទទួលធនធានស្មើៗគ្នា ។

ដូច្នេះយើងសូមផ្តល់អនុសាសន៍ថា ដំណើរការកសាងផែនការមូលដ្ឋានត្រូវតែធ្វើអោយមានភាពកាន់តែសាមញ្ញបន្តទៅទៀត ។ ទាំងនេះត្រូវតែកែសំរួលនៅក្នុងករណីខ្លះៗ ដោយហេតុថាអ្នកសំរាប់សំរួលទាំងនោះមិនអាចមានលទ្ធភាពទទួលនូវបន្ទុកការងារ ដែលកើតឡើងនៅពេលដែលតម្រូវអោយមានការពង្រីកកម្មវិធីសិលានេះទៅក្នុងស្រុក និងឃុំបន្ថែមទៀតឡើយ ។ គួរតែចាត់វិធានការដើម្បីកាត់បន្ថយនូវផ្នែកខ្លះៗ ដែលធ្វើអោយខុសគ្នាតែ

បន្តិចបន្តួចនោះចំពោះលទ្ធផល និងដើម្បីកាត់បន្ថយសេចក្តីត្រូវការជំនួយពីអ្នកសំរាប់សំរួល ។ ការប្រមូលទិន្នន័យ សំរាប់ការធ្វើផែនការអាចធ្វើអោយបានងាយស្រួលបំផុត តាមរយៈការ វាស់ស្ទាបស្ទង់ ឬសិក្សាដោយកន្លែងបោះ។ ដែលរបៀបនេះអាចជួយកែលំអរគុណភាព និងបាត់ពីតម្លៃយ៉ាង តិចបំផុត ។

អ្នកខ្លះបានសួរអំពីការ ផ្លាស់ប្តូរនៃការផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការពង្រឹងសមត្ថភាព និងដំណើរ ការកសាងផែនការរបស់គណៈកម្មការអភិវឌ្ឍន៍ភូមិ ទៅគណៈកម្មការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ ។ ពួកគេមានការព្រួយបារម្ភថា វាអាចធ្វើអោយមានការថយចុះនៃការចូលរួមរបស់អ្នកភូមិក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត និងធ្វើអោយអន្តរាយដល់ការ ខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការពង្រឹងការរៀបចំ និងទុកចិត្តចំពោះកម្មវិធីសិលា ។ នេះគឺជា ការពិចារណាយ៉ាង ត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ និងអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីបានយល់ឃើញថា វាមិនមែនជាការងាយស្រួលទេ ក្នុងអនុវត្ត ឬចំណងតាមនៃកម្មវិធីដែលមានទំហំធំធេងនេះ ។ នៅពេលដែលកម្មវិធីបានចាប់ផ្តើម ពង្រីកនូវចំនួនស្រុក និងឃុំរបស់ខ្លួន ពេលនោះវាបានធ្វើអោយដឹងច្បាស់ថា វាមិនអាចមានលទ្ធភាពនិងធ្វើអោយមានធនធានគ្រប់គ្រាន់ ឡើយ និងកាន់តែតម្រូវអោយមានវិធីសាស្ត្រប្រកបដោយតំលៃប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ។

ដំណើរការកសាងផែនការបច្ចុប្បន្ន ការពារអោយមានការការចូលរួមរបស់ប្រជាជន និងពង្រីកអោយមាន ការរៀបចំតាមវិធានការផ្សេងៗ ។ វិធីនោះមានរាប់បញ្ចូលទាំងការបង្កើតគណៈកម្មការអភិវឌ្ឍន៍ភូមិដោយការបោះ ឆ្នោត សិក្ខាសាលាថ្នាក់ភូមិដើម្បីកំណត់បញ្ហាជាអាទិភាព ការបញ្ចូលអ្នកតំណាងភូមិពីរនាក់ទៅក្នុងគណៈកម្មការ អភិវឌ្ឍន៍ឃុំ និងការចូលរួមរបស់អ្នកភូមិក្នុងការរៀបចំ និងអនុវត្តតំណែង ។ ការពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ដល់ គណៈកម្មការអភិវឌ្ឍន៍ភូមិនិងឃុំដោយកម្មវិធីសិលា នេះគឺជាធនធានដ៏មានតំលៃសំរាប់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំនៅពេល អនាគត ។ យើងសូមផ្តល់អនុសាសន៍ថាវិធានការទាំងនោះ ត្រូវតែបានរក្សា ។

ជំហានមួយសំខាន់និងធ្វើអោយមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនោះ គឺជាសិក្ខាសាលាសមាហរណកម្មនៅថ្នាក់ ស្រុក ។ នេះគឺជាវិធីសាស្ត្របញ្ចូលថ្មីដែលវាអាចអនុញ្ញាតិអោយ អ្នកតំណាងពីគណៈកម្មការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ មន្ទីរជំនាញ និងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ បានចូលរួមផ្លាស់ប្តូរពិចារណា និងធ្វើការព្រមព្រៀងគ្នាលើ សកម្មភាពដែលត្រូវអនុវត្ត ។ សំខាន់ជាងនេះទៅទៀត គឺវាបានផ្តល់ឱកាសដល់គណៈកម្មការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ មានលទ្ធភាពក្នុងការជ្រើសរើសប្រភេទសេវាជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាផ្ទាល់ និងវាក៏ជាឱកាសដើម្បីបង្កើនតម្រូវការរបស់ ពួកគេ និងគៀងគរធនធានដោយមិនពឹងផ្អែកលើអ្នកនាំពាក្យឡើយ ។ យើងសូមផ្តល់អនុសាសន៍ថា ការប្រឹងប្រែង ដោយរួបរួមព្រមព្រៀងគ្នា ត្រូវតែបានធ្វើឡើងដើម្បីជំរុញអោយមានការចូលរួមពីមន្ទីរជំនាញ និងអង្គការក្រៅ រដ្ឋាភិបាលនានា នៅក្នុងសិក្ខាសាលានេះ ។

មានបញ្ហាពីរដែលមិនទាន់ច្បាស់លាស់ គឺ ទីមួយគឺទាក់ទងទៅនឹងពេលវេលានៃការធ្វើផែនការវិនិយោគ សហគមន៍ និងការជំពាក់ទាក់ទងក្នុងការរៀបចំកិច្ចសន្យា និងការសាងសង់ ។ ដោយហេតុថា គណៈកម្មការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ មិនបានទទួលនូវព័ត៌មានអំពីការបែកចែកថវិកាវិភាជន៍ពីដើមឆ្នាំ ហេតុនេះហើយដំណើរការដេញថ្លៃ ការរៀបចំ កិច្ចសន្យា និងការសាងសង់ត្រូវបានធ្វើឡើងយ៉ាងមហាហូរនៅដើមរដូវវស្សា ។ ពេលដែលសិលាចារឹកកម្មវិធី របស់ខ្លួនទៅក្នុងស្រុក និងឃុំថ្មីផ្សេងទៀត អ្នកសំរបស់រូល និងបុគ្គលិកគាំទ្របច្ចេកទេស មិនអាចទទួល នូវបន្ទុកការងារដែលកើនឡើងនោះ ទាន់ពេលបានឡើយ ។ ដូចនេះយើងសូមផ្តល់អនុសាសន៍ថា វិធីដែលត្រូវដើរ ក្នុងការផ្តល់មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍មូលដ្ឋានគឺធ្វើឡើង សំរាប់ពីរឆ្នាំម្តង ដើម្បីអោយការរៀបចំកិច្ចសន្យា និងការសាងសង់ អាចបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលពេញមួយឆ្នាំ នៃឆ្នាំនីមួយៗ ។ នីតិវិធីក្នុងការជ្រើសរើសអ្នកទៅការងារពេលបច្ចុប្បន្ន មានលក្ខណៈល្អប្រសើរ និង គួរតែត្រូវបានថែរក្សាអោយនៅដដែល ។ ការចុះឈ្មោះ និងចំណាត់ថ្នាក់អ្នកទៅការ ទៅលើសមត្ថភាព សំភារៈ និងពេលវេលាផ្តល់សេវា ធ្វើអោយមានភាពងាយស្រួលក្នុងជ្រើសរើសនៅចំណុច ។ តែការពិភាក្សាដែលនៅមានកំរិតនោះ គឺចំពោះសំណួរអំពីតំលៃ ។

បញ្ហាផ្សេងទៀតដែលទាក់ទងទៅនឹងមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍មូលដ្ឋាននោះ គឺ មូលនិធិនេះត្រូវអោយប្រើ ប្រាស់តែទៅលើគំរោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទ្រង់ប្រាយតូចៗ ដូចជា លូទឹក ផ្លូវលំ និងអណ្តូងទឹកជាដើម ។ គំរោងទាំងនេះគឺជាអាទិភាពដែលត្រូវបានកំណត់តាំងពីឆ្នាំដំបូង ។ យើងសូមផ្តល់អនុសាសន៍ថា ប្រភេទគំរោងដែល ត្រូវដាក់អោយជ្រើសរើស គួរតែមានភាពទូលំទូលាយដោយក្នុងនោះគួររាប់បញ្ចូលទាំងការងារ និងសេវាសាធារណៈ ផ្សេងៗទៀត តែមិនមែនសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច ដែលសកម្មភាពនោះគួរតែបញ្ជាក់ក្នុងផ្លូវដទៃទៀត ។ អ្នកសំរប សំរួលមិនត្រូវផ្តល់ដំណឹង នៃសកម្មភាពសមរម្យដទៃទៀតឡើយ និងត្រូវជំរុញលើកទឹកចិត្តអោយសហគមន៍ធ្វើ ការពិចារណាលើសកម្មភាព ទាំងនោះ ។

គ- ដំណើរការកសាងផែនការខេត្ត

ដំណើរការកសាងផែនការខេត្តមិនបានបង្កើតបានល្អដូច ដំណើរការកសាងផែនការមូលដ្ឋានឡើយ ។ វាកំពុង នៅតែមានការពាក់ព័ន្ធ និងនៅតែមានការបន្តការពាក់ព័ន្ធបន្តទៅទៀត ជាមួយនិងការកែប្រែចំណុចរដ្ឋបាលដែល កំពុងតែរៀបចំនៅថ្នាក់ជាតិ ។ ការចាប់អារម្មណ៍ជាទូទៅនោះ គឺ ការរៀបចំដំណើរការដែលបង្កើនការធ្វើផែនការ តាមបែបសហវិមជ្ឈការ និងបែបវិមជ្ឈការ និងដើម្បីបង្កើនការសំរបសំរួលគំរោង និងកម្មវិធីដោយអ្នកដើរតួនៅ ថ្នាក់ឃុំ ខេត្ត និងថ្នាក់ជាតិ ។

ផ្នែកសំខាន់នៃការធ្វើផែនការគឺ ផែនការអភិវឌ្ឍន៍ខេត្ត កម្មវិធីវិនិយោគសំរាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ខេត្ត និង កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សិលា ។ ផែនការអភិវឌ្ឍន៍ខេត្ត មានលើកឡើងអំពីទស្សនៈវិស័យទូទៅ និងយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍នៅ ក្នុងខេត្ត ។ ប៉ុន្តែផែនការដែលបានបង្កើតដល់ពេលនេះមានកំរិតកំណត់ចំពោះទំហំ និង វាមានរូបរាងច្បាស់លាស់ជាង ក្នុងផ្នែកណាដែលមានសង្ឃឹមថាអាចមានមូលនិធិ ។ គេមានការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងតិចតួច ចំពោះការអភិវឌ្ឍន៍ សេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋាន ចិត្តក្រុង ឬ ទំនាក់ទំនង និង ភាពពាក់ព័ន្ធគ្នាទៅវិញទៅមករវាង ចិត្តក្រុង និងជនបទ ។ ដូច្នេះចំពោះ គោលដៅមួយរបស់សិលាក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ យើងសូមផ្តល់អនុសាសន៍ថា ត្រូវតែមានការជួយបន្ថែមក្នុងការ រៀបចំនូវវិធីសាស្ត្រនៃការផ្សារភ្ជាប់គ្នា ឬទំនាក់ទំនងក្នុងបញ្ហានេះអោយបានល្អជាមុន និង ត្រូវធ្វើអោយផែនការនេះ ក្លាយទៅជាឧបករណ៍ដែលគួរអោយជឿបានសំរាប់ការណែនាំក្នុងការតំរូវទិសនាពេលអនាគត ។

គោលបំណងរបស់កម្មវិធីវិនិយោគសំរាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ខេត្ត គឺជាការដកយកផ្នែកខ្លះដែលមានថវិកា ដោយ ផ្អែកលើការវិភាជន៍នៃប្រភពធនធានក្នុងចំណោមនៃសកម្មភាពអភិវឌ្ឍន៍ពីផែនការអភិវឌ្ឍន៍ខេត្ត ។ បច្ចុប្បន្ននេះ កម្មវិធីវិនិយោគសំរាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ខេត្តមានរយៈពេលតែពីរឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ និងរយៈពេលនេះវាវែងជាងរយៈពេលនៃ ផែនការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងរបស់មន្ទីរវិស័យបន្តិច ។ ការងារឥឡូវ គឺជាការបង្កើតផែនការបីឆ្នាំ ដោយយោងទៅតាម ការណែនាំរបស់ក្រសួងផែនការ ក្នុងគោលបំណងរួមបញ្ចូលផែនការខេត្តដាក់ទៅក្នុងកម្មវិធីវិនិយោគសាធារណៈ របស់ជាតិ ។

បច្ចុប្បន្ននេះ កម្មវិធីវិនិយោគសំរាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ខេត្តត្រូវបានប្រើប្រាស់ធ្វើជាកម្មវិធីវិនិយោគនោះ មានកំរិត កំណត់ ។ ថវិកាមួយផ្នែកតូចសំរាប់ការអភិវឌ្ឍន៍បានមកពីកម្មវិធីសិលា និងថវិកាមួយផ្នែកធំទៀតនោះគឺមាន លក្ខណៈមិនច្បាស់លាស់ ។ នេះមានន័យថា កម្មវិធីវិនិយោគសំរាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ខេត្ត ធ្វើឡើងដោយមានមូលនិធិ ប៉ាន់ស្មានច្រើនជាងមូលនិធិដែលបានបែងចែកច្បាស់លាស់សំរាប់ការសំរេចចិត្ត ឬការសន្យាពីដំបូងដែលត្រូវបាន ធ្វើឡើង ។ ទាំងនេះ វានៅតែជាករណីមិនច្បាស់លាស់រហូតទាល់តែដល់ពេលដែលរដ្ឋាភិបាល និងអ្នកផ្តល់ ជំនួយមានមូលនិធិ គ្រប់គ្រាប់ក្នុងការផ្តល់អោយ ។

មូលនិធិនៃផែនការវិនិយោគសិលាមានប្រសិទ្ធភាពទៅលើ ថវិកាអភិវឌ្ឍន៍ប្រចាំឆ្នាំសំរាប់ខេត្ត ព្រោះខេត្តបាន ទទួលថវិកាពីប្រភពផ្សេងទៀតនោះវាតិចតួចណាស់សំរាប់គោលបំណងនេះ ។ នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលមានលទ្ធភាព ផ្តល់ថវិកាអោយខេត្តបានច្រើនជាងនេះ នោះផែនការវិនិយោគសិលា នឹងក្លាយទៅជា កម្មវិធីវិនិយោគខេត្ត ដោយបញ្ចូលទាំងធនធានអភិវឌ្ឍន៍ដែលអាចមានទាំងអស់ ។

ចាប់តាំងពីខែ មិថុនា ១៩៩៩ ការទទួលខុសត្រូវក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានសិលា ត្រូវបានធ្វើការផ្ទេរពី វិបេអេ អោយទៅអាជ្ញាធរខេត្ត ។ ដំណើរការកសាងផែនការខេត្ត មានបំណងផ្តល់ឱកាសអោយមន្ទីរជំនាញ និងភ្នាក់ងារផ្សេង ទៀត មកចូលរួមក្នុងការសំរេចចិត្តចំពោះការទទួលខុសត្រូវនេះ និងជាពិសេសគឺការសំរេចចិត្តក្នុងការធ្វើវិភាជន៍ ថវិកាសំរាប់មន្ទីរជំនាញ ។ រឿងនេះ វាពិតជាបានកើតឡើងបានពិតប្រាកដនៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តែង ។ បុគ្គលិកនៃមន្ទីរផែនការ និងគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិខេត្ត បាននិយាយថាការសំរេចចិត្តនេះគឺជារបៀបវារៈការ ព្រមព្រៀងជាទូទៅ របស់មន្ទីរជំនាញ និងគណៈកម្មាធិការអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្ត ប៉ុន្តែសមាជិកនៃក្រុមបេសកកម្ម យើងខ្លះ នៅមានការការសង្ស័យក្នុងរឿងនេះ ។ គ្មានការសង្ស័យឡើយថាមន្ត្រីខ្លះនៅតែរក្សានូវទំលាប់ក្នុងការធ្វើ ផែនការពិសេសប្រែប្រួល និងធ្វើការសំរេចចិត្តតែម្នាក់ឯង ឬដោយគ្មានការចូលរួម ។ មានការកត់សំគាល់ ដោយកំរិតសារៈសំខាន់នៃការធ្វើអោយប្រាកដថា អ្នកដឹកនាំខេត្តត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងពង្រឹង សមត្ថភាព ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថ និងការយល់ដឹងពីតួនាទីការងាររបស់ខ្លួន ។

ផ្នែកខ្លះមានលក្ខណៈកាន់តែច្បាស់ ។ ការផ្តល់មូលនិធិដោយឥតលក្ខខណ្ឌ ដោយសិលាអោយទៅខេត្តនីមួយៗ បានធ្វើអោយរដ្ឋបាលខេត្ត (តាមរយៈ គណៈកម្មាធិការអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្ត និងប្រតិបត្តិខេត្ត) ចាប់ផ្តើម ក្នុងការរៀបចំធ្វើផែនការធ្វើការវិភាជន៍ធនធានទាំងនោះ ។ មន្ទីរជំនាញគេអាចធ្វើមតិដឹងសំណើ ឬគំរោង ផែនការរបស់គេ ប្រសើរជាងការគ្រាន់តែអនុវត្តតាមផែនការដែលបានរៀបចំដោយក្រសួងនៅថ្នាក់ជាតិ ។ ត្បិតតែដំណើរការកសាងផែនការទើបតែចាប់ផ្តើមកើតឡើងក៏ដោយ ក៏ការងារនេះបានជួយសំរួលយ៉ាងធំធេង ក្នុងការងារសហការរវាងមន្ទីរជំនាញទាំងឡាយនៅក្នុងខេត្ត និងធ្វើអោយមានលទ្ធភាពក្នុងការធ្វើការឆ្ពោះទៅកាន់ គោលដៅរួម ។ ដូចគ្នានេះដែរ ការរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ និងសិក្ខាសាលាសមាហរណកម្មថ្នាក់ស្រុក ធ្វើអោយមន្ទីរជំនាញមានសន្ទុះក្នុងការទទួលខុសត្រូវទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការ និងតម្រូវការនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានកាន់ តែខ្លាំងឡើង ។ យើងសូមផ្តល់អនុសាសន៍ថា ផ្នែកទាំងអស់នេះត្រូវតែរក្សាទុក និងត្រូវតែបានពង្រឹងឡើង ។

ឃ- ការងារតួនាទីបុរស និងស្ត្រី

ការទទួលខុសត្រូវក្នុងការបញ្ចូលការងារតួនាទីបុរស-ស្ត្រី ក្រោមកម្មវិធីសិលានៅថ្នាក់ជាតិ គឺត្រូវបានផ្តល់ អោយ ក្រសួងកិច្ចការនារី និងយុទ្ធជនពិការ ។ ក្រសួងនេះគឺជាសមាជិកនៃក្រុមដឹកនាំការងារសិលាមួយដែរ ដូច្នេះគេមានសកម្មភាព ដូចជាទីប្រឹក្សាដល់ក្រុមដឹកនាំសិលាចំពោះការងារដែលទាក់ទងទៅនឹងកិច្ចការនារី ។ នៅថ្នាក់ ខេត្ត មន្ទីរកិច្ចការនារី និងយុទ្ធជនពិការ ជាអ្នកតំណាងនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងគណៈកម្មាធិការ ប្រតិបត្តិខេត្ត ។ មន្ទីរនេះគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការងារតួនាទីបុរស-ស្ត្រី នៅថ្នាក់ខេត្ត និងថ្នាក់មូលដ្ឋាន ។

មន្ទីរនេះ ជាអ្នកដើរតួរសំខាន់នៅក្នុងគោលនយោបាយ និងដំណើរការធ្វើផែនការ ព្រមទាំងផ្តល់នូវព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងអំពីតួនាទីបុរស-ស្ត្រី តាមរយៈជនបង្គោលដែលមាននៅតាមមន្ទីរជំនាញ និងក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធអភិវឌ្ឍន៍ជនបទរបស់កម្មវិធីសិលា ។

គោលបំណងគន្លឹះដែលទាក់ទងទៅនឹងតួនាទីបុរសស្ត្រីនេះ គឺ : ការបង្កើតចំណេះដឹងអំពីតួនាទី បុរស-ស្ត្រីនៅគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ទាំងអស់ ការពង្រឹងសមត្ថភាពជនបង្គោលរបស់ផ្នែកនេះដែលមាននៅក្នុងកម្មវិធីសិលា និងផ្តល់ឱកាសដល់ស្ត្រី និងពង្រឹងសមត្ថភាពពួកគេដើម្បីធ្វើការចូលរួមប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ចំពោះភាពសមភាពនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធមូលដ្ឋាន និងក្នុងដំណើរការកសាងផែនការមូលដ្ឋាន ។ ការពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់បុគ្គលិកនៃមន្ទីរកិច្ចការនារី ត្រូវបានអនុវត្ត និងគាំទ្រដោយវិធីវេរ ។

ទោះបីមានចំនុចដែលត្រូវធ្វើការកែលម្អ និងដំណើរការបន្តទៀតក៏ដោយ ក៏សមិទ្ធផលដែលសំរេចបានដោយសារដំណើរការផ្តល់ចំណេះដឹងផ្នែកតួនាទីបុរស-ស្ត្រីនៅក្នុងខេត្តកម្មវិធីសិលា ទទួលបានតួនាទីកត់សំគាល់ ។ បញ្ហាតួនាទីបុរស-ស្ត្រីត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងអោយឃើញនៅជួរគណៈកម្មការអភិវឌ្ឍន៍ភូមិ និងឃុំ និងនៅក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍន៍របស់មន្ទីរជំនាញ ។ ចំនួនយមូលដ្ឋានដែលមានលក្ខណៈញែកគ្នារវាងបុរស និងស្ត្រី ធ្វើឡើងដូចជាប្រព័ន្ធរាយការណ៍ ដែលទាក់ទងទៅនឹងការចូលរួម និងការទទួលបានប្រយោជន៍ ។ វត្តមានរបស់ជនបង្គោលក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធកម្មវិធីសិលាតាំងពីថ្នាក់ជាតិរហូតដល់មូលដ្ឋាន បានជួយសំរួលក្នុងការពិភាក្សាអំពីបញ្ហាតួនាទីបុរសស្ត្រី និងឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាជាក់ស្តែង និងតម្រូវការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់តួនាទីបុរស-ស្ត្រី ។ នៅគ្រប់ដំណើរការកសាងផែនការមូលដ្ឋាន គឺមានកំរិតនៃការចូលរួមរបស់ស្ត្រីខ្ពស់ និងស្ត្រីបានមានឱកាសក្នុងការកំណត់ និងបញ្ចេញសំឡេងរបស់ខ្លួនចំពោះបញ្ហាតម្រូវការរបស់ពួកគេ ។ ការខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងអំឡុងពេលនៃកម្មវិធីសិលាដើម្បីបង្កើតចំណេះដឹងអំពីតួនាទីបុរស-ស្ត្រី ទាំងក្នុងការធ្វើផែនការ និងគ្រប់គ្រងនៅក្នុងមន្ទីរជំនាញ និងនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានជាមួយគណៈកម្មការអភិវឌ្ឍន៍ភូមិ ឃុំ និងសហគមន៍ជាច្រើន បានធ្វើអោយមានការផ្លាស់ប្តូរនូវចរិតលក្ខណៈយ៉ាងច្រើនគួរអោយកត់សំគាល់នៅគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ទាំងអស់ ។

យុទ្ធសាស្ត្ររបស់ការងារតួនាទី បុរស-ស្ត្រី នៃកម្មវិធីសិលាបានពង្រឹងនូវស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយរបស់ស្ត្រី ។ ក្នុងគណៈកម្មការអភិវឌ្ឍន៍ភូមិបច្ចុប្បន្ន យ៉ាងហោចណាស់ក៏បានបញ្ចូលសមាជិកស្ត្រីពីរនាក់ដែរក្នុងចំណោមសមាជិកទាំងអស់ ៥ នាក់ ។ នៅខេត្តសៀមរាប មានស្ត្រីប្រាំបួននាក់ (១៨ ភាគរយ) បានទទួលតំរែងជាអ្នកដឹកនាំឃុំ ។ ការទទួលបានជោគជ័យជាវិជ្ជមាននេះក្នុងរយៈពេលមួយដ៏ខ្លីប៉ុណ្ណោះ ហើយនេះក៏ជាសញ្ញាមួយជាវិជ្ជមានក្នុងការសំរេចដល់តម្រូវការយុទ្ធសាស្ត្រនៃការងារតួនាទីបុរស-ស្ត្រី ។

ទោះបីមានការរីកចំរើនក្នុងការងារសមាហរណកម្មតួនាទីបុរសស្រី និងការផ្លាស់ប្តូរចរិតលក្ខណៈក្នុងកម្មវិធីសិលាភារនេះក៏ដោយ ក៏នៅមានបញ្ហា និងតម្រូវការមួយចំនួនដែលត្រូវបានលើកឡើងដែរ ។ ការងារតួនាទី បុរសស្រីនេះត្រូវបានមើលឃើញថាជាការទទួលខុសត្រូវរបស់មន្ទីរកិច្ចការនារី ។ ទោះជាយ៉ាងណា សមត្ថភាព និងឥទ្ធិពលរបស់ក្រសួង មន្ទីរកិច្ចការនារី មានកំរិត ។ ហេតុនេះហើយ បានជាទំហំដែលវាអាចជះឥទ្ធិពលលើ និងជួយគាំទ្រនៅក្នុងគោលបំណងរបស់កម្មវិធីសិលាភារ ក៏មានកំរិតដែរ ។ វាហាក់ដូចជាមានភាពមិនច្បាស់លាស់នៃចំពោះលក្ខខណ្ឌការងារដើម្បីធ្វើសមាហរណកម្មរយៈពេលយូរអង្វែងនៃការងារតួនាទីបុរស-ស្រី ។ អន្តរាគមន៍នាពេលបច្ចុប្បន្ន គឺនៅសល់ការផ្តោតអារម្មណ៍យ៉ាងធំធេងទៅលើសកម្មភាពបណ្តុះបណ្តាល ដើម្បីបង្កើនចំណេះដឹងអំពីតួនាទីបុរស-ស្រី ។ ទោះបីជា មានជនបង្គោលសំរាប់ការងារតួនាទីបុរស-ស្រីជាច្រើននៅក្នុងគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នៃរចនាសម្ព័ន្ធសិលាភារក៏ដោយ ក៏មួយចំនួនធំនៃអ្នកទាំងនោះមិនមែនជាអ្នក ដែលស្ថិតនៅក្នុងតួនាទីជាអ្នកមានឥទ្ធិពលក្នុងស្ថាប័ននោះឡើយ ។ ហេតុនេះហើយ ជារឿយៗ វាធ្វើអោយមានការលំបាកក្នុងការជំរុញការផ្សព្វផ្សាយចំពោះដឹងតួនាទីបុរស-ស្រី និងយុទ្ធសាស្ត្រ របស់ខ្លួនអោយមានការឆ្ពោះទៅមុខ ។ ម្យ៉ាងទៀត ជនបង្គោលខ្លះខ្លះការជឿជាក់លើខ្លួនឯង និងត្រូវការការពង្រឹង សមត្ថភាពបន្ថែម និងការគាំទ្របន្ថែមទៀត ។

ង- រចនាសម្ព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រង

នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ វិបេអេនៅតែរក្សានូវតួនាទីក្នុងការគ្រប់គ្រង និងដឹកនាំកម្មវិធីសិលាភារ ។ នៅថ្នាក់ខេត្ត មុខងារគ្រប់គ្រងមួយភាគធំត្រូវបានផ្ទេរអោយទៅឯកណៈកម្មការប្រតិបត្តិ ។ ប៉ុន្តែក្រុមបុគ្គលិកផ្នែកពង្រឹងសមត្ថភាពមូលដ្ឋានរបស់វិបេអេនៅតែផ្តល់ការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងទៅលើអ្នកសំរេចសំរួលខេត្តស្រុក ។ នៅថ្នាក់ជាតិ ក្រុមដឹកនាំការងារសិលាភារទទួលខុសត្រូវលើការបង្កើតគោលនយោបាយ ។ ប៉ុន្តែពីផ្នែកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើការណែនាំរបស់វិបេអេ ។ វិបេអេក៏ ទទួលខុសត្រូវក្នុងការគ្រប់គ្រងកម្មវិធីសិលាភារថ្នាក់ជាតិ និងផ្តល់នូវទំនាក់ទំនងយ៉ាងចាំបាច់រវាងអាជ្ញាធរថ្នាក់ខេត្ត និងរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិ ។ ក្នុងខណៈ ដែលមានការរីកចំរើនគួរអោយកត់សំគាល់នៅថ្នាក់ខេត្ត តែការរីកចំរើននេះ ក៏មិនអាចនិយាយបានចំពោះនៅថ្នាក់ជាតិដែរ ។

នៅលើទិដ្ឋភាពនៃគំនិតផ្តួចផ្តើម ដើម្បីកែទម្រង់រដ្ឋបាលរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើគោលនយោបាយវិមជ្ឈការ និងសហវិមជ្ឈការ យើងសូមផ្តល់អនុសាសន៍ថា គួរតែអនុវត្តនូវវិធានការដើម្បីពង្រឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងនៃការពង្រឹងសមត្ថភាពនៅថ្នាក់ជាតិ និង ដើម្បីបញ្ចូលតួនាទីការងាររបស់វិបេអេ ទៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋាភិបាល ។ មានបីចំនុចដែលត្រូវធ្វើការពិចារណា គឺ : ការបង្កើតគោលនយោបាយ ការគ្រប់គ្រងកម្មវិធី និងប្រឹក្សាគាំទ្រ ។

ការបង្កើតគោលនយោបាយ : នៅថ្នាក់ជាតិ ការទទួលខុសត្រូវលើការបង្កើតគោលនយោបាយតាមបែបវិមជ្ឈការ និងសហវិមជ្ឈការមានសភាពមិនទាន់ច្បាស់លាស់ និងនៅមានការប្រែប្រួលនៅឡើយ ។ មួយផ្នែកនៃក្រុមដឹកនាំការងារសីលា ជាអ្នកដើរតួរសំខាន់ដែលមានការពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងនេះ គឺក្រុមប្រឹក្សាដែលមានស្រាប់សំរាប់ការកែទម្រង់រដ្ឋបាល ក្រុមប្រឹក្សាជាតិសំរាប់គាំទ្រដល់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ ដែលជាអ្នកគ្រោងគិតអំពីច្បាប់រដ្ឋបាលឃុំ និងក្រសួងមហាផ្ទៃ ក្រសួងផែនការ និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ។ អង្គភាពនិមួយៗជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើប្រការដោយឡែកផ្សេងៗគ្នា ប៉ុន្តែតួនាទីរបស់ពួកគេមានការជាន់គ្នា ឬត្រួតស៊ីគ្នា និងគ្មានអង្គភាពមួយណាដែលទទួលបន្ទុក និងសំរួលការងាររួមទាំងមូលឡើយ ។ នៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាគេក្រសួងណាមួយជាអ្នកតំណាងអោយក្រុមប្រឹក្សាជាតិសំរាប់គាំទ្រដល់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ ។ ប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជាបានបញ្ចូលលទ្ធភាពទាំងនោះជាច្រើនដើម្បីតំណាងអោយក្រុមដឹកនាំការងារសីលា និង ក្រុមប្រឹក្សាសំរាប់កែទម្រង់រដ្ឋបាល និងមានអ្នកតំណាងខ្លះអាចជាមនុស្សតែមួយ ។

នៅពេលពីរ បីខែខាងមុខនេះ គេសង្ឃឹមថាច្បាប់រដ្ឋបាលឃុំនឹងត្រូវបានអនុម័ត ក្រុមប្រឹក្សាជាតិសំរាប់គាំទ្រដល់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំត្រូវបានបង្កើត និងសេចក្តីណែនាំថ្មី អំពីវិមជ្ឈការនឹងត្រូវចេញប្រកាស ។ ទាំងនេះប្រហែលជាធ្វើអោយមានការប្រែប្រួលដល់ក្រុមដឹកនាំការងារសីលា ។ ទៅតាមអ្វីដែលអាចគិតឃើញនោះគឺប្រហែលជាមានរបៀបចំនូវការទទួលខុសត្រូវថ្មី និងប្តូរតួនាទីឡើងវិញ ឬក៏អាចបញ្ចូលអង្គភាពណាមួយជាមួយគ្នា ។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏យើងជំរុញអ្នកទាំងនេះអោយចូលរួមពាក់ព័ន្ធជាមួយនិងការរៀបចំបង្កើតកម្មវិធីបន្ទាប់ ដោយមិនអោយមានការកង្វល់ខ្លាំងហួសហេតុពេកជាមួយនិងបញ្ហា ដែលថាគេអ្នកណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើកម្មវិធីសីលា ។ កម្មវិធី និងគោលគំនិតរបស់វា គឺអាចផ្លាស់ប្តូរបាន ។ តែអ្វីដែលជាបញ្ហាសំខាន់នោះគឺការធានាថាគេគោលគំនិតនេះត្រូវបានថែរក្សា និងយល់ដឹងយ៉ាងច្បាស់ដោយអ្នកដែលទទួលបន្ទុកកម្មវិធីនេះ ។

ដោយនិយាយដូច្នោះ យើងសូមផ្តល់អនុសាសន៍ថា អង្គភាពបង្កើតគោលនយោបាយត្រូវតែបានពង្រឹងអោយបានខ្លាំង ។ អង្គភាពនេះត្រូវតែមានអណត្តិច្បាស់លាស់ និងការទទួលខុសត្រូវក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត និងត្រូវតែមានការគាំទ្រដោយលេខាធិការដ្ឋានប្រតិបត្តិ ដើម្បីអោយគេអាចអនុវត្តនូវបេសកកម្មរបស់គេប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ។ យោងទៅតាមទំហំនៃសកម្មភាពថ្នាក់ខេត្ត និងសេចក្តីត្រូវការដើម្បីបង្កើតការគាំទ្រដ៏ទូលំទូលាយនៅថ្នាក់ជាតិ វាប្រហែលជាត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការពង្រីកសមាសភាពនៃអង្គភាពបង្កើតគោលនយោបាយដោយបញ្ចូលក្រសួងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតដែលទាក់ទិនទៅនឹងការអភិវឌ្ឍន៍ និងជាពិសេសគឺអ្នកតំណាងមកពីខេត្តដែលមានកម្មវិធីសីលា ។

នៅថ្នាក់ខេត្ត ការរៀបចំគោលនយោបាយគីស្ថិតនៅក្នុងកញ្ចប់ដៃគណៈកម្មាធិការអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្ត ហើយមានការលេចធ្លោឡើងនូវការបំពេញការងារតួនាទីពេញចិត្ត ។

ការគ្រប់គ្រងកម្មវិធី : សំរាប់ថ្នាក់ជាតិ យើងសូមផ្តល់អនុសាសន៍ថា ការទទួលខុសត្រូវក្នុងការ គ្រប់គ្រងកម្មវិធី សិលា គួរតែផ្ទេរពី ឃ.រ.រ ហើយបញ្ចូលទៅរដ្ឋាភិបាល ដែលជាលេខាធិការប្រតិបត្តិអង្គភាព គ្រប់គ្រងកម្មវិធីថ្នាក់ជាតិ ឬក៏ អ្វីស្រដៀងគ្នានេះ ។ តួនាទីសំខាន់នៃអង្គភាពនេះ គឺគាំទ្រដល់អង្គភាពរៀបចំ គោលនយោបាយធ្វើការសំរេចចិត្ត គ្រប់គ្រងធនធានកម្មវិធី តាមដានការរីកចំរើន ផ្តល់ដំបូន្មានដល់ខេត្តនានា ហើយ នឹងគ្រប់គ្រងធនធានបន្ថែមសំរាប់កម្មវិធី ។ យើងមើលឃើញអង្គភាពនេះស្រដៀងគ្នាទៅនឹងគណៈកម្មាធិការ ប្រតិបត្តិថ្នាក់ខេត្តដែរ ដោយមានការដឹកនាំពីក្រសួងសំខាន់ៗ និងបុគ្គលិកមានសមត្ថភាព ដែលត្រូវបានចាត់តាំងមក ពីក្រសួងឱ្យមកធ្វើការពេញម៉ោង ។ អង្គភាពនឹងត្រូវមានទីតាំងល្អបំផុត ជាលក្ខណៈរដ្ឋបាលនៅក្រោមភ្នាក់ងារ ដឹកនាំអព្យាក្រឹតមួយ ដែលមានសមត្ថភាពផ្តល់ការដឹកនាំ ហើយអាជ្ញាធររបស់ភ្នាក់ងារនេះត្រូវបានគេគោរពព្រមទាំង អាចធ្វើការសំរួលជាមួយក្រសួងដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធ ។ យើងសូមផ្តល់អនុសាសន៍ថា បុគ្គលិកភាគច្រើនត្រូវធ្វើការ នៅកន្លែងជាមួយគ្នា ដើម្បីពួកគេអាចទំនាក់ទំនងគ្នាបានកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពព្រមទាំងកសាងបាននូវក្រុមការងារដ៏ រឹងមាំ ប៉ុន្តែបុគ្គលិកមួយចំនួនទៀតអាចមានទីតាំងនៅពាក់កណ្តាល ឬពេញម៉ោងនៅតាមក្រសួងរបស់ខ្លួននិមួយៗ ទៅ តាមការជាក់ស្តែង ។ អង្គភាព គួរតែត្រូវបានផ្តល់នូវថវិកាគ្រប់គ្រាន់ សំរាប់ទាក់ទាញបុគ្គលិកដែលមាន សមត្ថភាព ឱ្យពួកគេចុះធ្វើការនៅតាម មូលដ្ឋានឱ្យបានញឹកញាប់ និងអនុវត្តការងារ របស់គេប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ។

នៅថ្នាក់ខេត្ត តួនាទីគ្រប់គ្រងភាគច្រើនត្រូវបានផ្ទេរទៅឱ្យគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិ រួចទៅហើយ ដែលគណៈ កម្មាធិការនោះ រាយការណ៍ជូនទៅ គ.អ.ជ.ខ ។

ការប្រឹក្សាគាំទ្រ : គេនឹងត្រូវការ ក្រុមគាំទ្រដ៏រឹងមាំមួយ សំរាប់ទាំងថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ខេត្ត ។ ភារកិច្ចសំខាន់ៗរបស់បុគ្គលិកគាំទ្រ នឹងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទៅនឹងភារកិច្ចដែលបុគ្គលិក ឃ.រ.រ កំពុងអនុវត្តនាពេល បច្ចុប្បន្ន ច្រើនតែជាការងារពង្រឹងសមត្ថភាពដល់អង្គភាព និងបុគ្គលិកទាំងឡាយ ទាំងនៅថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ខេត្ត តាមរយៈសិក្ខាសាលា ការធ្វើបណ្តុះបណ្តើរ ការធ្វើការជាមួយដៃគូសហការ ការរៀបចំដំណើរការការងារ នីតិវិធី ឯកសារមេរៀន សេចក្តីណែនាំ និងគាំទ្រដល់អ្នកបង្កើតគោលនយោបាយ ។ នៅថ្នាក់ជាតិ ក្រុមគាំទ្រត្រូវ នៅជាប់ជាមួយនឹងអង្គភាពគ្រប់គ្រងទើបជាការប្រសើរ តែនៅតាមបណ្តាខេត្ត សមាជិកអាចត្រូវបានបែងចែក ទៅ តាមចំណុចយុទ្ធសាស្ត្រ ដែលពួកគេអាចអនុវត្តការងារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ។ កំរិតនៃការគាំទ្រដល់ថ្នាក់ខេត្ត

គួរតែស្រដៀងគ្នាទៅនឹងអ្វីដែលកំពុងផ្តល់នាពេលបច្ចុប្បន្ន ។ សមាជិកក្រុមគាំទ្រ នឹងត្រូវបានជ្រើសរើសពីក្នុងប្រទេស ហើយការគាំទ្រដោយប្រទេស គួរតែកំណត់យកត្រឹមតែទីប្រឹក្សាប្រចាំតំបន់សំខាន់ៗ និងទីប្រឹក្សាធ្វើការរយៈពេលខ្លី មួយចំនួនទៀត ។

ច. - ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ

គំរោង / ប្លង់ និងកិច្ចប្រតិបត្តិការប្រកបដោយជោគជ័យ នៃប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ-វាយតម្លៃ គឺមិនទាន់ប្រាកដ នៅឡើយ ។ កម្មវិធី សិលាគ្មានការលើកលែងក្នុងផ្នែកនេះឡើយ ។ ហេតុនេះ វាពិបាកនឹងភ្ញាក់ផ្អើលថា ប្រព័ន្ធត្រួត ពិនិត្យ-វាយតម្លៃ ក្នុងកម្មវិធី សិលា ប្រហែលជាផ្នែកមួយដែលនៅខ្វះខាត និងមាននិរន្តរភាពតិចជាងគេក្នុងខ្លឹមសារ នេះ ។ នៅខេត្តបាត់ដំបង មានសមាជិកត្រួតពិនិត្យ-វាយតម្លៃដែលមិនមែនជាបុគ្គលិក ឃែ.អ.អ ចំនួន ១២ រូប ព្រមទាំងជនបង្គោលត្រួតពិនិត្យ-វាយតម្លៃរបស់មន្ទីរជំនាញ បានធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ទៅតាមសមត្ថភាពរបស់គេក្នុងការ អនុវត្តន៍ ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ-វាយតម្លៃ ដោយគ្មានការគាំទ្រពីកម្មវិធី ឃែ.អ.អ ដោយកំណត់ពិន្ទុពី ១ ដល់ ១០ (ពិដោយស្រួល ទៅលំបាក) ហើយពិន្ទុជាមធ្យមគឺ ៧ ។

កាលពីឆ្នាំកន្លងមក ប្រព័ន្ធតាមដាន និងធ្វើរបាយការណ៍ថ្មីមួយទៀតត្រូវបានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ តែប្រព័ន្ធ នេះនៅតែមានគុណវិបត្តិ ។ ទិន្នន័យដ៏ច្រើនត្រូវបានប្រមូល និងរាយការណ៍ (ប្រចាំខែ ប្រចាំត្រីមាស និងប្រចាំឆ្នាំ) សំដៅលើសកម្មភាព និងលទ្ធផល ប៉ុន្តែមិនសូវសំដៅលើផ្នែកនីមួយៗឡើយ នេះមិនទាន់និយាយដល់គោលបំណង របស់គំរោងផង ។ មិនសូវមានការតាមដានលើដំណើរការ និងឥទ្ធិពលឡើយ ។ ក្រៅពីនេះទិន្នន័យ និងព័ត៌មាន នៅក្នុងរបាយការណ៍ ច្រើនតែជាការរៀបរាប់ មិនមែនជាលក្ខណៈវិភាគឡើយ ។ ក្នុងចំណុចបន្ទាប់នេះ យើងបានកត់ សំគាល់ ថាមានការអនុវត្តន៍បានមួយកំរិត រហូតមកដល់ពេលនេះ ដោយជាទូទៅ របាយការណ៍វិភាគចំរើនបានបកស្រាយ ខ្លីៗនូវ បញ្ហាដែលបានជួបប្រទះ និងដំណោះស្រាយដែលស្នើឡើង ។

យើងចង់ដឹងអំពីសារប្រយោជន៍ សំរាប់គោលបំណងនៃការដឹកនាំ នៃព័ត៌មានមួយចំនួនដែលបានប្រមូល នាពេលបច្ចុប្បន្ន និងទទួលបាននូវចំណេះដឹងដែលមិនទាន់ល្អ ចំពោះសំណួររបស់យើង ថាតើបរិមាណទិន្នន័យដ៏ស្តួចស្តើង នេះអាចយកមកប្រើប្រាស់បានយ៉ាងដូចម្តេចសំរាប់ជាឧបករណ៍របស់ថ្នាក់ដឹកនាំនោះ ។

និយាយដូចនេះ ដោយយើងដឹងថាកន្លងមក កម្មវិធី សិលា ត្រូវបានគេរើសគន់ពីម្ចាស់ជំនួយផងដែរ ដោយសារ មានទិន្នន័យតិចតួចពេកអំពីសកម្មភាពទាំងនេះ ហើយយើងដឹងថាវាមានការលំបាកក្នុងការធ្វើឱ្យមានគុណភាព ។ នេះជាពេលដែលពិបាកក្នុងការស្នើឱ្យមានការកែប្រែជាថ្មីយ៉ាងច្រើន ទៅលើប្រព័ន្ធដែលកំពុង តែដំណើរការអនុវត្ត ក៏បន្ថែមចំណុចមួយចំនួនគួរតែយកមកពិចារណាដែរ ។ បន្ទាន់បំផុតនោះគឺ ប្រព័ន្ធព័ត៌មានគួរតែ ផ្ដោតទៅលើ

ថា តើ អ្វី ទៅ ដែល ត្រូវ ការ សំរាប់ គោល បំណង នៃ ថ្នាក់ ដឹកនាំ ដែល ប្រហែល ជា ត្រូវ កាត់ បន្ថយ បរិមាណ ព័ត៌មាន និង ភាព ញឹកញាប់ នៃ ការ ប្រមូល ព័ត៌មាន ព្រមទាំង ផ្លាស់ប្តូរ នូវ មាតិកា មួយចំនួន របស់ ប្រព័ន្ធ នេះ ។

ម្យ៉ាង ទៀត យើង ចាប់ អារម្មណ៍ ថា កម្មវិធី សិលា មាន ការ ថយចុះ នូវ ក្តី រីករាយ ដែល សមហេតុផល ចំពោះ ការងារ ត្រួតពិនិត្យ-វាយតម្លៃ ហើយ ការងារ នោះ គឺ ការ ចងក្រង បទបញ្ជា កសាង បទពិសោធន៍ ដោយ ការសាកល្បង និង ការ រៀនសូត្រ ។ របាយការណ៍ និង ឯកសារ មួយចំនួន ចងក្រង នូវ លទ្ធផល ដែល សំរេច បាន តែ មិន សូវ មាន ច្រើន ទេ ហើយ មិន សូវ បាន កត់ត្រា អំពី វិធីសាស្ត្រ និង បទពិសោធន៍ ដែល បាន ធ្វើ ការសាកល្បង ហើយ បាន បង្ហាញ ថា មិន សូវ បាន ជោគជ័យ នោះ ទេ ។ ដើម្បី ជា ការ រៀនសូត្រ និង ដើម្បី ជា មធ្យោបាយ ពង្រឹង ដល់ ការ ចងចាំ របស់ ស្ថាប័ន ផង នោះ ជា ញឹកញាប់ ចំណុច នេះ មាន សារសំខាន់ ដូច ជា ការ ចងក្រង នូវ អ្វី ដែល ជា ព្រឹត្តិការណ៍ ទទួលបាន ជោគជ័យ ដែរ ។

កម្មវិធី សិលា បាន ទទួល ការ ត្រួតពិនិត្យ យ៉ាង ល្អិតល្អន់ ដោយ ក្រុម ដែល ជួល ដោយ អង្គការ ស៊ីដា SIDA ។ យើង យល់ ថា ការងារ នេះ បាន ផ្តល់ ឱ្យ វ័យ.អ.អ និង កម្មវិធី សិលា នូវ ដៃគូ ពិភាក្សា ដែល មាន គុណភាព ខ្ពស់ ។

កម្មវិធី សិលា បាន ទទួល ការ វាយតម្លៃ មួយចំនួន ដោយ ក្រុម វាយតម្លៃ ខាងក្រៅ និង ផ្ទៃក្នុង ហើយ នឹង ទទួល ការ វាយតម្លៃ ទាំង ទៅលើ កម្មវិធី សិលា ទាំង មូល (ការ វាយតម្លៃ ពាក់កណ្តាល គំរោង) ទាំង ផ្នែក សំខាន់ៗ (ឧ៖ ការ ត្រួតពិនិត្យ-វាយតម្លៃ ទៅលើ ដំណើរ ការកសាង ផែនការ មូលដ្ឋាន) ។ ចំប៉ុន្តែ សកម្មភាព នៃ ការ វាយតម្លៃ ត្រូវ បាន គេ គិត ត្រូវ ហើយ នឹង មាន គុណភាព ខ្ពស់ ថែម ទាំង បាន រួម ចំណែក យ៉ាង មាន ប្រយោជន៍ ដល់ ការ វិវត្តន៍ របស់ គោលគំនិត និង កម្មវិធី សិលា ។

រ. ភាពសមស្រប និង ភាពអាចយកជាគំរូបាន នៃ វិធីសាស្ត្រ កសាងសមត្ថភាព

តាម ការ ចុះសង្កេត តាម មូលដ្ឋាន ជា ទូទៅ បេសកកម្ម ឯកភាព ជា មួយ នឹង សេចក្តី សន្និដ្ឋាន របស់ អ្នកសង្កេត ការ កាល ពី ដើម ដែល ថា មាន ការ រីកចំរើន យ៉ាង ខ្លាំង ក្នុង ការ កសាងសមត្ថភាព នៅ តាម បណ្តា ខេត្ត គោលដៅ ទោះជា នៅ មាន ចំណុច ខ្លះ ត្រូវ ការ ពង្រីក បន្ថែម ក៏ ដោយ ជា ពិសេស នៅ ថ្នាក់ ឃុំ និង ភូមិ ។ ទោះជា យ៉ាង ណាក្តី មិន ទាន់ មាន ទិន្នន័យ ដើម ច្បាស់លាស់ ណា មួយ សំរាប់ យក មក ធ្វើ ការ ផ្ទៀងផ្ទាត់ ជា មួយ គោល បំណង នៅ ឡើយ ទេ ។

ការ កសាងសមត្ថភាព គឺ ជា ផ្នែក សំខាន់ ក្នុង ការ គាំទ្រ របស់ គំរោង វ័យ.អ.អ ដល់ កម្មវិធី សិលា ។ វា បង្កើត នូវ ភាព សមស្រប ដល់ គំរោង គាំទ្រ ហើយ នឹង មាន ឥទ្ធិពល ដល់ សកម្មភាព ស្ទើរ តែ ទាំង អស់ ។ ជា ដំបូង វិធីសាស្ត្រ ដែល មាន លក្ខណៈ ទូលំទូលាយ មួយ ត្រូវ បាន យក មក ប្រើប្រាស់ សំដៅ កសាង ជំនាញ បច្ចេកទេស និង ជំនាញ ធ្វើ ផែនការ នៅ ថ្នាក់ ខេត្ត និង មន្ទីរ ជំនាញ នានា ដោយ ដំណើរ ការស្របគ្នា ជា មួយ នឹង ដំណើរ ការកសាង ផែនការ មូលដ្ឋាន ។ ក្នុង

អាណត្តិនៃ វិ.វេ.វេ ២ វិធីសាស្ត្រនៃការកសាងសមត្ថភាពនេះ ត្រូវបានយកមកចំរាញ់ជ្រើសរើស និងធ្វើឱ្យសាមញ្ញ ព្រមទាំងបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រក្នុងការសមាហរណកម្មការងារតួនាទីបុរស-ស្ត្រី ។

ការកសាងសមត្ថភាពសំរាប់ដំណើរការកសាងផែនការមូលដ្ឋាន រួមមានទាំងការផ្ទេរជំនាញក្នុងការគ្រប់គ្រង ការធ្វើផែនការ ហិរញ្ញកិច្ច និងការត្រួតពិនិត្យជូនដល់សហគមន៍ ។ នៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន ការចូលរួមយ៉ាងសកម្ម និងភាពជាម្ចាស់ ត្រូវតែបានបង្កើតឡើង ដើម្បីធ្វើឱ្យដំណើរការមាននិរន្តរភាព និងជួយសំរាប់សំរួលការរួមចំណែករបស់ សហគមន៍ និងការថែរក្សារបស់របរដែលត្រូវបានកសាងឡើង ។ កិច្ចការនេះ តម្រូវឱ្យមានការកែប្រែឥរិយាបថ និងការទទួលយកនូវតួនាទី ។ កម្មវិធីបង្ហាញនូវភាពជោគជ័យ ទាំងការជំរុញឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថ និងការ បង្កើតបាននូវវិធីសាស្ត្រ និងនីតិវិធី ដែលច្បាស់លាស់ មានគម្លាត និង សមស្រប ដើម្បីអនុវត្តទៅលើគ្រប់ជំហាន និងយថាហេតុ ក្នុងដំណើរការនេះ ។

យ៉ាងណាមិញ គំរោងបានកន្លងមកឃើញថាគួរឱ្យកត់សំគាល់ ។ នៅក្នុងខេត្តទាំង ៥ ចំនួនបុគ្គលិក វិ.វេ.វេ ផ្នែកកសាងសមត្ថភាពមូលដ្ឋានសរុបមាន ៣៧ នាក់ គាំទ្រដល់បុគ្គលិកពង្រឹងសមត្ថភាពមូលដ្ឋានរបស់ គណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិចំនួន ២៥២នាក់ ក្រុមសំរាប់សំរួលខេត្ត និងស្រុកចំនួន ១៧៤នាក់ និងបុគ្គលិកគាំទ្រផ្នែក បច្ចេកទេសចំនួន ៥០នាក់ ដែលជាមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាល ដែលអនុវត្តការងារកសាងសមត្ថភាព ដែលទាក់ទងទៅនឹង ដំណើរការកសាងផែនការមូលដ្ឋាន ។ បុគ្គលិក វិ.វេ.វេ ៧០នាក់ទៀត កំពុងតែធ្វើការជាមួយដៃគូក្នុង រចនាសម្ព័ន្ធកម្មវិធីសិលានិងមន្ទីរជំនាញនានា ដែលទាក់ទងទៅនឹងចំណុចដទៃទៀតនៃគោលគំនិត និងប្រព័ន្ធរបស់ កម្មវិធី សិលា ។

នៅថ្នាក់ខេត្ត ដោយធ្វើការតាមរយៈ គ.អ.ជ.ខ និង គណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិ ហើយនិងមន្ទីរជំនាញសំខាន់ៗ ដែលចូលរួម ការគាំទ្ររបស់កម្មវិធី វិ.វេ.វេ ធ្វើទៅលើការកសាងសមត្ថភាព ឥឡូវនេះផ្ដោតទៅលើការគ្រប់គ្រងនៃ ប្រព័ន្ធធ្វើផែនការតាមបែបវិមជ្ឈការ ។ វាមានការបង្វែរទិសពីការផ្តល់ជំនាញបច្ចេកទេសដល់មន្ទីរជំនាញនានា ។

ក្នុងរាល់ការងារនេះ ការគាំទ្ររបស់វិ.វេ.វេ យ៉ាងខ្លាំងទៅលើការជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកចូលរួម និងផ្តល់ បុគ្គលិកដើម្បីជួយផ្តល់ជំនាញ និងផ្តល់ថវិកាឧបត្ថម្ភលើកទឹកចិត្ត ដល់អ្នកដែលធ្វើការនៅក្រោមអង្គភាពកសាង សមត្ថភាពមូលដ្ឋាន ហើយសំខាន់ជាងគេនោះគឺបានទាំងឡាយ ដែលត្រូវការសំរាប់អ្នកអនុវត្តទាំងអស់ដើម្បី ការរៀនសូត្រច្រើនបណ្តើរ ។

វិធីសាស្ត្រនៃការកសាងសមត្ថភាព ដូចដែលកំពុងបានអនុវត្តក្នុងកម្មវិធី សិលា ក្នុងខេត្តទាំង ៥ នាពេល បច្ចុប្បន្ននេះ បង្កើតឱ្យមានដំណើរការមួយដែលស៊ីសង្វាក់គ្នា និងមានលក្ខណៈយុទ្ធសាស្ត្រ ។ រហូតមកដល់ពេលនេះ ជាទូទៅ ដំណើរការនេះបានទទួលជោគជ័យ ហើយជាពិសេស មានការទាក់ទងទៅនឹងគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាល បច្ចុប្បន្ន ដែលផ្តោតទៅលើរបបវិមជ្ឈការ ចំពោះថ្នាក់ឃុំ ។ វិធីសាស្ត្រនៃការកសាងសមត្ថភាពបែបនេះ មានលក្ខណៈ សមស្របដាច់គេសំរាប់យកជាគំរូដើម្បីអនុវត្តតាម ក្នុងការគាំទ្រដល់គោលគំនិតកម្មវិធី សិលា សំរាប់ខេត្តផ្សេងៗ ទៀត ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការយកទៅអនុវត្តតាមបានដោយជោគជ័យ នឹងទាមទារនូវធនធានមនុស្ស និង ថវិកា ច្រើនបង្អួច ព្រមទាំងអាណត្តិមួយយ៉ាងជាក់លាក់ ។

ភាពអាចអនុវត្ត ឬចំណងតាមបាន : ការយកទៅអនុវត្តតាមនៃកម្មវិធីសិលា ក្នុងខេត្តថ្មីៗទៀត នឹងទាមទារ នូវការ កសាងសមត្ថភាព ដើម្បីស្វែងយល់គោលគំនិតនេះ ជាមួយនឹងអ្នកចូលរួមជាច្រើន រួមមានទាំងការផ្លាស់ប្តូរ ឥរិយាបថ និងការយល់ដឹងនៅគ្រប់ថ្នាក់នៃរដ្ឋាភិបាលទាំងនៅក្នុងសហគមន៍ ។ ការកសាងសមត្ថភាពនៅខេត្តថ្មីៗ ទៀត នឹងត្រូវអនុវត្តទៅតាម របៀបមួយយ៉ាងល្អិតល្អន់ ជាប្រព័ន្ធដែលមានទិន្នន័យ ហើយនឹងគ្របដណ្តប់ទៅ លើរចនាសម្ព័ន្ធថ្មី ប្រព័ន្ធធើរភូមិការ និងនីតិវិធីនានា ។ បច្ចុប្បន្ន ក្រុមដឹកនាំការងារ សិលា ថ្នាក់ជាតិសង្ឃឹមថានឹង សំរេចបានការងារនេះ នៅតាមបណ្តាខេត្ត និងស្រុកទាំងអស់ ដែលបំរើការឱ្យឃុំសរុបចំនួន ១៤២៥ ឃុំ ក្នុង ឆ្នាំ២០០៥ ។ ក្រុមបេសកកម្មវាយតម្លៃយល់ឃើញថា នេះជាការកិច្ចមួយដែលមានមហិច្ឆតាខ្ពស់ ប្រសិនបើគេ ត្រូវសំរេចឱ្យបានដោយគ្មានការយល់ស្របទៅលើគោលគំនិតនៃ កម្មវិធី សិលា ទេនោះ ។

កត្តា និងឧបសគ្គផ្សេងៗ ដែលរារាំងដល់ការកិច្ច : ឧបសគ្គទីមួយ និងចំបងនោះ គឺធនធានមនុស្សដែលមាន និងអាចប្រើប្រាស់បាន ។ នៅពេលដែលពង្រាងគ្របខ័ណ្ឌការងារកម្មវិធី មើលឃើញជាមុននូវការកាត់បន្ថយ ជាច្រើន នូវតំរូវការធនធានមនុស្ស សំរាប់ការយកទៅអនុវត្តតាមនៃកម្មវិធីសិលា ។ បេសកកម្មវាយតម្លៃមានចំណង យ៉ាងខ្លាំងអំពីកំរិតនៃការកាត់បន្ថយក្នុងការគាំទ្រ និងកំរិតនៃការកាត់បន្ថយបុគ្គលិកប្រតិបត្តិការ ដោយពុំមានការ ថ្លឹងថ្លែងទៅលើការអនុវត្តន៍ ប្រកបដោយជោគជ័យ ទៅតាមគំនិតរបស់កម្មវិធី សិលា ទេនោះ ។ យើងបារម្ភថាការ កាត់បន្ថយបុគ្គលិកច្រើនពេកនឹងធ្វើឱ្យអន្តរាយដល់ការប្រឹងប្រែងក្នុងការផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថ និងការយល់ដឹងដែល បណ្តាល ឱ្យផ្នែកសំខាន់ៗនៃប្រព័ន្ធ ដូចជាដំណើរការកសាងផែនការមូលដ្ឋាន និងអាចធ្វើឱ្យសំរេចមិនបានទៅតាម នីតិវិធីរដ្ឋបាលដែលបានកំណត់ ។ បញ្ហានេះនឹងកាន់តែធ្វើឱ្យមានការព្រួយបារម្ភថែមទៀត ប្រសិនបើមានសម្ពាធ

ដើម្បីសំរេចឱ្យបានទៅតាមទំហំគ្របបណ្តប់របស់ថ្នាក់ជាតិ ក្នុងអាណត្តិមួយដែលមិនជាក់លាក់ ។ បន្ថែមលើផ្នែកនេះ គឺតំរូវការ ឱ្យមានការកសាងសមត្ថភាពដោយយកចិត្តទុកដាក់សំរាប់ថ្នាក់ជាតិ និងសំរាប់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំថ្មី ។

កត្តាមួយទៀតដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់គឺ ខេត្តថ្មីៗដែលដំណោះស្រាយឱ្យកន្លែងដែលគ្មានការអភិវឌ្ឍន៍ ដូចកាល ដំណាក់កាលកម្មវិធី វេ.វេ.វ ជំហានទី១ និង វេ.វេ.វ / សិលានោះឡើយ ។ ប្រព័ន្ធដែលបានបង្កើតឡើង និង របៀបប្រតិបត្តិ មានរួចជាស្រេចទៅតាមកំរិត និងគោលការណ៍ផ្សេងៗ ។ ហើយធនធានទាំងឡាយក៏ត្រូវបានបង្ហាញ ហើយដែរ ទោះបីជាតាមរបៀប ពីខាងក្រៅ ឬស្រដៀងគ្នានឹងប្រព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលក៏ដោយ ។ ការសន្មត់ក្នុងការបង្កើត អនុត្តរភាពនៃគំនិត និងវិធីសាស្ត្រក្នុងខេត្តថ្មីៗ អាចជាការធ្វើទៅតាមការអនុវត្តន៍របស់ស្ថាប័នដែលមានស្រាប់ និងការងារជាក់ស្តែង ផ្សេងៗទៀតជាមូលដ្ឋាន ។

ការកសាងសមត្ថភាពនៅថ្នាក់ខេត្ត និងថ្នាក់មូលដ្ឋាន ត្រូវតែបំពេញឱ្យស្របទៅតាម ការកសាងសមត្ថភាព ល្អិតល្អន់ នៅថ្នាក់ជាតិ ដោយផ្ដោតទៅលើ សភាគោលនយោបាយ និងសភាប្រតិបត្តិ ដើម្បីឱ្យពួកគេអនុវត្តតួនាទី បាន ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ។ ស្រដៀងគ្នានេះដែរ ដើម្បីសំរេចឱ្យបាន នូវការប្រតិបត្តិតាមការព្រមព្រៀង ប្រកប ដោយប្រសិទ្ធភាព ការកសាងសមត្ថភាព ដែលទាក់ទងទៅនឹង បញ្ហាកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនង ដូចជា តុល្យភាពបុរស និង ស្ត្រី (ជេនដី) គួរតែត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងខេត្តថ្មី មុននឹងចាប់ផ្តើមអនុវត្តប្រព័ន្ធកម្មវិធី សិលា ។ បញ្ហាទាំងពីរនេះ នឹងត្រូវការធនធានសំរាប់កសាងសមត្ថភាពបន្ថែមទៀត ។

កត្តាដែលជួយសំរួបសំរួលដល់កិច្ចការងារ : ទោះជាមានភាពមានកំរិត និងឧបសគ្គយ៉ាងច្បាស់មួយចំនួននៅ ក្នុងខេត្តថ្មីក៏ដោយក៏មានកត្តាផ្សេងៗទៀត ដែលអាចជួយដល់កិច្ចការងារក្នុងការអនុវត្តតាមនៃកម្មវិធីសិលា ។ នៅក្នុងជំហានបន្ទាប់ នឹងត្រូវការកែសំរួលបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះទៅលើប្រព័ន្ធទាំងឡាយដែលបានបង្កើត រហូតមក ដល់ពេលនេះ ដូចជាតំលៃថវិកា និងធនធានមនុស្សគួរឱ្យកត់សំគាល់ក្នុងខេត្តដែលមានកម្មវិធី សិលា ។ បើការកែ សំរួល និងការកែតំរូវបន្ថែមទៅតាមបរិបទក្រុមប្រឹក្សាឃុំថ្មី ដែលអាចបញ្ចប់មុនការអនុវត្តនៅក្នុងខេត្តថ្មីនោះ វាធ្វើអោយ ដំណើរការ ប្រព័ន្ធ និងវិធីសាស្ត្រនៃកម្មវិធី សិលា នឹងមិនមានការកែប្រែអ្វីច្រើន ដូចដែលបានកើត ឡើងនៅក្នុងជំហានធ្វើពិសោធន៍នោះឡើយ ។ ការប្តូរពីការធ្វើពិសោធន៍ មកជាការអនុវត្តតាម គឺជាការកិច្ចមួយ ដែលកាន់តែសាមញ្ញ ។

គេអាចសន្មត់ថា បច្ចុប្បន្ន កំរិតជំនាញបច្ចេកទេសនៅតាមមន្ទីរជំនាញជាច្រើន នៅក្នុងខេត្តថ្មី មានកំរិតខ្ពស់ ជាងច្រើន បើប្រៀបធៀបទៅនឹងកំរិត ដែលកម្មវិធី សិលា បានចាប់ផ្តើមការងារក្នុងខេត្តទាំង ៥ នោះ ។ ចំណុចនេះ ធ្វើឱ្យគេផ្តោតការប្រើប្រាស់ធនធានរបស់កម្មវិធី សិលា ទៅលើការកសាងសមត្ថភាពសំរាប់ការអនុវត្តតាមគោលគំនិត កម្មវិធី សិលា ដោយបន្ថយការផ្តល់ជំនួយបច្ចេកទេសដល់តាមបណ្តាមន្ទីរជំនាញ ។ ហើយអាចមានឱកាសដើម្បីធ្វើការ ជាមួយនឹងគំរោង និងកម្មវិធីផ្សេងៗទៀត ដែលបានគ្រោងទុកជាស្រេច ឬ មានស្រាប់នៅក្នុងខេត្តថ្មីផង ។ ប្រសិន បើមានដូច្នេះ គេអាចផ្តោតការប្រើប្រាស់ធនធានរបស់កម្មវិធីទៅលើគោលបំណងនៃការកសាងសមត្ថភាព ដែលជា គន្លឹះនៃគោលគំនិតកម្មវិធី សិលា ។ នៅពេលដែលខេត្តថ្មីនីមួយៗ បង្ហាញនូវស្ថានភាពខុសៗគ្នា ចិន្តន័យដើមដែល មានការខ្វះខាត ដែលតែងតែជួបប្រទះ នៅពេលចាប់ផ្តើមដំណាក់កាលសព្វថ្ងៃនេះ ប្រហែលជាមិនមានទេ ។ ដោយហេតុនេះ មុនពេលចូលអនុវត្តការងារក្នុងខេត្តថ្មី ចាំបាច់ត្រូវធ្វើការសិក្សា វិភាគទៅលើសមត្ថភាព និងតំរូវការ ឱ្យបានល្អិតល្អន់សិន ។ ការងារនេះ គួររាប់បញ្ចូលទាំងការវិភាគទៅលើធនធានដែលមានសក្តានុពល ដែលអាចត្រូវបាន គេប្រើប្រាស់ដើម្បីគាំទ្រដល់គោលបំណងរួម តាមរយៈដំណើរការសហការគ្នា ។ កម្មវិធីបច្ចុប្បន្ន មានមូលដ្ឋាន ធនធានមនុស្ស គួរឱ្យគត់សំគាល់នៅតាមបណ្តាខេត្តដែលមានកម្មវិធីសិលា ដែលធនធាននោះមាននៅក្នុងតួនាទីគាំទ្រ របស់ វិ.យ.វ.វ រដ្ឋាភិបាល និងរចនាសម្ព័ន្ធកម្មវិធីសិលា ព្រមទាំងនៅថ្នាក់សហគមន៍ផងដែរ ។ ធនធានទាំងនេះ អាចត្រូវបានគេយកមកប្រើប្រកប ដោយប្រសិទ្ធភាព ក្នុងដំណើរការ យកជាគំរូដើម្បីអនុវត្តតាម ។ ការណែនាំ ទស្សនៈកិច្ចសិក្សា នៅគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ ការផ្លាស់ប្តូរបុគ្គលិកពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយ និងការជំនួសការងាររយៈពេលខ្លី ជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងតាមយុទ្ធសាស្ត្រ របស់បុគ្គលិកគាំទ្រ អាចរួមចំណែកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព ដល់ដំណើរ ការកសាងសមត្ថភាព ។

គេអាចសន្មត់ថា ការយកធ្វើជាគំរូ ដែលមានទ្រង់ទ្រាយធំ អាចកើតឡើង លុះត្រាតែមានអាជ្ញាធរ នៃគោល នយោបាយថ្នាក់ជាតិ ។ អាជ្ញាធរនេះ នឹងជួយយ៉ាងច្រើនដល់ការធ្វើសមាហរណកម្ម នៃកម្មវិធី ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធរដ្ឋា ភិបាលថ្នាក់ខេត្ត ។ លើសពីនេះទៀត នឹងមានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់មួយចំនួន ដែលត្រូវបានចាត់តាំងពីខេត្តដែល មានកម្មវិធី សិលាឱ្យទៅកាន់ខេត្តគោលដៅថ្មី ។ មន្ត្រីដែលបានយល់ដឹងអំពីគោលគំនិតរបស់កម្មវិធី សិលា និង ជួយគាំទ្រ ដល់កម្មវិធីនេះរួចមកហើយនោះ នឹងអាចជួយក្នុងការជំរុញដល់ការទទួលយកគំនិត និងដំណើរការកសាង សមត្ថភាព ។

៣. មូលដ្ឋានរួមជាមួយនិងគំរោងដទៃទៀត

ក្រុមបេសកកម្មយើងពុំមានឱកាសដើម្បីសង្កេតមើលគំរោងផ្សេងៗ នៅក្រៅខេត្តដែលមានកម្មវិធី សិលា ឡើយ ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការប្រជុំមួយត្រូវបានរៀបចំឡើងជាមួយនិង UNICEF, គំរោងរបស់ EC/PRASAC, GTZ, ហើយនិងគំរោងអភិវឌ្ឍន៍ភូមិនៅភូមិភាគឦសានដែលគាំទ្រដោយធនាគារពិភពលោក និង មូល និធិសង្គមនៃប្រទេសកម្ពុជា ។ ឯកសារមួយចំនួនដែលរៀបរាប់អំពីគំរោងទាំងនេះ ក៏ត្រូវបានផ្តល់ឱ្យក្រុម បេសកកម្មយើងដែរ ។ ការប្រជុំដាច់ដោយឡែកៗក៏បានរៀបចំឡើងជាមួយនិងអង្គការ ស៊ីដា(SIDA), អង្គការ AusAID និងធនាគារពិភពលោក ។ ក្នុងដំណើរចុះទស្សនកិច្ចតាមមូលដ្ឋាន ក្រុមយើងក៏បានជួបជាមួយ និងបុគ្គលិកគំរោងមួយ ចំនួន ដូចជាបុគ្គលិកបច្ចេកទេសរបស់អង្គការ CAAEP, FAO និងបុគ្គលិកគាំទ្រ បច្ចេកទេសរបស់កម្មវិធី គាំទ្រកសិកម្មរបស់អង្គការ IFAD នៅក្នុងខេត្តប៉ៃកិននីតិ ។ ក៏មានការពិភាក្សាផងដែរ ជាមួយនិងបុគ្គលិកអង្គការ អន្តរជាតិ និងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងខេត្តទាំងនេះ ។

ការរកឃើញដ៏ច្បាស់លាស់របស់បេសកកម្មនេះគឺ គ្មានគំរោង ឬ កម្មវិធីណាមួយដែលមានគោលបំណងដូចកម្ម វិធី សិលា ដែលបង្កើតឱ្យមានគំរូមួយសំរាប់កិច្ចអភិវឌ្ឍន៍តាមបែបវិមជ្ឈការ ដែលធ្វើឱ្យមានប្រព័ន្ធត្រឹមត្រូវ ក្នុងការ ទំនាក់ទំនង ជាមួយគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ និងអ្នកចូលរួមទាំងអស់នៅក្នុងខេត្ត ជាពិសេសគឺនៅថ្នាក់ឃុំ ហើយគ្មានកម្មវិធី ឬ គំរោងណាមួយ បានទទួលជោគជ័យក្នុងការបង្កើតឱ្យមានគំរូបែបនេះឡើយ ។

ដោយគ្មានដំណើរការនៃគំរូធ្វើផែនការអភិវឌ្ឍន៍តាមបែបវិមជ្ឈការនៅក្នុងខេត្តភាគច្រើន ភាពសំខាន់របស់ ម្ចាស់ជំនួយ និងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គំរោង ជាទូទៅ បាននាំទៅរកការបង្កើតឱ្យមានបរិយាកាសប្រតិបត្តិការ ការងារ ដោយឯករាជ្យ ។ សំរាប់ផ្នែកភាគច្រើន គឺគំរោងផ្សេងៗដែលផ្តោតទៅលើវិស័យ ហាក់ដូចជា ជៀសវាងពីប្រព័ន្ធ ធ្វើផែនការ និងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋាភិបាល ហើយនិងអនុវត្តតាមរយៈភ្នាក់ងារដែលជាខ្សែបណ្តោយពិសេសៗ ។ កន្លែងដែលបានបង្កើតឡើងនូវអន្តរភ្នាក់ងារ គឺក្នុងគោលបំណងជួយសំរួលដល់ការផ្តល់ធនធាន ជាជាងការពង្រឹង ប្រព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាល ។ នៅពេលដែលគំរោងមួយចំនួន មានការយកចិត្តទុកដាក់ដោយមានការចូលរួមខ្ពស់ ដើម្បី គិតគូរលើបញ្ហា តំរូវការ ភាពជាម្ចាស់របស់មូលដ្ឋាន និងនិរន្តរភាព ។ ការចូលរួមបែបនេះ ផ្តោតជាបឋមទៅថ្នាក់ភូមិ ជាជាងថ្នាក់ឃុំ ហើយជំរុញឆ្ពោះទៅរកការផ្តល់ផលិតកម្ម និងសេវាកម្មជាក់លាក់ ។ យ៉ាងណាមិញ ក្នុងការពិភាក្សា ជាមួយអ្នកតំណាងគំរោងផ្សេងៗទៀត ឃើញថា ពួកគេអាចបញ្ចូលនូវវិធីសាស្ត្រ និងបច្ចេកទេសមួយចំនួន ដែល កម្មវិធី សិលា អាចរៀនសូត្របាន ហើយដែលអាចសមស្របក្នុងការដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងគំរូកម្មវិធី សិលា នៅក្នុងខេត្ត ថ្មី ឬ ក្នុងខេត្តចាស់ ។ ចំណុចទាំងនេះអាចយកទៅអនុវត្តសំរាប់សកម្មភាពសហគមន៍ ឬ ធ្វើការជាមួយភ្នាក់ងារនានា ។

យើងសំណូមពរថា ត្រូវរកឱកាសសំរាប់ផ្លាស់ប្តូរគំនិតគ្នា រវាងវិធីសាស្ត្ររបស់កម្មវិធី សិលា និងគំរោងដ៏ទៃទៀត មុនពេលអនុវត្តតាមគំរូកម្មវិធី សិលា នៅក្នុងខេត្តថ្មី ដែលមានគំរោងនានាកំពុងដំណើរការហើយ ។

ស្ថាប័នម្ចាស់ជំនួយ និងអ្នកអនុវត្តគំរោង កាន់តែយល់ច្បាស់អំពីគំរូកម្មវិធី សិលា ពួកគេបានទទួលស្គាល់នូវ ភាពជាប់ពាក់ព័ន្ធ និងការប្រើប្រាស់ប្រកបដោយសក្តានុពល របស់កម្មវិធី ក្នុងការផ្តល់នូវប្រព័ន្ធដែលបង្កើតហើយ ស្រាប់ និងស្ថាប័នមូលដ្ឋានទាំងឡាយសំរាប់ការផ្តល់ធនធានតាមបែបវិមជ្ឈការ ។ ការផ្តល់នេះមានទំរង់បែបបទ ជាច្រើន ដូចជា : អង្គការ IFAD គាំទ្រវិស័យកសិកម្ម នៅក្នុងខេត្តផ្នែកនិរតី ការគាំទ្រដោយទ្វេភាគីសំរាប់កម្មវិធី បង្រួបបង្រួម ពីម្ចាស់ជំនួយមួយចំនួន រួមមានទាំង ធនាគារពិភពលោក និងអង្គការ AusAID ហើយនិងកិច្ចសហការ ដ៏ល្អជាមួយនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល នៅក្នុងខេត្តដែលមានកម្មវិធី សិលា ជាពិសេសក្នុងការជួយគាំទ្រដល់សហគមន៍ មូលដ្ឋាន ។

ការអនុវត្តតាមគំរូកម្មវិធី សិលា នៅក្នុងខេត្តផ្សេងៗទៀត ផ្តល់នូវក្របខ័ណ្ឌការងារដ៏មានសក្តានុពល សំរាប់ កម្មវិធីថ្មី និងកម្មវិធីដែលមានស្រាប់ ដើម្បីរួមចំណែកឱ្យកាន់តែច្រើនក្នុងការពង្រឹងរបបវិមជ្ឈការ និងភាពជាម្ចាស់ របស់ជាតិទៅលើដំណើរការអភិវឌ្ឍន៍ ។ យើងសំណូមពរថា មុននឹងចូលទៅអនុវត្តការងារនៅក្នុងខេត្តថ្មី កម្មវិធី សិលា គួរតែរកឱកាសសំរាប់ផ្លាស់ប្តូរគំនិតគ្នាឱ្យបានច្រើន និងធ្វើឱ្យវិធីសាស្ត្រទាំងឡាយ ស្របគ្នា និងស៊ីសង្វាក់គ្នា ។

៤. ភាពជាប់ពាក់ព័ន្ធ

គេបានសូមឱ្យក្រុមបេសកកម្ម វាយតម្លៃទៅលើចំណុចខ្លាំង និងចំណុចខ្សោយនៃគំរូកម្មវិធី សិលា ក្នុងបរិបទ នៃការប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងដំណើរការឆ្ពោះទៅរកការកែទម្រង់រដ្ឋ និងដំណើរការ ប្រជាធិបតេយ្យ ជាពិសេសគឺ របបវិមជ្ឈការ និងការកែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ ។

ដូចដែលគេបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ កម្មវិធី វេ.វេ.វ-២ / សិលា ខ្លួនឯងគឺជាសារធាតុជំរុញ (កាតាលីករ) ដែលជំរុញឱ្យមានចំណាប់អារម្មណ៍ជាសាធារណៈ និងការនាំឱ្យគោលនយោបាយបច្ចុប្បន្ន របស់រដ្ឋាភិបាល តម្រង់ឆ្ពោះ ទៅរករបបវិមជ្ឈការ ។ កម្មវិធី សំរេចកិច្ចការនេះបាន ដោយសារការបង្កើតនូវគំរូមួយ សំរាប់ការធ្វើផែនការ និងការ អភិវឌ្ឍន៍រួមគ្នាសំរាប់ឃុំ និងខេត្ត ហើយនិងបង្ហាញថាការងារនេះមានប្រសិទ្ធភាព ។

ក្នុងន័យវិមជ្ឈការ និងការបង្កើតនូវក្រុមប្រឹក្សាឃុំ ដែលមាននៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋបាលឃុំ កម្មវិធី សិលា ផ្តល់នូវ យន្តការ ជាពិសេស ដែលជួយដល់ការកសាងសមត្ថភាពនៅថ្នាក់ឃុំ និងភូមិ ។ ការកសាងសមត្ថភាពនេះ រាប់បញ្ចូល ទាំងដំណើរការកសាងផែនការមូលដ្ឋាន ដើម្បីបង្កើតឱ្យមាន សំណើដែលរៀបចំដោយសហគមន៍ វិធីសាស្ត្រសំរាប់ធ្វើ ផែនការដោយសហគមន៍ ការសំរេចចិត្ត ការរៀបចំកិច្ចសន្យា ការអនុវត្តន៍ និងការចាត់ចែងហិរញ្ញវត្ថុ ។ និងទុន

អភិវឌ្ឍន៍មូលដ្ឋានត្រូវបានរៀបចំឡើង ដើម្បីបែងចែកធនធានពីរដ្ឋាភិបាល និងម្ចាស់ជំនួយ ទៅដល់ឃុំ សំរាប់ សកម្មភាពអភិវឌ្ឍន៍ ។ នៅពេលដែលគេអាចកែតម្រូវដោយងាយស្រួល នូវយន្តការទាំងអស់នេះ ដើម្បីជួយដល់ការ បង្កើតក្រុមប្រឹក្សាថ្នាក់ឃុំហើយ កម្មវិធី សិលា មិនផ្តល់នូវចំណេះដឹង បទពិសោធន៍ ឬជំនាញអ្វីដែលត្រូវការសំរាប់ រៀបចំបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាឃុំ និងកសាងសមត្ថភាពក្នុងរដ្ឋបាលឃុំឡើយ ។

ក្នុងន័យសហវិមជ្ឈការរបស់រដ្ឋាភិបាលពីថ្នាក់ជាតិ ទៅថ្នាក់ខេត្ត កម្មវិធីសិលាបានបង្កើតរួចជាស្រេច នូវយន្តការដែលរំពឹងថានឹងផ្ទេរតួនាទី និងធនធានទាំងឡាយឱ្យទៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ខេត្ត ។ យន្តការទាំងនេះ រួមមាន ដំណើរការ នៃការធ្វើផែនការអនុវិស័យ និងការបែងចែកធនធាន ការផ្តល់ទុនដោយបើកទូលាយ ដើម្បីឱ្យមន្ទីរអាច បង្កើតនូវ ការផ្តួចផ្តើម គំនិត ប្រព័ន្ធសំរាប់គ្រប់គ្រងធនធាន និងការត្រួតពិនិត្យថវិកា និងបច្ចេកទេសសំរាប់ពង្រឹង សមត្ថភាពមន្ទីរជំនាញនានា អង្គភាពទាំងឡាយរបស់គណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិ គ.អ.ឃុំ គ.អ.ភូមិ អង្គការក្រៅ រដ្ឋាភិបាល អ្នកម៉ៅការ និងអ្នកអនុវត្តផ្សេងទៀតនៅតាមផ្នែកឯកជន ។

តាមរយៈការធ្វើពិសោធន៍ជាច្រើន កម្មវិធីសិលា ឥឡូវនេះបានបង្កើតនូវប្រព័ន្ធវិធីសាស្ត្រ និងនីតិវិធី ទាំងមូល ដែលតំណាងជារួមនូវគំរូមួយដែលអាចជឿជាក់បានសំរាប់ការយកជាគំរូអនុវត្តតាមនៅក្នុងខេត្តផ្សេងៗទៀត ។ គំរូ នេះ បាននាំមកនូវការធ្វើផែនការ និងការអភិវឌ្ឍន៍តាមបែបវិមជ្ឈការ ដោយបង្កើតនូវវេនសម្ព័ន្ធសំរាប់គ្រប់គ្រង ដំណើរការ នីតិវិធី ដែលជួយសំរួលដល់ការសន្ទនា រវាងរដ្ឋាភិបាល និងសហគមន៍ ហើយនិងវិធីសាស្ត្រសំរាប់បែងចែក ធនធានដល់សហគមន៍មូលដ្ឋាន ។

កម្មវិធីសិលា មានប្រយោជន៍ ក្នុងការបង្កើតនូវគំរូមួយចំនួនសំរាប់កែទម្រង់រដ្ឋបាលនៃផ្នែកសាធារណៈ ។ អ្វីដែលគួរឱ្យកត់សំគាល់នៅចំណុចនេះ គឺនីតិវិធី ដែលកម្មវិធីបានទទួលយក ដើម្បីធ្វើឱ្យរដ្ឋាភិបាលកាន់តែឆ្លើយតប បានច្រើនទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការ និងការទាមទាររបស់សាធារណៈ ដើម្បីជួយសំរួលដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ រវាង មន្ទីរជំនាញថ្នាក់ខេត្ត និងសំរាប់ការគ្រប់គ្រង និងការទទួលខុសត្រូវលើការប្រើប្រាស់ថវិកាសាធារណៈ ។ នៅពេលដែលបច្ចេកទេសទាំងនេះត្រូវបានបង្កើតហើយ មិនគ្រាន់តែត្រូវបានអាជ្ញាធរឃុំ និងខេត្ត យកទៅអនុវត្ត ប៉ុណ្ណោះទេ តែថែមទាំងក្រុមប្រឹក្សាឃុំ និងភ្នាក់ងារសាធារណៈនៅគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នៃរដ្ឋាភិបាលទៀតផង ។

ក្នុងន័យទូលំទូលាយ គំនិតកម្មវិធីសិលា រួមចំណែកដល់គោលដៅរបស់ជាតិក្នុងការលើកស្ទួយ ប្រជាធិបតេយ្យ និងអភិបាលកិច្ច សំខាន់ជាពិសេសនោះ គឺការសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថ ចំពោះសិទ្ធិ និងការទទួល ខុសត្រូវក្នុងចំណោមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាល និងប្រជាជនដែលគេបំរើលើកទឹកចិត្តដល់សហគមន៍ឱ្យបង្ហាញនូវការទាមទារ និងផ្តួចផ្តើមគំនិត ហើយនិងជួយឱ្យប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើន មានការគោរពខ្លួនឯង និងការជឿជាក់លើខ្លួនឯង ។

និយាយរួម យើងឃើញថា កម្មវិធី សិលា មានការជាប់ពាក់ព័ន្ធខ្ពស់ជាមួយនិងការកែទម្រង់របស់រដ្ឋាភិបាល ដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ និងអភិបាលកិច្ច ហើយនិងមានមធ្យោបាយជាក់ស្តែងក្នុងការអនុវត្តន៍ការកែទម្រង់នេះ ដោយ មានសក្តានុពលខ្ពស់ក្នុងការសំរេចបាននូវលទ្ធផលល្អ និងការរីកចំរើនយ៉ាងពិតប្រាកដសំរាប់ប្រទេសជាតិ ។

៥. ភាពយកទៅអនុវត្តតាមបាន

នៅក្នុងផ្នែកខាងដើម យើងអះអាងថា កម្មវិធី សិលា មានការជាប់ពាក់ព័ន្ធយ៉ាងខ្ពស់ ក្នុងបរិបទកែទម្រង់ របស់ រដ្ឋាភិបាល ដែលទាក់ទងទៅនឹងរបបវិមជ្ឈការ និងសហវិមជ្ឈការ ។ មានការទាមទារយ៉ាងខ្លាំង សូមឱ្យរដ្ឋាភិបាល ពិនិត្យមើលលើ កម្មវិធី សិលា (សកម្មភាពប្រតិបត្តិការនៅតាមមូលដ្ឋាន) ដែលជាយន្តការដ៏សំខាន់ ដើម្បីជួយដល់ ការអនុវត្តន៍ក្នុង ការកែទម្រង់នេះ ។

បច្ចុប្បន្ន មានការពិភាក្សាអំពីថាតើគេអាចគាំទ្រក្រុមប្រឹក្សាឃុំ បានដោយរបៀបណា ។ គេមើលឃើញថា យ៉ាងហោចណាស់ ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ នឹងត្រូវការ ការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវព័ត៌មាន ការបញ្ជុះបញ្ជោល និងការគាំទ្រនៅក្នុងដំណើរការដំបូង បន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតហើយ ។ គេក៏មើលឃើញជាមុនផងដែរថា តួនាទី សមត្ថភាព និងសកម្មភាពរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ ហើយនិងការពង្រីកការកសាងសមត្ថភាពដល់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ ក្នុងផ្នែក នេះ នឹងមានការរីកចំរើន និងសំរេចបានជាបណ្តើរៗ ។ និយាយឱ្យងាយ មានការកិច្ចពិរនៅចំពោះមុខ : ទីមួយគឺ ការគ្របដណ្តប់ជាបន្ទាន់ទៅលើក្រុមប្រឹក្សាឃុំ ឱ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ហើយមួយទៀតគឺសំរាប់ការ គ្របដណ្តប់សំរាប់រយៈពេលវែង ។

ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះផងដែរ របបសហវិមជ្ឈការឥឡូវនេះកំពុងទទួលបាននូវការយកចិត្តទុកដាក់ជាថ្មី ។ ក្រសួងមហាផ្ទៃកំពុងតែស្ថិតក្នុងដំណើរការពង្រាងនូវក្របខ័ណ្ឌការងារស្របច្បាប់ សំរាប់សហវិមជ្ឈការ ដែលមាន ប្រសិទ្ធភាពដល់ស្ថាប័នរបស់រដ្ឋ នៅថ្នាក់ជាតិ ថ្នាក់ខេត្ត និងស្រុក ។

កម្មវិធី សិលា ផ្តល់នូវគំនិតសំរាប់ការធ្វើផែនការ និងការអភិវឌ្ឍន៍មូលដ្ឋាន និងតំបន់ តាមបែបវិមជ្ឈការ និង សហវិមជ្ឈការ ជារួម ។ ដូចនេះ កម្មវិធី សិលា ហាក់ដូចជាមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធជាពិសេស និងមានប្រយោជន៍ក្នុង ការសំរេចឱ្យបាន ច្រើននូវគោលដៅរយៈពេលវែង ជាជាងសំរេចបានទៅតាមតំរូវការជាក់លាក់ និងជាបន្ទាន់ ក្នុងការ

គាំទ្រដល់ ក្រុមប្រឹក្សាឃុំនៃជាតិទាំងមូល ។ កម្មវិធី សិលា អាចដើរតួក្នុងការបំពេញទៅតាមតំរូវការទាំងនេះ (នៅក្នុងខេត្ត មួយចំនួន) ប៉ុន្តែយន្តការដ៏ទៃទៀតដែលត្រូវកំណត់ដោយគណៈកម្មាធិការជាតិ សំរាប់ការគាំទ្រ ដល់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ នោះ នឹងត្រូវបំពេញដល់ការរួមចំណែករបស់កម្មវិធី សិលា ។

កម្មវិធីសិលា គួរតែត្រូវបានគេយកទៅអនុវត្តតាមជាតំរូវ ដោយសារកម្មវិធីនេះ មានការជាប់ពាក់ព័ន្ធយ៉ាងខ្ពស់ ដល់គោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាល សំរាប់បរិមជ្ឈការ និងសហវិជ្ជការ ។ ប៉ុន្តែការអនុវត្តន៍តាមកម្មវិធី សិលា គឺជាការអនុវត្តន៍ តាមនូវគោលគំនិតរបស់កម្មវិធី សិលា ។ ដូចបានបកស្រាយនៅក្នុងផ្នែក គ-១ គំនិតនេះ បង្ហាញឱ្យឃើញ នូវគោលការណ៍ មួយចំនួន និងមានវិធីសាស្ត្រមួយចំនួនសំរាប់អនុវត្តគោលគំនិតនេះ ក្នុងការ ធ្វើផែនការ និងការអភិវឌ្ឍន៍ នៅតាមមូលដ្ឋាន និងនៅតាមតំបន់ ។ ហេតុនេះ ការអនុវត្តន៍តាមកម្មវិធី សិលា មិនមែនជាការបង្រៀនមនុស្សឱ្យ ប្រើប្រាស់ឯកសារ រៀបចំកិច្ចសន្យា និងសរសេររបាយការណ៍តាមដាននោះឡើយ ។ ការអនុវត្តន៍តាម កម្មវិធី សិលា សំខាន់គឺជាការ ផ្លាស់ប្តូរចិត្តគំនិត និងឥរិយាបថ ដោយស្របជាមួយនឹងគោលការណ៍ នៃអភិបាលកិច្ចល្អ និង ប្រជាធិបតេយ្យ ។

ដូច្នេះ ភាពអនុវត្តន៍តាមបាននៃកម្មវិធី សិលា មិនមែនជាភារកិច្ចតូចតាចឡើយ ។ ដូចបានបញ្ជាក់នៅក្នុង របាយការណ៍ នេះរួចមកហើយ វានឹងត្រូវការ នូវការប្រឹងប្រែងរួមគ្នា និងប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ នៅក្នុងរយៈពេល បន្ថែមនេះដើម្បីធានានូវនិរន្តរភាពគោលគំនិតនៃកម្មវិធី សិលា នៅក្នុងគំនិតរបស់ប្រជាជន និងនៅក្នុងរបៀបនៃការ ធ្វើផែនការ និងការអភិវឌ្ឍន៍ ។ បទពិសោធន៍នៅក្នុងដំណាក់កាលបច្ចុប្បន្ន បង្កើតបានជាសាក្សីយ៉ាងគ្រប់គ្រាន់ លើការងារនេះ ។

ឧបសគ្គមួយ ដែលយើងមើលឃើញ ក្នុងការអនុវត្តន៍តាមកម្មវិធី សិលានេះ គឺមានបុគ្គលិកដែលមានជំនាញ ដែលមិនគ្រាន់តែមិនយល់អំពីគំនិតរបស់កម្មវិធី សិលាប៉ុណ្ណោះទេ តែថែមទាំងបកស្រាយនូវគំនិតអភិវឌ្ឍន៍នេះ ទៅតាមការគិត របស់គេផ្ទាល់ទៀតផង ។ ឧបសគ្គមួយទៀតគឺ សមត្ថភាពរបស់អង្គភាពគ្រប់គ្រងថ្នាក់ជាតិ ប្រសិនបើការងារនេះ ត្រូវបញ្ចូលទៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាល ហើយកត្តាទីបី គឺការផ្តល់ថវិកាដោយម្ចាស់ជំនួយ ។

៦. ហាយនក័យ

កម្មវិធី សិលា ប្រឈមមុខនឹងឧបសគ្គចំពោះមុខ ។ មានការព្រួយបារម្ភកាន់តែច្រើនក្នុងចំណោមបុគ្គលិក គាំទ្ររបស់ វៀ.អ.អ អំពីអនាគត របស់ វៀ.អ.អ នៅថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០០០ ។ ក្នុងទស្សនៈរបស់ពួកគេ បញ្ហា

គឺថា តើពួកគេនឹងមានការងារធ្វើទេបន្ទាប់ពីថ្ងៃនោះទៅ ។ នៅពេលដែលពេលវេលាកាន់តែខិតជិតដល់ការ
ព្រួយបារម្ភ ក៏កាន់តែកើនឡើង ហើយវាពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលណាស់ ប្រសិនបើបុគ្គលិកជាច្រើន ចាប់ផ្តើមរកការងារថ្មី
នៅពេលដែលជិតចប់ក្នុងត្រារបស់ខ្លួនដែលកំពុងមាននោះ ។

បុគ្គលិកគាំទ្រ វេ.រ.រ ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសនៅក្នុងស្រុក នឹងដើរតួយ៉ាងសំខាន់ នៅតាមបណ្តាខេត្តដែល
មានកម្មវិធី សិលា ហើយពួកគេនឹងត្រូវដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងកម្មវិធីណាមួយដោយ សំរាប់ការអនុវត្តន៍តាម កម្មវិធីសិលា
និងសំរាប់ការពង្រីកក្តី ។

ការត្រូវការពេលវេលាសំរាប់ ដំណើរការរៀបចំដែលមានពីរដំណាក់កាល និងពេលវេលាសំរាប់ដំណើរការ
នៃការសំរេចចិត្ត ការរៀបចំរដ្ឋបាល នឹងទាមទារឱ្យមានការព្រមព្រៀងជាចុងក្រោយ និងត្រៀមថវិកា យើងមាន
ការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងថា ស្ថានភាពមួយនឹងកើតឡើង ដែលធ្វើឱ្យអាក ដូចបានលើកឡើងខាងដើម ក្លាយទៅជា
ការពិត ។ យើងបានកត់សំគាល់ថា ក្រុមផ្តល់ការប្រឹក្សារបស់អង្គការស៊ីដា បានផ្តល់ការដាស់តឿននេះម្តងរួចមក
ហើយ កាលពីខែមិថុនា ឆ្នាំ ១៩៩៩ ។ តាមដែលយើងអាចដឹងបាន មាននៅសល់កិច្ចការដែលពួកគេគិតថាបន្ទាន់
មិនទាន់ត្រូវបានដោះស្រាយនៅឡើយ ។ យើងសូមជំរុញដល់ កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍អង្គការសហប្រជាជាតិ UNDP
ព្រមទាំងម្ចាស់ ជំនួយដែលគាំទ្រ ចាត់វិធានការដែលចាំបាច់ ដើម្បីជៀសវាងឧសគ្គនេះ ហើយវិធានការទាំងនេះ
ត្រូវតែបំពេញទៅតាមសេចក្តីត្រូវការ ជាពិសេស របស់បុគ្គលិកដែលអាចនឹងបាត់បង់ ។

គោលគំនិតរបស់កម្មវិធី សិលា ប្រឈមមុខនឹងការបាត់បង់ដោយសារហេតុផលមួយចំនួន ។ ហាយនភ័យ
ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយគឺ ការយកទៅអនុវត្តតាមដោយប្រញាប់ពេក ។ ក្នុងការយល់ឃើញរបស់យើង ផែនការពង្រីកកម្មវិធី
សិលា សំរាប់គ្របដណ្តប់គ្រប់ឃុំ និងគ្រប់ខេត្តទាំងអស់ ដូចដែលបានកំណត់នៅក្នុងផែនការ៥ឆ្នាំរបស់កម្មវិធី សិលា
(ពីឆ្នាំ ២០០១ រហូតដល់ឆ្នាំ ២០០៥) នឹងធ្វើឱ្យកម្មវិធី សិលា ធ្លាក់ក្នុងហាយនភ័យបែបនេះ ។

បញ្ហាប្រហែលគ្នានេះដែរ នឹងកើតមានឡើង ប្រសិនបើគំរោងទាំងនេះ ត្រូវបានគេអនុវត្តលឿនពេក ដែលនាំ
ឱ្យមានការអនុវត្តន៍គោលការណ៍ វិធីសាស្ត្រ និងបច្ចេកទេស តាមផ្លូវកាត់ ។ ជាពិសេស ការខំប្រឹងកសាងសមត្ថភាព
ក្នុងគោលបំណងផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថ និងការយល់ដឹងអំពីតួនាទី ប្រហែលជាត្រូវបាត់បង់យ៉ាងធ្ងន់ ។

គំនិតកម្មវិធី សិលា ក៏អាចទទួលរងនូវការខូចខាត និងការភាន់ច្រឡំ ប្រសិនបើម្ចាស់ជំនួយ ក្រៅពីអ្នកគាំ
ទ្រកម្មវិធី សិលា អនុវត្តនូវគំរោងដូចគ្នាក្នុងខេត្តដែលមានកម្មវិធី សិលាដែរ តែប្រតិបត្តិតាមគោលការណ៍ផ្សេង ហើយ
អនុវត្តនូវវិធីសាស្ត្រផ្សេងនោះ ។ បុគ្គលិកថ្នាក់ខេត្ត និងថ្នាក់ស្រុកមិនអាច អនុវត្ត និងប្រតិបត្តិតាម គោលការណ៍របស់
កម្មវិធី សិលា នៅពេលព្រឹក រួចហើយអនុវត្តតាមគោលការណ៍ផ្សេងទៀតនៅពេលរសៀលបានឡើយ ។ បញ្ហានេះ

អាចកើតមានឡើងនៅក្នុងខេត្តទាំងឡាយណាដែលមានការទទួលយកប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរបស់កម្មវិធី សិលាជំរុញឱ្យម្ចាស់ជំនួយ “ធ្វើតាមប្រព័ន្ធ” កម្មវិធីនោះ នៅពេលដែលមានអនុវត្តគំរោងដែលមានគោលគំនិតផ្សេងៗពីរបស់កម្មវិធី សិលា។ វាជាសំណួរមួយចំនួនថា តើ គេអាចយកគំរូ កម្មវិធី សិលាទៅអនុវត្ត នៅ ក្នុងខេត្តនានាដែលមានគំរោងកំពុងដំណើរការ ហើយប្រតិបត្តិការគោលការណ៍ផ្សេងៗគ្នាបានយ៉ាងដូចម្តេច ។ ខេត្តទាំងឡាយដែលត្រូវបានគេពិចារណា សំរាប់ការអនុវត្តតាមនេះ នឹងត្រូវដោះស្រាយមួយករណីម្តងៗក្នុងបញ្ហានេះ ដើម្បីពិនិត្យមើលថា តើភាពខុសគ្នាណាខ្លះ ដែលអាចកែតម្រូវបាន ។

កម្មវិធី សិលា អាចស្ថិតនៅក្នុងសម្ពាធមួយ ក្នុងការពង្រីកសកម្មភាពរបស់ខ្លួន ដែលជាមធ្យោបាយជួយរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការកែទម្រង់ថ្នាក់ឃុំ ។ នៅក្នុងផ្នែក ភាពជាប់ទាក់ទង និងភាពយកទៅអនុវត្តតាមបាន យើងបានអះអាងថា គំនិតរបស់កម្មវិធី សិលា មានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ ក្នុងការគាំទ្រដល់គោលដៅរបស់រដ្ឋាភិបាល ដើម្បីរួមបរមជ្ឈការ និង សហរួមជ្ឈការ តែថា ការរួមចំណែករបស់កម្មវិធី សិលា គួរតែបំរើ គោលបំណងរយៈពេលវែងជាជាងតម្រូវការបន្ទាន់ ។ កម្មវិធីសិលា មិនមែនជាយន្តការតែមួយគត់សំរាប់គាំទ្រដល់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំនោះឡើយ ។

ផ្អែកតាមការអះអាងនេះ យើងសូមឱ្យមានការពង្រីកកម្មវិធី សិលាទៅក្នុងខេត្តថ្មីៗ ឱ្យបានសមស្រប និងបន្តិចម្តងៗ ដោយមិនកំណត់តំបន់គោលដៅជាក់លាក់ សំរាប់ការគ្របដណ្តប់ឡើយ ។ ការពង្រីក គួរតែផ្តោតទៅលើ ខេត្តថ្មីចំនួនពីរ ឬបី ដោយបន្ថែមទៅលើការរីកចំរើននៅក្នុងខេត្តដែលមានកម្មវិធីក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន ។ ការពង្រីកបន្ថែមទៀត គួរតែអាស្រ័យទៅតាមការពិនិត្យឡើងវិញនូវនិរន្តរភាព និងគំនិត នៅក្នុងខេត្តដែលមានស្រាប់ ហើយការ វិភាគ ទៅលើបទពិសោធន៍នៃការអនុវត្តន៍តាម នៅក្នុងខេត្តថ្មីៗ ឧទាហរណ៍ បន្ទាប់ពីរយៈពេលពីរឆ្នាំ ។

ឃ. មេរៀនដែលបានរៀន

នៅពេលមានបរិបទទាំងឡាយខុសៗគ្នា បទពិសោធន៍កម្មវិធី សិលា ផ្តល់នូវឱកាសរៀនសូត្រ មិនមែនតែសំរាប់ ប្រទេសកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេ តែក៏សំរាប់ប្រទេសដទៃផងដែរទាក់ទងគោលនយោបាយសំរាប់របបវិមជ្ឈការ និងសហវិមជ្ឈការ។ រីឯ កម្មវិធីបែបនេះ ត្រូវបានគេព្យាយាមធ្វើនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើន ករណីនៃការទទួលជោគជ័យមានប្រហាក់ប្រហែល នឹងកម្មវិធី សិលាដែរ ប៉ុន្តែមិនដូចគ្នាទាំងស្រុងទេ ។ ប្រហែលមេរៀនមួយដែលសំខាន់នោះគឺថា របបវិមជ្ឈការ និងសហវិមជ្ឈការ នៃការធ្វើផែនការ និងការអភិវឌ្ឍន៍ អាចទទួលបានជោគជ័យ ទោះជានៅប្រទេសមួយចំនួន ដូចជាប្រទេសកម្ពុជា ដោយមានរចនាសម្ព័ន្ធសង្គម តាមលំដាប់ថ្នាក់ និងទំនាមទំលាប់ ការិយាល័យនិយម បែបមជ្ឈការ ដែលមានការទាក់ ទងជាបឋមទៅនឹងច្បាប់ សណ្តាប់ធ្នាប់ និងសន្តិសុខ ។

មានមេរៀនមួយចំនួនទៀត ដែលមានសង្ខេបដូចខាងក្រោម :

- ១ ការរៀនសូត្រ ដោយការធ្វើបណ្តើរ ជាមួយនឹងអ្នកអនុវត្តជាច្រើន តាំងពីថ្នាក់ខេត្ត រហូតដល់ថ្នាក់សហគមន៍ បានបង្ហាញនូវវិធីសាស្ត្រមួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ចំពោះការបង្កើតគំនិត របបវិមជ្ឈការ និងសហវិមជ្ឈការ ហើយនិងការកសាងសមត្ថភាព ។
- ២ ការបង្កើត និងការអនុវត្តនូវគំនិតវិមជ្ឈការ និងសហវិមជ្ឈការទាមទារនូវការប្រឹងប្រែងដែលឆ្លើយតប ទៅប្រព័ន្ធ ទាំងមូល រាប់បញ្ចូលទាំងអ្នកដើរតួជាច្រើន នៅក្នុងផ្សេងៗគ្នា (ថ្នាក់ខេត្ត ថ្នាក់ស្រុក) សភាភូមិបាលមូលដ្ឋាន និងស្ថាប័នសង្គមស៊ីវិល ។
- ៣ ដំណើរការនៃការបង្កើត គំនិតនេះ គួរតែរៀបចំធ្វើឡើងទៅតាម ការធ្វើពិសោធន៍ ការរៀនសូត្រ និងការកែតម្រូវ ។
- ៤ ទោះជាគេមើលឃើញថាវាជាសកម្មភាពសាកល្បង ឬ ជាការធ្វើពិសោធន៍ក្នុងរបបវិមជ្ឈការ និងសហវិមជ្ឈការក្តី ការប្រឹងប្រែង ត្រូវតែមានទំហំគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីគ្របដណ្តប់ប្រព័ន្ធទាំងមូលនៅក្នុងតំបន់ (ឧ៖ នៅក្នុងខេត្ត) ។ ទំហំក៏សំខាន់ដែរ ដើម្បីបង្ហាញពីភាពទាក់ទង ។
- ៥ កត្តាសំខាន់ ចំពោះភាពជោគជ័យ គឺតួនាទីគាំទ្រ ដ៏រឹងមាំ និងប្រកបដោយគុណភាព ដែលបង្កើតឡើងនូវគំនិតច្នៃប្រឌិត ក្នុងការបង្កើតវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ និងធ្វើឱ្យមានឥរិយាបថ ការទទួលយក និងការយល់ដឹង យ៉ាងច្រើន អំពីរបបវិមជ្ឈការ / សហវិមជ្ឈការ ហើយផ្តល់នូវការកសាងសមត្ថភាព ដ៏ទូលំទូលាយ និងយូរអង្វែង ។
- ៦ កត្តាផ្សេងៗ ក្រៅពីការប្រឹងប្រែង ដើរតួយ៉ាងសំខាន់ ក្នុងការកំណត់អំពីការរីកចំរើន និងការជោគជ័យ ។ កត្តាជាក់លាក់មួយចំនួន នៃភាពសំខាន់ពិសេស ចំពោះកម្មវិធី សិលា គឺជាភាពអវត្តមាននៃធនធាន និងការដឹកនាំ នៅថ្នាក់ខេត្ត នៅពេលដែលបុព្វការីជនបានចូលមកក្នុងវេទិការ (អ្នកបង្កើតកម្មវិធី ចូលមកអនុវត្តកម្មវិធី) និងម្ចាស់ជំនួយដែលគាំទ្រ និងឥរិយាបថរបស់រដ្ឋាភិបាល ហើយថ្មីៗនេះ គឺការ ប្តេជ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិ ដើម្បីបន្តដំណើរការធ្វើឱ្យមានប្រជាធិបតេយ្យ តាមរយៈវិមជ្ឈការ ។
- ៧ ជាការសំខាន់ណាស់ក្នុងការពិចារណាទៅលើគោលបំណងយូរអង្វែង នៃការធ្វើពិសោធន៍នៅពេលដែលគេរៀបចំគម្រោងឡើង ។ គេអាចសន្យាទាំងពេលវេលា និងធនធានបានយ៉ាងច្រើន ប្រសិនបើអ្វីដែលនឹង

ក្លាយទៅជាកម្មវិធី សិលា នាពេលខាងមុខនោះ ត្រូវបានគេរៀបចំដោយចាប់ផ្តើមឡើង
ស្របនឹងទិសដៅនៃការចំណងកម្មវិធីបន្តរបស់ជាតិត្រូវបានមាននៅក្នុងកំនិត ។

- ០ តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន គេគួរចាត់វិធានការដ៏សមស្របទាំងឡាយ ដើម្បីជាសាវ័ង្សនូវការយល់ថា
ការប្រឹងប្រែង និងលទ្ធផលទាំងនោះ មានទំនាក់ទំនងយ៉ាងខ្លាំង ទៅនឹង ម្ចាស់ជំនួយណាមួយ ។
ដោយសារតែការយល់បែបនេះ ធ្វើឱ្យម្ចាស់ជំនួយផ្សេងៗទៀត មិនសូវមានការចាប់អារម្មណ៍ ។
- ០ តាមការយល់ឃើញរបស់ពួកយើង ទាំងអស់នេះហាក់ដូចជាការរៀនយ៉ាងសំខាន់បំផុត ពីបទពិសោធន៍
នៃកម្មវិធី សិលា។ ដោយហេតុថា កម្មវិធី សិលា ឥឡូវឆ្លងចូលដល់ដំណាក់កាលថ្មីមួយទៀត
ជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងសំខាន់លើបរិបទ ដែលទាក់ទងដោយផ្ទាល់ទៅលើកម្មវិធី សិលា ហើយ
និងតួនាទី ដែលកម្មវិធី សិលា ជាអ្នកអនុវត្ត ។ មេរៀនសំខាន់ៗដទៃទៀត
ទំនងជានឹងត្រូវកើតមានឡើងផងដែរ ។ មេរៀនទាំងនេះ គួរត្រូវបានចងក្រង វិភាគ និងយកទៅ
វែកញែក ។

ខ. អនុសាសន៍

ជំពូកនេះធ្វើការសង្ខេបទៅលើអនុសាសន៍ទាំងឡាយ ដែលមាននៅក្នុងជំពូកមុនៗ និងមានរាប់បញ្ចូល
អនុសាសន៍យ៉ាងល្អិតល្អន់ជាច្រើន ទៅលើប្រការដាក់លាក់មួយចំនួន ។

១. ការបន្ត

- ដើម្បីធានានូវការបន្តនៃកម្មវិធី ម្ចាស់ជំនួយគួរបន្តអណត្តិនៃដំណាក់កាលបច្ចុប្បន្ន (ឧទាហរណ៍ សំរាប់រយៈ
ពេល ៦ ខែ) ដើម្បីអាចអោយមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបង្កើតសមាសភាពម្ចាស់ជំនួយ និង
សមាសភាពជាតិ អោយបានសមស្រប និងដើម្បីរក្សាធនធានមនុស្សដ៏មានតំលៃដែលកំពុងមានស្រាប់ ។

២. ការយកចិត្តទុកដាក់របស់កម្មវិធី

- ការយកចិត្តទុកដាក់ជាបឋមរបស់កម្មវិធីដែលមាន ហើយដែលគួរតែបន្តអោយមានតទៅទៀតនោះ គឺការ
កសាងសមត្ថភាពដើម្បីអនុវត្តប្រព័ន្ធមួយនៃការធ្វើផែនការ និងការអភិវឌ្ឍន៍តាមបែបវិមជ្ឈការ និងតាម
បែប សហវិមជ្ឈការ ។

- កម្មវិធីនេះ មិនគួរក្លាយទៅជាយានមួយជាចំបង សំរាប់ការកសាងសមត្ថភាពក្រុមប្រឹក្សាឃុំទេ ។ ការងារទាំងនេះ គួរធ្វើដោយកម្មវិធីផ្សេងៗដែលរៀបចំឡើងជាពិសេសសំរាប់គោលបំណងនេះ ។ ការរួមចំណែករបស់កម្មវិធី សិលា គួរបំពេញដោយទស្សនៈយូរអង្វែង ជាជាងឆ្លើយតបនឹងតំរូវការបន្ទាន់ ។

៣. យុទ្ធសាស្ត្រសំរាប់ការអនុវត្តន៍តាមកម្មវិធី សិលា

- កម្មវិធី សិលា គួរត្រូវបានគេចំណងបន្តជាតំរូវ ព្រោះថាវាមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងខ្ពស់ទៅនឹងបរិបទនៃគោលនយោបាយវិមជ្ឈការ និងសហវិមជ្ឈការទាំងឡាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ។
- ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការចំណងបន្តជាតំរូវទៅកាន់ខេត្តថ្មីៗទៀត គួរធ្វើឡើងដោយសមស្របនិងដោយសន្សឹមៗ ដោយមិនកំណត់តំបន់គោលដៅជាក់លាក់ សំរាប់វិសាលភាពគ្របដណ្តប់ ។ សេចក្តីសំរេចចិត្តក្នុងការពង្រីកបន្ថែម គួរធ្វើឡើងដោយគិតគូរពិចារណាទៅលើលទ្ធភាពដែលអាចរកបាននូវមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពដើម្បីបំពេញការងារជាបុគ្គលិកគាំទ្រ និងសមត្ថភាពរបស់អង្គភាពដឹកនាំកម្មវិធីជាតិ ។
- មុននឹងឈានចូលទៅក្នុងខេត្តថ្មីៗទៀត កម្មវិធី សិលា គួរតែវិភាគទៅលើសមត្ថភាព (ដែលជាផ្នែកនៃសេចក្តីត្រូវការមួយ) ដើម្បីអាចអោយមានឱកាសដ៏ល្អសំរាប់ជួយគ្នា ប្តូរព័ត៌មាននិងរវាងខេត្តថ្មីនិងខេត្តដែលមានកម្មវិធី សិលា ស្រាប់ និងដើម្បីធ្វើអោយកម្មវិធីមាន ភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាជាមួយ និងកម្មវិធីដទៃទៀតដែលកំពុងអនុវត្តនៅក្នុងខេត្តថ្មី ។

៤. យុទ្ធសាស្ត្រសំរាប់ការគោរពសមត្ថភាព

- វិធីសាស្ត្រដើម្បីកសាងសមត្ថភាព គួរធ្វើឡើងដោយផ្អែកទៅលើគោលការណ៍ “រៀនសូត្រតាមរយៈ ការងារ” ហើយឈរលើគោលបំណងនេះ ថវិកាគួរតែត្រូវផ្តល់អោយជារួមសំរាប់ទាំងការកសាង សមត្ថភាពនិងសកម្មភាពការងារអភិវឌ្ឍន៍ ។
- នៅថ្នាក់ខេត្ត ការកសាងសមត្ថភាពគួរលើកលែង ទូលំទូលាយ និងយូរអង្វែង ។ លើកលែង មានន័យថា ស្ទើរស្មើនឹងកំរិតគាំទ្របច្ចុប្បន្នក្នុងខេត្តនីមួយៗ ។ ទូលំទូលាយ មានន័យថា រាប់បញ្ចូលទាំងមន្ទីរជំនាញពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គម (ដែលនឹងត្រូវសំរេចដោយខេត្ត នីមួយៗ) ។

- នៅថ្នាក់ជាតិ ការកសាងសមត្ថភាពគួរតែមាន ការទាក់ទិន ភាពយូរអង្វែង និងដោយផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើអ្នករៀបចំគោលនយោបាយជាន់ខ្ពស់ អង្គនីតិប្រតិបត្តិ និងជនបង្គោល របស់ក្រសួង ហើយពួកគេ គួរចូលរួមក្នុងការរៀបចំបង្កើតសកម្មភាពការងារនេះ ។
- ក្នុងការចំណងបន្តនូវគំរូនៃកម្មវិធី សិលា ទៅក្នុងខេត្ត និងស្រុកថ្មីៗទៀត ការកសាងសមត្ថភាពគួរផ្តល់ដល់អ្នកអនុវត្តកម្មវិធីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងអស់ ។
- តួនាទីគាំទ្រគួរតែខ្លាំងនិងត្រូវមានបុគ្គលិកជានុស្សមានសមត្ថភាព ដើម្បីធ្វើអោយប្រាកដថា គោលការណ៍នៃគោលគំនិតសិលាត្រូវបានរក្សាទុក ចំពោះមុខនៃមហិកាវិធីនៃការពង្រីកតំបន់គោលដៅ និងពេលវេលាគ្រោងទុក ។
- ការកសាងសមត្ថភាពគួរតែមានការបត់បែនបាន ដើម្បីអាចអោយមានការកែសំរួលនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន ចំពោះបរិយាកាសនៃការអនុវត្តតាមកម្មវិធីសិលាក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំដែលយើងនឹងត្រូវជួបប្រទះ ។ ការបត់បែនគួរផ្ដោតទៅលើការជំរុញលើភាពទាក់ទង និងភាពជាម្ចាស់ នៅមូលដ្ឋាន ។
- មុននឹងចំណងបន្តគំរូទៅកាន់ខេត្តថ្មីៗទៀត ការណែនាំ និងការកសាងសមត្ថភាពគួរធ្វើឡើងដោយសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការងារតួនាទីបុរស-ស្ត្រី និងបញ្ហាដែលជួបប្រទះ ។
- មុននឹងធ្វើការបែងចែកធនធានកសាងសមត្ថភាព ការវាយតម្លៃលើសមត្ថភាពយ៉ាងពិស្តារមួយ គួរធ្វើឡើងនៅក្នុងខេត្តថ្មីៗ ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងសក្តានុពលនៃតំបន់ និងកម្មវិធីដទៃទៀត ដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការសំរេចចិត្តដៅនៃកម្មវិធី សិលា ។
- យុទ្ធសាស្ត្រចំណងបន្តនេះ គួរពិចារណាទៅលើមូលដ្ឋានធនធានមនុស្សដែលមានស្រាប់នៅក្នុងខេត្ត សិលាទាំងឡាយ ហើយនិងប្រើប្រាស់អ្នកទាំងនោះនៅក្នុងការកសាងសមត្ថភាពនា ពេលអនាគត ។ ទិន្នន័យជាមូលដ្ឋានអំពីសមត្ថភាព គួរត្រូវបានកត់ត្រាទុកផងដែរ ដើម្បីជួយសំរួល ដល់ការវាយតម្លៃនាពេលអនាគត ។

៥. រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រង

- ក្នុងទិដ្ឋភាពនៃការផ្តួចផ្តើមរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការកែទម្រង់រដ្ឋបាលតាមបែបវិមជ្ឈការ និង សហវិមជ្ឈការ វិធានការណ៍ទាំងឡាយគួរធ្វើឡើងដើម្បីរៀបចំតួនាទីរបស់កម្មវិធី វិបេ វេ នៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ។

- ស្ថាប័នបង្កើតគោលនយោបាយ គួរត្រូវបានពង្រឹងឡើងអោយបានរឹងមាំ ។ គួរកំណត់នូវអណត្តិ និងការទទួលខុសត្រូវក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តអោយបានច្បាស់លាស់និងត្រូវបានគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំង ដោយលេខាធិការដ្ឋានប្រតិបត្តិ ។
- នៅថ្នាក់ជាតិ ការទទួលខុសត្រូវក្នុងការគ្រប់គ្រងកម្មវិធី សីលា គួរត្រូវបានរៀបចំនៅក្នុងស្ថាប័នរាជរដ្ឋាភិបាល ដូចជាលេខាធិការដ្ឋានប្រតិបត្តិមួយដែរ ។
- ផ្នែកគ្រប់គ្រងនេះ គួរមានទីតាំងរដ្ឋបាលនៅក្រោមទីភ្នាក់ងារដឹកនាំអព្យាក្រឹត្យមួយ ដែលមាន សមត្ថភាពផ្តល់នូវភាពដឹកនាំខ្លាំង និងសិទ្ធិអនុញ្ញាតត្រូវបានគេគោរព ហើយដែលមានលទ្ធភាពអាចសម្របសម្រួលជាមួយនិងបណ្តាក្រសួងជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធ ។
- លក្ខខណ្ឌចាំបាច់គួររៀបចំឡើងដើម្បីរក្សាក្រុមគាំទ្រដ៏ខ្លាំងមួយ ក្នុងការបំរើការងារទាំងថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ខេត្ត ។
- នៅថ្នាក់ជាតិ ក្រុមគាំទ្រគួរធ្វើការជាមួយនិងផ្នែកគ្រប់គ្រង ប៉ុន្តែនៅថ្នាក់ខេត្ត សមាជិកទាំងឡាយ គួរបែងចែកទៅតាមចំណុចយុទ្ធសាស្ត្រនានា ជាកន្លែកដែលពួកគេទាំងនោះអាចធ្វើអោយមានឥទ្ធិពលខ្លាំង ។
- បុគ្គលិកគាំទ្រ គួរធ្វើការនៅកន្លែងជាមួយគ្នាទៅតាមរចនាសម្ព័ន្ធសីលា ដើម្បីអាចអោយពួកគេប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព ហើយក្រុមនេះ គួរទទួលបានការបែងចែកថវិកា គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើការទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកដែលមានសមត្ថភាព និងដើម្បីអាចអោយ ក្រុមនេះបានចុះទៅធ្វើការនៅតាមមូលដ្ឋានបានញឹកញាប់ និងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបំពេញការងារធ្វើ ការរបស់គេ ។
- ចំពោះអ្នកដែលមានការពាក់ព័ន្ធក្នុងការបង្កើតកម្មវិធីសំរាប់ពេលបន្ទាប់នេះ គួរកុំអោយមានគំនិតជិត ជាប់ជាមួយនិងបញ្ហាដែលថា តើនរណានឹងទទួលខុសត្រូវកម្មវិធី សីលា នេះខ្លាំងពេក ។ កម្មវិធី និងគោលគំនិតរបស់វា យើងអាចធ្វើការផ្ទេរបាន ។ បញ្ហាដែលសំខាន់នោះគឺត្រូវធ្វើអោយប្រាកដថា គោលគំនិតនោះត្រូវបានរក្សា និងយល់យ៉ាងច្បាស់ ដោយអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវលើកម្មវិធី ។

៦. ការផ្តល់មូលនិធិ

- រាល់មូលនិធិដែលផ្តល់ដោយម្ចាស់ជំនួយនាអនាគត សំរាប់កម្មវិធី សីលា គួរធ្វើឡើងតាមរយៈនៃ រចនាសម្ព័ន្ធរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល (ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ផ្តល់ទៅអោយខេត្ត) ហើយថវិកាទាំងនេះត្រូវរាប់បញ្ចូលទៅក្នុងថវិកាជាតិ ។

- ដើម្បីរក្សាគោលការណ៍ដែលថា រៀនបណ្តើរអនុវត្តបណ្តើរ មូលនិធិរបស់ម្ចាស់ជំនួយគួរផ្តល់ជូនសំរាប់ការកសាងសមត្ថភាព និងសកម្មភាពគំរោងអភិវឌ្ឍន៍នានា ក្នុងខ្នងថវិកាតែមួយ ។

៧ - ប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងនៃកម្មវិធី

ក - ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ

- កម្មវិធី សិលា គួរពិចារណាសារជាថ្មី អំពីនីតិវិធីទូទាត់ថវិកាជាមួយ និងអ្នកម៉ៅការទាំងឡាយដោយធ្វើការផ្ទេរភារៈកិច្ចទទួលខុសត្រូវទាំងនេះអោយទៅគណៈកម្មាធិការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំវិញ នៅពេលដែលអាចធ្វើទៅបាន ។ ហើយកម្មវិធី សិលា គួរតែអនុវត្តនូវការកសាងសមត្ថភាពដែលចាំបាច់ដល់គណៈកម្មការទាំងនោះ ។
- កម្មវិធី សិលា គួរពិភាក្សាជាមួយគណៈកម្មាធិការជាតិដើម្បីគាំទ្រ ក្រុមប្រឹក្សាឃុំនៅពេលដែលគេ បង្កើតឡើង ដើម្បីគិតគូរអំពីតួនាទីនៃមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍មូលដ្ឋាន និងថវិកាចំណូលរបស់ឃុំ (ដែលយើងមើលឃើញថាអាចនឹងមាននៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋបាលឃុំ) ។

ខ - ដំណើរការកសាងផែនការមូលដ្ឋាន

- ដំណើរការកសាងផែនការមូលដ្ឋាន គួរធ្វើអោយមានភាពងាយស្រួលជាងមុនបន្តទៀត ។ ជំហានទាំងឡាយគួរធ្វើឡើងដើម្បីកាត់បន្ថយនូវដំណាក់កាលមួយចំនួន ដែលធ្វើអោយមានភាពខុស ប្លែកគ្នាតែបន្តិចបន្តួចចំពោះលទ្ធផល និងដើម្បីកាត់បន្ថយការខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការបញ្ចូលទិន្នន័យ មូលដ្ឋាននិងដើម្បីកាត់បន្ថយនូវតម្រូវការជំនួយបន្ថែម ពីសំណាក់អ្នកសំរាប់សំរួល ។
- វិធីសាស្ត្របច្ចុប្បន្នទាំងឡាយ និងនីតិវិធីនានា ដែលមាននៅក្នុងដំណើរការកសាងផែនការដើម្បីអោយមានការចូលរួមពីអ្នកភូមិ និងការកសាងសមត្ថភាព គួររក្សាទុកអោយមាននៅដដែល ។
- ការខិតខំប្រឹងប្រែងសហការទាំងឡាយ គួរធ្វើឡើងដើម្បីលើកទឹកចិត្តអោយមានការចូលរួមយ៉ាងច្រើនឡើងពីសំណាក់មន្ទីរជំនាញទាំងឡាយ និងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានា នៅក្នុងសិក្ខាសាលាសមាហរណកម្មថ្នាក់ស្រុក ។
- វិធីទាំងឡាយអាចត្រូវបានគេមើលឃើញផងដែរ ក្នុងការផ្តល់ថវិកាមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍មូលដ្ឋានសំរាប់ប្រតិបត្តិការងាររយៈពេលពីរឆ្នាំម្តងៗជាប់គ្នា នេះដើម្បីអោយការរៀបចំកិច្ចសន្យា និង ការសាងសង់អាចអនុវត្តបានក្នុងរយៈពេលពេញមួយឆ្នាំនៃឆ្នាំនីមួយៗ ។

- បញ្ជីសកម្មភាពនានាដែលសមស្របក្នុងការប្រើប្រាស់វិកាមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍មូលដ្ឋាន គួរតែមានបន្ថែមទៅលើសកម្មភាពនៃតំបន់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចុះតូចៗ ដោយបញ្ចូលអោយមាននូវការងារនិងសេវាសាធារណៈដទៃទៀតផង ប៉ុន្តែមិនមែនសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចឡើយ។ អ្នកសំរបស់រូលការងារគួរយល់ដឹងអំពី សកម្មភាពទាំងឡាយដែលសមស្រប និងគួរលើកទឹកចិត្តសហគមន៍អោយពិចារណាអំពីសកម្មភាពការងារទាំងនោះ ។
- កម្មវិធី សិលា គួរពិភាក្សាជាមួយនិងគណៈកម្មាធិការជាតិដើម្បីគាំទ្រក្រុមប្រឹក្សាឃុំ នៅពេលដែលគេបង្កើតឡើងដើម្បីចាត់វិធានការក្នុងការការពារ និងប្រើប្រាស់នូវធនធានមនុស្ស ដែលបានបញ្ចុះបញ្ចោលឡើងដោយកម្មវិធី សិលា ក្នុងចំណោមគណៈកម្មាធិការ អភិវឌ្ឍន៍ភូមិ និងឃុំ ។

គ - ដំណើរការគណនាផែនការខេត្ត

- កម្មវិធី សិលា គួរបន្តការខិតខំប្រឹងប្រែងជាមួយនិងក្រសួងផែនការដើម្បីគិតគូរ និងធ្វើអោយប្រសើរ ឡើងនូវការប្រើប្រាស់ផែនការអភិវឌ្ឍន៍ និងផែនការវិនិយោគខេត្ត អោយទៅជាផ្នែកមួយសំខាន់នៃផែនការជាតិ ។
- ជំនួយបន្ថែមទៀត គួរត្រូវស្វែងរកដើម្បីបង្កើតវិធីសាស្ត្រដ៏ល្អថែមទៀតសំរាប់ការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋាននិងធ្វើអោយផែនការអភិវឌ្ឍន៍ខេត្តក្លាយទៅជា ឧបករណ៍ដែលមានសក្តានុពលខ្លាំងថែមទៀត សំរាប់ដឹកនាំទិសដៅនាពេលអនាគត ។
- សមាសភាពទាំងឡាយនៃដំណើរការគណនាផែនការខេត្ត គួររក្សាទុកអោយនៅដដែល និងធ្វើការពង្រឹងឡើងថែមទៀត ។ សមាសភាពទាំងនេះមានរាប់បញ្ចូលទាំងជំនួយឥតលក្ខខណ្ឌ ដែលផ្តល់ដោយកម្មវិធី សិលាសំរាប់សកម្មភាពការងារនៃបណ្តាមន្ទីរជំនាញ នីតិវិធីដើម្បីធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវការសហការ និងការសំរបស់រូលរវាងមន្ទីរជំនាញទាំងឡាយនៅក្នុងខេត្ត និងវិធីសាស្ត្រធ្វើអោយសកម្មភាពការងារវិស័យ ទាំងនោះមានការទទួលស្គាល់សុសត្រូវ និងឆ្លើយតបទៅនឹងតំរូវការ និងសេចក្តីត្រូវការរបស់មូលដ្ឋានកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀត ។

ឃ - តួនាទីបុរស-ស្ត្រី

- កម្មវិធីធំៗដែលមានបញ្ចូលការងារតួនាទីបុរស-ស្ត្រី និងសេចក្តីណែនាំ គួររៀបចំឡើងសំរាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងខេត្ត សិលា ទាំងអស់ធ្វើជាក្របខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្រនៃតួនាទីបុរស-ស្ត្រីយូរអង្វែង ។

- មុននឹងមានសកម្មភាពនៃការធ្វើផែនការនៅក្នុងខេត្តថ្មីៗ ខេត្តទាំងនោះគួរតែរៀបចំអោយមានការយល់ដឹងអំពី តួនាទីបុរស-ស្រី ដែលអាចរាប់បញ្ចូលទាំងការបង្ហាញនូវបទពិសោធន៍ និងការអនុវត្តន៍ដែលល្អប្រសើរ ទាំងឡាយ ដែលមានស្រាប់នៅក្នុងខេត្ត សិលា ទាំងអស់ ។
- ការកសាងសមត្ថភាពដែលទាក់ទងទៅនឹងការយល់ដឹងអំពីតួនាទីបុរស-ស្រី និងកម្មវិធីដែលមានបញ្ចូល តួនាទីបុរស-ស្រី គួរអនុវត្តឡើងនៅថ្នាក់នយោបាយ និងថ្នាក់ប្រតិបត្តិ នៃកម្មវិធី សិលា ។
- ការជ្រើសរើសជនបង្គោលសំរាប់ការងារតួនាទីបុរស-ស្រី គួរពិចារណាមិនត្រឹមតែទៅលើសមត្ថភាព យល់ដឹង អំពីបញ្ហាតែប៉ុណ្ណោះទេ ក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវពិចារណាទៅលើលទ្ធភាពជាយុទ្ធសាស្ត្រ ដើម្បីធ្វើ អោយមានឥទ្ធិពល ទៅលើដំណើរការសមាហរណកម្ម តួនាទីបុរស-ស្រី ផងដែរនៅក្នុងស្ថាប័ន ទាំងនោះ ។
- បរិយាកាសគាំទ្រជនបង្គោលតួនាទីបុរស-ស្រី គួរពង្រឹងតាមរយៈបណ្តាញការងារទាំងនៅក្នុង ខេត្តនិងនៅ ក្នុងចំណោមខេត្ត សិលា ទាំងអស់ក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនង និងការផ្លាស់ ប្តូរព័ត៌មាន ។
- ឥទ្ធិពល និងប្រសិទ្ធភាពនៃវិធីសាស្ត្របង្រៀនតួនាទីបុរស-ស្រី មាតិការបង្រៀន និងសកម្មភាពការងារ ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតួនាទីបុរស-ស្រី ដទៃទៀត ដែលកំពុងប្រើប្រាស់រហូតមកដល់ពេលនេះ នៅក្នុងខេត្ត សិលា ទាំងអស់ គួរពិនិត្យសារឡើងវិញ និងវាយតម្លៃក្នុងគោលបំណងចងក្រងជាមេរៀន និងកែតម្រូវវិធីសាស្ត្រ ដែលនឹងត្រូវប្រើនៅក្នុងការចំណងបន្តជាតំរូវទៅកាន់ខេត្តថ្មី ។

១ - ការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ

- វិធានការនានា គួរធ្វើឡើងដើម្បីផ្តោតទៅលើប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ និងរបាយការណ៍នៃព័ត៌មាន ដែលត្រូវការ សំរាប់គោលបំណងគ្រប់គ្រង ។
- ការសង្កត់បញ្ជាក់ខ្លាំងឡើងថែមទៀត គួរដាក់អោយមាននៅលើការសិក្សាវិភាគ និងការពន្យល់ ខ្លឹមសារនៃ ទិន្នន័យ និងគុណភាពនៃរបាយការណ៍ ជាជាងផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅ លើទំហំ និងចំនួនដង ។
- ដោយផ្អែកទៅលើលក្ខណៈបទពិសោធន៍របស់កម្មវិធី ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ គួររាប់បញ្ចូលផងដែរនូវ សមាសភាគ ដែលរៀបចំឡើង ដើម្បីចងក្រងធ្វើជាឯកសារនៃដំណើរការនៃបទពិសោធន៍ និងការរៀនសូត្រដែល បានឆ្លងកាត់ ។

៨. អនុសាសន៍សំរាប់ម្ចាស់ជំនួយ

- គាំទ្រដល់គោលគំនិតរបស់កម្មវិធី សិលា លើការធ្វើផែនការ និងការអភិវឌ្ឍន៍តាមបែបវិជ្ជាជីវៈក្នុងដំណាក់កាលបន្ទាប់នៃកម្មវិធី ។
- គាំទ្រដល់ការសហការគ្នារវាងសកម្មភាពការងារ ដែលមាននៅក្នុងខេត្តដែលមានស្រាប់ និងការចំណូលបន្តជាគំរូទៅកាន់ខេត្តថ្មីៗទៀត ។
- ធ្វើអោយប្រាកដថា រាល់មូលនិធិវិនិយោគសំរាប់សកម្មភាពអភិវឌ្ឍន៍ ទទួលបានព្រមគ្នាជាមួយនិងភាពគ្រប់គ្រាន់នៃធនធានសំរាប់ការកសាងសមត្ថភាព ស្របគ្នានឹងគោលគំនិតរបស់កម្មវិធី សិលា ។
- គាំទ្រដល់យន្តការបំពេញបន្ថែម ដើម្បីអនុវត្តច្បាប់រដ្ឋបាលឃុំ ក្នុងគោលបំណងដើម្បីកាត់បន្ថយសំពាធចូនចូរទៅលើកម្មវិធី សិលា ក្នុងការពង្រីកកម្មវិធី សិលាមុនពេលកំណត់ ។
- ផ្តល់ថវិកាដល់មន្ទីរជំនាញខេត្ត ដែលអាចភាពបត់បែនបានគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីអោយបណ្តាមន្ទីរជំនាញ ទាំងនោះអាចបង្កើតកម្មវិធី និងគំរោងរបស់ពួកគេដោយផ្ទាល់ អោយស្របទៅតាមគោលបំណង នៃសហវិជ្ជាជីវៈការ ។
- អ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍន៍ទាំងអស់ គួរធ្វើការងារទាំងអស់រួមគ្នាដើម្បីធ្វើអោយប្រាកដថា ដំណើរការបង្កើត និងដំណើរការគ្រឿងគរធនធានមកប្រើប្រាស់បានទាន់ពេលវេលា ដែលអាចនឹងជៀសវាង ការរំខាននិងបាត់បង់ធនធានសំខាន់ៗ ។ ជាការសំខាន់ណាស់ដែលថា ធនធានមនុស្ស បទពិសោធន៍ ដែលមានតំលៃនិងសក្តានុពលភាពដែលបានបង្កើតឡើង មិនត្រូវបានបាត់បង់ដោយសារភាពយឺតយ៉ាវ ក្នុងការបង្កើតកម្មវិធីនិងដំណើរការគ្រឿងគរធនធានមកប្រើប្រាស់ឡើយ ។
- រាល់ការខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងឡាយ គួរធ្វើឡើងដោយម្ចាស់ជំនួយ ដើម្បីធ្វើអោយប្រាកដនូវចរន្តបង្កធនធានបានទាន់ពេលវេលាទៅអោយកម្មវិធីនាពេលអនាគត ។ ការយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការផ្តល់ ដែលបានគ្រងទុកធនធានពីខាងក្រៅ ជាញឹកញយធ្វើអោយមានការព្រួយបារម្ភនៅក្នុងមូលដ្ឋាន ដោយសារភាពកំរិតកំណត់នូវទំហំនៃការអនុវត្តន៍សកម្មភាពការងារតាមរដូវ និងអាចជាឧបសគ្គដល់ដំណើរការកសាងផែនការនិងបំផ្លាញថាមភាព និងកាត់បន្ថយនូវគោលគំនិតនៃភាពជាម្ចាស់ ។
