សិក្ខាសាលាឆ្លុះបញ្ចាំង

ការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រគណនេយ្យភាពសង្គម

សម្រាប់

ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ

២៥-២៦ កុម្ភៈ ២០១៥

World Vision

1

មាតិកា

១. ប្រវត្តិគម្រោង

២. ការអនុវត្តការងារគណនេយ្យភាពសង្គម ឆ្នាំ ២០១៤

៣. ការគាំទ្រនិង មេរៀនពិសោធន៍

៤. ផែនការពង្រីកតំបន់គោលដៅ២០១៥ - ២០១៧

World Vision

ប្រវត្តិគម្រោង

- សម្លេង និ ងសកម្មភាព ប្រ ជាពលរដ្ឋ (□□□□□)
  - ជាវិ ធី សាស្ត្រស្វែង រកការ គាំ ពារ មតិ នៅកម្រិតមូល ដ្ឋាន ដែ លធ្វើ អោយ មាន ការ ផ្លាស់ប្តូរការ សន្ទនារ វាង សហគមន៍ និ ងអង្គភាព ផ្តល់សេវា ដើ ម្បី កែ លំ អសេ វាផ្សេង ៗអោយ ប្រ សើ រឡើ ងដូចជាការ ថែ ទាំ សុ ខភាព និ ងអប់ រំ។
  - សម្លេង និ ងសកម្មភាព ប្រ ជាពលរដ្ឋ ត្រូ វបាន អនុ វត្ត ក្នុង □□ស្រុ ក។
- អនុ វត្តការ ងារ គណនេ យ្យភាពសង្គម (□□□□□)
  - ដៃ គូ រអនុ វត្តការ ងារ គណនេ យ្យសង្គម (ដំ ណាក់ កាល សាក ល្បង) កញ្ញា -ធ្នូ □□□□□ក្នុង □ស្រុ កគោលដៅ ។
  - ពង្រី កទៅ □□ស្រុ កគោល ដៅក្នុងឆ្នាំ □□□□ (អនុ វត្ត

World Vision

គណនេយ្យភាពសង្គមនៅក្នុងអភិបាលកិច្ចមូលដ្ឋាន

វដ្តប្រចាំឆ្នាំ



World Vision

ការអនុវត្តការខារគណនេយ្យភាពសង្គម ឆ្នាំ ២០១៤

ខេ ត្ត	ស្រុក	# ឃុំ	# មណ្ឌ លសុ ខ ភាព	# សាល ារៀ ន	សិ ក្ខ សាលា ថ្នាក់ ស្រុក	# សមាស ភាព ទិ □ការ ទទួ លបាន ព័ ត៌មាន I4Cs	# សមាស ភាព ទិ □ការ តាម ដាន ពិ និ ត្យ ដោយ ប្រជា ពលរដ្ឋ	# អ្នក សម្រប សម្រួល គណនេ យ្យភាព សហគមន៍
កំ ពង់ ធំ	□កំ ពង់ ស្វាយ □ ស្ទោង	□	□	□□	□□/□□ □□/□□	□□□□/ □□□□	□□□/□□□	□□/□□
សៀ មរ ាប	□វារិន □ ក្រ ឡាញ	□	□	□	□□/□ □□/□	□□□□/ □□□□	□□□/□□□	□□/□□
បន្ទា យមាន ជ័ យ	□ ស្វាយ ចេ ក □ ភ្នំ ស្រ ុក	□	□	□	□□□/□□ □□□/□□	□□□□/ □□□□	□□□/□□	□□/□□
សរុ ប	□ស្រុក	□□ ឃុំ	□□ មណ្ឌ លសុ ខ	□□ សាល ារៀ ន	□□□/ □□□	□□□□/ □□□□	□□□□/□□□□	□□□□/ □□

World Vision

ការអនុវត្តការខារគណនេយ្យភាពសង្គម ឆ្នាំ ២០១៤

- សមត្ថភាព អ្នក សម្រ បសម្រួ លគណនេ យ្យភាពសហ គមន៍ □□នាក់ (□□នាក់ ជាស្ត្រី -□□%, □□នាក់ មាន អាយុ ចន្លោះ □□-□□ - □□%) ត្រូ វបាន ទទួ លការបណ្ តុះ បណ្តាល អំពី ផែ នការ យុ ទ្ធសាស្ត្រ គណនេ យ្យភាព សង្គម (គណនេ យ្យភាព សង្គម ,ការ ទទួ លបាន ព័ ត៌ មាន ,និ ងប័ ណ្ណពិ ន្ទុ សហគមន៍) រួ ម នឹ ងជំ នាញ សម្រ បសម្រួល។
- □□□ប្រ ជុំ កម្រិ តភូមិ ទៅលើ ការ ទទួ លបាន ព័ ត៌មាន និ ង□□ប្រ ជុំ លើ ប័ ណ្ណពិ ន្ទុ សហគមន៍ ដឹ កនាំ ដោយ អ្នក សម្រ បសម្រួ លគណនេ យ្យភាព សហគមន៍ (គាំ ទ្រ ដោយ បុ គ្គលិ កថ្នាក់ ស្រ ុកអង្គការទស្

World Vision

វគ្គប ណ្តុះ បណ្តាល
អ្នក សម្រ បសម្រួល
គណនេ យ្យភាព សហគម
ន៍ ពី កញ្ចប់ ព័ ត៌ មាន
ស្រុ កកំ ពង់ ស្វាយ

ការ ប្រ ជុំ
ផ្សព្វផ្សាយពី
កញ្ចប់ ព័ ត៌ មាន
ឃុំ ព្រៃ គុយ ស្រុក
កំ ពង់ ស្វាយ
ខេ ត្តកំ ពង់ ធំ

ពិ ន្ទុ សហគមន៍ នៅ
ឃុំ ចំ នារ ក្រោម ស្រុក
ស្ទោង ខេ ត្តកំ ពង់
ធំ

ឃុំ ក្នុ ងការ រៀ បចំ ជ្រើ សរើស អ្នក
សម្រ បសម្រួ លគណនេ យ្យភាព សហគមន៍
ក្នុ ងឃុំ ព្រៃ គុយ ស្រុក កំ ពង់ ស្វាយ

ក្រុ មអ្នក សម្រ បសម្រួល
គណនេ យ្យភាព សហគមន៍
ថៃ ករំ លៃ កបទពិ សោធ ន៍
គ្នាទៅវិ ញទៅមក ស្រុក
កំ ពង់ ស្វាយ និ ងស្រុក

World Vision

ក្រុ មអ្នក សម្រ បសម្រួល
គណនេ យ្យភាព សហគមន៍ ត្រូវ
បាន ជ្រើ សរើស និ ងចូ លរួ ម
សិ ក្ខាសាលាគ ណនេយ្យភាព
សង្គម ថ្នាក់ ស្រុក ស្រុក
ភ្នំ ស្រុក ខេ ត្តប ន្ទាយមាន



បង្ហា លការ ងារ គណនេយ្យ
ភាព សង្គម ថ្នាក់ ស្រុកដល់ មន្ត្រី
ថ្នាក់ ស្រុក ការិ យាល័ យអប់រំ ស្រុក
ប្រ តិ បត្តិ និ ងមន្ត្រី ផ្តល់ សេវា ឃុំ
មណ្ឌល សុ ខភាព និ ងសាលាប បមសិក្សា
នៃ ស្រុ កភ្នំ ស្រុក ខេ ត្តប ន្ទាយមាន
ជ យ

World Vision

8

ការគាំទ្រសម្រាប់ការអនុវត្តការខារគណនេយ្យភាពសង្គមពីថ្នាក់ជាតិ

ការផ្សព្វផ្សាយ

❖សិ ក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយ ការ អនុវត្តផែនការ យុ ទ្ធសាស្ត្រគ ណនេ យ្យភាព សង្គមពីថ្នាក់ ជាតិ ដល់ មន្ត្រី ពាក់ ព័ ន្ធនៃ តំ បន់គោលដៅ សម្រាប់ ឆ្នាំ □□□□ត្រូ វបាន រៀ បចំ បាន យ៉ាងល្អ។

❖សិ ក្ខាសាលាថ្នាក់ ស្រុ កស្តី ពីការអនុវត្ត ផែ នការ យុ ទ្ធសាស្ត្រគ ណនេ យ្យភាព សង្គមត្រូវ បាន រៀ បចំ រូ មគ្នារ វាង មន្ត្រី ថ្នាក់ ស្រុកនិងអង្គ ការ ដៃ គូ រូ មនឹ ងគាំ ទ្រ យ៉ាង ជិ តស្និទ្ធពី លេ ខាធិ ការ ដ្ឋាន គ ជ អ ប និ ងរដ្ឋបាល ថ្នាល់ ក្រោម ជាតិ ដៃ លពាក់ ព័ន្ធ។

World Vision 9

ការគាំទ្រសម្រាប់ការអនុវត្តការខារគណនេយ្យភាពសង្គមពីថ្នាក់ជាតិ

ការបណ្តុះបណ្តាល

❖វគ្គប ណ្តុះ បណ្តាល ស្តី ពី ការ អនុ វត្តផែនការ យុ ទ្ធសាស្ត្រគ ណនេ យ្យភាព សង្គម ត្រូវបានផ្ត ល់ សម្រាប់ ការ អនុ វត្តសាក ល្បងឆ្នាំ □□□□ ផែ នការ គាំ ទ្រ និ ងពង្រឹ ងសមត្ថភាព ត្រូវបានអនុ វត្ត (អង្គការ ដៃ គូ ដៃ លអនុ វត្ត)។

ភាពជាដៃគូ

❖ការ ប្រ ជុំ ប្រ ចាំ ខែ រវាង ក្រុ មការងាររបស់ លេ ខាធិ ការ ដ្ឋាន គ ជ អ ប និ ងអង្គការ ដៃ គូ មានសា រៈ ប្រ យោជ ន៍ និ ងបាន ជួ យគាំ ទ្រ យ៉ាងខ្លាំង

World Vision 10

បញ្ហាប្រឈម និងមេរៀនពិសោធន៍

ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋាន

- ❖ការ លំ បាក ក្នុ ងការ គៀ រគរប្រ ជាព លរដ្ឋសម្រាប់ ចូ លរួ មប្រ ជុំ ស្ដីពី ការ ទទួ លបាន ព័ ត៌មាន ប័ ណ្ណ ពិ ន្ទុ សហាគមន៍ និ ងការ ប្រ ជុំ រួម ដោយ មូ លហេ តុ ការ មិ នសូ វមាន ការ ចាប់ អារម្មណ៍ ការ ចំ នាក ស្រុក ការ ផ្លាស់ ប្ដូ រមុ ខរបរតាម រដូវកាល និ ងផ្សេង ៗទៀ ត។
- ❖ប្រ ជាព លរដ្ឋដែ លបាន ចូ លរួ មប្រ ជុំនៅតែ បង្ហាញ ថាពួ កគេ នូ វមាន ការ ភ័ យខ្លាចចំពោះ អ្នក ផ្ដល់ សេ វាបើ គេ លើ កឡើ ងពី ការ ប្រ ឈមរបស់ ខ្លួ នពេ លដែ លទៅទ ទួ លសេវា។
- ❖ប្រ ជាព លរដ្ឋមួ យចំ នួ នមិ នដឹ ងថាប្រ ភេទសេវាណា

World Vision

11

បញ្ហាប្រឈម និងមេរៀនពិសោធន៍

- ❖ ចំ នេះ ដឹ ងរបស់ ប្រ ជាព លរដ្ឋមាន កម្រិតខ្លាំង មាន ការ លំ បាក ក្នុ ងការ យល់ ពី កញ្ចប់ព័ត៌មាន ទោះ បី ជាមាន រូបភាព និ ងខ្លឹ មសារ ងាយ យល់ក៏ ដោយ។
- ❖ ប្រ ជាព លរដ្ឋមួ យចំ នួ នមាន ការ ពិ បាកក្នុងការ ចូ លរួ មដាក់ ពិ ន្ទុ លើ ប័ ណ្ណដាក់ ពិ ន្ទុសហាគមន៍ ដោយ វាជារឿ ងថ្មី សម្រាប់គាត់ ទាម ទារ ពេល វេ លាយូ រក្នុ ងការ ប្រ ជុំ និ មួយៗ។

បន្តការ គាំទ្រ៖

- ❑ ការ ផ្លាស់ ប្ដូ រវិ ធី សាស្ត្រទៅតាមតំបន់ គោល ដៅដោយ មិ នរៀ បចំ តែ ការ ប្រជុំ មកជាពិ ពរ ណ៌ា សហាគមន៍ ការ សម្ដែង ឈុត ចងក្រ ងជាច ម្រៀង

World Vision

12

បញ្ហាប្រឈម និងមេរៀនពិសោធន៍

អ្នកសម្របសម្រួលគណនេយ្យភាពសហគមន៍

❖ចំ នេះ ដឹ ង និ ងការ យល់ របស់ អ្នក សម្រ បសម្រួល គណនេ យ្យភាព សហគមន៍ លើ វិ ស័ យអប់រំ សុ ខភាព និ ង ការ ងារ ឃុំ រាប់ បញ្ចូ លទាំ ងគោល នយោបាយដែល ពាក់ ព័ ន្ធ ការ ងារ ថវិកា ស្តង់ ដារ និ ងការ អនុ វត្តមុខ ងារ តួ នាទី របស់ មន្ត្រី ផ្តល់ សេ វាមូលដ្ឋាន ត្រូវ ការ ពង្រឹ ងបន្ថែម។

❖ចំ នួ នពលរដ្ឋដែ លមាន សក្តានុ ពលសម្រាប់ដើរតួ នាទី ជាអ្នក សម្រ បសម្រួ លគណនេ យ្យភាពសហគមន៍ មាន កម្រិ តតិច។

បន្តការ គាំទ្រ៖

❑ វគ្គប ណ្ដុះ បណ្តាល ដែ លមាន លក្ខណៈលំអិត និ ង

World Vision

13

បញ្ហាប្រឈម និងមេរៀនពិសោធន៍

ការប្រឈមផ្សេងៗ

❖មាន ការ លំ បាក មួ យចំ នួ នក្នុ ងការ ទទួលបាន ព័ ត៌ មាន ថវិកា (ចំ នួ លនិ ងចំ នាយ)របស់ ឃុំ សាលា បឋមសិ ក្សា និ ងមណ្ឌល សុ ខភាព អោយ ទាន់ពេល សម្រាប់ ការ បិ តផ្សាយ និ ងផ្សព្វផ្សាយ។

❖ការ ចូ លរួ មរបស់ មន្ត្រី ផ្តល់ សេ វាក្នុងការ ប្រ ជុំ ប័ ណ្ណពិ ន្ទុ សហគមន៍ និ ងការ ប្រ ជុំ រួ មមាន ចំ នួ នមិ នទាន់ គ្រ ប់ គ្រាន់។

បន្តការ គាំទ្រ៖

❑ បង្កើ នការ ងារ ភាព ដៃ គូ ពី ថ្នាក់ ជាតិរហូត ថ្នាក់ ក្រោម ជាតិ ជាមួ យអង្គការ ដៃ គូ ដើម្បីជួយ សម្រេ លដល់ ការ ទទួ លបាន ព័ ត៌ មាន ទាន់ពេល។

World Vision

14

ការសង្កេតជាទូទៅ

❖អ្នក សម្រ បសម្រួ លគណនេ យ្យភាព សហគមន៍មួយ ចំ នួ នធំ ដែ លជាក្រុ មយុ វជនក្តី និ ងវ័ យលើ សយុ វជនក្តី មាន ភាព សកម្ម និ ងព្យាយាម អនុ វត្តនូវអ្វី ដែ លគេ បាន យល់ ដឹ ងពី ការ ងារ គណនេ យ្យភាពសង្គ ម។ ការ រៀ នតាម រយ: ការ អនុ វត្តបាន ផ្តល់ឱកាសដល់ គេ ក្នុ ងការ កសាង ជំ នាញ ផ្សេងៗដូចជា ការ ដឹ កនាំ ការ សម្រ បសម្រួល និ ងការ យល់ ដឹ ងបន្ថែម ពី តួ នាទី និ ងសេ វាមូ លដ្ឋាន របស់គេ។

❖តាម រយ: កញ្ចប់ ព័ ត៌មាន ប្រ ជាព លរដ្ឋមួ យចំនួន បាន ដឹ ងនិ ងមួ យចំ នួ នបាន យល់ បន្ថែម ពីសារ: ប្រ យោជ ន៍ នៃ ព័ ត៌ មាន ទាំងនេះ បើ ទោះ បី គេ មិន

ការសង្កេតជាទូទៅ

❖ប្រ ជាព លរដ្ឋភាគ ច្រើ នមាន ការ លំ បាកក្នុងការ ប្រ ជុំ ប័ ណ្ណដាក់ ពិ ន្ទុ ដោយ នេះជាវិធិ សាស្រ្តថ្មី ហើ យអ្នក សម្រ បសម្រួ លត្រូ វការចំ នាយ ពេ លវេ លាព ន្យល់ ទាល់ តែ មាន ឧទាហ រណ៍អនុ វត្តពីរ ទៅបី ដងទើ បមាន ភាព រលូន។

❖មន្ត្រី ផ្តល់ សេ វានូ វមូ លដ្ឋាន មួ យចំនួនមាន ការ បើ កចំ ហចិ ត្ត និ ងចូ លរួ មក្នុ ងដំ ណើ រការ ទាំង អស់ យ៉ាង សកម្ម តែ ក៏ នូ វមាន ការ ប្រ ឈមទាក់ ទងនឹង សមត្ថភាព ក្នុ ងការ គ្រ បគ្រ ងនូ វប្រ ភេ ទការងារផ្សេ ងៗជាច្រើ នកើ តឡើ ងក្នុ ងពេ លតែ មួយ។

ផែនការពង្រីកតំបន់គោលដៅ២០១៥ - ២០១៧

ខេ ត្ត	ស្រុក □□□□□	ស្រុក □□□□□	ស្រុក □□□□□	ស្រុក □□□□□
សៀ មរាប	□. ក្រ ឡាញ់ □. វារិន	□. ក្រ ឡាញ់ □. វារិន □. ជី ក្រែង	□. ក្រ ឡាញ់ □. វារិន □. ជី ក្រែង □. សូ ត្រ និគ ម្គ	□. ក្រ ឡាញ់ □. វារិន □. ជី ក្រែង □. សូ ត្រ និគ ម្គ □. ពួ ក
កំ ពង់ ធំ	□. កំ ពង់ ស្វាយ □. ស្ទោង	□. កំ ពង់ ស្វាយ □. ស្ទោង □. សន្ទុក	□. កំ ពង់ ស្វាយ □. ស្ទោង □. សន្ទុក □. ប្រាសាទ សំ បូ រ	□. កំ ពង់ ស្វាយ □. ស្ទោង □. សន្ទុក □. ប្រាសាទ សំ បូ រ
បន្ទាយមាន ជ័ យ	□. ស្វាយ ចេ ក □. ភ្នំ ស្រុក	□. ស្វាយ ចេ ក □. ភ្នំ ស្រុក □. ថ្មពួក □. ព្រះ នេ ត្រព	□. ស្វាយ ចេ ក □. ភ្នំ ស្រុក □. ថ្មពួក □. ព្រះ នេ ត្រព	□. ស្វាយ ចេក □. ភ្នំ ស្រុក □. ថ្មពួក □. ព្រះ នេ ត្រព្ រះ □. មង្គល បុ រី

World Vision