

# ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

\*\*\*\*\*



គម្រោងគ្រប់គ្រងធនធានទឹកចម្រុះទន្លេមេគង្គ  
(M-IWRMP)

កម្ពុជា: គម្រោងគ្រប់គ្រងសង្គម និងបរិស្ថាន  
(ESMF)

១៥ តុលា ២០១០

## **អរម្ភកថា**

គម្រោងគ្រប់គ្រងសង្គម និងបរិស្ថាន (ESMF) សំរាប់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយ ឈរលើមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃលទ្ធផលនានាពីការសិក្សាសង្គម និងបរិស្ថានតំបូង។ វានឹងត្រូវបានអនុវត្តនូវរាល់ ការវិនិយោគនានាដើម្បីផ្តល់នូវហិរញ្ញវត្ថុតាមរយៈធនាគារពិភពលោកសំរាប់ការគាំទ្របច្ចេកទេស និង ហិរញ្ញវត្ថុដល់គម្រោងគ្រប់គ្រងធនធានទឹកចម្រុះទន្លេមេគង្គ (M-IWRM) ។

ផ្នែកគ្រប់គ្រងគម្រោង និងផ្នែកអនុវត្តគម្រោងនីមួយៗរបស់រដ្ឋបាលជលផល នៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទទទួលខុសត្រូវដើម្បីធានាថាស្របទៅតាមគម្រោងគ្រប់គ្រងសង្គម និងបរិស្ថាន ដោយរួមមានទាំង ការរក្សាទុកនូវឯកសារសមរម្យនៅក្នុងសំណុំរឿងរបស់គម្រោងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការពិនិត្យឡើងវិញតាមរយៈ ធនាគារពិភពលោក ។

ឯកសារនេះគឺត្រូវបានចាត់ទុកថាជាឯកសារមួយ និងអាចត្រូវបានបំពេញបន្ថែម និងផ្លាស់ប្តូរស្រដៀងគ្នាជា មួយការប្រែប្រួលនូវស្ថានភាព វិច្ឆ័យនៃសកម្មភាពនានា។ កិច្ចពិគ្រោះយោបល់ចុងក្រោយជាមួយធនាគារ ពិភពលោក និងការសម្ភាសន៍នៃគម្រោងគ្រប់គ្រងសង្គម និងបរិស្ថានដែលបានសង្ខេបនឹងជាការចាំបាច់ ។

# គម្រោងគ្រប់គ្រងធនធានទឹកចម្រុះទន្លេមេគង្គ (M-IWRM)

## កម្ពុជា: គម្រោងគ្រប់គ្រងសង្គម និងបរិស្ថាន (ESMF)

### មាតិកាអត្ថបទ

|                                                              | ទំព័រ |
|--------------------------------------------------------------|-------|
| I. សេចក្តីផ្តើម .....                                        | ៤     |
| II. សេចក្តីលំអិតនៃគម្រោង .....                               | ៤     |
| III. នីតិវិធីនៃការសម្រាល និងបញ្ហាសុវត្ថិភាពសំខាន់ៗនានា ..... | ៦     |
| IV. ដំណើរការឆ្លុះបញ្ចាំងនៃសុវត្ថិភាព .....                   | ៨     |
| V. ការអនុវត្ត និងរៀបចំការតាមដាន .....                        | ១០    |

តារាងទី ១. សេចក្តីណែនាំស្តីពីបញ្ហាសុវត្ថិភាពមួយចំនួន និងសកម្មភាពនានា

ក្រាហ្វិកទី ១. ក្រាហ្វិកដើម្បីកំណត់នូវនីតិវិធីសុវត្ថិភាព

ឧបសម្ព័ន្ធទី ១: បញ្ជីអវិជ្ជមាននៃសកម្មភាពដែលបានហាមឃាត់

ឧបសម្ព័ន្ធទី ២: វិធានការសម្រាលមួយចំនួន និងការអនុវត្តវិស្វកម្មមួយចំនួន

ឧបសម្ព័ន្ធទី ៣: ផែនការគ្រប់គ្រងសត្វចង្រៃដែលមានលក្ខណៈងាយស្រួល

## I. សេចក្តីផ្តើម

១. គម្រោងគ្រប់គ្រងសង្គម និងសុវត្ថិភាពសង្គម និងបរិស្ថានត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ដោយយោងទៅលើលទ្ធផលនានាពីការសិក្សាសង្គម និងបរិស្ថានតំបូងដើម្បីធ្វើអោយមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានសង្គម និងបរិស្ថានដែលអាចកើតឡើងដោយសារការអនុវត្តនៃគម្រោងគ្រប់គ្រងធនធានទឹកចម្រុះទន្លេមេគង្គដែលតម្រូវដោយគោលនយោបាយសុវត្ថិភាពរបស់ធនាគារពិភពលោកស្តីពីការវាយតម្លៃបរិស្ថាន (OP4.01) ។ គម្រោងគ្រប់គ្រងសង្គម និងសុវត្ថិភាពសង្គម និងបរិស្ថានពិពណ៌មាននូវរបៀបដោះស្រាយបញ្ហាសុវត្ថិភាពមួយចំនួនតាមរយៈការសង្ខេប (១). ប្រភេទនៃសកម្មភាពនានាដែលនឹងមិនត្រូវបានគាំទ្រដោយ គម្រោងតាមរយៈ “បញ្ជីនៃផលប៉ះពាល់” (២). ជំហាននានានៃការឆ្លុះបញ្ចាំងនូវសុវត្ថិភាព និងការវាយតម្លៃ ដើម្បីកំណត់នូវសក្តានុពលបញ្ហាសុវត្ថិភាពនានា (បរិស្ថាន និងសង្គម) ដោយរួមទាំងនីតិវិធីជាក់លាក់ និងការរៀបចំឯកសារនានា និងឱកាសដើម្បីបង្កើនផលប៉ះពាល់ជាវិជ្ជមាន (៣). ពណ៌នាពីនីតិវិធីសុវត្ថិភាពនានា និងវិធានការសម្រាលនានាសំរាប់សកម្មភាពនានាដែលអាចបង្កើត ឡើងជាមួយផលប៉ះពាល់សង្គម និងបរិស្ថាន និងទី (៤). ការសង្ខេបនូវការរៀបចំការតាមដាន និងស្ថាប័ន។ នីតិវិធីជាក់លាក់មួយចំនួន និងសេចក្តីណែនាំដើម្បីសម្រាលសក្តានុពលនៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននានាត្រូវបានដាក់ បញ្ចូលទៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធនៅក្នុងគម្រោងគ្រប់គ្រងសង្គម និងបរិស្ថាននេះ ខណៈដែលទិដ្ឋភាពសង្គមទាំងនោះពាក់ព័ន្ធត្រូវបានតម្រូវដោយគោលនយោបាយសុវត្ថិភាពរបស់ធនាគារពិភពលោកស្តីពីជនជាតិដើមភាគតិច OP4.12) និងការមិនស្ម័គ្រចិត្តក្នុងការតាំងលំនៅដ្ឋានឡើងវិញ (OP4.10) ត្រូវបានរៀបចំជាឯកសារដោយខ្លួនឯង ដែលជាផ្នែកនៃគម្រោងគ្រប់គ្រងសង្គម និងបរិស្ថាននេះ (OP4.10) ។

២. ផ្នែកនានាខាងក្រោមពិពណ៌នាយ៉ាងសង្ខេបនូវការលំអិតពីគម្រោង សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើទាំងនោះដែលអាចជះឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់គោលនយោបាយសុវត្ថិភាពរបស់ធនាគារពិភពលោក (ផ្នែកទី ២) ដំណើរការឆ្លុះបញ្ចាំងសុវត្ថិភាព (ផ្នែកទី ៣) និងការរៀបចំការអនុវត្ត (ផ្នែកទី ៤)។ ខណៈដែលសកម្មភាពវិនិយោគនានា (សមាសភាពទី ៣) ដែលត្រូវបានកំណត់មុនពេលនៃការវាយតម្លៃ ដែលអាចទទួលយកនូវវិធានការសម្រាលនានាដែលបានកំណត់នៅក្នុងជំហានទី ៤ សកម្មភាពថ្មីៗនានាត្រូវបានកំណត់ក្នុងកំឡុងពេលនៃការអនុវត្តគម្រោង (សមាសភាពទី ៣-១ និង ៣-២) នឹងអនុវត្តចាប់តាំងពីជំហានទី ១ ទៅដល់ជំហានទី ៤ ដោយរួមបញ្ចូលទាំងការរក្សាទុកនូវឯកសារនៃលទ្ធផលនានា។

## II. សេចក្តីលំអិតគម្រោង

៣. គម្រោងមានគោលបំណងដើម្បីបង្កើតឡើងនូវគំរូសំខាន់ៗនៃគ្រប់គ្រងធនធានទឹកចម្រុះដែលអនុវត្តនៅតាមអាងទន្លេមេគង្គផ្នែកខាងក្រោមនៅថ្នាក់តំបន់ ថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់អនុ-ជាតិ (ខេត្ត) ។ សកម្មភាពនានានឹងត្រូវបានអនុវត្តតាមរយៈសមាសភាពចំនួន ៣ ដូចខាងក្រោម៖

- **សមាសភាពទី ១៖ ការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកថ្នាក់តំបន់-** សមាសភាពនេះមានគោលបំណងដើម្បីបង្កើនជាស្បៀងភៅ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងការយោគយល់ស្តីពីគោលការណ៍គ្រប់គ្រងធនធានទឹកចម្រុះនានាក្នុងចំណោមបណ្តាប្រទេសដែលស្ថិតនៅតាមអាងទន្លេមេគង្គផ្នែកខាងក្រោម ។ សកម្មភាពសំខាន់ៗនានាគួររួមបញ្ចូលជំនួយផ្នែកបច្ចេកទេស ការសាងសង់សមត្ថភាព ការប្រជុំ/សិក្ខាសាលា ទស្សនៈកិច្ចសិក្សា និងដែលមិនទំនងជាមិនមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់គោលនយោបាយរបស់ធនាគារពិភពលោក ។
- **សមាសភាពទី ២៖ ការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកថ្នាក់ជាតិ-** គោលបំណងសំខាន់ៗគឺដើម្បីគាំទ្រការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកចម្រុះនៅក្នុងប្រទេសឡាវ ដែលមានបរិមាណជាង ៣០ ភាគរយនៃលំហូររបស់អាងទន្លេមេគង្គ ។ សកម្មភាពសំខាន់ៗនឹងរួមបញ្ចូលជំនួយផ្នែកបច្ចេកទេស ការប្រជុំ សិក្ខាសាលា ទស្សនៈកិច្ចសិក្សា និងសកម្មភាពកសាងសមត្ថភាពផ្សេងៗទៀត ដូចជាឡាន និងសម្ភារៈមួយចំនួន និងការកសាងឡើងវិញនៃការិយាល័យ រឺសំណង់តូចៗ និងមិនទំនងជាមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់គោលនយោបាយនានារបស់ធនាគារពិភពលោក ។
- **សមាសភាពទី ៣៖ ការគ្រប់គ្រងធនធានវារីជាតិ និងព្រៃលិចទឹកនៅតាមតំបន់សំខាន់ៗថ្នាក់តំបន់-** សមាសភាពនេះមានគោលបំណងដើម្បីបង្ហាញនូវការអនុវត្តប្រកបដោយភាពជោគជ័យនៃគម្រោងគ្រប់គ្រងធនធានទឹកចម្រុះដៃមទាក់ទងទៅនឹង៖ (ក).ការគ្រប់គ្រងព្រៃលិចទឹកនៅតាមទីតាំងដែលបានជ្រើសរើសនៅក្នុងអាងទន្លេនៅក្នុងប្រទេសឡាវ និង (ខ). កិច្ចអភិវឌ្ឍន៍ការគ្រប់គ្រងជលផលតំបន់រួមគ្នានៅតាមទីតាំងអាទិភាពនៃប្រទេសកម្ពុជា និងឡាវ ។ សកម្មភាពនានានឹងត្រូវបានអនុវត្តតាមរយៈអនុសមាសភាពដូចខាងក្រោម៖

(៣.១). ការគ្រប់គ្រងព្រៃលិចទឹក និងអាងទន្លេនៅតាមផ្នែកនៃ Xe Bang Fai (XBF) និង Xe Bang Hian (XBH) នៅក្នុងប្រទេសឡាវ សកម្មភាពសំខាន់ៗគួររួមបញ្ចូល៖

(៣.១.១). គាំទ្រកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍នៃអង្គការអាងទន្លេ និងគម្រោងថែទាំផែនការអាងទន្លេដោយផ្ដោតទៅលើ “ ទីតាំងសំខាន់ៗ ” កិច្ចអភិវឌ្ឍន៍ផែនការគ្រប់គ្រងព្រៃឈិចទឹកសំរាប់ផ្នែក XBF និង XBH ដោយផ្ដោតទៅលើចំណុចរួមគ្នារវាងដៃទន្លេមួយចំនួន និងទន្លេមេគង្គ។ គម្រោងគួរគាំទ្រជំនួយបច្ចេកទេសការបណ្តុះបណ្តាល និងសម្ភារៈ និងការជួសជុលការិយាល័យ ។

(៣.១.២). ការស្ថាបនាឡើងវិញនូវទ្វារទឹកជំនន់ដែលមានស្រាប់ដើម្បីស្តារឡើងវិញលើការគ្រប់គ្រងព្រៃឈិចទឹក និងការធ្វើបំណាស់ទីត្រី ១៤ ០០០ ហិ.ត និងការស្ថាបនាឡើងវិញនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ដើម្បីគាំទ្រការស្តារឡើងវិញនៃការដាំដុះស្រូវនៅតាមតំបន់ព្រៃឈិចទឹក និងការពងកូនរបស់ត្រីដែលមានទំហំ ៨ ៥០០ ហិ.ត ជាមួយនឹងការផ្តល់នូវការគាំទ្រត្រូវបានបង្កើនឡើង ដែលមានទឹកគ្រប់គ្រាន់ប្រព័ន្ធក្នុងការបង្កើនផលស្រូវតាមរយៈការងារសង្គមស៊ីវិល គាំទ្រនូវសម្ភារៈ និងការផ្សព្វផ្សាយ និង

(៣.១.៣). ផ្តល់នូវការគាំទ្រទៅដល់រដ្ឋបាលថ្នាក់ខេត្តនៃរដ្ឋបាលបរិស្ថាន និងធនធានទឹក និងក្រសួងកសិកម្ម ( ធារាសាស្ត្រ និងនាយកដ្ឋានជលផល ) សំរាប់ការអនុវត្តអនុ-សមាសភាព ។

(៣.២). គាំទ្រដើម្បីលើកកម្ពស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានវារីជាតិនៅក្នុងប្រទេសឡាវ និងកម្ពុជា ការបង្ហាញនូវតំបន់ពងកូនសំខាន់ៗនៅក្នុងទន្លេមេគង្គ និងសកម្មភាពសំខាន់ៗដែលគួរបញ្ចូល៖

(៣.២.១). គាំអង្គការទ្រទ្រង់សហគមន៍តាមរយៈការគ្រប់គ្រងដោយសហគមន៍ជលផលនៅក្នុងខេត្ត ចំប៉ាសាក់ អាតាប៊ុយ សេកុង ( ប្រទេសឡាវ ) និងខេត្តស្ទឹងត្រែង និងក្រចេះ ( ប្រទេសកម្ពុជា ) ដោយរួមទាំងកិច្ចអភិរក្ស និងអភិវឌ្ឍន៍ ការអនុវត្ត និងអភិវឌ្ឍន៍នៃសកម្មភាពសាកល្បងចិញ្ចឹមជីវិតជាលក្ខណៈគ្រួសារ (ឧ. ការចិញ្ចឹមសត្វ និងវារីវប្បកម្ម) និងផែនការសកម្មភាពអភិវឌ្ឍន៍ឃុំរួមទាំងការគាំទ្រទៅដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ។ គម្រោងគួរផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ការបង្កើតនៃយន្តការសារទុក្ខ ការទៅដល់សហគមន៍ តម្លៃការប្រតិបត្តិ ទំនិញ និងការងារសង្គមស៊ីវិល ។

(៣.២.២). ពង្រឹងការគ្រប់គ្រងវិស័យជលផលសារធារណៈសំរាប់ស្ថាប័នថ្នាក់ស្រុក និងថ្នាក់ខេត្ត (ក). ការប្រមូលទិន្នន័យផលចាប់ត្រី បទបញ្ជា និងការតាមដាន រួមទាំងស្ថាប័នសហគមន៍ជលផល (ខ). សកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយ និង (គ). គាំទ្រដល់ការធ្វើវារីវប្បកម្មនៃប្រភេទត្រីក្នុងស្រុក និងស្តុកតាមរយៈ

ការស្តារឡើងវិញនៃស្ថានីយ៍ភ្លាស់កូនត្រី ជំនួយផ្នែកបច្ចេកទេស និងកម្មវត្ថុសម្រាប់កសិករ ។  
 គម្រោងគួរផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុ ការងារ វគ្គបណ្តុះបណ្តាល និងតម្លៃនៃការអនុវត្ត និង  
 (៣.២.៣). ផ្តល់នូវការគាំទ្រដល់ការគ្រប់គ្រងសមាសភាពនៃនាយកដ្ឋានជលផលនៅក្នុងខេត្ត ប៉ាកសេ  
 ចំប៉ាសាក់ (ប្រទេសឡាវ) និងទីក្រុងភ្នំពេញ (កម្ពុជា) រួមទាំងតម្លៃប្រតិបត្តិ និងការជួសជុល  
 ការិយាល័យដែលមានតម្លៃតិចតួច ។

៤. គម្រោងគ្រប់គ្រងធនធានទឹកចម្រុះគឺជាគម្រោងថ្នាក់តំបន់ដែលនឹងត្រូវបានអនុវត្តរយៈពេល ៦ ឆ្នាំ (២០១១-  
 ២០១៦) ។ គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ (MRC) តាមរយៈលេខាធិការដ្ឋានរបស់វា នឹងជាភ្នាក់ងារអនុវត្តសំរាប់  
 សមាសភាពទី ១ ខណៈដែលភ្នាក់ងារនានានៅក្នុងប្រទេសឡាវស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋបាលបរិស្ថាន  
 និងធនធានទឹក (WREA) នឹងជាភ្នាក់ងារអនុវត្តសំរាប់សមាសភាពទី ២ និងអនុសមាសភាព ៣-១ ។ នាយកដ្ឋាន  
 បសុព្យាបាល (DLF) នៃក្រសួងកសិកម្ម និងរុក្ខាប្រមាញ់ (MAF) និងការិយាល័យរបស់វានានានៅក្នុងខេត្ត  
 ចំប៉ាសាក់ សេកុង និង អាតាតប៊ី គឺជាភ្នាក់ងារអនុវត្តសំរាប់អនុសមាសភាព ៣-២ សំរាប់សកម្មភាពនានានៅក្នុង  
 ប្រទេសឡាវ ។ រដ្ឋបាលជលផលនៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងជលផល (MAFF) គឺជាភ្នាក់ងារអនុវត្តសំរាប់  
 សកម្មភាពនានានៅកម្ពុជាដែលស្ថិតនៅក្រោមអនុសមាសភាព ៣-២ ។ នៅក្នុងបរិបទនេះគម្រោងគ្រប់គ្រងសង្គម  
 និងបរិស្ថាននឹងអនុវត្តនៅកម្ពុជាសំរាប់សកម្មភាពនានាត្រូវបានអនុវត្តនៅក្រោមអនុសមាសភាព ៣-២ ។

### III. វិធានការសម្រាល និងបញ្ហាសុវត្ថិភាពសំខាន់ៗ

៥. ធនាគារពិភពលោកបានចាត់ថ្នាក់គម្រោងគ្រប់គ្រងធនធានទឹកចម្រុះជា "ផ្នែក ខ" គម្រោង និងស្ថិតនៅក្រៅ  
 គោលនយោបាយ គោលនយោបាយចំនួន ៦ ត្រូវបានមានផលប៉ះពាល់៖ ការវាយតម្លៃបរិស្ថាន (OP 4.01) ការ  
 គ្រប់គ្រងសត្វចង្រៃ (OP 4.09) ជនជាតិដើមភាគតិច (OP 4.10) ការតាំងលំនៅដ្ឋានដោយមិនស្ម័គ្រចិត្ត (OP  
 4.12) ន ជម្រកធម្មជាតិ (OP 4.04) និងផ្លូវទឹកអន្តរជាតិ ។ ព្រំដែន និងគោលបំណងរបស់គម្រោងដែលបានផ្តល់  
 អោយ វាត្រូវបានគេប្រមើលទុកជាមុនថា សកម្មភាពគម្រោងគ្រប់គ្រងធនធានទឹកចម្រុះនឹងមិនបណ្តាលអោយ  
 មានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដល់បរិស្ថាន និងផលប៉ះពាល់ដល់សង្គម ។ ការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់តំបូង  
 ត្រូវបានអនុវត្តសំរាប់សកម្មភាពនានាដែលអាចត្រូវបានកំណត់មុនពេលនៃការវាយតម្លៃ ដែលគាំទ្រនូវការ  
 សន្និដ្ឋាន ។ ខាងក្រោមសង្ខេបនូវបញ្ហាសំខាន់ៗ និងសកម្មភាពនានាត្រូវបានអនុវត្តក្នុងកំឡុងពេលនៃការអនុវត្តនៃ  
 គម្រោងគ្រប់គ្រងធនធានទឹកចម្រុះ

៦. **ផលប៉ះពាល់ដោយសារការងារសង្គម:** រាល់សកម្មភាពវិនិយោគ/អនុគម្រោងដែលទាក់ទងនឹងការងារសាងសង់ រឺការផ្លាស់ប្តូរនៃការប្រើប្រាស់ដី រឺទីកន្លែងសក្តានុពលដើម្បីជំរុញផលប៉ះពាល់បរិស្ថានជាអវិជ្ជមាន ។ សកម្មភាពគម្រោងដែលបានកំណត់ដោយការវាយតម្លៃ ដែលបានស្នើសុំថាសកម្មភាពនានាដែលទាក់ទងទៅនឹងការងារសង្គមនានាគួរត្រូវបានកំណត់លើការសាងសង់នៃសំណង់តូចៗ (សមាសភាពទី ២) និងការស្តារឡើងវិញ/ការស្ថាបនានៃទ្វារទឹកជំនន់ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតាមភូមិដូចជាផ្លូវលំ ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក ស្ថានីយ៍ភ្ជួរកូន ត្រី... ។ល។ (សមាសភាពទី ៣) ។ ផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដោយសារសកម្មភាពសាងសង់ជាលក្ខណៈគ្រួសារនឹងត្រូវបានកាត់បន្ថយតាមរយៈការពិនិត្យទៅលើការអនុវត្តវិស្វកម្មដែលមានលក្ខណៈល្អប្រសើរ/ គេហកិច្ចដែលអាចកាត់បន្ថយនូវធនធាន សំលេង និងកាកសំណល់ ក៏ដូចជាការរក្សាទុកក្បែរៗសហគមន៍ដែលបានប្រាប់ ។ ការសាងសង់ថ្នាក់មធ្យម រឺសកម្មភាពផ្សេងៗទៀតត្រូវបានសង្ឃឹមថាផលិតយ៉ាងត្រឹមត្រូវ ផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននៅតាមមូលដ្ឋាន ដែលអាចត្រូវបានកំណត់ក្នុងកំឡុងពេលនៃការអនុវត្តគម្រោងនឹងអនុវត្តតាមនីតិវិធីឆ្លុះបញ្ចាំងសុវត្ថិភាពដែលបានពណ៌នានៅក្នុងផ្នែកទី ៤ ខាងក្រោម ។ ប្រសិនបើការពិនិត្យបរិស្ថានតំបូងត្រូវបានតម្រូវដោយច្បាប់វាយតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន (EIA) របស់រដ្ឋាភិបាល គម្រោងនឹងរៀបចំឯកសារសមស្រប និងដាក់ស្នើដល់ការអនុម័តរបស់រដ្ឋាភិបាល ។ សកម្មភាពដែលមានទំហំធំដែលតម្រូវអោយមានការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន (EIA) ដោយច្បាប់វាយតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន នឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតិ និងទាំងនេះត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុង " បញ្ជីនៃផលប៉ះពាល់ " (ឧបសម្ព័ន្ធ ១) ។ លក្ខខណ្ឌជាក់លាក់នានាគួរត្រូវបានរួមបញ្ចូលទាំងការឯកសារដេញថ្លៃសំរាប់រាល់ប្រភេទការងារសង្គមស៊ីវិលនឹងត្រូវបានផ្តល់អោយនៅលើវិធានប្រតិបត្តិសុវត្ថិភាព

៧. **យុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផុះ** ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានមានបទពិសោធន៍ចំពោះការទំលាក់គ្រាប់បែកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្នុងកំឡុងពេលនៃសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិន ក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់យុទ្ធភ័ណ្ឌធំៗក្នុងកំឡុងពេលជំនោរផ្ទៃក្នុងដែលនាំអោយមានភាពប្រថុយប្រថានផ្នែកសុវត្ថិភាពនៃយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផុះ (UXO) ។ យុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផុះគឺជាឧបសគ្គដ៏សំខាន់ដល់ការអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម និងការប្រើប្រាស់ដី ដូចជាផ្នែកនៃដំណើរការពិគ្រោះយោបល់ទូទៅ និងដំណើរការឆ្លុះបញ្ចាំងតំបូង ការវាយតម្លៃហ័សមួយនឹងត្រូវបានធ្វើឡើងជាមួយសហគមន៍ដើម្បីកំណត់នូវយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផុះដែលអាចមាន ទីតាំងរបស់វា និងសក្តានុពលគ្រោះថ្នាក់ ។ ប្រសិនបើភាពគ្រោះថ្នាក់នៅមានមន្ត្រីគម្រោង នឹងទាក់ទងជាមួយភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលដែលទទួលខុសត្រូវសំរាប់ការបោសសំអាតយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផុះ និងស្នើសុំជំនួយនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍នូវគម្រោងសាមញ្ញមួយដើម្បីសំអាតនូវយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផុះ ។ បន្ទាប់ពីសំអាតជាក់ស្តែង គម្រោងនឹងផ្តល់ការគាំទ្រសំរាប់សកម្មភាពដែលបានស្នើ ។

៨. **ការគ្រប់គ្រងសត្វចង្រៃ:** ការអនុវត្តនៃអនុសាសនាភាព ៣-២ សំរាប់សកម្មភាពនៅកម្ពុជានឹងទាក់ទងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍន៍គម្រោងធារាសាស្ត្រខ្នាតតូចនៅតាមសហគមន៍ ដែលត្រូវបានគេជ្រើសរើសដូចជាជម្រើសនៃមុខរបរដើម្បីសម្រាលនូវផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមាននានាដោយសារធនធានមានកម្រិត ដូចដែលត្រូវបានកំណត់ដោយគោលនយោបាយធនាគារ ពិភពលោក និងមិនទំនងជាបង្កើននូវការប្រើប្រាស់ថ្នាំសំលាប់សត្វចង្រៃ និងដី។ ទោះជាយ៉ាងណា ដើម្បីសម្រាលនូវសក្តានុពលផលប៉ះពាល់នេះ គម្រោងគ្រប់គ្រងធនធានទឹកចម្រុះនឹងហាមឃាត់នូវការប្រើប្រាស់ថ្នាំសំលាប់សត្វល្អិតដែលមានទ្រង់ទ្រាយធំ " បញ្ជីនៃផលប៉ះពាល់ " និងផ្តល់នូវវគ្គបណ្តុះបណ្តាលទៅដល់មន្ត្រី និងកសិករសំខាន់ៗស្តីពីការគ្រប់គ្រងសត្វចង្រៃចម្រុះ និងសុវត្ថិភាពនៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំសំលាប់សត្វល្អិត នេះជាការដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងផ្នែកមួយវគ្គបណ្តុះបណ្តាលពីសុវត្ថិភាព។ វិធានការនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាមានលក្ខណៈសមស្របសំរាប់អនុសាសនាភាពនៅកម្ពុជា។

៩. **ជម្រកសុវត្ថិភាពសំខាន់** ការអនុវត្តនៃអនុសាសនាភាព ៣-២ សំរាប់នៅកម្ពុជានឹងទាក់ទងផងដែរទៅនឹងតំបន់រំសារដែលស្ថិតនៅតាមព្រំដែននៃប្រទេសឡាវ និងកម្ពុជា។ ទោះបីជាផលប៉ះពាល់ជាទូទៅទាំងមូលត្រូវបានគេជឿជាក់ថាមានផលជាវិជ្ជមាន ការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសនឹងត្រូវបានផ្តល់ដើម្បីធានាថាសកម្មភាពនានានៅក្នុង រីក្សរតំបន់រំសារនឹងត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ និងមានភាពស្របទៅនឹងគម្រោងគ្រប់គ្រងនៃទីតាំងនានានិងសហការណ៍យ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយភ្នាក់ងារទទួលខុសត្រូវសំរាប់ការគ្រប់គ្រងតំបន់រំសារ។ ផ្នែកអនុវត្តនឹងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយភ្នាក់ងារទទួលខុសត្រូវសំរាប់ការគ្រប់គ្រងតំបន់រំសារដើម្បីពង្រឹងនូវកំលាំង និងកិច្ចខិតខំអោយស្របតាមគោលការណ៍ដែលបានសង្ខេបនៅក្នុងគោលនយោបាយធនាគារពិភពលោក និងវិធាននានាស្តីពីជម្រកសុវត្ថិភាពធម្មជាតិនានា (OP 4.04) ។ ដំណើរការច្បាស់លាស់សំរាប់ការអនុវត្ត និងរៀបចំផែនការនៅតាមតំបន់រំសារនឹងត្រូវបានអភិវឌ្ឍន៍ដែលជាផ្នែកមួយនៃវិធានប្រតិបត្តិសុវត្ថិភាព។

១០. **ជនជាតិដើមភាគតិច:** ការអនុវត្តនៃអនុសាសនាភាព ៣-២ នឹងទាក់ទងជាមួយជនជាតិដើមភាគតិច។ គម្រោងនឹងអនុវត្តតាមគោលការណ៍សំខាន់ៗរបស់គោលនយោបាយធនាគារពិភពលោក ពាក់ព័ន្ធនឹងជនជាតិដើមភាគតិច (OP/BP 4.10) ដែលធានាថា ក). ដំណើរការពិគ្រោះយោបល់ធ្វើឡើងដោយសេរី មុន និងកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ត្រូវបានប្រាប់ទៅដល់" ការគាំទ្រដល់សហគមន៍ទាំងមូល" ខ). ធានាថាជនជាតិដើមភាគតិចមិនទទួលរងនូវការឈឺចាប់ក្នុងកំឡុងពេលនៃ ដំណើរការអភិវឌ្ឍន៍ " និង គ). ដែលពួកគេទទួលបាននូវ "ផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ច និងការស្រុះស្រួលសង្គមផ្នែកខាង ប្រពៃណី" ។ ជនជាតិដើមភាគតិច ដូចដែលបានប្រើសំរាប់

គម្រោងគ្រប់គ្រងធនធានទឹកចម្រុះសំរាប់នៅកម្ពុជា រួមទាំងជនជាតិដើមដែលកំពុងរស់នៅក្នុងខេត្តក្រចេះ និង ស្ទឹងត្រែង ដែលអាចរួមបញ្ចូលទាំង ជនជាតិខ្មែរ ឡាវ កាវ៉ែត គួយ វៀតណាម ចិន ភូមិ ឡាន ប្រាវ ក្រឹង ចាម ទំពួន កាចក និងចារ៉ាយ។ គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ជនជាតិដើម ភាគតិចត្រូវបានរៀបចំជាឯកសារដើម្បីផ្តល់នូវ សេចក្តីណែនាំស្តីពីការពិគ្រោះយោបល់ និងវិធានការសម្រាលនៅពេលផែនការអភិវឌ្ឍន៍ជនជាតិដើមភាគតិច នឹងត្រូវបានរៀបចំ និងដាក់ស្នើទៅធនាគារពិភពលោក ។

**១១. ការទទួលបាននូវជីវៈ** គម្រោងនឹងមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធការតាំងលំនៅដ្ឋានឡើងវិញ រឺផ្តល់នូវជីវៈដែលមានទំហំធំៗ ប៉ុន្តែអាចផ្តល់ទំហំដ៏តូចៗសំរាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតាមសហគមន៍ និងសហគមន៍ជនជាតិដើម។ ការតាំងលំនៅដ្ឋាន ឡើងវិញ និងការកំទេចចោលលំនៅដ្ឋាន និងជំនួញនឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាត និងត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុង “ បញ្ជី នៃផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមាន ” ។ គម្រោងគោលនយោបាយនៃការតាំងលំនៅដ្ឋានឡើងវិញ (RPF) ត្រូវបានរៀបចំ ជាឯកសារ និងវានឹងត្រូវបានគេអនុវត្តទៅក្នុងអនុសមាសភាព ៣-២ ខណៈដែលការផ្តល់ដីត្រូវបានជាប់ពាក់ព័ន្ធ ។ គម្រោងគោលនយោបាយនៃការតាំងលំនៅដ្ឋានឡើងវិញ (RPF) កំណត់នូវនិយមន័យនៃប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួល រងនូវផលប៉ះពាល់ (PAPs) លើកទឹកចិត្ត និងផ្តល់សិទ្ធិ មាតិកានៃផែនការសកម្មភាពនៃការតាំងលំនៅដ្ឋាន ឡើងវិញ (RAP) និងដំណើរការនៃកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ រួមទាំងនីតិវិធីនៃការសារទុក្ខ និងភាពតម្រូវការនៃការ តាមដាន។ ការផ្តល់ដីដោយស្ម័គ្រចិត្តនឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតតែមួយគត់ខណៈដែលវាមាននៅក្នុងការពិពណ៌នាដោយ លំអិតនៅក្នុងគម្រោងគោលនយោបាយនៃការតាំងលំនៅដ្ឋានឡើងវិញ ។

**១២. ធនធានដែលប្រើប្រាស់ដោយការកំណត់៖** ការអនុវត្តនៃការគ្រប់គ្រងវិស័យជនជាតិដើម (អនុសមាសភាព ៣- ២) អាចប្រើប្រាស់ដោយកំណត់ទៅលើធនធាន កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងគួរអោយកត់សំគាល់ដើម្បីពង្រឹងច្បាប់ជាតិ រឺច្បាប់នៅតាមមូលដ្ឋានដើម្បីការពារ និងអភិរក្សតំបន់នានា។ ភាពពាក់ព័ន្ធនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកក្នុងកំឡុងពេល នៃការរៀបចំគម្រោង និងការផ្តល់ នៃសកម្មភាពសាកល្បងចិញ្ចឹមជីវិតជាលក្ខណៈគ្រួសារ ដែលត្រូវបានគេដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងអនុសមាសភាពទី ៣-២ ។ ក្នុងកំឡុងពេលនៃការវាយតម្លៃតំបូង និងការខិតខំជ្រកក្រោមដល់ត្រូវបានទទួលយក ក្នុងគោលការណ៍ តាមរយៈ សហគមន៍ និងអង្គការមូលដ្ឋានក៏ដូចជា អង្គការនៅក្នុងស្រុក និងអន្តរជាតិនានានៅក្នុងតំបន់របស់គម្រោង៖

- ទី ១ ការគ្រប់គ្រងជនជាតិដើមដែលប្រសើរគួរផ្តល់ផលប្រយោជន៍ទៅដល់សហគមន៍មូលដ្ឋានរយៈពេលយូរ តាមរយៈ ការបង្កើតនូវការគ្រប់គ្រងវិស័យជនជាតិដើមប្រកបដោយនិរន្តរភាព ។

- ទី ២ ផែនការគ្រប់គ្រងវិស័យជលផលត្រូវបានអភិវឌ្ឍន៍តាមរយៈភាពជាម្ចាស់ និងការចូលរួមយ៉ាងទូលំទូលាយរបស់សហគមន៍ និង
- ទី ៣ គម្រោងក៏ផ្តល់ដល់តំបន់នៅជុំវិញនូវជម្រើសមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតផងដែរ (ដែលនឹងត្រូវបានជ្រើសរើសតាមរយៈការរៀបចំផែនការដោយមានការចូលរួមជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់) ដើម្បីសម្រាលនូវសក្តានុពលនៃផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមាន ។

១៣. ភ្នាក់ងារអនុវត្តនានានៃអនុសាសនាភាពនេះនឹងបញ្ចប់នូវសកម្មភាព និងរក្សានូវឯកសារសមស្របមួយ និងបំពេញ។ ប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់ជាជនជាតិភាគតិចដូចដែលបានកំណត់ដោយគោលនយោបាយធនាគារពិភពលោក OP 4.10 កិច្ចពិគ្រោះយោបល់នឹងអនុវត្តតាមគោលការណ៍ និងដំណើរការដែលបានរៀបរាប់នៅក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ជនជាតិដើមភាគតិច និងឯកសារត្រឹមត្រូវ និងការបំពេញនឹងត្រូវបានតម្រូវ។ ការប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេសនឹងត្រូវបានផ្តល់អោយដើម្បីកាត់បន្ថយនូវផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានទៅលើស្ត្រី និងក្រុមមនុស្សដែលមិនទទួលបាននូវផលប្រយោជន៍។

១៤. **យោងផ្ទះ:** ក្នុងកំឡុងពេលនៃការរៀបចំនៃគម្រោងគ្រប់គ្រងធនធានទឹកចម្រុះទន្លេមេគង្គ ការប្រុងប្រយ័ត្នត្រូវបានផ្តល់ដើម្បីលើកទឹកចិត្តស្ត្រីដើម្បីដើរតួយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងសំណើការនៃកិច្ចពិគ្រោះយោបល់។ ក្នុងកំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងនៃការអនុវត្តនឹងត្រូវបានបន្តដើម្បីប្រាកដថាស្ត្រីគឺ (ក). ត្រូវបានពិគ្រោះយោបល់ និងភាពពាក់ព័ន្ធរបស់ពួកគេនឹងត្រូវលើកឡើង (ខ). ត្រូវបានពិគ្រោះ និងបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការជ្រើសរើសមុខរបររស់នៅដែលអាចអោយពួកគេស្ថាបនាឡើងវិញនូវប្រាក់ចំណូល និងពង្រឹងនូវកម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេ (គ). ត្រូវបានផ្តល់ឱកាសដើម្បីបង្ហាញនូវការជូនប្រជុំជាក្រុមនៅតាមសហគមន៍ ការពិភាក្សាជាក្រុម ការអនុវត្ត និងការរៀបចំផែនការ និង (ឃ). ត្រូវបានតំណាងស្មើភាពគ្នានៅក្នុងគណៈកម្មាធិការជួសជុលឡើងវិញ និងសារទុក្ខ។

១៥. **សកម្មភាពដែលមិនបានកំណត់នានា:** មានសកម្មភាពជាច្រើនដែលមិនអាចត្រូវបានកំណត់មុនពេលនៃការវាយតម្លៃ។ ដើម្បីជៀសវាង វិសមភាពនូវភាពគ្រោះថ្នាក់ទាំងនេះ ដំណើរការឆ្លុះបញ្ចាំងពីសុវត្ថិភាពដែលមាន "បញ្ជីនៃផលប៉ះពាល់" ជាការវាយតម្លៃដែលមានលក្ខណៈសាមញ្ញ និងសកម្មភាពជាក់លាក់ត្រូវបានផ្តល់ដើម្បីធានាថាបញ្ហាជាអវិជ្ជមាននានាត្រូវបានកំណត់ និងវិធានការនៃការសម្រួលគ្រប់គ្រាន់ត្រូវបានអនុវត្ត។ ទាំងនេះដើម្បីធានាថាសកម្មភាពគម្រោងគ្រប់គ្រងធនធានទឹកចម្រុះទន្លេមេគង្គស្របទៅតាមច្បាប់របស់រាជរដ្ឋាភិបាល និងគោលនយោបាយរបស់ធនាគារពិភពលោក និងប្រសិនបើបង្កើនការទទួលបាននូវផលជាវិជ្ជមាន។

#### IV. ដំណើរការឆ្លុះបញ្ចាំងសុវត្ថិភាព

១៦. ការវាយតម្លៃ និងឆ្លុះបញ្ចាំងសុវត្ថិភាពត្រូវបានធ្វើឡើងសំរាប់សកម្មភាពនានាដែលបានកំណត់មុនពេលនៃការវាយតម្លៃ និងវិធានការសម្រាលនានាដែលបានតម្រូវ ត្រូវបានកំណត់ និងពួកវាត្រូវបានតាមដាន និងប្រតិបត្តិក្នុងកំឡុងពេលនៃការអនុវត្ត ។ រាល់សកម្មភាពត្រូវបានកំណត់ក្នុងកំឡុងពេលនៃការអនុវត្តនឹងធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងសុវត្ថិភាពជាមុនចំពោះការអនុវត្ត និងការអនុវត្តរបស់ពួកគេ ។ នីតិវិធីនៃការឆ្លុះបញ្ចាំងនឹងកំណត់ (១). ប្រសិនបើសកម្មភាពដែលបានស្នើសុំគឺលើកទឹកចិត្តសំរាប់វិធានការបស់គម្រោងគ្រប់គ្រងធនធានទឹកចម្រុះទន្លេមេគង្គ (២). ប្រសិនបើ និងអ្វីដែលជាបញ្ហាសុវត្ថិភាពចាំបាច់ត្រូវបង្ហាញ និង (៣). តើឯកសារសុវត្ថិភាពអ្វីខ្លះចាំបាច់ត្រូវបានរៀបចំ ។ គម្រោងគ្រប់គ្រងធនធានទឹកចម្រុះទន្លេមេគង្គនឹងថែរក្សានូវកំណត់ត្រានូវរាល់ការវាយតម្លៃដែលបានទទួល និងការសម្រេចចិត្តនៃការឆ្លុះបញ្ចាំងសំរាប់សេចក្តីសង្ខេបរបស់ធនាគារពិភពលោក ។ ខាងក្រោមជាសេចក្តីសង្ខេបជំហានសំខាន់ៗចំនួន ៤ នៅក្នុងដំណើរការវាយតម្លៃ និងឆ្លុះបញ្ចាំងនូវសុវត្ថិភាព:

##### **ជំហានទី ១: ការឆ្លុះបញ្ចាំងនៃការលើកទឹកចិត្ត**

១៧. គម្រោងនឹងអនុវត្ត " បញ្ជីនៃផលប៉ះពាល់ " ជាមួយនឹងចំនួននៃសកម្មភាពដែលមិនលើកទឹកចិត្តដើម្បីជៀសវាងនូវផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដល់បរិស្ថាន និងសង្គម ដែលមិនអាចត្រូវបានសម្រាលអោយបានសមស្រប ។ មិនបានលើកទឹកចិត្តសំរាប់ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារពិភពលោក ។ បញ្ជីផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានរបស់គម្រោងគ្រប់គ្រងធនធានទឹកចម្រុះទន្លេមេគង្គត្រូវបានផ្តល់នៅក្នុងតារាងឧបសម្ព័ន្ធ ទី ១ នឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការឆ្លុះបញ្ចាំងពីសុវត្ថិភាពសំរាប់រាល់សកម្មភាពនានារបស់គម្រោងដែលបានដាក់ស្នើ ។ ពិគ្រោះយោបល់យ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអ្នកជំនាញការសុវត្ថិភាពរបស់ធនាគារពិភពលោកអាចជាការចាំបាច់ ។

##### **ជំហានទី ២: ការឆ្លុះបញ្ចាំងសុវត្ថិភាពបច្ចេកទេស**

១៨. សំរាប់សកម្មភាពមួយចំនួនដែលមិនមាននៅក្នុង " បញ្ជីនៃផលប៉ះពាល់ " ដំណើរការនៃការឆ្លុះបញ្ចាំងបច្ចេកទេសនឹងត្រូវបានយកមកអនុវត្តដើម្បីកំណត់នូវបញ្ហាសុវត្ថិភាពបរិស្ថាន និងសង្គមដែលអាចមាន ។ គម្រោងគោលនយោបាយចំនួន ២ ទាក់ទងទៅនឹងក្រុមជនជាតិភាគតិច និងការផ្តល់នូវសំណង និងការតាំងលំនៅដ្ឋានឡើងវិញត្រូវបានរៀបចំ ខណៈដែលផ្នែកសុវត្ថិភាព នឹងវិនិច្ឆ័យត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងវិធានការ ប្រតិបត្តិគម្រោង ។ តារាងនៃការឆ្លុះបញ្ចាំងសង្គម និងបរិស្ថាននឹងត្រូវបានផ្តល់អោយនៅក្នុងវិធាន (សៀវភៅ ណែនាំ)

ហើយអាចអោយមន្ត្រី គម្រោងអាចកំណត់នូវបញ្ហាសុវត្ថិភាពនានាដែលអាចមាន និងបន្ទាប់មកធ្វើការសម្រេចចិត្តចំពោះឯកសារសុវត្ថិភាពត្រូវបានរៀបចំ ។ គួរមានសារៈសំខាន់ចំពោះការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន សហគមន៍ និងអង្គការក្រៅរដ្ឋាបាលក្នុងស្រុក និងអន្តរជាតិមួយចំនួន ។ កិច្ចខិតខំនានាត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីពង្រឹងនូវផលប្រយោជន៍ និងកំលាំងបរិស្ថានស្របទៅតាមសកម្មភាពនានារបស់គម្រោង ។ **តារាងទី ១** ពិពណ៌នានូវសកម្មភាព និងគន្លឹះសំខាន់ៗ ត្រូវបានអនុវត្តក្នុងកំឡុងនៃដំណើរការឆ្លុះបញ្ចាំងបច្ចេកទេស ។ លទ្ធផលនៃការឆ្លុះបញ្ចាំងត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងសកម្មភាពដែលបានដាក់ស្នើ/អនុគម្រោងក្នុងកំឡុងពេលនៃដំណើរការព្រមព្រៀង ។ ប្រសិនបើមានបញ្ហាសំខាន់ៗត្រូវបានស្មានទុកមុនដោយធ្វើកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ជាមួយធនាគារពិភពលោកនោះវានឹងមានភាពចាំបាច់ ។

១៩. ប្រសិនបើសកម្មភាពនានារបស់គម្រោងទាក់ទងទៅនឹងការងារសង្គមស៊ីវិលតូចៗ និងមិនតម្រូវការអនុម័តដោយរាជរដ្ឋាភិបាលសំរាប់ឯកសារផ្សេងៗទៀត ការអនុវត្តវិស្វកម្មដែលប្រសើរ (ឧបសម្ព័ន្ធទី ២) នឹងត្រូវបានអនុវត្ត និងតម្រូវការជាក់លាក់នានា រួមទាំងអនុប្រយោគ " ការរកឃើញដោយចៃដន្យ " នឹងត្រូវបានរួមបញ្ចូលនៅក្នុងឯកសារកិច្ចសន្យា និងការដេញថ្លៃ និងលទ្ធផលនៃការតាមដាននានា និងការបង្ហាញនៃម្ចាស់កិច្ចសន្យានឹងត្រូវបានរួមបញ្ចូលនៅក្នុងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពរបស់គម្រោង ។

២០. ប្រសិនបើសកម្មភាពដែលបានដាក់ស្នើ/តំបន់នានាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជនជាតិដើមភាគតិច គោលបំណង នីតិវិធី និងសំណើការ រួមទាំងនៅក្នុងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាព ។ ប្រសិនបើមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានទៅលើជនជាតិដើមភាគតិចត្រូវបានស្មានទុកជាមុន ផែនការអភិវឌ្ឍន៍ជនជាតិដើមភាគតិច (IPDP) នឹងត្រូវបានរៀបចំដែលគួរតម្រូវព្រមព្រៀងសេចក្តីសង្ខេបពីធនាគារពិភពលោក ។

**ជំហានទី ៣៖ ការរៀបចំឯកសារសុវត្ថិភាព និងការជំរះ**

២១. ប្រសិនបើសកម្មភាព/អនុគម្រោងនានាតម្រូវអោយរាជរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តដោយយោងទៅតាមច្បាប់នៃការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន និង/ឬច្បាប់ផ្សេងៗទៀត មន្ត្រីគម្រោងនឹងពិគ្រោះយោបល់ជាមួយភ្នាក់ងារនានាស្តីពីការរៀបចំនានាសំរាប់ការចូលរួមនៃបញ្ហាសុវត្ថិភាពដែលបានកំណត់នានា និងការរៀបចំឯកសារ និងបង្ហាញ

ដល់ធនាគារពិភពលោក ។ គម្រោងនឹងអនុវត្តតាមច្បាប់នានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាល និងជួយនូវការជំរះ និងអនុម័តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងខណៈដែលធ្វើការបង្ហាញទៅដល់ធនាគារ ។

២២. វាជាសកម្មភាពដែលបានស្នើ/អនុគម្រោងដែលបានពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្តល់ដី ការផ្តល់សំណង និង/វិធនធាន នានាដែលប្រើយ៉ាងកំណត់ នីតិវិធី និងគោលនយោបាយដែលបានរៀបរាប់នៅក្នុងគម្រោងគោលនយោបាយនៃការ តាំងលំនៅដ្ឋានឡើងវិញនឹងត្រូវបានអនុវត្តតាម ដោយរួមទាំងការរាយការណ៍ និងកត់ត្រាយ៉ាងត្រឹមត្រូវ ។

**ជំហានទី ៤៖ ការអនុវត្តសុវត្ថិភាព ការគ្រប់គ្រង ការតាមដាន និងការរាយការណ៍**

២៣. ក្នុងកំឡុងពេលនៃការអនុវត្ត ផ្នែកអនុវត្តគម្រោងនានា (PIUs) ដែលទទួលខុសត្រូវអនុសមាសភាពនីមួយៗ នឹងទទួលខុសត្រូវដើម្បីធានានូវការអនុវត្តប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនៃវិធានការសុវត្ថិភាព ដោយពិគ្រោះយោបល់ យ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអាជ្ញាធរ និងសហគមន៍មូលដ្ឋាននានា ។ ការផ្តល់នូវការបណ្តុះបណ្តាលសុវត្ថិភាពគួរជាការ ចាំបាច់ដើម្បីធានាការយល់ដឹងជាក់លាក់នៃវិធានការសុវត្ថិភាព និងបង្កើនឡើងនូវប្រសិទ្ធភាពរបស់ពួកគេ ។ ផ្នែក គ្រប់គ្រងគម្រោង និង/វិភាគអនុវត្តជាតិនឹងគ្រប់គ្រងយ៉ាងទៀងទាត់ និងតាមដានការបង្ហាញនូវការអនុវត្ត សុវត្ថិភាព និងរួមទាំងវឌ្ឍនភាព/លទ្ធផលនៅក្នុងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពគម្រោង ។ ព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹង នីតិវិធីសុវត្ថិភាព និងការបង្ហាញគួរត្រូវបានបិទផ្សាយយ៉ាងកំណត់ទៅដល់សាធារណៈ ។ ធនាគារពិភពលោកនឹង អនុវត្តការគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាព តាមដាន និងសង្ខេប ។

**V. ការអនុវត្ត និងការរៀបចំការតាមដាន**

២៤. ភាពទទួលខុសត្រូវទូទៅដែលស្របទៅតាមគម្រោងគ្រប់គ្រងសង្គម និងបរិស្ថានត្រូវបានចែករំលែករវាង ផ្នែកអនុវត្តគម្រោងដែលទទួលខុសត្រូវសំរាប់ការអនុវត្តនៅថ្នាក់អនុសមាសភាព និងផ្នែកគ្រប់គ្រងគម្រោងដែល ទទួលខុសត្រូវសំរាប់ការគ្រប់គ្រងទាំងមូលនៃសកម្មភាពនានានៅកម្ពុជា ។ **ក្រាហ្វិកទី ១** កំណត់នូវតួនាទី និងភាព ទទួលខុសត្រូវនៃផ្នែកគ្រប់គ្រងគម្រោង និងផ្នែកអនុវត្តគម្រោង ។ ផ្នែកនីមួយៗនឹងកំណត់នូវអ្នកសម្របសម្រួល សុវត្ថិភាពជាសមភាគី និងការបណ្តុះបណ្តាលនឹងត្រូវបានផ្តល់ទៅដល់សមភាគី ក៏ដូចជាមន្ត្រីសំខាន់ៗផ្សេងៗ ទៀត ។

តារាងទី ១. សេចក្តីណែនាំស្តីពីសកម្មភាព និងបញ្ហាសុវត្ថិភាពនានា


| សក្តានុពលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមាន                                                                                                                                                                               | សកម្មភាពសម្រាលដែលតម្រូវឱ្យមាន                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | កំណត់សំគាល់                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(១). ការបាត់បង់បណ្តុះអាសន្ន និងអចិន្ត្រៃយ៍ នៃជីវធនធានផ្សេងៗសំរាប់គ្រួសារមួយចំនួន រួមទាំងការកំណត់នៃការប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិ និង/ឬបុគ្គលមួយចំនួនលើចលនារបស់មនុស្ស និង សត្វ (រួមទាំងសកម្មភាពល្បាត) ។</p> | <p>កំណត់នូវបរិមាណ និងសភាពនៃជីវធនដែលបាន តម្រូវម្ចាស់ និង/ឬបញ្ហាផ្សេងៗទៀត និងរៀបចំផែនការសកម្មភាពនៃការតាំងលំនៅដ្ឋានឡើងវិញដើម្បីផ្តល់នូវសំណង និងជំនួយទៅតាមគម្រោងគោលនយោបាយនៃការតាំងលំនៅដ្ឋានឡើងវិញសំរាប់កម្ពុជា ។</p> <p>គម្រោងនឹងគាំទ្រដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងនៃប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលបាននូវផលប៉ះពាល់នានានូវយន្តការសារទុក្ខ និងកសាងសមត្ថភាពទៅលើយន្តការសារទុក្ខដែលមានស្រាប់ស្តីពីកិច្ចការដែលបានតម្រូវព្រមទាំងការដោះស្រាយ និងចរចាការតវ៉ាកត់ត្រា និងរាយការណ៍ និងត្រួតពិនិត្យដំណោះស្រាយដែលបានស្នើ</p>                 | <p>កិច្ចពិគ្រោះយោបល់លើកតំបូងជាមួយធនាគារពិភពលោក ការរៀបចំឯកសារនិងការសង្ខេបដោយធនាគារពិភពលោកអាចមានភាពចាំបាច់</p>                                                                                        |
| <p>(២). ជម្លោះសង្គមដែលអាចកើតមាននានាលើកម្មសិទ្ធិដី និងបញ្ហាប្រើប្រាស់ដី និងសិទ្ធិទទួលទឹកផ្គត់ផ្គង់ និងជម្លោះសង្គមនានា</p>                                                                                  | <p>អភិវឌ្ឍន៍វិធានការសម្រាលសំរាប់ដំណោះស្រាយជម្លោះតាមរយៈកិច្ចពិគ្រោះយោបល់យ៉ាងជិតស្និទ្ធស្នាលជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធនានា និងដាក់នៅក្នុងដំណើរការរបស់គម្រោង ដែលជាប់ទាក់ទងទៅនឹងសហគមន៍ដែលពឹងទៅលើការគ្រប់គ្រងរួមគ្នាដោយមិនរារាំងភាពពាក់ព័ន្ធនៃក្រុមទី ៣/អ្នកសម្រុះសម្រួលពីខាងក្រៅ</p> <p>អភិវឌ្ឍន៍កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការប្រើប្រាស់ធនធាននៅតាមភូមិ</p> <p>ប្រើប្រាស់យន្តការគ្រប់គ្រងជម្លោះនៅតាមមូលដ្ឋានដែលមានស្រាប់ ដែលទំនងជាដឹកនាំដោយចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យ និងអ្នកដែលគោរព រឺមេដឹកនាំនៃជនជាតិដើមភាគតិច រឺជនជាតិភាគតិច</p> | <p>ប្រសិនបើជម្លោះនានាអាចធ្វើអោយកាន់តែលំបាកដល់ជីវភាព និងលក្ខខណ្ឌការរស់នៅរបស់ស្ត្រី រឺគ្រួសារដែលមានជីវភាពក្រីក្រ នៅក្នុងតំបន់អនុគម្រោងរឺទំនងរឹតតែ ធ្ងន់ធ្ងរឡើង នោះត្រូវបង្ហាញទៅដល់ធនាគារពិភពលោក ។</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(៣). ទំនងជាមានផលប៉ះពាល់ទៅលើជនជាតិដើមភាគតិច</p>                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>អនុវត្តដំណើរការវាយតម្លៃសង្គមតាមរយៈដោយសេរី តំបូង និងកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ដែលបានជូនដំណឹង និងប្រសិនបើចាំបាច់ រៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍន៍ជនជាតិដើមភាគតិចអោយស្របទៅតាមការណែនាំរបស់ គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ ជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជា ។</p> <p>គម្រោងនឹងគាំទ្រដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងនៃប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលបាននូវផលប៉ះពាល់ ទៅតាមភាសាដើមរបស់ក្រុមពួកគេ អំពីយន្តការសារទុក្ខនិងការកសាងសមត្ថភាពទៅលើយន្តការសារទុក្ខដែលមានស្រាប់ស្តីពីការកិច្ចដែលបានតម្រូវ រួមទាំងការដោះស្រាយ វិចារការតវ៉ាពីជនជាតិដើមភាគតិច វិជនជាតិភាគតិច និងត្រួតពិនិត្យលើដំណោះស្រាយដែលបានស្នើឡើង ។</p> | <p>កិច្ចពិគ្រោះយោបល់លើកតំបូងជាមួយធនាគារពិភពលោក ឯកសារគ្រប់គ្រាន់និងការសង្ខេបសំខាន់ៗតាមរយៈធនាគារពិភពលោកអាចជាការចាំបាច់ ។</p>                                                                                         |
| <p>(៤). ទំនងជាបង្កើននូវការប្រើប្រាស់ថ្នាំសំលាប់ សត្វចង្រៃ និងសារធាតុពុលគីមីនានាដែលអាចប៉ះពាល់ដល់គុណភាពដី ទឹកនិងអ្នកប្រើប្រាស់ទឹកផ្ទៃលំដាប់ខាងក្រោម ។</p>                                                                                                                                                       | <p>ហាមឃាត់ក្នុងការប្រើប្រាស់បរិមាណច្រើននៃថ្នាំសំលាប់សត្វចង្រៃ និងសារធាតុពុលគីមី ផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីកសិដ្ឋានសិវាង្គ និងការគ្រប់គ្រងសត្វចង្រៃចម្រុះ និងការប្រើប្រាស់ប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំសំលាប់សត្វល្អិតខណៈដែលចាំបាច់ ។</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>(៥). សកម្មភាពនានាត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងតំបន់ការពារ កន្លែងអភិរក្សសត្វ តំបន់ទ្រនប់ តំបន់ដីសើម វិវត្តន៍អភិរក្សផ្សេងៗទៀត វិសកម្មភាពនានាដែលពាក់ព័ន្ធការងារសង្គមមួយចំនួនដែលអាចប៉ះពាល់ទៅដល់បរិយាកាស សំលេង និងការបំពុលទឹក ច្រោះដី និង បង្កអោយមានផលប៉ះពាល់សុខមាលភាពសារធារណៈ ការបរាជ័យសត្វព្រៃ វិជនជាតិដើមភាគតិច</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• រៀបចំផែនការគ្រប់គ្រងបរិស្ថានដើម្បីសម្រាលផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដែលអាចមាននានា និងដើម្បីកាត់បន្ថយសុវត្ថិភាពគ្រោះថ្នាក់ ការណែនាំស្តីពីវិធានការសម្រាលនានាត្រូវបានផ្តល់អោយនៅសៀវភៅប្រតិបត្តិសុវត្ថិភាព ។</li> <li>• រៀបចំពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអាជ្ញាធរ និងសហគមន៍នានា</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                             | <p>ផ្នែកការអនុវត្តគម្រោង និងផ្នែកគ្រប់គ្រងគម្រោងនឹងធានាថាសកម្មភាពនានាស្របទៅតាមច្បាប់នានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ។</p> <p>កិច្ចពិគ្រោះយោបល់លើកតំបូងជាមួយធនាគារពិភពលោក ឯកសារគ្រប់គ្រាន់និងការសង្ខេបសំខាន់ៗតាមរយៈធនាគារ</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ដល់ការប្រើប្រាស់ទឹកនៅផ្នែកខាងក្រោម ។</p>                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• អនុវត្តសកម្មភាពនានានៅតាមតំបន់រំសារដោយស្របទៅតាមផែនការគ្រប់គ្រងរបស់តំបន់រំសារ និងពិគ្រោះយោបល់យ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រង ។</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>ពិភពលោកអាចជាការចាំបាច់ ។ ធនាគារពិភពលោក</p>                                                                                                                                                        |
| <p>(៦). ការប្រើប្រាស់ព្រៃឈើដោយមានការយល់ដឹងរួមទាំងអនុផលព្រៃឈើ ការបង្ហាញនូវប្រភេទដែលមិនមែនជាប្រភេទក្នុងស្រុក ការបណ្តាលអោយលិចទៅកាន់តំបន់ជិតៗ និងការរារាំងដំណើរការរបស់ត្រី រួមទាំងការប្រើប្រាស់ដែលមិនមាននិរន្តរភាពនៃប្រភេទនៃវិសត្វផ្សេងទៀត ។</p>                              | <p>ពិគ្រោះយោបល់ជាមួយសហគមន៍នៅតាមមូលដ្ឋានដើម្បីខិតខំទៅរកការព្រមព្រៀងនូវអ្វីដែលជៀសវាងនិងសម្រាលលើផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមាន និងការប្រើប្រាស់ប្រកបដោយនិរន្តរភាពបង្កើនឡើងនៃផលិតផលព្រៃឈើ ផលផលនានា និងវិសត្វផ្សេងៗទៀត ។ ប្រសិនបើប្រភេទត្រូវបានដាច់ទាក់ទងត្រូវប្រាកដថា ប្រភេទនោះគឺមានវត្តមានរួចជាស្រេចនៅក្នុងបរិវេណជិតខាង វិញត្រូវបានគេស្គាល់ថាមិនមានការវាត់ទីទៅលើប្រភេទដីទៃ ។ ប្រសិនបើមានការកំណត់ទៅលើធនធានធម្មជាតិនានា ជំលោះសង្គម និងក្រុមជនជាតិភាគតិចដូចដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងទី ១ ទី ២ ទី ៣ បន្ទាប់មកវិធានការសម្រាលបានកំណត់នៅក្នុង ទី ១ ទី២ និងទី ៣ ។</p> | <p>រួមទាំងការកាប់ព្រៃឈើ ការប្រមូលផល វិការកែច្នៃនៃផលិតផលព្រៃឈើ</p> <p>កិច្ចពិគ្រោះយោបល់យ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអ្នកជំនាញសុវត្ថិភាពធនាគារពិភពលោកគឺត្រូវបានណែនាំ ។</p>                                       |
| <p>(៧). ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងភាពគ្រោះថ្នាក់នៃយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះ</p>                                                                                                                                                                                                        | <p>ប្រសិនបើមាន ទាក់ទងជាមួយភ្នាក់ងារដែលទទួលខុសត្រូវ និងសំអាតអោយអស់មុនពេលគម្រោងចាប់ផ្តើមសកម្មភាព ។</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>ផ្នែកអនុវត្តគម្រោងដឹកនាំនៅក្នុងការរក្សាសុវត្ថិភាពនៃតំបន់របស់គម្រោង</p>                                                                                                                            |
| <p>(៨). សកម្មភាពពាក់ព័ន្ធនានាទៅនឹងការងារសង្គមស៊ីវិលតូចៗដែលអាចប៉ះពាល់លើ បរិមាណខ្យល់តិចតួច សំលេង និងបំពុលដល់ទឹក រចនាសម្ព័ន្ធ និងគ្រោះថ្នាក់ ការប្រមាញ់សត្វព្រៃ វិធានប៉ះពាល់នានាទៅលើការប្រើប្រាស់ទឹកនៅផ្នែកខាងក្រោម ។</p> <p>៩. ឱកាសដើម្បីពង្រឹងផលប្រយោជន៍បរិស្ថាន បញ្ហា</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• អនុវត្តវិស្វកម្មល្អៗ និងគេហកិច្ចល្អៗជាមួយការគ្រប់គ្រង និងតាមដានយ៉ាងលំអិត រួមទាំងការរក្សានូវការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយប្រជាជននៅតាមមូលដ្ឋាន ។</li> <li>• The contract will also include a special clause on “chance find”.</li> <li>• កិច្ចសន្យានឹងត្រូវរួមបញ្ចូលទាំងអនុប្រយោគស្តី</li> </ul>                                                                                                                                                                                                             | <p>ផ្នែកគ្រប់គ្រង និងអនុវត្តគម្រោងនឹងធានាថាវិធានការសម្រាលដែលល្អគឺត្រូវបានរួមបញ្ចូលនៅក្នុងកិច្ចសន្យានិងម្ចាស់កិច្ចសន្យានោះអនុវត្តតាមវាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ។</p> <p>ទាំងនេះដើម្បីពង្រឹងផលប៉ះពាល់ជា</p> |

|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <p>នានាទាក់ទងទៅនឹងទន្លេមេគង្គខាងលើ និងរួមគ្នា<br/>ជាមួយសកម្មភាពនានារបស់គណៈគម្ភការទន្លេមេគង្គ</p> | <p>ពី "ការរកឃើញនៃឱកាស"</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• សហការណ៍យ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយបណ្តាប្រទេស<br/>និង គណៈគម្ភការទន្លេមេគង្គក្នុងកំឡុងពេល<br/>អនុវត្តគម្រោង ។</li> </ul> | <p>វិជ្ជមាននៃគម្រោង ។</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|

ក្រាហ្វិកទី ១- ក្រាហ្វិកដើម្បីកំណត់នូវវិធានការសុវត្ថិភាព



**ឧបសម្ព័ន្ធទី ១: បញ្ជីនៃផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមាននៃសកម្មភាពនានាដែលត្រូវបានហាមឃាត់**

ដើម្បីជៀសវាងនូវផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានលើមនុស្ស និងបរិស្ថាន សកម្មភាពបន្ទាប់មួយចំនួនត្រូវបានដាក់បញ្ចូលជាកំស្តែងពីថវិការដែលស្ថិតនៅក្រោមគម្រោងគ្រប់គ្រងធនធានទឹកចម្រុះទន្លេមេគង្គ :

- (១). ការតាំងលំនៅឋាន និងការកំទេចចោលរចនាសម្ព័ន្ធនៃលំនៅដ្ឋាន រឺមុខរបរផ្សេងៗ ។
- (២). ការផ្តល់ដីដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាង ២០០ នាក់ រឺ ៤០ គ្រួសារ ។
- (៣). ការតាំងលំនៅដ្ឋានថ្មី រឺការពង្រីកនៃលំនៅដ្ឋានដែលមានស្រាប់នៅក្នុងជម្រកសុវត្ថិភាពធម្មជាតិ និងមានស្រាប់ រឺតំបន់ដែលបានដាក់ស្នើជាតំបន់ការពារ ។
- (៤). ទំនងជាបង្កើនឡើងនូវផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានទៅលើក្រុមជនជាតិភាគតិចនៅក្នុងភូមិ និងនៅតាមបណ្តាភូមិជិតខាង រឺដែលមិនទទួលយកពីក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចកំពុងរស់នៅក្នុងភូមិដែលនៅឆ្ងាយលំផ្អាជាមួយជនជាតិដ៏ទៃទៀត ។
- (៥). ភាពបាត់បង់ រឺការខូចខាតទៅលើសម្បត្តិប្រពៃណី រួមទាំងទីតាំងនានាដែលមានតម្លៃតាំងពីបូរាណ វិទ្យាសាស្ត្រនៃការអានអក្សរបូរាណ ប្រវត្តិសាស្ត្រ សាសនា វប្បធម៌ដែលមានលក្ខណៈពិសេស ។
- (៦). ផ្លូវថ្មីនានា ការស្ថាបនាផ្លូវឡើងវិញ ផ្នែកខាងលើផ្លូវ រឺការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឡើងវិញនៃរាល់សកម្មភាពនៅក្នុងជម្រកសុវត្ថិភាពធម្មជាតិនានា និងដែលមានស្រាប់ រឺតំបន់ដែលបានដាក់ស្នើជាតំបន់ការពារ ។
- (៧). ការទិញម៉ាស៊ីនសំរាង រឺម៉ាស៊ីនតូច និងម៉ាស៊ីនបូមទឹក កាំភ្លើង រណារច្រវ៉ាក់ បរិមាណច្រើននៃថ្នាំសំលាប់សត្វចង្រៃ ថ្នាំសំលាប់សត្វល្អិត ថ្នាំសំលាប់រុក្ខជាតិ និងថ្នាំគីមីដែលមានគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗទៀត សារធាតុមិនឆេះ និងការវិនិយោគដែលធ្វើអោយខូចខាតដល់បរិស្ថានផ្សេងៗទៀត ។ ប្រសិនបើប្រភេទសត្វចង្រៃកើតឡើង បរិមាណតិចនៃការលើកទឹកចិត្ត និងថ្នាំសំលាប់សត្វចង្រៃដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងប្រទេសឡាវអាចត្រូវបានអនុញ្ញាតិ ។
- (៨). ការប្រតិបត្តិព្រៃឈើ រួមទាំងការកាប់ឈើ ការកែឆ្នែ និងប្រមូលផលនៃផលិតផលព្រៃឈើទោះជាយ៉ាងណា នោះការគាំទ្រដើម្បីអោយមាននិរន្តរភាពលើការកែឆ្នែ និងប្រមូលផលនៃអនុផលព្រៃឈើត្រូវបានអនុញ្ញាតិ ប្រសិនបើស្របទៅតាមផែនការគ្រប់គ្រងសំរាប់ការប្រើប្រាស់ប្រកបដោយនិរន្តរភាពនៃធនធានធម្មជាតិ ។

(៩). វត្តមាននៃប្រភេទក្រៅស្រុក លើកលែងតែប្រភេទទាំងនេះមានវត្តមានរួចជាស្រេចនៅក្នុងតំបន់ ក្បែរៗ វិញបានគេស្គាល់ថាមានលក្ខណៈស្រដៀងទៅនឹងប្រភេទដែលមិនរាតត្បាតទៅលើប្រភេទ ដទៃទៀត ។

(១០). ការកែប្រែសំខាន់ៗ រឺការថយចុះនៃជម្រកសុវត្ថិភាពធម្មជាតិ រឺដែលការអភិរក្ស និងការកើនឡើង នៃបរិស្ថានមិនច្បាស់ជាសំខាន់ជាងទៅលើសក្តានុពលនៃការបាត់បង់នោះទេ ។

(១០). ការសាងសង់ដែលមានទ្រង់ទ្រាយធំ រឺតូចៗ/មធ្យមត្រូវបានគេសង្ឃឹមថានាំអោយមានផល ប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដល់បរិស្ថាន ។ គម្រោងធំៗតម្រូវអោយមានការសិក្សាការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន នោះមិនត្រូវបានផ្តល់ថវិការនោះទេ ។

## **ឧបសម្ព័ន្ធទី ២: ការអនុវត្តវិស្វកម្មល្អៗ និងវិធានការសម្រាលមួយចំនួន**

### **២.១. ការអនុវត្តគេហកិច្ច និងការអនុវត្តវិស្វកម្មល្អៗ**

ការអនុវត្តនៃគេហកិច្ចដែលទាក់ទងទៅនឹងការស្តុកទុក ការប្រើប្រាស់ សំអាត និងការបោះចោលដែលមាន លក្ខណៈត្រឹមត្រូវនៃសម្ភារៈផ្សេងៗដែលបានប្រើក្នុងកំឡុងពេលនៃការសាងសង់សំរាប់សុវត្ថិភាពមនុស្ស និង បរិស្ថាន ។ ការអនុវត្តគេហកិច្ចដែលប្រពៃខាងក្រោមត្រូវបានតម្រូវអោយសំរាប់សកម្មភាពថវិការបស់គម្រោង គ្រប់គ្រងធនធានទឹកចម្រុះទន្លេមេគង្គ៖

#### **ប្រការត្រូវធ្វើ៖**

១. ម៉ោងធ្វើការដែលបានកំណត់ក្នុងកំឡុងពេលថ្ងៃ ជាពិសេសនៅតាមទីតាំងរស់នៅ និងកាត់បន្ថយល្បឿននៃ ការបើកបរ ។
២. កាត់បន្ថយការជីកដី និងការចោលកាកសំណល់
៣. កាត់បន្ថយការជីករណ្តៅថ្មីៗ និងប្រាកដថាមានទីតាំងនៅក្បែរៗ
៤. កាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍ ធ្នូលី និងសំលេង
៥. រក្សាអោយបានត្រឹមត្រូវនៃសម្ភារៈសំណង់ និងយានយន្តធំៗ
៦. ផ្តល់នូវស្លាកសញ្ញាសុវត្ថិភាពអោយបានត្រឹមត្រូវ ( ថ្ងៃ និងយប់ ) និងប្រាប់អោយបានល្អទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋ នៅតាមមូលដ្ឋាន ។

៧. ជៀសវាងការកំពុងនៃការប្រើប្រាស់ប្រេង និងសម្ភារៈពុលផ្សេងៗទៀត រួមទាំងសុវត្ថិភាពនៃការដឹកជញ្ជូន និងការដាក់ស្តុក ។

៨. អនុវត្តគេហកម្មអោយបានល្អនៅក្នុងការសាងសង់ និងទីតាំងស្តុកទុកទំនិញ ដើម្បីធានាថាសុវត្ថិភាពនៃអ្នកធ្វើការ (កម្មករ) និងប្រជាពលរដ្ឋ (ដាក់សំរាមនៅមួយកន្លែង និងប្រមូលទៅដាក់កន្លែងធ្វើការអោយមានរបៀប និងមានសុវត្ថិភាព អនុវត្ត និងរៀបចំការបោះបង់អោយបានត្រឹមត្រូវ កាកសំណល់ និងសម្ភារៈផ្សេងៗទៀត រក្សាទីតាំងធ្វើការ និងរាល់សម្ភារៈអោយរៀបរយ ។ មានទីតាំងជ្រើសរើសទុកជាមុនសំរាប់ចោលសម្ភារៈសំណល់ផ្សេងៗ និងផ្តល់នូវធុងសំរាម រក្សានូវជណ្តើរ ផ្លូវចេញចូល និងជណ្តើរសេរីសំរាប់សម្ភារៈ ផ្គត់ផ្គង់ និងការរារាំងសុវត្ថិភាព និងសម្ភារៈពន្លឺនានាដែលបានដាក់ទុកនៅលើតំបូល រឺកន្លែងបើកចំហរ រក្សាទុកនូវសម្ភារៈយ៉ាងហោចកំពស់ ២ ម៉ែត្រ ( ២ ហ្វីត) ពីកន្លែងចំហរ ជ្រុងនៃតំបូល ដីក្រហូង និងស្នាមភ្លោះនានា យកចេញ រឺដៃកោលកោងដែលឈរចេញ ពីលើ រក្សាទុកឱ្យទឹក ខ្សែពួរដែលមានជាតិម្សៅ..... ។ល ។ ពីកន្លែងទីកន្លែងដើរចេញចូល រឺទីតាំងផ្សេងៗ ។ ធានាថា ការដឹក រឺរណ្តៅត្រូវបានគ្រប និងការពារបានប្រសើរ ផ្តល់នូវប្រដាប់ការពារអគ្គិភ័យ ។ រក្សានូវស្ថានីយ៍ពន្លត់អគ្គិភ័យ អោយបានច្បាស់លាស់ និងនៅជិតៗ..... ។ល ។

៩. ប្រាកដថាមានទឹកស្អាត និងបង្គន់អនាម័យសំរាប់កម្មករ និងផ្តល់នូវមុង ។

១០. ជៀសវាងជំនោរវប្បធម៌ និងសង្គមរវាងកម្មករ និងប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋាន

**ប្រការមិនគួរធ្វើ៖**

- (១). មិនអនុញ្ញាតអោយចោលសំរាមដោយសេរីទីតាំងនានានៃគម្រោង និងប្រើប្រាស់តាមរយៈពពួកសត្វនានា (ឆ្កែ ឆ្ការ ជ្រូក.... ។ល ។) ។ ត្រូវប្រើប្រាស់ធុងសំរាមអោយបានប្រសើរ ។
- (២). មិនចោលសម្ភារៈ រឺរបស់ផ្សេងៗទៀត
- (៣). មិនបង្កើន រឺបន្ថយនូវរាល់សម្ភារៈ រឺរបស់ ដូចជាខ្សែលួស រឺទុយ្យូផ្គត់ផ្គង់
- (៤). ប្រើនូវប្រដាប់គ្របដីអោយរឹងមាំដើម្បីការពារអគ្គិសនីអាកាសកើតមាន
- (៥). កម្មករមិនអនុញ្ញាតអោយមានការបាញ់សត្វព្រៃនៅតាមតំបន់ការពារនានា

**កំណត់សំគាល់សំខាន់ៗស្តីពីសម្ភារៈដែលអាចផ្ទុះ និងឆាបឆេះមួយចំនួន៖**

១. ដាក់សម្ភារៈដែលអាចផ្ទុះ និងដែលអាចឆាបឆេះមួយចំនួន ដូចជាប្រេងម៉ាស៊ូត ប្រេងផ្សេងៗ និងផ្នែកសំអាតពីសម្ភារៈដីទៃទៀត ។
២. រក្សាសម្ភារៈដែលអាចផ្ទុះ និងដែលអាចឆាបឆេះបាននៅក្នុងធុងអោយបានត្រឹមត្រូវដែលមានឈ្មោះ និងបិទតែមអោយបានល្អ ។
៣. បោះបង់ចោលនូវរបស់ដែលមានប្រេងច្រើន ប្រេង និងសម្ភារៈដែលអាចឆេះផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងធុង
៤. ស្តុកទុកនូវធុងនៅក្នុងទីតាំងឈរត្រង់ ( ដាក់អោយត្រង់ )
៥. ស្តុកទុកធុងទទេនៅដាច់ដោយឡែក
៦. ដាក់សញ្ញាសំគាល់ស្តីពីការហាមឃាត់នូវការពិសារបារី ប្រភពអណ្តាតភ្លើង និងការឆេះឡើងនៅតាមតំបន់នានាដែលមានសម្ភារៈអាចឆាបឆេះ និងផ្ទុះឡើងដែលបានប្រើប្រាស់ និងដាក់ទុក ។
៧. ស្តុកទុក និងដាក់គន្លឹះនូវរាល់ធុងឧស្ម័នអោយនៅឈរត្រង់
៨. ដាក់សញ្ញាសញ្ញាលើបំពង់/ធុងទទេ និងដាក់ពួកវានៅដោយឡែកពីធុងដែលពេញ រឺមានឧស្ម័នខ្លះៗ ។
៩. បញ្ចូលខ្យល់ទៅរាល់កន្លែងស្តុកអោយបានត្រឹមត្រូវ
១០. ប្រាកដថារាល់កុងតឺន័រត្រូវភ្លើងមិនងាយផ្ទុះនៅពេលដែលសម្ភារៈដែលអាចឆាបឆេះត្រូវបានស្តុកទុក

២.២. ខាងក្រោមជានីតិវិធី " ការរកឃើញ " ដើម្បីរួមបញ្ចូលនៅក្នុងកិច្ចសន្យាការងារស៊ីវិល:

ប្រសិនបើម្ចាស់កិច្ចសន្យារកឃើញនូវទីតាំងបូរាណ ប្រវត្តិសាស្ត្រ នៅមាន និងមិនយល់ស្រប រួមទាំងស្ថានភាពផ្លូវសាកសពបូរាណ/ ផ្លូវសាកសពបុគ្គលក្នុងកំឡុងពេលនៃការដឹក រឺសាងសង់ ម្ចាស់កិច្ចសន្យាគួរ:

- បញ្ឈប់សកម្មភាពសាងសង់នៅក្នុងតំបន់នៃការរកឃើញថាមានគ្រោះថ្នាក់
- រៀបរាប់នូវទីតាំង រឺតំបន់ដែលបានរកឃើញ
- រក្សាទីតាំងដើម្បីការពារនូវបញ្ហាខូចខាតនានា រឺការបាត់បង់នៃការជំទាស់ដែលបង្កឡើងដោយសារការយកចេញ។ ក្នុងករណីខ្លះនៃការបន្សល់ទុកនូវរបស់បូរាណដែលផ្លាស់ចេញ ការយាមនៅពេលយប់គួរត្រូវរៀបចំរហូតដល់ភាពទទួលខុសត្រូវរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន រឺរដ្ឋបាលវប្បធម៌ជាតិទទួលខុសត្រូវ ។
- ប្រាប់ជាផ្លូវការដល់មន្ត្រីបរិស្ថានគម្រោង និងគម្រោងវិស្វកម្មដែលអន្តេវេសិកនឹងប្រាប់ទៅដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលទទួលខុសត្រូវ និងមន្ត្រីវប្បធម៌ខេត្តអោយបានលឿន ( ក្នុងរយៈពេល ២៤ ម៉ោង រឺតិចជាងនេះ ) ។

- មន្ទីរវប្បធម៌ខេត្ត និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទទួលខុសត្រូវ គួរទទួលខុសត្រូវលើការថែរក្សា និងការពារទីតាំងមុនពេលការសម្រេចចិត្តលើនីតិវិធីសមស្របនៃអនុគម្រោង។ នេះគួរតែតម្រូវអោយមានការវាយតម្លៃជាបឋមនៃការរកឃើញ ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអ្នកប្រឈមនឹងវិវាទនៃរដ្ឋបាលវប្បធម៌ជាតិ។ សារៈសំខាន់នៃការរកឃើញនានាគួរផ្អែកត្រូវបានវាយតម្លៃដោយផ្អែកទៅលើលក្ខខណ្ឌមរតកវប្បធម៌ ទាំងនោះរួមមាន សិល្បៈវិជ្ជា ប្រវត្តិសាស្ត្រ វិទ្យាសាស្ត្រ វិការស្រាវជ្រាវ តម្លៃសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម។
- ការសម្រេចចិត្តពីរបៀបដើម្បីបកស្រាយនៃការរកឃើញត្រូវបានអនុវត្តដោយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានត្រូវ និងមន្ទីរវប្បធម៌ខេត្ត។ នេះគួរតែរួមបញ្ចូលទាំងការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងការរៀបចំ (ដូចជាខណៈដែលការរកឃើញរបស់ដែលនៅមិនបានយកចេញបានដូចជាវប្បធម៌ វិប្បាណវិទ្យាសំខាន់ៗ) ការអភិរក្ស ការបង្ការការស្តារឡើងវិញ និងការជួយស្រោចស្រង់។
- ការអនុវត្តសំរាប់ការសម្រេចចិត្តរបស់អាជ្ញាធរទាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងនៃការរកឃើញត្រូវបានទាក់ទងទៅក្នុងការសរសេរតាមរយៈអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមួយចំនួន និង
- ការងារសាងសង់គួរចាប់ផ្តើមបន្តបន្ទាប់ពីការអនុញ្ញាតត្រូវបានផ្តល់អោយដោយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន រឺមន្ទីរវប្បធម៌ខេត្តទាក់ទងទៅនឹងសុវត្ថិភាពនៃមរតក។

## ២.៣. ភាពប៉ះពាល់បរិស្ថាន និងវិធានការសម្រាលសំរាប់សំណង់សាធារណៈតូចៗ រួមទាំងស្ថានីយ៍ភ្នាក់ងារកូនត្រី

| សកម្មភាព                  | សក្តានុពលនៃផលប៉ះពាល់                                        | វិធានការសម្រាលដែលអាចមាន                                                            |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I. ការសាងសង់</b>       |                                                             |                                                                                    |
| 1. ការជំរះទីតាំង          | ការរំខាននៃជម្រក និងនៅជិត/ក្បែរសហគមន៍                        | បញ្ជាក់ទៅដល់សហគមន៍នៅក្បែរ និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន                                      |
| ២. ការងារស៊ីវិលនៅតាមអាគារ | សំលេង ធូលី ការរញ្ជ័រ ចរាចរកាកសំណល់<br>ការបង្កើតនៃអន្លង់នានា | វិធានការកាត់បន្ថយការធ្វើចរាចរ ត្រួតពិនិត្យសំលេង ធូលី រញ្ជ័រ ការឈូសឆាយដីដាំដើមឈើលំអ |
| <b>II. ការប្រតិបត្តិ</b>  |                                                             |                                                                                    |
| ១. សំរាមពីការសាងសង់អាគារ  | ការបំពុលទឹក សំរាម                                           | ប្រាកដថាការចម្រោះការសំណល់ និងការប្រមូល                                             |

|                          |  |             |
|--------------------------|--|-------------|
| និងស្ថានីយ៍ភ្ជាប់កូនត្រី |  | សំរាមបានល្អ |
|--------------------------|--|-------------|

## ២.៤ ផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន និងវិធានការសម្រាលសំរាប់រណ្តៅជ្រៅៗ

| សកម្មភាព               | សក្តានុពលនៃផលប៉ះពាល់                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | វិធានការសម្រាលដែលអាចមាន                                                                                                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ទីតាំង                 | ការបាត់បង់នៃដី<br>ការខូចខាតដី<br>ផលប៉ះពាល់លើសោភ័ណភាព និងការរំខាន                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយសហគមន៍ ការផ្តល់ដី<br>ការឈូសឆាយដីដាំដើមឈើលំអរ<br>(ការដាំដើមឈើ/ដំណាំហូបផ្លែ)                                                                                     |
| ការខ្វែង               | ការរំខានដល់ព្រៃក-អូរ និងវារីសត្វ<br>ការរំខានសង្គមដោយសារកម្មករសំណង់<br>ភាពគ្រោះថ្នាក់នានារបស់ការសាងសង់<br>ប្រភេទជីវិត                                                                                                                                                                                                                               | ការដាំរុក្ខជាតិឡើងវិញ បង្កើតទីតាំងភូមិលំនៅឡើង<br>វិញសំរាប់កម្មករនៅក្រៅភូមិ ដើម្បីសម្រាលឥទ្ធិពល<br>សង្គមទៅវិញទៅមក                                                                   |
| ការតម្លើងម៉ាស៊ីនបូមទឹក | ទឹកក្រោមដី និងទឹកនៅលើដីមានបរិមាណប្រេង<br>/ខ្លាញ់ ..... ។ល ។                                                                                                                                                                                                                                                                                        | អ្នកខ្វែងអណ្តូងដែលមានបទពិសោធន៍គ្រាប់តែនីតិវិធី<br>សុវត្ថិភាពគំរូ                                                                                                                   |
| ការប្រតិបត្តិ          | អាងទឹក/បឹងអាចជាតំបន់បន្តពូជសំរាប់ទឹក/ការ<br>កើតឡើងនៃជីវិតទឹក (ដង្កូវ មូស) ទឹកអាច<br>ត្រូវបានចម្លងមេរោគក្នុងកំឡុងពេលនៃការដឹក<br>ជញ្ជូន រីករក្សាទុក លិច វិជ្រាបនៃការចម្លងរោគ<br>នៃទឹក ការកាត់បន្ថយនូវគុណភាពទឹកដោយសារ<br>សារធាតុដែលធ្វើអោយរលួយ ការបូមទឹក<br>ក្រោមដីលើសកម្រិតបណ្តាលអោយធ្វើអោយស្រក<br>នៃទឹកក្រោម ដែលរំខានដល់ជលវិទ្យាផ្នែកខាង<br>ក្រោម ។ | សហការណ៍កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលអនាម័យ និង<br>សុខភាពធានាថាការផ្តល់គ្រប់គ្រាន់នូវការគ្រប់គ្រាន់<br>និងរក្សានៃការសម្របសម្រួលនានា (រួម ទាំងការ<br>បណ្តុះបណ្តាលសហគមន៍ និងមន្ត្រីគ្រប់គ្រាន់ |

## 2.5 Environmental effects and mitigation measures for rural roads

### ២.៥. ផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន និងវិធានការសម្រាលសំរាប់ផ្លូវជនបទ

| ជំហាន/សកម្មភាព  | សក្តានុពលនៃផលប៉ះពាល់                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | វិធានការសម្រាលដែលមាន                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ការរៀបចំ/ផែនការ | <p>ការផ្តល់ដី ការទន្ទ្រានទៅលើតំបន់ការពារ និងជម្រកធម្មជាតិ តំបន់វប្បធម៌... ។ល ។</p> <p>កម្រិតស្តង់ដារខ្ពស់ពេក និងការជីកដីបរិមាណច្រើន</p> <p>ជន់ដោយសារការរារាំងនៃប្រឡាយ-អូរ</p> <p>ទីតាំងនៃជំរុំ- ការដ្ឋានស្នាក់នៅត្រូវទទួលយល់ព្រមដោយប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋាន</p>                                                                                                                                   | <p>អនុវត្តតាមស្តង់ដារអោយបានត្រឹមត្រូវ ទំហំ និងទិសដៅនៃផ្លូវដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នានា ការជ្រើសរើសផ្លូវត្រូវបានធ្វើតាមរយៈការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានសុវត្ថិភាព និងចូលរួមដល់ប៉ះពាល់ក្នុងកំឡុងពេលនៃការសាងសង់ និងប្រតិបត្តិការត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់</p> <p>វិធានការនៃការផ្តល់សំណងមួយចំនួនត្រូវតែបំពេញមុនពេលនៃការចាប់ផ្តើមសាងសង់</p>                                                                                                                                                          |
| ការសាងសង់       | <p>បង្កើនសំលេងរំខាន និងការបំពុលបរិយាកាសនៅជិតទីតាំងស្នាក់នៅ ការនាំមកនូវក្រុមកម្មករដែលមកពីខាងក្រៅ និងផលប៉ះពាល់ផ្សេងៗទៀតទៅលើសង្គម ការរៀបចំកាកសំណល់ពីកន្លែងការដ្ឋានសាងសង់ និងកន្លែងធ្វើការបង្កើននូវការប្រើប្រាស់ឧស និងការប្រមាញ់សត្វព្រៃ និងត្រីដែលគ្មានមិនមានការត្រួតពិនិត្យ ។ បង្កើនការបំពុលពីកន្លែងធ្វើការ( ការដ្ឋាន) បង្កើនភាពគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែសុវត្ថិភាពចរាចរការជីករណ្តៅ..... ។</p> <p>ល ។</p> | <p>ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិត្រួតពិនិត្យល្បឿនរថយន្ត និងសំលេងម្ចាស់កិច្ចសន្យាផ្តល់ការងារដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន បង្កើត និងអនុវត្តផែនការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់ ម្ចាស់កិច្ចសន្យាផ្គត់ផ្គង់ប្រេងសំរាប់ការចម្អិនអាហារ និងកំដៅនៅក្នុងជំរុំស្នាក់នៅ និងផ្តល់នូវចំណីអោយបានគ្រប់គ្រាន់ អនុវត្តល្អនូវគេហកិច្ច និងអនុវត្តល្អនូវវិស្វកម្មនៅគ្រប់កន្លែងធ្វើការនិងជំរុំស្នាក់នៅ ផ្តល់វិធាន និងស្លាកសញ្ញាផ្លូវដែលមានសុវត្ថិភាពអោយបានត្រឹមត្រូវជ្រើសរើសអោយបានត្រឹមត្រូវនូវរណ្តៅដី និងធនាថាបិទអោយបានត្រឹមត្រូវ ។</p> |
| ការប្រតិបត្តិ   | បង្កើនភាពគ្រោះថ្នាក់ និងចូលរួមដោយសារ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | លើកស្ទាកសញ្ញាអោយបានត្រឹមត្រូវ និងសហការណ៍                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|  |                   |                                                                                 |
|--|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|  | សុវត្ថិភាពដងផ្លូវ | ជាមួយអ្នករស់នៅតាមមូលដ្ឋានអនុវត្តនូវសកម្មភាព<br>ដើម្បីលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពដងផ្លូវ |
|--|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

**២.៦. ផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន និងវិធានការសម្រាលសំរាប់ (ខ្នាតមធ្យម) គម្រោងធារាសាស្ត្រ**

| សក្តានុពលផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមាន | វិធានការសម្រាលដែលមាន                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ការច្រោះដី                    | រៀបចំអោយបានត្រឹមត្រូវ និងដាក់នូវគន្លង រឿងសំរាងជំរាល<br>ខ្លាំង កម្រិតដី រៀបចំអោយបានរាបស្មើនៅលើទីតាំងទួល/ភ្នំ<br>ដើម្បីកាត់បន្ថយសំណិតផ្នែកខាងលើ រក្សានូវរុក្ខជាតិតូចៗគ្រប់ពី<br>លើ ។            |
| ការកាត់ដីដោយសារទឹក            | ច្បាប់នៃការត្រួតពិនិត្យទឹកដើម្បីជៀសវាងការប្រើប្រាស់លើស<br>កម្រិត ។<br>ការប្រើប្រាស់ប្រឡាយជាជួរ និងទុយ៉ូដើម្បីការពារការកំពប់<br>ប្រេង ការគណនាត្រឹមត្រូវនៃតម្រូវការធារាសាស្ត្រដែលផ្តល់<br>អោយ ។ |
| សារធាតុអំបិលនៅក្នុងដី         | ការច្រោះនៃអំបិលតាមរយៈការបង្ហូរនៃដី ការធ្វើកសិកម្មដែល<br>មានកំរិតអំបិលទាប                                                                                                                      |
| ការសំអាតប្រឡាយ                | រៀបចំប្រព័ន្ធប្រឡាយដើម្បីកាត់បន្ថយភាពគ្រោះថ្នាក់ដោយ<br>ថែដន្យ ប្រើប្រាស់ថ្មធ្វើជាទំបន់ប្រឡាយ                                                                                                  |
| ការរាវាងប្រឡាយដោយសារកករ       | វិធានការដើម្បីកាត់បន្ថយភាពរិចរិលទៅលើការដ្ឋាន រៀបចំ<br>និងគ្រប់គ្រងប្រឡាយដើម្បីកាត់បន្ថយនូវភាពកករ ការផ្តល់នូវ<br>ការប្រើប្រាស់ប្រឡាយសំរាប់ការយកចេញស្មៅ និងកករ<br>(កាកសំណល់) មួយចំនួន           |
| ការច្រោះនៃសារធាតុចិញ្ចឹមដី    | ការជៀសវាងនៃការស្រោចទឹកលើសកំណត់ ការផ្លាស់ប្តូរនៃ<br>សារធាតុបំរុងតាមរយៈការដាំដុះដំណាំឆ្លាស់គ្នា ការគណនា<br>ត្រឹមត្រូវនូវតម្រូវការនៃការប្រើប្រាស់ដី                                              |

|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ការវិភាគសាយភាយនៃអាហ្វេ និងពពួលស្មៅ ដែលងាយសាយកូន                                                                                                                                                                            | ការត្រួតពិនិត្យលើជីគីមីអោយបានត្រឹមត្រូវ ( គុណភាព បរិមាណ និងពេលវេលា)                                                                                                                                                                               |
| ការរារាំង/ទប់ស្កាត់ប្រឡាយដោយសារស្មៅ                                                                                                                                                                                        | រៀបចំ និងគ្រប់គ្រងប្រឡាយដើម្បីកាត់បន្ថយការលូតលាស់នៃ ស្មៅ ការផ្តល់នូវការប្រើប្រាស់ប្រឡាយដើម្បីសំអាតស្មៅចេញ                                                                                                                                         |
| ការធ្វើអោយខូចនៃគុណភាពទន្លេដែលស្ថិតនៅខាងក្រោម នៃអនុគម្រោងធារាសាស្ត្រ និងការចម្លងមេរោគនៃទឹកក្រោម ដី (កម្រិតជាតិអំបិលខ្ពស់ សារធាតុបំប្លែង ការប្រើប្រាស់ជីគីមី កសិកម្ម) បណ្តាលអោយប៉ះពាល់ដល់ជលផល និងអ្នកប្រើ ទឹកផ្នែកខាងក្រោម ។ | ការគ្រប់គ្រងទឹកនៅតាមប្រឡាយត្រូវបានលើកកម្ពស់ ការ អនុវត្តកសិកម្មត្រូវបានលើកកម្ពស់ និងត្រួតពិនិត្យធាតុចូល ( ជា ពិសេសជីគីមី និងថ្នាំសំលាប់សត្វល្អិត) ការបង្កើនអោយទទួលបាននូវ លក្ខខណ្ឌគុណភាពទឹក                                                         |
| ការកាត់បន្ថយនៃលំហូរផ្នែកខាងក្រោមប៉ះពាល់ទៅលើការប្រើប្រាស់ ព្រៃឈើទឹក អេកូឡូស៊ីព្រៃឈើទឹក ទន្លេ និងជលផលដែលមុន អ្នក ប្រើប្រាស់ទឹក ការលាយឡំគ្នានៃការបំពុល ។                                                                      | ការតាំងលំនៅដ្ឋាន រឺការរៀបចំឡើងវិញនៃអនុគម្រោងច្បាប់ នៃការយកចេញដើម្បីសម្រាលលើផលប៉ះពាល់ វិធាន ការ សំណងដែលអាចមាន                                                                                                                                      |
| ការទន្ទ្រានយកដីវាលភក់ និងតបន់ដែលងាយទទួលបាននូវផល ប៉ះពាល់អេកូឡូស៊ី                                                                                                                                                           | ជ្រើសរើសនូវទីតាំងអនុគម្រោងដើម្បីជៀសវាង រឺកាត់បន្ថយ ការទន្ទ្រានយកដីនៅតាមតំបន់សំខាន់ៗ ការបង្កើត នូវកន្លែងផ្តល់សំណង រឺតំបន់ការពារ ។                                                                                                                  |
| ការគំរាមកំហែងដល់ប្រវត្តិសាស្ត្រ វប្បធម៌ វិលក្ខណៈសោភ័ណភាព                                                                                                                                                                   | ជ្រើសរើសទីតាំងអនុគម្រោងដើម្បីការពារភាពបាត់បង់ ការបាន មកវិញ រឺការការពារនៃទីតាំងវប្បធម៌ដ៏ទៃទៀត ។                                                                                                                                                    |
| ការកែប្រែ រឺភាពបាត់បង់នៃព្រៃឈើទឹក វិលក្ខណៈសោភ័ណភាព និង ការរំខាននៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៃតំបន់ឆ្នេរ ( ព្រៃកោងកាង)                                                                                                               | ការជ្រើសរើសទីតាំងអនុគម្រោងដើម្បីអោយជាតំបន់ដែលមាន ផលប៉ះពាល់តិចបំផុត ការកំណត់ និងច្បាប់នៃការយកទឹកចេញ ដើម្បីកាត់បន្ថយបញ្ហានានាដើម្បីពង្រីកភាពដែលអាចទៅរួច ។                                                                                           |
| វត្តមាន រឺភាពងាយចង្រៃនៃការកើតឡើងនៃជំងឺមួយចំនួននៅ ក្នុងទឹក                                                                                                                                                                  | ការប្រើប្រាស់ចង្កូរ រឺទុយ្យដើម្បីធ្វើអោយវិកទ័រងាប់ ការ ជៀសវាងនៃការទុកទឹកអោយនៅស្ងៀម និងហូរតិចៗ ការ តំលើងនូវច្រកទ្វាររបស់ប្រឡាយដើម្បីអនុញ្ញាតអោយមានការ លាង បំពេញ រឺនាំយកនូវរណ្តៅនៅតាមប្រឡាយ និងផ្លូវ។ ការត្រួតពិនិត្យទឹក វិធីបង្ការរោគ និងព្យាបាល ។ |

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ជំងឺ និងបញ្ហាសុខភាពនានាពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទឹកស្អុយ                                                         | ចម្រោះទឹកស្អុយ (ឧ. ស្រទះដែលរៀបចំជាមុនដើម្បីប្រើ) ការបង្កើត និងការគោរពលើស្តង់ដារសំរាប់ការប្រើប្រាស់ទឹកស្អុយ ។                                                       |
| ជំនឿទៅលើការប្រើប្រាស់ទឹក និងការគ្មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការចែកចាយទឹកទៅតាមតំបន់សេវាកម្ម                                         | គោលបំណងដើម្បីធានាថាការចែកចាយប្រកបដោយសមភាពក្នុងចំណោមអ្នកប្រើប្រាស់ និងតាមដានដើម្បីធានាក្នុងការប្រកាន់ភ្ជាប់ការបង្កើតឡើងនូវសមាគមអ្នកប្រើប្រាស់ទឹកប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព |
| ការបូមទឹកក្រោមដីលើសកំណត់                                                                                                  | ការកំណត់នូវការយកចេញដែលវាមិនឈានទៅដល់ " ទិន្នផលសុវត្ថិភាព " ( អត្រានៃការបញ្ចូលឡើងវិញ)                                                                                |
| <b>ផ្នែកពីខាងក្រៅ</b>                                                                                                     |                                                                                                                                                                    |
| គុណភាពទឹកដែលបានធ្វើអោយខូច រឺដែលបានធ្វើអោយមិនអាចប្រើប្រាស់បានដោយសារអ្នកប្រើប្រាស់ដីផ្នែកខាងលើ និងការចាក់បំពេញដោយសារធាតុពុល | ត្រួតពិនិត្យលើការប្រើប្រាស់ដីនៅតាមតំបន់ទីជម្រាល ត្រួតពិនិត្យប្រភពនៃការបំពុល ការចម្រោះទឹកមុនពេលប្រើ                                                                 |
| ការបរាជ័យនៃទំនប់ផ្នែកខាងលើ រឺបឹង/អាងទឹកដែលសកម្មភាពនានាអនុគម្រោងពីងលើ                                                      | ត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាពជាមុននូវទំនប់ រឺបឹង/អាងទឹកដើម្បីការអនុវត្តរបស់អនុគម្រោង                                                                                      |