

**កិច្ចប្រជុំជាមួយក្រសួង ស្ថាប័ន
ស្តីពីការរៀបចំ ផ.ស.ថ. ឆ្នាំ២០១៧របស់ គ.ជ.អ.ប.**

លេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប. ថ្ងៃទី៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦

**ជំហាន និងក្របខ័ណ្ឌពេលវេលា
សម្រាប់ការរៀបចំ ផ.ស.ថ. ឆ្នាំ២០១៧**

លេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប.

ការរៀបចំ ផ.ស.ថ. ឆ្នាំ២០១៧

ជំហាន	សកម្មភាព	ពេលវេលា
1	លេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប. រៀបចំសេចក្តីព្រាងបឋមនៃលទ្ធផលរំពឹងទុកឆ្នាំ២០១៧ និងការវិភាជមូលនិធិសម្រាប់ស្ថាប័នអនុវត្តផ្សេងៗទៀត	26 កញ្ញា 2016 05 តុលា 2016
2	កិច្ចប្រជុំជាមួយក្រសួង ស្ថាប័ន ដើម្បីបង្ហាញសេចក្តីព្រាងបឋមនៃលទ្ធផលរំពឹងទុកឆ្នាំ២០១៧ និងណែនាំអំពីការរៀបចំសេចក្តីព្រាង ផ.ស.ថ. ឆ្នាំ២០១៧	06 តុលា 2016
3	កិច្ចប្រជុំជាមួយរាជធានី ខេត្ត ដើម្បីពិភាក្សាពីការអនុវត្តផ.ស.ថ. ឆ្នាំ២០១៦ និងណែនាំអំពីការរៀបចំសេចក្តីព្រាងលទ្ធផលរំពឹងទុក និងសកម្មភាពនៃ ផ.ស.ថ. ឆ្នាំ២០១៧	10 តុលា 2016

ការរៀបចំ ផ.ស.ថ. ឆ្នាំ២០១៧ (ត)

ជំហាន	សកម្មភាព	ពេលវេលា
4	ក្រសួង ស្ថាប័ន និងគម្រោងកម្មវិធីនានារៀបចំសេចក្តីព្រាងលទ្ធផលរំពឹងទុកឆ្នាំ២០១៧ រួមទាំងថវិកាប៉ាន់ស្មាន និងផ្ញើជូនលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប. ពិនិត្យ និងផ្តល់យោបល់	17 តុលា 2016
5	កិច្ចប្រជុំជាមួយក្រសួង ស្ថាប័ន ដើម្បីពិនិត្យ និងពិភាក្សាសេចក្តីព្រាងបឋមនៃលទ្ធផលរំពឹងទុកឆ្នាំ២០១៧ ដែលបានបូកសរុបដោយលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប.	20 តុលា 2016
6	កិច្ចប្រជុំជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានា ដើម្បីពិនិត្យ ពិភាក្សា និងផ្តល់យោបល់លើសេចក្តីព្រាងបឋមនៃលទ្ធផលរំពឹងទុកឆ្នាំ២០១៧	26 តុលា 2016

ការរៀបចំ ផ.ស.ថ. ឆ្នាំ២០១៧ (ត)

ជំហាន	សកម្មភាព	ពេលវេលា
7	ពិនិត្យ កែសម្រួល និងរៀបចំសេចក្តីព្រាងលទ្ធផល រំពឹងទុកនៃ ផ.ស.ថ. ឆ្នាំ ២០១៧ របស់គ.ជ.អ.ប. រួមទាំងការរៀបចំវិភាគមលទ្ធផលរំពឹងទុកនីមួយៗ	27 តុលា-04 វិច្ឆិកា 2016
8	រៀបចំសិក្ខាសាលាជាតិស្តីពីការរៀបចំ ផ.ស.ថ ឆ្នាំ ២០១៧ របស់ គ.ជ.អ.ប	07-08 វិច្ឆិកា 2016
9	ពិនិត្យ និងកែសម្រួលសេចក្តីព្រាងលទ្ធផលរំពឹងទុក ឆ្នាំ២០១៧ និងឯកសារ ផ.ស.ថ. ឆ្នាំ២០១៧ របស់ គ.ជ.អ.ប. ផ្អែកលើមតិយោបល់ទទួលបានពីសិក្ខា សាលាជាតិ	10-23 វិច្ឆិកា 2016

ការរៀបចំ ផ.ស.ថ. ឆ្នាំ២០១៧ (ត)

ជំហាន	សកម្មភាព	ពេលវេលា
10	រៀបចំកិច្ចប្រជុំជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ និងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនានា ដើម្បីពិនិត្យ ផ្តល់យោបល់ និងឯកភាព សេចក្តីព្រាង ផ.ស.ថ. ឆ្នាំ២០១៧ របស់ គ.ជ.អ.ប.	24 វិច្ឆិកា 2016
11	រៀបចំបញ្ចប់សេចក្តីព្រាងឯកសារ ផ.ស.ថ ឆ្នាំ២០១៧ និងដាក់ជូន គ.ជ.អ.ប. ពិនិត្យ និងអនុម័ត	30 វិច្ឆិកា 2016
12	រៀបចំវគ្គរំលឹកទើងវិញស្តីពីការរៀបចំ ផ.ស.ថ. ឆ្នាំ ២០១៧ របស់ស្ថាប័នអនុវត្តក្នុងប្រព័ន្ធ NAD	05-06 ធ្នូ 2016

ការរៀបចំ ផ.ស.ថ. ឆ្នាំ២០១៧ (ត)

ជំហាន	សកម្មភាព	ពេលវេលា
13	ការរៀបចំ និងការអនុម័តសេចក្តីសម្រេចរួម ឆ្នាំ២០១៧ ៖ • រោង គ.ជ.អ.ប ជាមួយក្រសួង ស្ថាប័ន និងរោង គ.ជ.អ.ប ជាមួយរាជធានី ខេត្ត • រោងរាជធានី ខេត្ត និងក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ត្រូវបាន ពិនិត្យ និងអនុម័តដោយអភិបាលខេត្ត។	07-30 ធ្នូ 2016