



រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
គណៈកម្មាធិការជាតិគាំទ្រឃុំ សង្កាត់

សៀវភៅណែនាំ
ស្តីពី
ការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ
របស់ឃុំ សង្កាត់លើការងារអភិវឌ្ឍន៍មូលដ្ឋាន

354.968
MXE-COM

sh: training

ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០០៨



លេខ : ១០០ លក្ខន៍ / គ.ប.ស

សេចក្តីសម្រេច

ស្តីពី

ការដាក់អោយប្រើប្រាស់សេចក្តីណែនាំស្តីពីការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ

របស់ឃុំ សង្កាត់លើការងារអភិវឌ្ឍន៍មូលដ្ឋាន

សហប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិគាំទ្រឃុំ សង្កាត់

- បានឃើញរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៧០៤/០០១ ចុះថ្ងៃទី ១៣ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០០៤ ដែលប្រកាសអោយប្រើប្រាស់ច្បាប់ធម្មនុញ្ញបន្ថែមសំដៅធានានូវដំណើរការជាប្រក្រតីនៃស្ថាប័នជាតិ ។
- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៧០៤/១២៤ ចុះថ្ងៃទី ១៥ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០០៤ ស្តីពីការតែងតាំងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ ០២/នស/៩៤ ចុះថ្ងៃទី ២០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ១៩៩៤ ដែលបានប្រកាសអោយប្រើប្រាស់ស្តីពីការរៀបចំ និង ការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ។
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម ០១៩៦/០៥ ចុះថ្ងៃទី ២៤ ខែ មករា ឆ្នាំ ១៩៩៦ ដែលបានប្រកាសឱ្យប្រើប្រាស់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងមហាផ្ទៃ ។
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស /រកម / ០៣០១ / ០៥ ចុះថ្ងៃ ទី ១៩ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០០១ ដែលបានប្រកាសអោយប្រើ ប្រាស់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់ ។
- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/៥០១/១៧៥ ចុះថ្ងៃទី ១៨ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០០១ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិគាំទ្រឃុំ សង្កាត់ ។
- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ ១៦ អនក្រ ចុះថ្ងៃទី ២០ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ១៩៩៣ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រសួងមហាផ្ទៃ ។
- បានឃើញប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ០៩៨ ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០០២ ស្តីពីការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ សង្កាត់ ។
- បានឃើញសេចក្តីណែនាំលេខ ០០៥ សណន. ចុះថ្ងៃទី ១៣ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០០៣ ស្តីពីការជ្រើសរើសជនបង្គោលរបស់ឃុំ សង្កាត់ សំរាប់ការងារតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ ។



ប្រការ១.-

ដាក់អោយប្រើប្រាស់នូវ " សៀវភៅណែនាំស្តីពី ការតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និង វាយតម្លៃរបស់ឃុំ សង្កាត់ លើការងារអភិវឌ្ឍន៍មូលដ្ឋាន " សំរាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ទាំងឡាយ ដែលអនុវត្តនៅក្នុងឃុំ សង្កាត់ ។

ប្រការ២.-

ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ និង អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ នៅក្នុងដំណើរការតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និង វាយតម្លៃ របស់ឃុំ សង្កាត់លើការងារអភិវឌ្ឍន៍មូលដ្ឋាន ត្រូវអនុវត្តតាមការណែនាំ និង នីតិវិធីដែលបានកំណត់ក្នុងសៀវភៅ ណែនាំនេះ ។

ប្រការ៣.-

សេចក្តីសម្រេចនេះមានប្រសិទ្ធភាពអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខាតទៅ ។

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១៣ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០០៤
ជ.គណៈកម្មាធិការជាតិគាំទ្រ ឃុំ សង្កាត់
សមាជិក 

ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី

ចម្លងជូន

- សមាជិក " គ.យ.ស. "
- ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ
- សាលាខេត្ត ក្រុង
" ដើម្បីអនុវត្ត "
- ឯកសារ-កាលប្បវត្តិៗ.

បុព្វកថា

ថ្ងៃទី ៣ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០០២ គឺជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជា ដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបានទៅ បោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ចំនួន ១១២៦១ នាក់ ដែលនៅក្នុងនោះមានស្ត្រីចំនួន ៩៥៤ នាក់ និងបុរសចំនួន ១០៣០៧ នាក់ ត្រូវបានជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់នៅគ្រប់ឃុំ សង្កាត់ចំនួន ១៦២១ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីចាត់ចែង គ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ សង្កាត់របស់ខ្លួន ។

នេះជាការងារដ៏លំបាកស្មុគស្មាញមួយ សំរាប់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ទាំងអស់នោះ ។ ដើម្បីជួយគាំទ្រដល់ ដំណើរការរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ទាំងអស់នេះ រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាគណៈកម្មាធិការជាតិគាំទ្រឃុំ សង្កាត់ (គ.ប.ស) បានរៀបចំសកម្មភាពបណ្តុះបណ្តាលលើប្រធានបទទូទៅ និងជាក់លាក់មួយចំនួន ដែលពាក់ព័ន្ធនឹង ការអនុវត្តគោលនយោបាយវិមជ្ឈការ និង បន្តកំពុងរៀបចំសកម្មភាពបណ្តុះបណ្តាលទាំងនេះតទៅទៀត ។

សៀវភៅមេរៀននេះ ពន្យល់ និងផ្តល់ការណែនាំអំពីការងារសំខាន់មួយចំនួន ដែលក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុង ការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និង ការវាយតម្លៃ ដោយមានការប្រើប្រាស់នូវភាសាសាមញ្ញ ងាយយល់ និងភ្ជាប់ជាមួយនូវឧទាហរណ៍ជាក់ស្តែងផងដែរ ។ សៀវភៅមេរៀននេះ នឹងធ្វើការណែនាំជាជំហានៗ នូវអ្វីដែលជាសេចក្តីត្រូវការរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ និង ណែនាំអំពីរបៀប ឬ វិធីសាស្ត្រ ដើម្បីអោយឃុំ សង្កាត់អាចចាត់ចែង គ្រប់គ្រងសកម្មភាពទាំងឡាយ ក្នុងការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និង វាយតម្លៃការងាររបស់ខ្លួន អោយបានសមស្របទៅនឹងគោលការណ៍ច្បាប់ ។

សៀវភៅមេរៀននេះ ជាសៀវភៅដំបូង ដែលផ្តល់ការណែនាំតែអំពីបច្ចេកទេសងាយៗ សំរាប់ការ តាមដានត្រួតពិនិត្យ និងការវាយតម្លៃ ដោយផ្តោតទៅលើការងារអភិវឌ្ឍន៍មូលដ្ឋានរបស់ឃុំ សង្កាត់ប៉ុណ្ណោះ ។ នៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋបានចូលរួម និងមានជំនាញកាន់តែប្រសើរក្នុងការគ្រប់គ្រង និងចាត់ចែងការងាររបស់ ឃុំ សង្កាត់ ឬ នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលតម្រូវអោយឃុំ សង្កាត់ទទួលបានការងារជាក់លាក់លើសពីនេះទៅទៀត នោះពិតជាមានការណែនាំលំអិតបន្ថែមទៀតអំពីវិធីសាស្ត្រ និងបច្ចេកទេសនានា សំរាប់ការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ ។

មាតិកាអត្ថបទ

១. និយមន័យ	១
១.១. ការតាមដានត្រួតពិនិត្យ	១
១.២. ការវាយតម្លៃ	២
១.៣. ភាពខុសគ្នា រវាងការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងការវាយតម្លៃ	៣
១.៤. ការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃផ្ទៃក្នុង និងដោយអ្នកពីខាងក្រៅ	៥
២. គោលបំណងរបស់ការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ	៧
២.១. គោលបំណងនៃការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃលើការអភិវឌ្ឍន៍មូលដ្ឋាន	៧
២.២. មូលដ្ឋានច្បាប់សំរាប់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ធ្វើការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ	៩
៣. គំរោង និងសមាសភាគដែលត្រូវធ្វើការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ	១៣
៣.១. គំរោងអភិវឌ្ឍន៍ និងការផ្តល់សេវាកម្មនៅក្នុងឃុំ សង្កាត់	១៣
៣.២. សមាសភាគរបស់គំរោងដែលត្រូវធ្វើការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ	១៥
៣.២.១. ធនធាន និងទិន្ន (Inputs)	១៦
៣.២.២. សកម្មភាព	១៧
៣.២.៣. លទ្ធផល	១៧
៣.២.៤. ផលប៉ះពាល់	១៧
៤. ពេលវេលាដែលត្រូវធ្វើការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ	១៩
៥. អ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ	២១
៥.១. ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់	២១
៥.២. ជនបង្គោលតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃឃុំ សង្កាត់	២១
៥.៣. គណៈកម្មាធិការ និងគណៈកម្មការនានា	២៣

៥.៤. ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋាន និងក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់ ២៤

៥.៥. មន្ត្រីតំបន់ថ្នាក់ខេត្ត ក្រុង និង ស្រុក ខណ្ឌ ២៥

៦. នីតិវិធីនៃការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ ២៩

៦.១. ការត្រៀមរៀបចំ ៣០

៦.១.១. ការកំណត់គោលបំណង សំរាប់ការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ ៣១

៦.១.២. ការជ្រើសរើសសូចនាករ ៣៦

៦.១.៣. ការកំណត់សំណួរគន្លឹះ ៣៨

៦.១.៤. ការកំណត់វិធីសាស្ត្រសំរាប់ការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ ៤១

៦.១.៥. ការរៀបចំផែនការសកម្មភាព ៤៤

៦.២. ការប្រមូលព័ត៌មាន ៤៧

៦.២.១. ប្រភពនៃព័ត៌មាន ៤៧

៦.២.២. ឧបករណ៍សំរាប់ការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ ៤៨

៦.៣. ការវិភាគព័ត៌មាន ៦៥

៦.៤. ការប្រើប្រាស់សេចក្តីសន្និដ្ឋាន ៦៧

៧. ការប្រើប្រាស់លទ្ធផលតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ ៦៩

៧.១. សំរាប់ការរៀបចំរបាយការណ៍ឃុំ សង្កាត់ ៦៩

៧.២. ជាមូលដ្ឋានមួយសំរាប់ការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ និងកម្មវិធីវិនិយោគឃុំ សង្កាត់ ៧០

៨. ការរៀបចំ និងការចាត់ចែងការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ ៧២

៩. ការងារបន្ត ៧៥

បញ្ជីសេចក្តីសង្ខេប ៧៦

អ្វីទៅជាការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ?

១. និយមន័យ

១.១. ការតាមដានត្រួតពិនិត្យ

ការតាមដានត្រួតពិនិត្យនៅថ្នាក់ឃុំ សង្កាត់ គឺជាសកម្មភាពនានាដែលជួយអោយក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អ្នកពាក់ព័ន្ធ និងអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍លើការងារគ្រប់គ្រង និងការងារអភិវឌ្ឍន៍មូលដ្ឋានរបស់ឃុំ សង្កាត់ ដឹងថា តើអ្វីៗទាំងអស់បានអនុវត្តទៅតាមផែនការដែរឬទេ និងបញ្ជាក់ថាតើអ្វីទាំងនោះបានទទួលលទ្ធផលកំរិតណាដែរ ។

ឧទាហរណ៍ :

នៅក្នុងផ្នែកមួយនៃគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍សំរាប់ឆ្នាំក្រោយ ឃុំសំរោងនឹងសាងសង់បង្គន់ថ្មី ចំនួន៣ នៅ សាលារៀនមួយ ។ គម្រោងសាងសង់បង្គន់នេះ បានដាក់អោយដេញថ្លៃ ហើយអ្នកឈ្នះក្នុងការដេញថ្លៃនឹងធ្វើការ សាងសង់បង្គន់ទាំងនេះក្នុងតម្លៃ ១.៥០០.០០០រៀល ក្នុងរយៈពេល ៦សប្តាហ៍ ។ នៅក្នុងកិច្ចសន្យាសាងសង់ ការងារនេះ នឹងចាប់ផ្តើមនៅ ថ្ងៃទី ០១ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០០៤ ។ តាមរយៈការតាមដានត្រួតពិនិត្យ ក្រុមប្រឹក្សាឃុំបានកត់សំគាល់ឃើញថា រហូតមកដល់ពាក់កណ្តាលខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០០៤ ការសាងសង់ នៅមិនទាន់បានចាប់ផ្តើមនៅឡើយទេ គឺខុសពីអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចសន្យា ។

ឧទាហរណ៍ :

នៅក្នុងផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការសំអាតតំបន់ជុំវិញផ្សារ សង្កាត់បានសំរេចចំណាយប្រាក់បន្ថែមឱ្យកម្មករ សង្កាត់ ២នាក់ ដើម្បីប្រមូលសំរាម និងកាកសំណល់ផ្សេងៗ អោយបានប្រសើរជាងមុន ។ នៅអំឡុងពេល ៤ខែដំបូង ការរៀបចំនេះហាក់ដូចជាធ្វើទៅបានល្អ ។ តែនៅខែទី៥ នៅល្ងាចថ្ងៃមួយពេលដែលចៅសង្កាត់ ត្រលប់មកផ្ទះវិញ គាត់សំគាល់ឃើញថា មានក្ដិនមិនល្អនៅតាមផ្លូវក្បែរផ្សារ ដោយសារតែមានសំរាមយ៉ាងច្រើន នៅចំហៀងផ្លូវម្ខាង និងថែមទាំងមានកណ្តុរកំពុងរត់ចុះរត់ឡើងទៀតផង ។

ផ្អែកតាមលទ្ធផលនៃការតាមដានត្រួតពិនិត្យ ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់បានដឹងថា មិនមែនគ្រប់អ្វីៗទាំងអស់ សុទ្ធតែបានអនុវត្តទៅតាមផែនការនោះទេ ។ ប្រសិនបើសកម្មភាពណាមួយ មិនត្រូវបានអនុវត្តទៅតាមការ គ្រោងទុក ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ត្រូវរកអោយឃើញថា តើមូលហេតុអ្វីបានជាសកម្មភាពនោះមិនត្រូវបានអនុវត្ត ហើយត្រូវចាត់វិធានការកែតម្រូវជាបន្ទាន់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ។

ការតាមដានត្រួតពិនិត្យ គឺជាដំណើរការប្រមូលព័ត៌មានអំពីការរីកចំរើនរបស់គំរោង ។ ព័ត៌មានទាំងនេះត្រូវប្រមូលជាប្រចាំ ក្នុងអំឡុងពេលអនុវត្តការងារ ។ គោលបំណងនៃការប្រមូលព័ត៌មាន គឺដើម្បីជួយកំណត់ថា តើសកម្មភាពណាខ្លះកំពុងត្រូវបានអនុវត្តទៅតាមផែនការ ឬទៅតាមការរំពឹងទុក ។ ព័ត៌មានទាំងនេះ ត្រូវបានប្រើប្រាស់សំរាប់ធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តកែលំអការគ្រប់គ្រង និងការអនុវត្តការងារ ។

ដូច្នេះ ការតាមដានត្រួតពិនិត្យនឹងជួយ ÷

- អោយដឹងពីការរីកចំរើននៃការអនុវត្តគំរោង
- កំណត់បញ្ហានានា
- ធ្វើការសម្រេចចិត្តក្នុងការកែលំអអោយទាន់ពេលវេលា បើសិនជាមានបញ្ហា
- ប្រើប្រាស់ធនធានអោយអស់លទ្ធភាព និងចំណីសំដៅ
- រក្សាបាននូវគុណភាពការងារល្អ ។

១.២. ការវាយតម្លៃ

ការវាយតម្លៃខុសគ្នាពីការតាមដានត្រួតពិនិត្យ ។ ការវាយតម្លៃ ជាការប្រមើលមើលនូវអ្វីដែលបានធ្វើ និងដើម្បីកំណត់ថា តើការអនុវត្តគំរោងមានប្រសិទ្ធភាព និងផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាដែរ ។ ការវាយតម្លៃ ក៏ត្រូវពិនិត្យផងដែរ ថា តើផលប៉ះពាល់ទាំងនោះ បណ្តាលអោយមានបញ្ហាអ្វីខ្លះ និងថា តើត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះ ដើម្បីកែលំអគំរោង ។

ឧទាហរណ៍ :

៦ខែបន្ទាប់ពីសាងសង់រួចមក បង្គន់២នៃបង្គន់ទាំង៣នៅសាលារៀន ប្រើការបានយ៉ាងល្អ ។ ជារៀងរាល់ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីចប់ម៉ោងសិក្សា អ្នកសំអាតនៅសាលាតែងតែសំអាតបង្គន់ទាំងនោះ ។ បន្ទាប់ពីបង្គន់ទាំងនេះត្រូវបានដាក់អោយប្រើប្រាស់ យើងឃើញថា ក្មេងៗបានទៅសាលាច្រើនជាងមុន ដោយសារមិនសូវឆ្លងជំងឺដូចមុន ។ សិស្ស និងគ្រូពេញចិត្តមកសាលារៀនជាងមុន ព្រោះពុំមានក្លិនស្អុយដូចកាលពីពុំទាន់មានបង្គន់ ។ តែទោះជាយ៉ាងណា ក៏នៅមានបញ្ហាចំពោះបង្គន់មួយដែរ ជាពិសេសនៅពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំង ។

ឧទាហរណ៍ :

នៅពេលពិភាក្សាគ្នាអំពីគំរោងថវិកាសំរាប់ឆ្នាំក្រោយ ក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ត្រូវតែធ្វើការសម្រេច ថា តើខ្លួនចង់បន្តផ្តល់ប្រាក់បន្ថែមដល់កម្មករសង្កាត់២នាក់នោះ ដើម្បីសំអាតផ្សារទៀតឬយ៉ាងណា ។ មុនធ្វើការសម្រេចចិត្ត

ចៅសង្កាត់សំណូមពរអោយក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ទាំងអស់ ធ្វើការពិភាក្សាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្បែរផ្សារ និងប្រជាពលរដ្ឋលក់ដូរក្នុងផ្សារ ថាតើពួកគេពេញចិត្តនឹងអ្វីដែលយើងបានធ្វើកាលពីឆ្នាំទៅដែរឬទេ ។

☞ ការវាយតម្លៃ គឺជាដំណើរការនៃការវាស់ស្ទង់ទៅលើប្រសិទ្ធភាព និងផលប៉ះពាល់របស់គម្រោង ដើម្បីចង់ដឹងថា :

- តើគម្រោងបានចូលរួមធ្វើអោយមានបំរែបំរួលអ្វីខ្លះលើប្រជាពលរដ្ឋគោលដៅ ហើយថាតើបំរែបំរួលទាំងនោះ ដូចអ្វីដែលយើងរំពឹងទុកដែរឬទេ?
- តើចាំបាច់ដែរឬទេ ក្នុងការអនុវត្តគម្រោងណាមួយនោះ?
- តើការអនុវត្តគម្រោងត្រូវបានធ្វើឡើងត្រឹមត្រូវដែរឬទេ? អាចធ្វើបានត្រឹមត្រូវ និងល្អជាងនេះដោយចំណាយតិចជាងមុន?
- តើលទ្ធផលរបស់គម្រោងនេះមាននិរន្តរភាពដែរឬទេ? ឬតើត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះទៀត ដើម្បីថែរក្សាសមិទ្ធផលរបស់គម្រោង?

តាមរយៈការវាយតម្លៃ យើងអាចរៀនសូត្របានជាច្រើន ដើម្បីទុកជាបទពិសោធន៍សំរាប់ការអនុវត្តគម្រោងនាពេលអនាគត។ ការវាយតម្លៃគឺត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីចង់ដឹងថាតើការអនុវត្តគម្រោងសំរេចបានគោលបំណងរបស់វាកិតិណា។ ការវាយតម្លៃគម្រោងគឺជាសកម្មភាពដែលត្រូវធ្វើនៅពេលជាក់លាក់ណាមួយ ដូចជាពាក់កណ្តាលគម្រោង ជិតបញ្ចប់គម្រោង ចុងបញ្ចប់គម្រោង ឬរយៈពេលប៉ុន្មានខែ ឬ ប៉ុន្មានឆ្នាំបន្ទាប់ពីគម្រោងបានបញ្ចប់ ក្រោយពីគម្រោងត្រូវបានដាក់អោយប្រើប្រាស់មួយកំឡុងពេលមក។

១.៣. ការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងការវាយតម្លៃ

ការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងការវាយតម្លៃមិនមែនដូចគ្នាទេ តែវិធីសាស្ត្រ និងបច្ចេកទេសរបស់វា គឺមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នា ។ ពេលធ្វើការតាមដានត្រួតពិនិត្យ គេក៏ត្រូវធ្វើការពិចារណាផងដែរអំពីបញ្ហាមួយចំនួនដែលជាធម្មតាត្រូវបានវាយតម្លៃ ។ ដូចនេះជាទូទៅ គេតែងតែហៅថា "ការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ" ដោយសារសកម្មភាពរបស់វាមានទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធ ។ តែក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តែង ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ត្រូវធ្វើការតាមដានត្រួតពិនិត្យ ច្រើនជាងការវាយតម្លៃ ។ ដូច្នេះ សៀវភៅមេរៀននេះ នឹងផ្តោតលើការតាមដានត្រួតពិនិត្យ ច្រើនជាងការវាយតម្លៃ ។

ខាងក្រោមនេះ គឺជាចំណុចខុសគ្នាខ្លះៗរវាងការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងការវាយតម្លៃ :

ចំណុចសំខាន់ៗ	ការតាមដានត្រួតពិនិត្យ	ការវាយតម្លៃ
គោលបំណង	ដើម្បីពិនិត្យថាតើសកម្មភាពនានាត្រូវបានអនុវត្តទៅតាមការគ្រោងទុកដែរឬទេ ។	ដើម្បីពិនិត្យថាតើគំរោងសំរេចបានតាមគោលបំណងដែរឬទេ ។
តើត្រូវធ្វើនៅពេលណា?	នៅគ្រប់ពេលទាំងអស់ក្នុងអំឡុងពេលអនុវត្តសកម្មភាពគំរោង ឬការផ្តល់សេវាកម្មនានា ។	នៅពេលកំណត់ (ពាក់កណ្តាលជិតបញ្ចប់ ពេលបញ្ចប់ ឬក្រោយពេលបញ្ចប់គំរោង) ។
តើត្រូវប្រមូលព័ត៌មានអ្វីខ្លះ?	ព័ត៌មានអំពីសកម្មភាពនៃការអនុវត្តគំរោង ព្រមទាំងលទ្ធផលនៃសកម្មភាព និងធនធានដែលបានប្រើ ដើម្បីពិនិត្យថាតើសកម្មភាពត្រូវបានអនុវត្តស្របទៅនឹងការគ្រោងទុកដែរឬទេ ។	ព័ត៌មានលំអិតបន្ថែម ដើម្បីមើលថាតើសំរេចបានគោលបំណងរបស់គំរោងយ៉ាងដូចម្តេច ។
តើនរណាខ្លះជាអ្នកធ្វើ ?	ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ឬអ្នកដែលរស់នៅក្នុងឃុំ សង្កាត់ ហើយមានចំណាប់អារម្មណ៍លើការគ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ សង្កាត់ ។	ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅទីនោះ ហើយប្រហែលជាមានជំនួយពីមន្ត្រីថ្នាក់ខេត្ត ឬអ្នកខាងក្រៅណាមួយ ។ ការវាយតម្លៃ ក៏អាចធ្វើឡើងដោយអ្នកខាងក្រៅផងដែរ ។
តើព័ត៌មាននោះនឹងត្រូវប្រើប្រាស់យ៉ាងដូចម្តេច ?	ដោះស្រាយបញ្ហានានា ដែលកំពុងកើតឡើងដើម្បីកែលំអការអនុវត្តគំរោង និងទុកជាទុនសំរាប់ការវាយតម្លៃ ។	ដើម្បីវិនិច្ឆ័យអំពីផលប៉ះពាល់នៃគំរោង ឬសេវាកម្មដែលបានផ្តល់ដល់ក្រុមគោលដៅ និងជាជំនួយក្នុងការរៀបចំគំរោង នាពេលអនាគត ។

១.៤. ការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃផ្ទៃក្នុង និងដោយអ្នកពិខាងក្រៅ

ការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងការវាយតម្លៃដែលបានលើកឡើងខាងដើម គឺជាការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ ដោយ ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ឬដោយសមាជិកផ្សេងទៀតរបស់ឃុំ សង្កាត់ ។ ការតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃប្រភេទនេះ ហៅថាការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃផ្ទៃក្នុង ។ ចំណែកការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃប្រភេទមួយទៀត គឺការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃទៅលើ ឃុំ សង្កាត់។ ការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃប្រភេទនេះ ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយភ្នាក់ងាររាជរដ្ឋាភិបាល (ថ្នាក់ជាតិ ខេត្ត ក្រុង និងស្រុក ខណ្ឌ និងស្ថាប័ននានា) ដើម្បីពិនិត្យមើលនូវអ្វីដែលឃុំ សង្កាត់បានអនុវត្ត និងអ្វីដែលឃុំ សង្កាត់មិនបានអនុវត្ត និងថាតើការអនុវត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ស្របទៅតាមតួនាទី និងភារកិច្ចរបស់ខ្លួនដែរឬទេ។ ការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃប្រភេទនេះ ហៅថាការតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ ដោយអ្នកពិខាងក្រៅ ។

ការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃទាំងពីរប្រភេទនេះ គឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ ហើយវាក៏បំពេញតួនាទីទៅវិញទៅមកដែរ ។ តារាងខាងក្រោមនេះ នឹងបង្ហាញពីអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ ។

	ការអភិវឌ្ឍន៍មូលដ្ឋាន និងការផ្តល់សេវាតម្ក	ការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ ឬ សង្គ្រោះ
ការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃផ្ទៃក្នុង	- ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ - ជនបង្គោលតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃឃុំ សង្កាត់ - គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងគំរោង - ក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់	ផ្នែករដ្ឋបាល - ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ - ជនបង្គោលតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃឃុំ សង្កាត់ - ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋាន
		ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ - ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ - ជនបង្គោលតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃឃុំ សង្កាត់ - ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋាន - បេឡាករ និងគណនេយ្យករឃុំ សង្កាត់

ការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃដោយអ្នកមកពីខាងក្រៅ	- ក្រុមអ្នកសំរបសំរួលខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ - មន្ត្រីគាំទ្របច្ចេកទេស - ការិយាល័យជំនាញជុំវិញស្រុក ខណ្ឌ - មន្ទីរជំនាញ ជុំវិញខេត្ត ក្រុង - សាលាខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ - ក្រសួងជំនាញ - អង្គការជាតិ និងអង្គការអន្តរជាតិផ្សេងៗ ទៀត ដែលអនុវត្តគម្រោង ឬផ្តល់សេវាកម្ម ក្នុងឃុំ សង្កាត់	ផ្នែករដ្ឋបាល - ក្រសួងមហាផ្ទៃ - អាជ្ញាធរខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ - ក្រុមអ្នកសំរបសំរួលខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ
		ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ - ក្រសួងមហាផ្ទៃ - ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ - អាជ្ញាធរសេវាសាធារណៈ - រតនាគារជាតិ - រតនាគារខេត្ត ក្រុង

សៀវភៅមេរៀននេះ ពាក់ព័ន្ធតែលើការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ ដែលធ្វើឡើង ដោយ ឃុំ សង្កាត់ខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះ មិនមែនការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃដោយអ្នកមកពីខាងក្រៅឃុំ សង្កាត់នោះទេ ។ សៀវភៅមេរៀននេះ នឹងផ្តល់នូវការណែនាំមួយចំនួន ពាក់ព័ន្ធនឹងការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ ផ្ទៃក្នុង លើការងារអភិវឌ្ឍន៍ និងការផ្តល់សេវាកម្មនៅមូលដ្ឋាន (ដូចដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងប្រអប់ខាងលើ) ។ តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ សំរាប់ការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃដោយអ្នកពីខាងក្រៅ ក៏មានវិធីសាស្ត្រ និងឧបករណ៍មួយចំនួនត្រូវបានលើកឡើងហើយដែរនៅក្នុងសេចក្តីណែនាំ និងបទបញ្ញត្តិមួយចំនួន (ដូចជា ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យឃុំ សង្កាត់ សៀវភៅណែនាំសំរាប់ការអនុវត្តគម្រោងឃុំ សង្កាត់ និងទំរង់របាយការណ៍របស់អង្គភាពរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានខេត្ត ក្រុងជាដើម) ។

ហេតុអ្វីត្រូវការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ?

២. គោលបំណងរបស់ការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ

២.១. គោលបំណងនៃការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ លើការអភិវឌ្ឍន៍មូលដ្ឋាន

☞ ការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃលើការងារអភិវឌ្ឍន៍មូលដ្ឋាន មានគោលបំណងសំខាន់ៗចំនួន ៤ គឺ ÷

១. ជួយពង្រឹងគណនេយ្យភាព (ការទទួលខុសត្រូវ) : តាមរយៈការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាចពន្យល់បំភ្លឺ និងបង្ហាញដល់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងឃុំ សង្កាត់ និងរាជរដ្ឋាភិបាល ពីការប្រើប្រាស់ធនធានរបស់ខ្លួន ថាតើស្របទៅតាមការគ្រោងទុកដែរឬទេ (ដូចដែលមាននៅក្នុងគំរោងអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ សង្កាត់ដែលបានអនុម័ត) ហើយថាតើការអនុវត្តតួនាទី និងភារកិច្ចរបស់ខ្លួន ស្របតាមច្បាប់ដែរឬទេ ។

ឧទាហរណ៍ : នៅឆ្នាំ ២០០៣ អណ្តូងទឹកចំនួន ៥ ត្រូវបានសាងសង់នៅក្នុងភូមិចំនួន៥ ដោយប្រើប្រាស់មូលនិធិឃុំ សង្កាត់ ។ តាមរយៈលទ្ធផលនៃការតាមដានត្រួតពិនិត្យក្នុងដំណាក់កាលសាងសង់ ក្រុមប្រឹក្សាឃុំត្រូវបានបង្ហាញឱ្យប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងថា អណ្តូងទាំងនេះត្រូវបានសាងសង់ត្រឹមត្រូវទៅតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសហើយ ។ យោងតាមការវាយតម្លៃមួយ ដែលបានធ្វើឡើងរយៈពេល ៦ ខែ បន្ទាប់ពីគំរោងសាងសង់អណ្តូងបានបញ្ចប់រួចរាល់មក ក្រុមប្រឹក្សាឃុំអាចនិយាយបានថា អ្នកភូមិទាំងអស់មានសិទ្ធិប្រើប្រាស់អណ្តូងទាំងនោះ ហើយប្រជាជនមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតបានស្រួលជាងមុន ។

២. ជួយកែលម្អការគ្រប់គ្រង និងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត : យើងអាចដឹងពីបញ្ហានានា ដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងការអនុវត្ត និងការគ្រប់គ្រងគំរោង តាមរយៈការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ ។ បើសិនជាគ្មានការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃទេនោះ យើងមិនអាចដឹងពីបញ្ហា ហើយក៏មិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះ អោយបានទាន់ពេលវេលាដែរ លើសពីនេះទៅទៀត បញ្ហាទាំងនេះនឹងអាចកាន់តែអាក្រក់ខ្លាំងឡើងៗ និងទាមទារអោយមានចំណាយកាន់តែខ្ពស់សំរាប់ដំណោះស្រាយនាពេលក្រោយ ។

ឧទាហរណ៍ : ឃុំ " គ " បានធ្វើការជួសជុលកែលម្អផ្លូវលំមួយខ្សែ ដោយប្រើប្រាស់មូលនិធិឃុំ សង្កាត់ ។ មានពាក្យចោមអារ៉ាមថា អ្នកទទួលការធ្វើការជួសជុលផ្លូវនោះមិនបានល្អទេ ក្នុងការជួសជុលផ្លូវនោះ ។ សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាមួយចំនួនបានចុះទៅពិនិត្យដល់ការដ្ឋានជួសជុលផ្លូវ ហើយបានរកឃើញថា មានកំណាត់ផ្លូវ

ដែលបានសាងសង់រួចប្រវែង ១០០ម៉ែត្រ ពុំត្រូវបានសាងសង់ទៅតាមបច្ចេកទេស ដូចដែលបានព្រមព្រៀងគ្នា ពីមុនមកឡើយ ។ ក្រុមប្រឹក្សាឃុំបានទាមទារអោយអ្នកទទួលបានការ ធ្វើការកែលំអរត្រង់កន្លែង ដែលអនុវត្តមិនបាន តាមបង្គាប់បច្ចេកទេសនោះ ។ ក្រុមប្រឹក្សាឃុំក៏បានផ្តល់ដំណឹងពីបញ្ហានេះ ទៅអោយអ្នកត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេស ហើយពួកគាត់បានស្នើសុំឱ្យអ្នកត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេសនោះ ចុះពិនិត្យគម្រោងឱ្យបានទៀងទាត់ជាងមុន (ច្រើនដង ជាងមុន) ហើយអោយគាត់ធ្វើការទាក់ទងផ្តល់ដំណឹង និងពិភាក្សាជាមួយពួកគាត់ ស្តីពីបញ្ហាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការ អនុវត្តគម្រោងនេះ អោយបានញឹកញាប់ ។

៣. ជំរុញអោយមានការរៀនសូត្រ : ការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ ដូចក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អោយយល់ដឹងពីអ្វីដែលធ្វើទៅល្អ និង អ្វីដែលធ្វើទៅមិនបានល្អ ។ តាមរយៈបទពិសោធន៍នេះ ក្រុមប្រឹក្សាឃុំអាច រៀបចំការអនុវត្តសកម្មភាពជាក់លាក់មួយចំនួនរបស់គម្រោងណាមួយកាន់តែប្រសើរឡើងនាពេលអនាគត ។

ឧទាហរណ៍ : នៅក្នុងសង្កាត់មួយ ក្រុមប្រឹក្សាបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀង ជាមួយអង្គការមិនមែន រដ្ឋាភិបាល ដើម្បីផ្តល់មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុសំរាប់កិច្ចអភិវឌ្ឍន៍សហគ្រាសខ្នាតតូច ។ ការវាយតម្លៃគម្រោងនៅចុងឆ្នាំទី១ បានអោយដឹងថា សហគ្រិនចំនួន ៣០% ជួបការខាតបង់ ដោយសារបញ្ហាមួយចំនួន (ដូចជាកង្វះខាតការគាំទ្រ ផ្នែកបច្ចេកទេស ហើយមានស្ត្រីប្រមាណតែ ១៥% ប៉ុណ្ណោះដែលបានខ្ចីប្រាក់ពីគម្រោងនេះ) ។ ផ្អែកតាម បទពិសោធន៍នេះ អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល និងសង្កាត់បានឯកភាពបន្តកិច្ចសហការណ៍សំរាប់ឆ្នាំបន្ទាប់ទៀត ប៉ុន្តែ ពួកគាត់បានឯកភាពលើការកែលំអរមួយចំនួន ដើម្បីធានាអោយសហគ្រិនខ្នាតតូច អាចមានលទ្ធភាពរក្សានិរន្តរភាព មុខរបរបស់ពួកគេបាន តាមរយៈការយកចិត្តទុកដាក់ដោយប្រុងប្រយ័ត្ន លើការផ្តល់ឥណទានដល់ពួកគេ ។ លើសពីនេះត្រូវរកយុទ្ធសាស្ត្របង្កើនការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដល់ស្ត្រី ។

៤. ធានាគុណភាព និរន្តរភាព និងប្រសិទ្ធភាពនៃគម្រោង : ការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ នឹងអាច ធ្វើអោយការអនុវត្តគម្រោងទទួលបានគុណភាពកាន់តែល្អ ហើយឃុំ សង្កាត់អាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីគម្រោង ក្នុងរយៈពេលយូរអង្វែង ។

ឧទាហរណ៍ : តាមរយៈការតាមដានចុងបញ្ចប់គម្រោងនៅក្នុងឃុំមួយ ក្រុមប្រឹក្សាឃុំបានកត់សំគាល់ឃើញថា មានអណ្តូងមួយចំនួនមិនត្រូវបានគេថែទាំបានល្អឡើយ ។ ហេតុនេះក្រុមប្រឹក្សាឃុំបានរៀបចំការប្រជុំជាមួយ ក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់អណ្តូងទាំងនេះ ដើម្បីជជែកពិភាក្សា ថាតើពួកគាត់មានបញ្ហាអ្វីខ្លះ និងធ្វើយ៉ាងណា ដើម្បីទទួល បានការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ពីប្រជាជន ក្នុងភូមិក្នុងការថែទាំអណ្តូងទាំងនេះ ។

២.២. មូលដ្ឋានច្បាប់សំរាប់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ធ្វើការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ

ការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងការវាយតម្លៃ គឺជាកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់របស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ។ កាតព្វកិច្ចនេះមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់ និងបទបញ្ញត្តិផ្សេងៗទៀត ។

📖 ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់

មាត្រា ៦៣.-

ក្នុងការរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ សង្កាត់ ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ត្រូវចាត់វិធានការដូចតទៅ ៖

- វាយតម្លៃកិច្ចការអាទិភាពនៃការអភិវឌ្ឍន៍ និងសកម្មភាពអភិវឌ្ឍន៍នៅក្នុងឃុំ សង្កាត់របស់ខ្លួន
- ប្រមូលសេចក្តីត្រូវការក្នុងឃុំ សង្កាត់ និងកំណត់អាទិភាពចំពោះសេចក្តីត្រូវការទាំងនោះ ដោយផ្អែកទៅលើធនធានទាំងឡាយដែលឃុំ សង្កាត់មាននិងធនធានដែលបានទទួល
- រៀបចំកម្មវិធីដែលអាចឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីត្រូវការនានា តាមរយៈការផ្តល់សេវាកម្ម និងការអភិវឌ្ឍន៍ ហើយកម្មវិធីទាំងនេះត្រូវបញ្ចូលក្នុងថវិកាប្រចាំឆ្នាំរបស់ឃុំ សង្កាត់
- ផ្តល់សេវា និងការអភិវឌ្ឍន៍ អនុលោមទៅតាមថវិការបស់ខ្លួន
- ពិនិត្យតាមដាន និងវាយតម្លៃចំពោះលទ្ធផលនៃការអនុវត្តផែនការអភិវឌ្ឍន៍
- ប្រើប្រាស់លទ្ធផលផ្សេងៗ ដើម្បីវាយតម្លៃអំពីកិច្ចការអភិវឌ្ឍន៍ថ្មីៗក្នុងឃុំ សង្កាត់របស់ខ្លួន
- ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីលទ្ធផលនៃការអនុវត្តផែនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ សង្កាត់ជូនប្រជាពលរដ្ឋ របស់ខ្លួន ។

ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ត្រូវដឹកនាំការងារឱ្យស្របទៅនឹងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ សង្កាត់របស់ខ្លួន ។

មាត្រា ៦៦.-

ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ត្រូវធ្វើការតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ ទៅលើការអនុវត្តផែនការ កម្មវិធី គំរោង និងការផ្តល់សេវាកម្មនានា អោយមានតម្លាភាព និងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ ។

មាត្រា ៦៧.-

ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ នៅតែជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការតាមដាន ការត្រួតពិនិត្យ និងការវាយតម្លៃ ផែនការ កម្មវិធី និងគម្រោងនានា ទោះជាការងារនោះត្រូវបានអនុវត្តដោយសមាសភាពណាក៏ដោយ ដែលខ្លួនបាន ជ្រើសរើស ។

📖 អនុក្រឹត្យស្តីពីការរៀបចំប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុឃុំ សង្កាត់

មាត្រា ២៤.-

ប្រព័ន្ធគណនេយ្យឃុំ សង្កាត់ ត្រូវបំរើនូវគោលបំណងទាំងឡាយដូចខាងក្រោម ៖

១. បញ្ជីការរាល់ប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុរបស់ឃុំ សង្កាត់
២. ធ្វើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុជាក់ស្តែងឱ្យទាន់ពេលវេលា ដែលអាចជាកម្មវត្ថុសំរាប់ការត្រួតពិនិត្យ និងផ្ទៀងផ្ទាត់
៣. ផ្តល់មូលដ្ឋានសំរាប់ការតាមដានការអនុវត្តថវិការបស់ឃុំ សង្កាត់ ។

គណនេយ្យឃុំ សង្កាត់ រួមមាន ៖

- ក. គណនេយ្យហិរញ្ញវត្ថុ ៖ គណនា ចុះបញ្ជី និងធ្វើរបាយការណ៍ប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុរបស់ឃុំ សង្កាត់
- ខ. គណនេយ្យថវិកា ៖ តាមដាន និងធ្វើរបាយការណ៍ ស្តីពីការអនុវត្តថវិកាដែលបានអនុម័ត ។

មាត្រា ៣៤.-

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវបំរើនូវគោលបំណងដូចខាងក្រោម ៖

- ១). តាមដានត្រួតពិនិត្យកិច្ចប្រតិបត្តិការចំណូល និងចំណាយរបស់ឃុំ សង្កាត់ ដោយប្រៀបធៀប ជាមួយនឹងការព្យាករណ៍ថវិកា
- ២). វាយតម្លៃស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ឃុំ សង្កាត់ដោយផ្តល់នូវព័ត៌មានអំពីប្រភព និងការប្រើប្រាស់ ធនធានហិរញ្ញវត្ថុ
- ៣). បង្កលក្ខណៈដល់មេឃុំ ចៅសង្កាត់ក្នុងការទទួលខុសត្រូវចំពោះក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ដែល ទទួលខុសត្រូវចំពោះប្រជាពលរដ្ឋ និងអាជ្ញាធរថ្នាក់លើ
- ៤). ឆ្លុះបញ្ចាំងអោយឃើញថា កិច្ចប្រតិបត្តិការឆ្លើយតបបានទៅនឹងថវិកាដែលបានអនុម័ត និង បទបញ្ញត្តិគតិយុត្តិផ្សេងទៀត ។

មាត្រា ៣៦.-

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ ត្រូវភ្ជាប់ជាមួយនូវរបាយការណ៍លំអិត ស្តីពីសកម្មភាពរបស់ឃុំ សង្កាត់ ។
របាយការណ៍សកម្មភាពប្រចាំឆ្នាំត្រូវពិពណ៌នា និងវាយតម្លៃ ៖

- ការអនុវត្តការងាររបស់ឃុំ សង្កាត់ ក្នុងការប្រមូលចំណូល និងចំណាយ
- សមិទ្ធផលរបស់ឃុំ សង្កាត់ក្នុងការផ្តល់សេវាសាធារណៈ ប្រៀបធៀបជាមួយនឹងទិសដៅ ផែនការ
- ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ឃុំ សង្កាត់ និង ផលប៉ះពាល់ពីប្រតិបត្តិការរបស់ឃុំ សង្កាត់ លើសុខមាលភាពរបស់ប្រជាជន ។

របាយការណ៍សកម្មភាព ត្រូវរៀបចំឡើងក្រោមការទទួលខុសត្រូវរបស់មេឃុំ ចៅសង្កាត់ ។

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងរបាយការណ៍សកម្មភាព ជាឯកសារជំនួយក្នុងការបិទបញ្ជីគណនីឃុំ សង្កាត់តាមការកំណត់ ។

មាត្រា ៥៩.-

ប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការត្រួតពិនិត្យ តាមដានការអនុវត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សា និងរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ ។ មេឃុំ ចៅសង្កាត់ត្រូវធានាថា ៖

- ១). រាល់ព័ត៌មានស្តីពីសកម្មភាព និងគណនីរបស់ឃុំ សង្កាត់ ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈ
- ២). ការទទួលមតិសាធារណៈ និង ការពិគ្រោះយោបល់ ត្រូវបានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងដំណើរការរៀបចំថវិកា
- ៣). ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានទទួលការលើកទឹកចិត្ត និង អញ្ជើញអោយចូលរួម ក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ។

 ប្រកាសអន្តរក្រសួងស្តីពីការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ សង្កាត់

ប្រការ ២១.-

ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ត្រូវបង្កើតយន្តការសមស្របនានា ដើម្បីសំរួបសំរួលរាល់ការចូលរួមពាក់ព័ន្ធរបស់អ្នកទទួលបានផលផ្ទាល់នៅក្នុងគម្រោងលំអិតនានា និងត្រួតពិនិត្យ ណែនាំការអនុវត្តគម្រោងទាំងអស់ ដែលមានក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ សង្កាត់ និងកម្មវិធីវិនិយោគឃុំ សង្កាត់ ។

ប្រការ ២៤.-

ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ត្រូវធ្វើការតាមដានការវិវឌ្ឍន៍ ភាពរីកចម្រើននៃការអនុវត្តផែនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ សង្កាត់ និងកម្មវិធីវិនិយោគឃុំ សង្កាត់ ។ ប្រការនេះ រួមបញ្ចូលសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលបានអនុវត្ត នៅក្នុងដែនដីឃុំ សង្កាត់ ដោយស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាល អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល អង្គការអន្តរជាតិនានា និង ផ្នែកឯកជន ។

ការតាមដានអនុវត្តដោយក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ មិនត្រូវបង្កការរាំងស្ទះ ដល់សិទ្ធិរបស់អង្គភាពពាក់ព័ន្ធ ដែលត្រូវធ្វើការតាមដាន និង វាយតម្លៃលើសកម្មភាពនានា ទាក់ទងនឹងគំរោងដែលពួកគេកំពុងគាំទ្រដល់ឃុំ សង្កាត់ឡើយ ។

ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ត្រូវធានាអោយមានអន្តរាគមន៍ឆាប់រហ័ស ដើម្បីដោះស្រាយការលំបាក ឬបញ្ហា នានា ដែលកើតមានឡើងជាយថាហេតុ ក្នុងអំឡុងពេលអនុវត្តផែនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ សង្កាត់ និងកម្មវិធីវិនិយោគឃុំ សង្កាត់ ។

ប្រការ ២៥.-

ការវាយតម្លៃគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅលើលទ្ធផល និងផលប៉ះពាល់នៃការអនុវត្តគំរោងអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ សង្កាត់ ត្រូវរៀបចំធ្វើឡើងក្នុងអំឡុងពេល ៦ខែ មុនផុតអាណត្តិរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ។

ក្រសួងមហាផ្ទៃ និងក្រសួងផែនការ ត្រូវរួមគ្នារៀបចំចេញសេចក្តីណែនាំលំអិត ស្តីពីវិសាលភាព និងទំរង់ បែបបទសំរាប់ការងារវាយតម្លៃនេះ ។


តើត្រូវតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃលើអ្វីខ្លះ?

៣. គំរោង និងសមាសភាគដែលត្រូវធ្វើការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ

ក្នុងការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ ជាបឋមយើងត្រូវពិនិត្យលើចំណុចនានាដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ និងកម្មវិធីវិនិយោគ និងផែនការថវិកាប្រចាំឆ្នាំរបស់ឃុំ សង្កាត់ ។ ការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ ត្រូវផ្ដោតទៅលើ :

៣.១. គំរោងអភិវឌ្ឍន៍ និងការផ្តល់សេវាកម្មនៅក្នុងឃុំ សង្កាត់

ប្រជាពលរដ្ឋ ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អង្គការ និងភ្នាក់ងារផ្សេងៗជាតួអង្គដែលសកម្មក្នុងការអនុវត្តគំរោងអភិវឌ្ឍន៍នានានៅក្នុងឃុំ សង្កាត់ ។ គោលដៅនៃការអនុវត្តគំរោង រួមជាមួយនឹងសកម្មភាពអភិបាលកិច្ចរបស់ឃុំ សង្កាត់ គឺដើម្បីជួយជំរុញ និងគ្រប់គ្រងផលប្រយោជន៍ឃុំ សង្កាត់ ព្រមទាំងធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវការរស់នៅរបស់ប្រជាជននៅក្នុងឃុំ សង្កាត់ ។



☞ ការអនុវត្តគំរោងអភិវឌ្ឍន៍ និងការផ្តល់សេវាកម្ម គឺដើម្បីកែលម្អ ស្ថានភាពរស់នៅ និងសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងឃុំ សង្កាត់ ។

ដូចនេះ ការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃឃុំ សង្កាត់ នឹងផ្ដោតទៅលើ :

- ថាតើតំបន់ត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងដូចម្តេច (ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានពីស្ថានភាពទូទៅ និងរបៀប ចាត់ចែងធនធាននៅក្នុងឃុំ សង្កាត់របស់ខ្លួន) ។
- ថាតើក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់បានអនុវត្តភារកិច្ចជាដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានយ៉ាងដូចម្តេច ។

ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ត្រូវធ្វើការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ ដោយយកចិត្តទុកដាក់ជាចម្បងទៅ លើសកម្មភាព និងតំបន់នានាដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ កម្មវិធីវិនិយោគ និង តំបន់ថវិកា ប្រចាំឆ្នាំរបស់ឃុំ សង្កាត់ ។ តំបន់ទាំងនោះអាចជា :

- តំបន់មួយ ឬច្រើនដែលអនុវត្តដោយប្រើប្រាស់មូលនិធិឃុំ សង្កាត់ និងប្រភពធនធានដទៃទៀត ដែលឃុំ សង្កាត់មាន (ធនធានដែលឃុំ សង្កាត់អាចរៀបចំបានដោយខ្លួនឯង) ។
- ការបំរើសេវាកម្មរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួន ដោយប្រើថវិការបស់ឃុំ សង្កាត់ ឬធនធានផ្សេងៗទៀត ។

ដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្ត ថាតើត្រូវធ្វើការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃលើអ្វីខ្លះ គេត្រូវពិនិត្យលើ គោលបំណងរបស់តំបន់នីមួយៗ ដែលបាននឹងកំពុងអនុវត្ត និងថាតើតំបន់នោះត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងដូចម្តេច ។ ការតាមដានត្រួតពិនិត្យ ត្រូវផ្ដោតទៅលើអ្វីដែលបានកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលអនុវត្តតំបន់ ហើយការវាយតម្លៃក៏ ត្រូវផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើលទ្ធផលចុងក្រោយ (ផលប៉ះពាល់ ឬបំរែបំរួលលើប្រជាពលរដ្ឋគោលដៅ) របស់តំបន់ ។

ដូចនេះ ការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃរបស់ឃុំ សង្កាត់ត្រូវធ្វើទៅលើ :

- ការងារ ទំនិញ និងសេវាកម្មនានា (រួមទាំងការថែទាំ និងសកម្មភាពសង្គម) ដែលអនុវត្តដោយ ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ដោយប្រើប្រាស់មូលនិធិឃុំ សង្កាត់ និងធនធានផ្សេងៗទៀតដែលឃុំ សង្កាត់មាន (ដូចជាការឧបត្ថម្ភពីសប្បុរសជននានា) ។
- ការចុះបញ្ជីអត្រានុកូលដ្ឋាន និងការអនុវត្តមុខងារភ្នាក់ងារផ្សេងៗទៀតរបស់ឃុំ សង្កាត់ ។
- ការអនុវត្តតួនាទីទូទៅរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ដែលជាដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានស្របទៅនឹងច្បាប់ និងបទបញ្ញត្តិដែលមានជាធរមាន ។ នេះមានន័យថា ការតាមដានត្រួតពិនិត្យ នឹងផ្ដោតទៅលើ ការអនុវត្តភារកិច្ចដ្ឋាភិបាល ដូចជា តើក្រុមប្រឹក្សាធ្វើការប្រជុំយ៉ាងហោចណាស់ម្តងក្នុងមួយខែឬ? ការអនុវត្តបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង របាយការណ៍ ទំនាក់ទំនងជាមួយប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋាន និងការ គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ... ។ល ។


ដូចដែលបានបង្ហាញក្នុងរូបភាពខាងលើ តំបន់អភិវឌ្ឍន៍ និងការផ្តល់សេវាកម្មនានា ដែលផ្តល់ដោយ ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ គឺបានគ្រប់ដណ្តប់តែមួយផ្នែកប៉ុណ្ណោះ លើការអភិវឌ្ឍន៍ជាទូទៅនៅក្នុងឃុំ សង្កាត់ ។

ដូចនេះ ការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ មិនគួរពិនិត្យតែគំរោងអភិវឌ្ឍន៍ និងសេវាកម្មដែលផ្តល់ដោយឃុំ សង្កាត់នោះទេ គឺត្រូវពិនិត្យផងដែរលើសកម្មភាព ឬគំរោងនានាដែលអនុវត្តដោយភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាល អង្គការ មិនមែនរដ្ឋាភិបាល និងផ្នែកឯកជននៅក្នុងឃុំ សង្កាត់របស់ខ្លួន ។ ទោះបីជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ មិនមែនជាអ្នក អនុវត្តគំរោងទាំងនោះក៏ដោយ ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើរបៀបអនុវត្ត និងផ្តល់យោបល់ ខ្លះៗ ស្តីពីសារៈប្រយោជន៍ និងផលប៉ះពាល់របស់សកម្មភាពទាំងនោះផងដែរ ដល់ម្ចាស់គំរោង និងអ្នកពាក់ព័ន្ធ ។

៣.២. សមាសភាគរបស់គំរោងដែលត្រូវធ្វើការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ

ដើម្បីជានួយក្នុងការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ ជាការសំខាន់ដែលយើងត្រូវយល់អោយបាន ច្បាស់ពីតក្កភាពរបស់គំរោង (Logic) ។ ហេតុអ្វីបានជាយើងយល់ថា គំរោងអាចធ្វើអោយជីវភាពរស់នៅរបស់ យើងបានល្អប្រសើរជាងមុន? ហើយតើគំរោងត្រូវអនុវត្តយ៉ាងដូចម្តេច ដើម្បីសំរេចបានគោលបំណងនេះ? តើមាន ហេតុផលអ្វីខ្លះ ដែលត្រូវជ្រើសរើសអនុវត្តគំរោងណាមួយនោះ?

វិធីសាស្ត្រមួយដែលយើងអាចបង្ហាញពីតក្កភាពនេះបាន គឺពិនិត្យលើសង្វាក់នៃសកម្មភាព ឬដំណាក់កាល ទាំង៤របស់គំរោង ។ ការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងការវាយតម្លៃលើកិច្ចការទាំង៤នេះ មានលក្ខណៈខុសគ្នាតិចតួច ។



ឧទាហរណ៍

ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំក្រវាញ បានសំរេចចិត្តប្រើប្រាស់មូលនិធិឃុំរបស់ខ្លួន ដើម្បីទិញម៉ាស៊ីនបូមទឹក ចំនួន ៥ ដែលម៉ាស៊ីនទាំងអស់នេះ អាចអោយប្រជាពលរដ្ឋបូមទឹកពីទន្លេ បញ្ចូលស្រែ ។ ម៉ាស៊ីនបូមទឹកនេះ នឹងត្រូវដាក់អោយប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ ដោយផ្លាស់ប្តូរវេនគ្នា ដោយត្រូវបង់ថ្លៃក្នុងចំនួនមួយកំណត់ សំរាប់ ថ្លៃប្រេង និងការថែទាំ ។

ធនធាន និងទុន	• ម៉ាស៊ីនបូមទឹកចំនួន៥ ដែលមានភ្ជាប់ទុយយ៉ូស្រាប់ • ក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់ ដែលជួយចាត់ចែងការប្រើប្រាស់ទឹកយ៉ាងត្រឹមត្រូវ និងធានាអោយមានការបង់ថ្លៃប្រើប្រាស់ទឹក និងធានាការថែទាំម៉ាស៊ីននោះ ។
សកម្មភាព	• អោយកសិករក្នុងឃុំខ្ចីម៉ាស៊ីនបូមទឹកនេះ ដោយប្តូរវេណគ្នា ។ ធ្វើដូចនេះ ពួកគេអាចបូមទឹកពីទន្លេ ហើយបញ្ចូលទឹកទៅក្នុងស្រែរបស់ពួកគេបានគ្រប់ៗគ្នា ។ • ការប្រជុំជាទៀងទាត់របស់ក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់ទឹក ដើម្បីធានាអោយការប្រើប្រាស់និងការថែទាំបានល្អ ។
លទ្ធផល	• ផលិតផលកសិកម្មកើនឡើង • ដំណើរការដ៏ល្អរបស់ក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់ទឹក ដែលអាចចាត់ចែងការប្រើប្រាស់ទឹកបានល្អ និងមាននិរន្តរភាព ។
ផលប៉ះពាល់	• ជីវភាពរបស់កសិករបានប្រសើរឡើង ហើយទទួលបានចំណូលច្រើនជាងមុន ដើម្បីដោះស្រាយតម្រូវការគ្រួសារ ដែលទាំងអស់នេះ ធ្វើអោយគ្រួសារជាច្រើនក្នុងឃុំកាន់តែធូធារ • សមត្ថភាពរបស់ក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់ទឹកកាន់តែប្រសើរឡើង ដើម្បីជួយធ្វើអោយប្រសើរនូវប្រតិបត្តិការ និងការគ្រប់គ្រងក្រុមផ្សេងៗទៀត ក្នុងឃុំរបស់ខ្លួន ។

៣.២.១. ធនធាន និងទុន (Inputs)

ធនធាន គឺជាអ្វីដែលឃុំ សង្កាត់មាន និង អ្វីដែលបានកៀងគរសំរាប់អនុវត្តគម្រោង ឬ សេវាកម្មអ្វីមួយ ។

ជាធម្មតា ធនធានទាំងនេះ រួមមាន ÷

- ថវិកាគម្រោង (ដើម្បីចំណាយទៅលើសំភារៈ និងថ្លៃពលកម្ម) ឬក៏មូលនិធិ ដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មធានា
- ពេលវេលា សំភារៈ ឧបករណ៍ និងទុនចូលរួមរបស់សហគមន៍
- ធនធានជាស្ថាប័ន ដូចជា គណៈកម្មាធិការកសាងផែនការនិងថវិកា គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងគម្រោង និងក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់... ។ល ។

ការតាមដានត្រួតពិនិត្យទៅលើការប្រើប្រាស់ធនធាន នឹងប្រាប់អោយយើងដឹងថា តើមានធនធានអ្វីខ្លះក្នុងបរិមាណប៉ុន្មានដែលបានប្រើប្រាស់សំរាប់អនុវត្តសកម្មភាព ។

៣.២.២. សកម្មភាព

សកម្មភាព គឺជាការអនុវត្តផែនការការងារដែលបានរៀបចំ ដោយប្រើប្រាស់ធនធានទាំងឡាយដែលឃុំ សង្កាត់មាន និងដែលបានរៀបចំ ដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលជាក់លាក់ណាមួយ ។

☞ ការតាមដានត្រួតពិនិត្យលើសកម្មភាព នឹងអាចប្រាប់យើងអោយដឹងពីការអនុវត្តសកម្មភាពដែលគ្រោងទុក និងការរីកចំរើនរបស់វា :

- តើមានសកម្មភាពអ្វីខ្លះដែលកំពុងអនុវត្ត ? តើសកម្មភាពទាំងនោះត្រូវបានអនុវត្ត ដោយមាន ការប្រើប្រាស់ធនធានសមស្របដែរឬទេ ?
- តើគំរោងនោះត្រូវបានអនុវត្តស្របទៅតាមផែនការ ឬ តាមការរំពឹងទុកដែរឬទេ (កាលវិភាគ និង ទីកន្លែង) ?
- តើមានបញ្ហា និងការលំបាកអ្វីខ្លះ ក្នុងការអនុវត្តសកម្មភាពណាមួយ ? តើត្រូវដោះស្រាយ បែបណាចំពោះបញ្ហា និងការលំបាកទាំងនេះ ?

៣.២.៣. លទ្ធផល

លទ្ធផល គឺជាផលដោយផ្ទាល់ចេញពីការអនុវត្តសកម្មភាព ។ វាអាចជាផលដែលមានរូបរាង (រូបវន្ត) ដូចជា ស្ថានីយ៍ ផ្លូវ ឧបករណ៍ថ្មីសំរាប់ផលិតផលកសិកម្មជាដើម ឬផលដែលគ្មានរូបរាង (មិនរូបវន្ត) ដូចជា ជំនាញ ក្នុងការកំចាត់សត្វល្អិត ជំនាញក្នុងការដាំដុះ និង ជំនាញតម្បាញ... ។ល។

☞ ការតាមដានត្រួតពិនិត្យលើលទ្ធផល នឹងប្រាប់អោយយើងដឹងពីលទ្ធផលនៃសកម្មភាព :

- តើការអនុវត្តសកម្មភាព ទទួលបានលទ្ធផល ដូចដែលយើងរំពឹងទុកដែរឬទេ ?
- តើប្រជាពលរដ្ឋមានការសង្កេត និងចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងដូចម្តេច ទៅលើលទ្ធផលនោះ ?

៣.២.៤. ផលប៉ះពាល់

ផលប៉ះពាល់ គឺជាលទ្ធផលចុងក្រោយរបស់គំរោង ដែលធ្វើអោយស្ថានភាពរស់នៅរបស់ក្រុមគោលដៅ មានការប្រែប្រួល ។ ផលប៉ះពាល់អាចជាផលវិជ្ជមាន (ជាអ្វីដែលយើងចង់បាន) ឬអវិជ្ជមាន (ជាអ្វីដែលយើង មិនចង់អោយកើតឡើង ឬអ្វីដែលយើងមិនបានគិត តែបានកើតឡើង) ។ ផលប៉ះពាល់របស់គំរោង អាចជាការ ប្រែប្រួលរបស់មនុស្ស ដូចជា ចំណេះដឹង របៀបរបបរស់នៅ និងការប្រើប្រាស់លទ្ធផលគំរោងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ គោលដៅ ។ ជួនកាលយើងអាចទទួលបានផលប៉ះពាល់ភ្លាមៗ ក្រោយពេលគំរោងបានបញ្ចប់ (ដូចជាការកើន ឡើងនៃការធ្វើចរាចរលើផ្លូវដែលទើបជួសជុលរួច) តែក្នុងករណីខ្លះ ផលប៉ះពាល់អាចចេញជារូបរាងក្នុងរយៈពេល

ជាច្រើនឆ្នាំ ក្រោយពីគំរោងបានបញ្ចប់ (ឧទាហរណ៍ : ការដាំដើមឈើឡើងវិញ) ដើម្បីកាត់បន្ថយការច្រោះដី និង បង្កើនបរិមាណទឹកលើផ្ទៃដី ជាដើម ។

ជាទូទៅ មានគំរោងជាច្រើនដែលរួមចំណែក ធ្វើអោយមានផលប៉ះពាល់អ្វីមួយក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ ។ ឧទាហរណ៍: ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រក្នុងឃុំមួយ ជាទូទៅគឺមិនមែនជាលទ្ធផលរបស់គំរោងណាមួយតែឯងនោះទេ (ដូចជាគំរោងសាងសង់ផ្លូវថ្មីមួយ គំរោងអប់រំ ឬគំរោងផ្តល់សេវាសុខភាព) តែគំរោងទាំងអស់នេះ រួមផ្សំជាមួយ នឹងកត្តាផ្សេងៗទៀត (ដូចជាឱកាសរកការងារបានល្អប្រសើរជាងមុន) បានចូលរួមចំណែកធ្វើអោយមានផលប៉ះ ពាល់លើការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រក្នុងឃុំនោះ ។

☞ ការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់ នឹងប្រាប់អោយយើងដឹងថា តើគំរោងទទួលបានជោគជ័យដែរឬទេ ហើយតើ គំរោងនោះបានធ្វើអោយមានការប្រែប្រួលអ្វីខ្លះ និងក្នុងកំរិតណា ។

- ☞ បើសិនជាយើងពិនិត្យលើផលប៉ះពាល់នៅពេលបញ្ចប់សកម្មភាពណាមួយ យើងត្រូវផ្តោតលើ :
- ការប្រើប្រាស់លទ្ធផលរបស់គំរោង
 - ការអនុវត្តចំណេះដឹង និងជំនាញដែលទើបទទួលបាន

- ☞ បើសិនជាយើងចង់ដឹងពីផលប៉ះពាល់រយៈពេលយូរ បន្ទាប់ពីគំរោងបានបញ្ចប់ យើងត្រូវផ្តោតទៅលើ :
- ការផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថ (ការប្រព្រឹត្តិ)
 - ស្ថានភាពសុខុមាលភាពបុរស និងស្ត្រី ដែលរស់នៅក្នុងឃុំ សង្កាត់
 - កំរិតនៃការពេញចិត្តលើការអនុវត្តការងាររបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ។ល។

តើត្រូវតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃនៅពេលណា?

៤. ពេលវេលាដែលត្រូវធ្វើការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ

ការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងការវាយតម្លៃ ត្រូវបានធ្វើក្នុងអំឡុងពេលពេញមួយឆ្នាំ ។ គំរោងណាមួយត្រូវបានតាមដានត្រួតពិនិត្យ ឬវាយតម្លៃ គឺអាស្រ័យទៅតាមដំណាក់កាលនីមួយៗនៃដំណើរការអនុវត្ត ។

- ការតាមដានត្រួតពិនិត្យត្រូវបានធ្វើជាប្រចាំ និង ទៀងទាត់ក្នុងអំឡុងពេលនៃការអនុវត្តគំរោង (ប្រចាំ សប្តាហ៍ ប្រចាំខែ ឬប្រចាំត្រីមាស អាស្រ័យទៅតាមទំហំសកម្មភាពរបស់គំរោង) ។
- ការវាយតម្លៃត្រូវបានធ្វើឡើងនៅពេលវេលាជាក់លាក់ណាមួយ ដូចជា ពាក់កណ្តាលគំរោង ជិតបញ្ចប់គំរោង និងពេលបញ្ចប់គំរោង ឬក្រោយពីគំរោងបានបញ្ចប់ ។

នៅពេលអនុវត្តគំរោង គេត្រូវធ្វើការតាមដានត្រួតពិនិត្យ ឱ្យបានញឹកញាប់ រហូតដល់គំរោងបានបញ្ចប់ ។ ចំពោះគំរោងសេវាកម្មដែលផ្តល់សេវាជាប្រចាំ គេត្រូវធ្វើការតាមដានត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំដែរ ។

សំរាប់គំរោង ឬសេវាកម្មដែលមានសកម្មភាពតែមួយ ដូចជាការផ្តល់ធនធាន ឬទុន (Inputs) ផ្នែកកសិកម្ម ឬសកម្មភាពបណ្តុះបណ្តាលរយៈពេលមួយថ្ងៃ នោះការតាមដានត្រួតពិនិត្យ ត្រូវកំរិតមកនៅត្រឹមការចុះទៅពិនិត្យមើលជាក់ស្តែងតែម្តង ដើម្បីមើលថា តើសកម្មភាពបានអនុវត្តតាមការគ្រោងទុកដែរឬទេ ។ រយៈពេល ២ ឬ ៣ខែក្រោយមកគួរចុះពិនិត្យមើល ដើម្បីចង់ដឹងថាតើសកម្មភាពដែលបានធ្វើរួចហើយនោះ ទទួលបានលទ្ធផលតាមការគិតទុកដែរឬទេ (តើធនធានផ្នែកកសិកម្មបានត្រូវប្រើប្រាស់សមស្របដែរឬទេ ? តើការបណ្តុះបណ្តាលនោះបាន ធ្វើអោយមានការផ្លាស់ប្តូរអ្វីខ្លះ ?) ។

ចំពោះគំរោងណាមួយ ដែលមានសកម្មភាពច្រើន គួរតែមានការចុះទៅតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ ជាទៀងទាត់ក្នុងអំឡុងពេលអនុវត្តគំរោង និងក្រោយពេលបញ្ចប់គំរោង ដូចជា ÷

- ការចុះពិនិត្យបន្តិចនៅពេលចាប់ផ្តើមគំរោង និងកំពុងដំណើរការគំរោង ដើម្បីចង់ដឹងថា តើគំរោងបានចាប់ផ្តើមហើយឬនៅ និង ថាតើការអនុវត្តគំរោងមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវ អាចទទួលយកបានដែរឬទេ ?
- ការចុះទៅពិនិត្យនៅពេលគំរោងបញ្ចប់ ដើម្បីពិនិត្យមើលថា តើលទ្ធផលរបស់គំរោងតាមការរំពឹងទុកដែរឬទេ ។
- បន្តការចុះពិនិត្យ ២ឬ៣ខែក្រោយមក ដើម្បីមើលថា តើគំរោងមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះហើយ និង ដើម្បីពិនិត្យមើលលក្ខខណ្ឌនៃលទ្ធផលរបស់គំរោង ។

ករណីនេះមិនមានន័យថាឃុំ សង្កាត់ មានសិទ្ធិធ្វើការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃតែ ៣លើកនេះទេ គឺមានសិទ្ធិចុះតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃក្នុងពេលផ្សេងៗទៀត ។ បើសិនជាការចុះតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃនេះ អាចឱ្យអ្នកទទួលបានការដឹងជាមុន អ្នកទទួលបានការដែលខិតខំនឹងមានការសប្បាយរីករាយ ដោយសារឃុំ សង្កាត់មានឱកាសតិចតួចណាស់ដែលអាចចាប់កំហុសគេបាន ។ ពេលគំរោងកំពុងតែអនុវត្ត ឃុំ សង្កាត់ត្រូវចាត់ទុកការតាមដានត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តគំរោងជាអាទិភាព ដើម្បីអោយប្រាកដថា អ្វីៗទាំងអស់កំពុងតែធ្វើទៅតាមផែនការ ។

គ្រប់គំរោងតូចៗទាំងអស់ ការចុះតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ គួរធ្វើតែ ២ឬ៣ដង គឺអាចគ្រប់គ្រាន់ហើយ ។ ប៉ុន្តែសំរាប់គំរោងភាគច្រើន ជាពិសេសគំរោងដែលមានរយៈពេលយូរ និងគំរោងដែលមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសពិបាកៗ ឬ ត្រូវការធនធានច្រើននោះ ចាំបាច់ត្រូវធ្វើការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃអោយបានញឹកញាប់ ព្រោះថាការតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ អាចចង្អុលបង្ហាញពីបញ្ហា និង ឧបសគ្គនានាដែលអាចនឹងនាំទៅរកផ្លូវខុស ឬ បរាជ័យ ។

គេអាចធ្វើការតាមដានត្រួតពិនិត្យជាញឹកញាប់ ឬមិនសូវញឹកញាប់ គឺអាស្រ័យលើប្រភេទនៃសកម្មភាព និង ភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរទៅដល់ការដ្ឋាននោះ ។ បើសកម្មភាពធ្វើនៅក្បែរផ្ទះសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ នោះការតាមដានត្រួតពិនិត្យអាចធ្វើឡើងបានរាល់ថ្ងៃ ។ ចំពោះសកម្មភាពដែលអនុវត្តនៅទីឆ្ងាយ ហើយប្រហែលជាមិនសូវមានកំហុសធំៗទេនោះ គេអាចធ្វើការតាមដានត្រួតពិនិត្យម្តងក្នុងមួយខែ គឺអាចគ្រប់គ្រាន់ ។ ជាគោលការណ៍ ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ត្រូវចាត់មនុស្សម្នាក់ឱ្យចុះធ្វើការតាមដានត្រួតពិនិត្យ យ៉ាងហោចណាស់អោយបានម្តងក្នុងមួយខែទៅលើការអនុវត្តគំរោងនីមួយៗ ។

ក្នុងការកំណត់ពេលចុះតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ គេត្រូវតែពិចារណាថាតើដំណាក់កាលណាដែលសំខាន់ក្នុងការអនុវត្តគំរោង ។ ឧទាហរណ៍ គំរោងសាងសង់ដែលត្រូវសាងសង់ដោយបេតុង ជានិច្ចកាលត្រូវចុះតាមដានត្រួតពិនិត្យដល់ទឹកនឹងមុនពេលចាក់បេតុង ដើម្បីធ្វើអោយប្រាកដថា អ្នកទទួលបានការដាក់ដែកសរសៃត្រឹមត្រូវតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេសឬទេ ។ ចំពោះគំរោងសាងសង់ធារាសាស្ត្រវិញ ជាការចាំបាច់ដែលត្រូវធ្វើការតាមដានត្រួតពិនិត្យអោយបានច្បាស់លាស់មុនពេលដាក់អោយប្រើប្រាស់ ។ ចំណែកសកម្មភាពផ្សេងទៀត ការកំណត់ពេលវេលា សំរាប់ធ្វើការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃមិនសូវលំបាកទេ ។

តើអ្នកណាខ្លះដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការងារតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ?

៥. អ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងការងារតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ

៥.១. ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់

យោងតាមច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់ ការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ គឺជាការទទួលខុសត្រូវរួមរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ដូច្នេះជាការសំខាន់ណាស់ដែលក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ទាំងអស់ត្រូវយល់ដឹងអំពីគោលការណ៍ជាមូលដ្ឋានក្នុងការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ ។ ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាចទទួលបាននូវការជួយគាំទ្រលើការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និង វាយតម្លៃពីអ្នកផ្សេងៗ ប៉ុន្តែការទទួលខុសត្រូវចុងក្រោយលើការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃនេះ មិនអាចផ្ទេរទៅអោយអ្នកផ្សេងទៀតបានឡើយ ។

☞ ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់អាចទទួលបានជំនួយ ឬ ការជួយគាំទ្រលើការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃពី :

៥.២. ជនបង្គោលតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃរបស់ឃុំ សង្កាត់

ឆ្លងតាមបទពិសោធន៍កន្លងមកបានបង្ហាញថា នៅក្នុងក្រុមមួយដែលសមាជិកទាំងអស់សុទ្ធតែមានភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវ នៅទីបញ្ចប់ អ្នកទាំងអស់នោះនឹងមិនមានអារម្មណ៍ថា ខ្លួនមានការទទួលខុសត្រូវឡើយ ពីព្រោះម្នាក់ៗគិតថា អ្នកផ្សេងទៀតដែលជាសមាជិកក្នុងក្រុមនឹងធ្វើកិច្ចការនោះ ដូចពាក្យចាស់លោកថា " គ្នាច្រើនអន្ទរមខ្លោច " ។ ហេតុដូច្នេះហើយ ដើម្បីជួយដល់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ក្នុងការអនុវត្តកិច្ចការរបស់ខ្លួន ទើបក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញសេចក្តីណែនាំ (លេខ ០០៥ សណន. ចុះថ្ងៃទី ១៣ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០០៣ ស្តីពីការជ្រើសរើសជនបង្គោលរបស់ឃុំ សង្កាត់សំរាប់ការងារតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ) សំរាប់អោយឃុំ សង្កាត់ទាំងអស់ ធ្វើការជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ០១ នាក់ និងសមាជិកគណៈកម្មាធិការកសាងផែនការនិងថវិកា ០១ នាក់ ជាជនបង្គោលសំរាប់ការងារតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ ដែលក្នុងចំណោមអ្នកទាំង ០២ នាក់នេះ ត្រូវតែមានស្ត្រី ០១ នាក់ ។

☞ ជនបង្គោលតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃឃុំ សង្កាត់ មានភារកិច្ចដូចខាងក្រោម :

- សំរបស់រូលរាល់សកម្មភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការងារតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃនៅក្នុងឃុំ សង្កាត់
- សហការជាមួយអង្គភាពពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីធ្វើការបណ្តុះបណ្តាលអំពីការងារតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ ដល់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សា និងសមាជិកគណៈកម្មាធិការកសាងផែនការ និងថវិកា

- ចូលរួមប្រជុំជាមួយមន្ត្រីត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេស អំពីដំណើរការអនុវត្តគម្រោងនៅក្នុងឃុំ សង្កាត់
- ចុះត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំលើដំណើរការអនុវត្តគម្រោងក្នុងឃុំ សង្កាត់
- ជំរុញប្រជាពលរដ្ឋទាំងស្រ្តី និងបុរសដែលរស់នៅក្នុងឃុំ សង្កាត់របស់ខ្លួន អោយចូលរួមចំណែកក្នុងសកម្មភាពការងារតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃកិច្ចការរបស់ឃុំ សង្កាត់
- ត្រូវរាយការណ៍អំពីដំណើរការអនុវត្តគម្រោង និងបញ្ហាជួបប្រទះ ជូនក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ឬគណៈកម្មាធិការកសាងផែនការ និងថវិកា នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំទៀងទាត់
- តាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃសកម្មភាពចាំបាច់ផ្សេងៗទៀត ដែលកំណត់ដោយក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ។

ជនបង្គោលតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃមិនត្រូវទទួលបានប្រាក់លើកទឹកចិត្ត ក្នុងការចូលរួមបំពេញការងារតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ ។ ប៉ុន្តែក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់អាចពិចារណាផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភខ្លះៗសំរាប់ជាការទូទាត់ការចំណាយដែលបានធ្វើឡើង ដូចជាចំណាយលើការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីតាំងគម្រោងជាដើម តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការឧបត្ថម្ភបែបនេះអាចធ្វើទៅបានតែក្នុងលក្ខណៈសមស្របប៉ុណ្ណោះ គឺអាស្រ័យទៅលើកាលៈទេសៈនៅក្នុងមូលដ្ឋាននីមួយៗ ។

ការជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ម្នាក់ជាជនបង្គោលតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ ពុំមែនមានន័យថា សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាដទៃទៀតលែងមានតួនាទី ឬថាពួកគេលែងមានការពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃនោះទេ ។ តួនាទីរបស់ជនបង្គោលតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ គឺជាអ្នកសំរបសំរួល ក្នុងការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ មិនមែនធ្វើកិច្ចការនេះតែម្នាក់ឯងនោះទេ ។

ដូចបានរៀបរាប់ខាងលើ ការទទួលខុសត្រូវធំបំផុតក្នុងការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ នៅក្នុងឃុំ សង្កាត់ គឺធ្លាក់ទៅលើក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ហើយក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ត្រូវជ្រើសរើសសមាជិករបស់ខ្លួនម្នាក់ជាជនបង្គោលតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃនៅក្នុងឃុំ សង្កាត់ ហើយជនបង្គោលម្នាក់ទៀតត្រូវបានជ្រើសរើសចេញពីគណៈកម្មាធិការកសាងផែនការ និងថវិកា ឱ្យធ្វើជាជនបង្គោលទី២ក្នុងការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃនៅក្នុងឃុំ សង្កាត់ ។ បើសិនជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ដែលត្រូវបានជ្រើសរើស ជាជនបង្គោលតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃនោះជាបុរស គណៈកម្មាធិការកសាងផែនការ និងថវិកា ត្រូវជ្រើសរើសសមាជិករបស់ខ្លួនជាស្ត្រី ។ បើសិនជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសជាជនបង្គោលតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃជាស្ត្រី គណៈកម្មាធិការកសាងផែនការ និងថវិកាត្រូវជ្រើសរើសសមាជិករបស់ខ្លួនជាបុរសវិញ ។

ការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ មិនមែនផ្ដោតសំខាន់តែទៅលើការគិតអំពី “ប្រជាពលរដ្ឋ” ជាទូទៅនោះទេ ប៉ុន្តែគួរតែវិភាគអោយបានស៊ីជម្រៅទៅលើ បុរស និងស្ត្រីផងដែរ ។ នេះដោយសារតែលទ្ធផលនៃការអភិវឌ្ឍន៍ តែងតែមិនទទួលបានដូចគ្នារវាងបុរស និងស្ត្រី ។ បើសិនជាការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ នៅក្នុងឃុំ សង្កាត់ ត្រូវបានសំរបសំរួលដោយក្រុមដែលមានបុរសនិងស្ត្រី នៅពេលនោះ គឺជាឱកាសដ៏ប្រសើរដែលលទ្ធផលនៃភាពខុសគ្នាដែលអាចកើតមានរវាងបុរស និងស្ត្រី នឹងទទួលបាននូវការយកចិត្តទុកដាក់ថែមទៀត ។

៥.៣. គណៈកម្មាធិការ និងគណៈកម្មការនានា

មានគណៈកម្មាធិការ និងគណៈកម្មការ ជាច្រើនដែលត្រូវបានបង្កើតឡើង ដើម្បីជួយនិងផ្តល់យោបល់ដល់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ។

ចំពោះការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ សង្កាត់ និងការរៀបចំគម្រោងថវិកាឃុំ សង្កាត់ប្រចាំឆ្នាំ គឺយើងមាន គណៈកម្មាធិការកសាងផែនការ និងថវិកា (គ.ផ.ថ) ។ គណៈកម្មាធិការនេះ បានដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ ពីព្រោះថាជារៀងរាល់ឆ្នាំ ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់នឹងធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពផែនការអភិវឌ្ឍន៍ និងកម្មវិធីវិនិយោគរបស់ខ្លួន ។ ការពិនិត្យឡើងវិញនេះ មានន័យថាត្រូវតែមានការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃទៅលើរបៀបនៃការអនុវត្តផែនការអភិវឌ្ឍន៍ និងកម្មវិធីវិនិយោគ ។

ខាងក្រោមនេះ គឺជាកិច្ចការមួយចំនួនដែលរំពឹងទុកថា គណៈកម្មាធិការកសាងផែនការ និងថវិកា នឹងជួយបំពេញ ពាក់ព័ន្ធនឹងការងារតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ ៖

- ជួយជនបង្គោលតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ ក្នុងការរៀបចំផែនការលំអិតសំរាប់តាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ
- ជួយក្នុងការអនុវត្តសកម្មភាពតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ ជាពិសេសនៅតាមបណ្តាភូមិរបស់ពួកគេ
- ចូលរួមនៅក្នុងការប្រជុំ ដើម្បីធ្វើការវិភាគព័ត៌មាន ដែលទទួលបានលើការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ និងធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋាន និងលើកជាអនុសាសន៍ផ្សេងៗ
- ជួយផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលនៃការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ នៅតាមបណ្តាភូមិរបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួន ។

ឃុំ សង្កាត់ត្រូវបង្កើត គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងគម្រោង សំរាប់គម្រោងទាំងអស់ដែលប្រើប្រាស់មូលនិធិឃុំ សង្កាត់ ។ គណៈកម្មការនេះ យ៉ាងហោចណាស់ត្រូវមានសមាជិក ០១ នាក់ មកពីគ្រប់ភូមិនៅក្នុងឃុំ សង្កាត់ ។

គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងគំរោងមានភារកិច្ចតាមដានត្រួតពិនិត្យការងារក្នុងដំណាក់កាល នៃការអនុវត្តគំរោង និង រៀបចំការប្រជុំម្តង ឬច្រើន ដើម្បីទទួលយោបល់ត្រឡប់ពីបណ្តាភូមិ អំពីគុណភាពការងារ នៅពេលដែលអ្នក ទទួលការបញ្ចប់ការងារ មុនពេលធ្វើការទូទាត់ចុងក្រោយ ។

៥.៤. ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋាន និងក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់

យោងតាមប្រកាសស្តីពីការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ សង្កាត់ ចែងថា ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ត្រូវតែ រៀបចំយន្តការសមស្រប ដើម្បីសំរួបសំរួលអោយមានការចូលរួមពីអ្នកទទួលផលផ្ទាល់ពីគំរោង ក្នុងការរៀបចំ និង ត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តគំរោង ដែលមាននៅក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ សង្កាត់ និងកម្មវិធីវិនិយោគឃុំ សង្កាត់ ។ នៅ ក្នុងសៀវភៅណែនាំស្តីពីការអនុវត្តគំរោងមូលនិធិឃុំ សង្កាត់ក៏បានបញ្ជាក់ដែរថា គណៈកម្មការឬក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់ គួរត្រូវបានបង្កើតឡើង ដើម្បីថែទាំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលបានសាងសង់ ក្នុងគោលបំណងធានាឱ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុង ឃុំ សង្កាត់អាចប្រើប្រាស់លទ្ធផលរបស់គំរោង (ដូចជា ផ្លូវ ប្រឡាយ សាលារៀន អណ្តូង...) បានយូរអង្វែង ។

☞ ការចូលរួមរបស់អ្នកទទួលផលគំរោងក្នុងការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ គឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ ពីព្រោះ :

- ប្រជាពលរដ្ឋតែងតែចង់ដឹងអំពីអ្វីដែលជាលទ្ធផលនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួន
- ប្រជាពលរដ្ឋមានឆន្ទៈខ្ពស់ ចំពោះគំរោងរបស់សហគមន៍ខ្លួន ហើយការផ្តល់យោបល់របស់ពួកគេ គឺ មានសារៈសំខាន់ណាស់
- ជាទូទៅ ប្រជាពលរដ្ឋមានបំណងចង់រៀនសូត្រអំពីរបៀបធ្វើអ្វីៗអោយបានល្អប្រសើរ
- ប្រជាពលរដ្ឋហាក់មានអារម្មណ៍ថាខ្លួនគេមានភាពម្ចាស់ការ និងស្រួលក្នុងចិត្ត បើសិនជាពួកគេ អាចធ្វើការវាយតម្លៃអំពីការងារផ្ទាល់របស់ពួកគេ ជាជាងមានការវិនិច្ឆ័យពីអ្នកខាងក្រៅ ។

☞ នៅពេលមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋាន ជាការសំខាន់ណាស់ គឺ :

- ត្រូវមានភាពច្បាស់លាស់ថា តើត្រូវធ្វើការតាមដានត្រួតពិនិត្យអំពីអ្វី និងអ្វីខ្លះជាមូលហេតុ ដែល តំរូវអោយមានការតាមដានត្រួតពិនិត្យ
- វិធីសាស្ត្រសំរាប់ធ្វើការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ ត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាឱ្យមានលក្ខណៈ សាមញ្ញ តាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបាន
- ការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ ត្រូវធ្វើឡើងអោយបានលឿន និងមានភាពងាយស្រួល
- ត្រូវមានការផ្តល់យោបល់ត្រឡប់អោយបានទៀងទាត់ដល់សហគមន៍ អំពីលទ្ធផល
- លទ្ធផលត្រូវធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈអោយបានទូលំទូលាយ តាមមធ្យោបាយផ្សេងៗ ។

៥.៥. មន្ត្រីគាំទ្រថ្នាក់ខេត្ត ក្រុង និងស្រុក ខណ្ឌ

មន្ត្រីសំរាប់រដ្ឋបាលថ្នាក់ខេត្ត ក្រុង និងស្រុក ខណ្ឌ (PFT និង DFT) និងមន្ត្រីគាំទ្របច្ចេកទេស (TSO) ក៏ត្រូវធ្វើការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃខ្លះៗ លើសកម្មភាពរបស់ឃុំ សង្កាត់ផងដែរ ។

មន្ត្រីគាំទ្របច្ចេកទេស ផ្ដោតជាសំខាន់លើការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ ផ្នែកបច្ចេកទេស (ដូចជា ការលើកកម្ពស់បង្គន់ តំលៃប៉ាន់ស្មាន រយៈពេលសាងសង់ និងគុណភាព) របស់គម្រោង ដែលប្រើប្រាស់មូលនិធិឃុំ សង្កាត់ ។ ក្នុងការតាមដានត្រួតពិនិត្យផ្នែកបច្ចេកទេស មន្ត្រីគាំទ្របច្ចេកទេសត្រូវប្រើប្រាស់ទម្រង់របាយការណ៍ ជាស្តង់ដារនានាដែលបានបង្កើតឡើង ។ ទម្រង់របាយការណ៍ទាំងនោះរួមមាន : ទម្រង់របាយការណ៍រីកចំរើនរបស់ គម្រោង និង ទម្រង់របាយការណ៍បញ្ចប់គម្រោង ។ ទម្រង់របាយការណ៍ទាំងនេះ គួរតែធ្វើការកែលម្អដោយបន្ថែមចំណុច ខាងក្រោមនេះ ។

យោបល់របស់គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងគម្រោង (PMC)	
ហត្ថលេខារបស់គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងគម្រោង	កាលបរិច្ឆេទ :

ការបន្ថែមចំណុចនេះ នឹងអាចជួយធ្វើអោយអ្នកពាក់ព័ន្ធនានាមានឱកាសចូលរួមផ្តល់យោបល់ និងទស្សនៈ របស់ខ្លួន តែអ្នកប្រើទម្រង់នេះ ក៏មិនត្រូវអោយប្រើប្រាស់វាដែរ ហើយវាក៏មិនមែនជាលក្ខខណ្ឌដែលត្រូវតែបំពេញ ដើម្បីធ្វើការទូទាត់ ឬបើកប្រាក់ សំរាប់ការអនុវត្តគម្រោងនោះទេ ។

មុនពេលពិនិត្យលើទម្រង់ទាំងពីរនេះ ជាការសំខាន់ យើងត្រូវសិក្សាស្វែងយល់អោយបានច្បាស់ពីវា និង ផលប្រយោជន៍របស់វាក្នុងការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ ។ ព័ត៌មានបន្ថែមស្តីពីទម្រង់ទាំងពីរនេះ គឺមាន នៅក្នុងប្រអប់ខាងក្រោមនេះ :

<u>ការប្រើប្រាស់ទម្រង់របាយការណ៍ សំរាប់ការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ</u> យើងតែងតែប្រើប្រាស់ទម្រង់មួយចំនួន សំរាប់ការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ ។ ទម្រង់របាយការណ៍ទាំងនេះ គឺជាកសាមួយដែលបង្ហាញពីព័ត៌មានដែលត្រូវប្រមូល និងចន្លោះ ដែលត្រូវសរសេរព័ត៌មានចូល ។ យើងនឹងអាចធ្វើការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃកាន់តែបានល្អ បើសិនជាយើង យល់ច្បាស់គ្រប់ទម្រង់របាយការណ៍ទាំងអស់ដែលមាន និងសារៈប្រយោជន៍របស់វា ។
--

យើងមានទំរង់របាយការណ៍ចំនួន ០៣ គឺ :

- ទំរង់ប្រមូលពត៌មាន : យើងអាចប្រើទំរង់នេះ ដើម្បីប្រមូលពត៌មានដោយមិនចាំបាច់ចំណាយពេលវេលាច្រើន ហើយយើងនឹងអាចប្រមូលបានពត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ។
- ទំរង់បូកសរុបពត៌មាន : ទំរង់នេះគឺជាតារាងមួយសំរាប់បូកសរុបពត៌មានដែលបានប្រមូល ។
- ទំរង់របាយការណ៍ : យើងប្រើទំរង់នេះ ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពត៌មានដល់ អ្នកដទៃ (ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋាន និងអាជ្ញាធរខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ) ។

កិច្ចសន្យាការងារអភិវឌ្ឍន៍របស់ឃុំ សង្កាត់ របាយការណ៍រីកចំរើន		
ខេត្ត ក្រុង :	ស្រុក ខណ្ឌ :	ឃុំ សង្កាត់ :
ឈ្មោះគំរោង		
លេខកិច្ចសន្យា		
ឈ្មោះអ្នកទទួលការ		
ឈ្មោះអ្នកត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេស		
កាលបរិច្ឆេទចុះត្រួតពិនិត្យ		
១. ការពិពណ៌នាអំពីការរីកចំរើននៃការងារ : 		
២. ភាគរយ (%) នៃការបញ្ចប់		
៣. តើសំភារៈទាំងនោះមានគុណភាពដូចបានសរសេរក្នុងកិច្ចសន្យាដែរឬទេ?		
៤. តើទីកន្លែងការងារមានគុណភាព ដូចបានសរសេរក្នុងកិច្ចសន្យាដែរឬទេ ?		
៥. តើសំណង់នោះដូចគ្នាទៅនឹងគំនូសប្លង់ដែរឬទេ ?		
៦. យោបល់ផ្សេងៗ : 		
ហត្ថលេខាអ្នកត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេស :		កាលបរិច្ឆេទ :
យោបល់របស់គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងគំរោង (PMC) 		
ហត្ថលេខារបស់គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងគំរោង		កាលបរិច្ឆេទ :

កិច្ចសន្យាការងារអភិវឌ្ឍន៍របស់ឃុំ សង្កាត់ របាយការណ៍បញ្ចប់កិច្ចសន្យា (ក្រោយពេលគំរោងបានប្រើប្រាស់មួយរយៈពេលកន្លងមក)				
ខេត្ត ក្រុង :		ស្រុក ខណ្ឌ :		ឃុំ សង្កាត់ :
ឈ្មោះគំរោង				
លេខកិច្ចសន្យា				
ឈ្មោះអ្នកទទួលការ				
ឈ្មោះអ្នកត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេស				
កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ការងារ :			កាលបរិច្ឆេទចុះត្រួតពិនិត្យ :	
១. ពិពណ៌នាលក្ខខណ្ឌបច្ចុប្បន្ននៃការងារ :				
ជ្រើសរើសការពិពណ៌នារួមមួយ :				
ល្អខ្លាំងណាស់ ☐		អាចទទួលយកបាន ☐		អន់ ☐
២. តើអ្នកទទួលបានអនុវត្តការងាររបស់ខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលធានាដែរឬទេ ?				
៣. តើមានការងារអ្វីថែមទៀតដែលអ្នកទទួលបានត្រូវធ្វើ មុនពេលគាត់អាចទទួលបាននូវការទូទាត់ចុងក្រោយ?				
៤. តើមានការខូចខាតអ្វីខ្លះចំពោះការងារដោយហេតុផលផ្សេងៗ ដែលអ្នកទទួលបានមិនទទួលខុសត្រូវ?				
៥. វាយតម្លៃអ្នកទទួលបានលើជំនាញបច្ចេកទេស ភាពស្មោះត្រង់ និងកិច្ចសហការល្អ ជាមួយម្ចាស់គំរោង និងប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋាន				
	ជំនាញបច្ចេកទេស	ល្អ ☐	មធ្យម ☐	ខ្សោយ ☐
	ភាពស្មោះត្រង់	ល្អ ☐	មធ្យម ☐	ខ្សោយ ☐
	កិច្ចសហការល្អជាមួយម្ចាស់គំរោង និងប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋាន	ល្អ ☐	មធ្យម ☐	ខ្សោយ ☐
ហត្ថលេខាអ្នកត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេស :			កាលបរិច្ឆេទ :	
យោបល់របស់គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងគំរោង (PMC)				
ហត្ថលេខារបស់គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងគំរោង			កាលបរិច្ឆេទ :	

តើតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃយ៉ាងដូចម្តេច?

៦. នីតិវិធីនៃការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ

យើងអាចធ្វើការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ ក្នុងរូបភាពផ្សេងៗគ្នាជាច្រើន ហើយវិធីសាស្ត្រ និងបច្ចេកទេសដែលប្រើប្រាស់សំរាប់ការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ គឺអាស្រ័យទៅលើ :

- អ្វីដែលយើងចង់ធ្វើការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ
- ធនធានដែលមានសំរាប់ការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ (លុយ មនុស្ស មធ្យោបាយ ធ្វើដំណើរ...)
- បទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើង លើការងារតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ

ការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ ជាទូទៅត្រូវបានរៀបចំឡើង តាមលំដាប់លំដោយចំនួន៤ជំហានដូចខាងក្រោម :

១. ការត្រៀមរៀបចំ
២. ការប្រមូលព័ត៌មាន
៣. ការវិភាគព័ត៌មាន
៤. ការប្រើប្រាស់សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

ឧទាហរណ៍

១- ការត្រៀមរៀបចំ : ក្រុមប្រឹក្សាបានសំរេចចិត្តធ្វើការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ ទៅលើការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានក្នុងការងារគ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ សង្កាត់របស់ខ្លួន ។ សូចនាករមួយដែលអាចបញ្ជាក់ពីគោលបំណងនេះគឺថា តើប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានបានចូលរួមប្រជុំនៅថ្នាក់ភូមិ ឬថ្នាក់ឃុំ ដែរឬទេ ។ បន្ទាប់ពីការពិភាក្សា ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់បានសំរេចចិត្តប្រមូលព័ត៌មានស្តីពី :

- ចំនួនបុរស និងស្ត្រីដែលបានចូលរួមក្នុងការប្រជុំ
- ចំនួនពួកគេដែលមានអាយុក្រោម ៣០ឆ្នាំ
- ភូមិដែលពួកគេរស់នៅ និង
- ចំនួនប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រដែលបានចូលរួមក្នុងការប្រជុំ ។

២- ការប្រមូលព័ត៌មាន : ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់បានសំរេចចិត្តសូមអោយគ្រូបង្រៀនបឋមសិក្សា ជួយប្រមូលព័ត៌មានទាំងនេះ ។ គ្រូបង្រៀនរូបនោះបានរៀបចំជាទំរង់មួយ សំរាប់កត់ត្រាពីចំនួនស្ត្រី និងបុរសដែលបានចូលរួមប្រជុំ អាយុ ភូមិដែលពួកគេរស់នៅ និងស្ថានភាពជីវភាពរស់នៅ(មាន-ក្រ)របស់ពួកគេ ។ គ្រូបង្រៀនរូបនោះនឹងប្រមូលព័ត៌មាន ពីការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋាន នៅក្នុងការប្រជុំឡើងទាត់ របស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់រយៈពេល៦ខែ ។

៣- ការវិភាគព័ត៌មាន : ពិនិត្យលើព័ត៌មានដែលបានប្រមូល ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់យល់ឃើញថា មានបុរសមួយក្រុមតូចដែលមានអាយុច្រើនជាង៣០ឆ្នាំ និងដែលមានការយល់ដឹងច្រើន តែងតែបានចូលរួមប្រជុំ ។ ពួកគេទាំងអស់សុទ្ធតែអញ្ជើញមកពីភូមិដែលនៅក្បែរនឹងសាលាឃុំ សង្កាត់ ។ តាមឯកសារស្តីពីប្រជាពលរដ្ឋ បានបង្ហាញថា ក្នុងចំណោមភូមិទាំង០៧នៃឃុំនេះ គឺមានចំនួនស្ត្រីច្រើនជាងបុរសហើយឃុំនេះក្រដាងគេ ។ ព័ត៌មានដែលប្រមូលបានមកនេះ បង្ហាញថាមានមនុស្សតែមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះ ដែលបានចូលរួមក្នុងការងារគ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្ឍន៍របស់ឃុំ សង្កាត់ ហើយអ្នកទាំងនេះមិនមែនជាមនុស្សដែលក្រីក្រនោះទេ ។

៤- សេចក្តីសន្និដ្ឋាន : ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់អាចពិចារណាថា តើត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេច ដើម្បីលើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋជាស្ត្រី ក្មេងៗ និងអ្នកក្រីក្រឱ្យចូលរួមប្រជុំ ដើម្បីធានាថាសេចក្តីសំរេចដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងការប្រជុំនេះ បានបំរើផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋាន ។ វាហាក់បីដូចជាការលំបាក ក្នុងការរៀបចំប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានអោយចូលរួមប្រជុំនេះ ឃុំ សង្កាត់គួរតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន អោយបានទូលំទូលាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋាន ។

៦.១. ការត្រៀមរៀបចំ

ជំហានដំបូងនេះ ជាជំហានសំខាន់ ព្រោះថាវាមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំង លើលទ្ធផលរបស់ការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃដែលយើងត្រូវធ្វើ ។ បើសិនជាយើងមិនច្បាស់ពីអ្វីដែលត្រូវតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃអោយបានជាក់លាក់ ឬមិនមានគំនិតល្អៗ អំពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃទេ យើងនឹងខ្វះខាតពេលវេលាយ៉ាងច្រើន ដោយគ្មានលទ្ធផលគួរជាទីគាប់ចិត្តនៅចុងបញ្ចប់ ។

ការត្រៀមរៀបចំការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងការវាយតម្លៃ គឺជាឱកាសដ៏ល្អមួយផងដែរ ដើម្បីធ្វើអោយមានការពិគ្រោះយោបល់ ។ ជនបង្គោលតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃឃុំ សង្កាត់ នឹងរៀបចំផែនការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ ហើយបន្ទាប់មកដាក់ជូនមេឃុំ ចៅសង្កាត់ សំរាប់ពិគ្រោះយោបល់ ជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធនានារបស់ឃុំ សង្កាត់ និងអនុម័ត ។

☞ ដើម្បីធ្វើការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃមួយ ជាពិសេសសំរាប់ការវាយតម្លៃ គេត្រូវមានការរៀបចំ ផែនការយ៉ាងហ្មត់ចត់ជាមុន ដោយត្រូវអនុវត្តទៅតាម ០៥ជំហាន ដូចខាងក្រោម ÷

១. ការកំណត់គោលបំណង
២. ការកំណត់សូចនាករ
៣. ការកំណត់សំណួរគន្លឹះ
៤. ការកំណត់វិធីសាស្ត្រ
៥. ការរៀបចំផែនការសកម្មភាព

៦.១.១. ការកំណត់គោលបំណងសំរាប់ការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ

☞ តើត្រូវតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃលើអ្វីខ្លះ ?

ដូចដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងផ្នែកទី៣ខាងដើម ការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃដែលឃុំ សង្កាត់ ធ្វើឡើងត្រូវផ្ដោតទៅលើការអនុវត្តផែនការអភិវឌ្ឍន៍ និងថវិកាប្រចាំឆ្នាំ ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានស្តីពីស្ថានភាព អភិវឌ្ឍន៍ទូទៅនៅក្នុងឃុំ សង្កាត់ ។

អ្វីដែលត្រូវធ្វើឱ្យបានសំរេចនៅក្នុងផ្នែកនេះ គឺពិភាក្សា និងព្រមព្រៀងគ្នា លើអ្វីខ្លះដែលជាចំណុចសំខាន់ ជាក់លាក់នៃគំរោងឃុំ សង្កាត់ ឬការផ្តល់សេវាកម្ម ដែលនឹងត្រូវធ្វើការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ ដើម្បី ទទួលបាននូវព័ត៌មានដែលយើងចង់បាន ។ មូលដ្ឋានក្នុងការសំរេចថា អ្វីខ្លះដែលត្រូវតាមដានត្រួតពិនិត្យ និង វាយតម្លៃ គឺពិនិត្យមើលទៅលើគោលបំណង និងរបៀបរបបនៃការអនុវត្តគំរោង និងការផ្តល់សេវាកម្ម ។

ចំពោះគំរោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ យើងអាចប្រមូលបានព័ត៌មានតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃមួយ ចំនួនចេញពី "ទំរង់ព័ត៌មានគំរោង" និងទំរង់ព័ត៌មានបច្ចេកទេស (ដូចជា គំរោងអណ្តូងទឹក ផ្លូវ សាលារៀន និង គំរោងធារាសាស្ត្រ) ។ យើងអាចរកទំរង់ទាំងនេះបាន នៅក្នុងសៀវភៅណែនាំស្តីពី ការអនុវត្តគំរោងដែលប្រើប្រាស់ មូលនិធិឃុំ សង្កាត់ (សៀវភៅភីម) ។

ផែនការការងាររបស់អ្នកទទួលការ គឺជាប្រភពព័ត៌មានដ៏សំខាន់មួយទៀត ស្តីពីការតាមដានត្រួតពិនិត្យ លើធនធាន សកម្មភាព លទ្ធផលរបស់គំរោងមួយដែលអនុវត្តដោយអ្នកទទួលការ ។ ផែនការសកម្មភាពនេះ នឹង បង្ហាញពីសកម្មភាពដែលត្រូវអនុវត្ត ពេលចាប់ផ្តើម និងបញ្ចប់សកម្មភាពនីមួយៗ ។

ចំពោះគំរោងដែលមិនមែនជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងសកម្មភាពផ្តល់សេវាកម្ម (ដូចជាការផ្តល់ធនធាន

សំរាប់ការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច សកម្មភាពបណ្តុះបណ្តាល ផែនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ សង្កាត់ ឬកម្មវិធីវិនិយោគឃុំ សង្កាត់) អាចផ្តល់ព័ត៌មានជាមូលដ្ឋាន ថាតើគំរោងធ្វើទៅលើអ្វី ហេតុអ្វី នៅកន្លែងណា នៅពេលណា និងថាតើគំរោង ត្រូវអនុវត្តយ៉ាងដូចម្តេច ដោយមានចំណាយប៉ុន្មាន ហើយមានស្ត្រី និងបុរសប៉ុន្មាននាក់ដែលជាអ្នកទទួលផល ។

បើសិនព័ត៌មានខាងលើនេះមិនមាននៅក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ កម្មវិធីវិនិយោគ និង ផែនការថវិកាប្រចាំឆ្នាំ របស់ឃុំ សង្កាត់ទេនោះ ចាំបាច់ត្រូវតែគូសបញ្ជាក់អោយបានច្បាស់ថា តើត្រូវរៀបចំធ្វើការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និង វាយតម្លៃនៅពេលណា កន្លែងណា... ។ល ។

គំរោងបោះឆ្នោតសម្រាប់បោះឆ្នោត ឈ្មោះ និងព័ត៌មានគំរោង				
ខេត្ត ក្រុង :		ឃុំ សង្កាត់ :		
ស្រុក ខណ្ឌ :		លេខកូដរបស់ឃុំ សង្កាត់ :		
ផ្នែកទី១ : ព័ត៌មានអ្នកបោះ				
ឈ្មោះគំរោង :				
ថ្ងៃបញ្ចប់ការសិក្សា	ឈ្មោះអ្នកជំនួយបច្ចេកទេស :		ឋានៈអ្នកជំនួយបច្ចេកទេស	
ទិសដៅរបស់គំរោង :				
វិស័យ :		ប្រភេទគំរោង :		
ការងារសាងសង់	ការងារសេវាកម្ម		ការរៀបចំសហគមន៍ ☐	
លទ្ធផលគ្រោង (ចេញពីផែនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ សង្កាត់)		លទ្ធផលគ្រោងក្រោយពីសិក្សា		
តំលៃប៉ាន់ស្មានក្នុងផែនការ :		តំលៃប៉ាន់ស្មានក្រោយពីសិក្សា :		
គំរោងថវិកានៅក្នុងកម្មវិធីវិនិយោគឃុំ សង្កាត់				
ឆ្នាំ				
ចំនួនប្រាក់				
អ្នកទទួលបានដល់គំរោង				
លរ	ឈ្មោះភូមិ	ចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់		ចំនួនគ្រួសារ
		សរុប	ស្រី	
សរុប				

ផែនការការងាររបស់អង្គការស្ត្រី

ខេត្ត ក្រុង :		ស្រុក ខណ្ឌ :		ឃុំ សង្កាត់ :		ឈ្មោះគម្រោង :	
ឈ្មោះអ្នកទទួលការ :				លេខទូរស័ព្ទ :		ឈ្មោះមេការ :	
កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើមកិច្ចសន្យា :				កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់កិច្ចសន្យា :			
ការពិពណ៌នាអំពីការងារ	%ការងារគិតតាមសាច់ប្រាក់	កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់	ដំណាក់កាលសំខាន់ៗសំរាប់តាមដានបច្ចេកទេស	ឈ្មោះអ្នកទទួលការបន្ត	ការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន	ដំណោះស្រាយ
ដាក់ជូនដោយអ្នកទទួលការ :				អនុម័តដោយមេឃុំ ចៅសង្កាត់ :			
កាលបរិច្ឆេទ :				កាលបរិច្ឆេទ :			

ឧទាហរណ៍ បញ្ជាក់ពីផែនការការងាររបស់អ្នកទទួលការ

ខេត្ត ក្រុង : ស្វាយរៀង		ស្រុក ខណ្ឌ : រមាសហែក		ឃុំ សង្កាត់ : ដូង		ឈ្មោះគំរោង : គំរោងផ្លូវឃុំដូង		លេខទូរស័ព្ទ : ០១២ ៨៧៦ ៥៤៣	
ឈ្មោះអ្នកទទួលការ : នាគធាត់				លេខទូរស័ព្ទ : ០១២ ៣៤៥ ៧៨៧				ឈ្មោះមេការ : ជាងចាស់	
កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើមកិច្ចសន្យា : ២៥/០៣/០៣						កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់កិច្ចសន្យា : ២៤/០៦/០៣			
ការពិពណ៌នាអំពីការងារ	% ការងារគិតតាមសាច់ប្រាក់	កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់	ដំណាក់កាលសំខាន់ៗសំរាប់តាមដានបច្ចេកទេស	ឈ្មោះអ្នកទទួលការបន្ត	ការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន		ដំណោះស្រាយ	
លូមួយខ្សែមុខកាត់១ម៉ែ បណ្តោយ៤០០ម៉ែ	៦%	០១/០៤/០៣	១៥/០៤/០៣	១. បញ្ចប់ការដឹករណ៍ចាក់គ្រឹះ	ជាតូច	មីក្រូខ្វាក់ពីកាសាងសង់ ហូរចាក់ទៅប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ។	អ្នកទទួលការនឹងធ្វើប្រព័ន្ធរដ្ឋានទឹកបណ្តោះអាសន្ន	អ្នកទទួលការនឹងសំអាតទីធ្លាជុំវិញ យ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ន	
	៨%	០៦/០៤/០៣	២០/០៤/០៣						
		៦%	១១/០៤/០៣	២៥/០៤/០៣	២. មុនពេលចាប់ផ្តើមបំពេញដី ក្រោយពិសោធន៍	អ្នកភូមិ	កាកសំណល់ផ្សេងៗរបស់អ្នកសាងសង់ ។		
		៤%	១៦/០៤/០៣	២៥/០៤/០៣					
		៤%	២០/០៤/០៣	៣០/០៤/០៣					
	២២%	០១/០៥/០៣	១៥/០៥/០៣	១. បង្ហាញដី មុនពេលចាក់គ្រោះក្រហម ២. បញ្ចប់ចាក់គ្រោះក្រហម	/	បៀវត្សប្រេងឥន្ធនៈពីម៉ាស៊ីន	ប្រេងឥន្ធនៈដែលកំពុងប្រើប្រាស់បានសំអាតយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ន អ្នកទទួលការនឹងបញ្ឈប់ការងារនៅពេលផ្លូវរលំខ្លាំង ។		
	៥០%		១៥/០៥/០៣						
	៥០%	១៦/០៥/០៣	៣០/០៥/០៣						
ដាក់ជូនដោយអ្នកទទួលការ : នាគធាត់				អនុម័តដោយមេឃុំ ចៅសង្កាត់ : ពូ ឃុំ					
កាលបរិច្ឆេទ : ១៥/០៣/០៣				កាលបរិច្ឆេទ : ១៨/០៣/០៣					

ហិរញ្ញវត្ថុ និងពេលវេលាសមស្រប សំរាប់ការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ

នៅពេលដែលយើងពិចារណាពីការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ យើងគួរតែគិតផងដែរពីការចំណាយលើការងារនេះ ។ ការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ គឺទាមទារឱ្យមានពេលវេលា និងប្រាក់កាសសមស្រប ។ អ្នកដែលធ្វើការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃត្រូវចំណាយពេលវេលារបស់ខ្លួនដើម្បីបំពេញការងារនេះ ហើយបើសិនជាគេជួបជាមួយអ្នកដទៃនៅពេលធ្វើការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ អ្នកទាំងអស់នោះក៏ចំណាយពេលដូចគ្នា ។ ក្នុងការអនុវត្តសកម្មភាពតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ គួរមានការចំណាយផ្សេងៗ ដូចជា ថ្លៃធ្វើដំណើរ ប៊ិច ក្រដាស ថតរូប និងអាហារសំរន់ (បើសិនជាចាំបាច់) ។

ការចំណាយនេះត្រូវរៀបចំនៅក្នុងខ្ទង់ថវិកាលេខកូដ **៦១** " ចំណាយរដ្ឋបាលទូទៅ " នៃគម្រោងថវិកាប្រចាំឆ្នាំរបស់ឃុំ សង្កាត់ ។ ប៉ុន្តែការរៀបចំថវិកាសំរាប់ការងារតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃនេះ ត្រូវធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានជាក់លាក់ ។ នៅពេលក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់រៀបចំថវិកាប្រចាំឆ្នាំ ឃុំ សង្កាត់ត្រូវគិតពីការវិភាគន័យធនអោយបានសមស្រប សំរាប់រាប់រងការចំណាយលើសកម្មភាពតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ ។ ចំនួនថវិកាសំរាប់ការងារតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ ត្រូវតែច្បាស់លាស់ និងមានកំណត់សំរាប់តែសកម្មភាពណាដែលចាំបាច់តែប៉ុណ្ណោះ ។

៦.១.២. ការជ្រើសរើសសូចនាករ

នៅពេលដែលយើងយល់ច្បាស់ពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើការតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃហើយនោះ ដំណាក់កាលបន្ទាប់មកទៀត យើងត្រូវកំណត់ថាតើព័ត៌មានអ្វីខ្លះដែលយើងត្រូវការ ។ ព័ត៌មានទាំងនោះហៅថា សូចនាករ

☞ សូចនាករ គឺជាព័ត៌មានសំខាន់ៗ ដែលជួយអោយយើង :

- វាស់វែងសមិទ្ធផល
- ឆ្លុះបញ្ចាំងបំរែបំរួល.
- វាស់ស្ទង់គុណភាពការងារដែលបានអនុវត្ត

លើសពីនេះទៅទៀត សូចនាករ គឺជាព័ត៌មានដែលអាចអោយយើងសន្និដ្ឋានបានពីអ្វីមួយ ។ ឧទាហរណ៍យើងឃើញមេឃមានពពកអាប់អូរច្រើន ក្តៅស្កុះ និងមានសត្វស្រមោចជាច្រើនចេញពីរន្ធនោះយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថា ថ្ងៃនេះមេឃនឹងភ្លៀង ។ សូចនាករ (ក្តៅស្កុះ ពពកអាប់អូរ មានស្រមោចច្រើនចេញពីរន្ធ) បានធ្វើអោយយើងអាចសន្និដ្ឋានថា មេឃប្រហែលជានឹងភ្លៀង ។ យើងអាចកំណត់ចំនួនសូចនាករច្រើន ឬ តិច គឺអាស្រ័យទៅតាមខ្លឹមសារនៃគោលបំណងរបស់ការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃដែលយើងបានកំណត់ ។ បើសិនជា

គោលបំណងនៃការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃទូលំទូលាយ នោះសូចនាករក៏ត្រូវមានច្រើនដែរ តែបើសិនជាគោលបំណងតូច នោះសូចនាករក៏ត្រូវតិចតួចទៅតាមនោះដែរ ។

☞ ជាទូទៅសូចនាករមាន២ប្រភេទគឺ ÷

សូចនាករបរិមាណ : ជាសូចនាករដែលយើងអាចរាប់បាន ដូចជា ចំនួនឡានដឹកគ្រួសក្រហមដើម្បីជួសជុលផ្លូវ ឬ ចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រើប្រាស់ទឹកអណ្តូង... ។ល ។

សូចនាករគុណភាព : ជាសូចនាករដែលយើងមិនអាចរាប់បាន ដូចជា ការពេញចិត្តរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវដែលទើបជួសជុលរួច ឬ គុណភាពទឹកដែលយកពីអណ្តូង... ។ល ។

សូចនាករសំរាប់តាមដានត្រួតពិនិត្យធនធាន លទ្ធផល និងផលប៉ះពាល់ អាចជាសូចនាករបរិមាណ ឬ ជាសូចនាករគុណភាព ។ សូចនាករមួយដែលល្អ អាស្រ័យទៅលើប្រភេទនៃសកម្មភាពដែលបាននឹងកំពុងអនុវត្ត ។ តារាងខាងក្រោមនេះ នឹងបង្ហាញអោយឃើញពីសូចនាករធនធាន លទ្ធផល និងសូចនាករផលប៉ះពាល់របស់គម្រោងមួយចំនួន ដែលមាននៅក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ សង្កាត់ ។

គម្រោង	សូចនាករធនធាន	សូចនាករលទ្ធផល	សូចនាករផលប៉ះពាល់
គម្រោងជួសជុលផ្លូវ	- ចំនួនឡានដឹកគ្រួសក្រហម	- ប្រវែងផ្លូវដែលបានជួសជុល - ប្រវែងផ្លូវដែលត្រូវជួសជុលក្រោយពីរដូវភ្លៀង (សូចនាករគុណភាព)	- ចំណាយលើការធ្វើដំណើរដោយរថយន្តឈ្នួល - តម្លៃកសិផល
គម្រោងសាងសង់អណ្តូង	- ពេលវេលាសំរាប់ដឹកអណ្តូង	- ជំរៅអណ្តូង - បរិមាណទឹកដែលអាចយកប្រចាំថ្ងៃ	- ពេលវេលាដែលស្ត្រីត្រូវយកទឹកប្រចាំថ្ងៃ - ការផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថប្រើប្រាស់ទឹក
គ្រឿងសង្ហារឹមសំរាប់សាលារៀន	- បរិមាណទុនចូលរួមរបស់មូលដ្ឋាន	- ចំនួន និង គុណភាពសង្ហារឹមដែលបានទិញ	- អត្រាចូលរៀនរបស់កុមារ - ចំនួនកុមារដែលបន្តការសិក្សាក្រោយបឋមសិក្សា
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ	- ចំនួន និងរយៈពេលនៃវគ្គបណ្តុះបណ្តាល	- ចំនួនអ្នកចូលរួមដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សា ហើយទទួលបានសញ្ញាបត្រ	- ចំនួនអ្នកចូលរួមដែលបានបង្កើតអាជីវកម្មខ្លួនឯង ដោយប្រើប្រាស់ជំនាញដែលបានរៀន
ថ្នាក់អក្ខរកម្ម	- ចំនួនថ្នាក់អក្ខរកម្ម	- ចំនួនបុរសស្ត្រីដែលអាចអានក្តាខៀនពិតមានរបស់ឃុំនៅចុងឆ្នាំ	- ចំនួនបុរស ស្ត្រីដែលអាចអាននិងយល់លិខិតប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម និងសុខភាពបាន

៦.១.៣. ការកំណត់សំណួរគន្លឹះ

នៅពេលដែលយើងបានជ្រើសរើសសូចនាកររួចហើយ យើងត្រូវកំណត់សំណួរគន្លឹះ ដែលត្រូវប្រើក្នុងការប្រមូលព័ត៌មាន សំរាប់ការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ ។ សំណួរគន្លឹះទាំងនោះ ភាគច្រើនចាប់ផ្តើមឡើងដូចខាងក្រោមនេះ ៖

- តើគំរោងសំរេចបានលទ្ធផលអ្វីខ្លះ ? តើលទ្ធផលទាំងនោះ ស្របទៅនឹងការសង្ឃឹមទុកដែរឬទេ?
- ហេតុអ្វីបានជាសកម្មភាព ឬគំរោងនោះ មានសារៈសំខាន់ចំពោះឃុំ សង្កាត់ ?
- តើកន្លែងណា (ភូមិអ្វី) ដែលសកម្មភាព ឬ គំរោងបានត្រូវអនុវត្ត ហើយហេតុអ្វីបានជាអនុវត្តនៅភូមិនោះ ហើយភូមិដទៃទៀតមិនមាន ?
- តើនៅពេលណាដែលសកម្មភាព ឬ គំរោងត្រូវបានអនុវត្ត ?
- តើសកម្មភាព ឬគំរោងត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងដូចម្តេច ? តើនីតិវិធីអនុវត្តគំរោងនេះ ទទួលបានលទ្ធផលល្អដែរឬទេ ?
- តើសកម្មភាព ឬគំរោងនោះ នឹងចំណាយអស់ប៉ុន្មាន ? តើការចំណាយនោះ សមស្របនឹងការគ្រោងទុកដែរឬទេ? តើមានទុនចូលរួមផ្សេងទៀតដែរឬទេ ?
- តើគោលបំណងរបស់គំរោង សំរេចបានកំរិតណា ?
- តើមានស្ត្រីប៉ុន្មាននាក់ និង បុរសប៉ុន្មាននាក់ដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីគំរោងនេះ ? តើក្នុងចំណោមពួកគេ មានប៉ុន្មាននាក់ដែលងាយរងគ្រោះបំផុត ?
- តើអ្នកណាជាអ្នកទទួលបានផល ? តើអ្នកដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីគំរោង គឺជាអ្នកដែលយើងសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានឬ ? តើជាប្រយោជន៍អ្វីខ្លះ ? តើគំរោងនេះ ជាគំរោង ឬសកម្មភាពសំរាប់សាធារណៈ (ដែលផលប្រយោជន៍វា អាចផ្តល់បានដល់ក្រុមដែលមានមនុស្សច្រើន ឬក៏មនុស្សទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងឃុំ សង្កាត់) ឬជាគំរោងដែលធ្វើឡើងដោយគ្រាន់តែផ្តល់សេវាអោយតែមនុស្ស២ឬ៣នាក់ ? ឧទាហរណ៍ អណ្តូងស្នប់នៅក្នុងទីធ្លាផ្ទះ របស់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ណាមួយ គឺមិនមែនជា គំរោងសេវាសាធារណៈទេ បើសិនជាមានតែក្រុមគ្រួសារសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់រូបនោះ ប្រើប្រាស់ ហើយអ្នកនៅក្បែរមិនមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់នោះ ។

☞ ឧទាហរណ៍នៅទំព័របន្ទាប់ នឹងបង្ហាញពីសំណួរទាំងនេះ សំរាប់គំរោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ។

ឧទាហរណ៍ :

គំរោងបេដ្ឋានចរាចរណ៍សម្រាប់បង្កើនប្រជាជន សង្កាត់	
ទំរង់ព័ត៌មានគំរោង	
ខេត្ត ក្រុង : ស្វាយរៀង	ឃុំ សង្កាត់ : ព្រៃមា
ស្រុក ខណ្ឌ : រមាសប៉ែក	លេខកូដរបស់ឃុំ សង្កាត់ : ១២៣៤៥៦៧

ផ្នែកទី១ : ព័ត៌មានទូទៅ

ឈ្មោះគំរោង : គំរោងផ្លូវនៅឃុំព្រៃមា		
ថ្ងៃបញ្ចប់ការសិក្សា : ០១/៦/០៣	ឈ្មោះអ្នកជំនួយបច្ចេកទេស : មេធាវី សិរី	ឋានៈអ្នកជំនួយបច្ចេកទេស : មន្ត្រីគាំទ្របច្ចេកទេស
ទិសដៅរបស់គំរោង : គ្រប់ភូមិទាំងអស់នឹងអាចធ្វើដំណើរបានយ៉ាងល្អនៅត្រឹមឆ្នាំ ២០០៥		
វិស័យ : សេដ្ឋកិច្ច	ប្រភេទគំរោង : គមនាគមន៍ជនបទ	
ការងារសាងសង់ ☒	ការងារសេវាកម្ម ☐	ការរៀបចំសហគមន៍ ☐
លទ្ធផលគ្រោង (ចេញពីផែនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ សង្កាត់) <i>ផ្លូវជាតិ.ម និងលូកាត់ផ្លូវចំនួន៤កន្លែង</i>	លទ្ធផលគ្រោងក្រោយពីសិក្សា <i>ផ្លូវជាតិ.ម និងលូកាត់ផ្លូវចំនួន៥កន្លែង</i>	
តំលៃប៉ាន់ស្មានក្នុងផែនការ : ៤០ ០០០ ០០០ រៀល	តំលៃប៉ាន់ស្មានក្រោយពីសិក្សា : ៥១ ០០០ ០០០ រៀល	
គំរោងថវិកានៅក្នុងកម្មវិធីវិនិយោគឃុំ សង្កាត់		
ឆ្នាំ	២០០៣	២០០៤
ចំនួនប្រាក់	២០ ០០០ ០០០	២០ ០០០ ០០០

អ្នកទទួលបានលទ្ធផលគំរោង

លរ	ឈ្មោះភូមិ	ចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់		ចំនួនគ្រួសារ
		សរុប	ស្រី	
១	ភូមិជើង	៨០០	៤០០	១៤០
២	ភូមិត្បូង	៦០០	៣០០	១១០
៣	ភូមិកណ្តាល	៥០០	៤៥០	១៦៥
៤	ភូមិខ្ពស់	៤០០	២០១	៧៥
សរុប		២៧០០	១៣៥១	៤៩០

អ្វីខ្លះ? ការសាងសង់ផ្លូវគ្រួសក្រហមមួយខ្សែមាន ០៣ គីឡូម៉ែត្រ មានលូកាត់ផ្លូវចំនួន ០៥ ក្នុង រយៈពេល ០២ឆ្នាំ ។ ដូចនេះនៅក្នុងភូមិទាំងអស់ក្នុងឃុំប្រាសាទ អាចធ្វើដំណើរបានពេញ មួយឆ្នាំៗ ។ អ្វីដែលត្រូវធ្វើការត្រួតពិនិត្យគឺថា តើការសាងសង់នេះពិតជាបាន ០៣ គីឡូម៉ែត្រ និងស្របតាមលក្ខខណ្ឌបច្ចេកទេសទាំងអស់ដែរឬទេ ។

ហេតុអ្វី? ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានអាចធ្វើដំណើរលើផ្លូវនេះបានយ៉ាងងាយស្រួល ។ ការធ្វើដំណើរដោយ មធ្យោបាយផ្សេងៗ កាន់តែងាយស្រួល ហើយមានតំលៃថោកជាងមុន ។ ក្រោយពេលផ្លូវ សាងសង់រួចរាល់ យើងគួរពិនិត្យមើលថា តើថ្លៃធ្វើដំណើរពិតជាបានថោកជាងមុនឬ ហើយ បើសិនជាមានការធ្វើដំណើរកាន់តែច្រើនឡើង មានន័យថា ផ្លូវត្រូវបានកែលំអ ។

នៅឯណា? យើងត្រូវធ្វើការពិនិត្យនៅលើផែនទី ដើម្បីអោយប្រាកដថា ផ្លូវនេះត្រូវបានសាងសង់ នៅ កន្លែងដែលបានកំណត់ ។ តែបើសិនជាគំរោងនេះ ជាការជួសជុលផ្លូវចាស់ដែលមានស្រាប់ នោះប្រាកដណាស់ផ្លូវដែលទើបជួសជុលរួច ពិតជានៅនឹងកន្លែងដើមជាមិនខាន លើកលែង តែមានករណីមួយចំនួន ដូចជា ទឹកជំនន់ ឬការបាក់ដី... ជាដើម ទើបអាចធ្វើអោយផ្លូវនោះ ត្រូវបាន កាត់បន្ថយចំងាយ ។ល។

នៅពេលណា? តារាងពត៌មានគំរោងមិនបានផ្តល់ពត៌មាននេះទេ ។ យើងត្រូវប្រមូលពត៌មាននេះ ពីប្រភព ផ្សេងៗទៀត ដូចជា ផែនការការងាររបស់អ្នកទទួលការ ។ អ្វីដែលយើងត្រូវដឹងគឺ តើ គំរោងនឹងចាប់ផ្តើមនៅពេលណា បញ្ចប់នៅពេលណា ហើយតើការសាងសង់នេះ មាន រយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃ ។ ជាក់ស្តែង គំរោងនេះត្រូវចាប់ផ្តើមដំណើរការសាងសង់នៅរដូវប្រាំង ដើម្បីទទួលបានគុណភាពខ្ពស់ ។

ដូចម្តេច? សំរាប់គំរោងសាងសង់ និង គំរោងជួសជុលផ្លូវ កិច្ចសន្យាត្រូវបានធ្វើឡើង អោយ អ្នកទទួលការធ្វើ ។ ការតាមដានត្រួតពិនិត្យផ្នែកបច្ចេកទេស នឹងត្រូវធ្វើឡើងដោយអ្នក ត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេស ប៉ុន្តែគាត់មិនអាចធ្វើការតាមដានត្រួតពិនិត្យដល់ទឹកកន្លែង អោយ បានរាល់ថ្ងៃនោះទេ ។ ដូចនេះ ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ត្រូវធ្វើការតាមដានត្រួតពិនិត្យផ្នែក បច្ចេកទេសខ្លះៗដែរ ដូចជាពិនិត្យមើលថា តើផ្លូវត្រូវបានសាងសង់តាមទំហំ និងបណ្តោយ

ដែលបានកំណត់ដែរឬទេ តើកំរាស់គ្រួសក្រហមត្រឹមត្រូវដែរឬទេ និង តើជើងទេផ្លូវ ត្រឹមត្រូវដែរឬទេ ។

តំលៃប៉ុន្មាន? ផ្អែកលើទំរង់ពត៌មានគំរោង យើងឃើញថា គំរោងនេះនឹងចំណាយអស់ ២០លានរៀល ក្នុងឆ្នាំ ២០០៣ ហើយ ២០លានរៀលទៀតនៅឆ្នាំ ២០០៤ ។ ការទូទាត់នឹងត្រូវធ្វើឡើង អោយអ្នកទទួលការ បន្ទាប់ពីមានការបញ្ជាក់ពី អ្នកត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេស និងដែលមាន ការចុះហត្ថលេខារបស់មេឃុំ ចៅសង្កាត់ ។

អ្នកទទួល ផលប៉ុន្មាន នាក់? ផ្អែកលើទំរង់ពត៌មានគំរោង យើងឃើញថា គំរោងនេះមានអ្នកទទួលផលសរុប ចំនួន ២៧០០នាក់ ដែលក្នុងនោះមានស្ត្រីចំនួន ១៣៥១នាក់ ។ បន្ទាប់ពីគំរោងបានបញ្ចប់ យើង គួរតែធ្វើការពិនិត្យមើលថា តើប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានយល់ថា ពួកគេពិតជាបានប្រយោជន៍ ពីផ្លូវនោះដែរឬទេ ហើយតើពួកគេទទួលបានក្នុងកំរិតណា ។ ប្រាកដណាស់ យើងនឹងមិនចុះ ទៅសាកសួរមនុស្សទាំង២៧០០នាក់ក្នុងឃុំនោះទេ ។

៦.១.៤. ការកំណត់វិធីសាស្ត្រសំរាប់ការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតំលៃ

មានវិធីសាស្ត្រជាច្រើន សំរាប់ការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតំលៃ ហើយវិធីសាស្ត្រខ្លះមានការលំបាក ឬចំណាយពេលវេលា និងធនធានច្រើនជាងវិធីសាស្ត្រឯទៀត ។ នៅក្នុងមេរៀននេះ យើងគ្រាន់តែលើកយក វិធីសាស្ត្រងាយៗមួយចំនួនតូចមកបញ្ជាក់ជូនតែប៉ុណ្ណោះ ។

ការសង្កេតពិនិត្យ

នេះជាឧបករណ៍សាមញ្ញបំផុតសំរាប់ការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតំលៃ ។ វិធីសាស្ត្រនេះ គឺ អ្នកដែលកំពុងធ្វើការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតំលៃ ត្រូវសួរខ្លួនឯងថា :

- តើខ្ញុំឃើញអ្វីខ្លះ ?
- តើប្រជាពលរដ្ឋធ្វើអ្វីខ្លះ ?
- តើសកម្មភាពគំរោងកំពុងចាប់ផ្តើមឬទេ ?

- តើវាបានអនុវត្ត ដោយគ្មានឃើញកំហុស ឬវិបត្តិអ្វីឬទេ ?
- តើប្រជាពលរដ្ឋដែលគេគិតថា នឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ បានប្រើប្រាស់អ្វីដែលបានសាងសង់ឡើង ឬក៏ប្រើជំនាញ ឬចំណេះដឹងថ្មីដែលពួកគេបានទទួល ដែរឬទេ ?

សំភាសន៍ផ្ទាល់ជាមួយមនុស្សសំខាន់ៗ

មនុស្សសំខាន់ គឺជាអ្នកដែលយល់ដឹងច្រើនជាងមនុស្សសាមញ្ញធម្មតា និង អាចពន្យល់បានអំពីអ្វីៗកំពុងកើតឡើង ។ មនុស្សសំខាន់នៅទីនេះមិនមានន័យដល់អ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិ ឬបុណ្យសក្តិខ្ពង់ខ្ពស់នោះទេ ។ ឧទាហរណ៍ : បើយើងចង់ដឹងពីការលំបាកនៅពេលស្រវឹងគ្រឿងញៀន នោះអ្នកដែលជក់គ្រឿងញៀន គឺជាមនុស្សសំខាន់ ព្រោះពួកគេជាមនុស្សដែលបានជួបប្រទះនូវការលំបាកទាំងនោះដោយខ្លួនឯង ។ ម្យ៉ាងទៀតបើយើងចង់ដឹង ពីរបៀបសំរាលកូន គឺមានតែអ្នកប្រទេស ដែលអាចផ្តល់ចំណេះដឹងត្រឹមត្រូវឱ្យយើងបានល្អជាងគេ ។

ការសំភាសន៍ ឬការពិភាក្សាជាក្រុម

ជាធម្មតា ការពិភាក្សាក្រុមត្រូវចំណាយពេលប្រហែល ១ ទៅ ២ម៉ោង លើប្រធានបទជាក់លាក់ណាមួយជាមួយមនុស្សមួយក្រុមតូច ។ គុណសម្បត្តិមួយនៃការពិភាក្សាជាក្រុម គឺអាចទទួលបានគំនិតយោបល់អ្នកទាំងនោះរហ័សជាងការសំភាសន៍ជាមួយពួកគេម្នាក់ម្តងៗ ។ ការសំភាសន៍ ឬ ការពិភាក្សាជាក្រុមនេះអាចជំរុញអោយមានការផ្លាស់ប្តូរយោបល់គ្នាទៅវិញទៅមក ក្នុងចំណោមសមាជិកក្រុមពិភាក្សា ហើយយើងអាចទទួលបានព័ត៌មានច្រើន និងកាន់តែស៊ីជម្រៅ ។ អ្នកសំរបសំរួលការពិភាក្សានេះ ជាធម្មតា ត្រូវរៀបចំសំណួរគន្លឹះមួយចំនួន សំរាប់បំផុសអោយមានការពិភាក្សា និង លើកសំណួរជជែកសួរបន្ត ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិត និងកាន់តែស៊ីជម្រៅ ។

បញ្ជីសំណួរ

បញ្ជីសំណួរគឺជាបញ្ជីមួយដែលមានសំណួរមួយចំនួន ដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានពីអ្នកឆ្លើយតប ។ វិធីសាស្ត្រនេះត្រូវប្រើប្រាស់សំណួរដូចៗគ្នា ដើម្បីសួរទៅកាន់មនុស្សជាច្រើន ហើយត្រូវសរសេរចំណើយរបស់ពួកគេទុក ។ ជួនកាលការប្រើបញ្ជីសំណួរដើម្បីប្រមូលព័ត៌មាន គឺគេហៅថាជា ការអង្កេត ។

ឧទាហរណ៍ : ការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃលើគំរោងទឹកស្អាត

ឃុំបានសំរេចចិត្តកសាងកន្លែងផលិតទឹកស្អាតមួយកន្លែងនៅក្បែរផ្សារ ។ ដូចនេះ អ្នកផ្សារនឹងមានការងាយស្រួល និងចំណាយកាន់តែតិចក្នុងការប្រើប្រាស់ទឹក ដោយមិនចាំបាច់ទិញទឹកពីអ្នកដឹកទឹកលក់ ទៀតនោះទេ ។ គំរោងនេះ ក៏អាចដោះស្រាយបញ្ហាអនាម័យនៅជុំវិញផ្សារផងដែរ ដោយសារមិនមានបង្គន់អនាម័យសំរាប់ប្រើ ។

ក្នុងអំឡុងពេលសាងសង់ សមាជិកនានានៃគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងគំរោង បានរៀបចំកាលវិភាគចុះសង្កេត ការសាងសង់រៀងរាល់ថ្ងៃ ។ ពួកគេនឹងធ្វើការពិនិត្យមើលថា តើ អ្នកទទួលបានការពិតជាបានអនុវត្តស្របទៅតាមគំនូសប្លង់បច្ចេកទេសដែរឬទេ (ទំហំ កំពស់ជញ្ជាំង លូបង្ហូរទឹកស្អុយ ។ល។) ពួកគេក៏នឹងពិនិត្យផងដែរថា តើឧបករណ៍ដែលអ្នកទទួលបានការយកមកប្រើប្រាស់ សមស្របទៅតាមអ្វីដែលបានកំណត់ នៅក្នុងកិច្ចសន្យាដែរឬទេ និងថា តើការសាងសង់ត្រូវបានធ្វើឡើងត្រឹមត្រូវដែរឬទេ មិនលឿនពេក ឬ មិនយឺតពេក ។

នៅពេលចាប់ផ្តើមប្រើប្រាស់សមិទ្ធផល គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងគំរោង បានសូមអោយអ្នកលក់ដូរនៅក្នុងផ្សារម្នាក់ ដែលមានស្តង់លក់ដូរនៅក្បែរកន្លែងទឹកស្អាតដែលទើបបានសាងសង់ថ្មីនោះឱ្យ ធ្វើការសង្កេតក្នុងខែដំបូង ដើម្បីចង់ដឹងថា តើឧបករណ៍ថ្មីនោះត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងដូចម្តេច ? តើមានមនុស្សប្រើប្រាស់ប៉ុន្មាននាក់ ? តើឧបករណ៍នោះនៅតែល្អ និងគ្មានគ្រឿងស្អុយទេឬ ? (ក្រុមប្រឹក្សាឃុំបានធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយអ្នកផ្សេងទៀតអោយសំអាតកន្លែងនេះ២ដង ក្នុង ១ ថ្ងៃ) ។

មួយខែក្រោយមក គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងគំរោងបានសំរេចចិត្តប្រមូលព័ត៌មានមួយចំនួន ថា តើសំភារៈនេះ ត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងដូចម្តេច ។ ពួកគេបានសំរេចចិត្ត ធ្វើការសំភាសន៍ជាមួយមនុស្សសំខាន់២នាក់ (អ្នកសំអាតកន្លែងឧបករណ៍ និង អ្នកលក់ដូរដែលបានធ្វើការតាមដានត្រួតពិនិត្យការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេះ ក្នុងមួយខែដំបូង) ។

ពួកគេក៏បានសំរេចចិត្ត ធ្វើការអង្កេតចំនួន២ផងដែរ ។ ការអង្កេតទី១ ត្រូវធ្វើជាមួយអ្នកលក់ដូរក្នុងផ្សារ ដោយប្រើសំណួរចំនួន៣ ដូចខាងក្រោម ៖

១. តើអ្នកទទួលបានប្រយោជន៍ពីឧបករណ៍ថ្មីនេះដែរឬទេ ? បើសិនជាមិនបាន តើហេតុអ្វី?
២. តើអ្នកមានការពេញចិត្តនឹងឧបករណ៍នេះកម្រិតណា ? សូមជ្រើសរើសលំដាប់ដែលអ្នកយល់

ថាត្រឹមត្រូវពី លេខ ១ ដល់លេខ ៥ (លេខ ១ មានន័យថា មិនពេញចិត្ត ហើយ លេខ ៥ មានន័យថា ពេញចិត្តខ្លាំង) ។

៣. តើយើងគួរធ្វើអ្វីខ្លះ ដើម្បីកែលម្អចំណុចដែលមិនពេញចិត្តទាំងនោះ ?

ការអង្កេតលើកទី២ ត្រូវធ្វើទៅលើក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់ ។ គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងគំរោង ត្រូវធ្វើការសំភាសន៍ជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ ដោយប្រើសំណួរមួយចំនួន ÷

១. តើអ្នកមានការពេញចិត្តនឹងឧបករណ៍នេះក៏រឺគណ ? សូមជ្រើសរើសលំដាប់ដែលអ្នកយល់ថាត្រឹមត្រូវ ពីលេខ ១ ដល់លេខ ៥ (លេខ ១ មានន័យថា មិនពេញចិត្ត ហើយ លេខ ៥ មានន័យថា ពេញចិត្តខ្លាំង) ។

២. តើមានអ្វីខ្លះដែលចាំបាច់ត្រូវធ្វើការកែលម្អ ? ហើយត្រូវកែលម្អយ៉ាងដូចម្តេច ?

☞ អ្នកសំភាសន៍ ក៏ត្រូវកត់ត្រាផងដែរ ពីភេទរបស់អ្នកឆ្លើយតបការសំភាសន៍ និងតើអ្នកឆ្លើយតបរូបនោះជាអ្នកលក់ដូរក្នុងផ្សារ ឬជាអ្នកមកទិញទំនិញក្នុងផ្សារ ។

បន្ទាប់ពីការវាយតម្លៃខាងលើ គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងគំរោងបានពិភាក្សាគ្នាថា តើគួរធ្វើការតាមដានត្រួតពិនិត្យ ចំនួន២ដង ក្នុងមួយខែ សំរាប់រយៈពេលមួយឆ្នាំដែរឬទេ ?

១. សមាជិកម្នាក់ត្រូវចុះទស្សនកិច្ចតាមដានត្រួតពិនិត្យ ទៅដល់កន្លែងឧបករណ៍នោះ ម្តងក្នុង ១ខែ ដើម្បីពិនិត្យមើលថា តើឧបករណ៍នេះ នៅរក្សាបាននូវអនាម័យ និងទ្រង់ទ្រាយល្អដូចដើមដែរឬទេ (បំពង់ លូដំណើរការល្អ មិនមានជង្គុកទឹកដក់ និងមិនមានក្លិនស្អុយ) ។ សមាជិកនោះត្រូវធ្វើរបាយការណ៍ខ្លីមួយ ស្តីពីការចុះពិនិត្យរបស់គំរោងនេះ ។

២. ជារៀងរាល់ខែ គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងគំរោង ត្រូវធ្វើការសំភាសន៍ ដោយចែងនូវជាមួយនឹងអ្នកលក់ដូរក្នុងផ្សារចំនួន២០នាក់ ដើម្បីចង់ដឹងមើលថា តើ អ្នកទាំងនោះបានប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នោះដែរឬទេ (បើសិនមិនបាន ហេតុអ្វី ?) ហើយថាតើពួកគេយល់ថា ឧបករណ៍នោះនៅរក្សាបានលក្ខណៈដើម ឬ មានការខូចខាតខ្លះហើយ ។

៦.១.៥. ការរៀបចំផែនការសកម្មភាព

រហូតដល់ពេលនេះ យើងបានដឹងពីព័ត៌មានដែលត្រូវប្រមូល វិធីសាស្ត្រប្រមូលព័ត៌មាន និងសំណួរសំខាន់ៗដែលយើងត្រូវសួរ ។ ដូចនេះយើងត្រូវសំរេចចិត្តថាតើត្រូវចាប់ផ្តើមសកម្មភាពឬការងារ នៅពេលណា ហើយអ្នកណាធ្វើអ្វីខ្លះ ។

ឧបករណ៍មួយដែលយើងអាចប្រើបាន និងដែលអាចអោយយើងបង្ហាញនូវរាល់ព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធ គឺ តារាងម៉ាទ្រិកផែនការសកម្មភាពតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ ។ ផែនការសកម្មភាពនេះ អាចមានទំរង់ ដូចខាងក្រោម ៖

សូចនាករ	សំណួរគន្លឹះ	វិធីសាស្ត្រ	ពេលវេលា	អ្នកទទួលខុសត្រូវ

យើងអាចកែតម្រូវតារាងម៉ាទ្រិកផែនការសកម្មភាពតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃនេះ ដោយបន្ថែម កូឡោន ឬជួរសំបូរទីតាំងកូឡោននីមួយៗក៏បាន ទៅតាមតម្រូវការជាក់ស្តែង ។ ខាងក្រោមនេះ គឺជាឧទាហរណ៍ បញ្ជាក់ពីការរៀបចំតារាងម៉ាទ្រិកផែនការសកម្មភាពតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ ។

តារាងម៉ាទ្រិកផែនការសកម្មភាពតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃលើគំរោងកែលម្អផ្លូវ

សូចនាករ	សំណួរគន្លឹះ	វិធីសាស្ត្រ	ពេលវេលា	អ្នកទទួលខុសត្រូវ
ទីតាំងពិត ប្រាកដ របស់ផ្លូវ	តើអ្នកទទួលបានការសាងសង់ផ្លូវ ទៅតាមទីកន្លែង ដែលបានកំណត់ ដែរឬទេ?	ការសង្កេតពិនិត្យ	-ពេលចាប់ផ្តើមគំរោង -ក្រោយពេលចាក់គ្រឹះ	-អ្នកត្រួតពិនិត្យ បច្ចេកទេស (លោក ក)
ទំហំផ្លូវ	តើផ្លូវមានបណ្តោយ ទទឹង និង កំរាស់ផ្លូវ ត្រឹមត្រូវ ដែរឬទេ?	-ការសង្កេតពិនិត្យ -វាស់វែង	២ដងក្នុង១សប្តាហ៍ ដោយចៃដន្យ	-គណៈកម្មការ គ្រប់គ្រងគំរោង (លោក ខ លោក គ ...)
លូបង្ហូរ	តើនៅសងខាងផ្លូវមានលូ បង្ហូរ ដែរឬទេ? កំពស់ និង ទំហំសមស្រប ដែរឬទេ? តើទឹកភ្លៀង អាចហូរបាន ដោយស្រួលដែរឬទេ?	-ការសង្កេតពិនិត្យ -វាស់វែង	ការត្រួតពិនិត្យជាទូទៅ មុនពេលអនុម័ត បើក ប្រាក់បន្ទាប់ពីភ្លៀងខ្លាំង ចុះពិនិត្យថា តើលូបង្ហូរ អាចទ្រាំទ្រ ដែរឬទេ?	

សូចនាករ	សំណួរគន្លឹះ	វិធីសាស្ត្រ	ពេលវេលា	អ្នកទទួលខុសត្រូវ
ពេលវេលា និងការចំណាយលើការធ្វើដំណើរ	ក្រោយពីផ្លូវត្រូវបានកែលម្អ តើរយៈពេល និងការចំណាយលើការធ្វើដំណើរ ត្រូវបានកាត់បន្ថយដែរឬទេ ?	ការអង្កេតលើអ្នកបើកតាក់ស៊ី ៥នាក់ ដោយសួរថា តើត្រូវចំណាយពេល និងតំលៃប៉ុន្មាន សំរាប់ការធ្វើដំណើរម្តង ។	រៀងរាល់៣ខែម្តង ក្រោយពីផ្លូវបានសាងសង់បញ្ចប់	-ជនបង្គោលតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតំលៃរបស់ឃុំ សង្កាត់
ការធ្វើចរាចរលើផ្លូវ	-តើមានការធ្វើចរាចរច្រើនជាងមុនឬ? -តើការធ្វើចរាចរលើផ្លូវនេះមានរូបភាពអ្វីខ្លះ ? (ឡានធំៗ ...)	រាប់រទេះគោ កង់ ម៉ូតូ រថយន្ត និងរថយន្តធំៗ ។	- ធ្វើម្តងមុនពេលគំរោងផ្លូវចាប់ផ្តើម - រៀងរាល់បីខែម្តង បន្ទាប់ពី គំរោងផ្លូវបានបញ្ចប់ ។	គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងគំរោង (លោក ខ លោក គ ..)
កំណើនសេវាកម្មក្នុងឃុំ	-តើមានសេវាកម្មច្រើនជាងមុនដែលត្រូវ បានបញ្ជូនទៅឃុំឬ ? -តើគុណភាពរបស់វា ល្អជាងមុនឬ ?	-សង្កេតមើលនៅក្នុងសាលាឃុំ -រៀបចំសំនួរ សំរាប់សួរប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួន	-ជាប្រចាំ -មួយខែម្តង ឬ ៣ខែម្តង	-មេឃុំ -ក្រុមប្រឹក្សា -ស្មៀន
កំណើនប្រាក់ចំណូលរបស់កសិករ	-តើប្រាក់ចំណូលរបស់កសិករកើនឡើងឬ ? -បើសិនជា កើន តើវាកើនក្នុងចំណោមកសិករប្រភេទណា ហើយកើនបានប៉ុន្មាន ?	អង្កេតលើកសិករ១០នាក់ ក្នុង ១ភូមិៗ ដើម្បីពិនិត្យមើលថា តើពួកគេលក់ផលិតផល បានក្នុងតំលៃប៉ុន្មាន ។	មួយខែ ក្រោយពីប្រមូលផល	-ជនបង្គោលតាមដាន និងវាយតំលៃ -សមាជិក គ.ផ.ថ

សូចនាករ	សំណួរគន្លឹះ	វិធីសាស្ត្រ	ពេលវេលា	អ្នកទទួលខុសត្រូវ
ការប្រើប្រាស់ផ្លូវ	-តើផ្លូវនេះ អាចប្រើប្រាស់បានយូរអង្វែងឬទេ ? -តើផ្លូវពេលនេះមានស្ថានភាពយ៉ាងណាដែរ ?	-សង្កេតមើលផ្លូវ -សួរអ្នកធ្វើដំណើរ	រៀងរាល់បីខែម្តង បន្ទាប់ពី គំរោងផ្លូវបានបញ្ចប់ ។	គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងគំរោង (លោក ខ លោក គ ...)
តំរូវការថែទាំ និងជួសជុលផ្លូវ	-តើមានផ្នែកណាខ្លះនៃផ្លូវដែលត្រូវជួសជុល ? -បើសិនជាមាន នៅកន្លែងណា ចំណាយប៉ុន្មាន ហើយត្រូវជួសជុលអ្វីខ្លះ ?	-សង្កេតលើផ្នែកដែលខូចខាតដោយរាប់ប៉ុន្មានកន្លែង និង ត្រូវជួសជុលកិត្យានុភាព ?	ពិនិត្យជារៀងរាល់ខែ	គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងគំរោង (លោក ខ លោក គ ...)

៦.២. ការប្រមូលព័ត៌មាន

៦.២.១. ប្រភពនៃព័ត៌មាន

ដើម្បីធ្វើការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ យើងត្រូវការព័ត៌មានជាមូលដ្ឋាន ។ មុនចាប់ផ្តើមប្រមូលព័ត៌មាន យើងត្រូវពិនិត្យមើល ព័ត៌មានដែលមានស្រាប់ ។ ព័ត៌មានដែលមានស្រាប់នេះ គឺជាព័ត៌មានដែលត្រូវបានប្រមូលដោយអ្នកដទៃ ។ ដូច្នេះជាការសំខាន់ យើងត្រូវមានប្រព័ន្ធក្បាព័ត៌មាន និងឯកសារមួយដ៏ល្អ ។ ដូច្នេះការប្រមូលព័ត៌មានរបស់យើងកន្លងមក អាចជួយយើងនាពេលអនាគត ។

ប្រភពទិន្នន័យមួយ ដែលមានទិន្នន័យសំរាប់គ្រប់ឃុំ សង្កាត់ទាំងអស់ ហើយដែលត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជារៀងរាល់ឆ្នាំ គឺ ប្រព័ន្ធទិន្នន័យឃុំ សង្កាត់ ។ ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ក៏អាចរកបានព័ត៌មានមួយចំនួន សំរាប់ភូមិនីមួយៗ ចេញពីប្រព័ន្ធទិន្នន័យឃុំ សង្កាត់នេះផងដែរ ។

បើសិនជាព័ត៌មានដែលយើងត្រូវការ តែមិនទាន់មាននៅឡើយ ដូចនេះយើងត្រូវពិចារណាថា តើត្រូវប្រមូលព័ត៌មានទាំងនោះយ៉ាងដូចម្តេច ។ ព័ត៌មាននេះហៅថា ព័ត៌មានថ្មី ដែលត្រូវប្រមូល ។ ព័ត៌មានបែបនេះគឺជាព័ត៌មានដែលយើងត្រូវចុះប្រមូល ជាពិសេសសំរាប់គោលបំណងរបស់យើង ។ ជាការសំខាន់ យើងត្រូវប្រុង

ប្រយ័ត្នអោយបានខ្ពស់ ថាតើត្រូវប្រមូលព័ត៌មានអ្វីខ្លះសំរាប់គោលបំណងរបស់យើង ដោយជៀសវាងការប្រមូលព័ត៌មានដែលមិនសូវចាំបាច់ ។

☞ ពេលប្រមូលព័ត៌មានស្តីពីការអនុវត្តគម្រោង មានទិដ្ឋភាព ២ យ៉ាងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសគឺ ÷

- ផលប៉ះពាល់ទៅលើស្ត្រី : ជារឿយៗគម្រោងមួយ មិនបានផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់បុរស និង ស្ត្រីស្មើគ្នានោះទេ ។ ជួនកាលបុរសបានទទួលផលប្រយោជន៍ពីគម្រោងច្រើនជាងស្ត្រី ហើយលើសពីនេះទៀត ស្ត្រីមានស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ជាងមុន ។ ដូចនេះ ជាការសំខាន់មិនគ្រាន់តែប្រមូលព័ត៌មានអំពី “ប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលផលប្រយោជន៍ ” ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែត្រូវប្រមូលព័ត៌មានអំពី “ ស្ត្រីដែលទទួលផលប្រយោជន៍ ” និង “ បុរសដែលទទួលផលប្រយោជន៍ ” ដោយឡែកពីគ្នា ។
- ផលប៉ះពាល់ទៅលើអ្នកក្រីក្រ ឬជនងាយរងគ្រោះ : ប្រសិនបើយើងមិនបានប្រុងប្រយ័ត្នទៅគម្រោងមួយអាចបំរើផលប្រយោជន៍ អោយតែប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពធូរធារ នៅក្នុងឃុំសង្កាត់ប៉ុណ្ណោះ ដោយមិនបានផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលក្រីក្រ ឬជនងាយទទួលរងគ្រោះនោះទេ ។ យើងត្រូវធ្វើការសង្កេតថា តើប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ ឬជនងាយទទួលរងគ្រោះ បានទទួល ឬមិនបានទទួលផលប្រយោជន៍ ហើយប្រសិនបើពួកគេបានទទួលផលប្រយោជន៍ តើទំហំ នៃផលប្រយោជន៍ដែលពួកគេបានទទួល មានទំហំប៉ុន្មាន ប្រៀបធៀបជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដទៃទៀត ដែលទទួលផលប្រយោជន៍ពីគម្រោងដូចគ្នានោះ ?

៦.២.២. ឧបករណ៍សំរាប់ការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ

ដើម្បីជាជំនួយក្នុងការប្រមូលព័ត៌មាន យើងមានវិធីសាស្ត្រ និងឧបករណ៍ជាច្រើនដែលយើងអាចប្រើបាន ។ ឃុំ សង្កាត់នីមួយៗអាចបង្កើតឧបករណ៍ផ្សេងៗ សំរាប់គោលបំណងនេះ អាស្រ័យទៅតាមការចាំបាច់ និងភាពងាយស្រួលរបស់ខ្លួន ។ សៀវភៅមេរៀននេះ នឹងបង្ហាញដោយសង្ខេបនូវឧបករណ៍ចំនួន៦ ដូចខាងក្រោម ÷

- ក- តារាងតាមដានត្រួតពិនិត្យគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នៅក្នុងឃុំ សង្កាត់
- ខ- ទំរង់តាមដានត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តគម្រោង
- គ- ទំរង់វាយតម្លៃគម្រោង
- ឃ- សៀវភៅកំណត់ហេតុ

ង- បញ្ជីត្រួតពិនិត្យ

ច- កាលវិភាគតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ

☞ ឧបករណ៍ទាំងនេះ គឺប្រើប្រាស់សំរាប់ ផ្ទៃក្នុង របស់ឃុំ សង្កាត់ ។ ចំណែករបាយការណ៍ឃុំ សង្កាត់ត្រូវប្រើគូរ របាយការណ៍មួយផ្សេងទៀត សំរាប់របាយការណ៍ជូនទៅថ្នាក់លើ ។

ក. តារាងតាមដានត្រួតពិនិត្យគំរោងអភិវឌ្ឍន៍នៅក្នុងឃុំ សង្កាត់

ប្រភពព័ត៌មានមួយដ៏សំខាន់ សំរាប់ការអនុវត្តគំរោងឃុំ សង្កាត់ និងការផ្តល់សេវាកម្មនោះ គឺ កម្មវិធី វិនិយោគឃុំ សង្កាត់ពាណិជ្ជកម្ម (តារាង ៣.ក) ។ ព័ត៌មានពីកម្មវិធីវិនិយោគឃុំ សង្កាត់ពាណិជ្ជកម្មនេះ គឺត្រូវបានប្រើ សំរាប់រៀបចំតារាងតាមដានត្រួតពិនិត្យគំរោងអភិវឌ្ឍន៍នៅក្នុងឃុំ សង្កាត់ (សូមមើលនៅទំព័រទី៤២) ដែលត្រូវប្រើ ប្រាស់ពេញមួយឆ្នាំ ។ ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ គួរតែពិនិត្យលើតារាងតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ គំរោងអភិវឌ្ឍន៍នៅក្នុងឃុំ សង្កាត់នេះអោយបានទៀងទាត់រៀងរាល់បីខែម្តង ដើម្បីវាយតម្លៃលើស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់គំរោងនីមួយៗ ដែល បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀង និងកំណត់ថា តើគំរោងណាខ្លះត្រូវបានអនុវត្ត និងមិនបានអនុវត្ត ។ គំរោងដែលត្រូវចុះ ក្នុងតារាងតាមដានត្រួតពិនិត្យគំរោងអភិវឌ្ឍន៍នៅក្នុងឃុំ សង្កាត់ ÷

- គំរោង ឬ សកម្មភាពដែល កំពុងដំណើរការអនុវត្ត ឬ គំរោង ឬសកម្មភាពដែលមានការគាំទ្រ ដែលមាននៅក្នុង កូឡេនឆ្នាំទី១ នៃ ចំនួនលទ្ធផល (កូឡេនទី៤) នៅក្នុងតារាងកម្មវិធី វិនិយោគឃុំ សង្កាត់ ។
- គំរោង ឬ សកម្មភាពផ្សេងៗទៀតដែលអនុវត្តដោយអ្នកដទៃ និង ដែលមិនមាននៅក្នុងតារាង កម្មវិធីវិនិយោគ ។

តារាង ៣.ក : តារាងវិនិយោគឃុំ សង្កាត់ព្រៃវែង

លរ	ឈ្មោះគម្រោង	ទីតាំង	ចំនួនលទ្ធផល			តំលៃប៉ាន់ស្មាន (គិតជាដុល្លារ)	អ្នកទទួលបាន		អ្នកសិក្សា គម្រោង	ប្រភពគាំទ្រ ថវិកា	អ្នកទទួល បន្ទុក
			២០០៤	២០០៥	២០០៦		សរុប	ស្រី			
១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨	៩	១០	១១	១២
គំរោងកំពុងដំណើរការ (បើមាន)											
១											
២											
គំរោងវិនិយោគដែលមានការគាំទ្រ											
ក. ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច											
១											
២											
សរុបតំលៃប៉ាន់ស្មានផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច											
ខ. ផ្នែកសង្គមកិច្ច											
១											
២											
សរុបតំលៃប៉ាន់ស្មានផ្នែកសង្គមកិច្ច											
គ. ផ្នែកធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន											
១											
២											
សរុបតំលៃប៉ាន់ស្មានផ្នែកធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន											
ឃ. ផ្នែកសេវាកម្មរដ្ឋបាល និងសន្តិសុខ											
១											
២											
សរុបតំលៃប៉ាន់ស្មានផ្នែកសេវាកម្មរដ្ឋបាល និងសន្តិសុខ											
ង. ផ្នែកយេនឌ័រ											
១											
២											
សរុបតំលៃប៉ាន់ស្មានផ្នែកយេនឌ័រ											
សរុបតំលៃប៉ាន់ស្មានគម្រោងមានការគាំទ្រ											

ឧទាហរណ៍ :

ឃុំ សង្កាត់ :ស្រុក ខណ្ឌ.....ខេត្ត ក្រុង ឆ្នាំ ២០០ ..

ល.រ	គំរោង	ទីតាំងគំរោង	អ្នកអនុវត្ត / អ្នកទទួលការ	គំរោងអនុវត្ត ក្នុងឆ្នាំ ២០០ ..		ចំនួនភាគរយដែលគំរោងបានបញ្ចប់							
				មាន កិ.ប	គ្មាន កិ.ប	ត្រឹមត្រូវ ទី១		ត្រឹមត្រូវ ទី២		ត្រឹមត្រូវ ទី៣		ត្រឹមត្រូវ ទី៤	
						នឹង បញ្ចប់	នឹង បញ្ចប់	នឹង បញ្ចប់	នឹង បញ្ចប់	នឹង បញ្ចប់	នឹង បញ្ចប់	នឹង បញ្ចប់	នឹង បញ្ចប់
១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨	៩	១០	១១	១២	១៣	១៤
១	កែលម្អផ្លូវគ្រួសក្រហម	ភូមិ ក ទៅភូមិ ខ	ឃុំ		✓	មិន	០	បាន	២០	បាន	៨០	បាន	១០០
២	វគ្គបណ្តុះបណ្តាលពិធីបណ្តុះបណ្តាល	ជនបង្គោល២នាក់	មន្ទីរកិច្ចការនារី	✓		មិន	០	បាន	១០០				
៣	ម៉ាស៊ីនបូមទឹក	ភូមិ គ.	មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍	✓		មិន	០	មិន	០	មិន	០	មិន	០
៤	វគ្គបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ	ស្រី១០នាក់	អង្គការ កខត		✓	បាន	១០០						
៥	អណ្តូងទឹក	ភូមិ ក និងភូមិ គ	លោក ជ.		✓					បាន	៧៥	បាន	១០០

តើត្រូវបំពេញតាមតាមដានត្រួតពិនិត្យគំរោងអភិវឌ្ឍន៍នៅក្នុងឃុំ សង្កាត់យ៉ាងដូចម្តេច ?

១. នៅពេលចាប់ផ្តើមបំពេញតាមតាមដានជាលើកដំបូង យើងត្រូវដកស្រង់យកព័ត៌មានគំរោង ឬសកម្មភាព ដែលមាននៅក្នុងកម្មវិធីវិនិយោគឃុំ សង្កាត់ពាណិជ្ជកម្ម (តារាង ៣.ក) ហើយដែលបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀង បណ្តោះអាសន្ន ចុះក្នុងកូឡេនទី១ ដល់កូឡេនទី៤ ហើយសូមក្បៀស (✓) នៅក្នុងកូឡេនទី៥ ។
២. សំរាប់ការវាយតម្លៃនៅត្រីមាសទី១ (មករាដល់មិនា) ត្រូវពិនិត្យលើបញ្ជីសកម្មភាពទាំងអស់ និងពិនិត្យ មើលថាតើសកម្មភាពណាខ្លះដែលបានចាប់ផ្តើមដំណើរការ និងភាគរយដែលបានបញ្ចប់ ។ ព័ត៌មាននេះ ត្រូវចុះនៅក្នុងកូឡេនទី៧ និងកូឡេនទី៨ ។
៣. ចំពោះសកម្មភាព ឬគំរោងមួយចំនួននៅក្នុងកម្មវិធីវិនិយោគឃុំសង្កាត់ពាណិជ្ជកម្ម (តារាង ៣.ក) ដែលបាន អនុវត្តនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ ហើយដែលគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងបណ្តោះអាសន្ន សូមបញ្ចូលសកម្មភាព ឬគំរោង ទាំងនេះនៅក្នុងតារាងតាមដានត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តគំរោងអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ សង្កាត់នេះ នៅពីខាងក្រោម សកម្មភាពដែលមានស្រាប់ ហើយត្រូវបំពេញព័ត៌មានផ្សេងៗទៀត ដូចគ្នានឹងសកម្មភាពនានាដែលមាន នៅក្នុងតារាង៣.កដែរ ហើយសូមក្បៀស (✓) នៅក្នុង កូឡេនទី៦ ។
៤. សំរាប់ត្រីមាសទី២ ទី៣ និងទី៤ ត្រូវធ្វើដូចត្រីមាសទី១ដែរ ហើយត្រូវបំពេញព័ត៌មាន ស្របទៅតាម ត្រីមាសនីមួយៗ ។
៥. បញ្ជូនតារាងដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពហើយទៅថ្នាក់ខេត្ត-ក្រុង ជាមួយនឹងរបាយការណ៍ប្រចាំខែរបស់ ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ នៅរៀងរាល់ខែទី៣នៃត្រីមាស (ខែមីនា ខែមិថុនា ខែកញ្ញា និងខែធ្នូ) ។

☞ នៅពេលណាដែលឃុំ សង្កាត់ពិនិត្យឃើញថា មានសកម្មភាពណាមួយមិនត្រូវបានអនុវត្តទេនោះ ក្រុមប្រឹក្សា ឃុំ សង្កាត់ គួរតែសាកសួរមន្ទីរ ឬ អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលព្រមព្រៀងផ្តល់ការគាំទ្រ ថាតើហេតុអ្វីបានជា មិនទាន់ចាប់ផ្តើមអនុវត្តតាមការសន្យា ហើយតើត្រូវអនុវត្តនៅពេលណា ។

☞ ក្នុងការសំរេចចិត្តថាតើត្រូវធ្វើការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃលើអ្វីខ្លះ ជាការសំខាន់ ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ត្រូវពិចារណាគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់របស់ឃុំ សង្កាត់ ។ ករណីខ្លះ អាចមានភូមិមួយចំនួនដែលមាន ឬ មិនមាន សកម្មភាពអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ សង្កាត់ តែទោះជាភូមិណាមួយគ្មានសកម្មភាពអភិវឌ្ឍន៍ក៏ដោយ ក៏ត្រូវបានតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃផងដែរ ។

ខ. ទំរង់តាមដានត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តគម្រោង

ទំរង់តាមដានត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តគម្រោង គឺជាទំរង់ទូទៅមួយ សំរាប់ប្រមូល និងកត់ត្រាព័ត៌មានដែលបានមកពីការតាមដានត្រួតពិនិត្យលើប្រភេទសកម្មភាព ឬគម្រោងផ្សេងៗគ្នា ។ ទំរង់នេះ ក៏អាចជួយអោយយើងប្រមូលបាននូវព័ត៌មាន និងកត់ត្រាយ៉ាងត្រឹមត្រូវ សំរាប់គ្រប់ប្រភេទនៃសកម្មភាព ឬគម្រោងទាំងអស់ ។

ទំរង់តាមដានត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តគម្រោង		
ព័ត៌មានទូទៅ		
ឈ្មោះឃុំ សង្កាត់ :	លេខកូដគម្រោងឬកិច្ចសន្យា :	ឈ្មោះគម្រោង :
ឈ្មោះភូមិ : — — —	ការចុះតាមដានលើកទី :	ឈ្មោះភ្នាក់ងារ ឬអ្នកអនុវត្តគម្រោង :
	កាលបរិច្ឆេទចុះតាមដាន :	ឈ្មោះអ្នកចុះតាមដាន :
ព័ត៌មានតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ		
១. តើគម្រោងបានចាប់ផ្តើមអនុវត្តជាក់ស្តែងនៅពេលណា ?		
២. ចំនួនភាគរយ (%) នៃការងារដែលបានបញ្ចប់ជាក់ស្តែង		%
៣. តើចំនួនភាគរយនេះ ដូចគ្នានឹងការគ្រោងទុកដែរឬទេ ?		
☐ ដូច ☐ មិនដូច		
៤. តើគម្រោងត្រូវបានអនុវត្តនៅទីតាំងដូចដែលបានកំណត់ក្នុងផែនការដែរឬទេ ?		
☐ ដូច ☐ មិនដូច		

៥. តើអ្នកបានជួបមេការ ឬអ្នកអនុវត្តគំរោង (គំរោងសេវាកម្ម) នៅកន្លែងទីតាំងគំរោងដែរឬទេ ?

☐ បាន (ចូរសរសេរយោបល់ ឬការតវ៉ារបស់មេការ ឬអ្នកអនុវត្តជុំវិញការអនុវត្តគំរោង).....

.....

.....

☐ មិនបាន (ចូរបញ្ជាក់មូលហេតុ).....

.....

៦. តើអ្នកបានជួបតំណាងម្ចាស់គំរោង (ចំពោះគំរោងមូលនិធិឃុំ សង្កាត់) នៅទីតាំងគំរោងដែរឬទេ?

☐ បាន (ចូរសរសេរយោបល់របស់តំណាងម្ចាស់គំរោង ជុំវិញការអនុវត្តគំរោង).....

.....

.....

☐ មិនបាន (ចូរបញ្ជាក់មូលហេតុ).....

.....

៧. តើប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានមានយោបល់អ្វីខ្លះជុំវិញការអនុវត្តគំរោង ? ចូររៀបរាប់.....

.....

.....

.....

៨. តើអ្នកបានសង្កេតឃើញអ្វីខ្លះ ? ចូររៀបរាប់.....

.....(លទ្ធផលជាក់ស្តែង : បរិមាណ និងគុណភាព).....

.....(បញ្ហានានា).....

.....

៩. អនុសាសន៍

.....(យោបល់ដើម្បីកែលំអទៅលើចំណុចខ្វះខាត).....

.....

.....

.....

គ. ទំរង់វាយតម្លៃគំរោង

ទំរង់វាយតម្លៃគំរោង គឺជាទំរង់ទូទៅមួយ ដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សំរាប់ប្រមូលនិងកត់ត្រាព័ត៌មានសំរាប់ប្រភេទសកម្មភាព ឬគំរោងផ្សេងៗគ្នា ។ ទំរង់នេះ អាចជួយអោយយើងប្រមូលបាន និងរក្សាទុកនូវព័ត៌មានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ ។ មានទំរង់ពីរប្រភេទ សំរាប់វាយតម្លៃគំរោង ។ ទំរង់ខាងក្រោមនេះ គឺសំរាប់វាយតម្លៃគំរោងដែលបានបញ្ចប់ភ្លាមៗ និងទំរង់ទី២ (នៅទំព័រទី ៥៨) សំរាប់វាយតម្លៃគំរោងដែលបានបញ្ចប់មួយរយៈពេលក្រោយមក ។

ទំរង់វាយតម្លៃគំរោង

(នៅពេលបញ្ចប់គំរោង)

ព័ត៌មានទូទៅ

ឈ្មោះឃុំ សង្កាត់ :	លេខកូដគំរោងឬកិច្ចសន្យា :	ឈ្មោះគំរោង :
ឈ្មោះភូមិ :	ការចុះវាយតម្លៃលើកទី :	ឈ្មោះភ្នាក់ងារ ឬអ្នកអនុវត្តគំរោង :
—		
—	កាលបរិច្ឆេទចុះវាយតម្លៃ :	ឈ្មោះអ្នកចុះវាយតម្លៃ :
—		

ព័ត៌មានវាយតម្លៃ

១. កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់គំរោងជាក់ស្តែង

២. លទ្ធផលគំរោង

លទ្ធផលគ្រោងទុក	លទ្ធផលជាក់ស្តែង

ក្នុងករណីលទ្ធផលគំរោងជាក់ស្តែង ខុសពីលទ្ធផលគ្រោងទុក ចូរបញ្ជាក់មូលហេតុ.....

៣. អ្នកទទួលបានលទ្ធផលគំរោង

ចំនួនអ្នកទទួលបានលទ្ធផលគ្រោងទុក	ចំនួនអ្នកទទួលបានលទ្ធផលជាក់ស្តែង

ក្នុងករណីចំនួនអ្នកទទួលបានលទ្ធផលគំរោងជាក់ស្តែងខុសពីចំនួនអ្នកទទួលបានលទ្ធផលគ្រោងទុក ចូរបញ្ជាក់មូលហេតុ

៤. តើប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានយល់យ៉ាងដូចម្តេច ចំពោះគុណភាពគំរោង?

- ☐ អាចទទួលបានយកបាន
- ☐ មិនអាចទទួលបានយកបាន
- ☐ គ្មានយោបល់

បើមិនអាចទទួលបានយកបាន ចូរបញ្ជាក់មូលហេតុ :

៥. តើសហគមន៍យល់ថា លទ្ធផលគំរោងមានសារៈប្រយោជន៍ដល់ពួកគាត់ដែរឬទេ ?

☐ មាន ចូររៀបរាប់.....

☐ មិនមាន ចូរសរសេរយោបល់.....

៦. តើអ្នកយល់ថាគំរោងសំរេចបានតាមគោលបំណងដែរឬទេ ?

☐ បាន

បើមិនបាន ចូរបញ្ជាក់មូលហេតុ :

☐ មិនបាន

៧. អនុសាសន៍

ទំរង់តារាងតម្លៃគំរោង

(ក្រោយរយៈពេលធានា)

ព័ត៌មានទូទៅ

ឈ្មោះឃុំ សង្កាត់ :	លេខកូដគំរោងឬកិច្ចសន្យា :	ឈ្មោះគំរោង :
ឈ្មោះភូមិ :	ការចុះវាយតម្លៃលើកទី :	ឈ្មោះភ្នាក់ងារ ឬអ្នកអនុវត្តគំរោង :
—		
—	កាលបរិច្ឆេទចុះវាយតម្លៃ :	ឈ្មោះអ្នកចុះវាយតម្លៃ :
—		

ព័ត៌មានតារាងតម្លៃ

១. តើលទ្ធផលរបស់គំរោងនៅដំណើរការបានដែរឬទេ?

☐ បាន

☐ មិនបាន

បើមិនបាន ចូរបញ្ជាក់មូលហេតុ :

២. តើសហគមន៍(ឬគណៈកម្មការ)មានថវិកាសំរាប់ជួសជុល និងថែទាំដែរឬទេ?

☐ មាន

ចំនួន :..... ប្រភព :

☐ មិនមាន

សូមបញ្ជាក់មូលហេតុ :

.....

៣. បន្ទាប់ពីអនុវត្តគំរោង តើប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានមានការប្រែប្រួលដែរឬទេ?

☐ មាន

ចូររៀបរាប់ :

.....

☐ មិនមាន

សូមបញ្ជាក់មូលហេតុ :

.....

៤. អនុសាសន៍

.....

.....

.....

ឃ. សៀវភៅកំណត់ហេតុ

សៀវភៅកំណត់ហេតុ គឺជាសៀវភៅមួយ សំរាប់កត់ត្រានូវការសង្កេតសំខាន់ៗដែលបានកើតឡើង ទៅតាមលំដាប់លំដោយនៃពេលវេលាក្នុងការអនុវត្តគម្រោង ។ ជាទូទៅ ចំណុចសំខាន់ៗទាំងនេះ គឺជាការបរិយាយនូវកិច្ចការដែលបានធ្វើ ធ្វើនៅពេលណា នរណាជាអ្នកធ្វើ និង លទ្ធផល ឬការរកឃើញអ្វីខ្លះ នៅក្នុងពេលធ្វើការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ ។

ចំពោះគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ មេឃុំ ចៅសង្កាត់ មេការ និង ជនបង្គោលតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ ត្រូវមានសៀវភៅកំណត់ហេតុការងារនៅការដ្ឋានមួយក្បាលម្នាក់ ។ ជាពិសេស សៀវភៅកំណត់ហេតុនេះនឹងអាចជួយដល់ជនបង្គោលតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃរបស់ឃុំ សង្កាត់ ក្នុងការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ ដើម្បីកត់ត្រាអំពីការសង្កេត ការរកឃើញ និងយោបល់ផ្សេងៗរបស់ពួកគេ ឬការកំណត់ចំណាំនានាដើម្បីរំលឹកនូវចំណុចសំខាន់ៗដែលពួកគេត្រូវធ្វើបន្ត ។ ព័ត៌មានដែលត្រូវកត់ត្រាចូលក្នុង សៀវភៅកំណត់ហេតុសំរាប់ការចុះតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃនីមួយៗរួមមាន ÷

- កាលបរិច្ឆេទ និងពេលវេលានៃការចុះពិនិត្យ
- ការបរិយាយសកម្មភាពសង្ខេប : ឧទាហរណ៍ ប្រជុំជាមួយអ្នកភូមិដើម្បីទទួលចំណើយឆ្លើយតបការប្រជុំ ជាមួយមន្ត្រីថ្នាក់ស្រុក និងខេត្ត ការប្រជុំជាមួយអ្នកទទួលការ ។ល។
- បញ្ហាដែលបានពិនិត្យឃើញ : ជាពិសេសបញ្ហាដែលអាចបណ្តាលអោយមាន ផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែង ។
- សំណើដោះស្រាយបញ្ហា
- ការងារដែលត្រូវធ្វើបន្ត និងការទទួលខុសត្រូវ : ប្រសិនបើមានការសំរេចនៅក្នុងការប្រជុំជាមួយក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អំពីការងារដែលត្រូវធ្វើបន្ត សូមសរសេរនៅទីនេះ ដោយសរសេរឈ្មោះអ្នកទទួលខុសត្រូវសំរាប់ធ្វើការងារនេះ ឬសំរាប់សម្របសម្រួលការងារនេះ ។

ឧទាហរណ៍ :

ការចុះពត៌មាននៃការពិនិត្យលើគំរោងផ្លូវមួយខ្សែក្នុងឃុំប្រមាម ក្នុងឆ្នាំ២០០៣ នៅក្នុងសៀវភៅកំណត់ហេតុ :

កាលបរិច្ឆេទ និងពេលវេលានៃការចុះពិនិត្យ : ថ្ងៃសុក្រ ទី២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០០៣ : ពេលព្រឹក
ការបរិយាយសកម្មភាពសង្ខេប : ការចុះពិនិត្យមើលផ្នែកមួយនៃផ្លូវនៅភូមិត្បូង ជាប់នឹងត្រពាំងទឹក ជាមួយ
លោកលាង ដែលជាសមាជិកនៃគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងគំរោង បានពិនិត្យឃើញថា ពេលទៅដល់កន្លែង
សាងសង់ មានមនុស្សតែ៣នាក់ប៉ុណ្ណោះ ពីព្រោះអ្នកដទៃទៀត ជាប់រល់ទៅបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិ នៅថ្ងៃទី
២៧ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០០៣ ហើយពួកគេនឹងត្រលប់មកធ្វើការជាធម្មតាវិញ នៅថ្ងៃទី ២៩ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ
២០០៣ ។

បញ្ហាដែលបានពិនិត្យឃើញ : ការចាក់គ្រឹះផ្លូវត្រូវបានធ្វើរួចរាល់អស់ហើយ ប៉ុន្តែមាន ០៣កន្លែង ដែលទទឹង
មានតែ ៤,៥ម៉ែត្រ តែប៉ុណ្ណោះ មិនមែន៦ម៉ែត្រនោះទេ ហើយផ្ទៃលើនៃផ្លូវក៏មិនសូវបានសំប៉ែតល្អដែរ ។

សំណើដំណោះស្រាយបញ្ហា : នៅពេលជួបពិការភាពនៅការដ្ឋាន មេការបានសន្យាថា :

១). គ្រឹះផ្លូវនេះ នឹងមានទំហំ៦ម៉ែត្រគ្រប់កន្លែងទាំងអស់

២). ផ្នែកលើនឹងរាបស្មើ ដោយមិនមានជង្គុក ឬ កំពឹកកំពកឡើយ ។

ការងារដែលត្រូវធ្វើបន្ត និងការទទួលខុសត្រូវ : លោកលាង នឹងចុះពិនិត្យម្តងទៀត នៅថ្ងៃទី៣០មុនពេលចាក់
គ្រួសក្រហម និងត្រូវរាយការណ៍ជូនទៅមេឃុំ នូវអ្វីដែលគាត់បានពិនិត្យឃើញ ។

ង. បញ្ជីត្រួតពិនិត្យ

បញ្ជីត្រួតពិនិត្យ គឺជាបញ្ជីសំណួរសាមញ្ញមួយ សំរាប់ធ្វើការពិចារណា នៅពេលធ្វើការតាមដានត្រួតពិនិត្យ
និងវាយតម្លៃ ។ បញ្ជីនេះ ត្រូវរៀបចំឡើងមុនការចាប់ផ្តើមសកម្មភាពតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ ។ បញ្ជី
ត្រួតពិនិត្យនឹងជួយយើងកុំអោយភ្លេចនូវចំណុចនានាដែលត្រូវធ្វើការពិនិត្យមើល ឬសួរសំណួរអំពីចំណុចសំខាន់ៗ
នៃសកម្មភាពដែលត្រូវធ្វើការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ ។ យកលក្ខណៈតែសរសេរបញ្ជីត្រួតពិនិត្យនេះ នៅ
ក្នុងសៀវភៅកំណត់ហេតុ ។ អ្នកចុះតាមដានត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តគំរោង ត្រូវតែយកបញ្ជីត្រួតពិនិត្យនេះ ទៅជា
មួយ ពេលគាត់ចុះទៅធ្វើការតាមដានត្រួតពិនិត្យគំរោងដល់ការដ្ឋាន ។

ឧទាហរណ៍ ស្តីពីបញ្ជីត្រួតពិនិត្យ សំរាប់ការពិនិត្យលើគំរោងអណ្តូងទឹកមួយ

សូមគូស(✓)សំរាប់សកម្មភាពណាដែលបានពិនិត្យហើយ

ទិដ្ឋភាពទូទៅ

- ប្រភេទអណ្តូង ☐
- អនាម័យជុំវិញអណ្តូង ☐
- បំពង់បង្ហូរទឹកស្អុយ ☐
- សុវត្ថិភាពជុំវិញអណ្តូង ☐
- បរិមាណទឹក ☐
- ប្រភពទឹកជិតបំផុត ដែលជាជំងឺសម្បូរផ្សេងទៀត ☐

ការប្រើប្រាស់ និងប្រតិបត្តិការ

- មនុស្សគ្រប់រូបមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់ទឹកអណ្តូងទាំងអស់គ្នា ☐
- តើទឹកនេះ ត្រូវបានប្រើសំរាប់ធ្វើអ្វីខ្លះ? ☐
- ការបង្កើតអោយមានការថែទាំអណ្តូង ☐

ច. កាលវិភាគតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ

កាលវិភាគតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ គឺជាឧបករណ៍មួយដ៏មានសារៈសំខាន់ សំរាប់រៀបចំផែនការការងារតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ នៅរៀងរាល់ដើមឆ្នាំ ដោយបញ្ជាក់ពីគំរោង ឬ សកម្មភាពពេលវេលា និងអ្នកទទួលខុសត្រូវ សំរាប់ធ្វើការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ ។

ឧទាហរណ៍ : របៀបបំពេញកាតាសាតតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃរបស់ឃុំ សង្កាត់

កាលវិភាគតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ ឆ្នាំ២០០៤

លេខកូដឃុំ សង្កាត់ : ១២៣៤៥៦៧ ឃុំ សង្កាត់ : ម្រាម ស្រុក ខណ្ឌ : រមាសបៃតង ខេត្ត ក្រុង : ស្វាយរៀង

ការបរិយាយ	មករា	កុម្ភៈ	មីនា	មេសា	ឧសភា	មិថុនា	កក្កដា	សីហា	កញ្ញា	តុលា	វិច្ឆិកា	ធ្នូ	អ្នកទទួល ខុសត្រូវ
១ គំរោងផ្លូវលំនៅឃុំម្រាម													លោកស្រី ក និងលោក ខ
២ គំរោងសាងសង់អណ្តូងទឹកស្អាត													លោក ខ
៣ អប់រំយេនឌ័រ													លោកស្រី ក
៤ ភូមិព្យួង													លោក ខ
៥ ភូមិជើង													លោកស្រី ក
៦ ភូមិកណ្តាល													លោក ខ
៧ ភូមិខ្ពស់													លោកស្រី ក

ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ ២០០_

ជនបង្គោលតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ
លោកស្រី ក និងលោក ខ

ការវាយតម្លៃក្រោយរយៈពេលនានា

ចំណាំ : ឯកម្មភាពចុងក្រោយ មានន័យថា
ជាការវាយតម្លៃពេលបញ្ចប់គំរោង

☞ ចំពោះគំរោងអភិវឌ្ឍន៍ និង សេវាកម្មធានា ដែលប្រើប្រាស់មូលនិធិឃុំ សង្កាត់ សូមចុះឈ្មោះគំរោងនោះ នៅក្នុងកូឡេនទី២ ហើយបញ្ជាក់ពីពេលវេលា (ផ្អែកលើផែនការការងាររបស់អ្នកទទួលការ និងមូលដ្ឋានចាំបាច់ ផ្សេងៗទៀត) ដែលត្រូវធ្វើការតាមដានត្រួតពិនិត្យ ឬ វាយតម្លៃ ។

☞ ចំពោះគំរោងអភិវឌ្ឍន៍ និង សេវាកម្មផ្សេងៗទៀត ដែលមិនប្រើប្រាស់មូលនិធិឃុំ សង្កាត់ សូមចុះឈ្មោះភូមិ ដែលត្រូវធ្វើការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ ។

ជនបង្គោលតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃទាំងពីររូប គួរតែធ្វើការបែងចែកភារកិច្ចគ្នា ថាតើជនបង្គោល ណាមួយទទួលខុសត្រូវលើគំរោងអ្វីខ្លះ (សំរាប់គំរោងដែលប្រើប្រាស់មូលនិធិឃុំ សង្កាត់) និងភូមិណាខ្លះ (សំរាប់គំរោង ផ្សេងៗ) តែត្រូវធ្វើការងារសហការគ្នា ។

យើងត្រូវពិនិត្យកាលវិភាគនេះរៀងរាល់ ១ ខែ ឬ ២ខែម្តង ផ្អែកតាមតម្រូវការជាក់ស្តែង ដើម្បីចង់ដឹងថា តើសកម្មភាព ឬ គំរោងដែលយើងគ្រោងនឹងធ្វើការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ ត្រូវបានអនុវត្តដែរឬទេ និង ដើម្បីធ្វើការកែសម្រួល បើសិនជាចាំបាច់ ។ ជាការពិត មានសកម្មភាពមួយចំនួននៅក្នុងកាលវិភាគនេះ ត្រូវបាន លុបចេញ ឬត្រូវបានពន្យារពេលការអនុវត្ត ឬជួនកាលអាចមានសកម្មភាពថ្មីៗមួយចំនួន ដែលយើងមិនបានគិតដល់ កាលពីដើមឆ្នាំ ត្រូវបានបង្កើតឡើង ។ ផ្អែកលើចំណុចទាំងអស់នេះហើយ ដែលយើងត្រូវធ្វើការកែសម្រួល កាលវិភាគតាមដានត្រួតពិនិត្យ និង វាយតម្លៃជាប្រចាំ ដើម្បីអនុវត្តការងារអោយមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ។

ដូចដែលបានលើកឡើងខាងលើ ជាការសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវអោយប្រាកដថា មិនមានចន្លោះប្រហោង ណាមួយ (ឧទាហរណ៍ : ភូមិណាមួយដែលមិនមានការអនុវត្តគំរោង ឬការផ្តល់សេវាកម្ម) នៅក្នុងឃុំ សង្កាត់ ដែលមិនត្រូវបានធ្វើការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ ។ នៅពេលរៀបចំកាលវិភាគតាមដានត្រួតពិនិត្យ និង វាយតម្លៃ ចាំបាច់ត្រូវអោយប្រាកដថា គ្រប់ភូមិទាំងអស់ ក្នុងឃុំ សង្កាត់ ត្រូវបានបញ្ចូលនៅក្នុងកាលវិភាគតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ ។

ចូរចងចាំ !

ការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ គឺជាការងារមួយដ៏ចាំបាច់ និងមានសារៈសំខាន់ ប៉ុន្តែ មិនមានន័យថា ធ្វើការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃកាន់តែច្រើន កាន់តែល្អនោះទេ ។ ជាការ ប្រសើរ យើងត្រូវធ្វើការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃក្នុងរូបភាពមួយតូច តែច្បាស់លាស់ ត្រឹមត្រូវ និងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ គឺប្រសើរជាងយើងធ្វើច្រើន តែមិនបានច្បាស់លាស់ និងមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ។

៦.៣. ការវិភាគព័ត៌មាន

បន្ទាប់ពីព័ត៌មានត្រូវបានប្រមូលរួចហើយ ប្រការសំខាន់ ត្រូវពិនិត្យព័ត៌មានទាំងនេះអោយបានដិតដល់ ដើម្បីបញ្ជាក់ថាព័ត៌មាននេះអាចប្រាប់យើងពីអ្វីខ្លះ ។ តាមរយៈការវិភាគព័ត៌មាន យើងអាចធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋាន និងអាចវិនិច្ឆ័យការរីកចំរើន និងគុណភាពការងារ ។ ជាការប្រសើរ ការវិភាគព័ត៌មាននេះ មិនគួរធ្វើឡើងដោយ មនុស្សម្នាក់ ឬ ២នាក់នោះទេ ប៉ុន្តែត្រូវធ្វើជាមួយមនុស្សជាច្រើនគ្នា (ឧទាហរណ៍ : នៅក្នុងគណៈកម្មាធិការ កសាងផែនការ និងថវិកា ឬជាមួយគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងគំរោង) ។

នៅពេលយើងវិភាគព័ត៌មាន យើងត្រូវពិនិត្យមើលថា តើការអនុវត្តគំរោងមានការប្រែប្រួលអ្វីខ្លះ (ដូចជា ការរីកចំរើន ឬ ការធ្លាក់ចុះដែលយើងសង្កេតឃើញ ឬការប្រែប្រួលណាមួយដែលយើងពិនិត្យឃើញ ក្នុងអំឡុង ពេលណាមួយ ឬទីកន្លែងណាមួយ) ។ ការវិភាគព័ត៌មាន ក៏ត្រូវពិនិត្យផងដែរទៅលើ ភាពដូចគ្នា ឬភាពខុសគ្នា ពីអ្វីដែលយើងបានសង្ឃឹមទុកជាមុន ។

តើយើងមានពិនិត្យឃើញការប្រែប្រួលអ្វីដែរឬទេ រវាងភូមិនីមួយៗក្នុងឃុំ សង្កាត់ ? តើអ្វីដែលយើង សង្កេតឃើញថា ដូចគ្នាទៅនឹងអ្វីដែលអ្នកឆ្លើយតបនឹងការសំភាសន៍របស់យើងឬទេ ? តើការរីកចំរើននៃការ អនុវត្តគំរោង ដែលអ្នកទទួលបានការរាយការណ៍អោយយើង ដូចគ្នាទៅនឹងអ្វីដែលយើងបានចុះទៅពិនិត្យគំរោង ផ្ទាល់ដែរឬទេ? តើព័ត៌មានដែលយើងបានប្រមូល គ្រប់គ្រាន់ដែរឬទេ ? តើយើងអាចពិនិត្យឃើញតម្រូវអ្វីខ្លះ ដែរឬទេ ពីព័ត៌មានដែលយើងបានប្រមូល ? (ដូចជាការអនុវត្តគំរោងផ្តោតទៅតែមួយភូមិ ឬ ៩០%នៃគំរោងមួយ ត្រូវបានអនុវត្តយឺត និងខ្លីខ្លាញ់ ដោយអ្នកទទួលបានការ) ។


ប្រសិនបើ ប្រភពព័ត៌មាន និងវិធីសាស្ត្រនៃការវិភាគព័ត៌មានផ្សេងៗគ្នា តែផ្តល់អោយយើងនូវការសន្និដ្ឋាន ប្រហាក់ប្រហែលគ្នា នោះយើងប្រហែលជាអាចជឿលើការរកឃើញ និង ការសន្និដ្ឋានរបស់យើង ។ ប៉ុន្តែបើមាន ភាពផ្ទុយគ្នាជាមួយនឹងលទ្ធផលនៃការវិភាគរបស់យើង យើងត្រូវព្យាយាមស្វែងយល់ថា តើមូលហេតុអ្វីបានជា វាខុសគ្នា ។ ករណីនេះ យើងត្រូវប្រមូល និងវិភាគព័ត៌មានមួយចំនួនបន្ថែមទៀត ។

ការវិភាគព័ត៌មាន គួរតែធ្វើឡើងដោយប្រើប្រាស់ ដ្យាក្រាម ក្រាហ្វិច និងតារាង ដើម្បីអោយប្រជាពលរដ្ឋ និង អ្នកពាក់ព័ន្ធដោយយល់ ។

ឧទាហរណ៍

មួយឆ្នាំក្រោយពីគំរោងកសាងផ្លូវមួយខ្សែនៅក្នុងឃុំប្រាម ត្រូវបានសាងសង់ហើយ ការអង្កេតមួយ ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងភូមិចំនួន៤ ដើម្បីវាយតម្លៃពីចំនួនអ្នកទទួលផលពីគំរោងនេះ ។ ខាងក្រោមនេះ គឺជា លទ្ធផលនៃការអង្កេត ។

ល.រ	ឈ្មោះភូមិ	ចំនួនអ្នកទទួលផល ក្នុងផែនការ		ចំនួនអ្នកទទួលផល ជាក់ស្តែង	
		សរុប	ស្ត្រី	សរុប	ស្ត្រី
១	ភូមិជើង	៨០០	៤០០	៨០០	៤០០
២	ភូមិត្បូង	៦០០	៣០០	៥០០	២៥០
៣	ភូមិកណ្តាល	៩០០	៤៥០	៣០០	១៥០
៤	ភូមិខ្ពស់	៤០០	២០១	៤០០	២០១



តារាង និងក្រាហ្វិកខាងលើបានបង្ហាញថា មានភូមិ២ក្នុងឃុំ (ភូមិជើង និងភូមិខ្ពស់) ចំនួនអ្នកទទួលផលពីគំរោង ដូចគ្នាទៅនឹងចំនួនដែលមាននៅក្នុងផែនការ ។ ប៉ុន្តែនៅក្នុងភូមិត្បូងចំនួនអ្នកទទួលផល មានចំនួនតិចជាងផែនការ ហើយភូមិកណ្តាល មានអ្នកទទួលផលកាន់តែតិចទៅទៀត ធៀបនឹងផែនការ គឺស្មើនឹង ១/៣ នៃចំនួនដែលមាននៅក្នុងផែនការតែប៉ុណ្ណោះ ។

តាមរយៈព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានពីការអង្កេតនេះ យើងបានពិនិត្យឃើញថា មូលហេតុសំខាន់ ដែលធ្វើឱ្យមានភាពខុសគ្នារវាងចំនួនអ្នកទទួលផលក្នុងផែនការ និងចំនួនជាក់ស្តែង ព្រោះផ្លូវនោះមិនត្រូវបានសាងសង់អោយបានត្រឹមត្រូវតាមការកំណត់នៅក្នុងគំរោង ដែលមានប្រវែង៣គីឡូម៉ែត្រ ហើយលូបង្ហូរ១ ក្នុងចំណោមលូបង្ហូរ ទាំង៥ ត្រូវបានខូចខាតក្នុងរដូវវស្សា ។ ដូចនេះហើយ ទើបធ្វើអោយមានប្រជាជន ប្រមាណជា ១/៣ តែប៉ុណ្ណោះ ក្នុងភូមិកណ្តាលបានទទួលប្រយោជន៍ពីផ្លូវនោះ ។

៦.៤. ការប្រើប្រាស់សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

ដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ គឺការប្រើប្រាស់សេចក្តីសន្និដ្ឋាននៃការវិភាគព័ត៌មាន ។

☞ សេចក្តីសន្និដ្ឋាន ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បី ÷

- ធានានូវគណនេយ្យភាព (ការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់)
- កែលំអការគ្រប់គ្រង និងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត
- ជំរុញ ឬលើកទឹកចិត្តអោយមានការរៀនសូត្រ
- ធានាគុណភាព និរន្តរភាព និងប្រសិទ្ធភាពនៃគម្រោង

❖ គណនេយ្យភាព មាន២គឺ ÷

- ទី១ : គណនេយ្យភាពរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសពួកគេ ។ ព័ត៌មានដែលទទួលបានពីការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ ត្រូវផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈ និង ថែទាំដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំ សង្កាត់ ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ឃុំ សង្កាត់ត្រូវធ្វើការផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍សង្ខេបមួយទំព័រ ស្តីពីការអនុវត្តគម្រោង និងការងារគ្រប់គ្រងឃុំ សង្កាត់ជូនសាធារណៈជន រៀងរាល់ខែ ។
- ទី២ : គណនេយ្យភាពរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ចំពោះអាជ្ញាធរថ្នាក់លើ ព្រោះថា ជាទូទៅអាជ្ញាធរថ្នាក់លើតែងតែចង់ដឹងថា តើឃុំ សង្កាត់បានអនុវត្តការងារដូចបានរំពឹងទុកដែរឬទេ ?

❖ កែលំអការគ្រប់គ្រង និងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត

- ប្រសិនបើការតាមដានត្រួតពិនិត្យ ពុំបានបង្ហាញថា មានបញ្ហាអ្វីចំពោះការអនុវត្តគម្រោងទេនោះ ឃុំ សង្កាត់ ប្រហែលជាពុំចាំបាច់ធ្វើអ្វីទេ លើកលែងតែចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ ដើម្បីអោយទទួលបានលទ្ធផលកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតប៉ុណ្ណោះ ។ ប្រសិនបើការតាមដានត្រួតពិនិត្យ បានបង្ហាញថាមានបញ្ហានោះ ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ត្រូវពិនិត្យមើលថាតើបញ្ហាទាំងនេះ នឹងអាចធ្វើអោយមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះ ហើយត្រូវពិនិត្យមើលថា តើត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះបាន ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះ ឬដើម្បីធ្វើអោយបញ្ហាទាំងនោះប្រសើរជាងមុន ។
- ប្រសិនបើឃុំ សង្កាត់ អាចដោះស្រាយបញ្ហាដោយខ្លួនឯង ពួកគេត្រូវចាត់វិធានការភ្លាមៗ ។ កិច្ចការនេះអាចមានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកែសំរួលនូវរបៀបអនុវត្តសកម្មភាព ទីកន្លែង និងពេលវេលា ឬកែប្រែទំហំសកម្មភាព ។ ប្រសិនបើឃុំ សង្កាត់ ពុំអាចដោះស្រាយដោយខ្លួនឯងបានទេ ឃុំ សង្កាត់

ត្រូវជូនដំណឹងដល់ខេត្ត ក្រុង អំពីបញ្ហាទាំងនោះ ហើយបើសិនជាមានលទ្ធភាព សូមបញ្ជាក់ផងដែរ អំពីមធ្យោបាយដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះបាន ។

❖ ជំរុញ ឬលើកទឹកចិត្តអោយមានការរៀនសូត្រ

- អ្វីដែលទទួលបានពីការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ ជាពិសេសដែលមានសារៈប្រយោជន៍ នៅពេលធ្វើផែនការសកម្មភាពអភិវឌ្ឍន៍ឆ្នាំក្រោយ ។ ប្រសិនបើមានកិច្ចការអ្វីដែលអនុវត្តទៅមិនបានល្អនៅក្នុងឆ្នាំនេះ ឃុំ សង្កាត់គួរតែធ្វើការកែសំរួលវិធីសាស្ត្រអនុវត្តនៅឆ្នាំបន្ទាប់ ។

❖ ធានាគុណភាព និរន្តរភាព និងប្រសិទ្ធភាពនៃគម្រោង


- បើសិនជាឃុំ សង្កាត់ធ្វើការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃកាន់តែសកម្ម អ្នកអនុវត្តគម្រោង ឬសកម្មភាព ប្រាកដជាខិតខំអនុវត្តការងារបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវជាមិនខាន ដើម្បីធានាអោយបានគុណភាពល្អ ។ លទ្ធផលដែលល្អ និងមានគុណភាព គឺអាចធានាអោយមានការប្រើប្រាស់យូរអង្វែង ព្រមទាំងចំណាយប្រតិបត្តិការ និងចំណាយថែទាំតិច ។ ក្នុងន័យនេះ ការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃរបស់ឃុំ សង្កាត់លើគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ធានា ដែលបាននឹងកំពុងអនុវត្តនៅក្នុងឃុំ សង្កាត់របស់ខ្លួន នឹងអាចធ្វើអោយការអនុវត្តគម្រោងមានប្រសិទ្ធភាព និងធានាបាននូវនិរន្តរភាព ។

តើយើងត្រូវរាយការណ៍ និងប្រើប្រាស់លទ្ធផល តាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃយ៉ាងដូចម្តេច ?

៧. ការប្រើប្រាស់លទ្ធផលតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ

៧.១. សំរាប់ការរៀបចំរបាយការណ៍ឃុំ សង្កាត់



ព័ត៌មានដែលទទួលបានពីការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ គឺជាព័ត៌មានមួយដ៏សំខាន់ សំរាប់ធ្វើការពិភាក្សានៅក្នុងការប្រជុំប្រចាំខែរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ហើយនឹងជួយអោយក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់មានការងាយស្រួល ក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍ ដើម្បីដាក់ជូនទៅអាជ្ញាធរខេត្ត ក្រុង ។ តារាងខាងក្រោម នឹងបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងរវាងការអនុវត្តគម្រោង និងការផ្តល់សេវាកម្ម ការងារតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ ការប្រជុំឡើងទាត់របស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ និងការរៀបចំរបាយការណ៍ ។



ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ត្រូវធ្វើការពិភាក្សាលើព័ត៌មានដែលទទួលបានពីការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និង វាយតម្លៃ នៃការអនុវត្តតំណែង ក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែទៀងទាត់របស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ។ ព័ត៌មានទាំងនេះ មានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ សំរាប់ការរៀបចំរបាយការណ៍ប្រចាំខែរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ដើម្បីដាក់ជូនទៅ អាជ្ញាធរខេត្ត ក្រុង និងស្រុក ខណ្ឌ ។ លើសពីនេះទៅទៀត ព័ត៌មានដែលទទួលបានពីកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែទៀងទាត់ របស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់នេះ ក៏ជាព័ត៌មានមួយផ្នែកសំរាប់បំពេញក្នុងរបាយការណ៍សង្ខេបប្រចាំខែមួយទំព័រ សំរាប់ផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈផងដែរ ។

៧.២. ជាមូលដ្ឋានមួយសំរាប់ការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ និង កម្មវិធីវិនិយោគឃុំ សង្កាត់

ព័ត៌មានដែលទទួលបានពីការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ គឺជាមូលដ្ឋានមួយដ៏សំខាន់ សំរាប់រៀប ចំការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ និងកម្មវិធីវិនិយោគឃុំ សង្កាត់ ។ ចំណុចនេះ ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគោលបំណងទី៣ របស់ការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ គឺជំរុញអោយមានការសិក្សារៀនសូត្រពីអ្វីដែលយើង និងអ្នកដទៃ បានធ្វើកាលពីពេលកន្លងមក ដើម្បីអោយក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់អាចអនុវត្តការងារបានប្រសើរ នាពេលអនាគត ។



ការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ ជួយអោយក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ដឹងពីតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលរស់នៅក្នុងឃុំ សង្កាត់ និងអាចកំណត់អាទិភាពគំរោង ឬការផ្តល់សេវាកម្មរបស់ឃុំ សង្កាត់ នាពេលអនាគត ។

តាមរយៈការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃលើការអនុវត្តគំរោង ឬការផ្តល់សេវាកម្មណាមួយ ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់អាចដឹងថា តើ យុទ្ធសាស្ត្រណាខ្លះ ដែលអនុវត្តទៅបានល្អ និងថា តើយុទ្ធសាស្ត្រណាខ្លះ ដែល អនុវត្តទៅមិនបានល្អ ។ ការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃក៏បានផ្តល់អោយក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់នូវព័ត៌មាន មួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹង គំរោង ។ តើក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ត្រូវធ្វើការកែសម្រួលអ្វីខ្លះ លើការអនុវត្តគំរោង ដើម្បីទទួលបាន ជោគជ័យកាន់តែល្អប្រសើរ ឬដើម្បីកាត់បន្ថយចំណាយ ដោយអាចទទួលបានលទ្ធផលដូចដើម ។

ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ក៏ត្រូវធ្វើការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃផងដែរ លើកិច្ចព្រមព្រៀង បណ្តោះអាសន្ន ដែលបានព្រមព្រៀងជាមួយមន្ទីរជំនាញ និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនានា ដើម្បីចង់ដឹងថា តើ អ្នកទាំងនោះបានអនុវត្តគំរោង ឬសេវាកម្ម ទៅតាមអ្វីដែលបានព្រមព្រៀងដែរឬទេ ហើយប្រសិនបើបានអនុវត្ត តើទទួលបានលទ្ធផលដូចនឹងការរំពឹងទុកដែរឬទេ តែប្រសិនបើពួកគេមិនបានអនុវត្តតាមការព្រមព្រៀងទេនោះ ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ត្រូវទៅសួរនាំអ្នកទាំងនោះ ថា តើមូលហេតុអ្វីមិនបានអនុវត្តគំរោងតាមកិច្ចព្រមព្រៀង ក្នុង រយៈពេលមួយខែក្រោយពីកាលបរិច្ឆេទអនុវត្ត (បើសិនកិច្ចព្រមព្រៀងបណ្តោះអាសន្នមានបញ្ជាក់ពីកាលបរិច្ឆេទ ចាប់ផ្តើមអនុវត្ត) នៅតែមិនឃើញមានសកម្មភាពអ្វីកើតឡើង ។

ការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃក៏បានផ្តល់អោយក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់នូវព័ត៌មានមួយចំនួនដ៏មាន សារៈប្រយោជន៍ផងដែរសំរាប់ការកែលម្អការរៀបចំកម្មវិធីវិនិយោគឃុំសង្កាត់ ។ តាមរយៈការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ និងការវិភាគព័ត៌មាន ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់អាចដឹងបានថា ការអនុវត្តគំរោងជាច្រើនរួមគ្នា អាច អោយយើងទទួលបានលទ្ធផលប្រសើរជាង ការអនុវត្តគំរោងតែមួយ ។

ឧទាហរណ៍ : ឆ្នាំនេះក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់មានគំរោងកសាងផ្លូវលំមួយខ្សែដែលមានប្រវែង ៦ គីឡូម៉ែត្រ ហើយ ឆ្នាំក្រោយក្រុមប្រឹក្សាគ្រោងនឹងពង្រីកប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដែលអាចស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីស្រែបាន ១០ ហិកតា ។ ប៉ុន្តែក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់បានសំរេចកសាងផ្លូវលំប្រវែងតែ ៣ គីឡូម៉ែត្រ និងកសាងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដែលអាច ស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីស្រែបានតែ ៥ ហិកតាសិនសំរាប់ឆ្នាំនេះ ហើយឆ្នាំក្រោយក្រុមប្រឹក្សានឹងធ្វើបន្ត ដើម្បីបង្រប់ តាមផែនការ ។ ដូចនេះ ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់នឹងអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ប្រសើរជាងការអនុវត្តគំរោង ទាំងពីរដាច់ដោយឡែកពីគ្នា ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត ក្រុមប្រឹក្សាក៏អាចអនុវត្តដូចគ្នានេះដែរ សំរាប់ការសំរបសំរួលក្នុង ការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ និងសហប្រតិបត្តិការ ក្នុងការអនុវត្តគំរោងរវាងឃុំ សង្កាត់ដែលនៅជាប់គ្នា ។

**តើយើងត្រូវរៀបចំ និងចាត់ចែង
ការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃយ៉ាងដូចម្តេច ?**

៨. ការរៀបចំ និងការចាត់ចែងការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ

នៅផ្នែកខាងដើម យើងបានដឹងរួចមកហើយនូវទិដ្ឋភាពផ្សេងៗនៃការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ ។ នៅក្នុងផ្នែកនេះ យើងនឹងពិនិត្យមើលថាតើយើងត្រូវរៀបចំនិងចាត់ចែងការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃយ៉ាងដូចម្តេច ? គំនូសបំព្រួញនៅទំព័របន្ទាប់ នឹងបង្ហាញពីតារាង និងទំរង់ផ្សេងៗគ្នា ដែលបានលើកឡើងនៅផ្នែកខាងដើម ។

ខាងក្រោមនេះ ជាដំណាក់កាលនៃការរៀបចំ និងចាត់ចែងការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ ÷

១. បន្ទាប់ពីក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់បានអនុម័តលើកម្មវិធីវិនិយោគ និងផែនការថវិកាប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនហើយ ជនបង្គោលតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃឃុំ សង្កាត់ ត្រូវធ្វើការសិក្សាលើឯកសារទាំងនេះ ដើម្បីដឹងថា តើសកម្មភាពណាខ្លះដែលត្រូវអនុវត្តនៅឆ្នាំខាងមុខ និងបន្ទាប់មកត្រូវរៀបចំកាលវិភាគតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ ព្រមទាំងផែនការសកម្មភាពរបស់ខ្លួន ។

២. ក្រោយពីបានរៀបចំសេចក្តីព្រាងកាលវិភាគតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃរួចហើយ ជនបង្គោលតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃត្រូវធ្វើការពិភាក្សាជាមួយក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ និងគណៈកម្មាធិការផ្សេងៗទៀត (ដូចជា គណៈកម្មាធិការកសាងផែនការនិងថវិកា គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងគំរោង ឬ ក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់) ។

៣. ក្រោយពីការពិភាក្សា ប្រសិនបើមានការចាំបាច់ ជនបង្គោលតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ ត្រូវធ្វើការកែសម្រួលតារាងទាំងពីរនេះ ហើយដាក់ជូនអោយក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់អនុម័ត ។

៤. ចំពោះគំរោងដែលកំពុងអនុវត្ត និងគំរោងថ្មី ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់អាចប្រើប្រាស់តារាងតាមដានត្រួតពិនិត្យគំរោងអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ សង្កាត់ សំរាប់ការតាមដានត្រួតពិនិត្យគំរោងទាំងនោះ ។ នៅពេលវាយតម្លៃបញ្ចប់គំរោង ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់គួរតែប្រើទំរង់វាយតម្លៃគំរោង ។


៥. រៀងរាល់ខែក្នុងអំឡុងការប្រជុំប្រចាំខែទៀងទាត់របស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ជនបង្គោលតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ ត្រូវរាយការណ៍ជូនអង្គប្រជុំពិសេសនៃការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ ។ ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ត្រូវធ្វើការពិភាក្សាថាតើ គួរតែមានសកម្មភាពតាមដានបន្តអ្វីខ្លះទៀតដែលចាំបាច់ ដើម្បីធានាអោយការអនុវត្តគំរោងអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ សង្កាត់ទទួលបានលទ្ធផលប្រសើរឡើង ។

៦. រៀបរាល់ចុងត្រីមាស ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ត្រូវវាយតម្លៃអំពីស្ថានភាព នៃការអនុវត្តកិច្ចព្រម-
ព្រៀងបណ្តោះអាសន្ន និងសកម្មភាពអភិវឌ្ឍន៍នានា ដោយប្រើតារាងតាមដានត្រួតពិនិត្យគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងឃុំ
សង្កាត់ ។

៧. ផ្អែកលើព័ត៌មានដែលបានប្រមូល ដោយប្រើតារាងតាមដានត្រួតពិនិត្យគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ នៅក្នុងឃុំ
សង្កាត់នេះ កាលវិភាគតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ ចាំបាច់ត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ដើម្បីធានាថា សកម្មភាព
អភិវឌ្ឍន៍ដែលបានអនុវត្តនៅក្នុងឃុំ សង្កាត់ ត្រូវបានតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃយ៉ាងត្រឹមត្រូវ ។

៨. នៅចុងឆ្នាំ ព័ត៌មានពីការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ ត្រូវបានប្រើដើម្បីរៀបចំរបាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំរបស់ឃុំ សង្កាត់ ដើម្បីដាក់ជូនទៅអាជ្ញាធរខេត្ត ក្រុង ។

គំនូសបង្ហាញនៃការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ



៩. ការងារបន្ត

សៀវភៅនេះ បានផ្តល់គំនិតយោបល់ និងការណែនាំមួយចំនួន អំពីរបៀបធ្វើការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និង វាយតម្លៃផ្ទៃក្នុងរបស់ឃុំ សង្កាត់ ។ មានសំណួរជាច្រើនដែលមិនទាន់មានចម្លើយនៅឡើយ និងប្រធានបទមួយ ចំនួនមិនទាន់បានបកស្រាយលំអិតនៅឡើយដែរ ពីព្រោះសៀវភៅនេះជាឯសារណែនាំលើកដំបូង ស្តីពីសេចក្តីផ្តើម ទូទៅ សំរាប់អោយក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ធ្វើការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃលើការងារអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ សង្កាត់ របស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះ ។

ដូចបានរៀបរាប់នៅក្នុងផ្នែកទី៥ ឃុំ សង្កាត់នីមួយៗ ត្រូវជ្រើសរើសស្ត្រីម្នាក់ និងបុរសម្នាក់ (ម្នាក់ក្នុង ចំណោមនោះ គឺជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ និងម្នាក់ទៀត គឺជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការកសាងផែនការ និងថវិកា) ដើម្បីបំពេញតួនាទី ជាជនបង្គោលតាមដានត្រួតពិនិត្យ និង វាយតម្លៃ ។ ជនបង្គោលទាំង២នាក់នេះ ត្រូវទទួលនូវការបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសអំពី ការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ សង្កាត់ ដើម្បីអោយពួកគេមានការយល់ដឹង និងមានលទ្ធភាពអនុវត្តការងារតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃជាក់ស្តែង អោយកាន់តែប្រសើរឡើង ។

នៅឆ្នាំ ២០០៦ មុននឹងអាណត្តិរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់លើកទី១ត្រូវបានបញ្ចប់ ឃុំ សង្កាត់ទាំងអស់ នឹងធ្វើការវាយតម្លៃលទ្ធផល និងផលប៉ះពាល់នៃការអនុវត្តផែនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ សង្កាត់របស់ខ្លួន ។ ក្រសួង មហាផ្ទៃ និង ក្រសួងផែនការនឹងសហការរៀបចំសេចក្តីណែនាំលំអិតអំពីទំហំ (វិសាលភាព) និងរបៀបនៃការ វាយតម្លៃនេះ ។

បញ្ជីសៀវភៅយោង

សំរាប់ការរៀបចំសៀវភៅណែនាំអំពីការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃរបស់ឃុំ សង្កាត់ យើងបានប្រើប្រាស់ឯកសារជាច្រើន ។ ឯកសារខាងក្រោមនេះ គឺជាឯកសារដែលបានប្រើប្រាស់ ក្នុងការដកស្រង់ខ្លឹមសារ ហើយតម្រូវតាមលំដាប់លំដោយ នៃតួអក្សរអង់គ្លេស ÷

១. មូលនិធិអន្តរជាតិសំរាប់ការអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម (IFAD) ឆ្នាំ ២០០២ ការតាមដានត្រួតពិនិត្យ ផលប៉ះពាល់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ : គោលការណ៍ណែនាំ សំរាប់ការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃគំរោង ។ ការិយាល័យតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងសិក្សាស្រាវជ្រាវមូលនិធិអន្តរជាតិ សំរាប់ការអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម (IFAD) ទីក្រុងភ្នំម ប្រទេសអ៊ីតាលី ។

២. OECD/DAC ឆ្នាំ ២០០២ សន្ទានុក្រុមនៃពាក្យសំខាន់ៗនៅក្នុងការវាយតម្លៃ និងលទ្ធផលនៃការគ្រប់គ្រង ។ ការវាយតម្លៃ និងប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្តល់ជំនួយសេរីលេខ៦ OECD ទីក្រុងប៉ារីស ប្រទេសបារាំង ។

៣. Van Oosterhout, Fon ឆ្នាំ ២០០២ ការផ្លាស់ប្តូរក្រុមគោលដៅ : ឆ្ពោះទៅកាន់ការតាមដានត្រួតពិនិត្យវិសមាមាត្រការប្រជាធិបតេយ្យ ។ ទស្សនាវដ្តីលេខ៣៤៩ វិទ្យាស្ថាន Royal Tropical ទីក្រុងអាំស្តែដាំ ប្រទេសហូឡង់ ។

៤. W.K Kellogg Foundation, 2001 គោលការណ៍ស្តីពីគំរូអភិវឌ្ឍន៍ដ៏សមហេតុសមផល ។ មីស៊ីហ្គេន សហរដ្ឋអាមេរិក www.wkkf.org ។

៥. Woodhill, Jim and Lisa Robins, 1998, ការវាយតម្លៃដោយមានការចូលរួម សំរាប់ក្រុមថែទាំដីធ្លី និងចាប់យកដីធ្លី : គោលការណ៍ណែនាំសំរាប់អ្នកសំរេចសំរួល ។ Greening Australia, Yarralumlam, ប្រទេសអូស្ត្រាលី ។