

ឧបសម្ព័ន្ធទី១

ក្រុមជំនាញ

ទម្រង់ទី១

**ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ**



**កិច្ចព្រមព្រៀង
ស្តីពី**

ការគ្រប់គ្រងគម្រោងអន្តររដ្ឋបាល

កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី..... ខែ..... ឆ្នាំ..... រវាង ៖

- រដ្ឋបាល..... តំណាងដោយ..... តួនាទី.....
- រដ្ឋបាល..... តំណាងដោយ..... តួនាទី.....
- រដ្ឋបាល..... តំណាងដោយ..... តួនាទី.....
- រដ្ឋបាល..... តំណាងដោយ..... តួនាទី.....

ភាគីទាំងអស់បានឯកភាពគ្នាតាមលក្ខខណ្ឌ ដូចខាងក្រោម ៖

ប្រការ ១.-

គម្រោង.....

នឹងអនុវត្តទៅតាមលក្ខខណ្ឌដែលមានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។

ប្រការ ២.-

ចំនួនថវិកាប៉ាន់ស្មានដែលត្រូវចូលរួមចំណែកដល់គម្រោងអន្តររដ្ឋបាលនៃរដ្ឋបាលនីមួយៗដែលពាក់ព័ន្ធ
មានដូចខាងក្រោម ៖

- រដ្ឋបាល..... ចំនួន..... (ជាអក្សរ.....)
- រដ្ឋបាល..... ចំនួន..... (ជាអក្សរ.....)
- រដ្ឋបាល..... ចំនួន..... (ជាអក្សរ.....)
- រដ្ឋបាល..... ចំនួន..... (ជាអក្សរ.....)

សរុប..... (ជាអក្សរ.....)

រដ្ឋបាលដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងអន្តររដ្ឋបាលបានឯកភាពគ្នា ក្នុងការផ្ទេរថវិកានៃចំណែករបស់ខ្លួន
ទាំងអស់ ឬជាដំណាក់កាលទៅក្នុងគណនីរបស់រដ្ឋបាលនៃប្រធានគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងគម្រោងអន្តររដ្ឋបាល
បន្ទាប់ពីកិច្ចសន្យានៃគម្រោងនេះត្រូវបានចុះហត្ថលេខា។

ប្រការ ៣.-

គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងគម្រោងអន្តររដ្ឋបាលមានសមាសភាពដូចខាងក្រោម ៖

ល.រ	ឈ្មោះ	ភេទ	មកពី	តួនាទី
				ប្រធាន
				សមាជិក

ល.រ	ឈ្មោះ	ភេទ	មកពី	តួនាទី
				សមាជិក
				សមាជិក
				សមាជិក
				សមាជិក
				លេខាធិការ

ប្រការ ៤.-

គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងគម្រោងអន្តររដ្ឋបាលមានតួនាទី និងភារកិច្ច ដូចខាងក្រោម ៖

១. ក្នុងដំណាក់កាលរៀបចំគម្រោង

- ពិនិត្យ និងអនុម័តផែនការសិក្សាគម្រោងអន្តររដ្ឋបាល
- គ្រប់គ្រងចាត់ចែងដំណើរការសិក្សា និងរៀបចំគម្រោងអន្តររដ្ឋបាល
- កំណត់អ្នកជំនួយបច្ចេកទេសសម្រាប់ជួយក្នុងការរៀបចំ និងអនុវត្តគម្រោងអន្តររដ្ឋបាល
- រៀបចំឯកសារគម្រោងអន្តររដ្ឋបាល ដោយមានជំនួយពីអ្នកជំនួយបច្ចេកទេស
- ពិនិត្យ និងអនុម័តឯកសារគម្រោងអន្តររដ្ឋបាល។

២. ក្នុងដំណាក់កាលអនុវត្តគម្រោង

- ពិនិត្យ និងឯកភាពទៅលើអ្នកដេញថ្លៃដែលមានសិទ្ធិដាក់សំណើដេញថ្លៃគម្រោងអន្តររដ្ឋបាល ដោយផ្អែកតាមការសម្រេចរបស់រដ្ឋបាលពាក់ព័ន្ធ
- ធានាដល់ការរៀបចំឯកសារដេញថ្លៃគម្រោងអន្តររដ្ឋបាល ឱ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមការកំណត់
- ចេញលិខិតជូនដំណឹងស្តីពីការសម្រេចផ្តល់កិច្ចសន្យាដល់អ្នកទទួលបាន ឬអ្នកផ្តល់សេវាកម្ម ឬអ្នកផ្គត់ផ្គង់ទំនិញទៅតាមលទ្ធផលនៃការដេញថ្លៃ
- រៀបចំ និងអនុម័តសំណុំឯកសារកិច្ចសន្យា និងព័ត៌មានកិច្ចសន្យា
- ពិនិត្យ និងឯកភាពលើផែនការការងាររបស់អ្នកទទួលបាន ឬអ្នកផ្តល់សេវាកម្ម
- រៀបចំប្រជុំបើកការដ្ឋាន និងបិទការដ្ឋាន និងរៀបចំប្រជុំពិនិត្យ និងអនុម័តការទូទាត់គម្រោងអន្តររដ្ឋបាល
- តាមដានត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តគម្រោងអន្តររដ្ឋបាល
- រៀបចំសំណុំឯកសារទូទាត់ និងចេញអាណត្តិទូទាត់
- រៀបចំកិច្ចប្រជុំជាទៀងទាត់នៅក្នុងអំឡុងពេលអនុវត្តគម្រោងអន្តររដ្ឋបាល ដើម្បីពិនិត្យ និងវាយតម្លៃការអនុវត្តគម្រោងអន្តររដ្ឋបាល។

ប្រការ ៥.-

ប្រធានគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងគម្រោងអន្តររដ្ឋបាល គឺជាតំណាងផ្លូវការរបស់គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងគម្រោងអន្តររដ្ឋបាល ក្នុងការចុះហត្ថលេខាលើឯកសារផ្លូវការនានាដែលទាក់ទងនឹងការអនុវត្តគម្រោង ដោយប្រើប្រាស់ត្រា និងចុះលេខរបស់រដ្ឋបាលសាមី លើកលែងតែលិខិតជូនដំណឹងស្តីពីការដេញថ្លៃ កំណត់ហេតុនៃកិច្ចប្រជុំដេញថ្លៃ របាយការណ៍នៃកិច្ចប្រជុំដេញថ្លៃ និងរបាយការណ៍ស្តីពីការអនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្ម។

ក្នុងករណីប្រធានគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងគម្រោងអន្តររដ្ឋបាលអវត្តមាន អភិបាលស្តីទី ឬមេឃុំ ចៅសង្កាត់ ស្តីទីនៃរដ្ឋបាលដែលទទួលភារកិច្ចជាប្រធានគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងគម្រោងអន្តររដ្ឋបាល គឺជាប្រធានស្តីទីនៃ គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងគម្រោងអន្តររដ្ឋបាល។

ប្រធានគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងគម្រោងអន្តររដ្ឋបាល ជាអ្នកកោះប្រជុំនិងជាអធិបតីនៃអង្គប្រជុំរបស់គណៈ កម្មការគ្រប់គ្រងគម្រោង។ ក្នុងករណីប្រធានអវត្តមាន ប្រធានស្តីទីជាអ្នកកោះប្រជុំ និងជាអធិបតីនៃអង្គប្រជុំ។

កិច្ចប្រជុំរបស់គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងគម្រោងអន្តររដ្ឋបាលអាចប្រព្រឹត្តទៅបាន លុះត្រាតែមានវត្តមាន សមាជិកលើសពីពាក់កណ្តាលនៃសមាជិកគណៈកម្មការទាំងមូល។

សេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គប្រជុំរបស់គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងគម្រោងអន្តររដ្ឋបាលអាចយកជាការបាន លុះត្រាតែមានសម្លេងអនុម័តលើសពីពាក់កណ្តាលនៃចំនួនសមាជិកគណៈកម្មការទាំងមូល។ ប្រសិនបើសម្លេង អនុម័តមានចំនួនស្មើគ្នា សម្លេងរបស់អធិបតីនៃអង្គប្រជុំមានឧត្តមានភាព។

ក្នុងករណីសមាជិកណាមួយនៃគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងគម្រោងអន្តររដ្ឋបាលអវត្តមាន សមាជិកនោះអាច ផ្ទេរសិទ្ធិជាលាយលក្ខណ៍អក្សរឱ្យទៅសមាជិកណាមួយនៅក្នុងស្ថាប័ន អង្គភាព ឬក្រុមរបស់ខ្លួន ដើម្បីចូលរួម ប្រជុំគណៈកម្មការជំនួសខ្លួនបាន។ សមាជិកដែលចូលរួមប្រជុំជំនួសនេះ ក៏មានសិទ្ធិសម្រេចដូចសមាជិកគណៈ កម្មការគ្រប់គ្រងគម្រោងអន្តររដ្ឋបាលផងដែរ។

ប្រធានគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងគម្រោងរដ្ឋបាលអាចអញ្ជើញបុគ្គលិកមកពីទីភ្នាក់ងារ ឬតំណាងអង្គការ សហគមន៍មូលដ្ឋានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោង ដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងគម្រោងអន្តររដ្ឋបាល ក្នុងនាមជាអ្នកសង្កេតការ។

អ្នកជំនួយបច្ចេកទេស និងមន្ត្រីខេត្តដែលមានភារកិច្ចគាំទ្រក្រុង ស្រុកត្រូវចូលរួមកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈ កម្មការគ្រប់គ្រងគម្រោងអន្តររដ្ឋបាល ក្នុងនាមជាអ្នកសង្កេតការ។

គ្រប់កិច្ចប្រជុំរបស់គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងគម្រោងអន្តររដ្ឋបាល ត្រូវមានកំណត់ហេតុដែលរៀបចំដោយ លេខាធិការរបស់គណៈកម្មការ និងត្រូវចុះហត្ថលេខាដោយអធិបតីនៃអង្គប្រជុំ។

ប្រការ ៦.-

គណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម និងអង្គភាពលទ្ធកម្មនៃប្រធានគណៈកម្មការគម្រោងអន្តររដ្ឋបាល ត្រូវបាន ប្រើប្រាស់សម្រាប់ដំណើរការលទ្ធកម្មគម្រោងអន្តររដ្ឋបាលនេះ។

គណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្មនៃរដ្ឋបាលពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតនៃគម្រោងអន្តររដ្ឋបាលនេះ ចូលរួមនៅក្នុងការ ប្រជុំបើក សំណើដេញថ្លៃ ការប្រជុំវាយតម្លៃសំណើដេញថ្លៃ និងការប្រជុំប្រកាសលទ្ធផលនៃការដេញថ្លៃ ជាអ្នក សង្កេតការ។

ប្រការ ៧.-

លោក លោកស្រីខាងក្រោមនេះ ជាតំណាងម្ចាស់គម្រោងអន្តររដ្ឋបាល ៖

ល.រ	ឈ្មោះ	ភេទ	ភូមិ	ឃុំ សង្កាត់

តំណាងម្ចាស់គម្រោងអន្តររដ្ឋបាលមានតួនាទី និងភារកិច្ច ដូចខាងក្រោម ៖

- ចូលរួមគ្រប់កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងគម្រោងអន្តររដ្ឋបាល
- តាមដានត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកទទួលការ ឬអ្នកផ្តល់សេវាកម្មនៅក្នុងអំឡុងពេលអនុវត្តគម្រោង
- រាយការណ៍អំពីការរីកចម្រើនគម្រោងនៅក្នុងភូមិរបស់ខ្លួន ជូនអង្គប្រជុំគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងគម្រោងអន្តររដ្ឋបាល
- ក្នុងករណីតំណាងម្ចាស់គម្រោងពិនិត្យឃើញថា ការអនុវត្តគម្រោងមិនសមស្របតាមលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចសន្យា តំណាងម្ចាស់គម្រោងមានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ជាឱ្យអ្នកទទួលការ ឬអ្នកផ្តល់សេវាកម្មបញ្ឈប់ការងារជាបណ្តោះអាសន្នចំនួន២ថ្ងៃការងារ ដើម្បីទុកពេលវេលាឱ្យអ្នកត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេសចុះត្រួតពិនិត្យការងារជាក់ស្តែង
- បំពេញតួនាទី និងភារកិច្ចផ្សេងៗទៀត តាមការកំណត់របស់ប្រធានគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងគម្រោងអន្តររដ្ឋបាល។

ប្រការ ៨.-

លោក លោកស្រី..... ជាអ្នកជំនួយបច្ចេកទេសសម្រាប់គម្រោង.....
..... ។

អ្នកជំនួយបច្ចេកទេសជួយគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងគម្រោងអន្តររដ្ឋបាលលើការងារដូចខាងក្រោម ៖

- រៀបចំផែនការសិក្សាគម្រោង
- អនុវត្តការសិក្សាគម្រោង
- រៀបចំគ្រោងការគម្រោង
- រៀបចំគំនូសប្លង់ សេចក្តីលម្អិតបច្ចេកទេស និងប្លង់ការដ្ឋាន
- ប៉ាន់ស្មានតម្លៃគម្រោង
- បំពេញព័ត៌មានផ្នែកបច្ចេកទេសទៅក្នុងទម្រង់ព័ត៌មានគម្រោង
- រៀបចំឯកសារដែលទាក់ទងនឹងការដេញថ្លៃ
- ពិនិត្យផែនការការងាររបស់អ្នកទទួលការ ឬអ្នកផ្តល់សេវាកម្ម
- រៀបចំឯកសារកិច្ចសន្យា
- ចូលរួមគ្រប់ការប្រជុំគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងគម្រោងអន្តររដ្ឋបាល នៅក្នុងអំឡុងពេលរៀបចំគម្រោង និងកិច្ចលទ្ធកម្មកិច្ចសន្យា
- បំពេញតួនាទី និងភារកិច្ចផ្សេងៗទៀត តាមការកំណត់របស់ប្រធានគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងគម្រោងអន្តររដ្ឋបាល។

ប្រការ ៩.-

លោក លោកស្រី..... ជាអ្នកត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេសសម្រាប់គម្រោង.....
..... ។

- អ្នកត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេសជួយគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងគម្រោងអន្តររដ្ឋបាលលើការងារដូចខាងក្រោម ៖
- ផ្តល់យោបល់ដល់គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងគម្រោងអន្តររដ្ឋបាល និងអ្នកទទួលការ ឬអ្នកផ្តល់សេវាកម្ម អំពីបញ្ហាបច្ចេកទេស
 - បង្រៀនគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងគម្រោង ឬតំណាងម្ចាស់គម្រោងអំពីចំណុចសំខាន់ៗផ្នែកបច្ចេកទេស ដើម្បីតាមដានត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តកិច្ចសន្យា
 - ត្រួតពិនិត្យកិច្ចសន្យា
 - រៀបចំរបាយការណ៍រីកចម្រើនដែលបញ្ជាក់ទៅលើគុណភាព និងបរិមាណនៃការងាររបស់អ្នកទទួលការ ឬអ្នកផ្តល់សេវាកម្ម
 - ចូលរួមគ្រប់ការប្រជុំគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងគម្រោងអន្តររដ្ឋបាល នៅក្នុងអំឡុងអនុវត្តកិច្ចសន្យា
 - បំពេញតួនាទី និងភារកិច្ចផ្សេងៗទៀត តាមការកំណត់របស់ប្រធានគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងគម្រោងអន្តររដ្ឋបាល។

ប្រការ ១០.-

កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ រៀបចំឡើងចំនួន.....ច្បាប់ដើម ហើយរក្សាទុកនៅរដ្ឋបាលនីមួយៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោង០១ច្បាប់។

ប្រការ ១១.-

កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ មានប្រសិទ្ធភាពចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខាតទៅ។

អភិបាលក្រុង ស្រុក ឬមេឃុំ ចៅសង្កាត់.....	អភិបាលក្រុង ស្រុក ឬមេឃុំ ចៅសង្កាត់.....
---	---

អភិបាលក្រុង ស្រុក ឬមេឃុំ ចៅសង្កាត់.....	អភិបាលក្រុង ស្រុក ឬមេឃុំ ចៅសង្កាត់.....
---	---

ទម្រង់ទី២

**ការពិនិត្យអំពីតម្រូវការនៃការសិក្សា
ផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន ជីវ្ជី និងសង្គមជាតិដើមភាគតិចរបស់គម្រោង**

ខេត្ត ៖	ក្រុង ស្រុក ៖	លេខកូដក្រុង ស្រុក ៖
ឈ្មោះគម្រោង ៖		
តើគម្រោងត្រូវធ្វើការសិក្សាផលប៉ះពាល់បរិស្ថានដែរឬទេ?		បាទ ☐ ទេ ☐
បើមិនត្រូវការ សូមបញ្ជាក់មូលហេតុ ៖.....		
.....		
.....		
តើគម្រោងត្រូវធ្វើការសិក្សាជីវ្ជីដែរឬទេ?		បាទ ☐ ទេ ☐
បើមិនត្រូវការ សូមបញ្ជាក់មូលហេតុ ៖.....		
.....		
.....		
តើគម្រោងត្រូវការរៀបចំវិធានការការពារសុវត្ថិភាពជនជាតិដើមភាគតិចដែរឬទេ?		បាទ ☐ ទេ ☐
បើមិនត្រូវការ សូមបញ្ជាក់មូលហេតុ ៖.....		
.....		
.....		

ថ្ងៃទី..... ខែ..... ឆ្នាំ.....

អភិបាលក្រុង ស្រុក

ថ្ងៃទី..... ខែ..... ឆ្នាំ.....

អ្នកជំនួយបច្ចេកទេស

ទម្រង់ទី៣

ផែនការសិក្សាគម្រោងក្នុង ស្រុកឆ្នាំ.....

ខេត្ត ៖			ក្រុង ស្រុក ៖			លេខកូដក្រុង ស្រុក ៖		
ឈ្មោះគម្រោង	លទ្ធផលគ្រោង	សកម្មភាពសិក្សាគម្រោងដែលត្រូវការ	ត្រូវការការសិក្សាផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន	ត្រូវការរបាយការណ៍សិក្សាដីធ្លី	ត្រូវការវិធានការការពារជនជាតិដើម	ចំនួនថ្ងៃធ្វើការងារ	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ផែនការ	យោបល់ផ្សេងៗ

ថ្ងៃទី..... ខែ..... ឆ្នាំ.....

អភិបាលក្រុង ស្រុក

ថ្ងៃទី..... ខែ..... ឆ្នាំ.....

អ្នកជំនួយបច្ចេកទេស

ឧបសម្ព័ន្ធទី១

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស

ខេត្ត ៖	ក្រុង ស្រុក ៖	លេខកូដ ៖
ឈ្មោះគម្រោង ៖		
កាលបរិច្ឆេទដាក់ជូនព័ត៌មានគម្រោង និងឯកសារពាក់ព័ន្ធទៅទីចាត់ការផែនការនិងវិនិយោគខេត្ត		
កាលបរិច្ឆេទផ្ញើរបាយការណ៍វិភាគបរិស្ថានទៅលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប ៖ ថ្ងៃទី..... ខែ..... ឆ្នាំ..... តើលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប បានឆ្លើយតបក្នុងអំឡុងពេល១០ថ្ងៃ? ☐ ទេ មិនបានឆ្លើយតប ☐ បាទ បានយល់ព្រម ☐ បាទ បានជំទាស់		មិនចាំបាច់ផ្ញើទៅ លេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប ☐
កាលបរិច្ឆេទផ្ញើរបាយការណ៍ស្តីពីវិធានការការពារសុវត្ថិភាពជនជាតិដើមភាគតិចទៅលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប ៖ ថ្ងៃទី..... ខែ..... ឆ្នាំ..... តើលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប បានឆ្លើយតបក្នុងអំឡុងពេល១០ថ្ងៃ? ☐ ទេ មិនបានឆ្លើយតប ☐ បាទ បានយល់ព្រម ☐ បាទ បានជំទាស់		មិនចាំបាច់ផ្ញើទៅ លេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប ☐
កាលបរិច្ឆេទដាក់ជូនរបាយការណ៍វិភាគបរិស្ថានទៅមន្ទីរបរិស្ថាន ៖ ថ្ងៃទី..... ខែ..... ឆ្នាំ..... តើមន្ទីរបរិស្ថានបានឆ្លើយតបក្នុងអំឡុងពេល១៥ថ្ងៃ? ☐ ទេ មិនបានឆ្លើយតប ☐ បាទ បានយល់ព្រម ☐ បាទ បានជំទាស់		មិនចាំបាច់ធ្វើការវិភាគបរិស្ថាន ☐
កាលបរិច្ឆេទអនុម័តរបាយការណ៍ស្តីពីវិធានការការពារសុវត្ថិភាពជនជាតិដើមភាគតិច។ ថ្ងៃទី..... ខែ..... ឆ្នាំ.....		មិនចាំបាច់រៀបចំរបាយការណ៍ស្តីពីវិធានការការពារជនជាតិដើមភាគតិច ☐
កាលបរិច្ឆេទអនុម័តរបាយការណ៍បរិច្ចាគដីធ្លីដោយស្ម័គ្រចិត្ត ថ្ងៃទី..... ខែ..... ឆ្នាំ.....		មិនចាំបាច់រៀបចំរបាយការណ៍បរិច្ចាគដីធ្លីដោយស្ម័គ្រចិត្ត ☐
កាលបរិច្ឆេទអនុម័តរបាយការណ៍លទ្ធកម្មដីធ្លី ថ្ងៃទី..... ខែ..... ឆ្នាំ.....		មិនចាំបាច់រៀបចំរបាយការណ៍លទ្ធកម្មដីធ្លី ☐
កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ការទូទាត់សំណងលទ្ធកម្មដីធ្លី ថ្ងៃទី..... ខែ..... ឆ្នាំ.....		
មន្ទីរជំនាញទទួលខុសត្រូវក្នុងការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេស		
កាលបរិច្ឆេទដាក់ជូនព័ត៌មានគម្រោង និងឯកសារពាក់ព័ន្ធទៅមន្ទីរជំនាញ តើមន្ទីរជំនាញ បានឆ្លើយតបក្នុងអំឡុងពេល១៥ថ្ងៃ? ☐ ទេ មិនបានឆ្លើយតប ☐ បាទ បានយល់ព្រម ☐ បាទ បានជំទាស់		
ការពិនិត្យបញ្ជាក់បច្ចេកទេសសម្រាប់គម្រោងនេះបានបញ្ចប់ គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងគម្រោងអាចចាប់ផ្តើមដំណើរការលទ្ធកម្មបាន។		

ថ្ងៃទី..... ខែ..... ឆ្នាំ.....
ទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគខេត្ត

ទម្រង់ទី៥

ខេត្ត.....

សាលាក្រុង ស្រុក.....

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

បញ្ជីទុនចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ.....

ល.រ	ឈ្មោះឃុំ សង្កាត់	ចំនួនទុនចូលរួម
សរុប		
ចំនួនទុនចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់គម្រោង.....		
.....		
ចំនួនទុនចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់គម្រោង.....		
.....		
ចំនួនទុនចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់គម្រោង.....		
.....		

ថ្ងៃទី..... ខែ..... ឆ្នាំ.....

អគិណ្ឌក្រុង ស្រុក

ទម្រង់ទី៦

បញ្ជីស្រង់តម្លៃសម្ភារៈសម្រាប់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានា.....

ឈ្មោះផ្សារ..... ឃុំ សង្កាត់..... ក្រុង ស្រុក..... ខេត្ត.....

កូដ	ការពិពណ៌នា	ឯកតា	តម្លៃក្នុងមួយឯកតា(៛)
0100	សម្ភារៈសម្រាប់ការងារបេតុង និងឆាយអេ		
0101	ស៊ីម៉ង់ត៍ - សម្រាប់បេតុង (៥០គ.ក្រ)	បាវ	
0102	ស៊ីម៉ង់ត៍ - សម្រាប់បូក (៥០គ.ក្រ)	បាវ	
0103	ស៊ីម៉ង់ត៍ស (៤០គ.ក្រ)	បាវ	
0104	ខ្សាច់គ្រើម	ម ^៣	
0105	ខ្សាច់ម៉ដ្ឋ	ម ^៣	
0106	ខ្សាច់បូកបង្គាប់	ម ^៣	
0107	ថ្ម ១០ x ២០មម	ម ^៣	
0108	ថ្ម ២០ x ៤០មម	ម ^៣	
0109	ថ្ម ៣០ x ៤០មម	ម ^៣	
0110	ថ្ម ៤០ x ៦០មម	ម ^៣	
0111	ថ្ម ១២ មមសម្រាប់ផ្លូវ DBST	ម ^៣	
0112	ថ្ម ៨ មមសម្រាប់ផ្លូវ DBST	ម ^៣	
0113	កំទេចថ្ម	ម ^៣	
0114	ក្រួសអាចម៍ផ្កាយ	ម ^៣	
0115	ថ្មធំ ១០០x២៥០មម	ម ^៣	
0116	ដែកមូល (៦-៨មម)	គ.ក្រ	
0117	ដែកថ្នាំងអំពៅ (>១០មម)	គ.ក្រ	
0118	ខ្សែកាបសម្រាប់ស្ថានយោល ៣០មម	ម	
0119	ខ្សែកាបសម្រាប់ស្ថានយោល ២០មម	ម	
0120	ខ្សែកាបសម្រាប់ស្ថានយោល ១០មម	ម	
0121	លួសចំណង	គ.ក្រ	
0122	លួសសំណាញ់ អង្កត់ផ្ចិត ៣មម	ម ^២	
0123	លួសបន្លា	គ.ក្រ	
0124	លួសសំណាញ់អង្កត់ផ្ចិត៤មម	ម ^២	
0125	កង់លូបេតុងសរសៃដែកកាត់ផ្លូវមុខកាត់៣០០មម	កង់	
0126	កង់លូបេតុងសរសៃដែកកាត់ផ្លូវមុខកាត់៤០០មម	កង់	
0127	កង់លូបេតុងសរសៃដែកកាត់ផ្លូវមុខកាត់៥០០មម	កង់	
0128	កង់លូបេតុងសរសៃដែកកាត់ផ្លូវមុខកាត់៦០០មម	កង់	
0129	កង់លូបេតុងសរសៃដែកកាត់ផ្លូវមុខកាត់៨០០មម	កង់	
0130	កង់លូបេតុងសរសៃដែកកាត់ផ្លូវមុខកាត់១០០០មម	កង់	
0131	កង់អណ្តូងលូបេតុងសរសៃដែកមុខកាត់១០០០មម	កង់	

កូដ	ការពិពណ៌នា	ឯកតា	តម្លៃក្នុងមួយឯកតា(រ)
0132	កង់អណ្តូងលូបេតុងសរសៃដែកមុខកាត់១២០០មម	កង់	
0133	កង់លូក្បាលអណ្តូងបេតុងសរសៃដែកមុខកាត់១០០០មម	កង់	
0134	កង់លូធម្មតាមុខកាត់ ៦០០មម (សម្រាប់ស្ពាន)	កង់	
0135	កង់លូធម្មតាមុខកាត់ ១០០០មម (សម្រាប់បង្គន់)	កង់	
0136	គម្របលូសម្រាប់ទ្របានបង្គន់	ម៉ែត្រ	
0137	ស៊ីម៉ង់ត៍ផ្សេងទៀត	បារ៉ែ	
0138	ថ្មផ្សេងៗទៀត	ម ^៣	
0199	កង់លូបេតុងសរសៃដែកផ្សេងទៀត	កង់	
0200	សម្ភារៈសម្រាប់គ្រោងដែក		
0201	ដែកគោល	គ.ក្រ	
0202	ដែក C 40x100x2មម		
0203	ដែក C 50x100x2មម	ម	
0204	ដែក C 50x150x2មម	ម	
0205	ដែក L 25x25x2,5មម	ម	
0206	ដែក L 30x30x2,5មម	ម	
0207	ដែក L 40x40x2,5មម	ម	
0208	ដែក L 50x50x2,5មម	ម	
0209	ដែកទីបអង្កត់ផ្ចិត 25x2,3មម	ម	
0210	ដែកទីបអង្កត់ផ្ចិត 50x2,3មម	ម	
0211	ដែកទីបអង្កត់ផ្ចិត 60x2,3មម	ម	
0212	ដែកទីបអង្កត់ផ្ចិត 100x2,3មម	ម	
0213	ដែកទីបជ្រុង 25x25x2មម	ម	
0214	ដែកទីបជ្រុង 30x30x2មម	ម	
0215	ដែកទីបជ្រុង 40x40x2មម	ម	
0216	ដែកទីបជ្រុង 20x40x2មម	ម	
0217	ដែកទីបជ្រុង 30x60x2មម	ម	
0218	ដែកទីបជ្រុង 40x80x2មម	ម	
0219	ដែកទីបជ្រុង 50x100x2មម	ម	
0220	ដែកទីបមិនព្រះអង្កត់ផ្ចិត25x2.3មម	ម	
0221	ដែកទីបមិនព្រះអង្កត់ផ្ចិត50x2.3មម	ម	
0222	ដែកទីបមិនព្រះអង្កត់ផ្ចិត60x2.3មម	ម	
0223	ដែកទីបមិនព្រះអង្កត់ផ្ចិត100x2.3មម	ម	
0224	ដែកទីបមិនព្រះអង្កត់ផ្ចិត114x2.3មម	ម	
0225	ដែករនាប 20x5មម	ម	
0226	ដែករនាប 30x5មម	ម	

កូដ	ការពិពណ៌នា	ឯកតា	តម្លៃក្នុងមួយឯកតា(៛)
0227	ដែករនាប 40x5មម	ម	
0228	ដែក U 60x30x3មម	ម	
0229	ដែក U 50x50x3មម	ម	
0230	ដែក U 60x60x3មម	ម	
0231	ដែក V 30x30x2.3មម	ម	
0232	ដែកបន្ទុះកម្រាស់៣មម	ម ^២	
0233	ដែកបន្ទុះកម្រាស់៥មម	ម ^២	
0293	ដែក C ផ្សេងទៀត	ម	
0294	ដែក L ផ្សេងទៀត	ម	
0295	ដែកជ្រុងផ្សេងទៀត	ម	
0296	ដែកជ្រុងផ្សេងទៀត	ម	
0297	ដែក U ផ្សេងទៀត	ម	
0298	ដែក V ផ្សេងទៀត	ម	
0299	ដែកផ្សេងៗទៀត	ម	
0300	សម្ភារៈសម្រាប់ការងារឥដ្ឋ		
0301	ឥដ្ឋតាន់	ដុំ	
0302	ឥដ្ឋប្រហោង	ដុំ	
0303	ឥដ្ឋប្លុក	ដុំ	
0304	ឥដ្ឋខ្យល់	ដុំ	
0399	ឥដ្ឋផ្សេងៗទៀត	ដុំ	
0400	សម្ភារៈសម្រាប់ការងារដំបូល		
0401	ក្បឿងស្រកានាគ	ម ^២	
0402	ក្បឿងក្បាប់ជ្រុង	ម ^២	
0403	ក្បឿងក្បាប់សម្រាប់ព្រំ	សន្លឹក	
0404	ហ្វឺប្រូ ៥៥០X១២០០x៥មម	ម ^២	
0405	ហ្វឺប្រូ ៥៥០X១៥០០x៥មម	ម ^២	
0406	ស័ង្កសី ១៥០០ x ៥០០មម	ម ^២	
0407	ស័ង្កសី ២៥០០ x ៥០០មម	ម ^២	
0408	ក្បឿងក្បាប់ស៊ីម៉ង់ត៍	ម ^២	
0409	ក្បឿងក្បាប់ស៊ីម៉ង់ត៍សម្រាប់ព្រំ	សន្លឹក	
0410	ពិតានជ័រ ឆ្អឹងដែក	ម ^២	
0411	ពិតានម្តាងសិលា ឆ្អឹងដែក	ម ^២	
0497	ក្បឿងផ្សេងទៀត	ម ^២	
0498	ហ្វឺប្រូផ្សេងទៀត	ម ^២	
0499	ស័ង្កសីផ្សេងទៀត	ម ^២	

កូដ	ការពិពណ៌នា	ឯកតា	តម្លៃក្នុងមួយឯកតា(៛)
0500	ប្រេងឥន្ធនៈ		
0501	ប្រេងម៉ាស៊ូត	លីត្រ	
0502	ប្រេងសាំង	លីត្រ	
0503	ខ្លាញ់គោ	គ.ក្រ	
0504	ប្រេងម៉ាស៊ីន	លីត្រ	
0599	ប្រេងឥន្ធនៈផ្សេងៗទៀត	លីត្រ	
0600	សម្ភារៈឈើ		
0601	ឈើលេខ១	ម ^៣	
0602	ឈើលេខ២	ម ^៣	
0603	ឈើលេខ៣	ម ^៣	
0604	ទ្វារ និងបង្អួច	ម ^២	
0605	តុសិស្ស២នាក់	ចំនួន	
0606	តុសិស្ស៤នាក់	ចំនួន	
0607	តុគ្រូនិងកៅអី	កំប្លៃ	
0608	ក្តារខៀន	សន្លឹក	
0609	ក្តារពុម្ព	ម ^២	
0610	រោបឫស្សី	ម	
0611	ឫស្សីដើមមុខកាត់ ៧០-១០០មម	ដើម	
0612	ក្តារបាំងសាច់	ម ^៣	
0613	បង្គោលឈើស្មាច់	ដើម	
0614	បង្គោលកូនឈើជន្លល់	ដើម	
0699	ឈើផ្សេងៗទៀត	ម ^៣	
0700	សម្ភារៈជង្គង់ឡូត		
0701	ប្រអប់សំណាញ់ដាក់ថ្មី (1x1x2ម)	ម ^៣	
0702	កម្រាលសំណាញ់ដាក់ថ្មី (6x2x0,3ម)	ម ^៣	
0703	ក្រណាត់ការពារចម្រោះ	ម ^២	
0704	ឥដ្ឋកាវ៉ូ (១៥០x១៥០មម)	ម ^២	
0705	ឥដ្ឋកាវ៉ូ (២០០x២០០មម)	ម ^២	
0706	ឥដ្ឋកាវ៉ូ (៣០០x៣០០មម)	ម ^២	
0707	ឥដ្ឋកាវ៉ូ (៤០០x៤០០មម)	ម ^២	
0708	ឥដ្ឋកាវ៉ូ (៥០០x៥០០មម)	ម ^២	
0709	ឥដ្ឋកាវ៉ូ (៦០០x៦០០ម)	ម ^២	
0710	កំបោស	គ.ក្រ	
0711	ការ៉ែស្បែកក្របី	គ.ក្រ	
0712	ស្តេត្រូល (លាបខាងក្នុង)	ធុង	

កូដ	ការពិពណ៌នា	ឯកតា	តម្លៃក្នុងមួយឯកតា(៛)
0713	ស្ពេត្រូល (លាបខាងក្រៅ)	គុដ	
0714	ចានបង្គន់ (អង្គុយចោងហោង)	ចំនួន	
0715	ចានបង្គន់ (អង្គុយពីលើ)	ចំនួន	
0716	ក្រួសចម្រោះ	ម ^៣	
0717	ខ្សាច់ចម្រោះ	ម ^៣	
0718	កាប៊ូឡា២០០x២០០x៥០មម	ម ^២	
0719	ស្នប់លេខ៦	កំប្លោ	
0720	ស្នប់អាហ្វ្រីដេស (ខ្មែរ)	កំប្លោ	
0721	ស្នប់អាហ្វ្រីដេស (ឥណ្ឌា)	កំប្លោ	
0722	ខ្នងអណ្តូង	ម	
0723	ជើងទម្រស្នប់ VN6	កំប្លោ	
0724	គ្រឿងបន្លាស់ស្នប់ VN6	កំប្លោ	
0725	គ្រឿងបន្លាស់ស្នប់អាហ្វ្រីដេស	កំប្លោ	
0726	ទុយេជ័រអង្កត់ផ្ចិត១៩មម (8,5kgf/cm ²)	ម	
0727	ទុយេជ័រអង្កត់ផ្ចិត៤៩មម (8,5kgf/cm ²)	ម	
0728	ទុយេជ័រអង្កត់ផ្ចិត៦០មម (8,5kgf/cm ²)	ម	
0729	ទុយេជ័រអង្កត់ផ្ចិត៨០មម (8,5kgf/cm ²)	ម	
0730	ទុយេជ័រអង្កត់ផ្ចិត១០០មម (8,5kgf/cm ²)	ម	
0731	ទុយេជ័រអង្កត់ផ្ចិត១៥០មម (8,5kgf/cm ²)	ម	
0732	បំពង់ចម្រោះអង្កត់ផ្ចិត៦០មម	ម	
0733	បំពង់ចម្រោះអង្កត់ផ្ចិត១០០មម	ម	
0734	បំពង់ចម្រោះអង្កត់ផ្ចិត១៥០មម	ម	
0735	បង្គោលរបងបេតុង	ជើម	
0736	ប៊ូឡុងអង្កត់ផ្ចិត១២មម ប្រវែង២០០មម	ជើម	
0737	ប៊ូឡុងអង្កត់ផ្ចិត១៤មម ប្រវែង៣០០មម	ជើម	
0738	ប៊ូឡុងអង្កត់ផ្ចិត១៦មម ប្រវែង២០០មម	ជើម	
0739	ប៊ូឡុងអង្កត់ផ្ចិត១៦មម ប្រវែង៤០០មម	ជើម	
0740	កៅស៊ូ	តោន	
0741	ទ្វារទឹកដងរ៉ាន់ទំហំ ៤០មម	ចំនួន	
0742	ទ្វារទឹកដងរ៉ាន់ទំហំ ៦០មម	ចំនួន	
0743	ទ្វារទឹកដងរ៉ាន់ទំហំ ៨០មម	ចំនួន	
0744	បន្ទះស្មៅ	ម ^២	
0745	សន្លឹកកៅស៊ូកម្រាស់ ២០មម	ម ^២	
0746	អ៊ុតកៅស៊ូ AC កម្រាស់ ៥០មម	ម ^២	
0747	អ៊ុតកៅស៊ូ AC កម្រាស់ ៨០មម	ម ^២	

កូដ	ការពិពណ៌នា	ឯកតា	តម្លៃក្នុងមួយឯកតា(រ)
0748	សសរគ្រឹះបេតុង ២០០មមx២០០មម	ម	
0749	ថ្នាំប្រេង	គ.ក្រ	
0750	ថ្នាំច្រៃ	គ.ក្រ	
0751	កៅស៊ូប្លាស្ទិកថ្នាំ	ម ^២	
0752	ស្កុតខ្សែភ្លើង	ដុំ	
0753	អំពូលភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវសាធារណៈ	កំប្លោ	
0754	បង្គោលភ្លើងដែកសាធារណៈ	ដើម	
0755	បង្គោលភ្លើងបេតុងសាធារណៈ	ដើម	
0756	ប្រអប់បញ្ជាភ្លើង	គ្រឿង	
0757	ខ្សែភ្លើង 2x4មម	ម	
0758	ខ្សែភ្លើង 2x6មម	ម	
0759	ខ្សែភ្លើង 2x10មម	ម	
0760	ខ្សែភ្លើង 2x16មម	ម	
0761	ខ្សែភ្លើង 2x32មម	ម	
0762	ឌីសង់ទ័រ 10អំពែរ	គ្រឿង	
0763	ឌីសង់ទ័រ 15អំពែរ	គ្រឿង	
0764	ឌីសង់ទ័រ 30អំពែរ	គ្រឿង	
0765	កុងទ័រ 10អំពែរ	គ្រឿង	
0766	កុងទ័រ 15អំពែរ	គ្រឿង	
0767	កុងទ័រ 20-30អំពែរ	គ្រឿង	
0768	កុងតាក់ភ្លើង	គ្រឿង	
0799	ផ្សេងៗទៀត		
0800	ការងារដី		
0801	ការទិញដី	ម ^៣	
0802	ការទិញក្រសក្រហម	ម ^៣	
0803	ការទិញខ្សាច់ភ្នំ-ដីដា	ម ^៣	
0804	ការទិញថ្មភ្នំមានលាយដីឥដ្ឋ	ម ^៣	
0805	ការងារចាក់បំពេញដី	ម ^៣	
0806	ការងារជាំស្មៅ	ម ^២	
0807	ស្លាកសញ្ញាគម្រោង	ចំនួន	
0808	ឈូសឆាយសម្អាតទីតាំង (ងាយស្រួល)	ម ^២	
0809	ឈូសឆាយសម្អាតទីតាំង (មធ្យម)	ម ^២	
0810	ឈូសឆាយសម្អាតទីតាំង (លំបាក)	ម ^២	
0811	ការងារជីកដី (ងាយស្រួល)	ម ^៣	
0812	ការងារជីកដី (មធ្យម)	ម ^៣	

កូដ	ការពិពណ៌នា	ឯកតា	តម្លៃក្នុងមួយឯកតា(រ)
0813	ការងារជីកដី(លំបាក)	ម ^៣	
0814	ការងារជីកក្រសក្រហម(ងាយស្រួល)	ម ^៣	
0815	ការងារជីកក្រសក្រហម(មធ្យម)	ម ^៣	
0816	ការងារជីកក្រសក្រហម(លំបាក)	ម ^៣	
0817	ការបង្គាប់ដី-ការរៀបចំដោយការស្រោចទឹកនិងការបង្គាប់(ងាយស្រួល)	ម ^៣	
0818	ការបង្គាប់ដី - ការរៀបចំដោយការស្រោចទឹកនិងការបង្គាប់(មធ្យម)	ម ^៣	
0819	ការបង្គាប់ដី - ការរៀបចំដោយការស្រោចទឹកនិងការបង្គាប់(លំបាក)	ម ^៣	
0820	ការបង្គាប់ក្រសក្រហម-ការរៀបចំដោយការស្រោចទឹកនិងការបង្គាប់(ងាយស្រួល)	ម ^៣	
0821	ការបង្គាប់ក្រសក្រហម-ការរៀបចំដោយការស្រោចទឹកនិងការបង្គាប់(មធ្យម)	ម ^៣	
0822	ការបង្គាប់ក្រសក្រហម-ការរៀបចំដោយការស្រោចទឹកនិងការបង្គាប់(លំបាក)	ម ^៣	
0823	ការងារជីកជញ្ជូនដី ឬក្រសក្រហម (ផ្លូវល្អ តិចជាង ២០គ.ម)	ម ^៣ /គ.ម	
0824	ការងារជីកជញ្ជូនដី ឬក្រសក្រហម (ផ្លូវល្អ ២០-៣៥គ.ម)	ម ^៣ /គ.ម	
0825	ការងារជីកជញ្ជូនដី ឬក្រសក្រហម (ផ្លូវល្អ ៣៥-៥០គ.ម)	ម ^៣ /គ.ម	
0826	ការងារជីកជញ្ជូនដី ឬក្រសក្រហម (ផ្លូវល្អ ច្រើនជាង ៥០គ.ម)	ម ^៣ /គ.ម	
0827	ការងារជីកជញ្ជូនដី ឬក្រសក្រហម (ផ្លូវមធ្យម តិចជាង ២០គ.ម)	ម ^៣ /គ.ម	
0828	ការងារជីកជញ្ជូនដី ឬក្រសក្រហម (ផ្លូវមធ្យម ២០-៣៥គ.ម)	ម ^៣ /គ.ម	
0829	ការងារជីកជញ្ជូនដី ឬក្រសក្រហម (ផ្លូវមធ្យម ៣៥-៥០គ.ម)	ម ^៣ /គ.ម	
0830	ការងារជីកជញ្ជូនដី ឬក្រសក្រហម (ផ្លូវមធ្យម ច្រើនជាង ៥០គ.ម)	ម ^៣ /គ.ម	
0831	ការងារជីកជញ្ជូនដី ឬក្រសក្រហម (ផ្លូវលំបាក តិចជាង ២០គ.ម)	ម ^៣ /គ.ម	
0832	ការងារជីកជញ្ជូនដី ឬក្រសក្រហម (ផ្លូវលំបាក ២០-៣៥គ.ម)	ម ^៣ /គ.ម	
0833	ការងារជីកជញ្ជូនដី ឬក្រសក្រហម (ផ្លូវលំបាក ៣៥-៥០គ.ម)	ម ^៣ /គ.ម	
0834	ការងារជីកជញ្ជូនដី ឬក្រសក្រហម (ផ្លូវលំបាក ច្រើនជាង ៥០គ.ម)	ម ^៣ /គ.ម	
0835	ការរៀបចំនិងឈូសពង្រាយដី	ម ^៣	
0836	ការគាស់គល់ឈើ	គុម្ព	
0837	ការគាស់គុម្ពឬស្បី	គុម្ព	
0899	ការងារដីផ្សេងៗទៀត		
0900	តម្លៃពលកម្ម		
0901	ពលកម្មគ្មានជំនាញ	នាក់/ថ្ងៃ	
0902	ពលកម្មមានជំនាញខ្លះៗ	នាក់/ថ្ងៃ	
0903	ពលកម្មមានជំនាញ	នាក់/ថ្ងៃ	
0999	ពលកម្មផ្សេងៗទៀត	នាក់/ថ្ងៃ	
1000	តម្លៃជីវភាពសម្ភារៈ និងគ្រឿងចក្រទៅបូមកពីការដ្ឋាន(គណនាតាមរូបមន្ត ÷ តម្លៃប្រេងម៉ាស៊ូត និងបម្លាយឆ្នួត)		
1001	ជីកជញ្ជូនសម្ភារៈ និងគ្រឿងចក្រទៅបូមកពីការដ្ឋាន(ផ្លូវល្អ តិចជាង២០គ.ម)	ត/គ.ម	
1002	ជីកជញ្ជូនសម្ភារៈនិងគ្រឿងចក្រទៅបូមកពីការដ្ឋាន(ផ្លូវល្អ ២០-៣៥គ.ម)	ត/គ.ម	
1003	ជីកជញ្ជូនសម្ភារៈនិងគ្រឿងចក្រទៅបូមកពីការដ្ឋាន(ផ្លូវល្អ ៣៥-៥០គ.ម)	ត/គ.ម	

កូដ	ការពិពណ៌នា	ឯកតា	តម្លៃក្នុងមួយឯកតា(រ)
1004	ដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈ និងគ្រឿងចក្រទៅឬមកពីការដ្ឋាន(ផ្លូវល្អច្រើនជាង៥០គ.ម)	ត/គ.ម	
1005	ដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈ និងគ្រឿងចក្រទៅឬមកពីការដ្ឋាន(ផ្លូវមធ្យម តិចជាង២០គ.ម)	ត/គ.ម	
1006	ដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈនិងគ្រឿងចក្រទៅឬមកពីការដ្ឋាន(ផ្លូវមធ្យម ២០-៣៥គ.ម)	ត/គ.ម	
1007	ដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈនិងគ្រឿងចក្រទៅឬមកពីការដ្ឋាន(ផ្លូវមធ្យម ៣៥-៥០គ.ម)	ត/គ.ម	
1008	ដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈ និងគ្រឿងចក្រទៅឬមកពីការដ្ឋាន(ផ្លូវមធ្យម លើសពី៥០គ.ម)	ត/គ.ម	
1009	ដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈនិងគ្រឿងចក្រទៅឬមកពីការដ្ឋាន(ផ្លូវលំបាកតិចជាង២០គ.ម)	ត/គ.ម	
1010	ដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈនិងគ្រឿងចក្រទៅឬមកពីការដ្ឋាន(ផ្លូវលំបាក ២០-៣៥គ.ម)	ត/គ.ម	
1011	ដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈ និងគ្រឿងចក្រទៅឬមកពីការដ្ឋាន(ផ្លូវលំបាក ៣៥-៥០គ.ម)	ត/គ.ម	
1012	ដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈនិងគ្រឿងចក្រទៅឬមកពីការដ្ឋាន(ផ្លូវលំបាក លើសពី៥០គ.ម)	ត/គ.ម	
1013	ដឹកជញ្ជូនគ្រឿងចក្រឆ្លងទន្លេជិត (តិចជាង ៥០០ម)	កំប្លោង	
1014	ដឹកជញ្ជូនគ្រឿងចក្រឆ្លងទន្លេឆ្ងាយ (ច្រើនជាង ៥០០ម)	កំប្លោង	
1015	ដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈតាមផ្លូវទឹក	ត/គ.ម	
1016	ដឹកជញ្ជូនដី ឬក្រសក្រហមតាមផ្លូវទឹក	ម ^៣ /គ.ម	
1099	ដឹកជញ្ជូនគ្រឿងចក្រផ្សេងទៀត	ត/គ.ម	

អត្រាប្តូរប្រាក់ ៖រៀលក្នុងមួយដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក។

ថ្ងៃទី..... ខែ..... ឆ្នាំ.....

អ្នកស្រាវជ្រាវ

ឈ្មោះ.....

ឈ្មោះ.....

តួនាទី.....

តួនាទី.....

ទម្រង់ទី៧

សាលាខេត្ត.....

លេខ ៖.....

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

បញ្ជីតម្លៃសម្ភារៈស្តង់ដារសម្រាប់គម្រោងបេតុងបេតុងសង្គម

ខេត្ត..... ឆ្នាំ.....

កូដ	ការពិពណ៌នា	ឯកតា	តម្លៃមធ្យមក្នុងមួយឯកតា	តម្លៃក្នុងមួយឯកតា (រៀល)		
				ផ្សារ.....	ផ្សារ.....	ផ្សារ.....
0100	សម្ភារៈសម្រាប់ការងារបេតុង និងធាយអ					
0101	ស៊ីម៉ង់ត៍ - សម្រាប់បេតុង (៥០គ.ក្រ)	បាវ				
0102	ស៊ីម៉ង់ត៍ - សម្រាប់បូក (៥០គ.ក្រ)	បាវ				
0103	ស៊ីម៉ង់ត៍ស (៤០គ.ក្រ)	បាវ				
0104	ខ្សាច់គ្រឹម	ម ^៣				
0105	ខ្សាច់ម៉ដ្ឋ	ម ^៣				
0106	ខ្សាច់បូកបង្គាប់	ម ^៣				
0107	ថ្ម ១០ x ២០មម	ម ^៣				
0108	ថ្ម ២០ x ៤០មម	ម ^៣				
0109	ថ្ម ៣០ x ៤០មម	ម ^៣				
0110	ថ្ម ៤០ x ៦០មម	ម ^៣				
0111	ថ្ម ១២មមសម្រាប់ផ្លូវ DBST	ម ^៣				
0112	ថ្ម ៨មមសម្រាប់ផ្លូវ DBST	ម ^៣				
0113	កំទេចថ្ម	ម ^៣				
0114	ក្រួសអាចម៍ផ្កាយ	ម ^៣				
0115	ថ្មធំ ១០០x២៥០មម	ម ^៣				
0116	ដែកមូល (៦-៨មម)	គ.ក្រ				
0117	ដែកថ្នាំងអំពៅ (>១០មម)	គ.ក្រ				
0118	ខ្សែកាបសម្រាប់ស្ថានយោល ៣០មម	ម				
0119	ខ្សែកាបសម្រាប់ស្ថានយោល ២០មម	ម				
0120	ខ្សែកាបសម្រាប់ស្ថានយោល ១០មម	ម				
0121	លូសសំណាញ់អង្កត់ផ្ចិត ៣មម	ម ^២				
0122	លូសសំណាញ់អង្កត់ផ្ចិត ៤មម					
0123	លូសចំណង	គ.ក្រ				
0124	លូសបន្លា	គ.ក្រ				
0125	កង់លូបេតុងសរសៃដែកកាត់ផ្លូវមុខកាត់ ៣០០មម	កង់				
0126	កង់លូបេតុងសរសៃដែកកាត់ផ្លូវមុខកាត់ ៤០០មម	កង់				
0127	កង់លូបេតុងសរសៃដែកកាត់ផ្លូវមុខកាត់ ៥០០មម	កង់				

កូដ	ការពិពណ៌នា	ឯកតា	តម្លៃមធ្យមក្នុងមួយឯកតា	តម្លៃក្នុងមួយឯកតា (រៀល)		
				ផ្សារ.....	ផ្សារ.....	ផ្សារ.....
0128	កង់លូបេតុងសរសៃដែកកាត់ផ្លូវមុខកាត់ ៦០០មម	កង់				
0129	កង់លូបេតុងសរសៃដែកកាត់ផ្លូវមុខកាត់ ៨០០មម	កង់				
0130	កង់លូបេតុងសរសៃដែកកាត់ផ្លូវមុខកាត់ ១០០០មម	កង់				
0131	កង់អណ្តូងលូបេតុងសរសៃដែកមុខកាត់ ១០០០មម	កង់				
0132	កង់អណ្តូងលូបេតុងសរសៃដែកមុខកាត់ ១២០០មម	កង់				
0133	កង់លូក្បាលអណ្តូងបេតុងសរសៃដែកមុខកាត់ ១០០០មម	កង់				
0134	កង់លូធម្មតាមុខកាត់៦០០មម(សម្រាប់ស្ពាន)	កង់				
0135	កង់លូធម្មតាមុខកាត់១០០០មម (សម្រាប់បង្គន់)	កង់				
0136	គម្របលូសម្រាប់ទ្រទ្រង់បង្គន់	ចំនួន				
1097	ស៊ីម៉ង់ត៍ផ្សេងទៀត	បារ				
1098	ថ្មផ្សេងៗទៀត	ម ^៣				
1099	កង់លូបេតុងសរសៃដែកផ្សេងទៀត	កង់				
0200	សម្ភារៈសម្រាប់គ្រោងជើង					
0201	ដែកគោល	គ.ក្រ				
0202	ដែក C 40x100x2មម	ម				
0203	ដែក C 50x100x2មម	ម				
0204	ដែក C 50x150x2មម	ម				
0205	ដែក L 25x25x2,5មម	ម				
0206	ដែក L 30x30x2,5មម	ម				
0207	ដែក L 40x40x2,5មម	ម				
0208	ដែក L 50x50x2,5មម	ម				
0209	ដែកទីបអង្កត់ធ្នឹត 25x2,3មម	ម				
0210	ដែកទីបអង្កត់ធ្នឹត 50x2,3មម	ម				
0211	ដែកទីបអង្កត់ធ្នឹត 60x2,3មម					
0212	ដែកទីបអង្កត់ធ្នឹត 100x2,3មម	ម				
0213	ដែកទីបជ្រុងអង្កត់ធ្នឹត 25x25x2មម	ម				
0214	ដែកទីបជ្រុងអង្កត់ធ្នឹត 30x30x2មម	ម				
0215	ដែកទីបជ្រុងអង្កត់ធ្នឹត 40x40x2មម	ម				
0216	ដែកទីបជ្រុងអង្កត់ធ្នឹត 20x40x2មម	ម				
0217	ដែកទីបជ្រុងអង្កត់ធ្នឹត 30x60x2មម	ម				
0218	ដែកទីបជ្រុងអង្កត់ធ្នឹត40x80x2មម	ម				
0219	ដែកទីបជ្រុងអង្កត់ធ្នឹត50x100x2មម	ម				
0220	ដែកទីបមិនច្រើនអង្កត់ធ្នឹត25x2,3មម	ម				

កូដ	ការពិពណ៌នា	ឯកតា	តម្លៃមធ្យមក្នុងមួយឯកតា	តម្លៃក្នុងមួយឯកតា (រៀល)		
				ផ្សារ.....	ផ្សារ.....	ផ្សារ.....
0221	ដែកទីបមិនច្រើនអង្កត់ផ្ចិត50x2,3មម	ម				
0222	ដែកទីបមិនច្រើនអង្កត់ផ្ចិត60x2,3មម	ម				
0223	ដែកទីបមិនច្រើនអង្កត់ផ្ចិត100x2,3មម	ម				
0224	ដែកទីបមិនច្រើនអង្កត់ផ្ចិត114x2,3មម	ម				
0225	ដែករនាប 20x5មម	ម				
0226	ដែករនាប 30x5មម	ម				
0227	ដែករនាប 40x5មម	ម				
0228	ដែក U 60x30x3មម	ម				
0229	ដែក U 50x50x3មម	ម				
0230	ដែក U 60x60x3មម	ម				
0231	ដែក V 30x30x2.3មម	ម				
0232	ដែកបន្ទះកម្រាស់៣មម	ម ^២				
0233	ដែកបន្ទះកម្រាស់៥មម	ម ^២				
0293	ដែក C ផ្សេងទៀត	ម				
0294	ដែក L ផ្សេងទៀត	ម				
0295	ដែកជ្រុងផ្សេងទៀត	ម				
0296	ដែកជ្រុងផ្សេងទៀត	ម				
0297	ដែក U ផ្សេងទៀត	ម				
0298	ដែក V ផ្សេងទៀត	ម				
0299	ដែកផ្សេងៗទៀត	ម				
0300	សម្ភារៈសម្រាប់ការងារឥដ្ឋ					
0301	ឥដ្ឋតាន់	ដុំ				
0302	ឥដ្ឋប្រហោង	ដុំ				
0303	ឥដ្ឋប្លុក	ដុំ				
0304	ឥដ្ឋខ្យល់	ដុំ				
0399	ឥដ្ឋផ្សេងៗទៀត	ដុំ				
0400	សម្ភារៈសម្រាប់ការងារដីបូល					
0401	ក្បឿងស្រកានាគ	ម ^២				
0402	ក្បឿងក្បាច់ជ្រុង	ម ^២				
0403	ក្បឿងក្បាច់សម្រាប់ព្រំ	សន្លឹក				
0404	ហ្វឺប្រេ ៥៥០x១២០០x៥មម	ម ^២				
0405	ហ្វឺប្រេ ៥៥០x១៥០០x៥មម	ម ^២				
0406	សង្កសី ១៥០០ x ៥០០មម	ម ^២				
0407	សង្កសី ២៥០០ x ៥០០មម	ម ^២				
0408	ក្បឿងក្បាច់ស៊ីម៉ង់ត៍	ម ^២				
0409	ក្បឿងក្បាច់ស៊ីម៉ង់ត៍សម្រាប់ព្រំ	សន្លឹក				
0410	ពិតានជ័រ ឆ្អឹងដែក	ម ^២				
0411	ពិតានម្ខាងសិលា ឆ្អឹងដែក	ម ^២				

កូដ	ការពិពណ៌នា	ឯកតា	តម្លៃមធ្យមក្នុងមួយឯកតា	តម្លៃក្នុងមួយឯកតា (រៀល)		
				ផ្សារ.....	ផ្សារ.....	ផ្សារ.....
0497	ក្បឿងផ្សេងទៀត	ម ^២				
0498	ហ្វីប្រឺផ្សេងទៀត	ម ^២				
0499	ស័ង្កសីផ្សេងទៀត	ម ^២				
0500	ប្រេងឥន្ធនៈ					
0501	ប្រេងម៉ាស៊ូត	លីត្រ				
0502	ប្រេងសាំង	លីត្រ				
0503	ខ្លាញ់គោ	គ.ក្រ				
0504	ប្រេងម៉ាស៊ីន	លីត្រ				
0599	ប្រេងឥន្ធនៈផ្សេងៗទៀត	លីត្រ				
0600	សម្ភារៈឈើ					
0601	ឈើលេខ ១	ម ^៣				
0602	ឈើលេខ ២	ម ^៣				
0603	ឈើលេខ ៣	ម ^៣				
0604	ទ្វារ និងបង្អួច	ម ^២				
0605	តុសិស្ស២នាក់	ចំនួន				
0606	តុសិស្ស៤នាក់	ចំនួន				
0607	តុគ្រួនិងកៅអី	កប្ប				
0608	ក្តារខៀន	សន្លឹក				
0609	ក្តារពុម្ព	ម ^២				
0610	រោបប្រស្សី	ម				
0611	ឫស្សីដើមមុខកាត់ ៧០-១០០មម	ដើម				
0612	ក្តារបាំងសាច	ម ^៣				
0613	បង្គោលឈើស្មាច់	ដើម				
0614	បង្គោលកូនឈើជន្លល់	ដើម				
0699	ឈើផ្សេងៗទៀត	ម ^៣				
0700	សម្ភារៈដទៃទៀត					
0701	ប្រអប់សំណាញ់ដាក់ថ្ម (1x1x2ម)	ម ^៣				
0702	កម្រាលសំណាញ់ដាក់ថ្ម (6x2x0,3ម)	ម ^៣				
0703	ក្រណាត់ការពារចម្រោះ	ម ^២				
0704	ឥដ្ឋកាវ៉ូ (១៥០x១៥០មម)	ម ^២				
0705	ឥដ្ឋកាវ៉ូ (២០០x២០០មម)	ម ^២				
0706	ឥដ្ឋកាវ៉ូ (៣០០x៣០០មម)	ម ^២				
0707	ឥដ្ឋកាវ៉ូ (៤០០x៤០០មម)	ម ^២				
0708	ឥដ្ឋកាវ៉ូ (៥០០x៥០០មម)	ម ^២				
0709	ឥដ្ឋកាវ៉ូ (៦០០x៦០០ម)	ម ^២				
0710	កំបោស	គ.ក្រ				
0711	ការស្បែកក្របី	គ.ក្រ				
0712	ស្តេត្រូល (លាបខាងក្នុង)	ធុង				
0713	ស្តេត្រូល (លាបខាងក្រៅ)	ធុង				
0714	ចានបង្គន់ (អង្គុយចោងហោង)	ចំនួន				

កូដ	ការពិពណ៌នា	ឯកតា	តម្លៃមធ្យមក្នុងមួយឯកតា	តម្លៃក្នុងមួយឯកតា (រៀល)		
				ផ្សារ.....	ផ្សារ.....	ផ្សារ.....
0715	ចានបង្គន់ (អង្គុយពីលើ)	ចំនួន				
0716	ក្រូសចម្រោះ	ម ^៣				
0717	ខ្សាច់ចម្រោះ	ម ^៣				
0718	កាបូឡា ២០០x២០០x៥០មម	ម ^២				
0719	ស្នប់លេខ៦	កំប្លោ				
0720	ស្នប់អាហ្វ្រីដេស (ខ្មែរ)	កំប្លោ				
0721	ស្នប់អាហ្វ្រីដេស (ឥណ្ឌា)	កំប្លោ				
0722	ខ្នងអណ្តូង	ម				
0723	ជើងទម្រស្នប់ VN6	កំប្លោ				
0724	គ្រឿងបន្លាស់ស្នប់ VN6	កំប្លោ				
0725	គ្រឿងបន្លាស់ស្នប់អាហ្វ្រីដេស	កំប្លោ				
0726	ទុយេជ័រអង្កត់ផ្ចិត១៩មម (8,5kg/cm ²)	ម				
0727	ទុយេជ័រអង្កត់ផ្ចិត៤៩មម (8,5kg/cm ²)	ម				
0728	ទុយេជ័រអង្កត់ផ្ចិត៦០មម (8,5kg/cm ²)	ម				
0729	ទុយេជ័រអង្កត់ផ្ចិត៨០មម (8,5kg/cm ²)	ម				
0730	ទុយេជ័រអង្កត់ផ្ចិត១០០មម (8,5kg/cm ²)	ម				
0731	ទុយេជ័រអង្កត់ផ្ចិត១៥០មម (8,5kg/cm ²)	ម				
0732	បំពង់ចម្រោះអង្កត់ផ្ចិត៦០មម	ម				
0733	បំពង់ចម្រោះអង្កត់ផ្ចិត១០០មម	ម				
0734	បំពង់ចម្រោះអង្កត់ផ្ចិត១៥០មម	ម				
0735	បង្គោលរបងបេតុង	ជើម				
0736	ប៊ូឡុងអង្កត់ផ្ចិត១២មម ប្រវែង២០០មម	ជើម				
0737	ប៊ូឡុងអង្កត់ផ្ចិត១៤មម ប្រវែង៣០០មម	ជើម				
0738	ប៊ូឡុងអង្កត់ផ្ចិត១៦មម ប្រវែង២០០មម	ជើម				
0739	ប៊ូឡុងអង្កត់ផ្ចិត១៦មម ប្រវែង៤០០មម	ជើម				
0740	កៅស៊ូ	តោន				
0741	ទ្វារទឹកដងវ៉ាន់ទំហំ ៤០មម	ចំនួន				
0742	ទ្វារទឹកដងវ៉ាន់ទំហំ ៦០មម	ចំនួន				
0743	ទ្វារទឹកដងវ៉ាន់ទំហំ ៨០មម	ចំនួន				
0744	បន្ទះស្នោ	ម ^២				
0745	សន្លឹកកៅស៊ូកម្រាស់ ២០មម	ម ^២				
0746	អ៊ុតកៅស៊ូ AC កម្រាស់ ៥០មម	ម ^២				
0747	អ៊ុតកៅស៊ូ AC កម្រាស់ ៨០មម	ម ^២				
0748	សសរគ្រឹះបេតុង២០០មមx២០០មម	ម				
0749	ថ្នាំប្រេង	គ.ក្រ				
0750	ថ្នាំច្រេះ	គ.ក្រ				
0751	កៅស៊ូប្លាស្ទិកថ្នាំ	ម ^២				
0752	ស្ករខ្សែភ្លើង	ដុំ				
0753	អំពូលភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវសាធារណៈ	កំប្លោ				
0754	បង្គោលភ្លើងដែកសាធារណៈ	ជើម				
0755	បង្គោលភ្លើងបេតុងសាធារណៈ	ជើម				

កូដ	ការពិពណ៌នា	ឯកតា	តម្លៃមធ្យមក្នុងមួយឯកតា	តម្លៃក្នុងមួយឯកតា (រៀល)		
				ផ្សារ.....	ផ្សារ.....	ផ្សារ.....
0756	ប្រអប់បញ្ជាភ្លើង	គ្រឿង				
0757	ខ្សែភ្លើង 2x4មម	ម				
0758	ខ្សែភ្លើង 2x6មម	ម				
0759	ខ្សែភ្លើង 2x10មម	ម				
0760	ខ្សែភ្លើង 2x16មម	ម				
0761	ខ្សែភ្លើង 2x32មម	ម				
0762	ឌីសង់ទ័រ 10អំពែរ	គ្រឿង				
0763	ឌីសង់ទ័រ 15អំពែរ	គ្រឿង				
0764	ឌីសង់ទ័រ 30អំពែរ	គ្រឿង				
0765	កុងទ័រ 10អំពែរ	គ្រឿង				
0766	កុងទ័រ 15អំពែរ	គ្រឿង				
0767	កុងទ័រ 20-30អំពែរ	គ្រឿង				
0768	កុងតាក់ភ្លើង	គ្រឿង				
0799	ផ្សេងៗទៀត					
0800	ការងារដី					
0801	ការទិញដី	ម ^៣				
0802	ការទិញក្រសក្រហម	ម ^៣				
0803	ការទិញខ្សាច់ភ្នំ-ដីជា	ម ^៣				
0804	ការទិញថ្មភ្នំមានលាយដីឥដ្ឋ	ម ^៣				
0805	ការងារចាក់បំពេញដី	ម ^៣				
0806	ការងារដាំស្មៅ	ម ^២				
0807	ស្លាកសញ្ញាគម្រោង	ចំនួន				
0808	ឈូសឆាយសម្អាតទីតាំង (ងាយស្រួល)	ម ^២				
0809	ឈូសឆាយសម្អាតទីតាំង (មធ្យម)	ម ^២				
0810	ឈូសឆាយសម្អាតទីតាំង (លំបាក)	ម ^២				
0811	ការងារជីកដី (ងាយស្រួល)	ម ^៣				
0812	ការងារជីកដី (មធ្យម)	ម ^៣				
0813	ការងារជីកដី (លំបាក)	ម ^៣				
0814	ការងារជីកក្រសក្រហម (ងាយស្រួល)	ម ^៣				
0815	ការងារជីកក្រសក្រហម (មធ្យម)	ម ^៣				
0816	ការងារជីកក្រសក្រហម (លំបាក)	ម ^៣				
0817	ការបង្ហាប់ដី - ការកៀរពង្រាយការស្រោចទឹក និងការបង្ហាប់ (ងាយស្រួល)	ម ^៣				
0818	ការបង្ហាប់ដី - ការកៀរពង្រាយការស្រោចទឹក និងការបង្ហាប់ (មធ្យម)	ម ^៣				
0819	ការបង្ហាប់ដី - ការកៀរពង្រាយការស្រោចទឹក និងការបង្ហាប់ (លំបាក)	ម ^៣				
0820	ការបង្ហាប់ក្រសក្រហម - ការកៀរពង្រាយការស្រោចទឹក និងការបង្ហាប់ (ងាយស្រួល)	ម ^៣				
0821	ការបង្ហាប់ក្រសក្រហម - ការកៀរពង្រាយការស្រោចទឹកនិងការបង្ហាប់ (មធ្យម)	ម ^៣				

កូដ	ការពិពណ៌នា	ឯកតា	តម្លៃមធ្យមក្នុងមួយឯកតា	តម្លៃក្នុងមួយឯកតា (រៀល)		
				ផ្សារ.....	ផ្សារ.....	ផ្សារ.....
0822	ការបង្គាប់ក្រសក្រហម - ការកៀរពង្រាយការស្រោចទឹកនិងការបង្គាប់ (លំបាក)	ម ^៣				
0823	ការងារដឹកជញ្ជូនដី ឬក្រសក្រហម (ផ្លូវល្អ តិចជាង ២០គ.ម)	ម ^៣ /គ.ម				
0824	ការងារដឹកជញ្ជូនដី ឬក្រសក្រហម (ផ្លូវល្អ ២០-៣៥គ.ម)	ម ^៣ /គ.ម				
0825	ការងារដឹកជញ្ជូនដី ឬក្រសក្រហម (ផ្លូវល្អ ៣៥-៥០គ.ម)	ម ^៣ /គ.ម				
0826	ការងារដឹកជញ្ជូនដី ឬក្រសក្រហម (ផ្លូវល្អ ច្រើនជាង ៥០គ.ម)	ម ^៣ /គ.ម				
0827	ការងារដឹកជញ្ជូនដី ឬក្រសក្រហម (ផ្លូវមធ្យម តិចជាង ២០គ.ម)	ម ^៣ /គ.ម				
0828	ការងារដឹកជញ្ជូនដី ឬក្រសក្រហម (ផ្លូវមធ្យម ២០-៣៥គ.ម)	ម ^៣ /គ.ម				
0829	ការងារដឹកជញ្ជូនដី ឬក្រសក្រហម (ផ្លូវមធ្យម ៣៥-៥០គ.ម)	ម ^៣ /គ.ម				
0830	ការងារដឹកជញ្ជូនដី ឬក្រសក្រហម (ផ្លូវមធ្យម ច្រើនជាង ៥០គ.ម)	ម ^៣ /គ.ម				
0831	ការងារដឹកជញ្ជូនដី ឬក្រសក្រហម (ផ្លូវលំបាកតិចជាង ២០គ.ម)	ម ^៣ /គ.ម				
0832	ការងារដឹកជញ្ជូនដី ឬក្រសក្រហម (ផ្លូវលំបាក២០-៣៥គ.ម)	ម ^៣ /គ.ម				
0833	ការងារដឹកជញ្ជូនដី ឬក្រសក្រហម (ផ្លូវលំបាក៣៥-៥០គ.ម)	ម ^៣ /គ.ម				
0834	ការងារដឹកជញ្ជូនដី ឬក្រសក្រហម (ផ្លូវលំបាក ច្រើនជាង ៥០គ.ម)	ម ^៣ /គ.ម				
0835	ការកៀរនិងឈូសពង្រាយដី	ម ^៣				
0836	ការគាស់គល់ឈើ	គុម្ព				
0837	ការគាស់គុម្ពឬស្សី	គុម្ព				
0899	ការងារដីផ្សេងៗទៀត					
0900	តម្លៃពលកម្ម					
0901	ពលកម្មគ្មានជំនាញ	នាក់/ថ្ងៃ				
0902	ពលកម្មមានជំនាញខ្លះៗ	នាក់/ថ្ងៃ				
0903	ពលកម្មមានជំនាញ	នាក់/ថ្ងៃ				
0999	ពលកម្មផ្សេងៗទៀត	នាក់/ថ្ងៃ				
1000	តម្លៃជីវិតពូជសម្ភារៈ និងគ្រឿងចក្រ (គណនាតាមរូបមន្ត ៖ តម្លៃប្រេងម៉ាស៊ូត និងចម្ងាយផ្លូវ)					
1001	ដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈ និងគ្រឿងចក្រទៅ ឬមកពីការដ្ឋាន (ផ្លូវល្អ តិចជាង២០គ.ម)	គ/គ.ម				
1002	ដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈនិងគ្រឿងចក្រទៅឬមកពីការដ្ឋាន (ផ្លូវល្អ ២០-៣៥គ.ម)	គ/គ.ម				

កូដ	ការពិពណ៌នា	ឯកតា	តម្លៃមធ្យមក្នុងមួយឯកតា	តម្លៃក្នុងមួយឯកតា (រៀល)		
				ផ្សារ.....	ផ្សារ.....	ផ្សារ.....
1003	ដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈនិងគ្រឿងចក្រទៅឬមកពីការដ្ឋាន (ផ្លូវល្អ ៣៥-៥០គ.ម)	ត/គ.ម				
1004	ដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈនិងគ្រឿងចក្រទៅឬមកពីការដ្ឋាន (ផ្លូវល្អច្រើនជាង៥០គ.ម)	ត/គ.ម				
1005	ដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈនិងគ្រឿងចក្រទៅឬមកពីការដ្ឋាន (ផ្លូវមធ្យម តិចជាង២០គ.ម)	ត/គ.ម				
1006	ដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈនិងគ្រឿងចក្រទៅឬមកពីការដ្ឋាន (ផ្លូវមធ្យម ២០-៣៥គ.ម)	ត/គ.ម				
1007	ដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈនិងគ្រឿងចក្រទៅឬមកពីការដ្ឋាន (ផ្លូវមធ្យម ៣៥-៥០គ.ម)	ត/គ.ម				
1008	ដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈនិងគ្រឿងចក្រទៅឬមកពីការដ្ឋាន (ផ្លូវមធ្យម លើសពី៥០គ.ម)	ត/គ.ម				
1009	ដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈនិងគ្រឿងចក្រទៅឬមកពីការដ្ឋាន (ផ្លូវលំបាកតិចជាង២០គ.ម)	ត/គ.ម				
1010	ដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈនិងគ្រឿងចក្រទៅឬមកពីការដ្ឋាន (ផ្លូវលំបាក២០-៣៥គ.ម)	ត/គ.ម				
1011	ដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈនិងគ្រឿងចក្រទៅឬមកពីការដ្ឋាន (ផ្លូវលំបាក៣៥-៥០គ.ម)	ត/គ.ម				
1012	ដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈនិងគ្រឿងចក្រទៅឬមកពីការដ្ឋាន (ផ្លូវលំបាកលើសពី៥០គ.ម)	ត/គ.ម				
1013	ដឹកជញ្ជូនគ្រឿងចក្រឆ្លងទន្លេជិត (តិចជាង៥០០ម)	កំប្លោង				
1014	ដឹកជញ្ជូនគ្រឿងចក្រឆ្លងទន្លេឆ្ងាយ (ច្រើនជាង ៥០០ម)	កំប្លោង				
1015	ដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈតាមផ្លូវទឹក	ត/គ.ម				
1016	ដឹកជញ្ជូនដី ឬក្រសក្រហមតាមផ្លូវទឹក	ម ^៣ /គ.ម				
1099	ដឹកជញ្ជូនគ្រឿងចក្រផ្សេងទៀត	ត/គ.ម				

អត្រាប្តូរប្រាក់ ៖រៀលក្នុងមួយដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក។

ថ្ងៃទី..... ខែ..... ឆ្នាំ.....

បានឃើញ និងឯកភាព

និចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគខេត្ត

ថ្ងៃទី..... ខែ..... ឆ្នាំ.....

អភិបាលខេត្ត

ទម្រង់ទី៨

ព័ត៌មានគម្រោង		
ខេត្ត ៖	ក្រុង ស្រុក ៖	លេខកូដក្រុង ស្រុក ៖

ផ្នែកទី១ ៖ ព័ត៌មានទូទៅ

ឈ្មោះគម្រោង ៖			
កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ការសិក្សា ៖		ឈ្មោះអ្នកជំនួយបច្ចេកទេស ៖	
ឋានៈអ្នកជំនួយបច្ចេកទេស ៖			
ទិសដៅរបស់គម្រោង ៖			
វិស័យ ឬផ្នែក ៖		ប្រភេទគម្រោងគម្រោង ៖	
គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ☐		គម្រោងសេវាកម្ម ☐	
គម្រោងផ្គត់ផ្គង់ទំនិញ ☐			
លទ្ធផលគ្រោង(ស្រង់ចេញពីកម្មវិធីវិនិយោគក្រុង ស្រុក)		លទ្ធផលគ្រោងក្រោយពីសិក្សា ៖	
តម្លៃប៉ាន់ស្មានក្នុងកម្មវិធីវិនិយោគ ៖		តម្លៃប៉ាន់ស្មានក្រោយពីសិក្សា ៖	
ឆ្នាំ	២០១២	២០១៣	២០១៤
លទ្ធផលតាមឆ្នាំ			
តម្លៃប៉ាន់ស្មានតាមឆ្នាំ			

អ្នកទទួលបានផលពីគម្រោង

ល.រ	ឈ្មោះភូមិ	ឈ្មោះឃុំ សង្កាត់	ចំនួនអ្នកទទួលបានផល		ចំនួនគ្រួសារ
			សរុប	ស្រី	
សរុប					

ផ្នែកទី២ ៖ ការទទួលបានលទ្ធផលគម្រោងនិងការប្រើប្រាស់ និងថែទាំលទ្ធផលគម្រោង

តើអ្នកណាទទួលបានលទ្ធផលគម្រោងនិងការប្រើប្រាស់ និងថែទាំលទ្ធផលគម្រោង?	
មន្ទីរ អង្គភាពជំនាញ	
រដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក	
ក្រុមប្រឹក្សាដែលមានស្រាប់	
ក្រុមប្រឹក្សាដែលត្រូវបង្កើតមុនពេលចាប់ផ្តើមអនុវត្តគម្រោង	
ផ្នែកឯកជន	
.....	

ផ្នែកទី៣ ៖ ផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន

៣.១.	តើទីតាំងគម្រោងនេះស្ថិតនៅក្នុងឃុំ សង្កាត់នៃបញ្ជីតំបន់ងាយទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់បរិស្ថានដែរឬទេ?
៣.២.	តើការអនុវត្តគម្រោងបណ្តាលឱ្យមានការប៉ះពាល់ខូចខាតដល់ទីកន្លែងណាមួយដែលមានសារៈសំខាន់ចំពោះបរិស្ថាន ឬទីតាំងវប្បធម៌ដែរឬទេ? (ឧទាហរណ៍ ៖ ព្រៃឈើ ឧទ្យាន សត្វព្រៃ ឬប្រាសាទ)
៣.៣.	តើការអនុវត្តគម្រោងបណ្តាលឱ្យមានការប៉ះពាល់ខូចខាតដល់ប្រភពទឹកប្រើប្រាស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរឬទេ?
៣.៤.	តើលទ្ធផលគម្រោង គឺជាខ្សែផ្លូវថ្មី?
៣.៥.	តើលទ្ធផលគម្រោង គឺជាខ្សែទំនប់ ឬខ្សែប្រឡាយថ្មី ឬអាងស្តុកទឹកថ្មី (ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រថ្មី)?
៣.៦.	តើលទ្ធផលគម្រោង គឺជាខ្សែព្រែកជីកថ្មី សម្រាប់ធ្វើដំណើរផ្លូវទឹក ឬផ្គត់ផ្គង់ទឹកប្រើប្រាស់?

កំណត់សម្គាល់ ៖

- ខ្សែផ្លូវថ្មីមួយ មានន័យថា ផ្លូវមួយខ្សែ ឬផ្នែកមួយនៃផ្លូវដែលមិនមែនជាផ្លូវពីមុន។ ការក្រាលក្រួសក្រហមនៅលើគ្រឹះផ្លូវចាស់ មិនរាប់បញ្ចូលថាជាផ្លូវថ្មីទេ។ ប្រសិនបើផ្លូវចាស់ត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរឱ្យត្រង់ ផ្នែកដែលផ្លាស់ប្តូរ (ឬកំណាត់ផ្លូវដែលផ្លាស់ប្តូរ)នោះ ចាត់ទុកថាជាខ្សែផ្លូវថ្មីដែរ។ ចំពោះខ្សែទំនប់ថ្មី ខ្សែប្រឡាយថ្មី ឬខ្សែព្រែកជីកថ្មី ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ។
- ប្រសិនបើផ្លូវចាស់ ត្រូវពង្រីកទទឹងផ្លូវធំជាងមុនចាប់ពី២៥%ឡើងទៅ (ឧទាហរណ៍ បច្ចុប្បន្នផ្លូវមានទទឹង២ម៉ែត្រ និងត្រូវពង្រឹងវាហូតដល់ធំជាង២,៥ម៉ែត្រ) ត្រូវបានចាត់ទុកថា ជាខ្សែផ្លូវថ្មី។ ប្រការនេះសម្រាប់តែផ្លូវបំណ្តោះ។
- ប្រសិនបើបើមានចម្លើយណាមួយចំពោះសំណួរទី៣.១ ដល់សំណួរទី៣.៦ ឆ្លើយថា “បាទ” នោះតម្រូវឱ្យមានការសិក្សាផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន។

ផ្នែកទី៤ ៖ តារាងសង្ខេប

ព័ត៌មានដែលផ្តល់នៅផ្នែកទី៤នេះ គឺផ្អែកតាមការអង្កេតដីធ្លីដោយមានការចូលរួមដែលបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី..... ខែ..... ឆ្នាំ.....។

លទ្ធផលគម្រោងនឹងត្រូវបានសាងសង់ ៖ (សូមជ្រើសរើសយកចម្លើយមួយ)

១	នៅលើដីសាធារណៈ ហើយមិនមានត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយឯកជន។	
២	នៅលើដីមួយចំនួនដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងប្រើប្រាស់ដោយឯកជន ហើយគ្រប់គ្រួសារដែលដីធ្លី និងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់ដោយសារការអនុវត្តគម្រោង បានយល់ព្រមប្រគល់ដីធ្លី និងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនដោយស្ម័គ្រចិត្តដល់គម្រោង។ មិនមានអ្នកប្រើប្រាស់ដីណាមួយនឹងប្រគល់ដីធ្លីច្រើនជាង៥%នៃដីដាំដុះរបស់ខ្លួន ឬទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងៗទៀតមានតម្លៃច្រើនជាង៤០០.០០០រៀលសម្រាប់គម្រោងនោះទេ ហើយក៏មិនមានសំណង់ ឬកន្លែងធ្វើអាជីវកម្មឯកជនណាមួយត្រូវបានរុះរើ ឬបំផ្លាញដោយសារការអនុវត្តគម្រោងនោះដែរ។	✓

៣	នៅលើដីមួយចំនួនដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងប្រើប្រាស់ដោយឯកជន ហើយគ្រួសារមួយចំនួនដែលដីធ្លី និងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនទទួលបាននូវផលប៉ះពាល់ដោយសារការអនុវត្តគម្រោង មិនយល់ព្រម ប្រគល់ដីធ្លី និងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនដល់គម្រោងដោយគ្មានសំណងទូទាត់។ មានអ្នកប្រើប្រាស់ ដីធ្លីមួយចំនួននឹង ប្រគល់ដីធ្លីច្រើនជាង៥%នៃដីដាំដុះរបស់ខ្លួន ឬទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងៗទៀតមាន តម្លៃច្រើនជាង៤០០.០០០រៀលសម្រាប់គម្រោង។ មិនមានសំណង់ ឬកន្លែងធ្វើអាជីវកម្មឯកជន មួយចំនួនត្រូវបានរុះរើ ឬបំផ្លាញដោយសារការអនុវត្តគម្រោង។	
---	--	--

កំណត់សម្គាល់ ៖

- ប្រសិនបើចម្លើយទី១ត្រូវបានជ្រើសរើស នោះមិនចាំបាច់រៀបចំរបាយការណ៍សិក្សាដីធ្លីទេ ប៉ុន្តែត្រូវមាន លិខិតរបស់អភិបាលក្រុង ស្រុកដែលបញ្ជាក់អះអាងថា ដីនោះគឺជាដីសាធារណៈ។
- ប្រសិនបើចម្លើយទី២ត្រូវបានជ្រើសរើស ត្រូវរៀបចំរបាយការណ៍បរិច្ចាគដីធ្លីដោយស្ម័គ្រចិត្ត។
- ប្រសិនបើចម្លើយទី៣ត្រូវបានជ្រើសរើស ត្រូវរៀបចំរបាយការណ៍លទ្ធកម្មដីធ្លី។

ផ្នែកទី៥ ៖ វិធានការការពារសុវត្ថិភាពជនជាតិដើមភាគតិច

លទ្ធផលគម្រោង នឹងត្រូវបានសាងសង់ ៖ (សូមជ្រើសរើសយកចម្លើយមួយ)

១	នៅក្នុងភូមិនៃបញ្ជីតំបន់ជនជាតិដើមភាគតិច (ភូមិដែលមានជនជាតិដើមភាគតិចរស់នៅលើស ពី៥% នៃប្រជាពលរដ្ឋសរុបនៅក្នុងភូមិ)	
២	នៅក្រៅភូមិនៃបញ្ជីតំបន់ជនជាតិដើមភាគតិច។	✓

កំណត់សម្គាល់ ៖

- ប្រសិនបើចម្លើយទី១ត្រូវបានជ្រើសរើស នោះចាំបាច់រៀបចំរបាយការណ៍ស្តីពីវិធានការការពារសុវត្ថិភាពជន ជាតិដើមភាគតិច។
- ប្រសិនបើចម្លើយទី២ត្រូវបានជ្រើសរើស នោះមិនចាំបាច់រៀបចំរបាយការណ៍ស្តីពីវិធានការការពារសុវត្ថិភាព ជនជាតិដើមភាគតិចទេ។

ផ្នែកទី៦ ៖ ការពិនិត្យឡើងវិញមុនចុះហត្ថលេខា

៦.១. តើមានហេតុផលណាដែលបណ្តាលឱ្យគម្រោងនេះ មិនទទួលបានជោគជ័យដែរឬទេ? (ចម្លើយរបស់អ្នកជំនួយបច្ចេកទេស)			
៦.២. តើការសិក្សាព័ត៌មានគម្រោង ត្រូវបានផ្តល់ទាំងអស់ដែរឬទេ?			
ល.រ	ព័ត៌មាន	ពិនិត្យដោយគណៈកម្ម ការគ្រប់គ្រងគម្រោង	ពិនិត្យដោយទីចាត់ការ ផែនការ និងវិនិយោគ
១	ទិសដៅ		
២	វិស័យ ឬផ្នែក		
៣	ប្រភេទគម្រោង		
៤	អ្នកទទួលបានផលពីគម្រោង		

ល.រ	ព័ត៌មាន	ពិនិត្យដោយគណៈកម្ម ការគ្រប់គ្រងគម្រោង	ពិនិត្យដោយទីចាត់ការ ផែនការ និងវិនិយោគ
៥	ផែនទីគម្រោង		
៦	ព័ត៌មានបច្ចេកទេស (អាស្រ័យនឹងប្រភេទគម្រោង)		
៧	គំនូសប្លង់បច្ចេកទេស		
៨	តម្លៃប៉ាន់ស្មានគម្រោងលម្អិត		
៩	លទ្ធផលគម្រោង និងតម្លៃប៉ាន់ស្មានគម្រោង		
១០	ទីតាំងលទ្ធផលគម្រោង		
១១	ផែនការប្រតិបត្តិ និងថែទាំ		
១២	របាយការណ៍បរិច្ចាគដីធ្លីដោយស្ម័គ្រចិត្ត		
១៣	របាយការណ៍លទ្ធកម្មដីធ្លី		
១៤	របាយការណ៍វិភាគផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន		
១៥	របាយការណ៍ស្តីពីវិធានការការពារសុវត្ថិភាពជនជាតិ ដើមភាគតិច		

ថ្ងៃទី..... ខែ..... ឆ្នាំ.....

ទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ

ថ្ងៃទី..... ខែ..... ឆ្នាំ.....

អភិបាលក្រុង ស្រុក

ថ្ងៃទី..... ខែ..... ឆ្នាំ.....

អ្នកជំនួយបច្ចេកទេស

ទម្រង់ទិន្នន័យ

ការវាយតម្លៃសមត្ថភាពសម្រាប់បង្កើនសំណង់					
ខេត្ត ៖		ក្រុង ស្រុក ៖		លេខកូដក្រុង ស្រុក ៖	
ឈ្មោះគម្រោង ៖					
ភូមិ ៖		ការពិពណ៌នាលទ្ធផលគម្រោង ៖			
ឃុំ សង្កាត់ ៖					
ការវាយតម្លៃសមត្ថភាពប្រឆាំងការរំលោភបំពាន					
ល.រ	ការពិពណ៌នា	ឯកតា	ចំនួន	តម្លៃឯកតា (៛)	សរុប (៛)
	តម្លៃដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈទៅការដ្ឋាន	តោន			
	តម្លៃដឹកជញ្ជូនបរិក្ខារពីការដ្ឋាន	តោន			
	ពលកម្មគ្មានជំនាញ	នាក់ថ្ងៃ			
	ពលកម្មមានជំនាញខ្លះ	នាក់ថ្ងៃ			
	ពលកម្មជំនាញ	នាក់ថ្ងៃ			
	ឧបករណ៍តូចតាច (%នៃតម្លៃពលកម្ម)			៣%	
តម្លៃផ្ទាល់សរុប					
តម្លៃប្រយោល និងប្រាក់ចំណេញ				១០%	
តម្លៃសរុប					
តម្លៃបង្កើនសំណង់					
ការពិពណ៌នា	ឯកតា	ចំនួន	តម្លៃឯកតា (រៀល)	សរុប (រៀល)	
ឈ្មោះផ្សារ ៖			ចម្ងាយផ្លូវដឹកជញ្ជូន ៖		
ថ្ងៃទី..... ខែ..... ឆ្នាំ.....			ថ្ងៃទី..... ខែ..... ឆ្នាំ.....		
អភិបាលក្រុង ស្រុក			អ្នកជំនួយបច្ចេកទេស		

ទម្រង់ទី១០

ការវាយតម្លៃសមត្ថភាពសម្រាប់ការងារ					
ខេត្ត ៖		ក្រុង ស្រុក ៖		លេខកូដក្រុង ស្រុក ៖	
ឈ្មោះគម្រោង ៖					
ភូមិ ៖		ការពិពណ៌នាលទ្ធផលគម្រោង ៖			
ឃុំ សង្កាត់ ៖					
ការវាយតម្លៃសមត្ថភាពសម្រាប់ការងារ					
ល.រ	ការពិពណ៌នា	ឯកតា	បរិមាណ	តម្លៃឯកតា (រ)	សរុប (រ)
តម្លៃផ្ទាល់					
តម្លៃប្រយោល និងប្រាក់ចំណេញ				90%	
តម្លៃសរុប					
តម្លៃមួយឯកតានៃលទ្ធផល					
ការពិពណ៌នា	ឯកតា	ចំនួន	តម្លៃសរុប (រ)	តម្លៃមួយឯកតា (រ)	
ឈ្មោះផ្សារ ៖			ចម្ងាយផ្លូវដឹកជញ្ជូន ៖		
ថ្ងៃទី..... ខែ..... ឆ្នាំ.....			ថ្ងៃទី..... ខែ..... ឆ្នាំ.....		
អភិបាលក្រុង ស្រុក			អ្នកជំនួយបច្ចេកទេស		

ផ្នែកទី១

ការវាយតម្លៃសមត្ថភាពសម្រាប់គម្រោងសេវាកម្ម					
ខេត្ត ៖		ក្រុង ស្រុក ៖		លេខកូដក្រុង ស្រុក ៖	
ឈ្មោះគម្រោង ៖					
ភូមិ ៖		ការពិពណ៌នាលទ្ធផលគម្រោង ៖			
ឃុំ សង្កាត់ ៖					
ការវាយតម្លៃសមត្ថភាពសម្រាប់មូលដ្ឋានឯកតា					
ល.រ	ការពិពណ៌នា	ឯកតា	ចំនួន	តម្លៃឯកតា (រ)	សរុប (រ)
១ លទ្ធផលទី១ ៖					
សរុបតម្លៃផ្ទាល់លទ្ធផលទី១					
តម្លៃប្រយោល និងប្រាក់ចំណេញ				90%	
សរុបលទ្ធផលទី១					
២ លទ្ធផលទី២ ៖					
សរុបតម្លៃផ្ទាល់លទ្ធផលទី២					
តម្លៃប្រយោល និងប្រាក់ចំណេញ				90%	
សរុបលទ្ធផលទី២					
សរុបរួម					
ថ្ងៃទី..... ខែ..... ឆ្នាំ.....			ថ្ងៃទី..... ខែ..... ឆ្នាំ.....		
អភិបាលក្រុង ស្រុក			អ្នកជំនួយបច្ចេកទេស		

ទម្រង់ទី១២

លទ្ធផល និងតម្លៃប៉ាន់ស្មានគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ

ខេត្ត ៖		ក្រុង ស្រុក ៖			លេខកូដក្រុង ស្រុក ៖				ឈ្មោះគម្រោង ៖					
ល.រ	ឈ្មោះភូមិ	ឈ្មោះឃុំសង្កាត់	លេខលទ្ធផល	ការពិពណ៌នាអំពីលទ្ធផល	ថ្មី ឬជួសជុល ឬកែលម្អ	តាមប្លង់គ.ជ.អ.ប (បាទឬទេ)	បរិមាណ	ឯកតា	ស្តង់ដារទំហំ១		ស្តង់ដារទំហំ២		តម្លៃប៉ាន់ស្មាន	
									ប្រភេទ	ទំហំ	ប្រភេទ	ទំហំ	ឯកតា (រ)	សរុប (រ)
តម្លៃប៉ាន់ស្មានសរុបនៃគម្រោង														

កំណត់សម្គាល់ ៖ មានតែលទ្ធផលគម្រោងដែលថវិកាគ្រប់គ្រាន់ប៉ុណ្ណោះ ត្រូវបានកត់ត្រានៅក្នុងទម្រង់នេះ។

ថ្ងៃទី..... ខែ..... ឆ្នាំ.....

អភិបាលក្រុង ស្រុក

ថ្ងៃទី..... ខែ..... ឆ្នាំ.....

អ្នកជំនួយបច្ចេកទេស

ទម្រង់ទី៣

លទ្ធផល និងតម្លៃប៉ាន់ស្មានគម្រោងសេវាកម្ម

ខេត្ត ៖		ក្រុង ស្រុក ៖		លេខកូដក្រុង ស្រុក ៖	ឈ្មោះគម្រោង ៖				
ល.រ	ឈ្មោះភូមិ	ឈ្មោះឃុំ សង្កាត់	លេខលទ្ធផល	ការពិពណ៌នាអំពីលទ្ធផលគម្រោង	ថ្មី ឬពង្រឹង	បរិមាណ	ឯកតា	តម្លៃឯកតា (៛)	តម្លៃសរុប (៛)
តម្លៃប៉ាន់ស្មានសរុបនៃគម្រោង									

កំណត់សម្គាល់ ៖ មានតែលទ្ធផលគម្រោងដែលថវិកាគ្រប់គ្រាន់ប៉ុណ្ណោះ ត្រូវបានកត់ត្រានៅក្នុងទម្រង់នេះ។

ថ្ងៃទី..... ខែ..... ឆ្នាំ.....

អភិបាលក្រុង ស្រុក

ថ្ងៃទី..... ខែ..... ឆ្នាំ.....

អ្នកទទួលបន្ទុកទេស

ទម្រង់ទី១៥

ផែនការប្រតិបត្តិការ និងថែទាំគម្រោងក្រុង ស្រុក

ខេត្ត ៖	ក្រុង ស្រុក ៖	លេខកូដក្រុង ស្រុក ៖	អ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការគ្រប់គ្រងលទ្ធផលគម្រោង ៖				
ឈ្មោះគម្រោង ៖							
ផែនការអនុវត្តន៍				តម្លៃ និងផែនការផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុ			
ល.រ	សកម្មភាព	ប៉ុន្មានដង	អ្នកធ្វើ	តម្លៃ (គិតជារៀល)		ប្រភពថវិកា	តម្រូវការផ្សេងៗទៀត
				ក្នុង១ដង	ក្នុង១ឆ្នាំ		
១. ប្រតិបត្តិការ							
២. ការថែទាំជាប្រចាំ							
៣. ការថែទាំជាខួប							
សរុបតម្លៃក្នុង១ឆ្នាំ							
ថ្ងៃទី..... ខែ..... ឆ្នាំ.....				ថ្ងៃទី..... ខែ..... ឆ្នាំ.....		ថ្ងៃទី..... ខែ..... ឆ្នាំ.....	
អភិបាលក្រុង ស្រុក				តំណាងគ្នាក្នុងការទទួលខុសត្រូវក្នុងការប្រតិបត្តិ និងថែទាំ		អ្នកជំនួយបច្ចេកទេស	

ទម្រង់ទី១៦.១

របាយការណ៍ស្តីពីការវិភាគផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន		
ខេត្ត ៖	ក្រុង ស្រុក ៖	លេខកូដក្រុង ស្រុក ៖
ឈ្មោះគម្រោង ៖		
កាលបរិច្ឆេទនៃការវិភាគបរិស្ថានដោយមានការចូលរួម	ឈ្មោះមន្ត្រីទទួលបន្ទុកក្នុងការវិភាគបរិស្ថាន	
ទីកន្លែងធ្វើការវិភាគបរិស្ថាន	ចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចូលរួមវិភាគបរិស្ថាន	

១. មូលហេតុនៃការវិភាគផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន (អាចច្រើនជាងមួយ)

ទីតាំងគម្រោងស្ថិតនៅក្នុងឃុំ សង្កាត់នៃបញ្ជីតំបន់ងាយទទួលរងផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន	
គម្រោងអាចបណ្តាលឱ្យខូចខាតដល់តំបន់ ដែលមានសារៈសំខាន់ចំពោះបរិស្ថាន ឬវប្បធម៌	
គម្រោងអាចបណ្តាលឱ្យខូចខាត ដល់ប្រភពផ្គត់ផ្គង់ទឹកប្រើប្រាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ	
គម្រោងផ្លូវថ្មី	
គម្រោងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រថ្មី	
គម្រោងព្រែកដឹកថ្មសម្រាប់ការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវថ្មី ឬផ្គត់ផ្គង់ទឹកប្រើប្រាស់	

២. អនុសាសន៍

ល.រ	ការពិពណ៌នា	ជ្រើសយកចម្លើយ១
១	បើគម្រោងត្រូវបានអនុវត្តតាមគ្រោងការគម្រោង គម្រោងនឹងមិនមានផលប៉ះពាល់ធំ ឬផលប៉ះពាល់មធ្យមណាមួយទៅលើបរិស្ថានដែលមិនអាចទទួលយកបាននោះទេ។	
២	គម្រោងនឹងមានផលប៉ះពាល់មធ្យម ប៉ុន្តែផលប៉ះពាល់មធ្យមនេះអាចត្រូវបានធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងតាមរយៈការអនុវត្តផែនការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន។	
៣	គ្រោងការគម្រោងត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរដើម្បីជៀសវាងផលប៉ះពាល់ធំ ឬផលប៉ះពាល់មធ្យមទៅលើបរិស្ថានដែលមិនអាចទទួលយកបាន។	
៤	គម្រោងមិនអាចអនុវត្តបានទេ ពីព្រោះផលប៉ះពាល់ទៅលើបរិស្ថានមានទំហំធំជាង ផលប្រយោជន៍ដែលទទួលបានពីគម្រោង។	

ឯកសារឧបសម្ព័ន្ធដែលភ្ជាប់មកជាមួយ ៖

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> – ផែនទីបរិស្ថាន – បញ្ជីវិភាគផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន – ផែនការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន | <ul style="list-style-type: none"> – ផែនការតាមដានបរិស្ថាន – បញ្ជីឈ្មោះអ្នកចូលរួមវិភាគផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន – កំណត់ហេតុប្រជុំវិភាគផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន |
|---|---|

ថ្ងៃទី..... ខែ..... ឆ្នាំ.....

អភិបាលក្រុង ស្រុក

ថ្ងៃទី..... ខែ..... ឆ្នាំ.....

មន្ត្រីទទួលបន្ទុក

ម្រង់ទី១៦.២

បញ្ជីវិភាគផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន

ខេត្ត ៖	ក្រុង ស្រុក ៖	លេខកូដក្រុង ស្រុក ៖
ឈ្មោះគម្រោង ៖		

១. ផលប៉ះពាល់បរិស្ថានរយៈពេលវែង

បញ្ហា	កម្រិត		ទីកន្លែងក្នុងផែនទី
ការគំរាមកំហែងដល់ការអន្តរាយដល់ការរស់នៅរបស់សត្វព្រៃដែលងាយនឹងបាត់បង់	ផលប៉ះពាល់ធំ		
	ផលប៉ះពាល់មធ្យម		
	ផលប៉ះពាល់តិច ឬគ្មាន		
ការធ្វើឱ្យខូចខាតដល់មច្ឆជាតិ ឬជម្រកមច្ឆជាតិ	ផលប៉ះពាល់ធំ		
	ផលប៉ះពាល់មធ្យម		
	ផលប៉ះពាល់តិច ឬគ្មាន		
ការធ្វើឱ្យខូចខាតដល់ព្រៃឈើ	ផលប៉ះពាល់ធំ		
	ផលប៉ះពាល់មធ្យម		
	ផលប៉ះពាល់តិច ឬគ្មាន		
ការប៉ះពាល់ខូចខាតដល់និរន្តរភាពនៃតំបន់ដីសើម ឬប្រភពទឹក	ផលប៉ះពាល់ធំ		
	ផលប៉ះពាល់មធ្យម		
	ផលប៉ះពាល់តិច ឬគ្មាន		
ការខូចខាតរយៈពេលវែងទៅលើដីកសិកម្ម	ផលប៉ះពាល់ធំ		
	ផលប៉ះពាល់មធ្យម		
	ផលប៉ះពាល់តិច ឬគ្មាន		
ការហូរច្រោះដែលបណ្តាលមកពីផ្លាស់ប្តូរចរន្តទឹក និងការពង្រីកទំហំព្រែក ឬអូរ	ផលប៉ះពាល់ធំ		
	ផលប៉ះពាល់មធ្យម		
	ផលប៉ះពាល់តិច ឬគ្មាន		
ការហូរច្រោះដែលបណ្តាលមកពីការធ្វើឱ្យបាត់បង់គម្របរុក្ខជាតិ	ផលប៉ះពាល់ធំ		
	ផលប៉ះពាល់មធ្យម		
	ផលប៉ះពាល់តិច ឬគ្មាន		
ទឹកជំនន់ជន់លិចដែលបណ្តាលមកពីការអនុវត្តគម្រោង	ផលប៉ះពាល់ធំ		
	ផលប៉ះពាល់មធ្យម		
	ផលប៉ះពាល់តិច ឬគ្មាន		
ការខូចខាតដល់គុណភាពទឹកដោយសារសារធាតុគីមី	ផលប៉ះពាល់ធំ		
	ផលប៉ះពាល់មធ្យម		
	ផលប៉ះពាល់តិច ឬគ្មាន		
ផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែងដែលបណ្តាលមកពីធូលីហុយ សំឡេង និងបញ្ហាសុវត្ថិភាព	ផលប៉ះពាល់ធំ		
	ផលប៉ះពាល់មធ្យម		
	ផលប៉ះពាល់តិច ឬគ្មាន		

បញ្ហា	កម្រិត		ទីកន្លែងក្នុងផែនទី
ការខូចខាតដល់ទីតាំងវប្បធម៌ ឬទីសក្ការៈ	ផលប៉ះពាល់ធំ		
	ផលប៉ះពាល់មធ្យម		
	ផលប៉ះពាល់តិច ឬគ្មាន		
ការប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅ បរិស្ថាន រស់នៅ ឬទំនៀមទម្លាប់របស់ជនជាតិដើមភាគតិច	ផលប៉ះពាល់ធំ		
	ផលប៉ះពាល់មធ្យម		
	ផលប៉ះពាល់តិច ឬគ្មាន		
ផលប៉ះពាល់ផ្សេងទៀត (សូមបញ្ជាក់)	ផលប៉ះពាល់ធំ		
	ផលប៉ះពាល់មធ្យម		
	ផលប៉ះពាល់តិច ឬគ្មាន		
ផលប៉ះពាល់ផ្សេងទៀត (សូមបញ្ជាក់)	ផលប៉ះពាល់ធំ		
	ផលប៉ះពាល់មធ្យម		
	ផលប៉ះពាល់តិច ឬគ្មាន		

២. ផលប៉ះពាល់បរិស្ថានរយៈពេលខ្លី

បញ្ហា	កម្រិត		ទីកន្លែងក្នុងផែនទី
ការខូចខាតដែលបណ្តាលមកពីការដឹកសម្ភារៈតាមរថយន្តទៅកាន់ការដ្ឋាន	ផលប៉ះពាល់មធ្យម		
	ផលប៉ះពាល់តិច ឬគ្មាន		
ការហុយធ្នូលី នៅក្នុងអំឡុងពេលសាងសង់	ផលប៉ះពាល់មធ្យម		
	ផលប៉ះពាល់តិច ឬគ្មាន		
សំលេងរំខាន នៅក្នុងអំឡុងពេលសាងសង់	ផលប៉ះពាល់មធ្យម		
	ផលប៉ះពាល់តិច ឬគ្មាន		
បញ្ហាដែលបណ្តាលឱ្យកខ្វក់ដល់ប្រភពទឹកនៅក្នុងអំឡុងពេលសាងសង់	ផលប៉ះពាល់មធ្យម		
	ផលប៉ះពាល់តិច ឬគ្មាន		
ការខូចខាតដល់ច្បារដំណាំ ឬឈើហូបផ្លែរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ	ផលប៉ះពាល់មធ្យម		
	ផលប៉ះពាល់តិច ឬគ្មាន		
ការខូចខាតដល់ដីកសិកម្មរយៈពេលខ្លី	ផលប៉ះពាល់មធ្យម		
	ផលប៉ះពាល់តិច ឬគ្មាន		
ការខូចខាតដល់ទឹកប្រើប្រាស់របស់ ប្រជាពលរដ្ឋ	ផលប៉ះពាល់មធ្យម		
	ផលប៉ះពាល់តិច ឬគ្មាន		
ផលប៉ះពាល់ផ្សេងទៀត (សូមបញ្ជាក់)	ផលប៉ះពាល់មធ្យម		
	ផលប៉ះពាល់តិច ឬគ្មាន		
ផលប៉ះពាល់ផ្សេងទៀត (សូមបញ្ជាក់)	ផលប៉ះពាល់មធ្យម		
	ផលប៉ះពាល់តិច ឬគ្មាន		

ចូរប្រាប់ថា តើគម្រោងមានផលប៉ះពាល់ល្អទៅលើបរិស្ថានអ្វីខ្លះ ?

ថ្ងៃទី..... ខែ..... ឆ្នាំ.....

អភិបាលក្រុង ស្រុក

ថ្ងៃទី..... ខែ..... ឆ្នាំ.....

មន្ត្រីទទួលបន្ទុក

ទម្រង់ទី១៦.៣

ផែនការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន

ខេត្ត ៖		ក្រុង ស្រុក ៖		លេខកូដក្រុង ស្រុក ៖		ឈ្មោះគម្រោង ៖		
បញ្ហា	វិធានការបន្ទុះបន្ថយ	ការចំណាយ		អ្នកណាទទួលខុសត្រូវ		ផលប៉ះពាល់នៅសល់បន្ទាប់ពីបន្ទុះបន្ថយ (ធំ មធ្យម តូច)	អាទិភាព (ខ្ពស់ មធ្យម ទាប)	យោបល់ផ្សេងៗ
		ស្ថាបនា	ការប្រើប្រាស់	ស្ថាបនា	ការប្រើប្រាស់			
១. អនុសាសន៍នៃការផ្លាស់ប្តូរគ្រោងការគម្រោង								
២. អនុសាសន៍នៃការផ្លាស់ប្តូរមធ្យោបាយក្នុងការសាងសង់គម្រោង								
៣. អនុសាសន៍នៃការផ្លាស់ប្តូរមធ្យោបាយនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ ឬការថែទាំគម្រោង								

ថ្ងៃទី..... ខែ..... ឆ្នាំ.....

អភិបាលក្រុង ស្រុក

ថ្ងៃទី..... ខែ..... ឆ្នាំ.....

មន្ត្រីទទួលបន្ទុក

ទម្រង់ទី១៦.៤

ផែនការតាមដានផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន

ខេត្ត ៖	ក្រុង ស្រុក ៖	លេខកូដក្រុង ស្រុក ៖	ឈ្មោះគម្រោង ៖	
តើអ្វីខ្លះ?	តើនៅកន្លែងណា?	ដោយរបៀបណា?	នៅពេលណា?	ដោយអ្នកណា?
តើអ្វីខ្លះដែលត្រូវធ្វើការតាមដាន ?	តើទីកន្លែងណាត្រូវតាមដាន ?	តើត្រូវតាមដានដោយរបៀបណា ?	តើពេលណាត្រូវធ្វើការតាមដាន ?	តើនរណាទទួលខុសត្រូវក្នុងការតាមដាន ?

ថ្ងៃទី..... ខែ..... ឆ្នាំ.....

អភិបាលក្រុង ស្រុក

ថ្ងៃទី..... ខែ..... ឆ្នាំ.....

មន្ត្រីទទួលបន្ទុក

ឧបសម្ព័ន្ធទី១

សេចក្តីប្រកាស

ស្តីពីសិទ្ធិរបស់កម្មសិទ្ធិករ ឬភោគី ឬអ្នកប្រើប្រាស់ដីធ្លី

ក). ការបរិយាយអំពីគម្រោង

ខ). តើគណនាថាកម្មសិទ្ធិករ ឬភោគី ឬអ្នកប្រើប្រាស់ដីធ្លីដែលទទួលបាននូវការប៉ះពាល់?

បុគ្គលដែលជាកម្មសិទ្ធិករ ឬភោគី ឬអ្នកប្រើប្រាស់ដីធ្លីសម្រាប់លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ពាណិជ្ជកម្ម ឬសម្រាប់កសិកម្មនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ (ទោះបីជាពួកគាត់ពុំមានប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីក៏ដោយ) បានទទួលបាននូវការប៉ះពាល់ មានន័យថា ដីធ្លីរបស់ពួកគាត់ត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់គម្រោង។

គ). សិទ្ធិរបស់កម្មសិទ្ធិករ ឬភោគី ឬអ្នកប្រើប្រាស់ដីធ្លីក្នុងការទទួលបានព័ត៌មាន

កម្មសិទ្ធិករ ឬភោគី ឬអ្នកប្រើប្រាស់ដីធ្លីដែលបានទទួលបាននូវការប៉ះពាល់ទាំងអស់មានសិទ្ធិក្នុងការទទួលបាននូវព័ត៌មានយ៉ាងពេញលេញអំពីសំណើគម្រោង និងអំពីសំណងទូទាត់សម្រាប់ការបាត់បង់ ឬការខូចខាតនានា។ កម្មសិទ្ធិករ ឬភោគី ឬអ្នកប្រើប្រាស់ដីធ្លីទាំងអស់មានសិទ្ធិដឹងអំពីនីតិវិធីតវ៉ា និងអនុវត្តនីតិវិធីតវ៉ានេះដោយគ្មានបង់ប្រាក់។

ឃ). ការបរិច្ចាគដីធ្លី និងទ្រព្យសម្បត្តិដោយស្ម័គ្រចិត្តទៅឱ្យគម្រោង

ក្រុង ស្រុកអាចស្នើសុំទៅកម្មសិទ្ធិករ ឬភោគី ឬអ្នកប្រើប្រាស់ដីធ្លីក្នុងការបរិច្ចាគដីធ្លី និងទ្រព្យសម្បត្តិបន្តិចបន្តួចដោយស្ម័គ្រចិត្តទៅឱ្យគម្រោង។ ក្រុង ស្រុកមិនត្រូវស្នើសុំកម្មសិទ្ធិករ ឬភោគី ឬអ្នកប្រើប្រាស់ដីធ្លីឱ្យបរិច្ចាគដីធ្លីលើសពីចំនួន៥%នៃផ្ទៃដីដាំដុះ(ឬផលិតកម្ម)សរុបរបស់ខ្លួនឡើយ។ ក្រុង ស្រុកមិនត្រូវស្នើសុំកម្មសិទ្ធិករ ឬភោគី ឬអ្នកប្រើប្រាស់ដីធ្លី ឱ្យបរិច្ចាគទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងៗដែលមានតម្លៃលើសពីចំនួន៤០០.០០០ រៀលឡើយ។

កម្មសិទ្ធិករ ឬភោគី ឬអ្នកប្រើប្រាស់ដីធ្លី មានសិទ្ធិបដិសេធក្នុងការបរិច្ចាគដោយស្ម័គ្រចិត្ត។ ក្រុង ស្រុកអាចទទួលយកការបរិច្ចាគដីធ្លី ឬទ្រព្យសម្បត្តិណាមួយបាន លុះត្រាតែកម្មសិទ្ធិករ ឬភោគី ឬអ្នកប្រើប្រាស់ដីធ្លីបានចុះហត្ថលេខា ឬផ្តិតមេដៃដើម្បីបញ្ជាក់ថា ខ្លួនបានយល់ព្រមបរិច្ចាគ។ ប្រសិនបើកម្មសិទ្ធិករ ឬភោគី ឬអ្នកប្រើប្រាស់ដីធ្លីបរិច្ចាគដីធ្លីដោយស្ម័គ្រចិត្ត ពួកគាត់មិនត្រូវបានស្នើសុំឱ្យបង់ប្រាក់ដែលជាទុនចូលរួមរបស់មូលដ្ឋានសម្រាប់គម្រោងទៀតនោះទេ។

ង). សិទ្ធិក្នុងការទទួលបានសំណងទូទាត់

បើក្រុង ស្រុកយកដីធ្លីឯកជនណាមួយសម្រាប់គម្រោង (លើកលែងតែការបរិច្ចាគដីធ្លី ឬទ្រព្យសម្បត្តិបន្តិចបន្តួចដោយស្ម័គ្រចិត្ត) ក្រុង ស្រុកត្រូវផ្តល់សំណងចំពោះការបាត់បង់ដីធ្លី និងទ្រព្យសម្បត្តិ ឬការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិនានា ដែលមាននៅលើដីធ្លីទាំងនោះ ទៅឱ្យកម្មសិទ្ធិករ ឬភោគី ឬអ្នកប្រើប្រាស់ដីធ្លីនោះវិញ។

ក្រុង ស្រុកមិនមានសិទ្ធិក្នុងការដកយកដីធ្លីឯកជនសម្រាប់គម្រោងឡើយ ប្រសិនបើការដកយកដីធ្លីនេះបណ្តាលឱ្យផ្ទះសំបែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ឬអគារពាណិជ្ជកម្មត្រូវបានរុះរើចេញ ឬបំផ្លាញ។

ចំពោះដីកសិកម្មត្រូវតែសងមកវិញ ដោយដីដែលមានតម្លៃជាប្រាក់ស្មើគ្នា ឬក៏ស្មើនឹងតម្លៃដី និងទ្រព្យសម្បត្តិដែលមាននៅលើដីធ្លីនោះ។

ប្រសិនបើសំណងជាសាច់ប្រាក់ តម្លៃសំណងនោះ គឺជាតម្លៃនៃការទិញដីដែលមានទំហំផ្ទៃដី និងគុណភាពដីប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងដីដែលបានបាត់បង់នោះ (គិតគូរតាំងពីទីតាំងដី ដីជាតិដី និងកត្តាដែលជាប់ទាក់ទងផ្សេងៗទៀត)។ ចំនួនតម្លៃសំណងយ៉ាងពេញលេញត្រូវបានទូទាត់ទៅឱ្យកម្មសិទ្ធិករ ឬភោគី ឬអ្នកប្រើប្រាស់ដីធ្លី ដោយគ្មានការកាត់កងសម្រាប់ពន្ធដារ ថ្លៃឈ្នួល ឬថ្លៃរដ្ឋបាលផ្សេងៗឡើយ។

ប្រសិនបើមានដំណាំប្រចាំរដូវផ្សេងៗដែលកំពុងដាំដុះនៅលើដីនោះ កម្មសិទ្ធិករ ឬភោគី ឬអ្នកប្រើប្រាស់ដីធ្លីមានសិទ្ធិប្រមូលផលដំណាំទាំងនោះ មុនការចាប់ផ្តើមអនុវត្តគម្រោង។ ប្រសិនបើដំណាំទាំងនោះត្រូវបានខូចខាតឬបំផ្លាញ ក្រុង ស្រុកត្រូវតែទូទាត់ថ្លៃទៅឱ្យកម្មសិទ្ធិករ ឬភោគី ឬអ្នកប្រើប្រាស់ដីធ្លីនូវតម្លៃដំណាំដែលបានខូចខាតទាំងនោះ។ ប្រសិនបើដើមឈើនានាត្រូវបានបំផ្លាញ ក្រុង ស្រុកត្រូវតែទូទាត់ថ្លៃទៅឱ្យកម្មសិទ្ធិករ ឬភោគី ឬអ្នកប្រើប្រាស់ដីធ្លីនូវតម្លៃដើមឈើទាំងនោះ។

➤ **ដីធ្លីដែលបាត់បង់បណ្តោះអាសន្ន**

មិនមានដីធ្លីណាអាចត្រូវបានដកយកជាបណ្តោះអាសន្ន នៅក្នុងអំឡុងពេលអនុវត្តគម្រោងឡើយ លើកលែងតែមានការព្រមព្រៀងដោយស្ម័គ្រចិត្តរវាងកម្មសិទ្ធិករឬភោគីឬអ្នកប្រើប្រាស់ដីធ្លី និងអ្នកទទួលការ។ អ្នកទទួលការត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការជួសជុលការខូចខាតទាំងនោះឡើងវិញ មុនពេលប្រគល់ទៅឱ្យកម្មសិទ្ធិករ ឬភោគី ឬអ្នកប្រើប្រាស់ដីធ្លីវិញ។

➤ **ការបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងៗទៀត**

អចលនទ្រព្យផ្សេងៗទៀតក្រៅពីដីធ្លី (ដូចជាបង្គោល) ដែលបានបាត់បង់ឬខូចខាត ការជួសជុល ឬសាងសង់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនោះឡើងវិញ ត្រូវធ្វើការចរចាជាមួយនឹងកម្មសិទ្ធិករ ឬភោគី ឬអ្នកប្រើប្រាស់ដីធ្លី ហើយបន្ទាប់មកត្រូវបញ្ចូលទៅជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចសន្យារបស់គម្រោងសាងសង់។

➤ **នីតិវិធីនៃការតវ៉ា**

កម្មសិទ្ធិករ ឬភោគី ឬអ្នកប្រើប្រាស់ដីធ្លីណាម្នាក់ដែលមានអារម្មណ៍ថា ខ្លួនមិនត្រូវបានគេប្រព្រឹត្តដោយយុត្តិធម៌ ឬមិនត្រូវបានផ្តល់សំណងឱ្យបានគ្រប់ចំនួនចំពោះដីធ្លី ឬទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនដែលបានបាត់បង់ ឬខូចខាត អាចធ្វើការតវ៉ាដោយផ្ទាល់មាត់ ឬជាលាយលក្ខណ៍អក្សរទៅក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ស្រុក។

ប្រសិនបើការតវ៉ានេះមិនត្រូវបានដោះស្រាយ កម្មសិទ្ធិករ ឬភោគី ឬអ្នកប្រើប្រាស់ដីធ្លីអាចធ្វើការតវ៉ាដោយផ្ទាល់មាត់ ឬជាលាយលក្ខណ៍អក្សរទៅលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប ដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃ រាជធានីភ្នំពេញ។ លេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប នឹងធ្វើការសម្របសម្រួលដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះ។

នៅលំដាប់ថ្នាក់នីមួយៗ កម្មសិទ្ធិករ ឬភោគី ឬអ្នកប្រើប្រាស់ដីធ្លីមានសិទ្ធិទទួលនូវការឆ្លើយតបជាលាយលក្ខណ៍អក្សរវិញ នៅក្នុងរយៈពេល១០ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីការដាក់ពាក្យតវ៉ា។

កម្មសិទ្ធិករ ឬភោគី ឬអ្នកប្រើប្រាស់ដីធ្លីមិនចាំបាច់បង់ប្រាក់ក្នុងការតវ៉ានៅក្នុងនីតិវិធីនៃការតវ៉ានេះទេ។

ទម្រង់ទី១៨.១

របាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធកម្មដីធ្លី		
ខេត្ត ៖	ក្រុង ស្រុក ៖	លេខកូដក្រុង ស្រុក ៖
ឈ្មោះគម្រោង ៖	កាលបរិច្ឆេទគ្រោងចាប់ផ្តើមអនុវត្តគម្រោង ៖	
ការពិពណ៌នាគម្រោង ៖		
១. ការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈ ពិពណ៌នាអំពីមធ្យោបាយដែលប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានព័ត៌មានអំពីសំណើគម្រោង និងអំពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងនាមកម្មសិទ្ធិករ ឬភោគី ឬអ្នកប្រើប្រាស់ដីធ្លី។		
កាលបរិច្ឆេទនៃការប្រជុំផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈ		
ចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចូលរួមប្រជុំ (ភ្ជាប់បញ្ជីឈ្មោះ)		
២. ការអនុវត្តដីធ្លីដោយមានការចូលរួម		
កាលបរិច្ឆេទនៃការប្រមូលព័ត៌មានដីធ្លី និងទ្រព្យសម្បត្តិដែលប៉ះពាល់		
កាលបរិច្ឆេទនៃការប្រជុំជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីពិភាក្សា និងព្រមព្រៀង		
ចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចូលរួមប្រជុំ (ភ្ជាប់បញ្ជីឈ្មោះ)		
ទំហំផ្ទៃដីដែលបានបរិច្ចាគដោយស្ម័គ្រចិត្ត		
ទំហំផ្ទៃដីដែលត្រូវទូទាត់សំណង		
សរុបផ្ទៃដីដែលបាត់បង់		
តម្លៃទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងៗដែលបានបរិច្ចាគដោយស្ម័គ្រចិត្ត		
តម្លៃទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងៗដែលត្រូវទូទាត់សំណង		
សរុបតម្លៃទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងៗដែលបាត់បង់		
ឯកសារឧបសម្ព័ន្ធដែលភ្ជាប់មកជាមួយ ៖		
– ផែនទីអង្កេតដីធ្លី – តារាងលទ្ធកម្មដីធ្លី – កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីលទ្ធកម្មដីធ្លី – ការគណនាតម្លៃសំណង និងការទូទាត់សំណង – បញ្ជីឈ្មោះអ្នកបរិច្ចាគដីធ្លី និងទ្រព្យសម្បត្តិដោយស្ម័គ្រចិត្ត	– សកម្មភាពនានាដែលត្រូវបញ្ចប់មុនពេលចាប់ផ្តើមកិច្ចលទ្ធកម្ម – សកម្មភាពនានាដែលត្រូវបញ្ចូលក្នុងកិច្ចសន្យា – បញ្ជីឈ្មោះអ្នកចូលរួមធ្វើអង្កេតដីធ្លី – កំណត់ហេតុប្រជុំ	

ថ្ងៃទី..... ខែ..... ឆ្នាំ.....

ថ្ងៃទី..... ខែ..... ឆ្នាំ.....

អភិបាលក្រុង ស្រុក

មន្ត្រីទទួលបន្ទុក

ទម្រង់ទី១៨.២

តារាងលទ្ធកម្មដីធ្លី

ខេត្ត ៖		ក្រុង ស្រុក ៖		លេខកូដក្រុង ស្រុក ៖			ឈ្មោះគម្រោង ៖			
លេខកូដ លើផែនទី	ឈ្មោះកម្មសិទ្ធិករ ឬភោគី	ផ្ទៃដីដែល បាត់បង់	ផ្ទៃដីសរុប	%ដីដែល ត្រូវបាត់បង់	ដំណាំប្រចាំ ឆ្នាំដែលមាន	កាលបរិច្ឆេទ ប្រមូលផល	ចំនួនដើមឈើដែលត្រូវបំផ្លាញ		ទ្រព្យធនផ្សេងៗ ដែលត្រូវបាត់បង់	តម្លៃទ្រព្យសម្បត្តិ ផ្សេងៗដែលត្រូវបាត់បង់
							ឈើហូបផ្លែ	ព្រៃឈើ		

ថ្ងៃទី..... ខែ..... ឆ្នាំ.....

អភិបាលក្រុង ស្រុក

ថ្ងៃទី..... ខែ..... ឆ្នាំ.....

មន្ត្រីទទួលបន្ទុក

ទម្រង់ទី១៨.៣

កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីលទ្ធកម្មដីធ្លី

ខេត្ត ៖		ក្រុង ស្រុក ៖	លេខកូដក្រុង ស្រុក ៖
ឈ្មោះគម្រោង ៖			
ឈ្មោះអ្នកទទួលបានការប៉ះពាល់ ៖		លេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ៖	
ភេទ ៖	អាយុ ៖	មុខរបរ ៖	
អាសយដ្ឋាន ៖			
ការពិពណ៌នាអំពីដីធ្លីដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយគម្រោង		ផ្ទៃដីដែលបានបាត់បង់ ៖	
		លេខកូដលើផែនទីអង្កេតដីធ្លី ៖	
ដំណាំប្រចាំឆ្នាំដែលកំពុងដាំដុះនៅលើដីបច្ចុប្បន្ន ៖		កាលបរិច្ឆេទការប្រមូលផលបន្ទាប់ ៖	
ដើមឈើដែលត្រូវបំផ្លាញ	ប្រភេទ		ចំនួន
ដើមឈើហូបផ្លែ			
ដើមឈើសម្រាប់ជាចំណូល ឬផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារ			
ដើមត្នោត			
ដើមឈើធម្មជាតិ			
ពិពណ៌នាទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងៗទៀតដែលត្រូវបាត់បង់ ឬត្រូវរុះរើចេញក្នុងការអនុវត្តគម្រោង ៖			
ពិពណ៌នាអំពីផលប៉ះពាល់បណ្តោះអាសន្ននៃការអនុវត្តគម្រោង ៖			
ដីធ្លីដែលត្រូវធ្វើការទូទាត់សងវិញ	កម្មសិទ្ធិករឬភោគីបច្ចុប្បន្ន	ផ្ទៃដី ៖	
		លេខកូដលើផែនទីអង្កេតដីធ្លី ៖	
កាលបរិច្ឆេទនៃការផ្ទេរដីសំណងទៅឱ្យកម្មសិទ្ធិករឬភោគី			
ប្រភេទសំណងទូទាត់ផ្សេងៗទៀតដែលត្រូវផ្តល់មុនពេលការអនុវត្តគម្រោងចាប់ផ្តើម ៖			

ការងារដែលត្រូវអនុវត្តដោយអ្នកទទួលបានការដើម្បីទូទាត់សងការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានស្រាប់ ៖					
សំណងទូទាត់ជាប្រភេទមុនកិច្ចសន្យា					
ល.រ	ការបរិយាយ	ឯកតា	ចំនួន	តម្លៃឯកតា	តម្លៃសរុប
សរុបសំណងទូទាត់					
កាលបរិច្ឆេទទូទាត់សំណង					
សំណងទូទាត់ជាប្រភេទសម្បត្តិក្នុងអំឡុងពេលអនុវត្តកិច្ចសន្យា (បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសាងសង់)					
ល.រ	ការបរិយាយ	ឯកតា	ចំនួន		
កាលបរិច្ឆេទទូទាត់សំណង					

ថ្ងៃទី..... ខែ..... ឆ្នាំ.....

អភិបាលក្រុង ស្រុក

ថ្ងៃទី..... ខែ..... ឆ្នាំ.....

អ្នកទទួលខុសត្រូវការប៉ះពាល់

ទម្រង់ទី១៨.៤

ការគណនាតម្លៃសំណង និងការទូទាត់សំណង					
ខេត្ត ៖		ក្រុង ស្រុក ៖		លេខកូដក្រុង ស្រុក ៖	
ឈ្មោះគម្រោង ៖					
ឈ្មោះអ្នកទទួលបានការប៉ះពាល់					
ផ្ទៃដីដែលបាត់បង់ (គិតជាម៉ែត្រការ៉េ)					
ប្រភេទដីដែលបាត់បង់					
តម្លៃដី និងទ្រព្យសម្បត្តិនានានៅលើដីនោះ ៖					
ក). សំណងទូទាត់ជាប្រាក់មុនកិច្ចសន្យា					
ល.រ	ការបរិយាយ	ឯកតា	ចំនួន	តម្លៃឯកតា	តម្លៃសរុប
សរុបសំណងទូទាត់					
កាលបរិច្ឆេទនៃការទូទាត់សំណង					
ខ). សំណងទូទាត់ជាទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងអំឡុងពេលអនុវត្តកិច្ចសន្យា (បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសាងសង់)					
ល.រ	ការបរិយាយ	ឯកតា	ចំនួន		
កាលបរិច្ឆេទនៃការទូទាត់សំណង					
មូលដ្ឋាននៃការកំណត់តម្លៃ ៖					
.....					
.....					
កាលបរិច្ឆេទប្រជុំរបស់ក្រុមវាយតម្លៃសំណងទូទាត់					
អ្នកចូលរួមប្រជុំ (ភ្ជាប់មកជាមួយនូវបញ្ជីវត្តមាន និងកំណត់ហេតុ)					
កាលបរិច្ឆេទនៃការយល់ព្រមទៅលើថ្លៃសំណងរបស់អ្នកប៉ះពាល់					
ក្រុមវាយតម្លៃសំណងទូទាត់សូមបញ្ជាក់ថា ការទូទាត់សំណងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងយ៉ាងត្រឹមត្រូវ និងពេញលេញ ទៅ តាមថ្លៃដីដែលបានឯកភាពគ្នា ចំពោះអ្នកដែលបានទទួលបាននូវការប៉ះពាល់ ៖					
ឈ្មោះសមាជិកក្រុមវាយតម្លៃ	ហត្ថលេខា	កាលបរិច្ឆេទ			

ទម្រង់ទី១៨.៥

បញ្ជីឈ្មោះអ្នកបរិច្ចាគដីធ្លី និងទ្រព្យសម្បត្តិដោយស្ម័គ្រចិត្តឱ្យគម្រោង

ខេត្ត ៖	ក្រុង ស្រុក ៖	លេខកូដក្រុង ស្រុក ៖
ឈ្មោះគម្រោង ៖		

កម្មសិទ្ធិករ ឬភោគី ឬអ្នកប្រើប្រាស់ដីធ្លីបានយល់ព្រមបរិច្ចាគដីធ្លី និងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនឱ្យគម្រោងដោយ ចុះហត្ថលេខា ឬផ្ដិតមេដៃនៅលើទម្រង់នេះ។ ការបរិច្ចាគនេះគឺជាការស្ម័គ្រចិត្ត។ ប្រសិនបើកម្មសិទ្ធិករ ឬភោគី ឬអ្នកប្រើប្រាស់ដីធ្លីមិនចង់បរិច្ចាគដីធ្លី និងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនឱ្យគម្រោងទេ គាត់ត្រូវបដិសេធក្នុងការចុះហត្ថលេខា ឬផ្ដិតមេដៃហើយត្រូវស្នើសុំសម្រាប់សំណងទូទាត់។

ល.រ	ឈ្មោះ	ភូមិ	មុខរបរ	លេខកូដលើផែនទីអង្កេតដីធ្លី	ផ្ទៃដីដែលបាត់បង់	តម្លៃទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងៗដែលបាត់បង់	ហត្ថលេខា ឬស្នាមមេដៃ
សរុប							

ថ្ងៃទី..... ខែ..... ឆ្នាំ.....

ថ្ងៃទី..... ខែ..... ឆ្នាំ.....

អភិបាលក្រុង ស្រុក

មន្ត្រីទទួលបន្ទុក

ទម្រង់ទី១៨.៦

សកម្មភាពនានាដែលត្រូវបញ្ចប់មុនពេលចាប់ផ្តើមកិច្ចការងារ

ខេត្ត ៖	ក្រុង ស្រុក ៖	លេខកូដក្រុង ស្រុក ៖
ឈ្មោះគម្រោង ៖		
សកម្មភាព	កាលបរិច្ឆេទគ្រោង	មធ្យោបាយផ្សេងៗ

ថ្ងៃទី..... ខែ..... ឆ្នាំ.....

អភិបាលក្រុង ស្រុក

ថ្ងៃទី..... ខែ..... ឆ្នាំ.....

បន្តិចទូលបន្ទុក

ទម្រង់ទី១៨.៧

សកម្មភាពនានាដែលត្រូវបញ្ចូលក្នុងកិច្ចសន្យា

ខេត្ត ៖	ក្រុង ស្រុក ៖	លេខកូដក្រុង ស្រុក ៖
ឈ្មោះគម្រោង ៖		

អ្នកទទួលការត្រូវអនុវត្តសកម្មភាពនានាខាងក្រោមនេះ ដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចសន្យា ដើម្បីធ្វើការទូទាត់សងឱ្យទៅកម្មសិទ្ធិករ ឬភោគី ឬអ្នកប្រើប្រាស់ដីធ្លីដែលបានបាត់បង់ ឬខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិ និងដើម្បីជួសជុលឡើងវិញនូវការខូចខាតបណ្តោះអាសន្ន នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការអនុវត្តគម្រោង។

ទីកន្លែង	ពិពណ៌នាអំពីការបាត់បង់ ឬខូចខាត	ការងារដែលត្រូវធ្វើដោយអ្នកទទួលការ

ថ្ងៃទី..... ខែ..... ឆ្នាំ.....

អភិបាលក្រុង ស្រុក

ថ្ងៃទី..... ខែ..... ឆ្នាំ.....

មន្ត្រីទទួលបន្ទុក

ទម្រង់ទី១៨.៩

របាយការណ៍ស្តីពីការបរិច្ចាគដីធ្លីដោយស្ម័គ្រចិត្ត		
ខេត្ត ៖	ក្រុង ស្រុក ៖	លេខកូដក្រុង ស្រុក ៖
ឈ្មោះគម្រោង ៖	កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើមអនុវត្តគម្រោង ៖	
ការពិពណ៌នាគម្រោង ៖		
១. ការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈ		
ពិពណ៌នាអំពីបញ្ហាប្រឈមដែលប្រជាពលរដ្ឋ ទទួលបានព័ត៌មានអំពីសំណើគម្រោង និងអំពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងនាមកម្មសិទ្ធិករ ឬភោគី ឬអ្នកប្រើប្រាស់ដីធ្លី។		
កាលបរិច្ឆេទនៃការប្រជុំផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈ		
ចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចូលរួមប្រជុំ (ភ្ជាប់បញ្ជីឈ្មោះ)		
២. ការអនុវត្តដីធ្លីដោយមានការចូលរួម		
កាលបរិច្ឆេទនៃការប្រមូលព័ត៌មានដីធ្លី និងទ្រព្យសម្បត្តិដែលផលប៉ះពាល់		
កាលបរិច្ឆេទនៃការប្រជុំជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីពិភាក្សា និងព្រមព្រៀង		
ចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចូលរួមប្រជុំ (ភ្ជាប់បញ្ជីឈ្មោះ)		
ទំហំផ្ទៃដីដែលបានបរិច្ចាគដោយស្ម័គ្រចិត្តសរុប		
តម្លៃទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងៗដែលបានបរិច្ចាគដោយស្ម័គ្រចិត្ត		
ឯកសារឧបសម្ព័ន្ធដែលភ្ជាប់មកជាមួយ ៖		
- ផែនទីអង្កេតដីធ្លី - តារាងលទ្ធកម្មដីធ្លី - បញ្ជីឈ្មោះអ្នកបរិច្ចាគដីធ្លី និងទ្រព្យសម្បត្តិដោយស្ម័គ្រចិត្ត - បញ្ជីឈ្មោះអ្នកចូលរួមធ្វើអង្កេតដីធ្លី - កំណត់ហេតុប្រជុំ		

ថ្ងៃទី..... ខែ..... ឆ្នាំ.....

អភិបាលក្រុង ស្រុក

ថ្ងៃទី..... ខែ..... ឆ្នាំ.....

មន្ត្រីទទួលបន្ទុក

ទម្រង់ទី១៩.១

របាយការណ៍ស្តីពីវិធានការការពារសុវត្ថិភាពជនជាតិដើមភាគតិច		
ខេត្ត ៖	ក្រុង ស្រុក ៖	លេខកូដក្រុង ស្រុក ៖
ឈ្មោះគម្រោង ៖		
ចំនួនភូមិមានជនជាតិដើមភាគតិចដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោង ៖		
ឈ្មោះក្រុមជនជាតិ ៖		
១. ការប្រជុំផ្សព្វផ្សាយអំពីគម្រោងដល់ជនជាតិដើមភាគតិច		
១.១. ការបរិយាយលម្អិតអំពីកាលបរិច្ឆេទ ទីកន្លែង អ្នកចូលរួម ដំណើរការ មតិយោបល់ និងលទ្ធផលនៃការប្រជុំតាមភូមិនីមួយៗ ៖ 		
១.២. តើកាលបរិច្ឆេទ ពេលវេលា និងទីកន្លែងនៃការប្រជុំផ្សព្វផ្សាយអំពីគម្រោងនេះ បានទទួលការយល់ព្រមពីមេដឹកនាំរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចដែរឬទេ? បាទ ☐ ទេ ☐ បើបាន សូមបញ្ជាក់ ៖ 		
១.៣. តើការប្រជុំផ្សព្វផ្សាយអំពីគម្រោងដល់ជនជាតិដើមភាគតិច មានបកប្រែជាភាសាដែលជនជាតិដើមភាគតិចអាចយល់បាន និងប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រឧបករណ៍សាមញ្ញៗដែរឬទេ? បាទ ☐ ទេ ☐ បើបាន សូមបញ្ជាក់ ៖ 		
បើមិនបាន សូមបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុ ៖ 		

២. ការប្រជុំពិភាក្សាជាមួយជនជាតិដើមភាគតិចអំពីគ្រោងការគម្រោង

២.១. ការបរិយាយលម្អិតអំពីកាលបរិច្ឆេទ ទីកន្លែង អ្នកចូលរួម ដំណើរការ មតិយោបល់ និងលទ្ធផលនៃការប្រជុំនេះ ៖

.....

.....

.....

.....

.....

២.២. តើកាលបរិច្ឆេទ ពេលវេលា និងទីកន្លែងនៃការប្រជុំពិភាក្សាជាមួយជនជាតិដើមភាគតិចអំពី

គ្រោងការគម្រោងបានទទួលការយល់ព្រមពីមេដឹកនាំរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចដែរឬទេ? បាទ ☐ ទេ ☐

បើបាន សូមបញ្ជាក់ ៖

.....

បើមិនបាន សូមបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុ ៖

.....

២.៣. តើការប្រជុំពិភាក្សាជាមួយជនជាតិដើមភាគតិចអំពីគ្រោងការគម្រោង មានបកប្រែជាភាសាដែល

ជនជាតិដើមភាគតិចអាចយល់បាន និងប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រឧបករណ៍សាមញ្ញៗដែរឬទេ? បាទ ☐ ទេ ☐

បើបាន សូមបញ្ជាក់ ៖

.....

បើមិនបាន សូមបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុ ៖

.....

ឯកសារឧបសម្ព័ន្ធដែលភ្ជាប់មកជាមួយ ៖

- វិធានការកាត់បន្ថយហានិភ័យដល់ជនជាតិដើមភាគតិច
- ផែនការតាមដានការអនុវត្តវិធានការការពារសុវត្ថិភាពជនជាតិដើមភាគតិច
- កំណត់ហេតុប្រជុំជាមួយជនជាតិដើមភាគតិចនានា
- បញ្ជីវត្តមានប្រជុំជាមួយជនជាតិដើមភាគតិចនានា។

ថ្ងៃទី..... ខែ..... ឆ្នាំ.....

អភិបាលក្រុង ស្រុក

ថ្ងៃទី..... ខែ..... ឆ្នាំ.....

មន្ត្រីទទួលបន្ទុក

ទម្រង់ទី១៩.២

វិធានការកាត់បន្ថយហានិភ័យដល់ជនជាតិដើមភាគតិច

ខេត្ត ៖		ក្រុង ស្រុក ៖	លេខកូដក្រុង ស្រុក ៖	ឈ្មោះគម្រោង ៖	
ហានិភ័យ		អាទិភាព (ខ្ពស់ មធ្យម ទាប)	វិធានការកាត់បន្ថយ	អ្នកទទួលខុសត្រូវអនុវត្តវិធានការ	ផលប៉ះពាល់បន្ទាប់ពីកាត់បន្ថយ

ថ្ងៃទី..... ខែ..... ឆ្នាំ.....

អភិបាលក្រុង ស្រុក

ថ្ងៃទី..... ខែ..... ឆ្នាំ.....

មន្ត្រីទទួលបន្ទុក

ទម្រង់ទី១៩.៣

ផែនការតាមដានការអនុវត្តវិធានការការពារសុវត្ថិភាពជនជាតិដើមភាគតិច

ខេត្ត ៖	ក្រុង ស្រុក ៖	លេខកូដក្រុង ស្រុក ៖	ឈ្មោះគម្រោង ៖	
តើអ្វីខ្លះ?	នៅកន្លែងណា?	ដោយរបៀបណា?	នៅពេលណា?	ដោយអ្នកណា?
(តើអ្វីខ្លះដែលត្រូវធ្វើការតាមដាន ?)	(តើត្រូវតាមដាននៅកន្លែងណា ?)	(តើត្រូវតាមដានដោយរបៀបណា ?)	(តើត្រូវតាមដាននៅពេលណា ?)	(តើអ្នកណាទទួលខុសត្រូវក្នុងការតាមដាន ?)

ថ្ងៃទី..... ខែ..... ឆ្នាំ.....

អភិបាលក្រុង ស្រុក

ថ្ងៃទី..... ខែ..... ឆ្នាំ.....

មន្ត្រីទទួលបន្ទុក