



គណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ
តាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ

ទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការ
អន្តរជាតិនៃប្រទេសជប៉ុន

សៀវភៅណែនាំ ស្តីពី ការកសាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកល រាជធានី ខេត្ត

រៀបរៀងដោយ
ក្រុមការងារលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប
នៃគម្រោងសម្រាប់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពក្នុងការអនុវត្តច្បាប់រៀបចំអង្គការ
នៅថ្នាក់រាជធានី ខេត្ត (PILAC 2)

ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៣

មាតិកា

ផ្នែកទី១ គោលបំណង និងទម្រង់សៀវភៅណែនាំ.....	1
ផ្នែកទី២ ដំណើរការរៀបចំកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានី ខេត្ត	2
ជំហានទី១៖ ការរៀបចំគម្រោងអាទិភាពសម្រាប់កម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានី ខេត្ត	2
១.១ ការរៀបចំខ្លឹមសារស្តីពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច	3
១.២ កិច្ចប្រជុំណែនាំដើម្បីកំណត់ និងរៀបចំសំណើគម្រោងវិនិយោគ	3
១.៣ ការពិនិត្យសំណើគម្រោងវិនិយោគ	5
១.៤ កិច្ចប្រជុំពិនិត្យតារាងបូកសរុបសំណើគម្រោងវិនិយោគ	6
ជំហានទី២៖ ការរៀបចំសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានី ខេត្ត.....	8
២.១ ការរៀបចំសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានី ខេត្ត	8
២.២ កិច្ចប្រជុំពិនិត្យសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានី ខេត្ត	9
២.៣ សិក្ខាសាលាសមាហរណកម្មកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានី ខេត្ត	10
២.៤ ការជ្រើសរើសគម្រោងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ថវិកាវិនិយោគរាជធានី ខេត្ត	11
២.៥ ការរៀបចំក្របខ័ណ្ឌការតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ	12
២.៦ ការរៀបចំបញ្ចប់សេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានី ខេត្ត.....	13
២.៧ ការពិនិត្យ និងផ្តល់យោបល់របស់គណៈអភិបាលលើសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានី ខេត្ត	14
២.៨ ការពិនិត្យ និងផ្តល់យោបល់របស់គណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលបច្ចេកទេសលើសេចក្តីព្រាង កម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានី ខេត្ត.....	15
ជំហានទី៣៖ ការអនុម័ត និងផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានី ខេត្ត	15
៣.១ ការអនុម័តសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានី ខេត្ត	16
៣.២ ការបោះពុម្ព និងការផ្សព្វផ្សាយសៀវភៅកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិល.....	18
ផ្នែកទី៣ ទម្រង់សៀវភៅ និងសេចក្តីពន្យល់ពីខ្លឹមសារសៀវភៅកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានី ខេត្ត.....	19
៣.១. ទម្រង់សៀវភៅកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានី ខេត្ត	19
៣.២. សេចក្តីពន្យល់ពីខ្លឹមសារសៀវភៅកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានី ខេត្ត.....	20
ឧបសម្ព័ន្ធ	26
ឧបសម្ព័ន្ធ ១៖ រូបការងារសម្រាប់រៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍន៍រយៈពេលប្រាំឆ្នាំ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានី ខេត្ត	27
ឧបសម្ព័ន្ធ ២៖ ឧបករណ៍វិភាគ	28
ឧបសម្ព័ន្ធ ២.១ ការគណនាតម្លៃសរុបគម្រោង.....	28
ឧបសម្ព័ន្ធ ២.២ ការកំណត់ ពិនិត្យ និងជ្រើសរើស	28

ឧបសម្ព័ន្ធ ២.២.១ ការកំណត់គម្រោងដោយផ្អែកលើគោលបំណង គោលដៅ និងដំណោះស្រាយដែលបានព្រមព្រៀង.....	29
ឧបសម្ព័ន្ធ ២.២.២ វិធីសាស្ត្រដេអូហ្វម៉ាទ្រីស (Pay-off Matrix)	30
ឧបសម្ព័ន្ធ ២.២.៣ វិធីសាស្ត្រដាក់ពិន្ទុ.....	32
ឧបសម្ព័ន្ធ ៣៖ តារាងគំរូនានា	35
ឧបសម្ព័ន្ធ ៣-១៖ តារាង ១.១ សំណើគម្រោងវិនិយោគ	35
ឧបសម្ព័ន្ធ ៣-២៖ តារាង ១.២ក គម្រោងវិនិយោគដែលប្រើប្រាស់ថវិកាជធានី ខេត្ត (គម្រោងវិនិយោគកំពុងដំណើរការ).....	36
ឧបសម្ព័ន្ធ ៣-៣៖ តារាង ១.២ខ គម្រោងវិនិយោគដែលប្រើប្រាស់ថវិកាជធានី ខេត្ត (គម្រោងវិនិយោគដែលមានការសន្យាគាំទ្រ)	37
ឧបសម្ព័ន្ធ ៣-៤៖ តារាង ១.៣ក គម្រោងគាំទ្រដោយក្រសួង ស្ថាប័ន និងទីភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត (គម្រោងវិនិយោគកំពុងដំណើរការ).....	38
ឧបសម្ព័ន្ធ ៣-៥៖ តារាង ១.៣ខ គម្រោងគាំទ្រដោយក្រសួង ស្ថាប័ន និងទីភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត (គម្រោងវិនិយោគដែលមានការសន្យាគាំទ្រ)	39
ឧបសម្ព័ន្ធ ៣-៦៖ តារាង ១.៤ តារាងបូកសរុបសំណើគម្រោងវិនិយោគរាជធានី ខេត្ត.....	40
ឧបសម្ព័ន្ធ ៣-៧៖ តារាង ១.៥ តារាងគម្រោងអាទិភាពរបស់រាជធានី ខេត្ត	41
ឧបសម្ព័ន្ធ ៣-៨៖ តារាង ២.១ក គម្រោងវិនិយោគបីឆ្នាំកំរិតរាជធានី ខេត្ត (គម្រោងវិនិយោគកំពុងដំណើរការ).....	42
ឧបសម្ព័ន្ធ ៣-៩៖ តារាង ២.១ខ គម្រោងវិនិយោគបីឆ្នាំកំរិតរាជធានី ខេត្ត (គម្រោងវិនិយោគដែលមានការសន្យាគាំទ្រ)	43
ឧបសម្ព័ន្ធ ៣-១០៖ តារាង ២.១គ គម្រោងវិនិយោគបីឆ្នាំកំរិតរាជធានី ខេត្ត (គម្រោងវិនិយោគដែលមិនទាន់មានការសន្យាគាំទ្រ)	44
ឧបសម្ព័ន្ធ ៣-១១៖ តារាង ២.១ឃ គម្រោងវិនិយោគដែលប្រើប្រាស់ថវិកាសង្កាត់ក្នុងរាជធានី	45
ឧបសម្ព័ន្ធ ៣-១២៖ តារាង ២.២ មូលនិធិគាំទ្រតាមប្រភព	48
ឧបសម្ព័ន្ធ ៣-១៣៖ តារាង ២.៣ ផែនការសកម្មភាពសម្រាប់អនុវត្តគម្រោងវិនិយោគរាជធានី ខេត្ត ..	49
ឧបសម្ព័ន្ធ ៣-១៤៖ តារាង ៣ ការតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ.....	50
ឧបសម្ព័ន្ធ ៤៖ សេចក្តីណែនាំបច្ចេកទេសស្តីពីកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកំរិតរាជធានី ខេត្ត.....	51

ផ្នែកទី១

គោលបំណង និងទម្រង់សៀវភៅណែនាំ

សៀវភៅណែនាំនេះរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងជួយរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត ដើម្បី៖

- ស្វែងយល់កាន់តែប្រសើរឡើងពីខ្លឹមសារនៃសេចក្តីណែនាំបច្ចេកទេសស្តីពីការកសាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានី ខេត្ត (CPIP) និង
- រៀបចំកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានី ខេត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងភាពស័ក្តិសិទ្ធិដោយមានការចូលរួមយ៉ាងទូលំទូលាយពីអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗនៅក្នុងរាជធានី ខេត្ត។

សៀវភៅណែនាំនេះ នឹងត្រូវប្រើប្រាស់ដោយក្រុមប្រឹក្សា គណៈអភិបាល ក្រុមការងារកសាងផែនការរាជធានី ខេត្ត មន្ទីរពាក់ព័ន្ធ ទីចាត់ការនានាចំណុះសាលារាជធានី ខេត្ត សង្គមស៊ីវិល វិស័យឯកជន និងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតដែលទាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍក្នុងរាជធានី ខេត្ត។

ទម្រង់សៀវភៅណែនាំនេះចែកចេញជាផ្នែកដូចខាងក្រោម៖

- ផ្នែកទី១៖គោលបំណង និងទម្រង់សៀវភៅណែនាំ
- ផ្នែកទី២៖ដំណើរការរៀបចំកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានី ខេត្ត
- ផ្នែកទី៣៖ទម្រង់សៀវភៅ និងសេចក្តីពន្យល់ពីខ្លឹមសារសៀវភៅកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានី ខេត្ត
- ឧបសម្ព័ន្ធ៖ ពន្យល់ពីឧបករណ៍វិភាគដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងដំណើរការកសាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានី ខេត្ត និងតារាងគំរូ ។

ផ្នែកទី២

ដំណើរការរៀបចំកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានី ខេត្ត

ផ្នែកនេះ បរិយាយពីសេចក្តីសង្ខេបស្តីពីដំណើរការរៀបចំកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានី ខេត្ត ដែលរួមបញ្ចូលទាំងការងារផ្នែករដ្ឋបាល ។

ដំណើរការរៀបចំកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានី ខេត្ត ចែកចេញជា៣ជំហានដូចខាងក្រោម៖

ជំហានទី១ ៖	ការរៀបចំគម្រោងអាទិភាពសម្រាប់កម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានី ខេត្ត
ជំហានទី២ ៖	ការរៀបចំសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានី ខេត្ត
ជំហានទី៣ ៖	ការអនុម័ត និងការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានី ខេត្ត

ជំហានទី១៖ ការរៀបចំគម្រោងអាទិភាពសម្រាប់កម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានី ខេត្ត

គោលបំណង

- ដើម្បីរៀបចំបញ្ជីគម្រោងអាទិភាពរាជធានី ខេត្ត សម្រាប់កម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានី ខេត្ត ដែលមានសង្គតិភាពជាមួយនឹងក្របខ័ណ្ឌអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត។

លទ្ធផលរំពឹងទុក

- ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច ដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយគេ
- តារាងបូកសរុបសំណើគម្រោងវិនិយោគ
- តារាងគម្រោងវិនិយោគប្រើប្រាស់មូលនិធិរាជធានី ខេត្ត (គម្រោងវិនិយោគដែលកំពុងដំណើរការ/គម្រោងវិនិយោគដែលមានការសន្យាគាំទ្រ)
- តារាងគម្រោងវិនិយោគប្រើប្រាស់មូលនិធិរបស់បណ្តាក្រសួង ស្ថាប័ន និងទីភ្នាក់ងារផ្សេងៗ (គម្រោងវិនិយោគដែលកំពុងដំណើរការ/គម្រោងវិនិយោគដែលមានការសន្យាគាំទ្រ)

ដំណើរការ

ការរៀបចំបញ្ជីគម្រោងអាទិភាពសម្រាប់កម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានី ខេត្ត ត្រូវធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើក្របខ័ណ្ឌអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត នៃផែនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត ដែលត្រូវបានអនុម័តដោយក្រុមប្រឹក្សា រាជធានី ខេត្ត។

ជំហានទី១ បែងចែកជា៤សកម្មភាពដូចខាងក្រោម៖

១.១	ការរៀបចំខ្លឹមសារស្តីពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច
១.២	កិច្ចប្រជុំណែនាំដើម្បីកំណត់ និងរៀបចំសំណើគម្រោងវិនិយោគ
១.៣	ការពិនិត្យសំណើគម្រោងវិនិយោគ
១.៤	កិច្ចប្រជុំពិនិត្យតារាងបូកសរុបសំណើគម្រោងវិនិយោគ

១.១ ការរៀបចំខ្លឹមសារស្តីពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច

ក) គោលបំណង

- ដើម្បីរៀបចំតារាងទិន្នន័យសង្ខេបស្តីពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ចបច្ចុប្បន្ន ព្រមទាំងបញ្ហាប្រឈមនានា នៅក្នុងរាជធានី ខេត្ត។

ខ) លទ្ធផលរំពឹងទុក

- ព័ត៌មានសង្ខេបស្តីពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ចថ្មីៗបំផុត

គ) សមាសភាពចូលរួម

- ក្រុមការងារកសាងផែនការរាជធានី ខេត្ត

ឃ) កិច្ចការដែលត្រូវធ្វើ

ក្រុមការងារកសាងផែនការរៀបចំសេចក្តីសង្ខេបស្តីពីទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងបញ្ហាប្រឈម នានារបស់រាជធានីខេត្ត។

សម្គាល់៖ សម្រាប់ឆ្នាំទី១នៃអាណត្តិរបស់ក្រុមប្រឹក្សា សូមប្រើ "ព័ត៌មានសង្ខេបស្តីពីស្ថានភាពរបស់រាជធានី ខេត្ត"នៅក្នុងសៀវភៅផែនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី នៃអាណត្តិរបស់ក្រុមប្រឹក្សា ដូច្នេះសកម្មភាពនេះ អាចរំលងចោលបាន។ ព័ត៌មានសង្ខេបទាំងអស់នេះ ត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចាប់ពីឆ្នាំទី២នៃអាណត្តិ របស់ក្រុមប្រឹក្សាតទៅ ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការប្រែប្រួលគួរកត់សម្គាល់នានានៃស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច។ (សូមមើល "សកម្មភាព១.១ ការរៀបចំឯកសារ និងព័ត៌មាន" នៅក្នុងសៀវភៅណែនាំស្តីពីការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍រយៈពេលប្រាំឆ្នាំរាជធានី ខេត្ត) ។

១.២ កិច្ចប្រជុំណែនាំដើម្បីកំណត់ និងរៀបចំសំណើគម្រោងវិនិយោគ

ក) គោលបំណង

- ដើម្បីរៀបចំតារាងសំណើគម្រោងវិនិយោគ តារាងគម្រោងវិនិយោគដែលកំពុងដំណើរការ និងតារាង គម្រោងវិនិយោគមានការសន្យាគាំទ្រ។

ខ) លទ្ធផលរំពឹងទុក

- តារាងសំណើគម្រោង (តារាង១.១)
- តារាងគម្រោងវិនិយោគដែលប្រើប្រាស់ថវិការាជធានី ខេត្ត (គម្រោងវិនិយោគកំពុងដំណើរការ) (តារាង ១.២ក)
- តារាងគម្រោងវិនិយោគដែលប្រើប្រាស់ថវិការាជធានី ខេត្ត (គម្រោងវិនិយោគដែលមានការសន្យាគាំទ្រ) (តារាង១.២ខ)
- តារាងគម្រោងគាំទ្រដោយក្រសួង ស្ថាប័ន និងទីភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត (គម្រោងវិនិយោគកំពុង ដំណើរការ) (តារាង ១.៣ក)
- គម្រោងគាំទ្រដោយក្រសួង ស្ថាប័ន និងទីភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត (គម្រោងវិនិយោគដែលមានការ សន្យាគាំទ្រ) (តារាង១.៣ខ)

គ) សមាសភាពបុរេប្រវត្តិ

- គណៈអភិបាលរាជធានី ខេត្ត
- ក្រុមការងារកសាងផែនការ
- តំណាងក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ស្រុក ខណ្ឌក្នុងរាជធានី ខេត្ត
- តំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនានាក្នុងរាជធានី ខេត្ត
- តំណាងវិស័យឯកជនក្នុងរាជធានីខេត្ត
- តំណាងបណ្តាមន្ទីរ និងអង្គភាពនានាក្នុងរាជធានី ខេត្ត។

ឃ) កិច្ចការដែលត្រូវធ្វើ

១. គណៈអភិបាល និងក្រុមការងារកសាងផែនការ រៀបចំ និងចាត់ចែងកិច្ចប្រជុំណែនាំ ដើម្បីណែនាំអំពីការកំណត់ និងរៀបចំបញ្ជីសំណើគម្រោងវិនិយោគសំខាន់ៗ ដែលមិនទាន់មានការសន្យាផ្តល់មូលនិធិ។
២. ក្រុមការងារកសាងផែនការត្រូវណែនាំអំពី៖
 - របៀបរៀបចំតារាងសំណើគម្រោងវិនិយោគ និងរបៀបបំពេញតារាងនានា
 - លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យក្នុងការរៀបចំសំណើគម្រោងវិនិយោគ (សូមមើលតារាងខាងក្រោម៖ លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យក្នុងការកំណត់ជាបឋមលើសំណើគម្រោង)
 - វិធីសាស្ត្រជ្រើសរើសគម្រោងអាទិភាព (ឧទាហរណ៍៖ ការឆ្លើយតបទៅនឹងគោលបំណង និងគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍របស់ផែនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត)
 - ការកំណត់អតិបរមាលើចំនួនគម្រោង និងតម្លៃសរុបរបស់គម្រោង
 - កាលបរិច្ឆេទសម្រាប់បញ្ជូនសំណើគម្រោង មកឱ្យក្រុមការងារផែនការរាជធានី ខេត្ត។

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យក្នុងការកំណត់ជាបឋមលើសំណើគម្រោង

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ	បរិយាយ
ឆ្លើយតបទៅនឹងក្របខ័ណ្ឌអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត	គម្រោង ឬសេវាដែលឆ្លើយតបទៅនឹងក្របខ័ណ្ឌអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត តម្រូវការអាទិភាពរាជធានី ខេត្ត និងផែនការតាមវិស័យ។
ស្ថិតក្នុងផែនការសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត	គម្រោង ឬសេវាដែលស្ថិតក្នុងផែនការសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត (គម្រោង ឬសេវាដែលជាមុខងារកាតព្វកិច្ច ឬមុខងារជាជម្រើសរបស់រាជធានី ខេត្ត) ។
ស្ថិតក្នុងអន្តរាគមន៍រដ្ឋបាលដែនដី	គម្រោង ឬសេវាដែលមានលក្ខណៈអន្តរក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ
កំណត់អតិបរមាលើចំនួនគម្រោង	ត្រូវកំណត់យកគម្រោងតាមចំនួនដែលបានកំណត់ករណីដែលមានស្នើលើសពីការកំណត់។

៣. អ្នកពាក់ព័ន្ធនានាដូចជា អង្គការសង្គមស៊ីវិល និងវិស័យឯកជនរៀបចំតារាងសំណើគម្រោង (សូមមើលឧបសម្ព័ន្ធ ៣.១៖ តារាង១.១ សំណើគម្រោង)។ ឧបករណ៍វិភាគ ដើម្បីកំណត់ចំនួនគម្រោងឱ្យបានសមស្របសម្រាប់តារាងសំណើគម្រោងត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធខាងក្រោម (សូមមើលឧបសម្ព័ន្ធ ២.២.២ វិធីសាស្ត្រដេអូហ្សម៉ាទ្រីស (Pay off Matrix))។ ក្រៅពីនេះ ទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគនៃសាលា

រាជធានី ខេត្តត្រូវបំពេញតារាង គម្រោងវិនិយោគដែលកំពុងដំណើរការ (តារាង១.២ក) និងតារាងគម្រោង វិនិយោគដែលមានការសន្យាគាំទ្រ (តារាង១.២ខ) (សូមមើលឧបសម្ព័ន្ធ ៣.២ និង៣.៣៖ តារាង១.២ក, ១.២ខ គម្រោងវិនិយោគរាជធានី ខេត្ត ដែលប្រើប្រាស់ថវិកាបស់រាជធានី ខេត្ត) ហើយបណ្តា មន្ទីរអង្គភាពនានា និងទីភ្នាក់ងារ ផ្សេងៗទៀតរៀបចំតារាងគម្រោង វិនិយោគដែលមានការ សន្យាគាំទ្រ (តារាង១.៣ក) និងតារាង គម្រោងវិនិយោគដែលកំពុងដំណើរការ(តារាង ១.៣ខ) (សូមមើលឧបសម្ព័ន្ធ ៣.៤ និង៣.៥៖ តារាង ១.៣ក, ១.៣ខ គម្រោងវិនិយោគរាជធានី ខេត្ត ដែលប្រើប្រាស់មូលនិធិរបស់ក្រសួង ស្ថាប័ន និងទីភ្នាក់ងារ ផ្សេងៗ)។

សម្គាល់៖ រាជធានី ខេត្ត ក៏អាចអញ្ជើញអង្គការសង្គមស៊ីវិល ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ និងវិស័យឯកជនឱ្យរៀបចំ តារាងគម្រោងវិនិយោគដែលមានការសន្យាគាំទ្រ និងគម្រោងវិនិយោគដែលកំពុងដំណើរការ ទៅតាមទម្រង់របស់ តារាង១.៣ក និងតារាង១.៣ខ។

៤. អ្នកពាក់ព័ន្ធបញ្ជូនតារាងដែលបានបំពេញរួចមកឱ្យក្រុមការងារកសាងផែនការវិញ។

១.៣ ការពិនិត្យសំណើគម្រោងវិនិយោគ

ក) គោលបំណង

- ដើម្បីពិនិត្យតារាងសំណើគម្រោងដែលត្រូវបានរៀបចំដោយអ្នកពាក់ព័ន្ធ និងដើម្បីរៀបចំតារាងបូក សរុបសំណើគម្រោង។

ខ) លទ្ធផលរំពឹងទុក

- តារាងបូកសរុបសំណើគម្រោងដែលមានការចាត់អាទិភាព

គ) សមាសភាពចូលរួម

- ក្រុមការងារកសាងផែនការរាជធានី ខេត្ត

ឃ) កិច្ចការដែលត្រូវធ្វើ

១. ក្រុមការងារកសាងផែនការ ផ្ទៀងផ្ទាត់តារាងសំណើគម្រោងវិនិយោគដែលអ្នកពាក់ព័ន្ធបញ្ជូនមក ដោយពិនិត្យលើ៖
 - ភាពគ្រប់គ្រាន់ និងច្បាស់លាស់នៃព័ត៌មានក្នុងតារាងទាំងនោះ និង
 - ភាពសមស្របនឹងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យក្នុងការកំណត់ជាបឋមលើសំណើគម្រោង (សូមមើលសកម្ម ភាព ១.២)។

សម្គាល់៖

- ករណីសំណើគម្រោងមួយចំនួន ពុំមានលក្ខណៈសមស្របសម្រាប់តួនាទីរបស់រាជធានី ខេត្ត តែមាន លក្ខណៈសមស្របសម្រាប់តួនាទីរបស់ក្រសួង និងស្ថាប័ន នោះរាជធានី ខេត្ត ត្រូវរៀបចំសំណើ គម្រោងទាំងនេះទុកក្នុងបញ្ជីមួយឡែក ដើម្បីស្នើទៅក្រសួង និងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ។
- ករណីសំណើគម្រោងមួយចំនួន ពុំមានលក្ខណៈសមស្របសម្រាប់តួនាទីរបស់រាជធានី ខេត្ត តែមាន លក្ខណៈសមស្របសម្រាប់តួនាទីរបស់ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ នោះរាជធានី ខេត្ត ត្រូវរៀបចំសំណើ គម្រោងទាំងនេះទុកក្នុងបញ្ជីមួយឡែក ដើម្បីបញ្ជូនទៅក្រុង ស្រុក ខណ្ឌពាក់ព័ន្ធ។
- ក្រុមការងារកសាងផែនការ ត្រូវដកចេញនូវសំណើគម្រោងណា ដែលមានលក្ខណៈមិនសមស្របនឹង លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យរបស់សំណើគម្រោងវិនិយោគ។

២. ប្រសិនបើចាំបាច់ ក្រុមការងារកសាងផែនការ គួរពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីបញ្ជាក់ និងកែសម្រួលព័ត៌មានក្នុងតារាងសំណើគម្រោងវិនិយោគ។ ក្រុមការងារកសាងផែនការ ក៏ត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់ផងដែរថា តើមានគម្រោងដូចគ្នា ឬស្រដៀងគ្នានៅក្នុងចំណោមតារាងសំណើគម្រោងទាំងនេះដែរ ឬទេ។ គម្រោងដូចគ្នា ឬស្រដៀងគ្នាទាំងនេះត្រូវបញ្ចូលគ្នាទៅជាគម្រោងតែមួយ នៅពេលដែលគម្រោងនីមួយៗ ត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងតារាងសរុបរួមមួយនៅចុងបញ្ចប់នៃសកម្មភាពនេះ។

សម្គាល់៖ នៅពេលគម្រោងមួយចំនួនដែលស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកដូចគ្នាមានគោលដៅ និងធាតុចេញដូចគ្នា ឬស្រដៀងគ្នា គម្រោងទាំងនេះអាចត្រូវបានចាត់ទុកថា ជាគម្រោងដូចគ្នា។

៣. ប្រសិនបើគម្រោងដែលអ្នកពាក់ព័ន្ធនានាបានបញ្ជូនមក មិនឆ្លើយតបនឹងដំណោះស្រាយ និងគោលដៅដែលបានកំណត់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌអភិវឌ្ឍន៍ នោះក្រុមការងារកសាងផែនការត្រូវសហការជាមួយរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត និងទីភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធនានា ដើម្បីព្យាយាមបង្កើតគម្រោងដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយគោលដៅ និងដំណោះស្រាយដែលបានកំណត់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌអភិវឌ្ឍន៍។

៤. ក្រុមការងារកសាងផែនការត្រូវរៀបចំតារាងបូកសរុបសំណើគម្រោងវិនិយោគ (តារាង១.៤) (សូមមើលឧបសម្ព័ន្ធ៣.៦៖ តារាង១.៤ តារាងបូកសរុបសំណើគម្រោងវិនិយោគរាជធានី ខេត្ត) ពីតារាងសំណើគម្រោងវិនិយោគ និងតារាងគម្រោងវិនិយោគដែលមានការសន្យាគាំទ្រនៅក្នុងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលរាជធានី ខេត្ត ពីឆ្នាំមុន។

៥. ក្រុមការងារកសាងផែនការ ពិនិត្យ ពិភាក្សា និងចាត់អាទិភាពគម្រោង (ខ្ពស់ មធ្យម ទាប) ក្នុងតារាងបូកសរុបសំណើគម្រោងវិនិយោគ ដោយប្រើវិធីសាស្ត្រដាក់ពិន្ទុ (សូមមើល ឧបសម្ព័ន្ធ២.២.៣. វិធីសាស្ត្រដាក់ពិន្ទុ) ឬប្រើវិធីសាស្ត្រផ្សេងទៀត។

១.៤ កិច្ចប្រជុំពិនិត្យតារាងបូកសរុបសំណើគម្រោងវិនិយោគ

ក) គោលបំណង

- ដើម្បីផ្តល់ឱកាសដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ពិនិត្យ ពិភាក្សា ផ្តល់មតិយោបល់ និងឯកភាពលើតារាងបូកសរុបគម្រោងវិនិយោគ

ខ) លទ្ធផលរំពឹងទុក

- តារាងគម្រោងអាទិភាពរបស់រាជធានី ខេត្ត (តារាង ១.៥)

គ) សមាសភាពចូលរួម

- តំណាងក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត
- តំណាងគណៈអភិបាលរាជធានី ខេត្ត
- ក្រុមការងារកសាងផែនការរាជធានី ខេត្ត
- តំណាងគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលបច្ចេកទេសរាជធានី ខេត្ត
- តំណាងគណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់ស្ត្រី និងកុមាររាជធានី ខេត្ត
- តំណាងសមាគមក្រុមប្រឹក្សានៃរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ
- អ្នកពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតតាមការសម្រេចរបស់អភិបាលរាជធានី ខេត្ត។

សម្គាល់៖ យ៉ាងហោចណាស់ក៏គួរអញ្ជើញតំណាងមកពីអង្គការសង្គមស៊ីវិល ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ និងវិស័យ ឯកជនដែលបាន ដាក់សំណើគម្រោងវិនិយោគ គម្រោងវិនិយោគដែលមានការសន្យាគាំទ្រ គម្រោង វិនិយោគដែលកំពុង ដំណើរការដែរ។

ឃ) កិច្ចការដែលត្រូវធ្វើ

១. ក្រុមការងារកសាងផែនការធ្វើបទបង្ហាញស្តីពីក្របខ័ណ្ឌអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត និងតារាងបូកសរុប សំណើគម្រោងវិនិយោគ។

សម្គាល់៖ ក្រុមការងារកសាងផែនការត្រូវស្រង់គម្រោងវិនិយោគចូលទៅក្នុងតារាងបូកសរុបសំណើ គម្រោងវិនិយោគតាមលំដាប់នៃអាទិភាព ហើយក្រុមការងារកសាងផែនការត្រូវពន្យល់ពីហេតុផលនៃលំ ដាប់អាទិភាពនេះ (ខ្ពស់ មធ្យម ទាប) ។

២. អ្នកចូលរួម ពិនិត្យ និងពិភាក្សាលើតារាងបូកសរុបសំណើគម្រោងវិនិយោគ ជាពិសេសពិនិត្យលើ៖

- ភាពសមស្របរបស់គម្រោងនៅក្នុងតារាងបូកសរុបសំណើគម្រោងវិនិយោគជាមួយ នឹងគោលបំណង គោលដៅ និងដំណោះស្រាយនៃក្របខ័ណ្ឌអភិវឌ្ឍន៍។
- ថាមានគម្រោងដូចគ្នា ឬស្រដៀងគ្នានៅក្នុងតារាងបូកសរុបសំណើគម្រោងដែរ ឬទេ។
- ភាពសមស្របនៃលំដាប់ថ្នាក់អាទិភាព។

៣. ក្រុមការងារកសាងផែនការត្រូវរៀបចំតារាងសំណើគម្រោងអាទិភាពរបស់រាជធានី ខេត្ត(តារាង១.៥) (សូមមើលឧបសម្ព័ន្ធ ៣.៧៖ តារាង១.៥ តារាងគម្រោងអាទិភាពរបស់រាជធានី ខេត្ត) ដោយផ្អែកលើ ការពិភាក្សានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យ។

ជំហានទី២៖ ការរៀបចំសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានី ខេត្ត

គោលបំណង

- ដើម្បីរៀបចំសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានី ខេត្ត

លទ្ធផលរំពឹងទុក

- សេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានី ខេត្ត

ជំពូកទី២

ជំហានទី២ បែងចែកជា ៨ សកម្មភាពដូចខាងក្រោម៖

២.១	ការរៀបចំសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានី ខេត្ត
២.២	កិច្ចប្រជុំពិនិត្យសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានី ខេត្ត
២.៣	សិក្ខាសាលាសមាហរណកម្មកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានី ខេត្ត
២.៤	ការជ្រើសរើសគម្រោងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ថវិកាវិនិយោគរាជធានី ខេត្ត
២.៥	ការរៀបចំក្របខ័ណ្ឌតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ
២.៦	ការរៀបចំបញ្ចប់សេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានី ខេត្ត
២.៧	ការពិនិត្យ និងផ្តល់យោបល់របស់គណៈអភិបាលលើសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានី ខេត្ត
២.៨	ការពិនិត្យ និងផ្តល់យោបល់របស់គណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលបច្ចេកទេសលើសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានី ខេត្ត

២.១ ការរៀបចំសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានី ខេត្ត

ក) គោលបំណង

- ដើម្បីរៀបចំសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានី ខេត្ត

ខ) លទ្ធផលរំពឹងទុក

- សេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានី ខេត្ត
- តារាងគម្រោងវិនិយោគបីឆ្នាំរាជធានី ខេត្ត (តារាង២.១ក, ២.១ខ, ២.១គ)

គ) សមាសភាពចូលរួម

- ក្រុមការងារកសាងផែនការ

ឃ) កិច្ចការដែលត្រូវធ្វើ

១. ក្រុមការងារកសាងផែនការរៀបចំសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានី ខេត្តតាមមាតិកា ដូចមានកំណត់នៅក្នុងទម្រង់សៀវភៅកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានី ខេត្ត (សូមមើល ផ្នែកទី៣៖ ទម្រង់សៀវភៅ និងសេចក្តីពន្យល់អំពីខ្លឹមសារសៀវភៅកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានី ខេត្ត)។
២. ក្នុងករណីចាំបាច់ ក្រុមការងារកសាងផែនការរាជធានី ខេត្តអាចស្នើសុំពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអង្គភាពស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ។

៣. ក្រុមការងារកសាងផែនការរាជធានី ខេត្ត ត្រូវរៀបចំតារាងគម្រោងវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានី ខេត្ត (តារាង ២.១ក, ២.១ខ, ២.១ គ) ដោយត្រូវស្រង់៖

- តារាង ១.២កដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងវិនិយោគកំពុងដំណើរការបញ្ចូលទៅក្នុងតារាង ២.១ក (សូមមើលឧបសម្ព័ន្ធ ៣.៨៖ តារាង២.១ក គម្រោងវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានី ខេត្ត (គម្រោងវិនិយោគកំពុងដំណើរការ)។
- តារាង១.២ខ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងមានការសន្យាគាំទ្របញ្ចូលទៅក្នុងតារាង២.១ខ (សូមមើលឧបសម្ព័ន្ធ៣.៩៖ តារាង២.១ខ គម្រោងវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានី ខេត្ត (គម្រោងវិនិយោគ ដែលមានការសន្យាគាំទ្រ) ។
- តារាង ១.៥ បញ្ចូលទៅក្នុងតារាង ២.១គ ដោយផ្អែកលើអាទិភាព គឺស្រង់គម្រោងអាទិភាពខ្ពស់បញ្ចូលក្នុងឆ្នាំទី១ មធ្យមបញ្ចូលឆ្នាំទី២ និងទាបបញ្ចូលឆ្នាំទី៣។

៤. ក្រុមការងារកសាងផែនការត្រូវធ្វើការបូកសរុបតារាង១.៣ក និង ១.៣ខ ដែលទទួលបានពីអ្នកពាក់ព័ន្ធចូលទៅក្នុងតារាងមួយ ដោយប្រើប្រាស់ទម្រង់ដូចតារាង១.៣ក និង ១.៣ខ។ តារាងបូកសរុបនេះ ត្រូវភ្ជាប់ជាឧបសម្ព័ន្ធនៃកម្មវិធីវិនិយោគរាជធានី ខេត្ត។

២.២ កិច្ចប្រជុំពិនិត្យសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានី ខេត្ត

ក) គោលបំណង

- ដើម្បីពិនិត្យ និងផ្តល់យោបល់លើសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានី ខេត្ត

ខ) លទ្ធផលរំពឹងទុក

- សេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានី ខេត្ត

គ) សមាសភាពចូលរួម

- តំណាងក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត
- តំណាងគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលបច្ចេកទេសរាជធានី ខេត្ត
- តំណាងគណៈអភិបាលរាជធានី ខេត្ត
- ក្រុមការងារកសាងផែនការរាជធានី ខេត្ត
- តំណាងគណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់ស្ត្រី និងកុមារក្នុងរាជធានី ខេត្ត
- តំណាងគណៈអភិបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌក្នុងរាជធានី ខេត្ត
- តំណាងសមាគមក្រុមប្រឹក្សានៃរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ
- តំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិល និងវិស័យឯកជនក្នុងរាជធានី ខេត្ត
- អ្នកពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗតាមការសម្រេចរបស់អភិបាលរាជធានី ខេត្ត។

ឃ) កិច្ចការដែលត្រូវធ្វើ

១. ក្រុមការងារកសាងផែនការរៀបចំកិច្ចប្រជុំដើម្បីពិនិត្យ ពិភាក្សា និងផ្តល់យោបល់លើសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានី ខេត្ត។
២. ក្រុមការងារកសាងផែនការកែសម្រួលសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានី ខេត្ត ដោយផ្អែកលើលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំ។

២.៣ សិក្ខាសាលាសមាហរណកម្មកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកំរិតរាជធានី ខេត្ត

ក) គោលបំណង

- ដើម្បីសម្របសម្រួល និងបន្ស៊ីគ្នារវាងគម្រោងនៃកម្មវិធីវិនិយោគរាជធានី ខេត្ត ជាមួយនឹងគម្រោងនៃកម្មវិធីវិនិយោគក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ។
- ដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហការរវាងរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត ជាមួយរដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ និងកាត់ពាក់ព័ន្ធនានា
- ដើម្បីកៀរគរធនធានសម្រាប់គាំទ្រគម្រោងវិនិយោគនានាដែលស្នើឡើងដោយរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ
- ដើម្បីពិនិត្យរកមើលគម្រោងដូចគ្នា ឬស្រដៀងគ្នាដែលត្រូវបានរៀបចំដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិល វិស័យឯកជន និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានា។

ខ) លទ្ធផលរំពឹងទុក

- តារាងគម្រោងវិនិយោគបីឆ្នាំកំរិតរាជធានី ខេត្ត (តារាង ២.១២ និង២.១៣)
សម្គាល់៖ តារាង២.១ក ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងវិនិយោគកំពុងដំណើរការមិនចាំបាច់កែសម្រួលឡើងវិញនោះទេ។
- កិច្ចព្រមព្រៀងបណ្តោះអាសន្ន

គ) សមាសភាពចូលរួម

- តំណាងក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត
- តំណាងគណៈកម្មាធិការនានារបស់ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត
- តំណាងគណៈអភិបាលរាជធានី ខេត្ត
- ក្រុមការងារកសាងផែនការរាជធានី ខេត្ត
- ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរ អង្គភាព និងទីចាត់ការនានាក្នុងរាជធានី ខេត្ត
- តំណាងក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ
- តំណាងគណៈអភិបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌក្នុងរាជធានី ខេត្ត
- តំណាងសមាគមក្រុមប្រឹក្សានៃរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ
- តំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិល និងវិស័យឯកជនក្នុងរាជធានី ខេត្ត
- អ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត។

ឃ) កិច្ចការដែលត្រូវធ្វើ

១. រដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត ត្រូវផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីសិក្ខាសាលាសមាហរណកម្មថ្នាក់រាជធានី ខេត្ត ឱ្យបានទូលំទូលាយ ដើម្បីទាក់ទាញការចូលរួមពីសាធារណជន អង្គការសង្គមស៊ីវិល វិស័យឯកជន ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ ព្រមទាំងអ្នកពាក់ព័ន្ធដែលមានសក្តានុពលនានា។
២. រដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត ត្រូវជូនដំណឹងដល់រដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌក្នុងរាជធានី ខេត្តរបស់ខ្លួន ឱ្យបញ្ជូនគម្រោងវិនិយោគក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ដែលមិនទាន់មានការសន្យាគាំទ្រ ("តារាង២.១គ" ដែលត្រូវបានបង្កើតនៅក្នុងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកំរិតរាជធានី ខេត្ត) មករាជធានី ខេត្ត សម្រាប់រៀបចំសិក្ខាសាលាសមាហរណកម្មកម្មវិធីវិនិយោគរាជធានី ខេត្ត។

៣. ក្រុមការងារកសាងផែនការរាជធានី ខេត្ត ពិនិត្យគម្រោងវិនិយោគមិនទាន់មានការសន្យាគាំទ្រ ដែលរដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ បានដាក់ជូន។ ក្នុងករណីពិនិត្យឃើញថាមានគម្រោង ដែលមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នា ឬដូចគ្នារវាងគម្រោងវិនិយោគរបស់រាជធានី ខេត្ត ជាមួយគម្រោងវិនិយោគក្រុង ស្រុក ខណ្ឌណាមួយ ក្រុមការងារកសាងផែនការរាជធានី ខេត្ត ត្រូវពិគ្រោះ ពិភាក្សាជាមួយក្រុមការងារកសាងផែនការក្រុង ស្រុក ខណ្ឌនោះ ដើម្បីសម្រេចថា តើគម្រោងនោះ ត្រូវរក្សាទុកក្នុងកម្មវិធីវិនិយោគរាជធានី ខេត្ត ឬរក្សាទុកនៅក្នុងកម្មវិធីវិនិយោគក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ នោះ។
៤. សមាជិកក្រុមការងារកសាងផែនការ ធ្វើបទបង្ហាញអំពីតារាងគម្រោងវិនិយោគបីឆ្នាំរបស់រាជធានី ខេត្ត (គម្រោងវិនិយោគដែលមិនទាន់មានការសន្យាគាំទ្រ)(តារាង២.១គ)
៥. តំណាងក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ធ្វើបទបង្ហាញអំពីតារាងគម្រោងវិនិយោគដែលមិនទាន់មានការសន្យាគាំទ្ររបស់ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ("តារាង២.១គ" នៅក្នុងកម្មវិធីវិនិយោគក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ)
៦. អ្នកពាក់ព័ន្ធពិភាក្សាអំពីខ្លឹមសារនៃបទបង្ហាញ។ នៅពេលអ្នកពាក់ព័ន្ធដកកាតព្វកិច្ចគម្រោងមិនទាន់មានការសន្យាគាំទ្រ ដែលត្រូវបានធ្វើបទបង្ហាញរួច អ្នកពាក់ព័ន្ធ និងរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្តត្រូវចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងបណ្តោះអាសន្ន។

២.៤ ការជ្រើសរើសគម្រោងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ថវិកាវិនិយោគរាជធានី ខេត្ត

ក) គោលបំណង

- ដើម្បីជ្រើសរើសគម្រោងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ថវិកាវិនិយោគរាជធានី ខេត្ត

ខ) លទ្ធផលរំពឹងទុក

- បញ្ជីគម្រោងវិនិយោគដែលប្រើប្រាស់ថវិកាវិនិយោគរាជធានី ខេត្ត

គ) សមាសភាពចូលរួម

- ក្រុមការងារកសាងផែនការរាជធានី ខេត្ត
- ទីបាត់ការហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត

ឃ) កិច្ចការដែលត្រូវធ្វើ

១. ក្រុមការងារកសាងផែនការរាជធានី ខេត្ត ពិនិត្យ ពិភាក្សា និងជ្រើសរើសគម្រោងវិនិយោគសម្រាប់ប្រើប្រាស់ថវិកាវិនិយោគរាជធានី ខេត្ត ពីក្នុងចំណោមគម្រោងវិនិយោគបីឆ្នាំរបស់រាជធានី ខេត្ត (គម្រោងមិនទាន់មានការសន្យាគាំទ្រ)(តារាង២.១គ) ដោយផ្អែកតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដូចខាងក្រោម៖
 - ត្រូវជ្រើសរើសគម្រោងសម្រាប់ប្រើប្រាស់មូលនិធិមានភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌ ដោយផ្អែកលើលទ្ធផលនៃការចាត់អាទិភាព (ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងមុខងារជាតាតកិច្ច) ។
 - ត្រូវជ្រើសរើសគម្រោងសម្រាប់ប្រើប្រាស់មូលនិធិគ្មានភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌ និងមូលនិធិដែលបានមកពីចំណូលនៅមូលដ្ឋាន និងចំណូលផ្សេងៗទៀត ដោយផ្អែកលើលទ្ធផលនៃការចាត់អាទិភាព(ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងមុខងារជាជម្រើស)។
 - បន្តជ្រើសរើសគម្រោងតាមលំដាប់លំដោយរហូតដល់អស់ថវិកាវិនិយោគដែលរាជធានី ខេត្តមាន។

សម្គាល់៖ ប្រសិនបើមានការលំបាកក្នុងការជ្រើសរើសគម្រោង ត្រូវប្រើវិធីសាស្ត្រដាក់ពិន្ទុ។ (សូមមើលឧបសម្ព័ន្ធ ២.២.៣ វិធីសាស្ត្រដាក់ពិន្ទុ)

២. ក្រុមការងារកសាងផែនការ ដាក់គម្រោងដែលបានជ្រើសរើសជូនគណៈអភិបាលពិនិត្យ និងផ្តល់យោបល់។
បន្ទាប់អភិបាលដាក់គម្រោងដែលខ្លួនសម្រេចជ្រើសរើសយកជូនក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត ដើម្បីពិនិត្យ និង
អនុម័ត។

២.៥ ការរៀបចំក្របខ័ណ្ឌការតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ

ក) គោលបំណង

- ដើម្បីរៀបចំផែនការតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃការអនុវត្តកម្មវិធីវិនិយោគរាជធានី ខេត្ត

ខ) លទ្ធផលរំពឹងទុក

- ផែនការតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ

គ) សមាសភាពចូលរួម

- ក្រុមការងារកសាងផែនការរាជធានី ខេត្ត

ឃ) កិច្ចការដែលត្រូវធ្វើ

២.៥.១ ការរៀបចំក្របខ័ណ្ឌតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ

១. ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត ត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃជារៀងរាល់ឆ្នាំ
លើការអនុវត្តកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលរាជធានី ខេត្ត ដោយណែនាំអភិបាលរាជធានី ខេត្តឱ្យ
ធ្វើការតាមដាន និងវាយតម្លៃការអនុវត្តកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល ដោយរួមទាំងគម្រោង និងសកម្ម
ភាពនានា ដែលអនុវត្ត និងគ្រប់គ្រងក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាដូចជា៖

- ក្រុមប្រឹក្សាប្រភេទរួមគ្នា
- ក្រុមប្រឹក្សាប្រភេទផ្សេងទៀត
- ក្រសួង ស្ថាប័ន អង្គភាពនានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាល
- អ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដូចជា អង្គការសង្គមស៊ីវិល និងវិស័យឯកជននានា។

២. ការរៀបចំផែនការតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃការអនុវត្តកម្មវិធីវិនិយោគ ត្រូវផ្ដោតលើចំណុច
សំខាន់ៗ មួយចំនួនដូចខាងក្រោម ៖

- ការរៀបចំផែនការតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃការអនុវត្តគម្រោង
- ការកំណត់សូចនាករសម្រាប់តាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃការអនុវត្តគម្រោង
- ការកំណត់អ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃការអនុវត្តគម្រោង
- ការកំណត់វិធីសាស្ត្រតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃការអនុវត្តគម្រោង
- ការកំណត់អ្នកចូលរួមក្នុងការតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃការអនុវត្តគម្រោង។

២.៥.២ នីតិវិធីអនុវត្តផែនការតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ

២.៥.២.១ ការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃការអនុវត្តគម្រោងវិនិយោគ

១. គណៈអភិបាលដោយមានទីបាត់ការផែនការ និងវិនិយោគជាសេនាធិការ ត្រូវធ្វើការតាមដាន និង
វាយតម្លៃការអនុវត្តសកម្មភាពគម្រោងនានា ដោយផ្អែកតាមផែនការតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយ
តម្លៃ។

២.៥.២.២ របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំស្តីពីការអនុវត្តគម្រោងវិនិយោគរាជធានី ខេត្ត

១.នៅអំឡុងត្រីមាសទី៤ គណៈអភិបាលរាជធានី ខេត្តដោយមានទីបាត់ការផែនការនិងវិនិយោគជា សេនាធិការ ត្រូវប្រមូលទិន្នន័យដើម្បីបញ្ចូលក្នុងតារាងតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ (សូម មើល ឧបសម្ព័ន្ធ៣.១៤៖ តារាង៣ ការតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ) ហើយត្រូវរៀបចំសេចក្តី ព្រាងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំស្តីពីការអនុវត្តកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលរាជធានី ខេត្តដោយសហការ ជាមួយតំណាងមន្ទីរ អង្គភាពនានា និងអ្នកពាក់ព័ន្ធ។

ខ្លឹមសាររបាយការណ៍នេះរួមមាន៖

- វឌ្ឍនភាពការងារអនុវត្តក្នុងឆ្នាំកន្លងមក
- ទិសដៅការងារសម្រាប់អនុវត្តឆ្នាំខាងមុខ
- សេចក្តីសន្និដ្ឋានរួម ។

២.គណៈអភិបាលរាជធានី ខេត្តត្រូវពិនិត្យ និងកែសម្រួលសេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ បន្ទាប់ មកត្រូវដាក់ជូនក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្តដើម្បីពិនិត្យ និងអនុម័ត។

៣.ប្រសិនបើចាំបាច់ ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្តពិនិត្យវឌ្ឍនភាពសូចនាករ និងឧបសគ្គនានា ហើយផ្តល់ ការណែនាំសំខាន់ៗលើសេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំនេះ។

៤.ប្រសិនបើចាំបាច់ គណៈអភិបាលដោយមានជំនួយការពីទីបាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ ប្រមូល ទិន្នន័យបន្ថែម ហើយរៀបចំសេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំដែលត្រូវបានកែសម្រួល ដោយ សហការជាមួយតំណាងបណ្តាមន្ទីរ និង អង្គភាពនានាក្នុងរាជធានី ខេត្ត។

៥.ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្តពិនិត្យ និងអនុម័តរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ។

៦.ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្តត្រូវណែនាំដល់គណៈអភិបាល ឱ្យផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំដែល បានអនុម័តរួចជូនដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធនានា ។

៧.គណៈអភិបាលរាជធានី ខេត្ត ត្រូវបញ្ជូនរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំដែលបានអនុម័តរួច ទៅលេខាធិការ ដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប ។

២.៦ ការរៀបចំបញ្ចប់សេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលរាជធានី ខេត្ត

ក) គោលបំណង

- ដើម្បីរៀបចំតារាងចាំបាច់នានា និងបញ្ចប់សេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលរាជធានី ខេត្ត

ខ) លទ្ធផលរំពឹងទុក

- តារាងគម្រោងវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលរាជធានី ខេត្ត (តារាង២.១ក, ២.១ខ, ២.១គ) សម្គាល់៖ ចំពោះរាជធានី តារាងបូកសរុបគម្រោងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំ (តារាង២.១ក, ២.១ខ, ២.១គ) ថ្នាក់ខណ្ឌ និងតារាងគម្រោងវិនិយោគប្រើប្រាស់ថវិកាសង្កាត់នៅក្នុងរាជធានី (តារាង២.១ឃ) នៅថ្នាក់ សង្កាត់ ត្រូវបញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលរបស់រាជធានី។
- តារាងផែនការសកម្មភាពសម្រាប់អនុវត្តគម្រោងវិនិយោគ
- តារាងមូលនិធិគាំទ្រតាមប្រភព
- សេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលរាជធានី ខេត្តដែលបានកែសម្រួល

គ) សមាសភាពបូករួម

- ក្រុមការងារកសាងផែនការរាជធានី ខេត្ត

ឃ) កិច្ចការដែលត្រូវធ្វើ

១.ផ្អែកតាមលទ្ធផលនៃសិក្ខាសាលាសមាហរណកម្ម និងការសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាលើការប្រើប្រាស់ ថវិការាជធានី ខេត្ត ក្រុមការងារកសាងផែនការត្រូវរៀបចំកែសម្រួល តារាងគម្រោងវិនិយោគបីឆ្នាំកិល រាជធានី ខេត្ត (តារាង២.១ក ២.១ខ ២.១គ)។

សម្គាល់៖ គម្រោងទាំងឡាយណា ដែលក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តបានអនុម័តឱ្យប្រើប្រាស់មូលនិធិ របស់ រាជធានី ខេត្ត ត្រូវលុបចេញពីតារាង ២.១គ ហើយបញ្ចូលទៅក្នុងតារាង២.១ខ វិញ (តារាងគម្រោង វិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានី ខេត្ត)។ គម្រោងវិនិយោគទាំងឡាយណា ដែលត្រូវបានគាំទ្រដោយ អង្គការសង្គមស៊ីវិល ឬវិស័យឯកជន ត្រូវដកចេញពីតារាង២.១គ ហើយបញ្ចូលទៅក្នុងតារាងបូកសរុប គម្រោងវិនិយោគដែលប្រើប្រាស់មូលនិធិរបស់បណ្តាក្រសួង ស្ថាប័ន និងទីភ្នាក់ងារផ្សេងៗវិញ (គម្រោងដែលមានការសន្យាគាំទ្រ)។

២.បន្ទាប់ពីរៀបចំកែសម្រួលគម្រោងវិនិយោគបីឆ្នាំរាជធានី ខេត្ត (តារាង ២.១ក, ២.១ខ, ២.១គ) ក្រុមការងារកសាងផែនការរាជធានី ខេត្ត ត្រូវរៀបចំតារាងមូលនិធិគាំទ្រតាមប្រភព (សូមមើល ឧបសម្ព័ន្ធ៣.១២៖ តារាង២.២ មូលនិធិគាំទ្រតាមប្រភព)។

៣.ក្រុមការងារកសាងផែនការរាជធានី ខេត្ត ត្រូវរៀបចំផែនការសកម្មភាពសម្រាប់អនុវត្តគម្រោងវិនិយោគ ដោយសហការជាមួយមន្ទីរ និងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធ ក្នុងករណីចាំបាច់។ (សូមមើលឧបសម្ព័ន្ធ៣.១៣៖ តារាង២.៣ ផែនការសកម្មភាពសម្រាប់អនុវត្តគម្រោងវិនិយោគរាជធានី ខេត្ត)។

សម្គាល់៖ ចំពោះរាជធានី ត្រូវរៀបចំតារាងមួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖

- ក្រុមការងារកសាងផែនការ ត្រូវស្នើឱ្យខណ្ឌ បញ្ជូនតារាង២.១ក, ២.១ខ និង២.១គ ហើយតារាង ទាំងនោះត្រូវបញ្ចូលទៅក្នុងតារាងបីផ្សេងគ្នាដែលប្រើទម្រង់តាមតារាង២.១ក, ២.១ខ និង២.១គ។
- ក្រុមការងារកសាងផែនការ ត្រូវស្នើសង្កាត់ បញ្ជូនគម្រោងរបស់ខ្លួន (គម្រោងដែលមានការ សន្យាគាំទ្រ គម្រោងដែលកំពុងដំណើរការ និងគម្រោងដែលមិនទាន់មានការសន្យាគាំទ្រ) ដោយប្រើប្រាស់ តារាង២.១ឃ (សូមមើលឧបសម្ព័ន្ធ ៣.១១៖ តារាង២.១ឃ គម្រោងវិនិយោគ ដែលប្រើប្រាស់ថវិកាសង្កាត់ក្នុងរាជធានី)

៤.ក្រុមការកសាងផែនការ ត្រូវរៀបចំបញ្ចប់សេចក្តីព្រាងសៀវភៅកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានី ខេត្ត ដោយផ្អែកតាមមាតិកានៃទម្រង់សៀវភៅ (ផ្នែក៣៖ ទម្រង់សៀវភៅ និងសេចក្តីពន្យល់ពីខ្លឹមសារ សៀវភៅ កម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានី ខេត្ត)។

២.៧ ការពិនិត្យ និងផ្តល់យោបល់របស់គណៈអភិបាលលើសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានី ខេត្ត

ក) គោលបំណង

- ដើម្បីកែសម្រួលសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគរាជធានី ខេត្តដោយគណៈអភិបាល

ខ) លទ្ធផលរំពឹងទុក

- សេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគដែលបានកែសម្រួល

គ) សមាសភាពចូលរួម

- គណៈអភិបាលរាជធានី ខេត្ត

ឃ) កិច្ចការដែលត្រូវធ្វើ

១. បន្ទាប់ពីទទួលបានសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគពីក្រុមការងារកសាងផែនការ គណៈអភិបាលរាជធានី ខេត្ត ត្រូវរៀបចំកិច្ចប្រជុំរបស់ខ្លួនដើម្បីពិនិត្យ និងផ្តល់យោបល់ទៅលើសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល មុននឹងដាក់ជូនគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលបច្ចេកទេសពិនិត្យ និងផ្តល់យោបល់។ កិច្ចប្រជុំនេះត្រូវ អនុវត្តទៅតាមរបៀបរបបធ្វើការងាររបស់គណៈអភិបាលរាជធានី ខេត្ត ។
២. ក្រុមការងារកសាងផែនការត្រូវធ្វើការកែសម្រួលសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគរាជធានី ខេត្ត បានត្រឹមត្រូវ ទៅតាមយោបល់របស់គណៈអភិបាលរាជធានី ខេត្ត។

២.៨ ការពិនិត្យ និងផ្តល់យោបល់របស់គណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលបច្ចេកទេសលើសេចក្តីព្រាងកម្មវិធី វិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលរាជធានី ខេត្ត

ក) គោលបំណង

- ដើម្បីកែសម្រួលលើសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគរាជធានី ខេត្ត

ខ) លទ្ធផលរំពឹងទុក

- សេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគរាជធានី ខេត្ត

គ) សមាសភាពចូលរួម

- គណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលបច្ចេកទេស

ឃ) កិច្ចការដែលត្រូវធ្វើ

១. បន្ទាប់ពីទទួលបានសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគពីគណៈអភិបាលរាជធានី ខេត្ត គណៈកម្មាធិការសម្រប សម្រួលបច្ចេកទេសរាជធានី ខេត្ត ត្រូវរៀបចំកិច្ចប្រជុំរបស់ខ្លួនដើម្បីពិនិត្យ និងផ្តល់យោបល់ទៅលើ សេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគ។
២. នៅពេលទទួលបានយោបល់ពីគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលបច្ចេកទេស គណៈអភិបាលរាជធានី ខេត្ត ត្រូវណែនាំក្រុមការងារកសាងផែនការ ធ្វើការកែសម្រួលបញ្ចប់សេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគរាជធានី ខេត្ត បានត្រឹមត្រូវទៅតាមយោបល់របស់គណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលបច្ចេកទេស រួចហើយត្រូវដាក់ជូន ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត ពិនិត្យ និងអនុម័ត។

ជំហានទី៣៖ ការអនុម័ត និងផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលរាជធានី ខេត្ត

គោលបំណង

- ដើម្បីពិនិត្យ អនុម័ត និងផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលរាជធានី ខេត្ត ដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយមានការ ចូលរួមមតិជាសាធារណៈ មានភស្តុតាង និងមានទទួលខុសត្រូវរួមគ្នាក្នុងបរិបទវិជ្ជាជីវៈ និងវិស័យសាធារណៈ។

លទ្ធផលរំពឹងទុក

- កម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកំណត់រដ្ឋធានី ខេត្តដែលបានអនុម័ត
- ខ្លឹមសារកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកំណត់រដ្ឋធានី ខេត្តបានផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធ ។

ដំណើរការ

ជំហានទី៣រួមមាន២សកម្មភាព ហើយសកម្មភាព៣.១ មាន៣សកម្មភាពតូចៗ ដូចខាងក្រោម៖

៣.១	ការអនុម័តសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកំណត់រដ្ឋធានី ខេត្ត
៣.១.១	ការងារមុនកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត
៣.១.២	កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត
៣.១.៣	ការងារក្រោយកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត
៣.២	ការបោះពុម្ព និងការផ្សព្វផ្សាយសៀវភៅកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកំណត់រដ្ឋធានី ខេត្ត

៣.១ ការអនុម័តសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកំណត់រដ្ឋធានី ខេត្ត

៣.១.១ ការងារមុនកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត

ក) គោលបំណង

- ដើម្បីត្រៀមរៀបចំកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត

ខ) លទ្ធផលរំពឹងទុក

- របៀបវារៈនៃកិច្ចប្រជុំ
- សេចក្តីថ្លែងហេតុ
- ឯកសារបង្ហាញអំពីសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកំណត់រដ្ឋធានី ខេត្ត
- លិខិតអញ្ជើញ

គ) សមាសភាពចូលរួម

- គណៈអភិបាលរាជធានី ខេត្ត
- ក្រុមការងារកសាងផែនការរាជធានី ខេត្ត
- ទីបាត់ការផែនការ និងវិនិយោគនៃសាលារាជធានី ខេត្ត
- នាយករដ្ឋបាលនៃសាលារាជធានី ខេត្ត
- អ្នកពាក់ព័ន្ធ និងអ្នកសង្កេតការណ៍នានាចូលរួមតាមការអនុញ្ញាតពីប្រធានក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត។

ឃ) កិច្ចការដែលត្រូវធ្វើ

- ក្រុមការងារកសាងផែនការដោយមានជំនួយពីទីបាត់ការផែនការនិងវិនិយោគ និងនាយករដ្ឋបាលនៃសាលារាជធានី ខេត្ត ត្រូវរៀបចំកិច្ចការសំខាន់ៗដូចខាងក្រោម ៖
 - រៀបចំរបៀបវារៈនៃកិច្ចប្រជុំ
 - រៀបចំសេចក្តីថ្លែងហេតុ
 - រៀបចំឯកសារបង្ហាញអំពីសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកំណត់រដ្ឋធានី ខេត្ត
 - រៀបចំ និងបញ្ជូនលិខិតអញ្ជើញ ដោយភ្ជាប់ជាមួយនូវសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកំណត់រដ្ឋធានី

ខេត្ត និងឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀត(ឯកសារទាំងនេះត្រូវធ្វើជូនដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធនានាបានយ៉ាង
តិច៣ថ្ងៃមុនកិច្ចប្រជុំ)

- រៀបចំកិច្ចការចាំបាច់ផ្សេងៗទៀតតាមការណែនាំរបស់អភិបាលរាជធានី ខេត្ត។

៣.១.២ កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត

ក) គោលបំណង

- ដើម្បីពិនិត្យ កែសម្រួល និងអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងបញ្ចប់កម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលរាជធានី ខេត្ត

ខ) លទ្ធផលរំពឹងទុក

- សេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលរាជធានី ខេត្តដែលបានអនុម័តដោយក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត

គ) សមាសភាពចូលរួម

- ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត
- គណៈអភិបាលរាជធានី ខេត្ត
- ក្រុមការងារកសាងផែនការរាជធានី ខេត្ត
- អ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀត។

ឃ) កិច្ចការដែលត្រូវធ្វើ

១. អភិបាលរាជធានី ខេត្តអានសេចក្តីថ្លែងហេតុ និងធ្វើបទបង្ហាញអំពីសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល។
 ២. ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត ពិនិត្យ ពិភាក្សា និងអនុម័តសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល។
- សម្គាល់៖ កិច្ចប្រជុំពិនិត្យ និងអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលរាជធានី ខេត្ត ត្រូវដំណើរការ
តាមនីតិវិធី និងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត។*

៣.១.៣ ការងារក្រោយកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្ត

ក) កិច្ចការដែលត្រូវធ្វើ

១. គណៈអភិបាលរាជធានី ខេត្ត ត្រូវធ្វើការកែសម្រួលសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល ដោយផ្អែក
តាមការសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត ហើយដាក់ជូនអភិបាលរាជធានី ខេត្តនូវសេចក្តីព្រាង
កម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលដែលបានកែសម្រួលនេះដើម្បីពិនិត្យ។
បន្ទាប់ពីការអនុម័តរបស់ក្រុមប្រឹក្សា គណៈអភិបាលរាជធានី ខេត្តត្រូវរៀបចំសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការដាក់
ប្រើប្រាស់កម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលរាជធានី ខេត្ត និងដាក់ជូនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាចុះហត្ថលេខា។
២. ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្តអាចកែប្រែផែនការសកម្មភាពការងារ និងថវិកាដែលឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើ
ពីគណៈអភិបាលក្នុងដំណើរការអនុវត្តនៃកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលក្នុងករណីចាំបាច់។

៣.២ ការបោះពុម្ព និងការផ្សព្វផ្សាយសៀវភៅកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកំរិត

៣.២.១ ការបោះពុម្ពសៀវភៅកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកំរិត ខេត្ត

១. គណៈអភិបាលរាជធានី ខេត្ត ត្រូវរៀបចំបោះពុម្ពសៀវភៅកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកំរិតរាជធានី ខេត្ត និងត្រូវតម្កល់ទុកនៅសាលារាជធានី ខេត្ត មន្ទីរផែនការរាជធានី ខេត្ត ហើយក្រុមការងារកសាងផែនការធ្វើទៅក្រសួងមហាផ្ទៃ ក្រសួងផែនការ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធដទៃទៀត។

៣.២.២ ការផ្សព្វផ្សាយសៀវភៅកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកំរិត ខេត្ត

១. ក្រុមប្រឹក្សាត្រូវណែនាំដល់គណៈអភិបាលរាជធានី ខេត្ត ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយខ្លឹមសារកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកំរិត រាជធានី ខេត្ត បានទូលំទូលាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធដទៃទៀត ។
២. ការផ្សព្វផ្សាយអាចធ្វើឡើងតាមរយៈមធ្យោបាយផ្សេងៗមានដូចជាសារព័ត៌មាន កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ ក្តារព័ត៌មាន ។ល។

ផ្នែកទី៣

**ទម្រង់សៀវភៅ និងសេចក្តីពន្យល់ពីខ្លឹមសារសៀវភៅ
កម្មវិធីវិនិយោគប័ណ្ណរំកិលរាជធានី ខេត្ត**

ផ្នែកនេះណែនាំអំពីការរៀបចំទម្រង់សៀវភៅ និងខ្លឹមសារសៀវភៅកម្មវិធីវិនិយោគប័ណ្ណរំកិលរាជធានី ខេត្ត ដោយមានការពន្យល់លម្អិត។

៣.១. ទម្រង់សៀវភៅកម្មវិធីវិនិយោគប័ណ្ណរំកិលរាជធានី ខេត្ត

ទម្រង់សៀវភៅកម្មវិធីវិនិយោគប័ណ្ណរំកិលរាជធានី ខេត្តដែលបានពន្យល់ក្នុងសេចក្តីណែនាំបច្ចេកទេស មានបង្ហាញដូចខាងក្រោម។ កម្មវិធីវិនិយោគប័ណ្ណរំកិលរាជធានី ត្រូវបញ្ចូលគម្រោងនៃកម្មវិធីវិនិយោគរបស់ខណ្ឌ និង គម្រោងនៃកម្មវិធីវិនិយោគរបស់សង្កាត់ដែលស្ថិតក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី។

សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការដាក់ប្រើប្រាស់កម្មវិធីវិនិយោគប័ណ្ណរំកិលរាជធានី ខេត្ត
អារម្ភកថា
សេចក្តីផ្តើម
ផែនទីរាជធានី ខេត្ត
ជំពូកទី១៖ ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច
១.១ សេចក្តីសង្ខេបទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច
១.២ ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន និងបញ្ហាប្រឈម
១.២.១ ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច
១.២.២ ស្ថានភាពសង្គមកិច្ច
១.២.៣ ស្ថានភាពនៃការប្រើប្រាស់ដីធ្លី និងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន គ្រោះមហន្តរាយ និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
១.២.៤ ស្ថានភាពនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល និងសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ
ជំពូកទី២៖ គម្រោងនៃកម្មវិធីវិនិយោគប័ណ្ណរំកិលរាជធានី ខេត្ត
២.១ គម្រោងវិនិយោគ
២.២ ក្របខ័ណ្ឌចំណាយរយៈពេលមធ្យម
២.៣ ផែនការសកម្មភាពសម្រាប់អនុវត្តគម្រោងរាជធានី ខេត្ត
ជំពូកទី៣៖ ការតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃកម្មវិធីវិនិយោគរាជធានី ខេត្ត
ឧបសម្ព័ន្ធ

៣.២. សេចក្តីពន្យល់ពីខ្លឹមសារសៀវភៅកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានី ខេត្ត

ខ្លឹមសារនៃផ្នែកនីមួយៗ និងពន្យល់យ៉ាងលម្អិត រួមទាំងការពិពណ៌នាពីវិធីសាស្ត្រដែលត្រូវប្រើប្រាស់។
សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការដាក់ប្រើប្រាស់កម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិល

បន្ទាប់ពីទំព័រគម្របសៀវភៅ គឺជាសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការដាក់ប្រើប្រាស់កម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានី ខេត្ត ។ ខ្លឹមសារសំខាន់ៗ ដែលត្រូវបញ្ចូលក្នុងសេចក្តីសម្រេចមានដូចជា ៖

- ក) ការប្រកាសដាក់ប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនូវកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានី ខេត្តដែលបានអនុម័ត ដោយក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត និង
 - ខ) ការណែនាំដល់ គណៈអភិបាលរាជធានី ខេត្ត ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ ការអនុវត្ត និងការតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃការអនុវត្តកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិល។
- សេចក្តីសម្រេចនេះត្រូវចុះហត្ថលេខាដោយប្រធានក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត ។

ការអ្នកថា

ការអ្នកថា សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើសារៈសំខាន់នៃការកសាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានី ខេត្ត ការប្តឹង អំណរគុណចំពោះអ្នកដែលបានចូលរួមក្នុងដំណើរការកសាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានី ខេត្តនិងសេចក្តី សង្ឃឹមដែលនឹងទទួលបានការគាំទ្រមូលនិធិពីស្ថាប័នផ្តល់មូលនិធិដែលមានសក្តានុពល។

សេចក្តីផ្តើម

សេចក្តីផ្តើមត្រូវពន្យល់ពីគោលបំណងនៃការកសាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិលរាជធានី ខេត្តក្នុងមួយទំព័រ។
ផែនទីរាជធានី ខេត្ត

ផែនទីសំខាន់ៗដែលត្រូវបញ្ចូលរួមមានដូចជា៖

- ១) ផែនទីរដ្ឋបាល និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
- ២) ផែនទីការប្រើប្រាស់ដីធ្លី និងធនធានធម្មជាតិ
- ៣) ផែនទីភាពក្រីក្រ
- ៤) ផែនទីផ្ទៃដី និងចម្ងាយ ។

ផែនទីទាំងនេះត្រូវយកចេញពីប្រភពថ្មីបំផុតដូចជា៖

- សៀវភៅទិន្នន័យរាជធានី ខេត្ត
- មន្ទីរនិង/ឬ អង្គភាពពាក់ព័ន្ធ

ជំពូកទី១៖ ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច

១.១. សេចក្តីសង្ខេបទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច

សេចក្តីណែនាំបច្ចេកទេស បង្ហាញពីភាពបត់បែនក្នុងការបំពេញ “តារាងសេចក្តីសង្ខេបព័ត៌មានស្ថានភាព រាជធានី ខេត្ត” ។ អ្នកទទួលខុសត្រូវ (ឧទាហរណ៍៖ ក្រុមការងារកសាងផែនការ) ត្រូវបំពេញតារាងដោយប្រើប្រាស់៖

- ១) ឯកសារព័ត៌មានស្ថានភាពឃុំសង្កាត់ ក្រុងស្រុកខណ្ឌ រាជធានី ខេត្ត (មន្ទីរផែនការ)
- ២) ទិន្នន័យផ្នែកអប់រំ (មន្ទីរអប់រំ)
- ៣) ទិន្នន័យផ្នែកសុខភាព (មន្ទីរសុខាភិបាល)
- ៤) ទិន្នន័យផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ (មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ)
- ៥) ទិន្នន័យផ្នែកឧស្សាហកម្ម (មន្ទីរឧស្សាហកម្ម និងមន្ទីរពាណិជ្ជកម្ម)
- ៦) ទិន្នន័យកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ (មន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ)
- ៧) សៀវភៅកម្រងទិន្នន័យស្ថិតិប្រចាំឆ្នាំ (ក្រសួងផែនការ)
- ៨) សៀវភៅទិន្នន័យរាជធានី ខេត្ត របស់គ.ជ.អ.បចុងក្រោយគេ
- ៩) គេហទំព័រគ.ជ.អ.ប
- ១០) ទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត ។

តារាង៖ ព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងរាជធានី ខេត្ត

បរិយាយ	ឯកតា	ឆ្នាំ២០១៤
ផ្ទៃដីរាជធានី ខេត្ត	គ.ម ^២	
ចំនួនក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ	ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ	
ចំនួនឃុំ សង្កាត់	ឃុំ សង្កាត់	
ចំនួនភូមិ	ភូមិ	
ចំនួនប្រជាជនសរុប	នាក់	
ចំនួនស្ត្រីសរុប	នាក់	
កំណើនប្រជាជនប្រចាំឆ្នាំ	%	
ចំនួនគ្រួសារសរុប	គ្រួសារ	
អត្រាមេគ្រួសារជាស្ត្រី	%	
អត្រាគ្រួសារមានមុខរបរ.....ជាចម្បង	%	
អត្រាកុមារអាយុ(៦-១៤ឆ្នាំ) មិនបានចូលរៀន	%	
អត្រាអ្នកមិនចេះអក្សរអាយុ(១៥-៦០ឆ្នាំ)	%	
អត្រាស្ត្រីមិនចេះអក្សរអាយុ(១៥-៦០ឆ្នាំ)	%	
ចំនួនស្ត្រីសម្រាលកូនសរុប	នាក់	
អត្រាស្ត្រីសម្រាលកូនដោយពេទ្យឆ្នប	%	
មរណភាពមាតាក្នុង ១០ម៉ឺន កំណើតក្រោយពេលសម្រាលកូនពី ០-១ខែ	នាក់	

បរិយាយ	ឯកតា	ឆ្នាំ២០១៤
អត្រាគ្រួសារប្រើប្រាស់ទឹកម៉ាស៊ីន	%	
អត្រាគ្រួសារប្រើប្រាស់អណ្តូងទឹកស្អាត	%	
សមាមាត្រគ្រួសារមានបង្គន់អនាម័យប្រើប្រាស់	%	

រាជធានី ខេត្ត អាចបន្ថែមទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចពីប្រភពព័ត៌មានខាងលើបាន ទោះបីជាតារាងព័ត៌មាន សំខាន់ៗ ក្នុងរាជធានី ខេត្ត ដែលមានក្នុងសេចក្តីណែនាំបច្ចេកទេសមិនមានបញ្ចូលទិន្នន័យទាក់ទងសេដ្ឋកិច្ចទាំងនេះ ក៏ដោយ។ រាជធានី ខេត្តអាចពិចារណា និងជ្រើសរើសសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗ និងទិន្នន័យដែលបញ្ជាក់ពី ស្ថានភាពនៃសកម្មភាពទាំងនោះ។

១.២. ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន និងបញ្ហាប្រឈម

១) គោលបំណង

ការវិភាគ “១.២. ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន និងបញ្ហាប្រឈម” មានបំណងដើម្បីកំណត់ពី៖

ក) បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច ដីធ្លី ធនធានធម្មជាតិ បរិស្ថាន ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ គ្រោះមហន្តរាយ រដ្ឋបាល និងសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ

ខ) មូលហេតុដែលនាំមកនូវបញ្ហា

ការវិភាគនេះ ត្រូវបញ្ចប់ក្នុងដំណើរការនៃការរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍន៍រយៈពេលប្រាំឆ្នាំរាជធានី ខេត្ត។ ចាប់ពី ឆ្នាំទី២ ការវិភាគស្ថានភាពដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ត្រូវបញ្ចូលក្នុងផ្នែកនេះ។

ត្រូវធ្វើការត្រួតពិនិត្យលើលទ្ធផលវិភាគក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត ប្រសិនបើស្ថានភាពពិសេស ណាមួយកើតមាន ហើយផ្លាស់ប្តូរការវិភាគស្ថានភាព។

២) ជំនើរការ និងវិស័យ

សូមមើល “១.២ ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន និងបញ្ហាប្រឈម” ក្នុងសៀវភៅផែនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត។

សម្គាល់៖ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមមើល “៤.២ សេចក្តីពន្យល់ពីខ្លឹមសារសៀវភៅផែនការអភិវឌ្ឍន៍ រាជធានី ខេត្ត” ក្នុងសៀវភៅណែនាំស្តីពីផែនការអភិវឌ្ឍន៍រយៈពេលប្រាំឆ្នាំរាជធានី ខេត្ត។

ជំពូកទី២៖ គម្រោងនៃកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិច្ចការជាតិ ខេត្ត

២.១ គម្រោងកម្មវិធីវិនិយោគ

ក) គោលបំណង

ដើម្បីរៀបចំតារាងគម្រោងវិនិយោគបីឆ្នាំកិច្ចការជាតិ ខេត្ត(តារាង២.១ក តារាង២.១ខ តារាង២.១គ)
(គម្រោងវិនិយោគកំពុងដំណើរការ គម្រោងវិនិយោគដែលមានការសន្យាគាំទ្រ និងគម្រោងវិនិយោគដែលមិនទាន់
មានការសន្យាគាំទ្រ)

ខ) ដំណើរការ និងវិធីសាស្ត្រ

សូមពិនិត្យមើល “ផ្នែកទី២៖ ដំណើរការរៀបចំកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំកិច្ចការជាតិ ខេត្ត” សម្រាប់ជំហាន
នានាដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងការរៀបចំតារាងគម្រោងវិនិយោគបីឆ្នាំ (តារាង ២.១ក តារាង២.១ខ តារាង២.១គ)។

ការពន្យល់ពាក្យក្នុងកូឡោននៃតារាងគម្រោងវិនិយោគ

សមាសធាតុ	បរិយាយ
ឈ្មោះគម្រោង	ឈ្មោះដែលបរិយាយពីចរិតលក្ខណៈរបស់គម្រោងមួយ
គោលដៅ	ស្ថានភាពត្រូវបានកែលម្អ ដែលជាសមិទ្ធផលរំពឹងរបស់គម្រោងក្នុងរយៈពេលបីឆ្នាំ ដោយស្រង់គោលដៅសមស្របចេញពីតារាងក្របខ័ណ្ឌអភិវឌ្ឍន៍ [ឧទាហរណ៍] ១. គម្រោងសាងសង់ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ៖ ដើម្បីបង្កើនទិន្នផលស្រូវ ២. គម្រោងសាងសង់សាលារៀន៖ ដើម្បីលើកកម្ពស់បរិស្ថានរៀនសូត្រសម្រាប់ សិស្សានុសិស្ស ៣. គម្រោងចាក់ថ្នាំបង្ការសម្រាប់កុមារ៖ ស្ថានភាពសុខភាពកុមារប្រសើរជាងមុន
ទីតាំង	កន្លែងដែលសកម្មភាពសំខាន់ៗរបស់គម្រោងត្រូវអនុវត្ត ឬទីតាំងលំនៅដ្ឋាននានារបស់អ្នក ទទួលផលច្រើនជាងគេ
លទ្ធផល	ពន្យល់លម្អិតពីលទ្ធផលរូបវន្ត និងអរូបវន្តដែលសម្រេចបានរបស់គម្រោងនីមួយៗ [ឧទាហរណ៍] ១. គម្រោងសាងសង់ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ៖ ការសាងសង់ប្រឡាយទឹកមានប្រវែង ១គីឡូម៉ែត្រ ដែលអាចគ្របដណ្តប់ផ្ទៃដី ៥០ហិកតា ២. គម្រោងសាងសង់សាលារៀន៖ សាងសង់សាលាចំនួនបីដែល អាចទទួលសិស្ស បានចំនួន ៣០០នាក់ នៅក្នុងខេត្ត ៣. គម្រោងចាក់ថ្នាំបង្ការសម្រាប់កុមារ៖ ផ្តល់ការចាក់ថ្នាំបង្ការជម្ងឺកញ្ជ្រូលដល់កុមារ អាយុក្រោម ៥ឆ្នាំ បានចំនួន៧០០នាក់ នៅក្នុងខេត្ត
ប្រភពមូលនិធិ	ឈ្មោះស្ថាប័ន ឬកម្មវិធីដែលផ្តល់មូលនិធិគាំទ្រ [ឧទាហរណ៍] • ថវិកាវិនិយោគរដ្ឋបាល ខេត្ត (មូលនិធិមានភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌ និងមូលនិធិគ្មានភ្ជាប់

	លក្ខខណ្ឌ) • ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ (ធនាគារពិភពលោក UNDP...) • អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល
ភ្នាក់ងារអនុវត្តន៍	ឈ្មោះអង្គភាព ឬស្ថាប័នដែលទទួលខុសត្រូវចម្បងក្នុងការអនុវត្ត [ឧទាហរណ៍] ១. គម្រោងសាងសង់ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ៖ មន្ទីរកសិកម្មខេត្ត..... ២. គម្រោងសាងសង់សាលារៀន៖ មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្ត..... ៣. គម្រោងចាក់ថ្នាំបង្ការសម្រាប់កុមារ៖ មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត និងមណ្ឌលសុខភាព.....
រយៈពេល	រយៈពេលអនុវត្តគម្រោង (ក្នុងរយៈពេលបីឆ្នាំ)
កាលបរិច្ឆេទអនុវត្តន៍	កាលបរិច្ឆេទនៃការចាប់ផ្តើមអនុវត្តគម្រោងជា ខែ/ឆ្នាំ និង កាលបរិច្ឆេទនៃការបញ្ចប់គម្រោងជា ខែ/ឆ្នាំ សម្គាល់៖ កាលបរិច្ឆេទនេះមិនចាំបាច់ដាក់ជា ថ្ងៃទីប៉ុន្មាន នោះទេ។
អ្នកទទួលបានផល	ចំនួនអ្នកដែលទទួលបានផលដោយផ្ទាល់ពីគម្រោង [ឧទាហរណ៍] ១. គម្រោងសាងសង់ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ៖ កសិករធ្វើស្រែចំនួន ៥០នាក់នៅក្នុងស្រុក ក ២. គម្រោងសាងសង់សាលារៀន ៖ កូនសិស្សប្រហែលជា ៣០០នាក់ រៀនក្នុងសាលាទាំងបី ៣. គម្រោងចាក់ថ្នាំបង្ការសម្រាប់កុមារ ៖ កុមារអាយុក្រោម ៥ឆ្នាំចំនួន៧០០នាក់ក្នុងខេត្ត
កម្រិតទុនវិនិយោគ	ចំណាយសរុបសម្រាប់អនុវត្តគម្រោងនីមួយៗតាមឆ្នាំ ដែលរួមមានតម្លៃវិនិយោគ និងតម្លៃប្រតិបត្តិការតាមឆ្នាំ

២.២ ក្របខ័ណ្ឌចំណាយរយៈពេលមធ្យម

ក្រុមការងារកសាងផែនការរាជធានី ខេត្ត ដោយមានជំនួយពីទីចាត់ការហិរញ្ញវត្ថុនៃសាលារាជធានី ខេត្តនិងមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវសហការជាមួយមន្ទីរ និងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីប្រមូលតួលេខថវិកា និងរៀបចំក្របខ័ណ្ឌចំណាយរយៈពេលមធ្យម ។

សម្គាល់ ៖ នីតិវិធីលម្អិត និងទម្រង់គំរូសម្រាប់រៀបចំក្របខ័ណ្ឌចំណាយរយៈពេលមធ្យមនេះ នឹងមានការណែនាំជាក្រោយដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។

២.៣ ផែនការសកម្មភាពសម្រាប់អនុវត្តគម្រោងវិនិយោគរាជធានី ខេត្ត

{សូមមើលឧបសម្ព័ន្ធ ៣-១៣៖ តារាង២.៣ ផែនការសកម្មភាពសម្រាប់អនុវត្តគម្រោងវិនិយោគរាជធានី ខេត្ត}

ជំពូកទី៣៖ ការតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃសកម្មភាពវិនិយោគរាជធានី ខេត្ត

សូមមើល "ផ្នែកទី២៖ ដំណើរការរៀបចំកម្មវិធីវិនិយោគរាជធានី ខេត្ត" សម្រាប់ជំហាននានាក្នុងការរៀបចំក្របខ័ណ្ឌតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ (សកម្មភាព ២-៥)

{សូមមើលឧបសម្ព័ន្ធ ៣-១៤៖ តារាង៣ ការតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ}

ឧបសម្ព័ន្ធ

ឧបសម្ព័ន្ធ ត្រូវបញ្ចូលឯកសារយោងមួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖

១. ព័ត៌មានស្តីពីគម្រោងវិនិយោគកំពុងដំណើរការ និងគម្រោងវិនិយោគដែលមានការសន្យាគាំទ្រដែលមានការគាំទ្រមូលនិធិ គ្រប់គ្រងចាត់ចែងដោយក្រសួង ស្ថាប័ន អង្គភាព អង្គការសង្គមស៊ីវិល វិស័យឯកជន និងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត។
២. គោលការណ៍ណែនាំផ្នែកគោលនយោបាយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិ ខេត្ត
៣. ផែនទីរាជធានី ខេត្ត
៤. ឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត ។

ឧបសម្ព័ន្ធ

ឧបសម្ព័ន្ធ ២៖ ឧបករណ៍វិភាគ

ផ្នែកនេះ ពន្យល់ពីឧបករណ៍វិភាគនៅក្នុងសេចក្តីណែនាំបច្ចេកទេសស្តីពីការកសាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំ រំកិលរាជធានី ខេត្ត។

ឧបសម្ព័ន្ធ ២.១ ការគណនាតម្លៃសរុបគម្រោង

ការគណនាតម្លៃសរុបគម្រោងជាកិច្ចការដំបូងដែលចាំបាច់ដើម្បីកំណត់ និងជ្រើសរើសគម្រោងអាទិភាព។ ការគណនាតម្លៃនឹងធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើគោលការណ៍ដូចខាងក្រោម៖

១. គណនាតម្លៃគម្រោង សម្រាប់រយៈពេលបីឆ្នាំជាអតិបរមា ។
២. តម្លៃសរុបរបស់គម្រោងរួមមាន ក) តម្លៃវិនិយោគ និង ខ) តម្លៃប្រតិបត្តិការប្រចាំឆ្នាំ

សម្គាល់ ៖ ការចំណាយនៃតម្លៃមូលធនអាចពង្រីកបន្ថែមក្នុងរយៈពេលច្រើនជាង ១ ឆ្នាំ
(ឧទាហរណ៍៖ តម្លៃសាងសង់ ដែលត្រូវចំណាយពេលច្រើនជាងរយៈពេល ១ ឆ្នាំ)។

ឧទាហរណ៍តម្លៃវិនិយោគ និងតម្លៃប្រតិបត្តិការប្រចាំឆ្នាំ

ប្រភេទតម្លៃ	ឧទាហរណ៍
តម្លៃវិនិយោគ	តម្លៃសាងសង់ តម្លៃស្តារនីតិសម្បទា តម្លៃបណ្តុះបណ្តាល និងកម្រៃសម្រាប់គ្រូបណ្តុះបណ្តាល
តម្លៃប្រតិបត្តិការប្រចាំឆ្នាំ	តម្លៃថែទាំ (ឧទាហរណ៍៖ សម្ភារៈសម្រាប់ថែទាំ ដូចជាសម្ភារៈសម្រាប់លាបថ្នាំពណ៌) តម្លៃលើផ្នែកបុគ្គលិក (ឧទាហរណ៍៖ កម្មករដែលជាប់កិច្ចសន្យាក្នុងការថែទាំអាគារ)

ដូច្នេះ ការគណនាតម្លៃគម្រោង គួរធ្វើឡើងក្នុងតារាងខាងក្រោមសម្រាប់គម្រោងនីមួយៗ ។

ឧទាហរណ៍ ស្តីពីការគណនាតម្លៃគម្រោង.....(ឯកតា៖ រៀល)

	ឆ្នាំទី១	ឆ្នាំទី២	ឆ្នាំទី៣	សរុប
តម្លៃវិនិយោគ				
តម្លៃប្រតិបត្តិការប្រចាំឆ្នាំ				
សរុប				

ឧបសម្ព័ន្ធ ២.២ ការកំណត់ ពិនិត្យ និងជ្រើសរើស

វិធីសាស្ត្រចំនួនបី (០៣) ត្រូវបានរៀបចំឡើង ដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងដំណើរការនៃការកំណត់ ពិនិត្យ និងជ្រើសរើសសម្រាប់រៀបចំតារាងសំណើគម្រោង។

- ការកំណត់គម្រោងដោយផ្អែកលើគោលបំណង គោលដៅ និងដំណោះស្រាយដែលបានព្រមព្រៀង (សកម្មភាព១.២ កិច្ចប្រជុំណែនាំដើម្បីកំណត់ និងរៀបចំសំណើគម្រោងវិនិយោគ)

គម្រោងចាំបាច់តែមិនមានមូលនិធិ ត្រូវកំណត់ឱ្យស្របនឹងគោលបំណង គោលដៅ និងដំណោះស្រាយដែលបានព្រមព្រៀងក្នុងក្របខ័ណ្ឌអភិវឌ្ឍន៍។

- វិធីសាស្ត្រដេអូហ្សម៉ាទ្រីស (Pay off Matrix)
(សកម្មភាព១.២ កិច្ចប្រជុំណែនាំដើម្បីកំណត់ និងរៀបចំសំណើគម្រោងវិនិយោគ)

ដើម្បីបង្ហាញឱ្យបានច្បាស់ (Pay off Matrix) មានលក្ខណៈសមស្របដើម្បីប្រើប្រាស់នៅពេលដែល អ្នកពាក់ព័ន្ធធ្វើការពិនិត្យគម្រោងជាលក្ខណៈផ្ទៃក្នុងលើសំណើគម្រោងវិនិយោគ។ វិធីសាស្ត្រនេះ មានបំណងធ្វើការប្រៀបធៀបគម្រោងណាដែលស្ថិតក្នុងគោលបំណង និងគោលដៅដូចគ្នា ឬក្នុងវិស័យដូចគ្នា ។

• វិធីសាស្ត្រដាក់ពិន្ទុ

(សកម្មភាព ១.៣ ការពិនិត្យសំណើគម្រោងវិនិយោគ)

វិធីសាស្ត្រដាក់ពិន្ទុនេះ មានប្រយោជន៍ដើម្បីសម្របសម្រួលកិច្ចពិភាក្សាសម្រាប់ចាត់អាទិភាព និងជ្រើសរើសគម្រោងដែលមានគោលបំណង ឬគោលដៅដូចគ្នានៅក្នុងវិស័យដូចគ្នាឬផ្សេងគ្នា ។

ឧបសម្ព័ន្ធ ២.២.១ ការកំណត់គម្រោងដោយផ្អែកលើគោលបំណង គោលដៅ និងដំណោះស្រាយដែលបានត្រូវប្រើ

បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំណែនាំ អ្នកពាក់ព័ន្ធរៀបចំតារាងគម្រោងវិនិយោគ (តារាង១.១ តារាង១.២ តារាង១.២១ តារាង១.៣ តារាង១.៣១) (សូមមើលឧបសម្ព័ន្ធ ៣ តារាងគំរូនានា)។

ការរៀបចំតារាងសំណើគម្រោងវិនិយោគ ប្រហែលជាពិបាករៀបចំជាងគេ ពីព្រោះដំណើរការរបស់វាត្រូវតែស្របនឹងទិសដៅរបស់ផែនការអភិវឌ្ឍន៍ ប៉ុន្តែព័ត៌មានស្តីពីគម្រោងវិនិយោគដែលកំពុងដំណើរការ និងមានការសន្យាគាំទ្រ អាចរកបានពីអ្នកពាក់ព័ន្ធ។

តារាងសំណើគម្រោងវិនិយោគត្រូវរៀបចំ និងស្នើឡើងដោយផ្អែកលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដូចខាងក្រោម៖

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្រាប់កំណត់ជាបឋមលើគម្រោងវិនិយោគដែលមិនទាន់មានការសន្យាគាំទ្រ

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ	កំណត់សម្គាល់
១. ស្របនឹងក្របខ័ណ្ឌអភិវឌ្ឍន៍	គម្រោង ឬសេវាដែលឆ្លើយតបទៅនឹងគោលបំណង គោលដៅ និងដំណោះស្រាយក្នុងក្របខ័ណ្ឌអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត ។
២. ស្ថិតក្នុងផែនការសមត្ថកិច្ចរាជធានី ខេត្ត	គម្រោង ឬសេវាដែលស្ថិតនៅក្នុងផែនការសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត (គម្រោង ឬសេវាដែលជាមុខងារកាតព្វកិច្ច ឬមុខងារជាជម្រើសរបស់រាជធានី ខេត្ត)
៣. ស្ថិតក្នុងអន្តរាគមន៍រដ្ឋបាលផែនការ	គម្រោង ឬសេវាដែលមានលក្ខណៈអន្តរក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ
៤. កំណត់អតិបរមាលើចំនួនគម្រោង	ត្រូវកំណត់យកគម្រោងតាមចំនួនដែលបានកំណត់ករណីដែលមានស្នើលើសពីការកំណត់។

ក្នុងចំណោមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យខាងលើ ស្របនឹងក្របខ័ណ្ឌអភិវឌ្ឍន៍ ជាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យមានសារៈសំខាន់។ ដំណោះស្រាយដាក់ស្តង់ដារច្រើន ត្រូវកំណត់ធ្វើជាគម្រោង។ ដូចនេះ គម្រោងនោះមានបំណងច្បាស់លាស់ដើម្បីសម្រេចឱ្យនូវគោលបំណង និងគោលដៅ ។

តារាងខាងក្រោមបង្ហាញពីឧទាហរណ៍ស្តីពីបញ្ហាជួញដូរស្រ្តីភេទដែលក្នុងនោះគោលបំណង គោលដៅ និងដំណោះស្រាយត្រូវបានកំណត់។ អ្នកពាក់ព័ន្ធ គួរកំណត់យកគម្រោងដែលមានបំណងកាត់បន្ថយការជួញដូរស្រ្តីភេទ ដោយពិចារណាពីគម្រោងដែលមានសកម្មភាពជាក់លាក់ក្នុងដំណោះស្រាយនីមួយៗ។

ឧទាហរណ៍៖ “គម្រោងកាត់បន្ថយការជួញដូរស្រ្តីភេទ”

សមាសធាតុ	ខ្លឹមសារ
គោលបំណង	ការជួញដូរស្រ្តីមានការថយចុះ
គោលដៅ	១. នារីក្មេងៗយល់ដឹងពីហានិភ័យនៃការជួញដូរមនុស្ស ២. នារីក្មេងៗមានឱកាសច្រើនជាងមុនក្នុងការទទួលបានការងារធ្វើក្នុងស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួន
ដំណោះស្រាយ	១.១ ផ្សព្វផ្សាយតាមកម្មវិធីវិទ្យុពីគ្រោះថ្នាក់នៃការជួញដូរមនុស្ស ១.២ សាលាបឋមសិក្សា និងមធ្យមសិក្សាបង្រៀនពីគ្រោះថ្នាក់នៃការជួញដូរមនុស្ស ២.១ បណ្តុះបណ្តាលវគ្គជំនាញបច្ចេកទេសដល់នារីក្មេងៗ ២.២ ចាប់ផ្តើមសកម្មភាពនានាដើម្បីទាក់ទាញសហគ្រាសឯកជន

សម្គាល់៖ ការទទួលខុសត្រូវក្នុងដំណោះស្រាយនីមួយៗ ស្ថិតក្រោមការទទួលខុសត្រូវរបស់អង្គភាពផ្សេងៗគ្នា។
ឧទាហរណ៍៖ មន្ទីរអប់រំទទួលខុសត្រូវលើកម្មវិធីអប់រំនៅសាលារៀន ចំណែកឯមន្ទីរពាណិជ្ជកម្ម ឬមន្ទីរកិច្ចការនារីទទួលខុសត្រូវលើការបណ្តុះបណ្តាលវគ្គជំនាញបច្ចេកទេស។

ក្នុងឧទាហរណ៍ខាងលើនេះ មន្ទីរអប់រំរាជធានី ខេត្តប្រហែលជាកំណត់នូវមេរៀនណែនាំស្តីពីហានិភ័យនៃការជួញដូរមនុស្សដល់សាលាបឋមសិក្សានិងអនុវិទ្យាល័យ។ ហើយមន្ទីរកិច្ចការនារីប្រហែលជាកំណត់ពីវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសដល់ស្ត្រី ជាគម្រោងមួយដែលមានលក្ខណៈឆ្លើយតបនឹងគោលបំណងនៃការកាត់បន្ថយការជួញដូរស្រ្តីភេទ ។

វិធីសាស្ត្រសម្រាប់កំណត់គម្រោងនេះ ក៏អាចបញ្ជាក់ច្បាស់ពីសារៈសំខាន់នៃការសម្របសម្រួលក្នុងចំណោមអ្នកពាក់ព័ន្ធដើម្បីសម្រេចបានគោលបំណង និងគោលដៅដូចគ្នា ដោយអនុវត្តគម្រោង(ដំណោះស្រាយ) ផ្សេងគ្នា ដោយអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងគ្នា ។

ឧបសម្ព័ន្ធ ២.២.២ វិធីសាស្ត្រផ្សេងៗទៀត (Pay-off Matrix)


១. គោលបំណង

វិធីសាស្ត្រនេះ ប្រើសម្រាប់ពិនិត្យសំណើគម្រោងជាលក្ខណៈផ្ទៃក្នុង និងសម្រាប់ជ្រើសរើសគម្រោងដែលស្ថិតនៅក្នុងវិស័យដូចគ្នាដោយអ្នកពាក់ព័ន្ធ ។

២. វិធីសាស្ត្រ

បន្ទាប់ពីអ្នកពាក់ព័ន្ធបានរៀបចំសេចក្តីព្រាងតារាងសំណើគម្រោងវិនិយោគ ការជ្រើសរើសគម្រោងជាលក្ខណៈផ្ទៃក្នុងគួររៀបចំជាមុនសិន មុននឹងបញ្ជូនគម្រោងទាំងនោះទៅក្រុមការងារកសាងផែនការ។

វិធីសាស្ត្រនេះ ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីជ្រើសរើសសំណើគម្រោង នៅពេលដែលសំណើគម្រោងមានចំនួនលើសពីការកំណត់របស់ក្រុមការងារកសាងផែនការរាជធានី ខេត្ត។ វិធីសាស្ត្រនេះ ត្រូវបានយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងសកម្មភាព១.២ “កិច្ចប្រជុំវិភាគដើម្បីកំណត់ និងរៀបចំសំណើគម្រោងវិនិយោគ” ។



វិធីសាស្ត្រដេអូហ្វម៉ាទ្រីស (Pay off matrix) មិនមានប្រើប្រាស់តួលេខទេ (ឧទាហរណ៍៖ចំនួនអ្នកទទួលផល តម្លៃគម្រោង) ប៉ុន្តែវិធីសាស្ត្រនេះនៅតែមានលក្ខណៈប្រាកដប្រជា ប្រសិនបើអ្នកពាក់ព័ន្ធដែលប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រនេះ មានចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍ច្រើនក្នុងជំនាញរបស់ខ្លួន ។

សម្គាល់៖ វិធីសាស្ត្រពីមុន “អត្រាប្រសិទ្ធភាពតម្លៃ” (យោងលើសេចក្តីណែនាំបច្ចេកទេសស្តីពីការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍រយៈពេលប្រាំឆ្នាំរាជធានី ខេត្តឆ្នាំ២០១០) អាចធ្វើការប្រៀបធៀបគម្រោងបានងាយស្រួល ប៉ុន្តែមិនអាចធានាបាននូវការវិនិច្ឆ័យដែលមានលក្ខណៈប្រាកដប្រជា នោះទេ។

វិធីសាស្ត្រដេអូហ្វម៉ាទ្រីស (ដែលមានអ័ក្សឈរ និងដេក) ត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្ម ដោយសារការអនុវត្តវិធីសាស្ត្រនេះមានលក្ខណៈពិសេសសម្រាប់ការចាត់អាទិភាព និងជ្រើសរើសជាលក្ខណៈផ្ទៃក្នុងដោយអ្នកពាក់ព័ន្ធ។

ដំណើរការវិធីសាស្ត្រដេអូហ្វម៉ាទ្រីស (Pay-off Matrix)

គម្រោងជាច្រើនត្រូវស្នើក្នុងគោលបំណង/គោលដៅតែមួយ (ឧទាហរណ៍៖ការលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំនៅសាលាបឋមសិក្សា) ។ អ្នកពាក់ព័ន្ធត្រូវកំណត់ និងសម្រេចលើចំណុចដូចខាងក្រោម៖

- បញ្ជាក់ចំនួនគម្រោងដែលត្រូវជ្រើសរើស
- កំណត់តម្លៃអតិបរមារបស់គម្រោងនីមួយៗ និងចំនួនគម្រោងដែលបានចាត់អាទិភាពស្ថិតក្រោមគោលបំណងតែមួយ ឬតម្លៃសរុបអតិបរមារបស់គម្រោងដែលបានចាត់អាទិភាពសម្រាប់សំណើគម្រោង។

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យទាំងពីរនៃវិធីសាស្ត្រដេអូហ្វម៉ាទ្រីស (Pay off matrix) ត្រូវប្រើប្រាស់ ១) ផលប៉ះពាល់ និង ២) លទ្ធភាពអនុវត្ត ។

- “ផលប៉ះពាល់” អាចកំណត់ជាកម្រិតនៃផលប៉ះពាល់គួរឱ្យកត់សម្គាល់លើគោលបំណង និងគោលដៅ។ ឧទាហរណ៍៖ ក្នុងករណីប្រៀបធៀបគម្រោងពីរលើគោលដៅ “នារីក្មេងៗមានឱកាស

ច្រើនជាងមុនក្នុងការទទួលបានការងារធ្វើក្នុងស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួន។ គម្រោងក បង្កើតឱកាស
ការងារសម្រាប់មនុស្ស១០០នាក់ ហើយគម្រោងខ បង្កើតឱកាសការងារសម្រាប់មនុស្ស៥០នាក់។
ទោះបីជាគម្រោងក បង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីផលប៉ះពាល់ធំជាងគម្រោងខ ។

- “លទ្ធភាពអនុវត្ត” អាចកំណត់ជាលទ្ធភាពប្រហាក់ប្រហែលនៃការអនុវត្តលើគម្រោងជាក់លាក់មួយដោយ
ផ្អែកលើផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងផ្នែកបច្ចេកទេស។ ឧទាហរណ៍៖ការសាងសង់និងដាក់ឱ្យដំណើរការផ្នែក
“អវកាស”គឺហួសពីសមត្ថភាពហិរញ្ញវត្ថុ និងបច្ចេកទេសរបស់ខេត្តក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដូចនេះយើងអាច
សន្និដ្ឋានថា ខេត្តមិនមាន “លទ្ធភាពអនុវត្ត”អនុវត្តគម្រោងនេះទេ ។

អ្នកពាក់ព័ន្ធធ្វើការពិភាក្សា និងដាក់គម្រោងដែលនឹងត្រូវជ្រើសរើសក្នុងផ្នែកណាមួយនៃអក្សរដោយយោង
លើការវិនិច្ឆ័យពីផលប៉ះពាល់ និងលទ្ធភាពអនុវត្ត ។

ផ្នែក	លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ		សេចក្តីពន្យល់
	ផលប៉ះពាល់	លទ្ធភាពអនុវត្ត	
ឱកាសបន្ថែម	ធំ	ងាយស្រួល	គម្រោងដែលស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកនេះ ត្រូវផ្តល់អាទិភាពយកមកអនុវត្ត ពីព្រោះវាមានផលប៉ះពាល់ធំ និង លទ្ធភាពអនុវត្ត គឺងាយស្រួល ។
ការអនុវត្តហើស	តូច	ងាយស្រួល	គម្រោងដែលស្ថិតក្នុងផ្នែកនេះ ត្រូវបានពិចារណាយកមកអនុវត្ត ពីព្រោះវាមានលទ្ធភាពអនុវត្តងាយស្រួល ទោះបីផលប៉ះពាល់ របស់វាតូចក៏ដោយ ។
ខ្វះខាតពេល	តូច	ពិបាក	គម្រោងដែលស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកនេះ គួរលះបង់ពេលមិនយកមក អនុវត្តទេ។
ខិតខំបន្ត	ធំ	ពិបាក	គម្រោងដែលស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកនេះ គួរត្រូវបានពិចារណាឱ្យបាន ល្អិតល្អន់ក្នុងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ ផលប៉ះពាល់ និងលទ្ធភាពអនុវត្ត។

ដោយយោងលើការប្រើប្រាស់លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យទាំងពីរខាងលើ អ្នកពាក់ព័ន្ធអាចចំណាយរយៈពេលខ្លីក្នុង
ការជ្រើសរើសសំណើគម្រោងវិនិយោគតាមរយៈកិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុង។ ទោះបីជាវិធីសាស្ត្រនេះមិនអាចធ្វើការប្រៀប
ធៀប និងជ្រើសរើសគម្រោងប្រកបដោយភាពច្បាស់លាស់ ការប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រនេះ ត្រូវបានស្នើឡើង
ដោយសារវាអាចចំណេញពេល និងអ្នកពាក់ព័ន្ធមានចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់ពីគម្រោងដែលខ្លួន
ស្នើឡើង ពិនិត្យ និងជ្រើសរើស។

ឧបសម្ព័ន្ធ ២.២.៣ វិធីសាស្ត្រដាក់ពិនិត្យ

១. គោលបំណង

វិធីសាស្ត្រដាក់ពិនិត្យនេះ ប្រើប្រាស់សម្រាប់ពិនិត្យ និងជ្រើសរើសគម្រោងពីតារាងបូកសរុបសំណើគម្រោង
វិនិយោគស្ថិតក្នុងផ្នែកតែមួយ។

២. វិធីសាស្ត្រ

វិធីសាស្ត្រដាក់ពិន្ទុ ត្រូវប្រើប្រាស់ក្នុង “សកម្មភាព ១.៣ ៖ ការពិនិត្យសំណើគម្រោងវិនិយោគ”។

ឧទាហរណ៍ពីវិធីសាស្ត្រដាក់ពិន្ទុ

គម្រោង	អាទិភាពផ្នែកគោលនយោបាយ	តម្លៃ	ផលប៉ះពាល់	ភាពដែលអាចធ្វើទៅបាន	សរុប
គម្រោង ក	២	៣	៤	២	១១
គម្រោង ខ	៤	៣	៣	៣	១៣
គម្រោង គ	៣	៣	៥	៥	១៦

សម្គាល់៖ ពិន្ទុអាចដាក់ពី ១ (ទាបបំផុត) ទៅ ៥ (ខ្ពស់បំផុត)

សម្រាប់ “តម្លៃ” ១ (ខ្ពស់បំផុត) និង ៥ (ទាបបំផុត)

ដំណើរការវិធីសាស្ត្រដាក់ពិន្ទុ

អ្នកពាក់ព័ន្ធពិភាក្សា និងជ្រើសរើសលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ ហើយឯកភាពគ្នាលើនិយមន័យរបស់លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដែលបានជ្រើសរើសមុនពេលចាប់ផ្តើមវិធីសាស្ត្រដាក់ពិន្ទុ។ ចំនួនលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ ត្រូវជ្រើសរើសចន្លោះចាប់ពី ៣ ទៅ ៥ ។

ឧទាហរណ៍ពីលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ	កំណត់សម្គាល់
ភាពបន្ទាន់	តើគម្រោងនេះ ឆ្លើយតបនឹងភាពបន្ទាន់នៃតម្រូវការមូលដ្ឋានឬទេ ?
ផ្នែកបច្ចេកទេស	តើមានជំនាញផ្នែកបច្ចេកទេសសម្រាប់គម្រោងនេះដែរឬទេ ?
តម្លៃ	តើតម្លៃគម្រោងនេះសមស្របនឹងថវិកាដែរឬទេ ?
អាទិភាពគោលនយោបាយ	តើគម្រោងនេះឆ្លើយតបនឹងអាទិភាពគោលនយោបាយឬទេ ?
អ្នកទទួលផល	តើគម្រោងនេះផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនកាតព្វកិច្ចឬទេ ?
និរន្តរភាព	តើគម្រោងនេះបញ្ចូលពីការពិចារណាលើវិធីសាស្ត្រនៃការប្រើប្រាស់គម្រោង/លទ្ធផលដែលអាចរក្សានូវនិរន្តរភាពដោយក្រុមគោលដៅដែរឬទេ ?
យេនឌ័រ	តើគម្រោងនេះអាចធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងដល់ស្ថានភាពស្ត្រីដែរឬទេ ?
ផ្នែកបរិស្ថាន	តើគម្រោងនេះមិនប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់បរិស្ថានដែរឬទេ ?
លទ្ធភាពអនុវត្ត	តើគម្រោងនេះពិចារណាពីភាពគ្រប់គ្រាន់នៃការអនុវត្តគម្រោងហើយចាត់ចែងការគ្រប់គ្រងដើម្បីអាចបញ្ចប់ក្នុងអំឡុងពេលគម្រោងឬទេ ?

មុននឹងចាប់ផ្តើមពិភាក្សាដោយប្រើវិធីសាស្ត្រដាក់ពិន្ទុ ត្រូវពិភាក្សាកំណត់តម្លៃគម្រោងសម្រាប់អតិបរមាក្នុងគោលបំណង និងគោលដៅដូចគ្នា។ ប្រសិនបើមិនមានការកំណត់តម្លៃអតិបរមាទេ ការជ្រើសរើសគម្រោងច្រើនពេកអាចក្លាយជាភាពយ៉ាងវែងនិងមិនមានប្រយោជន៍សម្រាប់ជាឯកសារណែនាំក្នុងកម្មវិធីវិនិយោគនោះទេ។

ត្រូវគណនាពិន្ទុតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដែលបានផ្តល់សម្រាប់គម្រោងនីមួយៗ។ ប្រសិនបើមានគម្រោង ច្រើនដែលមានពិន្ទុសរុបស្មើគ្នា អ្នកចូលរួមត្រូវពិភាក្សា និងព្យាយាមកំណត់អាទិភាពក្នុងចំណោមគម្រោងទាំង នោះ។

នៅពេលពិន្ទុសរុបរបស់គម្រោងទាំងនោះត្រូវបានដោះស្រាយតម្លៃគម្រោងនីមួយៗត្រូវមានភាពបត់បែន អំឡុងពេលនៃកិច្ចពិភាក្សា។ ឧទាហរណ៍៖ អ្នកអាចកាត់បន្ថយតម្លៃរបស់គម្រោងជាក់លាក់ណាមួយដោយកាត់ បន្ថយចំនួនអ្នកទទួលផល ឬបង្រួមវិសាលភាពដែលគម្រោងគ្របដណ្តប់ ។

ដំណើរការពិនិត្យពេលខ្លះមានលក្ខណៈដូចជាល្បែងបូកសរុបដល់សូន្យ (zero-sum game) ហើយ គម្រោងមួយដែលគាំទ្រដោយអ្នកពាក់ព័ន្ធមួយរូប ត្រូវផ្តាច់ដោយអ្នកពាក់ព័ន្ធមួយរូបទៀត ដោយសារគាត់ គាំទ្រគម្រោងមួយទៀត។ ដើម្បីជៀសវាងកិច្ចពិភាក្សាវែងអន្លាយ និងមិនចំគោលដៅ អ្នកពាក់ព័ន្ធដែលគាំទ្រ គម្រោងផ្សេងគ្នា ត្រូវប្រើភស្តុតាងជាទិន្នន័យសមហេតុផលផ្នែកបរិមាណ និងគុណភាព ។ ឧទាហរណ៍៖ នៅពេលអ្នកពាក់ព័ន្ធចង់ពិចារណាពីអត្ថប្រយោជន៍គម្រោងខុសៗពីទស្សនៈអ្នកទទួលផល អ្នកពាក់ព័ន្ធម្នាក់ៗ ត្រូវរៀបចំការពន្យល់ពីរបៀបគណនាចំនួនអ្នកទទួលផល។

ឧបសម្ព័ន្ធ៣៖ តារាងគំរូទូទៅ

ឧបសម្ព័ន្ធ ៣-១៖ តារាង ១.១ សំណើគម្រោងវិនិយោគ

ស្ថាប័នស្នើ៖ _____ កាលបរិច្ឆេទ៖ _____

ល.រ	ឈ្មោះគម្រោង	គោលដៅ	ទីតាំង	លទ្ធផល			រយៈពេល	អ្នកទទួលបាន		តម្លៃគម្រោង (រហាសឡើយ)
				បរិយាយសង្ខេប	ឯកតា	ចំនួន		សរុប	ស្រី	
១. ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច										
២. ផ្នែកសង្គមកិច្ច										
៣. ផ្នែកការប្រើប្រាស់ដី ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ បរិស្ថាន គ្រោះមហន្តរាយ និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ										
៤. ផ្នែករដ្ឋបាល និងសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ										

ឧបសម្ព័ន្ធ ៣-២៖ តារាង ១.២៣ គម្រោងវិនិយោគដែលប្រើប្រាស់វិធានការណ៍ ខេត្ត (គម្រោងវិនិយោគកសិកម្ម) (គម្រោងវិនិយោគកសិកម្ម)

អង្គភាពស្នើ៖ _____ កាលបរិច្ឆេទ៖ _____

ល.រ	ឈ្មោះគម្រោង	គោលបំណង	ទីតាំង	លទ្ធផល			ប្រភេទប្រតិបត្តិការ	ឆ្នាំដំបូង	រយៈពេល	ការបង្កើនផលិតផល		អ្នកទទួលបាន			កម្រិតទុនវិនិយោគ(ហាងផ្សេង)														
				បរិយាយសង្ខេប	ឯកតា	ចំនួន				ចាប់ផ្តើម	បញ្ចប់	សរុប	ស្រី	សរុប	ឆ្នាំទី១	ឆ្នាំទី២	ឆ្នាំទី៣	សរុប											
១. ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច																													
២. ផ្នែកសង្គមកិច្ច																													
៣. ផ្នែកការប្រើប្រាស់ដីធ្លី ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ បរិស្ថាន គ្រោះមហន្តរាយ និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ																													
៤. ផ្នែករដ្ឋបាល និងសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ																													

ឧបសម្ព័ន្ធ ៣-៣៖ តារាង ១.២១ គម្រោងវិនិយោគដែលប្រើប្រាស់វិភាគវិធានី ខេត្ត (គម្រោងវិនិយោគដែលមានការសន្យាគាំទ្រ)

អង្គភាពស្នើ៖ _____ កាលបរិច្ឆេទ៖ _____

ល.រ	ឈ្មោះគម្រោង	គោលបំណង	ទីតាំង	លទ្ធផល			ប្រភពមូលធន	ភ្នាក់ងារអនុវត្ត	រយៈពេល	ការបរិច្ឆេទអនុវត្ត		អ្នកទទួលបាន		កម្រិតបុគ្គលិកនិយោគ(លានប្រាំបួន)		
				បរិយាយសង្ខេប	ឯកតា	ចំនួន				ចាប់ផ្តើម	បញ្ចប់	សរុប	ស្រី	ឆ្នាំទី១	ឆ្នាំទី២	ឆ្នាំទី៣
១. ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច																
២. ផ្នែកសង្គមកិច្ច																
៣. ផ្នែកការប្រើប្រាស់ដីធ្លី ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ បរិស្ថាន គ្រោះមហន្តរាយ និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ																
៤. ផ្នែករដ្ឋបាល និងសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ																

ឧបសម្ព័ន្ធ ៣-៤៖ តារាង ១.៣៣ គម្រោងគាំទ្រដោយក្រសួង ស្ថាប័ន និងធនាគារការពារកំរិតផ្សេងៗទៀត (គម្រោងវិនិយោគកំពុងដំណើរការ)

អង្គភាពស្នើ៖ _____ កាលបរិច្ឆេទ៖ _____

ល.រ	ឈ្មោះគម្រោង	គោលដៅ	ទីតាំង	លទ្ធផល			ប្រភពប្រាក់ដី	ភ្នាក់ងារអនុវត្ត	រយៈពេល	ការបង្កើនចំណូល		អ្នកទទួលបាន		កម្រិតទុនវិនិយោគ(លានដុល្លារ)		
				បរិយាយ	ឯកតា	ចំនួន				ចាប់ផ្តើម	បញ្ចប់	សរុប	ស្រី	ឆ្នាំទី១	ឆ្នាំទី២	ឆ្នាំទី៣
១. ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច																
២. ផ្នែកសង្គមកិច្ច																
៣. ផ្នែកការប្រើប្រាស់ដីធ្លី ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ បរិស្ថាន គ្រោះមហន្តរាយ និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ																
៤. ផ្នែករដ្ឋបាល និងសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ																

ឧបសម្ព័ន្ធ ៣-៥៖ តារាង ១.៣១ គម្រោងគាំទ្រដោយក្រសួង ស្ថាប័ន និងធិត្តអំណាចពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត (គម្រោងវិនិយោគដែលមានការសន្យាគាំទ្រ)

អង្គភាពស្នើ៖ _____ កាលបរិច្ឆេទ៖ _____

ល.រ	ឈ្មោះគម្រោង	គោលដៅ	ទីតាំង	លទ្ធផល			ប្រភេទប្រតិបត្តិ	ភ្នាក់ងារអនុវត្ត	រយៈពេល	ការបរិច្ចេកទេស		អ្នកទទួលបាន		កម្រិតទុនវិនិយោគ(លានដុល្លារ)			
				បរិយាយសង្ខេប	ឯកតា	ចំនួន				ចាប់ផ្តើម	បញ្ចប់	សរុប	ស្រី	ឆ្នាំទី១	ឆ្នាំទី២	ឆ្នាំទី៣	សរុប
១. ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច																	
២. ផ្នែកសង្គមកិច្ច																	
៣. ផ្នែកការប្រើប្រាស់ដី ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ បរិស្ថាន គ្រោះមហន្តរាយ និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ																	
៤. ផ្នែករដ្ឋបាល និងសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ																	

ឧបសម្ព័ន្ធ ៣-៦៖ តារាង ១.៤ តារាងបូកសរុបសំណើគម្រោងវិនិយោគរាជធានី ខេត្ត

ល.រ	ឈ្មោះគម្រោង	គោលដៅ	ទីតាំង	លទ្ធផល			អង្គភាពស្នើ	រយៈពេល		អ្នកទទួលបាន		តម្លៃសរុប (រៀល/ដុល្លារ)	អាទិភាព	
				បរិយាយសង្ខេប	ឯកតា	ចំនួន		សរុប	ស្ត្រី					
១. ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច														
២. ផ្នែកសង្គមកិច្ច														
៣. ផ្នែកការប្រើប្រាស់ដី ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ បរិស្ថាន គ្រោះមហន្តរាយ និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ														
៤. ផ្នែករដ្ឋបាល និងសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ														

ឧបសម្ព័ន្ធ ៣-៧៖ តារាង ១.៥ តារាងគម្រោងអាធិការរបស់រាជធានី ខេត្ត

ល.រ	ឈ្មោះគម្រោង	គោលដៅ	ទីតាំង	លទ្ធផល			អង្គភាពស្នើ	រយៈពេល	អ្នកទទួលបាន		តម្លៃគម្រោង (លានដុល្លារ)	អាទិភាព
				បរិយាយសង្ខេប	ឯកតា	ចំនួន			សរុប	ស្ត្រី		
១. ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច												
២. ផ្នែកសង្គមកិច្ច												
៣. ផ្នែកការប្រើប្រាស់ដីធ្លី ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ បរិស្ថាន គ្រោះមហន្តរាយ និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ												
៤. ផ្នែករដ្ឋបាល និងសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ												

ឧបសម្ព័ន្ធ ៣-៤៖ តារាង ២.១៣ គម្រោងវិនិយោគបង្កើនការលក់ដាច់ ខេត្ត (គម្រោងវិនិយោគកំពុងដំណើរការ)

ល.រ	ឈ្មោះគម្រោង	គោលដៅ	ទីតាំង	លទ្ធផល			ប្រភេទប្រាក់	ភ្នាក់ងារអនុវត្ត	រយៈពេល	ការបង្កើនចំណូល		ផ្គត់ផ្គង់		កម្រិតនិយោគ(លានដុល្លារ)		
				បរិយាយសង្ខេប	ឯកតា	ចំនួន				ចាប់ផ្តើម	បញ្ចប់	សរុប	ស្រី	ឆ្នាំទី១	ឆ្នាំទី២	ឆ្នាំទី៣
១. ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច																
២. ផ្នែកសង្គមកិច្ច																
៣. ផ្នែកការប្រើប្រាស់ដី ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ បរិស្ថាន គ្រោះមហន្តរាយ និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ																
៤. ផ្នែករដ្ឋបាល និងសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ																

ឧបសម្ព័ន្ធ ៣-៩៖ តារាង ២.១១ គម្រោងវិនិយោគវិនិយោគបណ្តុះបណ្តាលកម្មវិធី ខេត្ត (គម្រោងវិនិយោគវិនិយោគបណ្តុះបណ្តាលកម្មវិធី)

ល.រ	ឈ្មោះគម្រោង	គោលបំណង	ទីតាំង	លទ្ធផល			ប្រភេទប្រតិបត្តិ	ឆ្នាំដំបូង អនុវត្ត	រយៈពេល	ការបំប្លែងអនុវត្ត		អ្នកទទួលបាន		កម្រិតទុនវិនិយោគ(លានដុល្លារ)		
				បរិយាយ សង្ខេប	ឯកតា	ចំនួន				ចាប់ផ្តើម	បញ្ចប់	សរុប	ស្រី	ឆ្នាំទី១	ឆ្នាំទី២	ឆ្នាំទី៣
១. ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច																
២. ផ្នែកសង្គមកិច្ច																
៣. ផ្នែកការប្រើប្រាស់ដីធ្លី ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ បរិស្ថាន គ្រោះមហន្តរាយ និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ																
៤. ផ្នែករដ្ឋបាល និងសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ																

ឧបសម្ព័ន្ធ ៣-១០៖ តារាង ២.១គ កម្រិតចំណែកសេចក្តីកើតឡើងនៃ ខេត្ត (កម្រិតចំណែកសេចក្តីកើតឡើងនៃ ខេត្ត)

ល.រ	ឈ្មោះសម្រាង	គោលដៅ	ទីតាំង	លក្ខណៈ			ប្រភេទសេវា	ភ្នាក់ងារ អនុវត្ត	រយៈពេល	ការបង្កើនអនុវត្ត		អ្នកទទួលបាន		កម្រិតនៃនិយោគ(លោកស្រី)		
				បរិយាយ	ឯកតា	ចំនួន				ចាប់ផ្តើម	បញ្ចប់	សរុប	ស្រី	ឆ្នាំទី១	ឆ្នាំទី២	ឆ្នាំទី៣
១. ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច																
២. ផ្នែកសង្គមកិច្ច																
៣. ផ្នែកការប្រើប្រាស់ដី ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ បរិស្ថាន គ្រោះមហន្តរាយ និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ																
៤. ផ្នែករដ្ឋបាល និងសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ																

ឧបសម្ព័ន្ធ ៣-១១៖ តារាង ២.១២ គម្រោងវិនិយោគដែលប្រើប្រាស់វិធានការសង្កេតក្នុងការវិនិយោគ
 (គម្រោងវិនិយោគដែលកំពុងដំណើរការ/គម្រោងវិនិយោគដែលមានការសន្យាគាំទ្រ/គម្រោងវិនិយោគដែលមិនមានការសន្យាគាំទ្រ)
 ក) គម្រោងវិនិយោគដែលកំពុងដំណើរការ

ល.រ	ឈ្មោះគម្រោង ឬសកម្មភាព	ទីតាំងអនុវត្ត	លទ្ធផលត្រូវបាន		តម្លៃប្រើប្រាស់ស្ថាន (លានដុល្លារ)	អ្នកទទួលបាន		ប្រភពអ្នកគាំទ្រ
			ឯកតា	ចំនួន		សរុប	ស្រី	
ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច								
ផ្នែកសង្គមកិច្ច								
ផ្នែកធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន								
ផ្នែកសេវាសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម								
ផ្នែកយុវជន								

ខ) គម្រោងវិនិយោគដែលមានការសន្យាគាំទ្រ

ល.រ	ឈ្មោះគម្រោង ឬសកម្មភាព	ទីតាំងអនុវត្ត	លទ្ធផលគ្រោង		កន្លែងប្រើប្រាស់ស្ថាន (ហាងរៀប)	អ្នកទទួលបានផល		ប្រភពអ្នកគាំទ្រ
			ឯកតា	ចំនួន		សរុប	ស្រី	
ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច								
ផ្នែកសង្គមវប្បធម៌								
ផ្នែកធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន								
ផ្នែកសហគមន៍កសិកម្ម និងសន្តិសុខ								
ផ្នែកយុវជន								

គ) គម្រោងវិនិយោគដែលមិនទាន់មានការសន្យាគាំទ្រ

ល.រ	ឈ្មោះគម្រោង ឬសកម្មភាព	ទីតាំងអគ្គីភ័ត្ត	លទ្ធផលគ្រោង		តម្លៃប៉ាន់ស្មាន (រោងចក្រ)	អ្នកទទួលផល	
			ឯកតា	ចំនួន		សរុប	ស្រី
ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច							
ផ្នែកសង្គមកិច្ច							
ផ្នែកបរិស្ថានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន							
ផ្នែកសេវាសាធារណៈ និងសង្គម							
ផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រ							

ឧបសម្ព័ន្ធ ៣-១៣៖ តារាង ២.៣ ផែនការសកម្មភាពសម្រាប់អនុវត្តគម្រោងវិនិយោគរាជធានី ខេត្ត

ល.រ	ឈ្មោះគម្រោង	គោលដៅ	ទីតាំង	លទ្ធផល			ភ្នាក់ងារ អនុវត្ត	រយៈពេល	ការបម្រើប្រឹក្សាអនុវត្ត		អ្នកទទួលបាន		កម្រិតទុនវិនិយោគ (លានដុល្លារ)
				បរិយាយសង្ខេប	ឯកតា	ចំនួន			ចាប់ផ្តើម	បញ្ចប់	សរុប	ស្រី	
១.													
២.													
៣.													
៤.													
៥.													

ឧបសម្ព័ន្ធ ៣-១៤៖ តារាង ៣ ការតាមដាន គ្រួសារពិនិត្យ និងតាមដង្កូវ

ល.រ	ឈ្មោះគម្រោង	គោលដៅ	ទីតាំង	គ្រោង/ ជាក់ស្តែង	លទ្ធផល			ត្រាក់ដារ អនុវត្ត	រយៈពេល	ការបម្រើបម្រុងអនុវត្ត		អ្នកទទួលបាន		កម្រិតនិយោគ (លានរៀល)			
					បរិយាយសង្ខេប	ឯកតា	ចំនួន			ចាប់ផ្តើម	បញ្ចប់	សរុប	ស្រី	ឆ្នាំទី១	ឆ្នាំទី២	ឆ្នាំទី៣	សរុប
១.				គ្រោង ជាក់ស្តែង													
២.				គ្រោង ជាក់ស្តែង													
៣.				គ្រោង ជាក់ស្តែង													
៤.				គ្រោង ជាក់ស្តែង													
៥.				គ្រោង ជាក់ស្តែង													

សម្គាល់៖ កូឡេន “គ្រោង” គឺគូលេខគ្រោងនៅពេលរៀបចំផែនការ និង កូឡេន “ជាក់ស្តែង” គឺគូលេខជាក់ស្តែងនៅពេលតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ។

ឧបសម្ព័ន្ធ ៤៖ សេចក្តីណែនាំបច្ចេកទេសស្តីពីកម្មវិធីវិនិយោគប័ណ្ណរំកិលរាជធានី ខេត្ត